
Azonositó: 005946 1. oldal [ AKTAPÉLDÁNY l 
Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

681/a/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határoZ!lt 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosítás 

Ágazat: Kulturális feladatok 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ A feladat jellege: 
kialakítása 

címe: Budapest, VIII. kerUlet Szentkirályi utca 7. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötölt 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 

A feladat teljes költsége: 872,711 A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

2009-2014 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs aUDAPilST FCJv'-';:0~ 
l . • 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
11\NóSi_:~ .Új h 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Közgy. 921/2009. (VI. 3.) 

Megvalósításának módja: Átalakítás II(Tt\•VI\ Z014 Jl 
Az előkészítés kezdési időpontja: 2009.év 06.hónap 

t -W(L._ti(Ll . r • 

Az előkészítés befejezési idöpontja: 2009. év ll.hónap 
.A 

l' t.oz• ... 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2014. év 07.hónap ..cl.~ 
~-

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2014.év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 872,711 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

Tervezett éves fenntartási költség: 25,000 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Négyszintes - alagsor + földszint + 2 emelet -
meglévő iskolaépület alkalmassá tétele oktatási 
és kulturális központ céljára, kiállító terem, 
könyvtár, rendezvényterem, oktatótermek, 
irodák stb. kialakításával kb. 2520 m2 
területen. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Részben 
célt megvalósit-e: 

A beruházás/felújítás telepítés! helye. 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használójalüzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

l. Fővárosi Roma Oktatási és Fővárosi Roma Oktatási Budapest Főváros 
Kulturális Központ, és Kulturális Központ, Önkormányzata 
Budatest VIII . Szentkirályi Budatest VIII. 
utca 7. hrsz. 36540 Szentkirá lyi utca 7. 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2013 2014 2015 . 2016 2017 2018 2019 2020 További Összesen 

ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) 
a) elökészftési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 616,85 616,85 

c) gép, jánnü 

d) ingatlan kármentesltésének költsége 

ej müszaki-gazdasági tervezés * 4,59 8,00 12,594 

j) lcbonyoHtás 7,50 7,50 

g} egyéb 2,00 2,00 

- hitelkamat 
- telepltési hely, ingatlanmegszerzés 8,00 8,00 

- immateriális javak vésártása 
- első készletbeszerzés 8,00 8,00 

h) tal1alék 32,22 32,224 

J. feladat ráfordltásai osszesen (áfa 4,594 682,58 687,174 

nélkül) 

Il. általános forgalmi adó 1,24 184,29 185,53 

UI. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 5,834 866,87 872,711 

* Ebből {ezekből) az elözö években az ágazati tervezési keret terhére összesén 4,252 millió Ft kifizetésre keríllt. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzagyi források 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 t 9 2020 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkonnányzati ktv. előirányLat 5,83 866,87 872,7 lJ 

b) beruházási hitel 
c) központi klv. források összesen 
~cél- vagy clmzett támogatás 
~egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 

g} egyéb kOiső forrás, mégpedig: 

Források összesen 5,83 866,87 872,711 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásánal{ vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat. végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 

főbb feladatai módja 
Kbt 

vonatkozó §-a 2013 .év 2014.év 2015. év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021 .év 2022. év 
beirásával 

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 J 2 3 4 

a) előkészltés tényleges 
időtartama 
b épltés, bontás x x x 
c) géo, 'ánnü x x x 
d inl!atlan kárment. 
e) míiszaki-gazdasági 

x x x x x 
tervezés 

lebonvolltás x x x x x x x x 
l g] egvéb x x x x x x x x 

~ tclepftési hely, 
ine.atlan mee:szerzés x x x x x x 

- immateriális javak 
x x 

vásárlása 
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A feladatszöveges indokiása 

J. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A fővárosi roma közösség kulturális céljait jelenleg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

elnevezésü intézmény látja el. Az átszervezés előtti jogelődje a Napház Kbamarro Klubmozi és 
Kisebbségi Kulturális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, mint 
oktatási és kulturális intézmények együttesen biztosltották. Feladataik ellátására szolgáló ingatlanok l 
Budapest VIII. ker. Szentkirály u. 7, Budapest IV. ker. Nap u. 7, Fonyód, Fürdö utca 7. l részben nem 
alkalmasak a cigányság értékeinek bemutatására, ~ kisebbségi identitástudat efösítésére és az 
esélyegyenlőség javítására, felújításra szorulnak. A Fővárosi Önkormányzat által létrehozandó új 
intézmény egysége~ program alapján tervezi biztosítani a feladatok közös ellátását, a meglévő 
ingatlanok részbeni megtartásával és a Szentkirályi utca 7. szám alatti épület tervezett funkcióra való 
alkalmassá tételéveL 

Az okirat módosítása a 2013. évi költségvetéssei való egyezés valamint a 2. számú támogatási 
szerződésmódosltás miatt vált szükségessé 2013 évben. A Budapest Szentkirály utca 7 szám alatti 
ingatlan átalakítási építési engedélye 2013.04.1 O-én jogerőre emelkedett de kormányzati 
kezdeményezésre egy átfogóbb megoldási javaslat részeként felmerül! annak lehetősége, hogy 
kiemeit kormányzati projekt keretében történik a megvalósítás. Felsöbb vezetői döntés után kerülhet 
sor a megvalásításra még 2014 évben. Az okirat módosítása a 2014 évi költségvetéssei való egyezés 
miatt szUkséges. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szUkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújltás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Az építési engedélyt Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testilletének 
Polgármesteri Hivatala KI56840-11/2009/VII számú határozatával kiadta. 

Az építési engedély határozatot ellen a szomszéd ingatlan tulajdonosai fellebbezéssei éltek. 
Másodfokon eljáró Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 50-1378125/2010. 
számú, 2010. július 7.-én kelt határozatával az elsőfokú építési engedélyi határozatot 
megsemmisítette és az elsőfokú ép!tési hatóságat új eljárás lefolytalására utasította. 

Az új eljárás eredményeképpen Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat 
képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala KI/1559-20/2010/VII. számú határozatával 2010. 
december 16.-án az építési engedélyt ismét megadta, amely ellen újból fellebbezést nyújtott be az 
egyik lakó. A Budapest Főváros Kormányhivatal Épltési Osztálya 2011.09.01 - ei 50-BP-
402/28/20ll határozatával új eljárás lefolytatását rendelte el. 2011.11.03-ával a VII. ker. 
Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához benyújtásra került az új eljáráshoz 
szfikséges pontosított parkolási igény és köztekedési tervfejezet. 2013.02.04-én benyújtásra került a 
VII. ker. Müszaki Iroda Ügyfélszolgálatán a VIII. ker. Józsefváros Önkormányzat és a FROKK mint 
üzemeltető között aláírt gépjármű elhelyezési megállapodás, igy ezzel minden hiánypótlásnak eleget 
téve az építési engedélyt 2013.02.28-án kiadták és 2013.04.10 én jogerőre emelkedett, végrehajtható 
lett. 

. Az épületbe tervezett 2 db személyfelvonó építési engedélye jogerős és végrehajtható. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körUimények. 
Az épület várható élettartama a felújítást és átalakítást követően várhatóan 50 év. 
A felújítás gyakorisága 10 évre becsülhető. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől ftiggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az épUiet alapközművekkel ellátott. Megközelítése szilárd burkolatú úton történik. A környezet 
állapotára többletterhelést nem jelent. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarltása. 

FROKK éves működési költsége az alapító okiratban foglalt feladatok ellátására a meglévő 
telephelyeken 400 millíó forintra tervezett. A működési költséget a !041/2009.(IV.8.) Korm. 
határozat alapján felerészben az oktatási és kulturális miniszter és a Miniszterelnöki Hívatalt vezető 
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miniszter (100-100 míllió Ft/év), felerészben pedig a Fővárosi Önkormányzat /200míllió Ft/év l 
biztosítja. Az épület várható üzemeltetési költsége 25millióFt/év. 

6. A megvalósitásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket , klllsö és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 
A beruházás az Önkormányzati Minisztérium egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatásából 

valósul meg a 1099/2009.(VI.26.) Korm. határozat alapján. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körtilményeket, amelyek a beruházást vagy felújitást befolyásolhatják. 

Az engedélyokirat módosítását az építési engedély megszerzésének elhúzódása valamint a támogatási 

szerzödés módosítása indokolja. · 

8. A megvalósilásnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A meglévő épület adottságai miatt az akadálymentesftése részben valósul meg. 

Egyéb rendelkezések: 
A tervezés és tervezői müvezetés részben a Föpolgármesteri Hivatal állományába felvételre kertilt 
tervezökkel történt. A kivitelező, lebonyolító és szállftó kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatalának 

közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló intézkedését kell alkalmazni. 
Jelen engedélyokirat aláirásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat 2. számú módosítása, 
melyet a Fővárosi· Közgyűlés a 376/a/2013. (III.27.) Föv. Kgy. h. Jóváhagyott. 

Dátum: 2014. május J.J). 

Ellenjegyző a Főjegyző megbízásából: 

t 

............ ... l.~,;t.~.~ .. ~ ... 
Nágelllona 

Közigazgatási és Koordt 
Referatúra vezetője 

Szignálta: 

........... ....... rr... .. ..... .. .. 
Király Péter 

főosztályvezető 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

376/2013. (lii. 27.) Föv. Kgy. h. 

Ágazat: Kolturális feladatok 

o--

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módosltás 

adatok-at mFt~ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kolturális Központ A feladat jellege: 

címe: Budatest Vlii. kerUlet Szentkirályi utca 7. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A berubázó/felújitó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatala 

címe: l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. 

A feladat teljes költsége: 877,700 A ~eladat tervezett kezdési és 
befejezési idópontja: 

2009-2015 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósithatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósitásának módja: 

Az előkészités kezdési időpontja: 

Az előkészltés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési idöpontja: 

Nincs 

Közgy. 921/2009. (VI. 3.) 

Átalakitás 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

2009.év 06.hónap 

2009.év ll. hónap 

2013.év 07.hónap 

2014.év l2.hónap 

Árazott költségvetés Költségtervezés módja: 

Teljes bekerUlési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

877,700 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Fővárosi Roma Oktatási és Kolturális Központ 

25,000 

Négyszintes- alagsor+ llildszint +2 emelet­

meglévő iskolaépület alkalmassá tétele oktatási 

és kolturális központ céljára, kiállftó terem, 
könyvtár, rendezvényterem, oktatótermek, 
irodák stb. kialakításával kb. 2520 m2 
terUleten. 

A feladat az !998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósit-e: 

Részben 

A beruházás/felújltás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan~ 

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

l. F ö városi Roma Oktatási és Fővárosi Roma Oktatási Budapest Főváros 

Kolturális Központ, és Kulturális Központ, Önkormányzata 

Budatest VIII. Szentkirályi Budatest VIII. 

utca 7. hrsz. 36540 Szentkirályi utca 7. 

2. 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésUk 

Költségek megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 További összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat n'lfordltásai {áfa nelkUl) 

a) előkész.ltési költségek (áfa néll..ill) 

b) ép!tés, bontAs 28,61 613,39! 642,01 

c) gép,jármü 

d) ingatlan kánnentesltésének költsége 

e) múszaki~gazdasági tervezés * 4,25? 8,00 12,25 

j) lebonyolftás 0,333 7,50 7,83 

g} egyéb 2,00 '·'"' 
- hitelkamat 
- telepltési hely, ingatlanmegszerzés 8,00 ~o· 
- immateriális javak vösárlása t,OO< t,Oo 

- elsö készletbeszerzés 8,00 ~·· 
hj tartalék 10,00 10,00 

l. feladat ráfordftásai Osszesen (áfa 4,585 55, ll 631,~ 691,10 

nél kOl) 

IL Altalános forgalmi adó ·~3 14,88 170,47 186,59 

Ili. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége osszesen 5,82 7~ >0< 801,87 877. 7()( 

* Ebből (ezekből) az e\özö években az ágazati tervezési keret terhére összesen 4,252 millió Ft ki fizetésre kertil t. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi forrllsok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 További összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) Onkonnányz:ati ktv. elöin!.nyzat 

b) beruházási hitel 

c) központi ktv. forrAsok Osszesen 5,82 70,00 80!,877 877,70 

~cél- vagy clmzett támogatás 

~egyéb állami támogatás 5,82 70,001 801,877 877,~01 

d) EU támogatAs 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb klllsö forrás, mégpedig: 

Források Osszesen 5,82 70,00 801,87C 877,70 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve; 

a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósitás ának 

főbb feladatai módja 
Kb t 

vonalkozó §-a 2012.év 2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

belri$ával 
l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 t 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 " l 2 3 4 l 2 3 4 

a) elökészltés tényleges 
idötartama 
b épités bontás x x x x x 

c l gép, jánnü x x 

d ingatlan ká:nnent 
e) milsz.aki-gazdasági 

" x x x x 
tervezés 

l O lebonyolltás x x x x x ]1. x x x 

l g) e.Wb x x x x x x x x 

- telepltési hely, x x x 
ingatlan megszerzés 
~ immateriális javak x x 
vásárlása 
-első készletbeszerzés x x x 

;;eilZeme~~ 
róbanzem 

x x 

~l 
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A feladatszöveges indokiása 

l. A megvalósításra javasolt feladat szilkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A fővárosi roma közösség kulturális céljait jelenleg a Fővárosi Roma Oktatási és Kolturális Központ 

elnevezésü intézmény látja el. Az átszervezés előtti jogelődje a Napház Kbamarro Klubrnozi és 

Kisebbségi Kulturális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, rnint 

oktatási és kulturális intézmények együttesen biztositották. Feladataik ellátására szolgáló ingatlanok l 

Budapest VIII. ker. Szentkirály u. 7, Budapest IV. ker. Nap u. 7, Fonyód, Fürdö utca 7./ részben nem 

alkalmasak a cigányság értékeinek bemutatására, a kisebbségi identitástudat erősítésére és az 

esélyegyenlőség javítására, felújftásra szorulnak. A Fővárosi Önkormányzat által létrehozandó új 

intézmény egységes program alapján tervezi biztositani a feladatok közös ellátását, a meglévő 

ingatlanok részbeni megtartásával és a S<entkirályi utca 7. szám alatti épület tervezett funkcióra való 

alkalmassá tételéveL 
Az okirat rnódosítása a 2013. évi költségvetéssei való egyezés valamint a 2. számú támogatási 

szerzödésmódosftás miatt szUkséges . 

. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esete"ben a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Az építési engedélyt Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviseló-testületének 

Polgánmesteri Hivatala K!56840-11/2009Nll számú határozatával kiadta. 

Az építési engedély határozatot ellen a szomszéd ingatlan tulajdonosai fellebbezéssei éltek. 

Másodfokon eljáró Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 50-1378/25/2010. számú, 

2010. július 7.-én kelt határozatával az elsőfokú épltési engedélyi határozatot megsemmisítette és az 

elsőfokú építési hatóságat új eljárás lefolytalására utasltotta. 

Az új eljárás eredményeképpen Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat 

képviselötes!Uletének Polgánmesteri Hivatala KI/1559-20/20!0Nll. számú határozatával 2010. 

decernber 16.-án az építési engedélyt ismét megadta. amely ellen újból fellebbezést nyújtott be az egyik 

lakó. A Budapest Főváros Kormányhivatal Építési Osztálya 2011.09.01 - ei 50-BP-402/28/2011 

határozatával új eljárás lefolytatását rendelte el. 201 !.1 1.03-ával a VII. ker. Erzsébetváros 

Polgánnesteri Hivatal Müszaki Irodájáboz benyújtásra került az új eljáráshoz szUkséges pontosított 

parkolási igény és k5zlekedési tervfejezet 2013.02.04-én benyújtásra került a VII. ker. Műszaki Iroda 

Ügyfélszolgálatán a VIII. ker. Józsefváros Önkormányzat és a FROKK mint üzemeltető közölt aláírt 

gépjármű elhelyezési megállapodás, így ezzel rninden hiánypótlásnak eleget téve az építési engedélyt 

2013.02.28-án megadták. · 
Az épületbe tervezett 2 db személyfelvonó építési engedélye jogerős és végrehajtható. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos kijrillmények. 

Az épület várható élettartama a felújítást és átalakítást követően várhatóan 50 év. 

A felújítás gyakorisága 10 évre becsülhető. 

4. A megvalósitásra javasolt feladat jellegétől fúggöen az alapközrnü, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 
Az épület alapközmüvekkel ellátott. Megközelítése szilárd burkolatú úton történik. A környezet 

állapotára többletterhelést nem jelent. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsUJt éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarltása. · 
FROKK éves működési költsége az alapító okiratban foglalt feladatok ellátására a meglévő 

telephelyeken 400 millió forintra tervezett. A műkődési költséget a 1041/2009.(/V.B.) Korm. határozat 

alapján félerészben az oktatási és kulturális miniszter és a Miniszterf!lnöki Hivatalt vezető miniszter 

(100-100 millió Fl/év), felerészben pedig a Fővárosi Ónkormányzat /200millló Ftlév l blztosl(ja. Az 

épillet várható üzemeltetési költsége 25millióFtlév. 

6. A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb 

források rnegszerzésének lehetőségeit. 
A beruházás az Ön ltormányzati Minisztérium egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 

támogatásából valósul meg a 1099!2009.(VI.26.) Korm. határozat alapján. 



Azonosltó: 005946 4. oldal 

7. Mindazon egyéb tényeke!, körillményeke~ amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Az engedélyokirat módosítását az ép!tési engedély megszerzésének elhúzódása valamint a támogatási 

szerzödés rnódositása indokolja. 

8. A megvalósilásnak az !998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A meglévő épU!et adottságai rniatt az akadálymentesltése részben valósul meg. 

Egyéb rendelkezések: 
A tervezés és tervezői rnűvezetés részben a Föpolgárrnesteri Hivatal állományába felvételre került 

tervezökkel történt. A kivitelező, lebonyolltó és szállftó kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény, valarnint !6/2013 sz. normatív utasítás Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgárrnesteri Hivatalának közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló intézkedését kell 

alkalmazni. 
Jelen engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat l. számú rnódos!tása, 

melyet a Fővárosi Közgyíllés a 52 J/e/201!. (JV.6.). Határozatával jóváhagyott. 

Dátum: Budapest 2013 

Ellenjegyzll a Főjegyző megbízásából: Jóváhagyó nevében: 
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