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Támogatási szerződés 3. számú módosítása 
projekt megvalósításához 

amely létrejött 

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint 
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) 

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 
Aláírásra jogosult képviselője: Körtvély Zoltán, ügyvezető 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411 
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41 

másrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Kedvezményezett), 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: 

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
Azonosító szám (Önkormányzati törzs-szám): 735638 
Adószám/adóazonosító jel: 15735636-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül (utófinanszírozás 
esetén): 11784009-15490012-11130008 
Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István (főpolgármester) 

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Preambulum 

A Szerződő Felek által aláírt, 2012.03.24. napon hatályba lépett és 2013. június 
21-én és 2013. szeptember 19-én módosított, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 
azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak 
elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban 
ÁSZF) 5. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább 
ismertetett okból módosítják. 

2. A módosítás kezdeményezése 

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló 
kezdeményezésére, az ÁSZF 5.3. e) és 5.4. pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF­
ben foglalt előírások betartása mellett módosítják. 

3. A módosítás oka 

A hulladékgyűjtő célgépek beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban felmerülő késedelem nem teszi lehetővé a projekt határidőben történő 
befejezését. 
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Az ajánlati felhívás II.3 pontja értelmében a szerződés időtartama a szerződés 
megkötésétől számított 15 hónap, továbbá a célgépek utolsó ütemét a szállítónak a 
szerződés megkötésétől számított 400 napon belül kell szállítania a dokumentáció részét 
képező szállítási szerződés tervezet 1.5 pontja, valamint az ajánlati felhívás II.2.1 pontja 
alapján. 
Figyelemmel a közbeszerzési eljárást érintő, előre nem látható további kockázatokra és a 
szerződésben foglalt szállítási határidőre, szükséges a projekt megvalósítási 
határidejének 2015. május 31. napjára történő módosítása. 

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges 
hulladékgyűjtő célgépek és tehergépjárművek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
2. részfeladatának (3 darab tehergépjármű beszerzése) nyertes ajánlattevője által 
ajánlott ár nettó 58 960 OOO Ft, ami összesen nettó 13.960.000 forinttal haladja meg a 
becsült értéket. A különbözet összegének fedezetét Kedvezményezett saját forrásból 
biztosítja, így a nem elszámolható költségek köre és a projekt teljes beruházási összege 
fenti összeggel nő. 

4. Módosuló rendelkezések 

A Szerződés 3.3.1 számú pont helyébe a következő rendelkezés lép. 

A Projekt megvalósulásának napja: 2015. év 05. hó 31. nap. 

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott 
feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a 
Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az 
összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a 
szállítók részére kiegyenlítette. 

A Projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően 
felmerült költségek nem számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett 
költségre támogatás nem folyósítható. 

A Szerződés 4.1 számú pont helyébe a következő rendelkezés lép. 

A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége 5 402 103 313 Ft, azaz ötmilliárd­
négyszázkétmillió-százháromezer-háromszáztizenhárom forint. 
A Megvalósítási Munkák elszámolható nettó összköltsége 5 167 594 737 Ft, azaz 
ötmilliárd-százhatvanhétmillió-ötszázkilencvennégyezer-hétszázharminchét forint. 

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok 
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben 
a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó 
közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre 
jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás 
csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor 
a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet 
erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett 
indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt 
céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet 
elfogadja. 

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás 
hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet 
finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az 
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időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező 
projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a 
Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan 
csökkentheti. 

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott 
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az 
esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. 

A Szerződés alábbi mellékletei a csatolt táblázatoknak megfelelően 
módosulnak: 

1. A Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 1. 
sz. melléklete lép. 

2. A Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 
2.sz. melléklete lép. 

3. A Támogatási szerződés 3. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 
3.sz. melléklete lép. 

4. A Támogatási szerződés 4. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 
4.sz. melléklete lép. 

5. A Támogatási szerződés 6. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 
6.sz. melléklete lép. 

Csak a módosult mellékletek kerülnek csatolásra, a mellékletek számozása a Támogatási 
Szerződésnek megfelelő számozással történik. 

Az Általános Szerződési Feltételek a mellékletnek megfelelően változik. 

3. Záró rendelkezések 

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. 

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek 
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is 
támogatható lett volna. 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban 
foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések 
módosítását kezdeményezi. 

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az EU folyamatban lévő költségvetési időszaka 
2013. év végével zárul, ez az időpont jelenti egyben azt a határidőt, amelyet követően a 
1083/2006/EK rendelet 93. cikke alapján az Európai Bizottság az operatív programra 
vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás 2013. 12. 31-ig fel nem használt részét 
automatikusan visszavonja. 
A támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy része 
elvesztése következtében a Támogató a megítélt támogatást egyoldalúan csökkentheti. 
A kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a projekt 
megvalósítása elmarad a szerződésben rögzített ütemezéstől és a késedelemből eredően 
olyan támogatási szerződésmódosítás válik szükségessé, ami a kifizetések ütemezésének 
módosítását, ezzel az operatív program kötelezettségvállalási tervéből fakadó 
felhasználási kötelezettség nem teljesítését (forrásvesztés) eredményezi, akkor a 
támogatási szerződés támogató által úgy módosul, hogy forrásvesztés esetében annak 
arányos pénzügyi kockázata a kedvezményezettet terheli. 
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A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában 
és tartalommal hatályban maradnak. 

A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a 
jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a 
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen 
Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. 

Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen 
Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és 
az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Kelt~-: ... , 20./.~"év .. :J. 1 .. : .. hónap(~ 
na "án. 

t-- ~ ........... ···················· ........... :_::?' .. <.::"'." •........ 
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1. sz. melléklet 

Rövid összefoglalás a projektről 

Szerződés száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 

Név: Budapest Főváros Önkormányzata 

A Fővárosi Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a kizárólagos 
tulajdonában lévő közszolgáltató, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FKF Zrt.) útján látja el. A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. célja 
egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Budapesten, ami hozzájárul a 
fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. A fejlesztést szükségessé teszik 
azon Európai Uniós és hazai jogszabályok, programok és stratégiák, amelyek mennyiségi 
célkitűzéseket fogalmaznak meg a képződő hulladékok kezelése tekintetében. 

A kötelezettségeknek való megfelelés érdekében szükséges a szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerének átalakítása, bővítése. Önmagában a gyűjtőszigetes rendszer fejlesztésével, 
a házhoz menő gyűjtési rendszer széleskörű bevezetése nélkül nem teljesíthetők a 
jogszabályok által előírt hasznosítási arányszámok. A házhoz menő szelektív gyűjtésnek 
lényegesen alacsonyabb a fajlagos költsége, továbbá nagyobb begyűjtési hatékonyság 
érhető el vele. 

Az évi mintegy 418 et képződő csomagolási hulladékból az 55%-os csomagolási 
hasznosítás célkitűzés évi 230 et hulladék szelektív gyűjtésével teljesíthető. Figyelembe 
véve a közszolgáltatói és közszolgáltatói körön kívüli gyűjtési mennyiségeket, valamint a 
lakossági és intézményi eredetű mennyiségeket, a jelenleg. szelektíven begyűjtöU 
hulladék mennyiségét ehhez 63 et-val szükséges növelni. 

A projekt megvalósulásával Budapest teljes területén, a teljes népesség körében 
bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtés. A hulladékfrakciók közül a papír, 
illetve a műanyag és a fém gyűjtése oldható meg ily módon. A fémhulladékból a többihez 
képest kis mennyiség termelődik, ezért külön gyűjtése nagyon gazdaságtalan lenne. 
Indokolt emiatt a fémet a műanyaggal együtt gyűjteni, a két frakció szétválasztása a 
válogatóműben nem okoz problémát. (A projektnek nem képezi részét, de a fejlesztés 
hatására indokolt a jelenlegi gyűjtőszigetes rendszer átalakítása: a papír és műanyag 
gyűjtőszigetek a házhoz menő gyűjtéssel ellátott területekről közlekedési, kereskedelmi 
központok környezetébe kerülnek. Az üvegfrakció gyűjtése a házhoz menő rendszerrel 
műszakilag nem megoldható, az üveg gyűjtőpontok maradnak a házhoz menő gyűjtéssel 
ellátott területeken is, esetükben a teljes lakosság optimális lefedettségét kell biztosítani, 
amennyiben szükséges, kismértékű átrendezéssel.) 

A begyűjtési gyakoriság meghatározása a mintaprojektek tapasztalatára épült, a 
gyűjtőedényzetek térfogatának optimális kihasználására törekedve. A városközponti és 
nagyvárosias, kisvárosias és telepszerű övezetben heti, a kertvárosias övezetben 
havonkénti szállítás indokolt. A szelektív hulladék gyűjtése a városközponti és 
nagyvárosias, kisvárosias és telepszerű övezetben 240 l-es tartályokban, a kertvárosias 
övezetben 120 l-es tartályokban történik. A projekt keretein belül összesen 83 OOO db 
240 l-es, és 320 OOO db 120 l-es tartály beszerzése szükséges. 

A projekt részét képezi a hulladék begyűjtését szolgáló célgépek beszerzése is. A projekt 
megvalósításához 90%-os rendelkezésre állás mellett 60 db gyűjtőjármű, és 3 db 
kiegészítő gyűjtőjármű beszerzése indokolt. 
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A projekt megvalósítás időtartama ill. év -, ez alatt kerülnek beszerzésre a 
szükséges eszközök. A nagy mennyiségű tartály kihelyezése - ~. alatt 
valósul meg. 

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök: 
Létesítmény, Darab Kapacitás Kapacitás Telepítés Egységár 

eszköz mértékenvséae helvszíne fFt/db) 
Gyűjtőjármű 60 20 m3 - 45 OOO OOO 
Kiegészítő 

3 14 m2 

~·-nvűitőiármű - • i ' ,, '"" ,. 

240 l-es tartály 83 OOO 240 1 bevont lakások 7 250 
120 l-es tartály 320 OOO 120 1 bevont lakások 4 850 

A megvalósítás ütemezése: 
Projektelem* Elszámolható Kezdete Vége 

költség, millió Ft 

1. Immateriális javak 
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, 4 764 500 OOO 2011.05.30 gp'f.f!>•llSi 
műszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek, beruházások, 
felúiítások 
Terület előkészítés. területrendezés 
Építési munkák 
Eszköz beszerzések 4 724 500 OOO 2012.04.20 ~(l'l;~~~l:&í'W 
Projektmenedzsment 
Közbeszerzés 10 OOO OOO 2013.01.24 2013.09.30 
Tanulmánvok. vizsaálatok 10 OOO OOO 2011.05.10 2012.01.31 
Tervezés 
Mérnöki feladatok 
Táiékoztatás, nvilvánossáa 20 OOO OOO 2013.02.15 ~ Eavéb nroiektelem 
3. Anvaoielleaű ráfordítás 294 254 737 2013.04.30 ~il'l'Slll!.1!'1~ll: 
Projektmenedzsment 
PR. ismeretteriesztés 
Táiékoztatás és nvilvánossáa 294 254 737 2013.04.30 l!\~l\íít'Q.jj'.~;t 
Összes nettó költséo 5 058 754 737 2011.05.30 !Zoirs~~5k'lllli 
Nem vísszaíaénvelhető AFA 
Nettó tartalék 108 840 OOO 2011.11.30 ~ Tartalékra eső AFA 
Telies beruházási költséa 5 167 594 737 2011.05.30 2ll!llsmsí\'i!:t 

'•' JI:',\\, ,i ':'( .f: 
A_ - /~->>- o .". -
,.) ....... :.~~ ........ , ........... \;: ............. . 

Budapest FőváÍd~ ö1:ii<6\fifiW~nyfa\1ta képviseletében 
\

;;;., i:ri..: ~(" :>'z't i1i ,.,. ;.}, 20 Drr. György Istvan 14 JAN 1 0 •."0,. i .,,;;: • 
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~~ 
~( 

0 0 

0 Q 

20006000 

0 

0 

294 254 737 

0 0 

0 5 058 754 737 

a f08'840000 

0 5167 594 737 

0 0 

0 

0 

0 

0. 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

ó 0 0 0 0 

.0 ·;.o 0 
"W•ö,'''"'°~--~ ''"-'""'o' 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 ol 01 1 01 46 298 576[ ol 0 



'~_( 
~e 
~ . 

Elszámolható költségek 

Projekt nettó összköltsége 

Nem elszámolható költségek 
(Önerőn felüli saját forrás) 

őnerö 

Támogatás összege 

Támogatási arány 

! 

1 

1 

l 

Tervezett 1 

5 931393313 Ft 1 

46 298 576 Ft 1 

375 324 624 Ft 

5 509 770 113 Ft 

Támogatáscsökkentés 

1 mértéke: 

93,622454% 1 

Támogatói döntés. alapján 
l Támogatási szerződés 1. sz. Támogatási szerződés 2. sz. Támogatási szerződés 3. sz. 
· Módosítása alapján Módosítása alapján Módosítása alapján 

5 213 893 313 Ft 1 5 388 143 313 Ft 5 388143 313 Ft 

46 298 576 Ft 1 220 548 576 Ft 1 220 548 576 Ft 

775139211 Ft 775139211 Ft 329 565 731 Ft 329 565 731 Ft 

4 392 455 526 Ft 4 392 455 526 Ft 4 838 029 006 Ft 4 838 029 006 Ft 

1117314587Ftl- 0 Ft( 0 Ftl 0 Ft 

85,000000% 1 85,000000% 1 93,622454% 1 93,622454% 



2. sz. melléklet: Projektelemek költségvetési táblája 

Kö!lség!ábla (Nettó összegek) Támogatható tevékenY$égek etnámalható költsége 

Támogatási ráta: Sle!Veflhultad# Összes 
Megelözés &::i!lekt!v gyOJtés lcra~otól!Orténó 

Leo>káSGal t~rtéoó et!lrlmaJható 93,622454% ~!téritésa 
áttalm&Uanrtas 

költség 

Projektelem Ft{nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft{nettó) 

S:i.:ertemi termékek megs:i;en:ése 0 0 0 0 

lnaauan és kam:.:s. vaavoni értékli ioa 0 0 0 0 

TerUlet..e!6készUés terll!etn:mdezés 0 0 0 .l 
Et ltési munkák ol 

~ 

Eszkl:lzbener.i:és 0 4 724 SOGOGO ol 0 

Pro!ektmenedzsmenl /beruhtizás értékében/ 0 0 0 

,Közbeszertés JberuhátiiS értékében/ 0 10 OOO 000 0 J 
Tanufmánvok v!1sntilatok lberuMzás érti 0 10 OOO OOO ol ol Tervezés és egyéb tanulmányok lberuMzás 
értékéb<'!nl 0 0 

Mérnöki feladatok /beruM.zás értékébe ni 0 0 ol 0 

Tá'!'!koztatás és nvilv. /beruházas értékében/ 0 20000 OOO 0 gy"" proJeK1e,em M9 , ... erun ' értékéberil 0 0 0 0 

Pro«iktmemld:i;sment /nem beruhá:disl 0 0 0 0 

PR !smeretterles:ctés friem beruházás! 0 294254 737 0 0 
njékortatás és nyllv. lnem ~ruházás/ 0 0 0 0 

Öllszes kl:lltség 0 5 058 754 737 0 0 5 058 754 73'.1 

Tartalék 0 108 840 OOO 0 0 108$40001 
összes költség tartalékkal 0 5167 594 737 0 0 

A proíekt le nem vonható áfát nem tartalmai! 

~ 
"'' 

Osues Ö•-
elszémolha\ó elszámolfultó 
kőlteégébl'il köH&é9eb61 

TÁMOGATÁS öNERÖ 

Me9e1ö4<!s 

Ft (nettó) Ft (nettó) Ft(nettó) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nem eJszlmolható költség 

Szelek!lv gytljtés 

Ft (nettó) 

0 

46298 576 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o' 

0 

2345(18 576 

0 

234508 576 

Szerves lll!Uadé~ 
lerakótót lörtén6 

el!érltése 

Ft (nettó) 

Lerake..;al történő 
~nalma«anfllls 

Ft (nettó) 

~ 
!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 

!l 
0 

Ó!l~snem 
e!szémolható 

kl:lltsóg 

összes költség 
(e15%ámolható+n 

•m 
elsZámo!ható} 

Levonható áfa 

27% 

2.1 
0 

0 

0 

1 326431700 

12 500 616 

2 700 OOO 

2 700000 

0 

79448 779 

0 

1429181 094 

29386800 

1458 567 894 

Flnan. rata 

0% 

0% 

0% 

93,622454% 

0% 

93,622454% 

93,622454% 

0% -
0% 

93,622454% --
0% 
-
0% 

93.622454% 

0% 

93,622454% 

93.622454% 

93,622454% -/ 
~ 

"" 
if' 

,:) 

0 
0 
&> 

~ 
ln 
;>_ 

e: ,.. 
!' 

I'' 

,s' 

::> 
e 
' Íi'-
f: 
~ 
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3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai 

Források megoszlása 

1. saját forrás 

1/2. partnerek hozzáiárulása 

113. bankhitel, kötvénykibocsátás 

114. egyéb saját forrás: „ „. 

II. eayéb támogatás: „. 
Ill. a támogatási konstrukció keretében igényelt 

támogatás (EU és hazai együttesen) 

Összesen 

Elszámolható költség 

Ft (nettó) 

Nem elszámolható 
költség 

Ft (nettó) 

Összesen 

Ft (nettó) 

564 07 4 307 Ft 

564 07 4 307 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

4 838 029 006 Ft 

5 402 103 313 Ft 

Forrás megoszlás% 

6,377546% 

6,377546% 

O,Oo/o 

0,0% 

O,Oo/o 

O,Oo/o 

93,622454% 

100,0% 
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4. számú melléklet: A projekt megvalósltás pénzügyi ütemterve 
Csak az elszámolható kö!!ségekre vonatkozóan! 

Tá}ékoztatás és nyilv. /beruházás 
értékében/ 

PR, ismeretterjesztés/nem berUhilzásf 

TBrtalék 

KöZbeszerzési tanácsadó 

Megvalósilhatósági Tanulmány 

Kommunikéciós szakértő (kötelező tájékoztatási 
feladatokra 
Független PR szakértő, Szemléletformá!és, előadás, 
tanácsadás (ismeretleriesztés 

Kedvezményezett által ·19énvelt elö!e ___ _ 
K_edvezményezett által iqénybevett elö!eq elszémolása/Vlsszafizetése 

sszesen 

ProJektelem: A TSz t sz. melléklet Projektelemek költségvetési tébláía szerint 

-
2011 _ augusztus 0 

2013. február 5 642 500 

2013. Jtlnius 59 592 847 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 258 70-0 347 

Szerzödés vagy tevékenység kezdete·. A megkötésre kerülő vél!alkozóVmegblzási szerződés alA!rásának dátuma (vagy a szerződésben szerepló kezdési dátum) Szerződés vagy tevékenység vége: A megkötésre kerülő vá!lalkozói/megbizási szerzödés szerinti {vég)teljesítési határidő dátuma Az ósszeget a ki~l.!:etési kérelem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni! 

R Jt 
~ 

-- - -~ 
llQ. 

0 

5 227 500 

100 OOO OOO• -

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 739 060 OOO 

2012. január 

2015. május 

2015_ május 

~1 
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KEOP-1. 1. 118110/11-2011-0002 - A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései 
Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is! 

Becsült érték 
(edényzet 

Közbeszerzési I beszerzési eljárás tárgya beszerzésnél 
(Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése) Eljárás tart.alma (tevékenységek felsorolása) szerződéses öss.zeg) 

Ft (nettó) 

Projektmegva!ósításhoz kapcsolódó 
1. szolgáltatások 

Kommunikációs szakértő (kötelező 
tájékoztatási feladatokra) 20 OOO OOO 

Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
3. szolgáltatások 

Független PR szakértő 294 254 737 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

4. szolgáltatások 

Eszközbeszerzés (edényzet) 2 153 750 00.0 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

5. szolgáltatások 

. Járműbeszerzés 2 758 960 OOO 

6. 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások Közbeszerzési tanácsadó 10 OOO OOO 

7. 
Projektmegva!ósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások Projektmenedzsment 46 298 576 
Projekte!őkészítéshez kapcsolódó 

•• 
szolgáltatások 

Megvalósíthatósági tanulmány 10 OOO OOO 
Összes költséQ 5 293 263 313 Ft 
Tartalék . 108 840 OOO Ft 
Összes költséQ tartalékkal 5 402103 313 Ft 

A tarla/ékot kü/őn soron kell szerepeltetni, függetfenOI attól, hogy a vállalkozói szerződés(ek)be beépítésre fog--e kerülni! 

~.~Ft_„ ... 
("> 
; , 

Rész.ajánlat (meg- Kőzbeszerzési 
nevezés/ NR) /beszerzési eljárás típusa 

Közösségi rezsim, nyílt 
NR közbeszerzési eljárás 

Közösségi rezsim, nyílt 
NR közbeszerzési eljárás 

1. 240 l~es tartály 
2. 120 l-es tartály Közösségi rezsim, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
L Gyűjtöjármű 

2. Kiegészftö Közösségi rezsim, nyilt 
gyűjtőjármű közbeszerzési eljárás 

NR n.r. 

NR n.r. 

közbeszerzési 
értékhatár alatti 

beszerzés, három 
NR árajánlat bekérésével 

Ütemezés [év, hó} 

A dokumentáció Ajánlati felhivás 
KSz-hez való feladása( 

benyújtása maszaki ajánlatkérés 
szakmai szempontú időpontja 
jóváhagyás céljából 

2012. június 2012. augusztus 

2012. június 2012, szeptember 

2012. június 2012. auqusztus 

2012. június 2012. iúlius 

n.r. n.r. 

n.r, n.r. 

n.r. n.r. 

Szerződéskötés 

2013. február 

2013. iúnius 

2012. november 

1. 2013. dec. 
2. 2013. április 

2013. január 

2012. március 

2011. augusztus 
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