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Tájékoztatjuk, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 
támogatási rendszere keretében benyújtott, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 jelű pályázatához 
kapcsolódó, 2012. március 24-én aláírt támogatási szerződéssel kapcsolatos, 2015. január 14-én kelt 
levelét és a csatolt nyilatkozatot megkaptuk és tartalmát tekintve 8. számú változás bejelentőként 
kezeljük. 

Az Önök által jelzett alábbi változtatásokat tudomásul vettük, továbbá az önerő igénylés !elterjesztéséhez 
és a projekt sikeres zárásához szükséges változtatásokat végrehajtottuk: 

A nyilatkozatban szereplő, fel nem használt támogatási összeggel (3.642. 799 Ft) csökken 
a támogatás összege, továbbá módosul a projekt összköltsége is. 

A korábbi egyeztetéseknek és Támogató szándékának megfelelően a tartalék soron 
szereplő összeggel (108.840.000 Ft) csökken a projekt elszámolható költségének 
összege. 

A jelzett változtatásokat a nyilvántartásokban átvezettük, jelen levél dátumától számltva ezeket 
érvényesnek tekintjük. 

Szíves együttműködését köszönjük. 

Budapest, 2015. április ' 2Z e 

Tisztelettel: 

Melléklet: módosuló TSz mellékletek (1„2„3„ 4„ 6.) 
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1. sz. melléklet 

Rövid összefoglalás a projektről 

Szerződés száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 

Név: Budapest Főváros Önkormányzata 

A Fővárosi Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a kizárólagos 
tulajdonában lévő közszolgáltató, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FKF Zrt.) útján látja el. A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. célja 
egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Budapesten, ami hozzájárul a 
fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. A fejlesztést szükségessé teszik 
azon Európai Uniós és hazai jogszabályok, programok és stratégiák, amelyek mennyiségi 
célkitűzéseket fogalmaznak meg a képződő hulladékok kezelése tekintetében. 

A kötelezettségeknek való megfelelés érdekében szükséges a szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerének átalakítása, bővítése. Önmagában a gyűjtőszigetes rendszer fejlesztésével, 
a házhoz menő gyűjtési rendszer széleskörű bevezetése nélkül nem teljesíthetők a 
jogszabályok által előírt hasznosítási arányszámok. A házhoz menő szelektív gyűjtésnek 
lényegesen alacsonyabb a fajlagos költsége, továbbá nagyobb begyűjtési hatékonyság 
érhető el vele. 

Az évi mintegy 418 et képződő csomagolási hulladékból az 55%-os csomagolási 
hasznosítás célkitűzés évi 230 et hulladék szelektív gyűjtésével teljesíthető. Figyelembe 
véve a közszolgáltatói és közszolgáltatói körön kívüli gyűjtési mennyiségeket, valamint a 
lakossági és intézményi eredetű mennyiségeket, a jelenleg szelektíven begyűjtött 
hulladék mennyiségét ehhez 63 et-val szükséges növelni. 

A projekt megvalósulásával Budapest teljes területén, a teljes népesség körében 
bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtés. A hulladékfrakciók közül a papír, 
illetve a műanyag és a fém gyűjtése oldható meg ily módon. A fémhulladékból a többihez 
képest kis mennyiség termelődik, ezért külön gyűjtése nagyon gazdaságtalan lenne. 
Indokolt emiatt a fémet a műanyaggal együtt gyűjteni, a két frakció szétválasztása a 
válogatóműben nem okoz problémát. (A projektnek nem képezi részét, de a fejlesztés 
hatására indokolt a jelenlegi gyűjtőszigetes rendszer átalakítása: a papír és műanyag 
gyűjtőszigetek a házhoz menő gyűjtéssel ellátott területekről közlekedési, kereskedelmi 
központok környezetébe kerülnek. Az üvegfrakció gyűjtése a házhoz menő rendszerrel 
műszakilag nem megoldható, az üveg gyűjtőpontok maradnak a házhoz menő gyűjtéssel 
ellátott területeken is, esetükben a teljes lakosság optimális lefedettségét kell biztosítani, 
amennyiben szükséges, kismértékű átrendezéssel.) 

A begyűjtési gyakoriság meghatározása a mintaprojektek tapasztalatára épült, a 
gyűjtőedényzetek térfogatának optimális kihasználására törekedve. A városközponti és 
nagyvárosias, kisvárosias és telepszerű övezetben heti, a kertvárosias övezetben 
havonkénti szállítás indokolt. A szelektív hulladék gyűjtése a városközponti és 
nagyvárosias, kisvárosias és telepszerű övezetben 240 l-es tartályokban, a kertvárosias 
övezetben 120 l-es tartályokban történik. A projekt keretein belül összesen 83 OOO db 
240 l-es, és 320 OOO db 120 l-es tartály beszerzése szükséges. 

A projekt részét képezi a hulladék begyűjtését szolgáló célgépek beszerzése is. A projekt 



A projekt megvalósítás időtartama 3 év 3 hónap, ez alatt kerülnek beszerzésre a 
szükséges eszközök. A nagy mennyiségű tartály kihelyezése szintén 3 év 3 hónap alatt 
valósul meg. 

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök: 
Létesítmény, Darab Kapacitás Kapacitás Telepítés 

eszköz mértékeovséae helvszíne 
Gyűjtőjármű 60 20 m3 -

Kiegészítő 
3 14 m2 -avűitőiármű 

240 l-es tartály 83 OOO 240 1 bevont lakások 
120 l-es tartály 320 OOO 120 1 bevont lakások 

A megvalósítás ütemezése: 

Projektelem* Elszámolható Kezdete 
költség, millió Ft 

1. Immateriális iavak 
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, 4 856 220 970 2011.05.30 
műszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek, beruházások, 
felúiítások 
Terület előkészítés. területrendezés 
Eoítési munkák 
Eszköz beszerzések 4 840 500 OOO 2012.04.20 
Proiektmenedzsment 
Közbeszerzés 1 630 OOO 2013.01.24 
Tanulmánvok. vizsaálatok 0 2011.05.10 
Tervezés 
Mérnöki feladatok 
Táiékoztatás. nvilvánosság 14 090 970 2013.02.15 
Eavéb projektelem 
3. Anvaaiellegű ráfordítás 198 642 822 2013.04.30 
Proiektmenedzsment 
PR. ismeretterjesztés 
Táiékoztatás és nvilvánossáa 198 642 822 2013.04.30 
összes nettó költség 5 054 863 792 2011.05.30 
Nem visszaiaénvelhető AFA 
Nettó tartalék 0 1 2011.11.30 
Tartalékra eső AFA 
Teljes beruházási költséa 5 054 863 792 2011.05.30 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében 

Dr. Szeneczey Balázs 

Főpolgármester-helyettes 

P.H. 

Kelt: 

főosztályvezető 

Egységár 
íFt/dbl 

47 900 OOO 

19 653 333,3 

7 250 
4 850 

Vége 

2015.05.31 

2015.05.31 

2013.09.30 
2012.01.31 

2015.05.31 

2015.05.31 

2015.05.31 
2015.05.31 

2015.05.31 

2015.05.31 
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Elszámolható költSégek Tervezett 

Projekt nettó összköltsége 5 931 393 313 Ft 

Nem elszámolható költségek 
46 298 576 Ft (Önerőn felüli saját forrtls} 

önerö 375 324 624 Ft 

Támogatás összege 5 509 770 113 Ft 

Támogatáscs6kkentés 
mértéke: 

Támogatás] arány 93,622454% 

' ~,;,;,,, ]t<> ' fo."\Q!L i\5""'0J..-.'-' 
•()...\ ~1,0\l'.k/11Jp'76'~~ 

(<_ ·,.,"'1 rz, -::: 
2 & k&:~\,;;;r~) Sidó Szabolcs 
~~"l!iJtiíWJ~Ö~/- lőosztályvezető 

'9" 5. j.·~" t-'· 
\'Ó\.q, 

Támogatói dőnté:; a/apján Támogatási szenődés 1. sz. 
M6dositása alapján 

5213893313Ft 5 388143313 Fl 

46 298 576 Ft 220 546 576 Ft 

775 139 211 Ft 775139211Ft 

4 392 455 526 Ft 4 392 455 626 Ft 

1117 314 587 Ft 0 Ft 

85,000000% 85,000000% 

Támogatási szenődés 2. sz. Támogatási szerződés 3. sz. Támogatási szerződés 4. sz. 5. sz. vá/tOZás bejelentés s. st.. változás bejelentés 
M6dosltása alapján M6dositása alapjin Módosítása alapján alapján alapján 

5 388143 313 Ft 5 402 103 313 Ft 5 576103 313 Ft 5 460 103 313 Ft 5 347 372 368 Ft 

220 548 576 Ft 234 508 576 Ft 406 506 576 Ft 292 508 576 Ft 292 506 576 Ft 

329 565 731 Ft 329 565 731 Ft 329 565 731 Ft 329 565 731 Ft 322 376 264 Ft 

4 838 029 008 Ft 4 838 029 006 Ft 4 838 029 006 Ft 4 838 029 006 Ft 4 732 487 528 Ft 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 105 541 478 Ft 

93,622454% 93,622454% 93,622454% 93,622454'.'' 93,622454% 

h ,r-



2. sz. melléklet: Projektelemek költségvetési táblája 

Költségtábla {Nettó összegek) 

Támoga!!lsi r!lta· 
Megelili:és 

93.622454% 

Projektelem F! (nettó) 

Szellemi termékek megszerzése 0 

lnoatlan és kancs. vaovonl értékO ioo 0 

Terti1et-el0kész!tés tertltetrendezés 0 

Éoitési munkák 0 

Eszközbeszerzés 0 

Prolektmened:i:smenl lberuh!Uis értékében/ 0 

Közbeszerzés /beruhAzAs értékében/ 0 

Tanulmllnuok vJzs:nátatok Jberuhiús érti 0 
Tervezés és egy„b tanulminyo„. ruuazas 
értékében/ 0 

Mérnöki feladatok lberuhaUis értékében/ 0 

Tliliikozt'llés és nvllv. /beruhtizis értékében/ 0 

"" 
11ueru„ __ . 

értékében/ 0 

Prolektmenedzsment /nem beruháUisl 0 

PR lsmeretterillsztés /nem beruhAzásl 0 

TéjékoZ!atás éS ny!lv. /nem beruházás/ 0 

összes köttség 0 

Tartalék 0 

összes költség tartalékkal ' 
A projekt /e nem vonható áhlt nem tartalmai! 

/ 

Sidó Szabolcs 
főosztályvezető 

Szelekllv gyüj!h 

Ft(nelló) 

0 

0 

0 

0 

4 !140 500000 

0 

1630000 

0 

0 

0 

14090 970 

0 

0 

198 642 822 

0 

5 054 863 792 

0 

5054 863 792 

TAmogatható tevékenységek elsn\molható költsége 

Szerve~ hulla~ák össuis Osszes 
lotaMtól !Ménö- Lerakh'Sal tOrténö elszámolható elszámolható 

ártalm•tlanl!!g köl!s>lgébill eltérMse költség TAMOGATAS 

Ft (nettó) Ft {nettó) Ft!Mtló) Fl (nelló) 

0 0 0 0 
. 

0 0 0 ·. 0 

0 0 0 0 

. ·· . 0 0 0 0 

0 0 4 840 500 OOO 4 531 794' 886 

0 0 0 0 

0 0 1630 OOO 1526046 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 
. 

0 
. 

0 0 14 090 970 13 192312 
. 

0 0 0 •· . 0 

0 0 0 . 
0 

0 0 198642822 185974285 

0 0 0 . 
„' 0 

. 
0 0 5 054863 792 4 732487-528 

. 
0 0 0 0 

0 ' s 054863 792 4·732487521Í 

Nem elsúimQlható költség 
összes költség 

össze;. 
Szerves ~ulO!dék összes nem {elszámolható+n 

Levonha!ó áfa "lszámoll1at<l Megel<>zés $2;alalt11v gyüjtés lenikó\61 torténó lerakással !Orténil 
efSl!ámofható •m Flnan. rita k61t&égéból árta"'1allanll6s 

ONERÖ ellMtMe költség elsUimQlhatój 

FI (nelló) F! (nettó) Fl (nelló) F1 (nettó) Ft (nettó) Ft{nettó) Ft (nettó) 2'% 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

0 0 0 0 0 ' 0 

' 0 0 0 0 0 0 0% 

0 0 0 0 0 
. 

0 0 
0% 

308 705114 0 246210000 0 0 246210000 1373411700 93,622454% 

0 0 46 298 576 0 0 46298576 12 500 616 
0% 

103954 0 0 0 0 0 440 100 
93,622454% 

·. 
93.622454% 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

898658 0 0 0 0 0 3 804 562 93,622454% 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

0 0 0 0 0 0 0 
0% 

. 
12868 537 0 0 0 0 . 

' íB-2Z 53633 562 
93.622454% 

H ; 0% 0 0 0 0 0 . .. ' 0 

322 376 264 0 292 508 576 0 0 292508 676 . :.. 1443 790 539 93,622454% 

0 0 0 0 0 0 0 93,622454% 

322376264 ' 292 508 576 ' 0 292 508 576 nv 1443790 539 93.622454% 

.~;:z 



3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai 

Elszámolható költség 
Nem elszámolható 

Összesen 
Források megoszlása költség Forrásmegoszlás01o 

Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) 

1. saját forrás 322 376 264 Ft 292 508 576 Ft 614 884 840 Ft 6,377546% 

1/1. a támoQatást igénylő hozzájárulása 322 376 264 Ft 292 508 576 Ft 614 884 840 Ft 6,377546% 

1/2. partnerek hozzájárulása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,0% 

1/3. bankhitel, kötvénykibocsátás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,0o/o 

1/4. eavéb saját forrás: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,0°/o 

II. egyéb támogatás: . 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0,0°/o 
Ill. a támogatási konstrukció keretében igényelt 

93,622454% támogatás (EU és hazai együttesen) 4 732 487 528 Ft 4 732 487 528 Ft 

Összesen 5 054 863 792 Ft 292 508 576 Ft 5 347 372 368 Ft 100,0°/o 

/ ,'.··,· 

Sidó Szabolcs 
I,, főosztályvezető ___ .. 
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KEOP-1.1.1/B/10/11-2011-0002 - A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései 
Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is! 

Becsült érték 
Közbeszerzési I beszerzési eljárás tárgya 

(Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése) Eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása) 

Ft (nettó) 

1. 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó Kommunikációs szakértő (kötelező 

14 090 970 szolgáltatások tájékoztatási feladatokra) 

Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
2. szolgáltatások 

Független PR szakértő 198 642 822 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

3. szolgáltatások 

Eszközbeszerzés (edényzet) 2 153 750 OOO 
Projektmegva!ósításhoz kapcsolódó 

4. szolgáltatások 

Járműbeszerzés 2 932 960 OOO 

5, 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások Közbeszerzési tanácsadó 1 630 OOO 

6. 
Projektmegvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások Projektmenedzsment 46 298 576 
Projektelőkészítéshez kapcsolódó 

7. 
szolgáltatások 

Megvalósíthatósági tanulmány 0 

összes költséa 5 347 372 368 Ft 

Tartalék 0 Ft 

Összes költség tartalékkal 5 347 372 368 Ft 

A tatta!ékot külőn soron kell szerepeltetni, fQggetlenül attól, hogy a váffalkozói szerződés(ek)be beépftésre fog-e kerülni! 

Sidó Szabolcs 
főosztályvezető 

Rész-ajánlat (meg- Közbeszerzési /beszerzési 
nevezés/ NR) eljárás típusa 

1. eljárás: Közösségi 
rezsim, nyílt 

közbeszerzésl eljárás 

NR 2. eljárás az első 
eljárás során el nem 
végzett munkákra: 
Nemzeti eljárási rend 

szerinti 

Közösség! rezsim, nyílt 
NR közbeszerzési eljárás 

L 240 !·es tartály 
Közösségi rezsím, nyílt 2. 120 !·es tartály 
közbeszerzési eljárás 

1. Gyűjtőjármű 
2. Kiegészítő Közösségi rezsim, nyílt 
gyüjtőjármü közbeszerzési eljárás 

NR n.r. 

NR n.r. 

közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzés, három 

NR árajánlat bekérésével 

ütemezés [év, hó] 

A dokumentáció KSz- Ajánlati felhívás 
hez való benyújtása feladása/ 

müszakl-szakmai ajánlatkérés Szerződéskötés 
szempontú időpontja 

jóváhagyás céljából 

1. eljárás: 2012. 1. eljárás: 2012. 1. eljárás: 2013. 
június augusztus február 

2. eljárás az első 2. eljárás az első 2. eljárás az első 
eljárás során el eljárás során el eljárás során el 

nem végzett nem végzett nem végzett 
munkákra: 2014. munkákra: 2014. munkákra: 2014. 

augusztus október november 

2012. június 2012. szeotember 2013. iúnius 

2012. június 2012. auousztus 2012. november 

1. 2014. jan. 
2012. június 2012. iúlius 2. 2013. április 

n.r. n.r. 2013. január 

n.r. n.r. 2012. március 

n.r. n.r. 2011. auousztus 

J:z 
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Balla Krisztián főosztályvezető 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest 
Fő utca 44-50. 

Tisztelt Főosztályvezető Ür! 
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Budapest Főváros Onkormányzata 

Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 

ikt. szám: FPH028 /123 - 2 /2015 

hiv. szám: 

ügyintéző: Takács Levente 

telefon: +36 1 999-82-72 

e-mail: Takacsl@Budapest.hu 

tárgy: „A fővárosi házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítása" című, 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 
számú projekttel kapcsolatos 
nyilatkozat 

Ezúton mellékelve megküldöm „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítása" című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 számú projekttel 
kapcsolatban tett nyilatkozatunkat, amely a fel nem használt európai uniós támogatás 
összegére vonatkozik. 

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a 53/2014. (Xll.13.) Kgy. rendelet 12. 
mellékletének 1. pontja értelmében a Beruházási 
Projektmenedzsment Főosztály összevonásra került 
Projektmenedzsment Főosztállyá. A nyilatkozat aláírása 
Főpolgármesteri utasítás 2. sz. melléklete alapján történik. 

Budapest, 2015. január 14. 

Főosztály és 
Beruházási 

a 2/2015. 

Tisztelettel: 

"'­Mellékletek: 

1. Nyilatkozat támogatás lemondásról 
2. 2/2015. (1.5.) főpolgármesteri utasítás 2. sz. melléklete 

1052 Budapest, Városhéz utca 9-11. l levélcim: 1840 Budapest 1 telefon: 327-15471 fax: 327-1899 
e~mail: simona@budapest.hu 

a 
és 

(1.5.) 



KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 

Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 

Nyilatkozat 

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című, KEOP-1.1.1/B/10-

11-2011-0002 számú projekttel kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata által fel nem 

használt európai uniós támogatás összege 3 642 799 Ft. 

Budapest, 2015. január 14. 

Főpolgármester nevében kiadmányozza: 
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