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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
5. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell mcszadni 

A feladat megnevezése: Irodák felújítása 2011-2016 A feladat jellege: 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: 
1 

Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 377,528 A feladat tervezett kezdési és 2011-2016 

befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv Nincs 
engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Részleges felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja: . év . hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: . év . hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2011.év 03.hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2016.év 12.hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 377,528 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Főpolgármesteri Hivatal 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Tervezett iroda felújítások 2015-2016. években 

cca. 3500 m2 alapterületen helyiségek felújítása: 

- Keresztszárny 405 sz. irodák felújítás, oktatóterem 290m2 -
en és a 267 sz. irodacsoport felújítása l 3 lm2-en, 

- Gerlóczy utcai szárny fszt.] raktár helyén, irattári helyiség 
kialakítása l 50m2-en és a III. em„-i használaton kívüli 
irodacsoportok felújítása 800 m2- en, 

- Díszterem felújítása 500m2-en (1.-11. ütem, 2015/2016), 

- 1. emeleti közlekedő területek felújítása 750-750m2 
alapterületen 1.-11. ütem (2015/2016) 

- a hivatal szervei egységes elhelyezése és estei igényei 
kapcsán szükségessé váló iroda felújítások, 

Tervezett iroda felújítások 2016 évre: 

az adott évi költségvetési rendelet figyelembe vételével: 

- ADÓ Főosztály elhelyezési területeinek felújítása 

- Keresztszárny 267. sz. irodacsoport felújítása 

- Gerlóczy 111. emeleti használaton kívüli irodacsoportok és 
kapcsolódó folyosóterületek felújítása 

- egyéb évközi hivatali belső igények teljesítése 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt Részben 
1negvalósít-e: 



Azonosító: 0064 78 2. oldal 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

SSZ. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

használója/üzemeltetője tulajdonosa módja 

l. Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros rendelkezésre áll 
1052 Budapest, Városház Önkormányzata 
u. 9-1 l. Hrsz.: 24357 

A i l d e a at tervezett k é . és é ölts ~e:er ves üteme zés ük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkol) 

aj előkészítési költségek (áfa nélkül) 

bj épités, bontás 139,78' 153.48 293,2M 

e) gép, jármű 

d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) mííszaki-gazdasági tervezés 4,00 4,00C 

j) lebonyolltás 

g) egyéb 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmc:gszerzés 
- immateriális javak vásárlása 

- elsö készletbeszerzés 

hj tartalék 

1. feladat ráfordításai összesen (áfa 139,78< 157,48( 297,26 

nélkül) 

II. általános forgalmi adó 37,74, 42,52 80,26" 

Ill. végleges pénzeszkOZ-átadás 

IV. feladat tcijes költsége összesen 177,521 200,00 377,52 

T I' költsé ~ á ' . é "t é Ok eues ~g orr sa1 es ves u emez s 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 177,52 200,0G m;21 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 
dj EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

}) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 177,521 200,0rn; 377,528 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A ~ 1 d t é h 'tá á k ea a v eszre a11 s na "t t vona as u em erve: 
a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módi a 

főbb feladatai Kbl 
vonatkozó §-a 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024.év 

beírásával 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ' 2 3 4 1 ' 3 4 1 2 3 4 ' 2 3 4 1 2 3 4 ' 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b) építés. bontás x x x x x x x x 
e) e:én, iármü 
d) ingatlan ká.rment. 
e) mí1szaki-gazdasági 
tervezés 

x x 

f) lcbonyolitás 
•) e•véb 

- telepítési hely, 
in2allan me2szerzés 
- immateriális javak 
vá:;árlása 
- clsö készletbeszerzés 
- beüzemelés 
{ nróbaozcm) 
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A feladat szöveges indoklása 

!. A megvalósitásra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A feladat keretében a 2007. évben koncentráltan megkezdett iroda felújítási munkák folytatása valósul meg. 
Ennek során 2011. évig cca. 4500 m2 terület került felújításra a megfelelő munkakörülmények biztosítása 
érdekében. 

Teljesült feladatok: 
A feladat keretében 2012. évben mintegy cca. 480 m2 (+/-10%) m2 nagyságú irodahelyiség, szobacsoport és a 
hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek felújítása valósulhatott meg. 

2013. évi felújitások során a szükséges és tervezett átalakítások, tisztasági festések, szakipari munkák, 
gépészeti felújítások kerültek kivitelezésre mindösszesen cca. 1423 m2 alapterületen az alábbi iroda-, és 
kiszolgáló helyiségekben: 

- Keresztszárny 1. emelet 197.sz. szobacsoport (Jogi Főosztály elhelyezése), 
- II. számú pavilon Fsz. 9-15. számú irodák (7db), 

2013. évben a hivatali szervezeti egységektől beérkezett igények alapján: 
- 378-381számú szobacsoport (Városépítési Főosztály elhelyezésére), 
- 351-353-362 irodahelyiségek (tetőbeázást követő felújítás), 
- 189 iroda (Jogi Föosztály elhelyezésére), 
- 363-363/a irodahelyiségek szétválasztása (Projekt Menedzsment Főosztály elhelyezésére), 
- 372, 360 irodahelyiségekben konyha kialakítása (Városépítési Főosztály), 
- hivatali BÜFÉ felújítása. 

2014. évben cca. 590m2 alapterületen végzeít felújítás zárult le: 
- Keresztszárny III. emelet 408-430. számú irodák (26db) új elektromos betáplálási hálózat kialakítása, 
irodák teljes körű felújítása, 
- Hajléktalan ügyfélszolgálati iroda felújítása (Igazgatási és Hatósági Főosztály elhelyezésére). 

2015. évben a - 2014. évben fennmaradó szabad fedezet illetve az eredetileg tervezett - 2015. évi fedezet 
terhére összességében mintegy cca. 3000m2 alapterületű helyiségcsoport illetve kiszolgáló helyiségek, 
közlekedő folyosók felújítása tervezett, az alábbiak szerint: 

- A Gerlóczy utcai épületszárny III. emeletén jelenleg cca. 800m2 alapterületen irodahelyiségek vannak 
használaton kívül. A helyiségek műszaki állapotuk miatt teljes körű felújítást igényelnek cca. 40 db 
irodából álló szobacsoport valamint a csatlakozó közlekedő folyosók tekintetében. A területből idő 
közben a BFTK szervezet elhelyezésére 22db iroda került kijelölésre. 
A BFTK elhelyezési terUletei tekintetében a feladat keretében az előkészítő bontási, feltárási, és veszély 
elhárítási munkák kerültek betervezésre. Az építési munkák megvalósítására külön (007011. azonosító 
számú) okiratban áll rendelkezésre fedezet. 
A fennmaradó további cca 300 m2 alapterületen az irodahelyiségek alapvetően a "Városháza épület 
homlokzatának felújítása" tárgyú feladat megvalósításához szükséges kiköltöztetésekhez a puffer 
területeket fogják biztosítani, melyek teljes körű felújítása tervezett. 
A fentieken felül műszaki szükségességből, illetve célfeladatként az alábbi konkrét feladatok kerültek 
meghatározásra: 
- Keresztszárny 3. emeleten 405. számú szobacsoport felújítása, hivatali oktatóterem kialakítása 290m2 
alapterületen.feladat elhagyásra került 
- Keresztszárny 2. emeleten 267 sz. szobacsoport felújítása 131 m2 alapterületen, kivitelezés folyamatban 
van 
- Gerlóczy utcai épületszárny fsz.!. számú, jelenleg műhely-raktár területen, irattári helyiség kialakítása, 
felújítása l 50m2 alapterületen, kivitelezés folyamatban van 
- Díszterem felújítása 500m2 alapterületen, 2015. évi 1. ütem_elektromos és gyengeáramú hálózat, 
elektromos csillár mozgatószerkezet felújítása, csillártestek restaurálása elektromos felújítása, 
gipszdíszítések restaurálása, falfelületek festése, kőfelületek tisztítása, 2016. évi II. ütem padlóburkolat 
felújítása (a kivitelezési munkák végzése kizárólag a nyári közgyűlési időszakban tervezett), feladat 
elhagyásra került 
- I. emeleti folyosói közlekedő területek felújítása, 2015. évben 1. ütem, 2016. évben II. ütem 750-750 m2 
alapterületen. a feladat elhagyásra került 

A 2015. évre tervezett feladatok részben elkészültek, illetve vezetői döntés alapján az iroda-felújítás feladatból 
elhagyásra, és áttervezésre kerültek, vagy folyamatban vannak. 
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A 2016 évi feladatok műszaki tartalma az év során beérkezett hivatali igényekből az alábbiak szerint tervezettek 
a megkezdett feladatok befejezésén túl: 

- ADÓ Főosztály elhelyezését biztosító területek felújítása a Városház utcai épületszárnyban a 345-349, 
365-369, valamint a Bárczy István utcai épületszárny 248-252. szobacsoportokban cca. 700m2 
irodaterületen. 
- ADÓ Ügyfélszolgálat felújítása, és a Közterület Hasznosítási csoport számára Ügyfélszolgálat 
kialakítása a Bárczy István utcai épületszárny használaton kívüli fsz-i üzlethelyiségek felújításával. 
Melynek első üteme 2016-ban az üres helyiségekben az ADÓ Ügyfélszolgálat ideiglenes elhelyezését 
szolgáló területek előkészítési munkáit (bontási, feltárási, szigetelési) tartalmazza cca. 285m2 
alapterületen. 
- Gerlóczy utcai épületszárny 312-328 használaton kívüli irodák, valamint kapcsolódó közlekedőterületek 
felújítása 400m2 alapterületen. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított I997.évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
előírja a tulajdonos részére, különös tekintettel a műemlékvédelem alatt álló építmények és területek 
vonatkozásában, az építmény "jó-karbantartására" vonatkozó kötelezettséget. 

A Hivatal szervezeti egységeitől folyamatosan beérkezö átalakítási, karbantartási, felújítási igények kielégítése 
bizonyos műszaki igényeken túl nem valósítható meg "épület karbantartási" kereteken belül. 

Ezen feladatok műszaki mélysége felújítási szintű. Általában új elektromos hálózat' alapszerelése, esetenként a 
fűtési hálózat átalakítása, cseréje, a világítótestek cseréje, kisebb kiszolgáló vizesblokkok korszerűsítése, 
átalakítása, a padlóburkolat felújítása, cseréje az igény a karbantartás jellegű tisztasági festés-mázoláson 
túl. 

Az okiratban meghatározott feladatok, azok műszaki tartalma illetve költségvonzata eseti megrendelésekben 
kerülnek meghatározásra, ezért az okirat külön soron tartalékkeretet nem tartalmaz. 

A feladat megvalósítására sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 3 év időtartamra - 2014.-2016.­
évekre szóló, 2015. február 24.-én aláírt keretszerződés áll rendelkezésre melynek keretösszege bruttó 
208,2 mFt. A 2016. évi szabad bruttó 120,0 mFt előirányzat felhasználásához új szerződés megkötése 
szükséges. 

Az engedélyokirat módosítását indokolja a műszaki tartalom módosulása, az aktuális év műszaki tartalmának 
meghatározása, a költségvetéssel való egyezőség biztosítása. 

A tervezett felújítások műszaki tartalmi összetettsége miatt szükséges a feladatok megvalósításához tervezői, 
adott esetben szakértői közreműködés, illetve esetlegesen tervezői művezetés. Emiatt került betervezésre 
előirányzat a feladat megvalósításához - a műszaki gazdasági tervezés soron - a tervezői közreműködés 
biztosítására. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A feladat a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló, 39/20I5. 
(Ill. I 1.) Korm. rendelet Ill. fejezet 38-39§-ban foglaltak alapján hatósági engedélyhez nem kötött 
tevékenység. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: gondos és folyamatos karbantartás mellett 10-15 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A munkakörülmények jelentősen javulnak. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Többletköltséget nem jelent 
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6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A felújításokat a működő hivatalban kell végezni az érintett területek ideiglenes, szakaszos kiürítése 
mellett. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Részben - fény-, vagy hangjelzés útján - valósítja meg. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 
Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Főv. Kgy. 252/c/2015. (III. 23.) számú 
engedélyokiratot 

Dátum: 2016. 
" 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 

" 

aljegyző és szakmai fótanácsadó 

Jóváhagyó: 

Sárádí Kálmánné dr. 
fójegyzö 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat Gazdasági és ellátási teladatok 
Közgy. 252/c/2015. (III. 23.) 

ENGEDÉLYOKIRAT 
4. számú módosítás 

adatokat mFl-ban kell--·-' 
A feladat megnevezése: hodák feliljílása A feladat jellege: 

clme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedMyhez: 1 Nem kötött 

A beruházó/felújitó megnevezése: Budapest Főváros Föpolgánnesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 617,400 A feladat tervezett ke7.désl és 2011-2019 
befejeúsi idöpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Részleges felújítás 

A:z. előkészítés kezdési idöpontja: .év . hónap 

Az előkészítés befejezési idöpontja: .év . hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2011. év 03. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervez.el! időpontja: 2019.év 12.hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfiival): 617,400 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkonnányzata 

Ozemeltetöje: Föpolgánnesteri Hivatal 

Tervezett éves fenntsrtási költség: 0,000 

Mílszakijellemzöi, mennyiségi mutatói: Tervezett iroda felújítások 2015-2016. években 
cca. 3500 m2 alapterflleten helyiségek felújítása: 

- Keresztszárny 405 sz. irodák fulújftás, oktatóterem 
290m2 -en és a 267 sz. irodacsoport felújítása 131 m2-en, 
. Gerlóczy utcai szárny fszt.! raktár helyén, irattári 
helyiség kialakítása 150m2-en és a III. em .. -i használaton 
kívüli irodacsoportok felújítása 800 m2- en, 
-Díszterem fehíiítása 500m2-en (I.-Il. ütem, 2015/2016), 
. J. emeleti közlekedő területek felújítása 750-750m2 
alapteröleten 1.-II. íltem (2015/2016) 
· a hivatal szervei egységes elhelyezése és estei igényei 
kapcsán szükségessé váló iroda felújítások, 
Tervezett iroda felújítások2016-2019 években: 
. konkrét fuladatok, és területi mennyisége az adott évi 
költségvetési rendelet tervezésekor határozhatóak meg. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Részben 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepitési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

használója/Uzemeltetöje tulajdonosa módja 

1. Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros rendelkezésre áll 
1052 Budapes~ Városház Önkormányzata 
u. 9-11. Hrsz.: 24357 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Kö1ts4lek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További ÖSSzesea 
t6ov terv terv terv terv '"" terv torv 6vok 

Feladat ráfardflásai (áfa n611dll) 
a) clö-i l<Oltségek (ld'a ntlk!ll) 

b) éplt6s, bon~ S9,17 101,691 62,Y'I 10 ... 78,74(J 82,b7 486,14' 

e) gtp,jámlO 
d) ingatlan k4nnenleoltésénel: kaltsége 

e) mfiiZBki~ torvezés 

f) lebonvoHtás 

g) c:gylb 
• hitelkamat 
- tclcpftái hely, ingatlanmegszerús 

~ immatcriálisjavak vásárlása 

- cls6 kb:detbes=zés 
h) tartalék 
1. feladat ráfordltásai összesen (áfa 89,17! 101,691 62,99 70,86 78,74 82,61 486,14 
n61kOI) 
II. általános folplmi adó 24.07 27,4.$ 17,0u 19,l;s. 21,2<> 22,32 131,2S 

Ill. végleges pénzeszköfftadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 113,25 129,14 80,00 90,000 1()(),00( IOS,00 617,4()( 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

P6nziigyifornlsok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További ÖSSzeaai 
t6ov terv '"" terv terv terv - terv évek 

a) önkonnán)'Uti ktv. elöirinyzat 113,2S~ 129,t4• 8(),00 90.00C 100,()0< IOS,00 617.40< 

b) batuházási hitel 
e) k~ ktv. források összcsco 

• cQ. V"i)' cmmot támoptás 

- 'll)'lb állami 14mogatás 
d) EU timogatás 

e) felhalmozási cild Atvett pluzeszköz 
f) intéanényi ktv. olöirin)'Ut 
g) egy& kOlsö fomls, mégpedig: 

Fotrásokösmsen 113,2S 129,14' 80,()(J( 90,00I 100,00C lOS,OOI 617.40C 

Ebből: visszaigényelhCIÖ áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
klv41asztú A feladat végrehajtbának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás Anak 
m6dla 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó ~a 2014.tv 2015.év 2016. év 2017.év 2018. év 2019.tv 2020.tv 2021. év 2022. év 2023. év 

beíráslival 
l 2 3 • 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ' ' 4 1 2 3 • 1 2 3 4 1 2 l 4 1 2 3 4 l 2 ' 4 

a) elökészltés t6nyleges 
id6i11rtama 
b) ionítés, bontás x x x x x ' x x x x ' x ' x x x x x x x x x x ' 
e) mon, iármll 
d) ino-atlan kátment. 
e) mllszaki·gazdasági 
tcrvozés 
n lebonvolítás 

• g) =véb 
- telepítési hely, 
in""'ian m-szerzés 
- immatcriátisjavak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
~ beüzemelés 
r.....mbaüzem) 



Azonosító: 0064 78 3. oldal 

A feladat szöveges Indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségesség6nek indokolása, a jeleolegi ellátottság bemutatása. 

A fuladat keretében a 2007. évben koncentráltan megkezdett iroda fu!qjitási munkák folytatása valósnl 
meg. Ennek során 2011. évig cca. 4500 m2 letillet került felújításra a megfelelő munkakörülmények 
biztosítása érdekében. 

A feladat keretében 2012. évben m.inregy cca. 480 m2 (+/-10%) m2 nagyságú irodahelyiség, 
szobacsoport és a hozzájuk tartozó kiszolgéló helyiségek felújítása valósulhatott meg. 

2013. évi felújítások során a szükséges és tervezett átalakítások, tisztasági festések, szakipari munkák, 
gépészeti felújítások kerültek kivitelezésre mindösszesen cca. 1423 m2 alapletilleten az alábbi iroda-, 
és kiszolgáló helyiségekben: 

- Keresztszárny 1. emelet 197.sz. szobacsoport (Jogi F6osztály elhelyezése), 
- II. számú pavilon Fsz. 9-15. számú irodák (7db), 
2013.·évben a hivatali szervezeti egységektől beérkezett igények alapján: 
- 378-38Iszámú szobacsoport (Városépítési Főosztály elhelyezésére), 
-351-353-362 irodahelyiségek (tetőbeázást követő felújítás), 
- 189 iroda (Jogi Főosztály elhelyezésére), 
-363-363/a irodahelyiségek szétválasztása (Projekt Menedzsment Főosztály elhelyezésére), 
- 372, 360 irodahelyiségekben konyha kialakítása (Városépftési Főosztály), 
- hlvatali BÜFÉ felújítása. 

2014. évben cca. 590m2 alapterületen végzett fulújítás zárult le: 

- Keresztszárny III. emelet 408-430. számú irodák (26db) új elektromos betáplálási hálózat kialakítása, 
irodák teljes köri! felújítása, 

- Hajléktslan ügyfélszolgálati iroda felújítása (Igazgatási és Hatósági Főosztály elhelyezésére). 

2015. évben a - 2014. évben fennmaradó szabad fedezet illetve az eredetileg tervezett - 2015. évi 
fedezet terhére összességében mintegy cca 3000m2 alapterületil helyiségcsoport illetve kiszolgáló 
helyiségek, köz!ekedö folyosók felújítása tervezett, az alábbiak szerint: 

Gerlóczy utcai épületszárny III. emeletén jelenleg cca. 800m2 alapteri!leten irodahelyiségek vannak 
használaton klvt!I. A helyiségek műszaki állapotuk miatt teljes köri! felújítást igényelnek cca. 40 db 
irodából álló szobacsoport valamint a csatlakozó közlekedö folyosók tekintetében. A területből idö 
közben a BFIK szervezet elhelyezésére 22db iroda került kijelölésre. 

A BFTK elhelyezési területei tekintetében a feladat keretében az elökészltó bontási, feltárás~ és veszély 
elhárítási munkák kerültek betervezésre. Az építési munkák megvalósítására külön (007011. 
azonosító számú) okiratban áll rendelkezésre fedezet. 

A fennmaradó további cca 300 m2 alapterUleten az irodahelyiségek alapvetöen a "Városháza épület 
homlokzatának feltijítása" tárgyú feladat megvalósításához szükséges kiköltöztetésekhez a puffer 
területeket fogják biztosftani, melyek teljes kOrű felújítása tervezett. 

A fentieken felül műszaki szükségességből, illetve célfeladatként az alábbi konkrét feladatok kerültek 
meghatározásra: 

- Keresztszárny 3. emeleten 405. számú szobacsoport felújítása, hlvatali oktatóterem kialakítása 290m2 
alapterületen, 

- Keresztszárny 2. emeleten 267 sz. szoba csoport felújítása 131 m2 alapteriileten, 
- Gerlóczy utcai épületszárny fsz 1. számú, jelenleg műhely-raktár területen, irattári helyiség 

kialakitása, felújítása 150m2 alapterületen, 
- Díszterem felújítása 50Qm2 alapterületen, 2015. évi 1. ütem_elektromos és gyengeáramú hálózat, 

elektromos csillár mozgatószerkezet felújítása, csillártestek restaurálása elektromos felújítása, 
gipszdíszltések restaurálása, falfelületek festése, kőfelületek tisztítása, 2016. évi II. ütem 
padlóburkolat felújítása (a kivitelezési munkák végzése kizárólag a nyári közgyűlési időszakban 
tervezett), 

- 1. emeleti folyosói közlekedő területek felújítása, 2015. évben 1. ütem, 2016. évben 11. ütem 750-750 
m2 alapterületen. 
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Folyamatos a hivatal szervezetei és szervei egységes elhelyezésének kialakítása, illetve az 
Önkormányzat szervei és szervezetei átstrukturálódása, melynek következtében szükségessé váló 
felújftások, valamint az évközben beérkező hivatali szervezeti egység igények megvalósi!ása is a 
feladat részét képezik. 

A további évekre tervezett, ill. fennmaradó szabad fedezet terhére a későbbiekben s:cilkséges felújitások 
valósulhatnak meg: 

2016-2019. évek sonin ezen okiratban rögzített 2016. évi feladat ütemeken túl (Díszterem fiolújltás IL 
ütem, Folyosó felújítás II. ütem) - az adott évi költségvetési rendelet elfogadásakor - a mindenkori 
Hivatali és Önkormányzati igények szerint kerülnek a relújftással érintett aktuális területi szakaszok 
mennyiségei ill. a konkrét helyiségek, irodák és irodacsoportok meghatározásra. 

Az épitett környezet alakltásáról és védelm6röl szóló, többször módosított 1997 .évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) elöirja a tulajdonos részére, különös tekintettel a mfiemlékvédelem alatt álló épitmények és 
területek vonatkozásában, az építtnény "jó-karbantartására" vonatkozó kötelezettséget. 

A Hivatal szervezeti egységeitől folyamatosan beérkező átalak!tási, karbantartási, felúj!tási igények 
kielégftése bizonyos mí!szaki igényeken túl nem valós!tható meg "épnlet karbantartási" kereteken 
belül. 

Ezen feladatok mtlszaki mélysége felújltási szintet határoz meg. Általában új elektromos hálózat 
alapszerelése, a világitótestek cseréje, kisebb kiszolgáló vizesblokkok korszerösltése, átalakítása, a 
padlóburlc:olat felújítása, cseréje az igény a karbantartási tisztasági festés-mázoláson túl. 

A feladat, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 3 év id6tartamra - 2014.-2016.- évekre 
szóló, 2015. fubruár 24.-én alá!rt keretszerzödés alapján valósul meg. A keretszerződés a 
rendelkezésre álló 2015-2016 évi fudezet teljes összegére vonatkozik. 

Az. okiratban meghatározott fuladatok, azok mí!szaki tartalma illetve költségvonzata eseti 
megrendelésekben kerillnek meghatározásra, ezért az okirat külön soron tartalékkeretet nem 
tartalmaz. 

Az. engedélyokirat módosítását indokolja a feladatok 2015. évre és részben a 2016. évekre történő 
meghatározása, illetve a már teljesített feladatok alapján a 2014.-2015. évek előirányzatainak 
megváltozása. 

2. Hatósági engedélyköteles bemházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Külön hatósági engedélyeztetési eljátáshoz nem kötött, de bejelentési kötelez.ettség mellett végezhető 
tevékenység. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: gondos és folyamatos karbantartás mellett 10-15 év. 

4. A megvalósitásra javasolt feladat jellegétöl fiiggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A munkakörlllményekjelentösen javulnak. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesitmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása. 

Többletköltséget nemjelent 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályáx.ati lehetőségeket, knlsö és egyéb 
források megsz.erzésének lehetőségeit 

Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A felújításokat a működő hivatalban kell végezni az érintett területek ideiglenes, szakaszos kiürítése 

mellett. 
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8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Részben - fény-, vagy hangjelzés útján - valósítja meg. 

Egyéb rendelkezések: 

A feladat megvalósitására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVUI. törvény elölrásai figyelembe 
vételével kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 675/a/2014. (IV. 30.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 2015. -n 

Ellenjegyző: Jóváhagyó: 

~J'·;2~-:.. :;:-·:). ; 0 '~ 

k,,·~, //, . '\ 
..... „ ........•.......• „.„„ .•.... „ •. ~.f·: „:·..:. ,);'. ' .. 

Sárádl Kálmánné dr. \)., . ;): •' . '' .. . 

föjegyzö "·. '" '" o 

7015 ÁPR 2. 4. 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
4. számú módosítás 

adatokat mFt~ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Felvonó felújítás A feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 39,991 A feladat tervezett kezdési és 2012-2016 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészftés kezdési időpontja: 

Az elökészftés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Részleges felújítás 

. év . hónap 

. év . hónap 

2012.év 04. hónap 

2016.év 12. hónap 

Becslés 

39,991 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Felvonók időszakos - 6 évenkénti - felújítása: 

- 8 db személyfelvonó, 
- szállitható személyek száma: 6 fü, 
- teherbírás: 500 kg, gyűjtövezérlés 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

Részben 

A beruházás/felújítás telepftési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi 

használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros 
1 052 Budapest, Városház Önkormányzata 
u. 9-11. Hrsz.: 24357 

az ingatlan-
megszerzés módja 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) elökészftési költségek (áfa nélkül) 

b) épftés, bontás 15,741 15,74 31,48! 

e) gép, jármű 

dj ingatlan kánnentesltésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 

j) lebonyolftás 

g) egyéb 

- hitelkamat 

- telepltési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 
- első készletbeszerzés 

h) tartalék 

l. feladat ráfordításai összesen (áfa IS,741 IS,741 31,48( 

nélkül) 

II. általimos forgalmi adó 4,25( 4,25: 8,50, 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 19,991 20,0U< 39,991 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
ténv terv lerv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv, elöininyzat 19,991 20,000 39,991 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. elöirányzat 

g} egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 19,991 20,00 39,991 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módja 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §-a 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 202 l. év 2022. év 2023. év 2024.év 

beínisával 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b) építés, bontás x x x ' ' ' e) gép, jármü 
d) ingatlan kárment. 
e) müszaki-gazdasági 
tervezés 
t) lebonvolitás 
!'!) C""éb 

- telepitési hely, 
in!'!at\an me!'!szcrzés 
- immateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(oróbaüzctn) 
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A feladat szöveges indoklása 

!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A személyfelvonók időszakos - kötelező - felújítása a felvonók biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001.(XIl.23.) FVM-GM együttes rendelet alapján jogszabályi 
kötelezettség. A személyfelvonók közép-nagyfelújítási munkái a karbantartások alatt észlelt hiányosságok, az 
ÉMI hatósági felülvizsgálatok észrevételei és műszaki szükségességekből adódóan kerültek meghatározásra. 
Elsődlegesen a felvonókon az azonnali beavatkozást igénylő felújítások kerültek elvégzésre, majd évenként 
ütemezve a többi felújítási feladat került betervezésre, illetve elvégzésre a szakmai műszaki ütemezésnek 
megfelelően. A hivatal épületében lévő 8 db személyfelvonó nagyfelújítása folyamatosan tervezett. 

A 2014. év végéig elkészült részfeladatok: 

1. Részfeladat: 60031 gépszámú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévő II. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 4 
megállóhelyes, Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 

Fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása 
Aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása 

2. Részfeladat: 28893 gépszámú felvonó 
Bárczy István utcai épületszárnyban lévő "B" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler- Ganz típusú személyfelvonó 
Hajtómű olajfolyás elleni tömítése 
Fülkeajtó mozgató berendezés cseréje. Új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés 
felszerelése 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 

3. Részfeladat: 30904 gépszámú felvonó 
Gerlóczy utcai épületszárnyban lévő "A" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó lapok cseréje azonos típusúra 
Fülkei keskeny előfal cseréje 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 

4. Részfeladat: 30905 gépszámú felvonó 
Gerlóczy utcai épületszárnyban lévő "B" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása 
Aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 

5. Részfeladat: 39449 gépszámú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévő 1. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 4 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása 
Aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 
Fülkeajtó-lapok cseréje azonos típusúra 

6. Részfeladat: 28892 gépszámú felvonó 
Bárczy 1. utcai épületszárnyban lévő "A" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés cseréje. Új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés 
felszerelés 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 
Fülke esztétikai felújítása Megrendelő által kiválasztott kivitelben 
Meglévő jelenlegi kétsebességes vezérlés átalakítása szabályozott hajtásra 
Hajtásszabályozó egység beszerelése 

7. Részfeladat: 60332 gépszámú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévő Ill. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 4 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása 
Aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 
Fülkei belső nyomógomb tabló cseréje 
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8. Részfeladat: 60180 gépszámú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévő IV. számú500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 4 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Hajtómű olajszivárgás szükség szerinti megszüntetése 
Sebességhatároló cseréje 
Fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása 
Aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása 
Fülkei és ellensúly csúszóbetétek cseréje 

9. Részfeladat: Felvonók vészjelzörendszerének cseréje 
8 db felvonó vészjelzörendszerének cseréje korszerű PANASONIC telefonközponttal szerelt 

vészjelzörendszerre: 
Jelenlegi vészjelzörendszer bontása 

Új vészjelzörendszer telepítése felvonókra, szükséges illesztöegységek beépítése, beállítása beszabályozása 
Központi ügyeleti egység felszerelése biztonsági szolgálat ügyeleti helységbe, szükséges illesztőegységek 

telepítése, beállítása, beszabályozása. 

2015. évben az alábbi részfeladatok megvalósítása tervezett: 

10. Részfeladat:28892 gépszámú felvonó: 
Bárczy 1. utcai épületszárnyban lévő "A" jelíl 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés cseréje. 
Új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelése 
Aknaajtó függesztések cseréje. 
Új Wittur típusú aknaajtó függesztések felszerelése. 
Fülkei rozsdamentes ajtó portálok cseréje. 
Fülkeajtó rozsdamentes burkolatának cseréje. 
Fülkébe új korlátok felszerelése. 

11. Részfeladat: 28893 gépszámú felvonó: (megvalósítás bővítetten áttervezésre került 2016-ra) 
Bárczy István utcai épületszárnyban lévö "B" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler- Ganz típusú személyfelvonó 
Fülkeajtó mozgató berendezés cseréje. 
Új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelése 
Aknaajtó függesztések cseréje. 
Új Wittur típusú aknaajtó függesztések felszerelése. 
Fülkei rozsdamentes ajtó portálok cseréje. 
Fülkeajtó rozsdamentes burkolatának cseréje. 
Fülkébe új korlátok felszerelése. 

12. Részfeladat: 30904, 30905, 39449, 60180, 60332, 60031 gépszámú felvonókban (megvalósítás 
áttervezésre került 2016-ra) 
Fülkeajtókra fényfüggöny felszerelése. 

2016. évben az alábbi részfeladatok megvalósítása tervezett: 

13. Részfeladat: 28893 gépszámú felvonó: (Bárczy 1. utcai épületszárnyban lévő "A" jelű 500 kg-os, vagy 6 
személy teherbírású, 5 megállóhelyes, Schindler - Ganz típusú személyfelvonó) 

Fülkeajtó mozgató berendezés cseréje 
Új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelése 
Aknaajtó függesztések cseréje 
Új Wittur típusú aknaajtó függesztések felszerelése 
Fülkei rozsdamentes ajtó portálok cseréje 
Fülkeajtó rozsdamentes burkolatának cseréje 
Fülkébe új korlátok felszerelése 
Elhasználódott fülkei alumínium küszöbtestek lecserélése 
Hajtásszabályzó jeladó kiépítése 
Hajtómű olajfolyás megszüntetése 
Olajállás mutató 
Fékbetétek cseréje 

14. Részfeladata: 39449 gépszámú felvonó: (Városház utcai épületszárnyban lévő 1. számú 500 kg-os, 4 
megállóhelyes, Schindler-Ganz gyártmányú személyfelvonó) 

Hajtásszabályzó cseréje, hajtásjavítás 
Hajtómü tömítések cseréje, kenőolaj csere 
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15. Részfeladata: 60332, 60180 gépszámú felvonók: (Városház utcai épületszárnyban lévő III. és IV. számú 
500 kg-os, 4 megállóhelyes, Schindler-Ganz gyártmányú személyfelvonók) 

Hajtótárcsák, függesztő kötelek cseréje 
Olajállás mutató csere, kenőolaj csere 

16. Részfeladata: 28892 gépszámú felvonó: (Bárczy 1. utcai épületszárnyban lévő "B" jelű 500 kg-os, vagy 6 
személy teherbírású, 5 megállóhelyes, Schindler - Ganz típusú személyfelvonó) 

Motorcsapágy olajfolyás megszüntetése 
Fékbetétek cseréje 
Fülkei tükör cseréje 
Elhasználódott fülkei alumínium küszöbtestek lecserélése 
Hajtásszabályzó jeladó kiépítése 

17. Részfeladata: 30904, 30905 gépszámú felvonók: (Gerlóczy utcai épületszárnyban lévő "A" és "B" jelű 
500 kg-os, 5 megállóhelyes, Schindler-Ganz gyártmányú személyfelvonók) 

Hajtómű szimering csere, kenőolaj csere 
Fékbetétek cseréje 
Elhasználódott fülkei alu küszöbtestek cseréje 

18. Részfeladata: Részfeladat:60031, 60332, 39449, 60180 gépszámú felvonók: (Városház utcai 
épületszárnyban lévő 4 db 500 kg-os, 4 megállóhelyes) 

Fülke oldalfali burkolása 
Fülke mennyezetcsere és új LED energiatakarékos világítás beépítése 
Fülke elöfalak és fülkeajtók burkolása rozsdamentes anyaggal 
Fülkepadló PVC burkolatának cseréje 
Fülke oldalfalakra rozsdamentes korlátok felszerelése 
Új fülkei oszlop nyomógombtabló beszerelése 
Elhasználódott fülkei alu küszöbtestek cseréje 

19. Részfeladat: 30904, 30905, 39449, 60180, 60332, 60031 gépszámú felvonókban 
Fülkeajtókra fényfüggöny felszerelése. 

A Városháza megváltozott belépési rendje, ezáltal a Városház utcai felvonók fokozott igénybevétele miatt 
kialakult kiemelt üzembiztonsági igény indokolja a 4 db lift fokozott felújítását. A feladat keretében a 
felvonókon korábban tervezett felújítások átütemezését a 2015-ben bekövetkezett nagyobb meghibásodások, 
és a felülvizsgálatok során feltárt, műszakilag indokolt beavatkozást igénylő feladatok összehangolása 
indokolta. Illetve a belépési rend módosulása miatt szükséges esztétikai felújítási feladatok elvégzése került 
betervezésre. 

Az engedélyokirat módosítását a műszaki tartalom változása mellet a költségvetés ütemezéshez való igazítása 
indokolja. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
Előzetes hatósági engedélyhez nem kötött, a törvény alapján előírt kötelező - részben a felügyeleti 

hatóság ellenőrzése mellett végzendő - tevékenység. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Felújítási gyakoriság: 6 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapközmű rendelkezésre áll. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Többletköltség jelentkezik az éves, rendszeres karbantartás - cca.1,0 mFt/év - tekintetében, továbbá 
időszakos tanúsítási költsége van. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit 

Nem áll rendelkezésre. 
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7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felűjítást befolyásolhatják. 
A feladat a Hivatal működtetése mellett végezhető, csak időszakos és lokális javítási munkavégzést 

jelent. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 
Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Föv. Kgy. 253/d/2015. (lll.23.) számű 

engedélyokiratot. 

Dátum: 2016. " 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 

" 

aljegyző és szakmai főtanácsadó 

Szignálta: 

.&2~@:r 
'---~~-„=-"'·-"'F'_,,,ö,g=s=zt=i.t=-1~"'· =e=z~et_ö_-f-··-

Jóváhagyó: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gaz.dasági és ellátási feladatok 
Közgy. 253/d/2015. (III. 23.) 

ENGEDÉLYOKIRA.T 
3. számú módosítás 

adatokat mFt-bon koli megadni 

A feladat megnevezése: Felvonó felújltása 

címe: 1052Budapest, Városházu. 9-11. 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruh4zó/felújitó megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 40,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósltásának módja: 

Az elökészltés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési Időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

nzemeltetöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Részleges felújítás 

. év . hónap 

• év . hónap 

2012.év 04.hónap 

2015.év 12.hónap 

Becslés 

40,000 

Budapest Főváros önkormányzata 

Föpolgármesreri Hivatal 

l,000 

A feladat jellege: 

Felújítás 

2012-2015 

Műszakijellemzöi, mennyiségi mutatói: Felvonók idöszakos • 6 évenkénti - felújítása: 
- 8 db személyfelvonó, 
- szállítható személyek száma: 6 fll, 
- teherbírás: 500 kg, gyfijtövezérlés. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalóslt-e: 

Nem 

A becubázás/felújítás telepitési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi 

használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. F6polgánnesteri Hivatal Föpolgánnesteri Hivatal Budapest Főváros 
1 052 Budapest, Városház Önkormányzata 
u. 9-11. Hrsz.: 24357 

az ingatlan-
megszerzés módja 

rendelkezésre áll 
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A feladat terver.ett költségei és éves ütemezésllk 

Kllltségek mognovW.. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen 
tény terv terv teov ""' terv terV terv tvok 

Feladat ráfotdltmai (áfil nélklíl) 
a) ell!k-l lcOlts6gek (áfil nélkCI) 
b) épftá, bonlis 1~741 IS.7S 31,491 
e) gép, jinml 

d) Ü\gatlall kánm:ntesltésének költsége 

e)milszaki~terVczéo 

f) lehonyolíbls 

g) egyéb 
- llitelbmat 

- telopltési boly, ingatlanmegszerzés 

· immateriális javak vásárlása 
- els6 készletbesz<rlés 

h) tartalék 
1. fclodat iáfoolftúai összesen (áfa 15,741 IS,15' 31.491 
néDdll) 
n. éltalínos furgalml adó 4,25! 4~l< 8.Su 
Ill. végleges pálzeszköz-ótadb 

IV. feladat teljes költsé2e összesen 19.991 20,00! 40,00 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi fmrbok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További ÖSS=en 
ténv terv terv ""' terv - terv terv évek 

a) Onlwnnányuti ktv. elöiranyzat l9,99 20,UU!il 40,00( 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy cl"""" támogatás 
- egyéb állami limcgatás 

d) EU lámoptás 

e) felhalmozási Célú álvett pénzeszköz 
f) intézmenyi ktv. clöirln\17.at 
g) egyéb kllls6 fonis, mégpedig: 
Források összcseo 19,991 20,w 40,w 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbi2ott 
klrilasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
mód la 

főbb feladatai l<bt 
vonatkozó §-a 2014.év 2015.év 2016.tv 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. tv 2022. tv 2023.év 

befiiskvat 
1 2 3 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 z 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ) 4 1 2 3 4 

a.) clöktszitts tényleges 
időtartama 
b) énítés, bontás x x x x x x x x 
e\ •én, iánnü 
d) inoauan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
teiv"2és 
t) lebonyolítás 
g\e•-

- telcpftési hely. 
inmi.tlan measzerzés 
- i1nmateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(oróbaüzem) 
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A feladat szöveges Indoklása 

J. A me11V11l6sitásra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátot!Bág bemutatása. 
A személyfelvonók idöszakos - kötelezö - felájftlisa a felvonók biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsitlisáról szóló 108/2001.(XJI.23.) FVM-GM együttes rendelet alapján 
jogszabályi kötelezettség. A személyfelvon6k közép-nagyfelújltási munkái a karbantartások alatt 
észlelt hiányosságok, az ÉMI hatósági felUlvizsgálatok észrevételei és mílszaki szOkségességekböl 
adódóan kerültek meghatározásra. Elsődlegesen a felvonókon az azonnali beavatkozást igénylő 
felújítások kerültek elvégzésre, majd évenként ütemezve a többi feltíiítási feladat került betervezésm, 
illetve elvégzésre a szakmai műszaki ütemezésnek megfelelően. A hivatal épületében lévő 8 db 
személyfelvonó nagyfelújítása folyamatosan tervezett. A kivitelezési munkák 2012.-2013. évben 
megkezdődtek és 2014. év végéig 6 db felvonó felújítása készfilt el, 2 db felvonó felújítása és a 
szükséges esztétikai felújítási feladatok elvégzése 2015. évre tervez.ott. 

A hivatal épületében üzemelő 8 db személyfelvonónál a 2015 év végéig esedékes, ill. a 2014. évi 
felújitás műszaki ütemezés szerinti folytatása az un. közép-, nagyfelújltás elvégzése, befejezése 
szükséges az alábbi müsz:aki tartalmi részletezés alapján 

A 2014. év végéig elkészült részfeladatok: 

!. Részfeladat: 60031 gépszámú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévö Il. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teheibínlsú, 4 
megállóhelyes, Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 

fülkeajtó mozgató berendezés mecbanikus és elektromos felújitása, 
aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása. 

2. Részfeladat: 28893 gépszámú fulvonó 
Bárczy István utcai épületsziirnyban lévő "B" jelO 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 

megállóhelyes, Schindler- Ganz típusú személyfelvonó 
hajtómü olajfolyás elleni tömítése, 
fülkeajtó mozgató berendezés cseréje, 
új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerel6se, 
fillkei és ellensúly csúszó betétek cseréje. 

3. Részfeladat: 30904 gépszámú ·felvonó 
Gerlóczy utcai épületszárnyban lévő "A" jelü 500 kg-os, vagy 6 személy teheiblrású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz tlpnsú személyfelvonó 
fülkeajtó lapok cseréje azonos típusúra, 
fülkei keskeny elöfal cseréje, 
fillkei és ellensúly csúszó betétek cseréje. 

4. Részfeladat: 30905 gépszámú felvonó 
Gerlóczy utcai épületszárnyban lévő "B" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megálló helyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása, 
aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása, 
fülkei és ellensúly csúszó betétek cseréje. 

5. Részfeladat: 39449 gépszárnú felvonó 
Városház utcai épületszárnyban lévö !. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teheibírású, 4 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújltáss, 
aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása, 
fiilkei és ellensúly csúszó betétek cseréje, 
fülkeajtó-lapok cseréje azonos típusúra. 

6. Részfeladat: 28892 gépszámú felvonó 
Bárczy !. utcai épületszárnyban lévö "A" jelű 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés cseréje, 
új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelés, 
fillkei és ellensúly csúszó betétek cseréje, 
fülke esztétikai felújítása Megrendelő által kiválasztott kivitelben, 
meglévő jelenlegi kétsebességes vezérlés átalakitása szabályozott hajtásra, 
hajtásszabályozó egység beszerelése. 
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7.R.észfeladat: 60332 gépszámú felvonó 
VárosMz utcai épületszárnyban lévő III. számú 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 4 

megállóbelyes, Schindler • Ganz tlpusú s7.elllélyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása, 
aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása, 
fillkei és ellensúly csúszó betétek cseréje, 
fillkei belsö nyomógomb tabló csen\je. 

S.Részfeladat: 60180 gépszámú felvonó 
Városház utcai épllletszámyban lévő IV. s1ámú500 kg-os, vagy 6 személy teherbirású, 4 megállóhelyes, 

Schindler · Ganz tlpusú személyfelvonó 
hajtómű olajszivárgás szllkség sz.erinti megszllntetése, 
sebess6ghatárol6 cseréje, 
fülkeajtó mozgató berendezés mechanikus és elektromos felújítása, 
aknaajtók mechanikus és elektromos felújítása, 
fiilkei és ellensúly csúszó betétek cseréje. 

9. Részfeladat: Felvonók vészjelzörendszerének cseréje 
8 db felvonó vészjelzörendszerének cseréje korszerű PANASONIC telefonközponttal szerelt 
vészjelz6rends7.erre, 
meglévő vészjelzörendsz.er bontása, 
új vészjelzörendszer telepltése felvonókra, szllkséges illesztöegységek beépltése, beállítása 
beszabályozása, 
központi ügyeleti egység felszerelése biztonsági szolgálat ügyeleti helységbe, szükséges 
illesztöegységek telepítése, beáll!tása, beszabályozása. 

2015. évben az alábbi részfeladatok megvalósítása tervezett: 

10. Részfeladat:28892 gépszámú felvonó: 
Bárczy I. utcai épllletszárnyban lévő "A" jelt! 500 kg-os, vagy 6 személy teherbírású, 5 megállóhelyes, 

Schindler - Ganz típusú személyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés cseréje, 
új Wittur tlpusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelése, 
aknaajtó függesztések cseréje, 
új Wittur tipusú aknaajtó filggesztések felszerelése, 
fiilkei rozsdamentes ajtó portálok cseréje, 
fülkeajtó rozsdamentes burkolatának cseréje, 
fülkébe új korlátok felszerelése. 

11. Részfeladat: 28893 gépszámú felvonó: 
Bárczy Istvlin utcai épttletszámyban lóvö "B" jelt! 500 kg-os, vagy 6 személy tebemfrású, 5 

megállóbelyes, Schindler- Ganz dpusú személyfelvonó 
fülkeajtó mozgató berendezés cseréje, 
új Wittur típusú szabályozott hajtású ajtómozgató berendezés felszerelése, 
aknaajtó függesztések cseréje, 
új Wittur típusú aknaajtó függesztések felszerelése, 
fiilkei rozsdamentes ajtó portálok cseréje, 
fülkeajtó rozsdamentes burkolatának cseréje, 
fülkébe új korlátok felszerelése. 

12. Részfeladat: 30904, 30905, 39449, 60180, 60332, 60031 gépszámú felvonókban 
fiilkeajtókra fényfüggöny felszerelése. 

A feladat keretében a 2014. évben megkezdett részfeladatok teljes körű befejezése valósul meg. A 
2015. évben a felvonók felújításának teljes körű befejezése és az egyéb, műszakilag azonnali 
beavatkozást már nem igénylő feladatai, ill. a szükséges esztétikai felújítási feladatok elvégzése 
tervezett. 

Az engedélyokirat módosítását indokolja továbbá a 2014. évben megvalósult és kifizetett részmunkák 
alapján a 2015. évi előirányzat megváltozása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Nem előzetes hatósági engedélyhez kötött, a törvény alapján elöfrt kötelező - felügyeleti hatóság 
ellenőrzése mellett végzendő - tevékenység. 
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3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Felújítási gyakoriság: 6 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől ftlggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotéra és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapközmű rendelkezésre áll. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesibnény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
köllBégmegtakarltása. 

TöbbletköllBég jelentkezik az éves, rendszeres karbantartás - cca.1,0 mFt/év - tekintetében, továbbá 
idöszakos tanúsítási költsége van. 

6. A megvalósításra javasolt feladat fomisainál figyelembe vett pályázati lehetöségeke~ ldllsö és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

Nem áll.rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb ténye~ körülményeke~ amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A feladat a Hivatal működtetése mellett végezhetO, csak időszakos és lokális javítási munkavégzést 

jelent 

8. A megvalósításnsk az 1998. 6vi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns. 

Egyéb rendelkezések: 

A feladat megvalós[tására a közbesrerzésekröl szbló 201 L évi CVIII. törvény elölrásai figyelembe 
vételével kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívill helyezi a Közgy. 675/a/2014. (IV. 30.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 2015. -n 

Ellenjegyző: Jóváhagyó: 

Sárádi Kálmánné dr. 
:!Ojegyzö 

2015 AP~ 2 4. 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosítás 

adatokat rnFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Városháza épület fa zárófüdém és tetőszerkezeteinek A feladat jellege: 
időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: 1 Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 44,000 A feladat tervezett kezdési és 2015-2016 
befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Részleges felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2015.év 05.hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2016.év 12.hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: . év . hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: . év . hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 44,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Főpolgármesteri Hivatal 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Műszaki dokumentációk tartalmi elemei: 

- kb. 6.000m2 alapterületű fa füdémszerkezet 
faanyagvédelmi szakvéleménye, 

- kb. 16.900 m2 fa tetőszerkezet faanyagvédelmi 
szakvéleménye, 

- kb. 6.000 m2 salakbeton födémszerkezet 
(röntgenes) vizsgálata, és a vizsgálati pontok 
helyreállítása. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használója/Uzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros 
1052 Budapest, Városház Önkormányzata 
u. 9-11. Hrsz.:24357 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) 

a) elökészltési költségek (áfa nélkül) 

b) épités, bontás 
e) gép, jánnli 

d) ingatlan kánnentesítésének költsége 
e) műszaki-gazdasági tervezés 34,64< 34.64~ 

j) lebonyolltás 
g) egyéb 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- elsö készletbeszerzés 

h) tartalék 
I. feladat ráfordításai összesen (áfa 9,354 9,35 

nélkUI) 

11. általános forgalmi adó 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 44,00( 44,00( 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzü:gyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv, előirányzat 44,000 44,00 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy clmzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb kUlsö forrás, mégpedig: 

Források összesen 44,00C 44,00C 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módi a 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §-a 2015. év 2016.év 2017. év 2018.év 2019.év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

beirásá.val 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 l 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 
b) énítés, bontás 
e) 2éo, iármü 
d) ingatlan kánnenL 
e) míiszaki-gazdasági 
tervezés 

x x x x x x 

f) lcbonvolitás 
'!.) eovéb 

- telepítési hely, 
inoatlan meE!.SZerzés 
- im1natcriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Az épületekben lévő faszerkezetü füdémek és tetőszerkezetek 6 évenkénti időszakos faanyagvédelmi 
vizsgálatát, valamint a salakbeton szerkezetü füdémek röntgenezéses felülvizsgálatát 2010. évig 
jogszabály írta elő. A jelenlegi rendelkezések szerint a vizsgálatok szükségességét a legutolsó 
szakvéleményekben foglaltak határozzák meg. A Városháza épületére 2009. év novemberében 
készült mind három jellemző szerkezettípus vonatkozásában szakvélemény, melyek az abban 
meghatározottak szerint 2015. évig érvényesek. A szerkezetek időszakos felülvizsgálatát és 
szakvéleményben való dokumentálását el kell végezni. 

Az engedélyokirat alapján a szakvélemények elkészítése tervezett. 2015 évben a közbeszerzés 
előkészítése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása azonban 2016 évre áthűzódik, ezért a 
2015 évi fedezet áttervezése szükséges 2016 évre. 

A szakvélemények alapján határozhatók majd meg a szükséges javítási, felújítási, azokon belül az 

esetlegesen hatósági építési engedélyhez kötött munkák. 

Az okirat módosítását indokolja a feladat teljesítésének 2016. évre való áthúzódása, a költségvetéssel 
való egyezőség biztosítása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
A feladat a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló, 39/2015. 

(Ill. 11.) Korrn. rendelet III. fejezet 38-39§-ban foglaltak alapján hatósági engedélyhez nem kötött 
tevékenység. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: a szakvéleményekben meghatározott lejárati idö szerint, legfeljebb 5 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapközmű rendelkezésre áll, nincs hatása. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Nincs működési költségvonzata és többletköltsége. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 
Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Nem áll rendelkezésre. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Nem releváns. 
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Egyéb rendelkezések: 

Az okirat felhatalmazást ad a három alapvető szerkezettípus időszakos vizsgálatára és a vonatkozó 
szakvélemények elkészítésére. 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerUlhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Föv.Kgy. 443/d/2015. (IV. 29.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 2016. 
" 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 

" 

aljegyző és szakmai főtanácsadó 

Jóváhagyó: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok 
Közgy. 443/d/2015. (IV. 29.) 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mFt-.ban. kell megadni 

A feladat megnevezése: Városháza épület fa zárófödém és tetöszerkezeteinek A feladat jellege: 
idöszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvatósitása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 l. 

A feladat teljes költsége: 44,000 A feladat tervezett kezdési és 2015-2016 
befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési idöpontja: 

Az elökészités befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Részleges felújítás 

2015. év 05. hónap 

2016. év 12. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

. év . hónap 

. év . hónap 

Becslés Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Míiszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

44,000 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

Időszakos doknmentécíó szerkezeti elemei: 
- kb. 6.000m2 alapterületű fa füdémszerkezet 

faanyagvédelmi szakvéleménye, 
-kb. 16.900 m2 fa tetőszerkezet faanyagvédelmi 

szakvéleménye, 
- kb. 6.000 m2 salakbeton födémszerkezet 

(röntgenes) vizsgálata, és a vizsgálati pontok 
helyreállítása. 

A feladat az l998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használója/llzemcltetöje tulajdonosa megszerzés módja 

L Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros rendelkezésre áll 
1052 Budapest, Városház Önkormányzata 
u. 9-11. Hrsz.:24357 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megneveiése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen 
ténv terv 1crv lerv terv terv lerv terv evek 

Feladat ráfordításai {áfa nélkül) 

•I clöktszltési köllSégck (áfa nélkül) 
b) épftés, bontás 
e) gép, jármú 
d) ingadan kármcntesitésének költsége 

e) 1núsza.ki-gazdaság; tervezés 22,Sl 11,811 34,64 

.O lebonyolítás 
g) egyéb 

- hitelkamat 

- te1epitési hely, ingatlanmegszenés 

- immateriális javak vásárlása 
- cls6 készle1beszerzés 

hi tartalék 
I. feladat tiforditásai összesen (ifa 22,83 11,811 34,04< 
ntlkUI) 

11. általános forgaln1i adó 6,16. '·"' O)S• 

UI. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feJadat teljes költsége ÖSSZC$Cn 29.00 15,w 44,00( 

Teljes költség forrásai és éves Utemezéstlk 

PCnzO.gyi források 2014 2015 2016 2017 21118 2019 2020 2021 További Összesen 
ténv terv lerv terv lerv lcrv - 1crv évek 

a) önkomlányzati ktv. elöirányzat 29,UIJ 15,uu 44,()(J( 

b) beruhézasi hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél· vagy címzett támogatás 
- egyéb anami támogat.ás 

dJ EU támogatás 

éJ felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. elöininyzat 

g) egyéb kills6 forrás. mégpedig: 

Források összesen 29,w 15,00 44,00( 

Ebböl: visszaigényelhetö áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

amegblzoU 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti iitemezése 

A megvalósitás ának 
módi a 

főbb feladatai 
Kbl 

vonatkozó §-a 2014.év 2015. év 20I(i.év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023.év 
bcfnisával 

1 2 3 4 l 2 J 4 l 2 ' 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 

a) előkészírés tényleges 
időtartama 
b) épltés, bontás 
e) oi>n, iánnü 
d) in2adan kánnent 
e) mGsz.aki-gazdasági 
tervezés 

x x ' x x x x 

-· 
f) lebonvol!tás 
C!') eQ'véb 

- telepítési hely, 
ingatlan mc~szerzés 
- imn1ateriális javak 
vásárlása 
- első készletbes:r.erzés 
• beüzemc\Cs 

1 (próbaüzem) 
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A feladat szöveges Indoklása 

]. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátot1Ság bemutatása. 
Az épületekben lévő faszerkezetű fl!démek és tetőszerkezetek 6 évenkénti időszakos faanyagvédelmi 

vizsgálatát, valamint a salakbeton szerkezetű fl!démek röntgenezéses felülvizsgálatát 2010. évig 
jogszabály írta elő. 

A jelenlegi rendelkezések szerint a vizsgálatok szükségességét a legutolsó szakvéleményekben 
foglaltak határozzák meg. A Városháza épilletére 2009. év novemberében készillt mind három 
jellemző szerl<:ezettfpus vonatkozásában szakvélemény, melyek az abban meghatározottak szerint 
2015. évig érvényesek. 

Az új aktuális szakvélemények határidőre történő teljesithetösége érdekében, a feladat nagyságrendje 
miatt a felülvizsgálatokat 2014. évben szilkséges megkezdeni, melyek a 2015. évben fejeződnek be. 
A szakvélemények rendelkezésre állását követöen tervezhetö új feladatként a javítási munkák 
elvégzése. 

A szakvélemények alapján határozhatók majd meg a hatósági építési engedélyhez kötött munkák, 
illetve a szükséges beavatkozások részletes műszaki megoldásai, melynek műszaki gazdasági 
tervezési szakasza tartalmazza az építési engedélyezési illetve kivitelezési dokumentációk, árazott és 
árazatlan költségvetések tartalmát, összességében a tenderdokumentáció elkészítését. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szilkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat. 

A feladat hatósági engedély köteles. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújitási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: a szakvéleményekben meghatározott lejárati idö szerint, maximum 5 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fllggöen az alapközmű, alapót helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapközmű rendelkezésre áll, nincs hatása. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása. 

Nincs működési költségvonzata és többletköltsége. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
Nem áll rendelkezésre. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns. 

Egyéb rendelkezések: 

Az okirat felhatalmazást ad a három alapvető szerkezettípusra vonatkozó szakvélemény elkészítésére, az 
azokban feltárt hibák javítására vonatkozó műszaki tartalom meghatározására. 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekröl szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai 
figyelembevételével kerülhet sor. 

Dátum: 2015. -n 

Ellenjegyző: Jóváhagyó: 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módosítás 

dk Fbkll d' a ato atm t- an e mega n1 

A feladat megnevezése: Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és A feladat jellege: 
oromfalazatai felújításának tervezése 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: 1 Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 11,000 A feladat tervezett kezdési és 

1 

2015-2016 

befejezési időpontja: 

A feladat adatai 
A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Részleges felújítás 
Az előkészítés kezdési időpontja: 2015.év 05.hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2016.év 12.hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: . év . hónap 
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: . év . hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 
Teljes bekerülési összege (áfával): 11,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 
üzemeltetője: Főpolgármesteri Hivatal 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Tervezett részleges tetőfelújítás tervezési mutatói: 

Fö épületszárnyakon: (Városház-Bárczy-Gerlóczy-
Kereszt- és Közép szárnyakon) 

- l 6.900m2 cserép héjazat javítása 5o/o-os pótlással, 

- 845 m2 felületű új tetőfedés készítése, 
- 250 m vápacsatorna cseréje, 

- 320 db bevilágító ablak csere, 
- 160 db tetőkibúvó csere, 
- 32 db tűzfal és 9 db légudvari oromfalazat 

helyreállítása, 
- 2* l 50m2 fémlemezfedés cseréje (Városház 

utcaitimpanonok mögött), 
- cca. 50 db használaton kívüli tetőfelépítmény, 

szerelvény, tetöáttörés, használaton kívüli kémény, 
cca. 200 m ereszcsatorna felújítása. 

- ún. Bank épületszárny cca l 300m2 tetöhéjazatának 
felújítása 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz_ megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Hivatal Budapest Főváros 

1052 Budapest, Városház Önkormányzata 

u. 9-11. Hrsz.: 24357 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 
a) előkészítési költségek (áfa nélkOI) 

b) építés, bontás 

e) gép, jánnil 

d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) m(iszaki-gazdasági tervezés 8,661 8.661 

j) lebonyolítás 

g) egyéb 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 
- első készletbeszerzés 

h) tartalék 
L feladat ráfordításai összesen (itfa 8,661 8,661 

nélkül} 

II. általános forgalmi adó 2.33 2,331 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 11,00 11,00[ 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 11,00 11,00( 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 11,000 11,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbfzott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módia 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §·a 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024.év 

beir.isá.val 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
idötartama 
b) éoltés, bontás 
e) !!én, jármű 
d) ine.atlan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

x x x x x ' 

n lebonvolitás 
g) e.véb 

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés. 
- immateriális javak 
vásá.rlá.sa 
- első készletbeszerzés 
- bcüzemcl~s 
(oróbaOzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A fa tetőszerkezet tartószerkezeti felújítása több éves felújítási program alapján 10 év alatt körbe ért az 

épUleten. A Gerlóczy szárny Károly körút felőli végén elhelyezkedő terUlet felújításának kivételével 
azonban a korábbi ütemek során a tetőfedő és bádogos szerkezetek nem kerültek cserére, hanem 
lokális javításokkal képezték a tetőszerkezet-felújítási feladat részét a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet függvényében. A bádogos szerkezetek műszaki szavatossága az eltelt idő alatt lejárt, a 
szerkezetek anyagukban már helyenkénti javítással nem hozhatók műszakilag megfelelő állapotba. A 
vápák, hajlatok, tetőkibúvók, bevilágító ablakok, szegélyek sérUléséből eredő beázások a fa 
tetőszerkezetet károsítják, a födémszerkezeten keresztüli átázások a faszerkezetű födémgerendákat 
korhasztják, a cserélt födémek esetében a burkolatot és a hőszigetelés roncsolódik, és az alattuk levő 
helyiségekbe átvizesedéseket okoznak, igy mind a még meglévő faszerkezet mind a már elvégzett 
födémcserélt szerkezetek állagát is veszélyeztetik. ElengedhetetlenUl szükséges a teljes 
tetőszerkezet/tetőhéjazat vonatkozásában a még ki nem cserélt tetőbádogos szerkezetek cseréjének és 
az alábbi állagmegóvó és felújítási munkáknak a terveztetése majd a tervdokumentáció alapján 
történő megvalósítása: 
fedés nélküli szétfagyott, leomlott tűzfalak újrafalazása, vb koszorús lezárása, bádog lefedés készítése 
vápák, hajlatok, fémszegélyek (kémények körul, falazatok mentén) cseréje, 
használaton kívüli kémények tetősík alá bontása, 
működő kémények felújítása, kéményseprő járdák cseréje, kéményekhez kibúvó nyilások, 
tisztítónyflások szabványossági cseréje, 
tetőbevilágító, és kibúvó nyílások cseréje, 
használaton kívüli tetőfelépítmények, szerelvények, berendezések, tetöáttörések, tetőjárdák, antennák 
stb. megszüntetése, 
kazánház feletti hasadó felület, üveg felülvilágító szerkezet felújítása, 
hófogó rendszer felújítása, bővítése, 
padlás szerviz-járda bővítése, szintkülönbség áthidaló szerkezetek elhelyezése a megközelitetlen 
területekre (díszterem kupola, csillármozgató szerkezetek, harangtorony, padlásterUletek szélső 
traktusa), 
cseréphéjazat járulékos javítása a tetőbádogos szerkezetek csatlakozásánál, illetve a teljes felületen a 
törött cserepek cseréje. 

- ún."Bank" épületszárny tetöhéjazatának felújítása, és az üvegezett tetöbevilágító szerkezet átalakítása 
szellőztetésre alkalmassá tétele 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997.évi LXXVlll. törvény 
(Étv.) előírja a tulajdonos részére, különös tekintettel a műemlékvédelem alatt álló építmények és 
területek vonatkozásában, az építmény "jó-karbantartására" vonatkozó kötelezettséget. A tervezett 
feladat kivitelezése általános karbantartás keretében a nagyságrend, valamint a műszaki összetettsége 
miatt nem valósítható meg, ezért szükséges a részleges felújítást megterveztetni és kivitelezési 
dokumentáció alapján a felújítási munkákat elvégezni. A konkrét kivitelezési munkák bekerUlési 
költségének meghatározása, a fedezet költségvetésbe való betervezése a műszaki dokumentáció 
részeként elkészítendő tervezői árazott költségvetések alapján lesz a továbbiakban lehetséges. 

Az engedélyokirat alapján a kivitelezési műszaki dokumentációk, árazott- és árazatlan költségvetések 
elkészítése tervezett. 2015 évben a közbeszerzés előkészítése megtörtént, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása azonban 2016 évre áthúzódik, ezért a 2015 évi fedezet áttervezése szükséges 2016 évre. 

Az okirat módosítását indokolja a feladat teljesítésének 2016. évre való áthúzódása, a költségvetéssel 
való egyezőség biztosítása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szUkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújitás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A felújítás a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló, 
39/2015. (Ill. 11.) Korm. rendelet Ill. fejezet 38-39§-ban foglaltak alapján hatósági engedélyhez nem 
kötött tevékenység. 

3. A 1negvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: 15-20 év folyamatos karbantartással. 
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4. A megvalósltásra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapközmű rendelkezésre áll, az épület alapvető szerkezeteinek állapota, és a kapcsolódó 
szerkezetek védelme jelentős javul. Nincs befolyással. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Többletköltséget nem jelent. Üzemeltetési költségmegtakarítást fog eredményezni. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A felújításokat a működő hivatalban kell végezni az Uzemviteli tevékenység biztosítása mellett. 

8. A megvalósftásnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns. 

Egyéb rendelkezések: 
Ezen engedélyokirat felhatalmazást ad az előkészítési feladatok elvégzésére, a műszaki dokumentációk, 
az árazott és árazatlan költségvetések összeállítására, összességében a tender terv elkészítésére. 

A feladat megvalósftására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előfrásai figyelembe 
vételével kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívUl helyezi a Föv.Kgy.1394/2015. (X. 28.); számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 2016. 
" 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 

„ 

aljegyző és szakmai főtanácsadó 

Szignálta: 

„„~.r~· z 
ZsolnaiJóz~·;;;„ .. „' 
Főosztályvezető . 

Jóváhagyó: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

., 
'' 



Azonositó: 007077 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

1394/2015. (X.28.) Főv.Kgy.h. 

1. oldal 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosftás 

adalObl mft-ban kell mc:nadni 

A feladat megnevezése: Városháza épület tetöfedö-bádogos szerkezetei, tQz- és A feladat jellege: 
orom falazatai .felúiltásának iervezése 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Felúiítás 

A feladat mcgvalósltása hatósági engedélyhez: 

A beruhézó/felú"ltó me nevezése: 
elme: 

A feladat teljes költsége: 11,000 

A feladat adatai 
A jóváhagyott megvalósfthalósági 

tanulmányterv engedély száma és kelle: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósftásának módja: 
Az előkészítés kezdési idöpontja: 

Az elökészités befejezési időpontja: 
A kivitelezés ke-L,dési időpontja: 

A kivitelezés befejez.ésének tervezett időpontja: 
Költségtervezés·módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 
A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 
Terve7.elt éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

Nincs 

Nincs 

Kötött 

A feladat tervezett kezdési és 
befe ezési idll ont a: 

Részleges felújítás 
2015.év 05. hónap 
2016.év 12. hónap 

. év . hónap 

. év . hónap 
Becslés 

11,000 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

2015-2016 

Tervezett részleges tetőfelújítás tervezési mutatói: 
Fő épUletszárnyakon: (Városház-Bárczy-Gerlóczy­

Kereszt- és Közép szárnyakon) 
- 16.900m2 cserép héjazatjavflása 5%-os 

pótlással, 
- 845 m2 felületű új tetőfedés készitése, 
- 250 m vápacsatorna cseréje, 
- 320 db bevilágító ablak csere, 
- 160 db tetőkibúvó csere, 
- 32 db tüzfal és 9 db légudvari oromfala1.at 

helyreállítása, 
- 2*150m2 fémlen1ezfedés cseréje (Városház utcai 

timpanonok mögött), 
- cca. 50 db használaton kívüli tetöfelépilmény. 

szerelvény, tetöáttörés, használaton kfvüli 
kémény, cca. 200 1n ercszcsaton1a felújítása. 

- ún. Bank épülets1.árny l 300m2 tetöhéjazatának 
felújítása 

Nem 

célt n1cgvalósít-e: ---·----------··--------- __ __, 
~-----------~-~~-----

A beruhá1.8slfelúiftás telenilési helve 
~-----,--.,.--,--,"~""-"C::::C:='.'..:.=:""'-':c=..!.;'""':'7'"~~-=-----r ssz. 1ncgn1:ve7..ése. cíinc. hrsz. Az ini!.atlan jelenlegi ngatlan-
L-. -------- has7n<ilója/üzc1ncltctö1c tulajdonosa J,S7~r7.és 111ódja 
1 \. Föpohi.ánnestcri Hivatal Föpolgárn1cstcri Hivatal Budapest Föváros 
1 l 052 J~udapest. \'árosház Önkonnányzata 

L_ . .!-:!:....~!J. 1 lrsz.: 24357 ---„-·---·----·----·------------ .. -··---------- --·---···-------·--

1~rirj 1111um 111a 1n:n 1u~11111m1m 
·100004 7090427' 
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A feladat tervezett költsé2el és éves .lltemezésük 

Köhségck mcgnC\i·e-dsc 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További ŰS57.CSCO 
ténv terv terv terv terv terv tcn• terv évek 

Feladat ritforditásai (a\fa nélkül) 

oJ clökészltési köllSégck (áfa nelkül) 

bJ épltés. bontás 
e) góp.)Mmü 

d) ingatlan k<\nnemesltésének költsége 
e) műszaki · terveiés l.181 7,4RI B.661 

j) lcbonyolitás 

11 •gyéb 
- hitelkamat 

- tclcpftési hely. ingatlanmcgszerzés 

- immateriális javtk vásirlása 

- elsö készletbw.crl!é> 

h) tartalék 
1. fel- nlf<wditásai O<s7.Cscn (áfa 1,181 7A81 .... , 
nclktO 
II. áhalinos forgalmi adó 0,311 2.02 2.33' 

Ill. végleges pCnr.es7.kOz-*tadás 
IV. föladat teljes költsége összesen l.51X 9,SO 11,00 

Teljes költsée. forrásai és é ves lltemezésttk 

Pén711gyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További ŰSS7.CSlCll 
ténv terv terv terv terv terv terv ,.,... évek 

a) önkonnány.1.ati ktv. clöir.inyat 1.50 9,50C 11.0:01 

b) beruházási hilel 

e) kö?..pomi ktv. források összesen 
• cél- vagy cfm1.ctt támogatás 

- c:e.véb illami támogatás: 

d) EU lámo••tás 
e) fclhalrnodsi célú "-veti pén7J:l7.köz 
.O intézntényi ktv. clöirát1)'7.at 

g) egyéb külső forr;,. mégpedig: 
Források oss1.cscn l.SO!l 9,SOC l IJ)()( 

Ebből: visszaigénydhctll ilfa 

A ~ 1 d ea é h 'áá k at V!!itre a1t s na vonalas ütemterve: 
a megbi1..01t 
kh•élasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás i\na" 
módi a 

főbb feladatai Kbt 
\'Onatkozó !*·a 2014. é\' 201.S. Cv 2016. év 2017. C:\' 2018.é\' 2019. év 2020.C:v 2021.C\' 2022.Cv 2023. é\' 

bcirásti\'al -· 
1 l ' 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 1 2 ) 4 

a) clókCszités tényleges . 

idötartama 
t:>) CeilCs. t:>onlíis 
e) ~Cn, iármü - -
d) in!!a!lan kánncnt. 
e) mí1szaki-gazda.„iigi 
ten·c1.Cs ' ' ' ' ' 
1) lcbonvolit<i.s 
")C0 "éb ·- ' ' - lclcpitCsi hely. 1 

meallan mc~s1.cr.-.Cs --- ·-
- immateriális ja\'ak 
ntsílrlilsa -
• clsó k1..'s1.ll.'tbc~1cr1é:; -- --- -- ··- ----

1 
i - hcOzcmt'lés 

tnróhauzcm) 
-- --------·- -· - L -- --·- -----·-
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A feladat s7.Öveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A fa tetöszerkezet tartószerkezeti felújítása tllbb éves felújítási program alapján 1 O év alatt körbe ért az 
épületen. A Gerlóczy u.ámy Károly kllnlt fel611 végén elhelyezkedő terillet feltljltálának ki~lével 
azonban a korábbi ütemek során a tetöfedö és bádogos szerkezetek nem kerültek cserére, hanem eseti 
javftásokkal képezték a tfll6szerlceuti feladat réS2lél a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
függvényében. A bádogos szerkezetek müszaki szavatossága az eltelt idő alatt lején, a 57.elkezetek 
anyagukban már helyenkénti javftással nem hozhatók müszakilag megfelelő állapotba. A vápák, 
hajlatok, tetökibúvók, bevilágító ablakok, szegélyek sérüléséből eredő beázások a fa tetőszerkezetet 
károsítják, a füdérnszeikezeten keresztüli átázások a faszerkezetfi füdémgerendákat korhasztják, a 
cserélt fildémek esetében a burkolatot és a hllszigetelést roncsolja, és az alattuk levő helyis6gekbe 
átvizesedéseket okoznak, fgy mind a még meglévö faszerkezet mind a már elvégzett füdémcserélt 
szerkezetek állagát is veszélyeztetik. Elenpdhecetlennl szflkséges a teljes tetöszerkezet/telöhéjazat 
vonatkozásában a még ki nem cserélt tetöbádogos szerkezetek cseréjének és az alábbi állagmegóvó és 
felújftási munkáknak a terveztetése és a tervdokumentáció alapján történő megvalósítása: 
fedés nélküli szétfagyott, leomlott tilzfalak újralBlazása, vb koszorús lezárása, bádog lefedés készítése 
vápák, hajlatok, fémszecélyek (kémények körlll, falazatok mentén) cseréje, 
használaton kívUli kémények telöslk alá bontása, 
müködö kémények felújftása, kéményseprő járdák cseréje, kéményekhez kibúvó nyflások, 
tisztftónyílások szabv6nyoadgi cseréje, 
tetÖbevilágltó, és kibúvó nyflások cseréje, 
használaton kfvüli tetöfelépftmények, szerelvények, berendezések, tetöáttörések, tetöjárdák, antennák 
stb. megszllntetése, 
kazánház feletti h&sadó felület, üveg felülvilágfló szerkezet felújilása, 
hófogó rendszer felújftása, bővftése, 
padlás szerviz-járda bövftése, szintkülönbség áthidaló szerkezetek elhelyezése a megközelitetlen 
területekre (díszterem kupola, csillármozgató szerkezetek, harangtorony, padlásterületek szélső 
traktusa), 
cseréphéjazat járulékos javítása a tetöbádogos szerkezetek csatlakozásánál, illetve a teljes felületen a 
törölt cserepek cseréje. 

- ún."Bank" épületszárny tetőszerkezetének felújftása 

A feladat közbeszerzési eljárásának elökészftése az érvényes engedélyokirat alapján az év második 
felére elkészült, azonban az év során bekövetkezett rendkívüli időjárási körülmények újabb nem 
tervezett károkat okoztak jellemzően a Bank épületszárny tekintetében. Szükségessé váll a m!lszaki 
tartalom felülvizsgálata, annak átdolgozása, kibővítése. Miután az eljárás előkészítése a plusz 
feladatok miall további idöt ven igénybe, az engedélyokiratban szereplő eredeti határidő módosítása 
és a feladat egy részének 2016. évre tönénö áttervezése váll szükségessé. 

Az épített környezet alakftásáról és védelméről szóló, többször módositott 1997.évi LXXVIII. törvény 
(Élv.) clöfrja a tulajdonos részére, különös tekintettel a műemlékvédelem alatt álló építmények és 
területek vonatkozásában, az épitmény "jó-karbantartására" vonatkozó kötelezenséget. A tervezet 
feladat kivitelezése általános karbantartás keretében a nagyságrend, valamint a műszaki összetettsége 
miatt nem valósítható meg, ezért szükséges a részleges felújítást megterveztetni és a hozzájárulással 
engedélyezen dokumentáció alapján a felújítási munkákat elvégezni. 

Az engedélyokirat alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hatósági hozzájárulás megkéréséhez szükséges 
dokumentációk, továbbá a kivitelezési terv- és műszaki dokumentációk és költségvetések elkészítése 
tervezett. 

A konkrét kivitelezési munkák bekerülési költségének meghatározása, a fedezet költségvetésbe való 
betervezése a műszaki dokument3ció részeként elkészítendő tervezői árazott költségvetések alapján 
lesz a továbbiakban lehetséges. 

2. Hatósági <ng:edélykötcles beruházások és fchijitások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
rncgncvezl.!se. 
Hatósági ~ngcdélyhcz nc1n kötött bcruhá1.ás vagy felújitá.s esetében az erről szóló nyilatkozat. 

l latósági engedélyhez kötött tevékenység: Kulturális Örökségvédchni Hatósági hozi.áj{irulás szükséges. 
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3. A megvalósltásrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Várható élettartam: 15-20 év folyamatos karbantartással. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fllggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra. terhelésére. 

Az alapközmii rendelkezésre áll, az épQlet alapvetö szerkezeteinek állapota, és a kapcsolódó 
szerkezetek védelme jelentős javul. Nincs befolyással. 

5. A beruházással vagy felújltással érintett létesftmény működtet&ének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarltása. 

Többletköltséget nem jelent. Üzemeltetési költségmegtakarftást fog eredményezni. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésé!lek l~etöségeit. 

Nem áll rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A felújftásokat a működő hivatalban kell végezni az ü1.emviteli tevékenység biztosítása mellett. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns. 

Egyéb re11delkezések: 

Ezen engedélyokirat felhatalmazást ad az elökészftési feladatok elvégzésére, a hatósági hozzájárulás 
megkéréséhcz szükséges műszaki dokumentációk, az árazott és árazatlan költségvetések összcállltására, 
összességében a tender terv elkészítésére. 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembe 
vételével kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosftás hatályon kivUI helyezi a Közgy. 445/b/2015. (IV.29) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: Budapest, 2015. „„„.„„„ „„„" 
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Budapest Főváros őnkonnányzata 2016-2022. c!:vi felújltási előirányzatai feladatonkent 
IGAZGATÁSI FELADATOK 

Megvalósftás 

17. mellék/e 

ezer Ft 

BesCJrolás l Ktsv. hely 
Okirat 

azonosító 
Beruházó 

Okirat 
típusa 

Megnevezés kenlete -
Tény2015. 2016. évi 

Teljes költség 
dec. 31-ig előirányzat 

2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi 2022. évi 
elóirinyz:at el6irányqt el6irinyzat el6irinyzat el6irinyzat elóirinyzat 

befejeiise éve 

l. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 
T 

~-----L--f-----f---+----j--j---j~-j---j--:------:-t' -
lgazgatá_sif.'!!~'!.'-!!_~-- ___ 

1
__ _____ : j ) 

kötelező 

. l.Jó•óh"t'ndó!e!ada.\ille 1 I 

1 

; _ -, ,,.,.,...;„; ,,,.... i 1 ' 1 1 i 

____ :- ___ Jr.':~!?;••m••yaati R~·"'~" . : 1 1 J 1 1 ~--
' '·· •. t' Akodémoa ulcaHW<hoz belro homlokzat " 1 • 1 • • ' ~----

. eng. o ira lfün..?..fo)yos6felűiítás 2016. 63500 1 63 500 ! t 1 i i 

·-----F , 1 ; 1 1 ' 1 

e 7152 

II. Jóváhagyott feladatok• 
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1 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Igazgatási feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság A feladat jellege: 
Akadémia utcai székház belső homlokzat és 
függőfolyosó felújítás 

címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 1. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 

elme: 1054 Budapest, Akadémia u.l. 

A feladat teljes költsége: 63,500 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az l 998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósit-e: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Részleges felújítás 

. év . hónap 

. év . hónap 

2016.év 04.hónap 

2016.év 12.hónap 

Becslés 

63,500 

Budapest Főváros Önkormányzata 

2016-2016 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 

0,000 

Akadémia utcai székház belső homlokzat és 
függőfolyosó felújítása 

Nem 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Fővárosi Önkormányzati Fővárosi Önkormányzati Budapest Főváros rendelkezésre áll 
Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Önkormányzata 
1054 Budapest, Akadémia 1054 Budapest, 
u.l. Akadémia u. l. 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) 
a) clökészltési költségek (áfa nélkül) 
b) épltés, bontás 50,00C 50,00( 

e) gép, jármü 

d) ingatlan kármentesltésének költsége 
e) műszaki-gazdasági tervezés 

j) Jebonyolltás 
g) egyéb 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerz.és 
- immateriális javak vásárlása 
- első készletbeszerzés 

h) tartalék 
1. feladat ráfordításai összesen (áfa 50,00( 50,00C 

nélkül) 

II. általános forgalmi adó 13,SOC 13,50( 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 63,SU< 63,5()( 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 63,50( 63,5v 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 
Források összesen 63,500 63,500 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósitás ának 

módia 
főbb feladatai Kbt 

vonatkozó §-a 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024.év 
beírásával 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 
b} éoltés, bontás x x x 

e) gép, jármü 
d) ingatlan kánnent. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
f) lebonvolltás 
o) egyéb 

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 
- immateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzes 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

J. A megvalósításra javasolt feladat szilkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Az épület felúiításának IV. üteme 

A 1054 Budapest, Akadémia u. 1. sz. alatti Fővárosi Önkormányzati tulajdonú központi épületen a Fővárosi 
Közgyűlés határozata szerint az elmúlt években három ütemben felújításra került az épület teljes külső 
homlokzata és tetőszerkezete (a tetögerinctől utca felőli felületen) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
kötelezése alapján. 

Az !. ütem során, 2012-ben lényegében a teljes homlokzat és a műemléki elemek (fém, kő) restaurálására 
felújítására került sor. A II. ütemben 2013-ban a munkálatok a tetőszerkezet Akadémia és Vigyázó Ferenc 
utcai tetőszakasz gerinc utca felőli felületére, az utcai homlokzat kőlábazatának cseréjére és az utólagos 
falszigetelésre terjedtek ki. A III. ütem során, 2014-ben az épületcsoport tetőszerkezet udvar felőli része, az 
Akadémia utcai és a Vigyázó Ferenc utcai szomszédos épület melletti udvari tetőfelületek, valamint az 
udvaron belüli épületek tetőszerkezete került felújításra a kapcsolódó bádogos munkával együtt. 

A FÖRI központi épületének - Budapest V. ker„ Akadémia u. 1. szám - további felújítása szilkséges, ami az 
épület belső homlokzatának felújítását, és ahhoz kapcsolódó munkálatokat jelent. Az ingatlan további 
állagromlásának megelőzése mellett a belső homlokzati felújítás műszaki szempontból, az élet-és 
vagyonbiztonság miatt indokolt. A belső homlokzat, és annak részét képező függőfolyosók szigetelése 
egyetlen helyen sem funkcionál megfelelően. Valószínűsíthető, hogy azokon 30-40, bizonyos helyeken akár 
80 éve nem történt korszerűsítés. A festék és vakolat szinte mindenhol hullik róla, ami a folyamatos használat 
tekintetében különösen veszélyes. A leomló vakolat a másfél éve felújított színháztermi bádogtető! is rongálja, 
továbbá a vízelvezető csatornarendszert is folyamatosan eltömíti, ami miatt az egész szinházterem beázott. 
Az intézmény saját karbantartói a nagyobb vakolatfelületeket időről időre leverik, de a tényleges probléma 
csak komplett állványozással és felületkezeléssel oldható meg, ezért a gazdasági racionalitás is indokolja a 
homlokzat felületképzését és festését. 
A fUggöfolyosói felületek jelentős mértékben elhasználódtak, ami a kopásból és felfagyásból adódik. A 
korlátok helyreállítása életbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen a függőfolyosóról történő leesés 
mellett a korrodált, rozsdás vas általi vágás, horzsolás jellegű sebek is veszélyes munkahelyi balesetet 
okozhatnak. 
A függőfolyosói lemezek vízszigetelésének hiánya miatt jelentős mértékű átázások és veszélyes 
vakolatlepergések, nagyméretű omlások, leesések tapasztalhatóak. Az átázások miatt a korlátrendszer több 
helyen kilazult. 
A folyosók vízelvezetése nem megoldott, a csurgó víz a homlok/pofalemezeket is károsította, ezáltal jelentős 
szerkezeti károsodást következett be. 

Vagyonvédelmi szempontból fontos a belső homlokzaton található nyílászárók felújítása. Az ablakok állapota 
folyamatosan romlik, így a 2015. évben történt nagy esőzések alkalmával számos helyen ázott be az épület. (A 
külső homlokzati felújítás alkalmával a kritikus utcafronti ablakok cseréje, javítása megtörtént, igy onnan nem 
érte beázás az épületet.) 

A 2016. évre tervezett munkálatok során az !. emelettől kezdődően kerül felújításra az épület belső 
homlokzata (2021 m2 színezése, 452 m2 új vakolat készítése, 1464 m2 meglévő vakolat javítása, 2439 m2 
homlokzati csőállvány építése/bontása). 

A burkolás az épülettel egyidős, és nem eltávolítható felületek esetén a meglévő kőlapokra kerül, a III-IV. 
emeleti mozaiklapos burkolás esetén a bontás után új burkolat készül vízcseppentő pofarész kialakításával és 
szigetelés beépítésével, a fent írt hibák kiiktatása céljából (255 m2) 

A korlátrendszer (240 fin) is felújításra kerül, 80 fin megerősítésével, korrózióvédelem kialakításával, 
festéssel, 15 fin korlátszakasz teljes cseréjével. 
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2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
A felújítás hatósági engedélyhez nem kötött. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A várható élettartam 25 év - folyamatos karbantartás mellett. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 
Rendelkezésre áll, jelentősen javuló környezeti hatás. Az épület állapotának általános javulása a 
környezet jelentős javulását is eredményezi, illetve megakadályozza a további értékcsökkenést, továbbá 
eleget tesz a műemlék jellegből fakadó karbantartási és fenntartási kötelezettségnek. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 
Nincs többletköltség. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 
Nem áll rendelkezésre egyéb forrás. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 

Dátum: 2016. 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 

aljegyző és szakmai fótanácsadó 

Jóváhagyó: 

Főpolgármester megb!zásából 
Dr. Bagdy Gábor József 

Pénzügyi fópolgármester - helyettes 
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