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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 
Tervezet 

-----·---i 
ENGEDÉLYOKIRAT 

5. számú módosítás AKTAPÉLOÁNY \ 

adatokat mFtwban kell megadni 

A feladat megnevezése: Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és A feladat jellege: 
szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 

címe: Beruházás 

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 1.201,700 A feladat tervezett kezdési és 2011-2017 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósitásának módja: 

Az előkészités kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Rekonstrukció 

2011.év 04. hónap 

2012. év IQ.hónap 

2012.év 11. hónap 

2017.év 12. hónap 

Becslés 

1.201,700 

Fővárosi önkormányzat 

FCSM Zrt. 

0,000 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
felújitásra szoruló berendezések 
rekonstrukciója 

Nem 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

l. Észak-budapesti Szvt FCSM Zrt. Fővárosi Önkormányzat meglévő 

2. Dél-pesti Szvt FCSM Zrt. Fővárosi Önkormányzat meglévő 
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3. 1 Zsigmond téri átemelő IFCSM Zrt. 1 Fővárosi Önkormányzat meglévő 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 
a) elökészltési költségek (áfa nélkUI) 

b) építés, bontás 
e) gép, jármü 198,77 471,54 236,220 906,53 

d) ingatlan kánnentesítésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 
j) lebonyolítás 

g) egyéb 0,46C 39,37( 39,83 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- elsö készletbeszerzés 

h) tartalék 
l. feladat ráfordításai összesen (áfa 199,23C 5!0,917 236,22( 946,36 

nélkül)* 

II. általános forgalmi adó 53,60 137,947 63,78( 255,333 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 252,83 648,86' 300,0-0( 1.201,70 

*Ebből dologi kiadások netto 39,370 mFt 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv te<V '""' te<V terv terv terv terv évek 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat 252,83' 648,86• 300,00( l.201,70 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv, források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 
- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 252,831 648,86• 300,000 1.201,70( 

Ebből: visszaigényelhető áfa 53,601 137,94' 63,78( 255,33 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósitás ának 

főbb feladatai módja 
Kbt 

vonatkozó §-a 2015. év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024. év 
beirilsával 

1 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
a) elökészités tényleges 
időtartama 

b) éoítés, bontás x x x x x x x x x x x x 
e) gép, iánnU x x x x x x x x x x x x 
d) inv:atlan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
f) lebonvolítás x x x x x x x x x x x x 
Q:) eovéb 

- telepítési hely, 
ina<>tJan meeszerzés 
- immateriális javak 
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- első készletbeszerzés 
- beUzemelés 
(nróbaUzem) 

A feladat szöveges indoklása 

!. A megvalós!tásrajavasolt feladat szUkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A feladat a Főváros tulajdonában lévő elsősorban szennyvíztisztító és átemelő telepeken található gépek 

és berendezések felújítását, az elhasználódott berendezések cseréjét, pótlását tartalmazza. A 
folyamatos felúj!tás az üzembiztonság szempontjából elengedhetetlen. 

2014. évben megvalósult fejlesztések: 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a GUlNARD gyártmányú, iszapsürítő centrifuga és hozzá 
tartozó berendezések felújítása, átalakítása víztelenítő centrifugává. A centrifuga felújítása 2013-2014 
években megvalósult. 

2015. évben indult fejlesztések: 

A Délpesti Szennyvíztisztító Telepen a BIOFOR technológiai egység értéknövelő felújítása: 
3 db KA 10-es HV Turbó fúvó cseréje 
2 db építészetileg meglévő denitrifikáló szűrő gépészeti, elektromos és irányítástechnikai üzembe 
helyezése, szűrő értéknövelő felújítása. 

2016-2017. évben megvalósuló fejlesztések: 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a 2 db ANDRITZ-AQUA-GUARD gépi rács felúj!tása, 
valamint SEDIPAC műtárgy - elektromos rendszer felújítása; továbbá a régi biológiai műtárgy -
utóülep!tők gépi uszadék eltávol!tása, 16 db DEW A láncos kotró felújítása. 

Zsigmond téri Szivattyútelep: 
2 db szennyvízoldali Geiger tisztitórács gépészeti és elektromos felújítása 
Gépházi szivattyúk fedővédelmi vezérlésének kialakítása 
Folyamatirányító rendszer berendezéseinek cseréje 
Szűröházi és gépházi acél lefedések korszerűsítése 
Épület rekontrukció 
Szennyvízbevezetö fözsiliphajtás korszerűsítése 
Sodorvonali mérőakna, zsompszivattyú telepítése, akna vízzáró vakolattal ellátása 

valamint folyamatirányító rendszer berendezéseinek cseréje és szennyvízszivattyú beszerzése a Pók 
utcai szivattyűtelepen; szennyvízszivattyű beszerzése a Ferencvárosi Szivattyútelepen; fogadó aknák 
mosató és zsomp szivattyű rendszereinek gépészeti átalakítása a Ferencvárosi és Kelenföldi 
Szivattyútelepeken; automata átemelő telepek elektromos bűvárszivattyűinak cseréje (6db); automata 
átemelő telepek passzív biofiltereinek átépítése aktívra ( 4 db); átemelő telepek aknáin 8 db fedlap 
rekonstrukciója; 1 db szivattyúvezérlő szekrény cseréje 

A tervezett feladatok a gördUlö fejlesztésekkel összhangban valósulnak meg. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
A feladathoz szükséges engedélyek egyeztetése, beszerzése a vállalkozó feladata. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A beruházás a meglévő berendezések állagmegörzését szolgálja. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétöl ftlggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktűra terhelésére. 
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N íncs hatással. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat végrehajtása a 2015. évi CXLIII. tv. előírásainak figyelembe vételével történik. 
Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 257/b/2015. (Ill. 23.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
aljegyző 

Szignálta: 

i<irA ry Péte; 
fiiosztá!yvezetö 

Jóváhagyó nevében: 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

r,·, l \_ 
Csók László 
osztályvezető 
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()kn1ány jóvúhagyásúnak szán1a és kelt!.!'. 

257/b/2015.(111.23.) Föv. Kgy. határozat 
Ágar.at: Vizguzdíllkodási !Cladutok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
4. számú módosítás 

adatokat mFt-han kell megadni 

A feladat megnevezése: Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és A feladat jellege: 
szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 

-------·------·----~ --- ---- -------·- ---··--···-· 
cín1c: Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító 1ncgnevczésc: Budapest Főváros Önkorn1ányzata 
-----------------!-------------------- ·-----·--

címe: 1052 lludapcsL Városház u. 9-11. 

1 

.. A feladat teljes köllsége: 1.201.700 mFt A feladat tervezett kezdési és 2011-2016 ·1 
befejezési időpontja: 

----------~--------~------------~-------.--

A feladat adatai 

A jóváhagyott mcgvulósíthatósági 
tanulmünyterv engedély szilma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának niódja: 

Az clökészítés kezdési idöpon~ja: 

Az elökészítés bcrcjezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési idöpontja: 

/\ kivitc.::lczés bel'cjezésénck lcrvezeit idöpontja: 

Költségtervezés n1ódja: 

Teljes bekerUlési összege (áfával): 

A n1cgvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzerncltetöjc: 

·rcrvczctt éves ICnntarlási költség: 

Nincs 

Nincs 

Rekonstrukció 

2011. év 04. hónap 

2012. év 10. hónap 

2013. év 11. hónap 

2016.év 12. hónap 

Becslés 

1.201,700 mFt 

Fövárosi Önkonnányzat 

FCSM Zrt. 

Müszaki jcllctnzöi. n1ennyiségi n1utatói: /\ Fövárosi ()nkormányzat tuli~jdonúban lévő 
!'el újításra szoruló berendezések rekonstrukciója 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nc1n 
célt 1negvalósft-c: 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 
·--· 
!>SZ. n1egnevczésc, cín1c. hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

hasz11álója/üzen1eltetöjc tulajdonosa n1cgszerzés módja 
-·---
1. l~szak-budapcsti Szvt FCSM Z11. Fővárosi ()nkormányzat n1eglévö 
2. l)él-pesti Szvt FCSM Zrt. Fővárosi Önkormányzat meglévő 

3. Zsign1ond téri átc1nclö fCSM Zrt. Fővárosi Önkormányzat meglévő 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük mFt-ban 

-· 
Kllltségek mcgncve1.ése 2014. dec. 2015 2016 terv 2017 kn' További Összesen 

31-ie. ténv 1orv évek 

Fcludut rálbrdltii.sai (úfü nélkül) 

a) clökCszitési kohségck (álh nélkül) 

bJ épi1Cs, bonlás 

e) gép, jám1ü 198.540 279.752 <165,960 944,252 

dJ ingntlan kármentesitC.~énl!k 
költsége -
1!) müs:!uki-gazdas<igi tervet.és 

j) lcbonyolitús * 1.0-00 l.OO<J 

-~.! cgyt:b * 0,230 1,000 1.230 

- hitclkumnt 

• tclcpílési hely, i11g.atlm1111cgs1..cn:1.'s 

• immntcri:ílis jnvnk vúsli.rltlsu 

• első készlctbcszcrLés -------- -- ----- ---- ---
h) t<1rtalCk - -
1. ICl:1dat rúford!tt'lsni ösi;zcscn (úfü 1911,770 2111,752 465,960 IJ,16,-1112 

nélkül) 

ll. ültahinos !Orgulmi adó• 53,60b 77,072 124.540 155.218 -
Ill. végleges pén:teszköt"rátadús 

- -
.. ~:. !Cladut teljes költsége összesen 252,376 358.824 590.500 1.201,700 

·-----~--

* F:::en sorokból 2015 évi dologi kiadás br1111ú öss:::esen 2 270 e=er Ft 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük rnFt-ban 

-
Pénziig:yi források 2014. dec. 2015 21116 ler\' 2017 További Összesen 

31-i• tény len• len' évek 

a) Onkon11ú11y7„ati ktv. clőirónyL.m 252,:176 358,824 590.500 1.201.700 

b) hcruhii.zé.si hitd 

.:~_o_::.rxmti ktv. források öss:r..cscn -
·cél- vugy címzett til111ogutils 

- cgyéh Allmni támogatás -
_!I) l~U tflmogutfls 

<!) felhalmozási célú átvett pi.!nzeszköz 

JJ inti!í',m~nyi ktv. clöirany7..at -
--~)egyéb knlső fbrrás. mégp..'Clig: 

Források összesen 2;'i2.376 358,R24 .590,.500 1.201.70() 

Ebhül: visszaigényelhető i1fü 53,606 77.072 12•1.540 2;'i;'i,2]8 
-· 
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A feladat végrehajtásának vonalas üten1tcrve: 

A megvalósítás 
föbb feladatai 

:t megbízott 
kiválaszlás 

ának 
módia 

Kb1 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

vonalkozli ~-3 2012. L;V 2013. Cv 2014. Cv 2015. év 2016. év 20!7. év 2018, év 2019. év 2020. év 2(J21. (ov 
bclnisiivnt 

-----------t-===-+.-.-r-h-..-+-~-.+-~-+-.-,-jh-.-+-~~-+---M~--1--,- -
1 2 3 4 1 1 l 4 l 1 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4 l J 

a) dökCs1.ilés tényleges 
. idöL<iruun;i 
~1"=~;'::::;::----1----4-+-+--l--l-t-t-t--l-l--l--t-t-1-t-+-+-t--t-1-t-t-+-+-t--f-f-l-t-~-1-t-t-+-+--I-+- ... 

,~»_c„p1_·,,7•s,'-bo_~n~•á~s -----1------1- _ -1--+-1:-1--1 x " x x x x x x x x x x x -1·---·-- ----- - -·-· - -- - . 
sJ.~~iá~m~1ü~---e------l--"-'-'--t---1 x x x x x x x x x ;-.: x x x 
d) i111rnllan kürmi.::nt. l-t-+'+-'+"Fl-"+-'+-'+'R-"l-++'HH-~-1---4-4- -!- -·--

e) müszaki-guí'.d<isügi 
tervezés 1c1'°1"1,"h"nn"--vn-lit-,s-· ----1-----1--1-1--1---1-1·-f++-f-H++-f-H-+++-H-f--l-+-f-H~I--+- - -- --· - -· ·-
~~~=~---l-----1--•-1--- - - x x x x x x x x ,'( x x x XH-+-l--+-H-1--·--<-- -- -----
_g)~~--C -----·- ------1--1--1--1-1--1- -·-· -- - 1-+-1--1--4-H--i--l---!--H-1--l--l- - - --1- - - - .„ 

- Lclcpitési hely. 
inguL!nn mem;zi;:r1.és --'===C!"'"'°"":'--+----f-+++-H--f--l-+hH-++-l-H-+++-H--f--l--l--f-H-f--1--1---f-I- - - - ·- -- immutcriúlis javak 
vüsiir!úsu 
- ~lsö készlctbcszcrzCs 
- bcüll!mclés 
(próbaüzem) 

A feladat szöveges indoklása 

/.) A ntegvalósltásrajavasolt fe/iu/i1I .\·zük.rtégességének intloko/iísa, "jelenlegi ellátottság hemuta11ísu. 

-'-- ·- -

!\ reladat a Föváros tulajdonában Jévö elsösorban szennyvíztisztító és átcmelö telepeken található gépek é~ 
hercndczésck felújítását, az elhasználódott berendezések cseréjét, pótlását tartalmazza. A l'ölyan1atos IClújítás az 
üzcinbiztonság szempontjából elcngcdhelctlcn. 
Jelen engedélyokirat niódosítás a 2015. évi fövárosi költségvetéssel való cgyezöség érdekében v::llt szükségcss~. 

2014. évben megvalósult fejlesztések: 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító 1'clcpcn a GUINARI) gyárt1nányú. iszapsűrítö centrifuga és hozzá tai1ozó 
hcrcndczésck felújítása, átalakítása víztelenítő centri fugúvá. A centrifuga fclújílása 2013-2014 években 
megvalósult. 

2015-2016. éven megvalósuló fejlesztések: 

Az Észak-pesti Szennyviztisztitó Telepen a 2 db ANDRITZ-AQUA-GLJARD gépi rács l'clújitása, valamint 
SEDIPAC műtárgy- elektromos rendszer fell1jítása, továbbá a régi biológiai műtárgy - ulóülepítök gépi uszadék 
cllúvolitása. 16 db DEWA láncos kotró felújítása_ 

/\ Délpesti Szcnnyvíztisztíh) l"clcpcn i:l BJ()J-'()R tcchnolögiai cgysr5g értCknövclö ll:lújítá-:a: 

3 db KA 10-es H V Turbó fúvó cseréje 
2 db építészetileg n1eglévö dcnitrilikáló szürö gépészeti, elektromos és irányítástechnikai üzcn1bc helyezése. 
szürö értéknövelő felújítása. ' 

7....sigmond téri Szivattyútelep: 
2 db szennyvízoldali Geiger tisztítóráes gépészeti és clcktron1os !'cl újítása 

Clépházi szivattyúk fcdövédclmi vezérlésének kia\akitác;a 

Folyun1utirányító rendszer berendezéseinek cseréje 

Szüröházi és gépházi acél lef'edések korszerűsítése 
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i'~ptilct rckontrUkció 

Szcnnyvízbcvezetö rözsi liphé.\itús korszerűsítése 

Sodorvonali méröakna. zsotnpszivattyú telepítése. akna vízzáró vakolattal t11látása 

valainint rolyan1atirányító rendszer berendezéseinek cseréje és szennyvíz.szivattyú beszerzése a Pók utcai 
.szivallyútclcpen; szcnnyvízszivattyú beszerzése a Ferencvárosi Szivattyútelepen; fogadó aknák mosató és zson1p 
szivattyú rendszereinek gépészeti átalakítása a Ferencvárosi és Kelenföldi Szivattyútclepeken; automata átcmclö 
telepek clcklron1os búvá1·szivattyúinak cseréje (6db); automata átemelő telepek passzív bioliltcreinek átépítése 
uktivra (4 db); átemelő telepek aknáin 8 db fedlap rekonstrukciója; 1 db szivattyúvczérlö szekrény cseréje 

A Lcrvczctt feladatok a gördülő fejlesztésekkel összchangban valósulnak meg. 

2.) Jlatáságí engedé{ykiite/es beruluízások és /elújíttisok esetében ll szükséges hatósági engedéú'ek 
megnevezése. 

l latósúg.i engedélyhez nem köti.itt beruházás vagy fclüjilás esetében az crröl szóló nyilatkozat. 
A l'cladathoz szükséges engedélyek egyeztetése, beszerzése a vállalkozó IC!adata. 

J,) A megvalásíttisru jt1va.„·oll feladat v1írht1tá életlart11nta,felújításí gyakorisága, egyéb fontos kiirülmények. 

A beruházás a meglévő berendezések állagmegörzését szolgálja. 

4.) A megv11lósíltí.~rt1 javt1soll /eladt1t jellegét{fl függ/fen az ttlt1pkiizn1íí, 11lt1pút he{pzetét, vtírhatd hatását 11 

kiirnyezet állapotárt1 és az infrastruktúra terhelésére. 
Nincs hatással. 

5.) A beruház1h·slll vagy .felújítással érintett létesítmény mükiültetésének becsült éves ttibbletkiJltsége., illetve 
kiUtségniegtllkllrítása. 

6.) A niegvalúsítlÍ.'irll javasa/t feltulllt forrásainál jigye/eníbe vett pá~l'ázati /ehet/jségeket, külső és egyéb 
forrtÍsak megszerzé."i·ének /ehetó'."i·égeít. 

7.) Mind11zon egyéb tényeket, körülményeket, ame{vek a heruhlÍZlÍSI vt1gy felújílií.'it befo{11ásolhatják. 
/\ !'clatlat végrehajtása a201 I. évi CVIII. tv. előírásainak figyelembevételével lörténik. 

8.) A n1egvalásittisnak t1z 1998. évi XXVI. törvény szerintife/adatr" vonlltkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 

A JCladat végrehajtása a 2011. évi CVIII. tv. cl6írásainak ligyelen1bc vételével történik. 
Jelen 4. sz. n1ódosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg a 678/d/2014.(IV .30.)Főv.Kgy.h. s1..árnú 
határozattal jóváhagyott t::ngedélyokirat hatályát veszti. 

i)útun1: 2015. április \'::t. 

Mevegye1lk :t K•)z:Jytill,3 í!t:-:1 c!írJga80t·11;;r1m1r.i1~; 

í1 J..J7/h.{.~-:-Y~."f!!1 .. 1'.1_).~f1! .. ~~{)' sz2riH· 
ll2tározat alapján. 

Dr zeneczey Balázs 
fü po 1 gár'rnestcr-hcl yettes 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
13. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Dél-budapesti régió vízrendezése A feladat jellege: 

címe: Írhás árok, Hosszúréti patak, Gyáli patak 7-es ág Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros önkormányzata 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 1.177,813 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nittcs 

Nittcs 

Rekonstrukció 

2008.év 03.hónap 

2009.év 10.hónap 

2010.év 07.hónap 

2016.év 12.hónap 

Becslés 

1.417,400 

Budapest Főváros Önkormányzata 

FCSMZrt. 

15,000 

2008-2016 

Budapest, Irhás árok projektelem 1548 fm, 
Budapest, Hosszúréti patak projektelem 521 
fin, Budapest, Gyáli patak 7. ág projektelem, 
1777 fin mederrendezése megvalósítása: 

- kivitelezés és kiviteli terveztetés; tervellenőr, 
műszaki ellenőr és mérnök tanácsadó 
alkalmazása 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepitésí helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ittgatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Bp. XXIII., Gyáli patak 7.- FCSMZrt. Magyar Nemzeti Megállapodás 
es ág, 1777 fm-es szakasza Vagyonkezelő Zrt I /adásvétel 

magán 

2. Bp. XXIl.ker. Hosszúréti FCSMZrt. XI-XXII.ker. Megállapodás I 
patak 2600 fin-es szakasza Önkormányzat/ magán adásvétel 
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3. Bp. XI.-XII.ker. Irhás árok FCSM Zrt. 
1730 fm-es szakasza 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megneve-Lése 2015 2016 
tény terv 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) elökészitési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 829,09 0,465 

e) gép,jármü 

d) ingatlan kánnentesítésének költsége 

e) müszaki-gazdasági tervezés 44.55 

j) lebonyolítás 8,19 

g) egyéb 53,271 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- első készletbeszerzés 

h) tartaJek 
I. feladat ráfordításai összesen (áfa 935.11! 0,461 
nélkül) 

II. általános forgalmi adó 242,10 0,12' 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 1.177.21 0.595 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 
tény terv 

a) önkorm!inyzati ktv. előirányzat 270,901 0,59 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 
- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 
dj EU támogatás 849,44< 

e) felhaltnozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 56.873 

önerö támogatás 

Források összesen 1.177,21~ 0.595 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 

2. oldal 

2017 2018 
terv terv 

2017 2018 
terv terv 

Xl-XII.ker. 
Önkormányzat 

2019 2020 
terv terv 

2019 2020 
terv terv 

Megállapodás 

2021 2022 További 
terv ten< évek 

2021 2022 További 
terv terv évek 

1 1 

kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

módja 
főbb feladatai Kbt 

vonatkozó §-a 2015. év 2016. év 2017.év 2018. év 2019.év 2020.év 2021. év 2022. év 2023. év 
beírásával 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
idötanama 

Összesen 

829,56 

44.559 

8,190 

53,271 

935.587 

242,22« 

1.177.813 

Összesen 

271.49< 

849,4+ 

56,87 

1.177,813 

2024. év 

l 2 3 4 
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b) építés, bontás 
e) °Cn, iármü 
d) in!!atlan kánncnt. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
t) Jebonvolítás 
P') e<>uéb ' x x ' x x x x 

- telepítési hely, 
in!!atlan mel!SZerzés 
- immateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(oróbaüzem) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A Fővárosi Közgyűlés 2007. május 31.-én döntött a Budapest, Főváros Önkormányzata által az operatív 

programok (KMOP, KÖZOP, KEOP) 2007,2008. évi akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni 
kívánt projektek indikatív listáiról. Budapesti belterületeken a csapadékvíz által okozott károkat 
csökkenteni szükséges, szabályozott vízelvezetés és gyűjtés megvalósításával. 

Gyáli patak 7-es ág: a projekt célja a patak vízszállító képességének növelése az alsó 1777 fm-es 
mederszakaszon. 

Hosszúréti patak: a további vízkárok megakadályozása érdekében a projekt keretében megvalósítandó 
az 1 +040-3+640 árok kílométer szelvények között a meder vízszállító képességének növelése. 

Irhás árok: a projekt célja a kapacitás hiányos Törökbálinti út fölötti mederszakasz rendezése és a 
hidraulikailag nem megfelelő műtárgyak átépítése. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Kormány 2008. február 13-i ülésén a projektet felvette a KMOP 
támogatásra javasolt projektek közé. 

A részletes projektdokumentáció 2009. február 25-én került benyújtásra, a támogatás elnyeréséről 
2009.május 21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződést felek 2009. július 16-án írták alá. 

Irhás árok mederrendezése esetében a kivitelezési munkák lezárultak az üzemeltetési engedélyek 2012. 
december 21-én kiadásra kerültek. Az 1. szakasz jogerőre emelkedése január 23-án megtörtént, a II. 
szakasz 2013. január 29-én emelkedett jogerőre. Vállalkozó a végszámláját benyújtotta, a garanciális 
felülvizsgálat megtörtént. 

A Gyáli patak mederrendezése esetében a híd és csatlakozó útszakaszok forgalomba helyezési 
engedélyét az NKH 2012. december 4-én kiadta, Az üzemeltetési engedélyt a hatóság 2013. január 
8-án kiadta, jogerőre 2013. február 4-én emelkedett. A garanciális felülvizsgálat megtörtéot. 

Vállalkozó a szolgalmi jogokat a szükséges megállapodások elhúzódó egyeztetése, jóváhagyatása miatt 
nem tudta bejegyezni, az ezzel kapcsolatos egyeztetések, megállapodás kötések jelenleg is 
folyamatban vannak. Várható befejezés 2016. december 

Hosszúréti patak mederrendezése esetében a kivitelezési munkák lezárultak, a Vállalkozási Szerződés 
lezárásra került. Az üzemeltetési engedély kíadására 2013. szeptember 24-én sor került. Vállalkozó a 
végszámláját benyújtotta, a garanciális felülvizsgálat megtörtént. 

Az okmány módosítása a 2015 évi tényadatok átvezetése miatt szükséges. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A feladat megvalósításához vízjogi létesítési engedélyeket a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 33705-4/2009 (Gyáli patak), KTVF:2483-
29/2009. (Hosszúréti patak) és KTVF:96!-26/2009. (Irhás árok) számon kiadta. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
30év 
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4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az érintett közművek kiváltásra kerülnek, az utak helyreállítását a meglévő állapotnak megfelelően kell 
helyreállítani. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Költség megtakarítás: Irhás árok: l,5 millió Ft./év, Hosszúréti patak: 1,0 millió Ft./év, Gyáli patak: 0,6 
millió Ft./év 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

Az Operatív programok 2007-2008. évi akció tervében szereplő kiemelt projektként nevesített projektek 
indikativ listájában a Fővárosi Önkormányzat 2007. május 31-i ülésén, a Kormány 2008. február 13-i 
ülésén jóváhagyott projekt. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
Jelen feladat végrehajtása a 2003. évi CXXIX. törvény előírásainak figyelembe vételével történt. 

Jelen engedélyokirat aláírásával egyidejűleg a 679/c/2014.(IV.30.) Föv. Kgy. határozattal jóváhagyott 12. 
számú módosított engedélyokirat hatályát veszti. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
aljegyző 

Jóváhagyó nevében: 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

,„„.„„ ..• „.„ ..•..• „ ... 

Király Peb1r 
föosztájy_vezetö 

t ' l..__ \ .1 • 
csok Lászlo 
osztályvezető 

~J.,LL 
Madarász Eleooora 
.Qpte,. o'.1.o~ 
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()k1nány _jóváhagyásának szán1a és kelte: 
679/c/2014. (IV.30.) Föv_ Kgy. rendelet 

1. oldal 

ENGEDÉLYOKIRAT 
12. számú módosítás 

Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

adatokat mFt~bun kell megadni 

A feladat megnevezése: Dél-budapesti régió vízrendezése A feladat jellege: 
--

címe: Irhás árok, Hosszúrétí patak, Gyáli patak 7-es ág Beruházás 
--

~-"_re_1_ad_a_t_m_eg_v_a_l_ós_i_tá_s_a_1_1a_tó_s_á_g_i_e_n_ge_d_é_Iy_h_e_z_: _~_K_ö_-t_ö_u _______________ --] 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkorm.ányzata 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 1. 

A feladat teljes költsége: 1 187,685 mFt 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósithatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési idöpontja: 

Megvalósltásának mód ja: Kivitelezés 

Az elökészités kezdési időpontja: 2008 . év 03. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2009 . év 10. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2010. év 07. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2014. év 6. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 1 187,685 111Ft 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

Uzemeltetöje: FCSM Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség: 15,000 

2008-2014 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Budapest, Irhás árok projektelem 1548 fm, 
Budapest, Hosszúréti patak projektelem, 521 fin, 
Budapest, Gyáli patak 7. ág projektelem, 1777 tin 
n1ederrcndezése megvalósítása: 

~ kivitelezés és kiviteli terveztetés: 
tervellenör, műszaki ellenőr és mérnök 
tanácsadó alkalmazása 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt 111egvalósü-e: 

.\ 
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--
A beruházás/felújítás telepitési helye 

sor- 1negnevezése, chne, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
szá111 használója/üzeme ltetöj e tulajdonosa megszerzés 1nódja 

1. Bp. XXIII., Gyáli patak 7.- FCSM Zrt. Magyar Nemzeti Megállapodás 
cs ág, 1777 fin-es szakasza Vagyonkezelő Z11 / /adásvétel 

magán 
-~--

2. Bp. XXI 1.kcr. i-losszúréti FCSM Zrt. Xl-XXll.ker. Megállapodás / 
patak 2600 fü1-es szakasza Önkormányzat / magán adásvétel 

-· 
3. Bp. Xl.-Xll.ker. Irhás árok FCSM Zrt. Xl-Xll.ker. Megállapodás 

1730 fin-cs szakasza Önkormányzat 
--

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

mFt-ban 
~----

Költségek 111cgnevczésc 2013 lénv 2014 terv 2015 terv 2016tcrv További évek Összesen 
l'cladat rúlOrdítúsai (áfi.1 nClkül) 

a) clükészitési költségek (ára nClkül) 

hJ építés. bonlús 824.916 4,65( 829.56( 

cJ gép. júrmü 

dJ ingatlan kúnnr.:ntcsítésénck költsége 

e) 111üszaki-gazdasúgi tervezés 44,55' 44.55<, 

j) lebonyolítás 7,371 0.81' 8.19( 

g) egyéb 53.145 7,874 61,019 

- hitclkan1al 

- tclcpltési hely, ingatlan1ncgszerzés 

- i1nmatcriálisjavak vásárlása -
- clsü készlctheszcrzés 

h) tartalék 

1. ICladat rúfordítúsai ilsszcscn (áfa 
929,991 13,343 943.334 

nélkül) 

Ii. últahinos forgalini adó 240,74! 3.603 244,351 

Ill. végkgcs pénzeszköz-átadás 

1 V. feladat teljes költsége összesen 1 170,73' 16.946 1 187.685 

·rcljcs költség forrásai és éves ütemezésük 

mFt-ban 
~ 

Pénzügvi forl'úsok 2013tény 2014tcrv 2015 tcrv 2016lcrv További évek Összesen 
a) önkormí1nyzati kiv. előirányzat 

264.42' 16.946 
~81.368 

b) hen1húzási hitel 

e) központi kt v. forrásuk összesen 

_:_~él- vagy cín1:(,ctt tá111ogatás 

- egyéb állami tí1mogatás --
dJ EU tú1nogatús 849,444 849.444 

e!) i'elhalrnozási célll útvetl pénzeszköz 
.f) i11té;1,1nényi ktv. clöirányzat 

g) i.!gyéb klilsö forrús. 1négpcdig: Saját 
forrús kii.!gCszítéshez vissza nc111 56,873 56.873 t~ritcndö túmogatús (Öncrö-tá1nogatús) 

n1utForrúsok ö.s..-:zc.sen 1 170,73! 16,94 1 187,685 

Ehhl\I: visszaigénye\hctö illh 
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A feladat végrehajtásának vonalas iitemterve: 
--- - ··----

a megbízott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

főbb feladatai módia 
Kbt 

vorn1tkozó *·" 2012. év 2013. Cv 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. Cv 2021. é v 
bdritslival .. 

1 2 ' 4 1 2 ' 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ' 
,, 1 2 3 4 1 2 ' •I 1 ' ·' -f-

a) clökészílés tényleges 
idötartama . 
b) Coítés, bonlíls ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' e) gén, iíirmfl 
d) i1u!at\an kárment. - . 
e) mflszaki-gazdasági 
tervezés 
1) lcbonvolílils 

1- ~. -f- -

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' --
_") c~véb 

- Lclepitési hely, 
' ' ingatlnn mc~·szcrLCs - -· 

- immalcrililis javak 
vilslirlá:sa ,_,_ 

-- -r-
- első kt.~7.lctbcszcr?.Cs -- - .. 

-

- bcUzcmc\és 
{nróhaU7.Clll) ... 

A feladat szöveges indoklása 

J. A 111egvalásításrll javasolt feltu/at szJJkségességének i11tlokoldsa, a jelenlegi ellátoftstig henu1ft1tdsa. 

A Fővárosi Közgyűlés 2007. május 31.-én döntött a Budapest, Főváros Önkormányzata által az opcrativ 
programok (KMOP, KÖZOP, KEOP) 2007,2008. évi akcióterveibcn kiemelt projektként nevesíteni kívánt 
projektek indikatív listáiról. Budapesti belterületeken a csapadékviz által okozott károkat csökkenteni szükséges, 
szabályozott vízelvezetés és gyüjtés megvalósftásával. 
Gyáli patak 7-es ág: a projekt célja a patak vlzszállitó képességének növelése az alsó 1777 lii1-cs 
mederszakaszon. 
Hosszúréti patak: a további vízkárok megakadályozása érdekében a projekt keretében megvalósítandó az 1+040-
3+640 árok kilométer szelvények között a meder vizszállító képességének növelése. 
Irhás árok: a projekt célja a kapacitás hiányos Törökbálinti út fölötti mederszakasz rendezése és a hidraulikailag 
nem megfelelő műtárgyak átépítése. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Kormány 2008. február 13-i ülésén a projektet felvette a KMOI' 
támogatásra javasolt projektek közé. 

A részletes projektdokumentáció 2009. fobruár 25-én került benyújtásra, a támogatás elnyeréséről 2009.május 
21-én kaptunk értesítést. A támogatási szerződést felek 2009. július 16-án írták alá. 

Irhás árok mederrendezése esetében a kivitelezési munkák lezárultak az üzemeltetési engedélyek 2012. 
december 21-én kiadásra kerültek. Az 1. szakasz jogeröre emelkedése január 23-án megtörtént, a II. 
szakasz 2013. január 29-én emelkedett jogeröre. Vállalkozó a végszámláját benyújtotta. a garanciális 
felülvizsgálat folyamatban van. 

A Gyáli patak mederrendezése esetében a híd és csatlakozó útszakaszok forgalomba helyezési engedélytét az 
NKH 2012. december 4-én kiadta, Az üzemeltetési engedélyt a hatóság 2013. január 8-án kiadta, jogerőre 2013. 
február 4-én emelkedett. A garanciális felülvizsgálat folyamatban van. 
Vállalkozó a szolgalmi jogokat a szükséges megállapodások elhúzódó egyeztetése, jóváhagyatása miatt nem 
tudta bejegyezni, az ezzel kapcsolatos egyeztetések, megállapodás kötések jelenleg is folyamatban vannak. 
Várható befejezés 2014.jülius 

Hosszúréti patak mederrendezése esetében a kivitelezési munkák lezárultak, a Vállalkozási Szerződés lezárásra 
került. Az üzemeltetési engedély kiadására 2013. szeptember 24-én sor került. Vállalkozó a végszámlájá1 
benyűjtotta, a garanciális felülvizsgálat folyamatban van. 
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2. llatósági e11gedé(J1kiiteles beruházások és j'elújíttísok esetéhen a szükséges hatóstígi engetlé~vek 
111egneJ1ezé.„;e. 

A feladat megvalósításához vlzjogi létesítési engedélyeket a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 33705-4/2009 (Gyáli patak), KTVF:2483-29/2009. 
(l losszúréti patak) és KTVF:961-26/2009. (Irhás árok) számon kiadta. 

3. A megvalósításra javasolt felatfat várllattJ é/ettartan1a,felújitási gyakorisága, egyéb fontos kiJriiln1é11yek. 

30 év 

4. A 111egva/ásítá.~ra javasolt feladat jellegétől ft1ggiien az alt1pközn1ű, alupút helyzetét, várható Ju1ttísát t1 

ki)ruyezet 1í/lapotárt1 é.\' az infrastruktúra terhelésére. 

Az érintett közmüvek kiváltásra kerülnek, az utak helyreállítását a meglévő állapotnak megfelelően kell 
helyreállltani. 

5. A beruflázá.mtl vagy felújítás.ml érintett létesítmény műk/Jdtetéséttek becsült éves t/jbbletkiJ//sége, illetve 
kiiff,\'égn1egtakarítás11. 

Költség megtakarítás: Irhás árok: 1,5 millió Ft./év, Hosszúréti patak: 1,0 millió Ft./év. Gyáli patak: 0,6 millió 
Fl./év 

6. ;t 111egvaltísl1ásra javasolt feladat forrásailuí/ jigyelenthe vell ptí(vtízati /e'1etliségeket, külslf és egyéb 
.fl1rrások n1egszerzésé11ek lelietif.~égeit. 

Az Operatív programok 2007-2008. évi akció tervében szereplő kiemelt projektként nevesített projektek 
indikativ listajában a Fővárosi Önkormányzat 2007. május 31-i ülésén, a Konnány 2008. február 13-i ülésén 
jóváhagyott projekt. 

7. Mi11tlt1w11 egyéb té11yeket, kjjrülményeket, t1111e/yek t1 beruházást vagy felújítást befolyá.<1Jl/111tják. 

8. A megvalrísitá.rnak az 1998. évi XXVI. törvé11y szeri11ti felatf11tra vm111tkozrí részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 

A l"eladat megvalósítására (tervellenör, mérnök-tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező, PR tevékenység, 
könyvvizsgáló) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. 
Jelen engedélyokirat tartalmazza továbbá az alábbi feladatokat is: 

~ Helyszíni szakhatósági bejárások, közigazgatási eljárási költségek 

Jelen engedélyokirat a_láirásával egyidejűleg a 1408/2013. (09.03.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 11. számú 
módosított engedélyokirat hatályát veszti. 

Dátum: 2014. május 

Ellenjegyző: 

Föjegyzö megblzá 

, •· 
tLL4...L1 t.,.C; )~ 

j 7 
Nágel 11 a " 

Főjegyzői Iroda ---="-" 
Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője 

'J(;uyr.zik a !(r·izJytilés fil1;il i;Jfr1gaclot1 tervezettb1 

~ t~i/L / ?~~Jlr. .(r~ :~.~1.)..... . .. S?4rmí 

Jóváhagyó nevében: 



Azonosltó: 004124 1. oldal 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése A feladat jellege: 

címe: Budapest II., Ill., IV., X., Xl., XII., XIII., XIV., XV., Beruházás 
XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., 
XXIII. kerületei 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 48.435,841 millió Ft A feladat tervezett kezdési és 2002-2017 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

befejezési időpontja: 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, jóváhagyott 
pályázat 

Közgy. 651/2013. (IV. 24.) 

Új építés 

2002. 

2014. 

2013. 

2017. 

Becslés. A költség becslés alapja: a KEOP 1.2.0. pályázati 
konstrukcióra benyújtott pályázat tervezői költségbecslése, 
valamint a tényleges vállalási ár a projekt építési 
beruházási közbeszerzési eljárásaiban nyertes 
vállalkozásokkal kötött szerződések szerint 

48.435,841 mFt 

A Főváros területén megépítendő szennyvízelvezető 
rendszer (az átemelők és a kapcsolódó csatornavezetékek) 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül, 

A projekt támogatási kérelmében vállaltak szerint, a 
jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő 
üzemelési feltételeket a projekt befejezéséig kell 
biztosítani 

A létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj 
árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 

Nem 
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Műszaki jellemzői! mennyiségi mutatói: Csatornahálózat 
átemelő 

ldb 
Kerület hossz 

[m[ új átépülő 

IL 9 287 1 -
UI. 18 604 - 1 

IV. 1 369 - -
x. 1 637 - -
Xl. 6 760 -
XII. 4 948 - -
XIII. 2 019 - -

"' 1:! XIV. 207 - -N 

"' ~ xv. 1 196 - -.,,., 
~ XVI. 16 156 l ' --;; 
N XVII. IS 051 1 -•O 

:;;; 
XVIII. 90 324 4 :e: -
XIX. 3 470 - -
xx. 545 - -

XXII. 35 927 - l 

XXIII. 11 322 3 -
Kiegészítő 

csatornafejlesztés több 20000 - -
kerilletben 

Összesen 238 821 11 2 

Vízk 375 
onná x. - -
nvzás 

Föműv XXII. 15 953 2 2 
i 

4 573 
elemek Budaörs 1 -

Mindösszesen: 259 722 14 4 

Ebből a Főváros terfiletén 
255149 13 4 összesen 

A beruházás/felújítás telepitési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

használója/Uzemeltetője tulajdonosa módja 

1. 11. ker. az érintett II. kerületi és Fővárosi IL kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonnányzat valamint Önkonnányzat valamint hozzájárulásook 
sz.ámait a jogerős vízjogi magántulajdonosok magántulajdonosok 
engedélyek tartalmazzák 

2. III. ker. az érintett Ill. kerületi és Fővárosi III. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonnányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

3. IV. ker. az érintett IV. kerületi és Fővárosi IV. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonnányzatok, Önkonnányz.atok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

4. X ker. az érintett X. kerületi és Fővárosi X. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
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ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

5. Xl. ker. az érintett XI. kerületi és Fővárosi XI. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

6. XII. ker. az érintett XII. kerületi és Fővárosi XII. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

7. Xlll. ker. az érintett XJII. kerületi és Fővárosi XIII. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

8. XIV. ker. az érintett XIV. kerületi és Fővárosi XIV. kerilleti és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonmányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

9. XV ker. az érintett XV. kerületi és Fővárosi XV. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonmányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

10. XVI. ker. az érintett XVI. kerületi és Fővárosi XVI. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkormányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

11. XVII. ker. az érintett XVII. kerületi és XVII. kerületi és tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Fővárosi Fővárosi hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi Önkormányzatok, Önkonmányzatok, 
engedélyek tartalmazzák valamint valamint 

magántulajdonosok magántulajdonosok 

12. XVIII. ker. az érintett XVIII. kerületi és XVIII. kerületi és tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Fővárosi Fővárosi hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi Önkormányzatok, Önkormányzatok, 
engedélyek tartalmazzák valamint valamint 

magántulajdonosok magántulajdonosok 

13. XIX. ker. az érintett XIX. kerületi és Fővárosi XIX. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkonmányzatok, Önkonmányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

14. XX. ker. az érintett XX. kerületi és Fővárosi XX. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkonmányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

15. XXI. ker. az érintett XXI. kerületi és Fővárosi XXI. kerületi és Fővárosi tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Önkormányzatok, Önkonmányzatok, hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi valamint valamint 
engedélyek tartalmazzák magántulajdonosok magántulajdonosok 

16. XXII. ker. az érintett XXII. kerUleti és XXII. kerületi és tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Fővárosi Fővárosi hozzájárulások 
számait a jogerős vízjogi Önkormányzatok, Önkormányzatok, 
engedélyek tartalmazzák valamint valamint 

magántulajdonosok magántulajdonosok 

17. XXIII. ker. az érintett XXIIII. kerületi és XXIIII. kerületi és tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi Fővárosi Fővárosi hozzájárulások 
számait jogerős vízjogi Önkormányzatok, Önkormányzatok, 
engedélyek tartalmazzák valamint valamint 

magántulajdonosok magántulajdonosok 
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1 18. 1 Duna folyam 1 KDV-KÖVIZlG 1 Magyar Állam 1 vagyonkezelői hozzájárulás 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
tén\I terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) előkész!tési költségek (áfa nélkül) 

b) építés. bontás 27.049,817 4.405,565 1.908,245 33.363,627 

e) gép, jannü 

d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 3.907,16! 3.907,168 

J) lebonyolítás 410,491 300,00( 280,00C 990,491 

g) egyéb 663,533 50,00( 50,00C 763,533 

- hitelkamat 
- telepltési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- elsö készletbeszerzés 
h) tanalék 

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 32.031,00< 4.755,565 2.238,245 39.024,8}( 

nélkül)' 

II. általános forgalmi adó 7.542,28( 1.284,002 584,740 9.411,022 

Ill. végleges pénzeszköz·átadás 
IV. feladat telies költsége összesen 39.573,289 6.039,567 2.822,985 48.435,841 

*ebből 2016. évi dologi nettó 350 OOO eFt 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 20t6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 12.464,948 2.084,935 584,740 15.134,623 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 4.236,506 4.236,501 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 4.236,506 4.236,50 

d) EU támogatás 22.094,117 2.52t,921 2.238,245 26.854,289 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 177,7" 1.432,705 2.210,423 

Budaörs, kerillctck 

Források összesen 39.573,28~ 6,039,567 2.822,985 48.435,841 

Ebből: visszaigényelhető áfa 1 1.542,28~ 1.284,00~ 584,74~ 9.411,022 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módi a 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §-a 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

beir8sával 

l 2 J 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 t 2 3 4 

a) elökészftés tényleges 
időtartama 

b) énftés, bontás x x x x x x x x x x x x 
e) géo, iármü 
d) ingatlan kárment. 
e) müszak.i-gazdasági 
tervezés 
fi lebonvolitás x x x x x x x x x x x x 
g) e11véb x x x x x x x x x x x x 

- telepítési hely, 
ingatlan meR:szerzés 
- immateriális javak 
vásárlása 
# első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat sz.ükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
települési szennyvízelvezetés és - tisztításról szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban minden 15 
ezer LE-nél nagyobb kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációs területen a települési szennyvizek 
közművel történő szennyvízelvezetését megvalósítja. 
Budapest csatornázottsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatornázottság átlagmutatóján belül 
jelentősek a területi eltérések, valamint jelentős fővárosi területek szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a 
Dunába, ezért az elvárások teljesítése érdekében a Föváros rendeleteket alkotott, és megállapodásokat 
kötött Érd, Diósd, Tárnok, Budakeszi, Budaörs és Százhalombatta önkormányzataival, valamint az 
érdekelt fövárosi kerületi önkormányzatokkal. 

2007. év végéig párhuzamosan zajlott két európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt 
szennyvízfejlesztési program (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális 
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt) elökészítése. 

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat elöírásal szerint kezdödött el a "Budapest teljes körű csatornázása" 
fejlesztési program elökészítése. 2006-ban elkészültek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az 
elözetes megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszonelemzés, előzetes 

környezeti tanulmány és elözetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási 
tervek. 2006. év végén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, 
hogy a pályázati feltételrendszer alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
időszakra vonatkozóan, a Kohézíós Alap pályázatokat új fonnában, új forrásösszetétel szerint kell 
benyújtani, a projekt a Környezet és Energia Operatív Program "KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és 
tisztítás" kétfordulós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást. 

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció 
jóváhagyásáról, amely szerint a XXU. kerületben létesítendő új szennyvíztisztító telep a fövárosi Dél­
budai vízgyűjtő területének (XXII. kerület, és a XXI. kerület egy része), valamint a környező 
agglomerációs településeknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a szennyvizeit - regionális tisztitóként -
fogja megtisztítani. A szennyvíztisztító telep helykijelölése megtörtént. 
Az elökészítö vizsgálatok és az uniós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a 
program céljának megtartása mellett, a megváltozott össz- budapesti szennyvíz terhelési állapotok 
alapján, 2007 évben felülvizsgálatra kerillt a műszaki koncepció a legkedvezőbb műszaki és gazdasági 
megoldás elérése érdekében. Az elemzés részeként készített prognózis szerint Budapesten és Budaörsön 
keletkező szennyvízmennyiség kezelésére - belső vízkonnányzással, a Dél-budai szennyvíztisztító telep 
megépítése nélkül - az Észak-pesti, Dél-pesti és a Központi szennyvíztisztító telepek kapacitása 
elegendő lesz. Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd és térsége szennyvízberuházásai a Fővárostól 
független, önálló rendszerrel kerülnek megoldásra, amelyre a települések külön pályáznak. 

Budaörs terilletén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalán elhelyezett 
szennyvíztisztító telepre jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a Hosszúrét! patakba vezetik. A telep a 
jelenlegi kapacitását 1992-ben érte el, azonban a kapacitásbővítések nem jártak együtt a tisztítási 
technológia fejlesztésével, így a telep nem tudja teljesíteni az egyre szigorodó minőségi 
követelményeket. Gazdaságossági számítások alapján a meglévő telep fejlesztésénél gazdaságosabb 
megoldást jelent a Központi Szennyvíztisztító (BKSZT) telephez történő csatlakozás. 

2007 novemberében a KEOP 1.2.0 pályázati kiírásban olyan lényegi módosítás történt, ami szükségessé 
tette a fövárosí csatornafejlesztési projektek áttervezését, így a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat 
értelmében eddig a Dél-budai szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer projektben szereplő XXI. és XXII. 
kerületek csatornázása és a budaörsi bevezetés összevonásra kerü]t Budapest teljes körű 

csatornázásának befejező szakasza projekttel. Az összevont projekt új elnevezése "Budapest komplex 
integrált szennyvízelvezetése" lett. 
Az új koncepciónak megfelelően a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában a budapesti 
szennyvízelvezetés! agglomerációk módosítása elfogadásra került. 

A projekt végleges műszaki tartalma a 2144/2007. (XII.20.) Föv. Kgy. határozat alapján a beruházások 
összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 második fordulós pályázat elkészítéshez, 
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benyújtásához előfeltételként előírt továbbtervezésre alkalmasnak minősített (Fl-51/16/2010.) Köztes 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján került meghatározásra, amellyel továbbra is 
teljesíthető az EU csatlakozási tárgyalások során vállalt 99, 1 % csatornázottság szint elérése. 

A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése 11 projekt a csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését (kivéve a COL4 - XXI. kerületi - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházásban 
kerültek megvalósításra), a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító 
gyűjtöcsatornát, valamint a dél-budai szennyvizeket a Központi szennyvíztisztító telepre vezető un. 
fóművi rendszer budai, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A projekt részét képezi a budaörsi 
bevezetés kiépítése is, azonban jelen engedélyokirat csak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási 
területén megvalósuló projektelemeket tartalmazza. 

A projekt célja, hogy a Főváros beépített, de csatornázatlan területein kiépüljenek a szennyvízcsatornák, 
és hálózatok, amelyek estében a 911271/EGK irányelvvel és a 26/2002. (11.27.) Korm. rendelettel 
összhangban a csatornázás gazdaságossága igazolható. 

A BKlSZ projekt a korábban kétfordulós KEOP-1.2.0. pályázati konstrukció keretében előkészítési 
támogatásban részesült KEOP-7.1.2.0-2008-0253 azonosító számon. A Támogatási Szerződés 2009. 
november 16-án került aláírásra, az előkészítésre igénybevett támogatás nettó 68.428.400Ft. A 
Támogatási Szerződés határideje 2012. június 15. napja volt. Támogatott tevékenységek: közbeszerzési 
tanácsadás, közbeszerzések hirdetményeinek díjai, a projekt ütemezésére a generálorganizációs és 
forgalomtechnikai tervezés. 
A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént. A záró projekt előrehaladási jelentés 2012. 
június 25-én benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem benyújtása, valamint a záró kifizetés 
megtörtént. 

A KEOP támogatási előírások szerint, amennyiben a pályázatban több önkormányzat is részt vesz, a 
pályázó kizárólag az önkormányzatok által alapított társulás lehetett, így a második fordulós -a 
megvalósítás támogatására vonatkozó - pályázat csak a Budaörssel közös önkormányzati társulás útján 
kerülhetett benyújtásra. Ennek érdekében 2011. augusztus 25-én a Budapest-Budaörs 
Szennyvizelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának aláírásával a 
Tárulás megalapítása megtörtént. 

A BK!SZ projekt második fordulós pályázatát a Társulás 2011. december 21-én benyújtotta. 
A projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és a képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet és a Társulás, mint kedvezményezett között (a 
Fővárosi Közgyűlés 1298/2013. (VI.12.) Főv. Kgy. számú határozatával adott felhatalmazással) 
"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056" azonosító számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött 
létre. 

A projekt támogatásáról szóló kormánydöntést módosítól606/20!3. (IX.3.) Korm. hat. szerint, a projekt 
Támogatási Kérelme az 1. és II. tenderek szerződéskötéseit követően kiküldésre kerülhet Brüsszelbe. 
Támogatási Kérelem brüsszeli kiküldéséhez a 2012 novemberében az NFÜ-höz benyújtott kérelem, 
valamint a pályázathoz készített RMT 5., 6. és 7. fejezeteinek aktualizálása megtörtént és megkU!désre 
került az NFÜ részére 2013 szeptemberében, illetve októberében. 
Ezt követően a támogatási kérelem és a CBA átdolgozása vált szükségessé, a dokumentumok 2014 
novemberében kerültek újból benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében 
továbbította az EU felé a projekt Támogatási Kérelmét és az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a 
Támogatási Kérelemmel kapcsolatosan kérdéseket tett fel, melyek megválaszolása a Kérelem 
pontosítását tette szükségessé. Az IH a pontosított, végleges Támogatási Kérelmet 2015. szeptember 30-
án továbbította a Bizottság felé. Ezt követően az Európai Bizottság 2015. december 15-én kelt 
határozatával jóváhagyta a projekt támogatását. 

A Kormány a 1115/2014. (Ill. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-1.2.0/09-!1-2011-0056 
azonosító számú ("Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) nagyprojekt 
szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek 
fedezetének biztosításáról. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 2. §(!)bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt 
fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első 
szakasza- !., II., JV tenderek valamint liI tender 2. részterület - a 2007-2013. programozási időszakban a 
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KEOP program keretében, második szakasza -I11. tender 1. részterillet és V. tender- a 2014-2020. 
programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programnak (KEHOP) program 
keretében valósul meg. 

Figyelemmel az önkormányzati társulások működésére, valamint a víziközművek tulajdonlásával és 
üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, a Tárulás tagjai megvizsgálták a beruházás 
szervezeti kereteinek lehetséges átalakítását. E vizsgálatok alapján a tagönkormányzatok azt látták 
indokoltnak, hogy a köiös szennyvízelvezetési agglomerációjukba tartozó projektet egymással - külön 
szerződésben rögzített feltételekkel - továbbra is együttműködve, de közvetlenül támogatottként (külön­
külön kedvezményezettként) társulási beruházás helyett önkormányzati beruházásban valósítják meg. A 
Társulás elszámolással megszűnik, a teljesített beruházási kiadások a tag önkormányzatok könyveibe 
kerülnek. A beruházás kivitelezési feladatait a jövőben közvetlenül az önkormányzatok (Fővárosi 
Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata) valósítják meg a rájuk jutó támogatás lehívásával, 
valamint az önrész biztosításával. A megvalósuló víziközmü létesítmények így közvetlenül az 
önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az üzemeltetésbe adás előtt további vagyonjogi rendezésre, 
tulajdon-átruházásra nincs szükség. A projekt Támogatási Szerződésének kedvezményezettjeként a 
fóvárosi és a budaörsi önkormányzatok önállóan jelennek meg. A projekt módosított beruházási 
modellben történő megvalósítása érdekében a két önkormányzat döntött (455/2014.(JV.30. Főv. Kgy. 
sz. határozat és 141/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat) a Támlás megszüntetéséről és Együttműködési 
megállapodást kötött 2014. május 30-án, ezzel egyidejűleg került aláírásra a projekt Támogatási 
Szerződésének !. sz. módosítása is, amelyben a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és 
Budaörs külön kedvezményezettként jelenik meg, továbbá a J 115/2014. (Ill. 6.) Korm. határozat 3. 
pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből 
törlésre került. 

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására 2014. szeptember 26-án került sor, amelyben a projekt 1. 
szakasza fizikai befejezésének határideje 2015. szeptember 30-ára módosult. 
A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításával (2015.06.19.) a projekt 1. szakasza fizikai befejezésének 
határideje 2015.november 30-ra módosult. 
A Támogatási Szerződés 4. sz. módosításával (2015.08.11.) a projekt utófinanszírozásra tér át, 
támogatási előleg megigénylése mellett. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt előzetes egyeztetések alapján, a Támogatási Szerződés 
5. sz. módosításával (2015.11.25.) lehetőség nyílt a BKJSZ projekt részeként további hálózatfejlesztési 
elemek megvalósítására, a projekt tervezett összköltségének növelése nélkül a 111/1 szerződés un. 
visszaszakaszolásával, ill. az ún. szolgáltatás típusú költségvetési sorok maradványösszegei és a fel nem 
használt tartalék átcsoportosításával 

A Főváros és a kerületi önkormányzatok 2005-2008. években a kerületi "belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének 
rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok köiötti együttműködés feltételeiről" 
tárgyban megállapodást (a továbbiakban: "Megállapodás") kötöttek. A kerületekkel való korábbi 
szerződéses együttműködés folytatásaként a projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna 
beruházási munkákkal kapcsolatos együttműködés részletes feltételei a Megállapodás módosításában 
került rögzítésre a Fővárosi Közgyűlés és a képviselötestületek döntései alapján. A módosított 
Megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható 
(nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési 
megállapodásban kell rendelkezni. 

A Fővárosi Közgyűlés 2347/2013.(XIl.ll.) sz. Föv. Kgy. határozatával döntött arról, elfogadja a XVIII. 
kerületi Önkormányzat javaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán 
érintett utcák egy részében az európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat 
helyreállításon felüli karbantartás jellegű útfelújítására sor kerüljön azzal, hogy az ahhoz szükséges 
többletfedezetet a Kerület a Fővárosi Önkormányzat részére mintegy 600 millió forint összegben 
biztosítja. A kerületi forrás mintegy 21 km hosszban teszi lehetővé a kerületi utcák karbantartás jellegű 
útfelújítását. A projekt keretében támogatott nyomvonalas úthelyreállításon felüli karbantartás jellegű 
úthelyreállítást Kerülettel kötött Megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján szerződött le a csatornaépítést végző Vállalkozókkal, 
mivel műszakilag indokolt, hogy arra csatorna beruházás nyomvonalas helyreállításával egy időben, 
munkahézagok kialakítása nélkül kerüljön sor. A Kerület és a Főváros Fizetési Megállapodásban 
rögzítette a kiegészítő útburkolat helyreállítási munkák megvalósításához való kerületi hozzájárulást. A 
Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás során létrejövő új útfelület a Kerület tulajdonát 
képezni. 
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A projekt megvalósítása folyamatban van. 
A projekt 1. (KEOP) szakaszában a lakosságot közvetlenül érintő szennyvízcsatornázás a főváros 15 
kerületében a KEOP TSZ-ben rögzített határidőre befejeződött ennek keretében az alap projekten felül a 
projekt felszabadult tartalékából további mintegy 7,4 km szennyvízcsatorna épült meg. 
A projekt II. (KEHOP) szakaszában 2016-ban fejeződik be a IIJ/l részterület -Dél-budai fügyűjtö és 
felvezetés, valamint a Duna alatti átvezetés kivitelezése és próbaüzeme. 2016-17. években a projekt 
felszabaduló forrásaiból további szennyvízcsatornák megépítésére kerül sor a kerületi 
önkormányzatokkal együttműködésben, továbbá Budaörs beruházásában 2016-ban kezdődik meg a 
Budaörsi bevezetés megvalósítása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások ésfelú}itások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Vízjogi létesítési engedély 

3. A megvalósitásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 
körülmények. 

A várható élettartam a szennyvíz- és gyűjtő-csatornák esetében 50 év, gépészeti berendezések esetében 
12 év, az elektromos berendezéseknél 15 év, míg az irányítástechnikára vonatkozóan 5 év. 
A gépészeti, elektromos és irányítástechnikai eszközök rendszeres karbantartása mellett a garanciát 
követően, az élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrészcserék. A becsült élettartam után várható 
egy teljes felújítás. 

4. A megvalósltásra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A projekt jelentős környezetvédelmi beruházás, amely mintegy 14 ezer ingatlan rákötésével a közműves 
szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását 
eredményezi. 
A projekt eredményeként megszűnnek a szennyvizek ingatlanon belüli tárolásával és ezt szolgáló 
műtárgyak létesítésével, fenntartásával, valamint folyékony hulladék szállításával járó 
környezetkárosító hatások. A csatornázást követően lehetőség nyflik a füld utak szilárd burkolattal 
történő ellátására. A projekt célkitűzésének eredményeként Budapest vonzerejének növeléséhez is 
hozzájárul a projekt a városképi és használati szempontból értékes területek és a befogadó Duna folyó 
minőségének javítása révén. 
Továbbá a budaörsi szennyvizek fővárosi bevezetésével a budaörsi szennyvizek tisztítása Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító telepen fog történni, így megszüntetésre kerülhet a Hosszúréti patakot 
terhelő elavult, az előírt határértékeket nem teljesítő, rossz hatásfokon működő szennyvíztisztító telep. 

A projekt célja: 
• A környezet terhelésének csökkentése: 

a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása, 
a talajszennyezés csökkentése, 
a talajvíz-szennyezés megállítása, 
vízbázisvédelem, 
a csatorna-hálózat fejlesztése javítja a projekt által érintett terUlet infrastrukturális 
ellátottságát. 

• Az életminőség javítása a projektterületen a fenntartható fejlődés és a szennyezö fizet elvének 
érvényesülése mellett. 

A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását. 

S. A beruházdssal vagy felújitással érintett létesltmény mflködtetésének becsült éves többletköltsége, Illetve 
költségmeglakarltása. 

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 
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6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források meg~·zerzésének lehetőségeit. 

A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projektrész a 1067/2005.(Vl.30.) Kormányhatározat alapján 
előkészítési támogatásban részesült a vizjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítésére. A Fővárost és 
Budaörsöt érintő költségekre összesen 247.114. 743 Ft támogatás került lehívásra. 
A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre BKJSZ projektre 2009. 
november 16-án aláírt Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a Budapest teljes körű csatornázása 
projektrész, valamint a BKISZ projekt előkészítési támogatásban részesült. 
Mindkét előkészítési támogatási szerződés teljesítése lezárult. 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés 
és - tisztítás pályázati konstrukcióra 2011. december 21-én benyújtott pályázatról hozott támogatói 
döntés eredményeként a 2013. június 25-én aláírt támogatási szerződés rögzítette. 
a projekt vissza nem térítendő támogatásának mértékét, amely a projekt elszámolható összköltségének 
83, 144858 %-a, de legfeljebb nettó 27.598.386.242 Ft. 

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés !. sz. módosításával a korábbi 
kedvezményezett Táraulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelent meg, 
továbbá a 1115/2014. (Ill. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó 
műszaki tartalom, azaz a BKISZ projekt II. szakaszát alkotó: Ill. tender 1. részfeladat, V. tender, a két 
tenderhez kapcsolódó PR, PIU és műszaki ellenőri/FIDIC Mérnök szolgáltatás, tartalékkeret a 
Támogatási Szerződésből törlésre kerül. 

A 2015.11.25-én aláírt 5. sz. TSZ módosítással az 1. szakaszra jutó támogatás összege 22 069 585 006 
Ft-ra, a ll. szakaszra jutó támogatás összege 5 540 658 821 Ft-ra módosult. A 11. szakaszra vonatkozó 
KEHOP támogatási szerződés megkötéséig Budapest Főváros Önkormányzata előlegezi meg a BKISZ 
III. tender !. részterület KEHOP-os műszaki tartalmának, ill. a hozzá kapcsolódó szolgáltatási 
szerződések beruházási költséget. 
Fentiek értelmében az engedélyokiratban feltüntetett KEOP támogatás az alábbi tételekből tevődik 
össze: 
KEOP-7 .1.2.0-2008-0253 előkészítés 
Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése 
KEOP 1.2.0/09-11 1. szakasz 

68.428.400 Ft 
247.114.743 Ft 
22 069 585 006 Ft összesen 22 385 128 149 Ft 

A támogatható költségek önrésze ún. halasztott önerő fizetéssel kerül kiegyenlítésre. Ennek során a 
beruházás önerő igénye nem változik, azonban a források felhasználásának ütemezése módosul. A 
támogatás teljes felhasználásáig a támogatható költségek 100%-ban támogatásból kerUlnek kifizetésre, 
míg az önerőt a teljes támogatás igénybevételét követő kifizetésekre szükséges felhasználni. 

A projektet közvetlenül Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Önkormányzata valósítják meg, 
így a támogatást illetően az önkonmányzatok önálló kedvezményezettként jelennek meg. 

A kivitelezési szerződéseket továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint 
a projektmenedzseri (PIU) szerződéseket az önkormányzatok saját nevükben kötik és teljesítik. Az V. 
tender esetében, továbbá az ahhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri szerződés esetében 
Budaörs lesz a megrendelő/megbízó, teljesíti a szerződést, fogadja és kiegyenlíti a számlákat, lehivja a 
támogatást, vezeti könyveiben a beruházási költségeket, gyakorolja az adóalanyisággal kapcsolatos 
jogokat és üzemeltetésbe adja tulajdonosként a megvalósult vízközműveket. Az !-IV. tendereknél, 
továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PlU) 
szerződések esetében a Főváros ugyanígy jár el saját nevében. 

A projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában - Budaörs ellátási terUletére eső beruházási 
elemek Mérnök-felügyelet (FIDlC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment kivételével - a 
projekt egészére nézve a Főváros saját nevében szerzi be és bonyolítja le. Ezen szerződések: PR, 
valamint minden olyan szolgáltatási tárgyú szerződés, megrendelés, vagy díj (Előzetes Régészeti 
Dokumentáció stb.), amely a BKISZ projekt megvalósításához szükséges, és amely kizárólagosan nem 
köthető a F öváros, il lelve Budaörs ellátási területéhez. Ezen szerződések finanszírozásának megosztása 
az önkormányzatok területén belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a projekt teljes 
építési költségéhez viszonyított arányában történik. 

Továbbá a fővárosra jutó önerő biztosításához a főváros és a kerületi önkormányzatok között megkötött 
megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható 
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(nettó) építési költség 6o/o-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési 
megállapodásban rendelkeznek. A kerületek által vállalt hozzájárulás mindösszesen 1.430,745 millió Ft. 

A XVIII. kerület Pestszentlörinc-Pestszentimre önkormányzata a sávos/nyomvonalas útburkolat 
helyreállítást meghaladó útfelújítási feladatokra további 600,000 millió Ft hozzájárulás megfizetését 
vállalata. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

A 2011. december 21-én benyújtott pályázat szerinti projektjavaslat jóváhagyásáról a Kormány a 
1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban döntött, és egyidejűleg visszavonta a projektre vonatkozó 
korábbi, 1072/2013.(II.21.) Korm. határozatát. A Kormány a határozatban foglalt feltételekkel 
hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz 
történő megküldéséhez (amennyiben a projekt becsült költségének 60o/o-ára sikeres közbeszerzések 
zajlottak le), valamint amennyiben az Európai Bizottság elutasítja vagy csökkentett mértékű 

támogatással hagyja jóvá a projektet, úgy felhivja a nemzetgazdasági minisztert a hiányzó támogatási 
összegnek a központi költségvetésből történő biztosítása érdekében. 

A projekt támogatási kérelmének többszöri átdolgozását követően, 2015. december 15-én kelt CCI 
2014HUl61PR006 számú határozatával döntött az Európai Bizottság a projekt támogatásának 
jóváhagyásáról. 

A KEOP Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2015. 
november 30. Ezen határidődig felmerült költségek elszámolására, támogatására van lehetőség, ezt 
követő költségek finanszírozása teljes mértékben saját forrásból történhet, illetve a 1115/2014. (1II. 6.) 
Korm. határozat 3. pontja szerint a 2014-2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló 
operativ programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén kerülhet sor a projekt második 
szakaszára vonatkozó KEHOP támogatási szerződés megkötésére. A Bizottság elfogadta az operatív 
programot, de az annak keretében megjelent pályázati felhívás módosítása várható, így a KEHOP 
Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges pályázat majd ezt követően nyújtható be. 

Budaörs az előkészítés során 186.371ezer Ft-ot utal a Fővárosnak. 

8. Egyéb rendelkezisek: 
Az okirat módosítása a 2016. évi költségvetéssel való egyezőség érdekében vált szükségessé. 
Jelen engedélyokirat aláírásával a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című feladat Főv. 
Kgy. 1647/2015.(12.02) számú határozattal jóváhagyott engedélyokirata hatályát veszti. 

A projekt második szakaszát érintően a Fővárosi Önkormányzat részéről - a KEHOP támogatási szerződés 
megkötéséig a Főváros által előfinanszírozandó támogatás terhére - történő kötelezettségvállalásokat és 
kifizetéseket a projekt első szakaszától elkUlönítetten szükséges nyilvántartani. 

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, az 5011998. (X.30.) 
Föv. Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési 
és Beszerzési Szabályzatáról szóló föpolgármesteri és föjegyzői normatív utasításában foglaltak 
figyelembe vételével kerül sor. 

Jelen engedélyokirat elfogadásával a 2. sz. módosítás hatályát veszti. 

Dátum: Budapest, 2016. hó nap 

Ellenjegyző: 

Főjegyző megbízásából 

t,- t , 
csÓkL~ó 
osztályvezető 

Matoto-Orbán Valéria 1í ,_ .h.L 

Jóváhagyó nevében: 

Főpolgármester megbízásából 

,, 4') '/ 1 .__:.,,, (J_. 0 1 . 
S. Horváth Zsuzsanna 

/~' o<,.OL1 
Csizmadiáné Tóth Judi1 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
1647/2015 (12. 02.) Föv. Kgy. hat. 

1. oldal 

Ágazat: V lzgazdálkodási feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számű módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése A feladat jellege: 

elme: Budapest ll., IU., IV., X„ Xl., Xll., Xl!I., XIV., XV., XVI., Beruházás 
XV!l., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXlll kerületei 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez• Kötött 

A beruházó/felújltó megnevezése: Budapest Főváros önkormányzata 

elme: 1052, Budapest Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 148.435,841 millió Ft 1 A feladat tervezett kezdési és 
befejezési idllpontj•• 

2002-2017. 

A feladat adatai 

A jóváhagyott mcgvalósfthatósági 
tanulmányterv engedély sl'Jima és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési idöponlja 

Az elökészités befejezési időpontja 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A beruházás befejezésének tervezett 
időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

KEOP-1.2.0/09-l l-2011-0056 azonosító számú, jóváhagyott 
pályázat 

6s1no13.(04.24.) 

Új épltés 

2002. 

2()]4. 

2013. 

2017. 

Becslés. A költség becslés alapja: a KEOP 1.2.0. pályázati 
konstrukcióra benyújtott pályázat tervezői költségbecslése, 
valamint a tmyleges véllalási ár a projekt épitési beruházási 
közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállallro:zásokkal kötött 
sz.erzödések szerint 

48.435,841 mFt 

A Főváros terUletén megépítendó sz.ennyvizelvezet6 rendszer 
(az átemelők és a kapcsolódó csatornavezetékek) Fővárosi 
önkormányzat tulajdonába kerü~ 

A projekt támogatási kérelmében vállaltak szerint, a 
jogszabályi és támogatási elölrásoknak megfelelő Uzemelési 
feltételeket a projekt befejeúséig kell biztosftllni 

A létesítmények fenntartását a csatornahasználati dij 
árbevételéböl az Ozemeltetö finanszírozza. 
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1 

Müszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: Oiatornabálózat 
ótemelG 

ldbl 
Kerület hoss:z 

[m] új átépütö 

II. 9287 l -
m. 18 604 - 1 

IV. 1 369 - -
x. 1 637 - -
Xl. 6760 -
Xtl. 4948 - -
XIII. 2 019 - -

"' .„ 
1'i XIV. 207 - -„ 
" xv. 1 196 - - -
~ XVI. 16 156 l 

~ 
-

XVII. 15 051 1 ·O -
~ XVIII. 90324 4 -

XIX. 3470 . -
xx. 545 - -

XXII. 35 927 - 1 

XX!ll. 11 322 3 -
Kicgészlt6 

csatorPafejlesztés több 20000 - -
kerületben 

Összesen 238 821 11 2 

Vízk 375 
onná x. - -
nyzás 
Fömiiv XXII. 15 953 2 2 

i 4 573 
elemel Budaörs 1 -

Mindösszesen: 259722 14 4 

Ebből a Föváro• terllletén 
255149 13 4 Dsszesen 

A berubázás/felújitlis telepltesl helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 
használójalüzemeltet6je tulajdonosa módja 

J. II. kerület II. kerületi és Fövárosi II. kerllloti és Fövárosi A tulajdonosi és kezelöi 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint Önkonnányzatok, llozzájárulások 
helyrajzi számait ajogeros magántulajdonosok valamint 
vízjogi engedélyek magántulajdonosok 
tartalmazzák 

2. m. kerület lll. kerilleti és Fövárosi 111. kerületi és F5városi A tulajdonosi és kez.elöi 

az érinlett ingaúanok Önkormányzatok, valamint Önkonnányza11>k, „ozz~járulások 

helyrajzi számait ajogerös magánrulajdonosok valamint 
víziooi eneedélvek magántulajdonosok 
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tartalmazzák 

3. IV. kerület IV. kerületi és Fővárosi IV. keliileti és Fövárosi lA tulajdonosi és kezelői 
az érintett ingatlanok önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, '10Z2áj árulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok valamint 
vízjogi engedélyek magántulajdonosok 
tartalmazzák 

4. X. kerület X. kerületi és Fővárosi X. kerületi és Fővárosi A. tulajdonosi és kezelői 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint Önkonnányzatok, valamint nozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vlzjogi engedélyek 
tartalmazzák 

5. Xl. kerület Xl. kerület XL kerületi és Fővárosi A tulajdonosi és kezelői 
az érintett ingatlanok az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint 1ozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős helyrajzi számait ajogerös magántulajdonosok 
vízjogi engedélyek vízjogi engedélyek 
tartalmazzák tartalmazzák 

6. xn. kerület XII. kerületi és Fővárosi XII. kerületi és Fövárosi A tulajdonosi és kezelői 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, valamint hozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vízjogi engedélyek 
tartalmazzák 

7. Xlll. kerület Xlll. kerületi és Fővárosi XIII. kerllleti és Fővárosi A tulajdonosi és kezelői 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint önkormányzatok, valamint 1ozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vizjogi engedélyek 
tartalmazzák 

8. XIV. kerület XIV. kerületi és Fövárosi XIV. kerületi és Fővárosi A. tulajdooosi ós kezelöi 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint önkormányzatok, valamint '1ozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vlzjogi engedélyek 
tartalmazzák 

9. XV. kerület XV. kerületi és Fővárosi XV. kerületi és Fővárosi lA tulajdonosi és kezefüi 

az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, valamint ozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vlzjogi engedélyek 
tartalmazzák 

10. XVI. kerlllet XVI. ketilleti és Fővárosi XVI. ketilleti és Fővárosi A. tulajdonosi és keze16i 

az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint Önkonnányzatok, valamint hozzájárulások 

helyrajzi számait ajogerös magántulajdonosok magántulajdonosok 
vizjogi engedélyek 
tanalmazzák 

11. XVII. kerület XVII. kerilleti és Fővárosi XVII. kerületi és Fővárosi 1\ tulajdonosi és kezelői 

az érintett ingatlanok önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, valamint 10zzájárulások 

helyrajzi számait ajogerös magántulajdonosok magántulajdonosok 
vizjogi engedélyek 
tartalmazzék 

12. XVIII. kerület XVUI. kerllleti és Fövárnsi XVlll. kerületi és Fővárosi A. tulajdonosi és kezelöi 

az érintett ingatlanok Önkonnanyzatok, valamint Önkormányzatok, valamint 'ozzájárulások 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
vizjogi engedélyek 
tartalmazzák 

13. XIX. kerület XIX. kerületi és Fővárosi XIX. kerületi és Fővárosi A. tulajdonosi és kezelői 

az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint önkonnányzatok, valamint ~ozzájárulások 

helyrajzi számait a jogerös magántulajdonosok magántulajdonosok 
vízjogi engedélyek 
tartalmazzák 

14. XX. kerület XX. kerületi és Fővárosi XX. kerületi és Fővárosi lA tulajdonosi és kezelői 

az érintett ingatlanok önkormány>atok, valamint Önkonnányzarok, valamint nozzájarulások 

helvraizi számait a jogerős magántulajdonosok magántulajdonosok 
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vízjogi engedélyek 
tartalmazzák 

15. XXI. kerület az érintett XXI. kerületi és Fövárosi XXI. kerületi és Fövárosi A. tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok 'helyrajzi Önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, valamint hozzájárulások 
számait a jogerős vfzjogi magántulajdonosok magántulajdonosok 
engedélyek tartalmazzák 

16. xxn. kerillet az érintett XXII. kerületi és Fövárosi XXII. kerületi és Fővárosi „ tulajdonosi és kezelői 
ingatlanok helyrajzi számait Önkormányzatok, valamint Önkormányzatok, valamint lOzzájárulások 
a jogerős és a magántulajdonosok magántulajdonosok 
meghosszabbítás alatt lévö 
Vfzjogi engedélyek 
tartalmazzák 

17. xxm. kerület XXIII. kerülel.i és Fővárosi XX!ll. kerületi és Fővárosi tulajdonosi hozzájárulás 
az érintett ingatlanok Önkormányzatok, valamint ÖnkonnányzatDk, valamint 
helyrajzi számait a jogerős magántulajdonDSok magántulajdonosok 
vízjogi engedélye\< 
tartalmazzák 

18. Duna folyam KDV-KÖVIZJG Magyar Állam vagyonkezelöi 
hozzájárulás 

Feladat tervezett költségei és éves fitemezésük millió Ft 

Költ<Poek m..,nevezésc 2014. ténv• 21115 terv 2016terv 2017 terv összesen 
Feladat ráforditásaj (áfa nélkiil) 

a) elökész!tési kOJL~ek(iífa nélkül} 
b) épités, bontás 12 868,210 12885,425 2 161.310 1 908.245 29 823,190 

e) Qén, iármú 0,000 

d) in2atlan kármentesltésének költsé9e 0,000 
e) müszaki-~azdasá~i tervezés 3 907,168 1,960 3 909,128 
l) lebonvolitás** 254-~69 621.683 351,862 280.000 1 507,914 

o\ •""éh** 574.270 1230.282 41,326 "8.000 l 89SJl78 

- hitelkamat o.ooo 
- telepítési helv. jno~tlanm ... szerzés 24,000 24,000 

- immateriális iavak vásárlása 0,000 
- ellló !Wzletbeszerzés 0.000 

h) tartalék 179,323 1 274.202 1453.525 
1. feladat ráfordításai öss=en (áfa 
nélkül\ 17 604,017 14 918,673 3 828,700 22311.245 38589.635 

n. 1Utalános fonalmi adó 4489,828 4 062,297 709.341 584,743 9 ... „,,. „ ...... 

Ul. vé2lues nénzeszklb:-átadás 0.000 

IV. feladat telles k!iltsél>e összesen 22 093.845 18 980.970 4 5Jll041 2 822 Qll'I 48435.Ml 

"'Tartalmazza 111 Budapest-Budaörs Szennyvlzclvmtt'!.$1. -111háW önkorminyzati Tlirsühb 11iltal teljaitelt klfizctbekct ls 

""'EbbóJ dologi kiadáY. 2015. évre brutt• '125 435 ezer Ft, 2016. évre bruttó 4!>1401 e7.tr Ft~ 2017 ivtt bruttó 150 OOO ezer Ft. 
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A teljes költség forrásai és t\ves ütemezésük millió Ft 

Pénzüovi források 20l4. dec. 3 l -fa tény 2015 terv 2016 terv 2017terv Összesen 
a) önkormányzati lav. Elöiránvzat 8 874,009 5 040,575 869 051 584.740 15 368,375 
b) beruházási hitel 0,000 
e) köznonti ktv. források összesen 3 988,732 3 988,732 
- cél- vagy c!mzett támontás 0,000 
- euvéb állami támo~atás (önerő tám.) 3 988,732 3 988,732 
d) EU támogatás (KEOP)* 13 141,405 9 243,723 22 385,128 

EU támogatás (KEHOP) 2 238,245 2 238,245 4 476,490 
e) felhalmozási célú átvett vénzeszköz 0,000 

f) intézrnénvi ktv. elöiránvzat 0.000 
g) eovéb killsö forrás, méenedi2: Budaörs 78.43( 107,940 186,371 
b) egyéb külső forrás, mégpedig: kerületek 
(csatornahálózat feilesztésre l l 430,745 1 430.745 

i) eovéb kUlsö forrás, mé=edie:: 600,000 600,000 

XVlll. kerillet (útfelúiltás) 

Források összesen 22 093,845 18 980,970 4 538,041 2 822,985 48 435,841 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 4489,828 3 935,425 949,358 584,740 9 959.351 
*Ebb61előkészitésre315 543 ezer Ft, megvalósításra 22 069 585 ezer Ft. 

A feladat végrehajtásának vonalas ntemterve: 

a mtgbfzott 
kiv!lasz.his A feladat végrehajtásának évenkénti üteml!2ése 

A megvalósítás :inak 

főbb feladatai mc1dia 
Kb1 

_...„ ~·· 2012. év 2013. év 2014.év ZOIS. év 2016.év 2017. év 201&.év 2019.év 2020. év 2021. év 
bcínisaval 

1 2 J 4 1 2 , 4 l 2 ' 4 1 2 ) 4 1 2 , 4 1 2 3 4 1 2 ' 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) t:löké!zlt~s tényleges 
' x ' x x x x x • x • x 

időtartama 

b) tmités. bontás x x x x x x x x " x • x x x x x x x 

e) gép, jánm1 
d) ingatlan körmcnL 

.e) rnüsznki-gazdasiigi 
terv~z.és 

fj lcbonvoUtás • x x x " x ' x " x x x • x x x " x x x •• x • 

•> ••veb x x x x • x ' •• • • x x • x • 
-lelcpítési hely, 
inoAtlM fl)Cl><nCrtés 

-inun.1teriá.lisjavak 
vásllrlásn 
- első k-és2lctbes2erlés 
- bca~melés 
(próbaDzcm) 

A feladat szöveges mdoklása 

1.) A megi>alóslttisra jaWisolt feladat szükségességének il1dokoltisa, a jelenlegi ef/átottság bemutaJ!ba. 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány k~telezettséget vállalt arra, hogy a 
települési szennyvízelvezetés és - tisztltásról szóló 911271/EGK irányelvvel összhangban minden IS ezer LE-né! 
nagyobb kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációs terllleten a települési szennyvizek közművel történ6 
szennyv!zelvezetését megvalósftja. 
Budapest csatornázottsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatornázottság átlagmutatój:ln belül jelentösek a 
terilleti eltérések, valamint jelentős fővárosi terilletek szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a Dunába, ezért az 
elvárások teljesitése érdekében a Főváros rendeleteket alkotott, és megállapodásokat kötött Érd, Diósd, Tárnok, 
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Budakeszi, Budaörs és Százhalombaua önkormányzataival, valamint az érdekelt fövárosi kerUleti 
önkonnányzatokkal. 

2007_ év vógéig párhuzamosan zajlott két európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt szennyvizfejlesztési 
program (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális Szennyvizelvezetési és 
Szennyvíztisztítási projekt) előkészítése. 

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat előírásai szerint kezdődött el a "Budapest teljes körű csatornázása" 
fejlesztési program előkészítése. 2006-ban elkészUltek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszonelemzés, előzetes környezeti tanulmány és 
előzetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási tervek. 2006. év végén a 
Környezetvédelmi és Vlzilgyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, hogy a pályázati feltételrendszer 
alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozóan, a Kohéziós Alap 
pályázatokat új formában, új forrásös5zetétel szerint kell benyújtani, a projekt a Környezet és Energia Operatlv 
Program "KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás" kétfordulós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást 

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvizelvezetési és szennyvíztisztítási 
programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció jóváhagyásáról, amely szerint a XXJL 
kerUletben létesltendö új szennyvíztisztltó telep a fővárosi Dél-budai vízgyOjtö területének (XXII. kei:ület, és a 
XXL kerület egy része), valamint a környező agglomerációs telepGléseknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a 
szennyvizeit - regionális tisztítóként - fogja megtisztltani. A szonnyvlztisztító telep helykijelölésc megtörtént. 
Az elökészítö vizsgálatok és az 1Utiós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a program 
céljának megtartása mellett, a megváltozott össz- budapesti szennyvíz terhelési állapotok alapján, 2007 évben 
felülvizsgálatra kerlllt a müszaki koncepció a legkedvezóbb milszaki és gazdasági megoldás elérése érdekében. 
Az elemzés részeként készften prognózis szerint Budapesten és Budaörsön keletkezö szennyvízmennyiség 
kezelésére - belső vlzkonnányzással, a Dél-budai szennyvlztisztltó telep megépítése nélkül - az És22k·pesti. Dél­
pesti és a Központi szennyvíztisztító telepek kapacitása elegendő lesz. Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd 
és térsége szennyvizberuházásai a Fövárostól független, önálló rendszerrel kerUlnek megoldásra, amelyre a 
települések külön pályáznak. 

Budaörs területén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalin elhelyezett szennyvlztfsztltó telepre 
jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a HOS$zúréti patakba vezeti!<. A telep a jelenlegi kapacitÍISát 1992--ben 
érte el, azonban a kapacitásbövltések nem jártak együtt a tiszt(tási technológia fejlesztésével, !gy a telep nem 
tudja teljesíteni az egyre szigorodó minöségi követelményeket. Gazdaságossági számltások alapján a meglévő 
telep fejlesztésénél gazdaságosabb megoldást jelent a K(lzponti Szennyv!ztisztltó (BKSZT) telephez IOrténő 
csatlakozás. 

2007 novemberében n KEOP 1.2.0 pályázati kilrásban olyan lényegi módosítás történt, ami szükségessé tette a 
fövárosi csatornafejlesztési projektek áttervezését, !gy a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat ertelmében eddig a 
Dél-budai szennyvizgyUjtö és elvezető rendszer projektben szereplő XXI. és XXII. kerllletek csatornázása és a 
budaörsi bevezetés összevonásra kerQlt Budapest teljes köl"il csatoraázásának befejező szakasza projektteL Az 
6sszevont projekt új elnevezése "Budapest komplex integrált szennyvizelvezetése" lett. 

Az új koncepciónak megfelelően a Nemzeti TelepUlési Szennyv!zelvezetési és tisztítási Megvalósltási 
Programról szóló 2512002 (U.27.) Konn. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában a budapesti 
szennyvfzelvezetési agglomerációk módosltása elfogadásra került 

A projekt végleges műszaki tartalma a 214412007. (Xll.20.) Föv_ Kgy. határozat alapján a beruházások 
összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 második furdulós pélyázat elkészltéshez, benyújtásához 
előfeltételként előírt továbbtervezésre alkalmasnak minősített (Fl-.51/16/2010.) Köztes Részletes 
Megvalóslthatósági Tanubnány (RMT) alapján kerti!! meghatározásra, amellyel továbbra is teljesíthet& az EU 
csatlakozási tárgyalások során vállalt 99,l % csatornázottság szint elérése. 
A "Budapest komplex integrált szennyvlzelvc<etésc" projekt a csatornázatlan fövárosi lakóterliletek 
szennyvfzelvezetését (kivéve a COL4 - XXL kerDleti - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházásban kerOltek 
rnegvalósltá_sra), a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkonnányz.ást biztositó gylljtöcsatomát, valamint a 
dél-budai szennyvizeket a Központi szennyvíztisztító telepre vezető un. fömUvi ren<ls= budai, valamint a Duna 
alatti szakaszait tartalmazza. A projekt részét képezi a budaOrsi bevezetés kiépítése is, azonban jelen 
engedélyokirat csak a Fővárosi önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló projektelemeket tartalmazza. 

A projekt célja, hogy a Föváros beépített, de csatornázatlan területein kiépüljenek a szennyvízcsatornák, és 
hálózatok, amelyek estében a 911271/EGK irányelvvel és a 26/2002. (11.27.) Konn. rendelettel ö5szhangban a 
csatornázás gazdaságossága igazolható. 
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A BKJSZ projekt a korábban kétfordulós KEOP-l.2.0. pályázati konstrukció keretében előkészítési 
támogatásban részesült KEOP-7. l.2.0-2008-0253 azonosltó számon. A Támogatási Szerződés 2009. november 
16-áu kerO!t aláJrásra, az előkészítésre igénybevett támogatás nettó 68.428.400Ft. A Támogatási Szerződés 
határideje 2012. jűnius 15. napja volt. Támogatott tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzések 
hirdetményeinek dljai, a projekt ütemezésére a generálorganizációs és forgalomtechnikai tervezés. 
A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént. A záró projekt előrehaladási jelentés 2012. június 
25--<!n benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem benyújtása, valamint a záró kifizetés megtörtént. 

A KEOP támogatási előírások szerin~ amennyiben a pályázatban több önkonnányzat is részt vesz, a pályázó 
kizárólag az önkormányzatok által alapitott társulás lehetett, lgy a második fordulós -a megvalósítás 
támogatására vonatkozó - pályázat csak a Budallrssel közM önkonnányzati társulás útján kerillhetett benyújtásra. 
Ennek érdekében 2011. augusztus 25-én a Budapest-Budaörs Szennyvizei vezetési Beruházó Önkonnányzati 
Tarsulás társulási megállapodásának aláírásával a Tárulás megalapitása megtörtént 

A BKISZ projekt második fordulós pályázatát a Társulás 2011. december 21-én benyújtotta. 
A projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint támogató és a képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit 
Kft„ mint közremüködó szervezet és a Társulás, mint kedvezményezett között (a Fövárosi Közgyűlés 
129812013. (Vl.12.) Főv. Kgy. számú határozatával adott felhatalmazással) „KEOP-1.2.0/09-11-201 HJ056" 
azonosltó számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött létre. 

A projekt támogatásáról szóló konnánydöntést módosftól606l2013. (lX.3.) Konn. hat. szerint, a projekt 
Támogatási Kérelme az 1. és ll. tenderek szerzödéskötéseit követően kiküldésre kerillhet Brüsszelbe. Támogatási 
Kérelem brllsszeli kiküldéséhez a 2012 novemberében az NFO-höz benyújtott kérelem, valamint a pályázathoz 
készített RMT 5„ 6. és 7. fejezeteinek aktualizálása megtörtént és megküldésre került az NFÜ részére 2013 
szeptemberében, illetve októberében. 
Ezt kllvetöen a támogatási kérelem és a CBA á!llolgozása vált sztikségessé, a dokumentumok 2014 
novemberében kerültek újból benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági 
Operatív Programokért felelős Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében továbbította az EU felé a projekt 
Támogatási Kérelmét és az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a Támogatási Kérelommel kapcsolatosan kérdéseket 
tett fel, melyek megválaszolása a Kérelem pontosltását tette szükségessé. Az IH a pontositott, végleges 
Támogatási Kérelmet 2015. szeptember 30-án továbbította a Bizottság felé. 

A Kormány a 111512014. (Ill. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-l.2.0/09-11-2011-0056 
azonosltó számú („Budapest Komplex Integrált Szennyv!zelvezetése" című) nagyprojekt szakaszolásának 
jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmelillö költségek fedezetének biztosításáról. A 2007-
2013 programozási időszakban az Enr<>pai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások fell1asználásának rendjéről szóló 412011. (1. 28.) Konn. rendelet 2. § 
(1) bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen 
elhatárolható szakaszból álló projel."t, amelynek első szakasm- !„ II„ IV tenderek valamint lJJ tender 2. 
részterület - a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében, második szakasza -Ill. tender 
l. résztetillet és V. tender- a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatlv 
Programnak (KEHOP) program keretében valósul meg. 

Figyelemmel az önkonnányzati társulások működésére, valamint a vlziközmüvek tulajdonlásával és 
üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, a Tárolás tagjai megvizsgálták a beruházás szervezeti 
kereteinek lehetséges átalakltását. E vizsgálatok. alapján a tagönkormányzatok azt látták indokoltnak, hogy a 
közös szennyv!zelvezetési agglomerációjukba tartozó projektet egymással - klllön szerződésben rögzltett 
feltételekkel - továbbra is egyQttrnüködve, de kllzvetlenlll támogatottként (kU!ön-kUll!n kedvezményezettként) 
társulási beruházás helyett önkonnányzati beruházásban valósítják meg. A Társulás elszámolással megszilník, a 
teljesltett beruházási kiadások a tag önkonnányzatok könyveibe kerillnek. A b~ kivitelezési feladatait a 
jövőben közvetlenOI az önkormányzatok (Fővárosi Önkonnányzat és Budaörs Város Önkormányzata) valósltják 
meg a rájuk jutó támogatás lehfvásával, valamint az önrész biztosltásával. A megvalósuló vlzikö:tmO. 
létesítmények [gy kllzvetlenill az önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az Ozemeltetésbe adás elölt további 
vagyonjogi rendezésre, tulajdon-átruházásra nincs szlikség. A projekt Támogatási S:zerzödésének 
kedvezményezettjeként a fövárosi és a budaörsi önkonnányzatok önállóan jelennek meg. A projekt módnsltott 
beruházási modellben történő megvalósítása érdekében a két önlrormányzat dönt Ott { 455/2014.(IV .30. Föv. Kgy. 
sz. határozat és 14112014.(V.21.) OKT sz. határozat) a Támlás megsziintetéséröl és Egyllttmtlködési 
megállapodást kötött 2014. ~us 30-án, ezzel egyidejilleg kertllt aláfnlsra a projekt Támogatási Szerződésének 
l. sz. módosítása is, amelyben a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és Budaörs kOlön 
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kedvezményezettként jelenik meg, továbbá• 111512014. (Ill. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt 
második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre került. 

Támogatási Szerződés 2. sz módosítására 2014. szeptember 26-án került sor, amelyben a pr<ijekt J. szakasza 
fizikai befejezésének határideje 2015. szeptember 30.ára módosult. 

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításával (2015.06.19.) a projekt!. s.zakasza fizikai befejezésének határideje 
2015.november 30-ra módosult. 
A Támogatási Szerződés 4. sz. módosltásával (2015.08.11.) a projekt utólinansziroz.ásra tér át, támogatási előleg 
megigénylése mellett. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt előzetes egyeztetések alapján, a Támogatási Szerződés 5. sz. 
módosításával lehetőség nyílik a BKISZ projekt részeként további hálózatfejlesztési elemek megvalósftására, a 
projeh.i tervezett összköltségének növelése nélkül a IU/l szerzödés un. visszaszakaswlásával, ill. az ún. 
szolgáltatás 1!pusú költségvetési sorok maradványösszegei és a fel nem használt tartalék átcsoportosításával. 

A Főváros és a kerületi önkormányzatok 2005-2008. evekben a kerületi „belterületi elválasztott 
sz.ennyvl7Jegyesltett rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósítáaának és milködtetésének 
rendjéröl, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttmillc:ödés feltételeiről" tárgyban 
megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás") kötöttek. A kerilletekkel való korábbi szerződéses 
együttműködés folytatásaként a projekt keretében megvalósítandó szennyvfzcsatoma beruházási munkákkal 
kapcsolatos együttműködés részletes feltételei a Megállapodás módosításában kerillt rögzítésre a Fövárosi 
Közgyűlés és a képviselötestilletek döntései alapján. A módosltott Megállapodások szerint a kerületek a 
terilletilket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a 
fóvárossal való rendezéséről kUlön fizetési megállapodásban kell rendelkezni. 

A Fövárosi Közgyülés 234712013.(Xll.l J.) sz. Föv. Kgy. határozatával döntött arról, elfogadja a XVIII. keruleti 
Önkonnányzatjavaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIU. kerületben a BKISZ projekt kapcsán érintett utcák egy 
részében az európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat helyreáll!táson felüli 
karbantanás jellegű űtfelújítására sor kerllljön azzal, hogy az ahhoz szükséges többletfedezetet a Kerület a 
Fővárosi Önkormányzat részére mintegy 600 millió forint összegben biztosítja. A kerületi forrás mintegy 21 km 
hosszban teszi lehetővé a kerllleli utcák karbantartás jellegü útfelúj ítását. A projekt keretében támogatott 
nyomvonalas úthelyreállftáson felilli karbantartás jcllegli úthelyreállítást Kerülettel kötött Megállapodás szerint a 
Fővárosi Önkormányzat a közbeszenésekröl szóló 201 L évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján szerzödött le a 
csatomaépilést végző Vállalkozókkal, mivel mílszaldlag indokolt, hoSY arra csatorna beruházás nyomvonalas 
helyreállltásával egy idöbcn, munkahézagok kialakltása nélldll kerilljön sor. A Kerület és a Főváros Fizetési 
Megállapodásban rögzítette a kiegészltó útburkolat helyreállítási munkák megvalósításához való kerületi 
hozzájárulást. A Kerület által igényel~ karbantartás jellegű útfehljítás során létrejövő új útfelület a Kerület 
tulajdonát képezi. 

A projel.i kivitelezése folyamatban van. Az alap projekt 1. szakaszában a lakosságot közvetlenUI érintő 
szennyvízcsatornázás a fflváros 1 S kerületében befejezödlltt. A projekt felszabadult tartalékából kiegészftő 
csatornázási munkák kezdődtek el 20 t 5. !L félévben, ennek keretében az év végéig a projekt !. szakaszában 
további mintegy 7,4 km szennyvizcsatorna valósul meg 7 füvárosi kerületben. 

A projekt II. szakaszában 2016-ban fejeződik be a lll/I részterület -Dél-budai fügylijt5 és felvezetés, valamint a 
Duna alatti átvezetés kivitelezése és próbailzeme. 2016-17. években a projekt felszabaduló forrásal'ból további 
szennyvízcsatornák megépltésére kerül sor a kerületi önkonnányzatokkal egy11ttműködésbcn. Budaörs 
beruházásában 2016-ban kezdődik meg a Budaörsi bevezetés megvalósítása. 

].) Hatósági e11gedélyk~te/es beruhátdsok és fdújl16sok esetében a stJJkséges /1atós6gl mgedé/yek 
megnevezése. 

Vízjogi létesitési engedély 

3.) A megva/ósft6sra javasolt /e/adai várl1aló élellarfoma,felújftási gyakorisága, egyéb /011tos k/JrQ/mények 

A várható élettartam a szennyvlz- és gyűjtő-csatornák esetében 50 év, gépészeti berendezések esetében 12 év, az 
elektromos berendezéseknél 15 év, míg az irányitástechnikára vonatkozóan 5 év. 
A gépészeti, elektromos és irányitAstechnikai eszközök rendszeres karbantartasa mellett a garanciát követően, az 
élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrészcserék. A becsUlt élettanam után várható egy teljes felújflós. 
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4.) A megvalósitásra juvusolt feladat jellegétó1 függő hatása uz alapklivnU és alapút hálózatra, valamint a 
k~myezet állapotára és az infrastruktúra terlielésére. 

A projekt Jelentős környezetvédelmi beruházás, amely mintegy 14 ezer ingatlan rákötésével a közműves 
szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fövárosi lakos életminőségének jelentös javulását eredményezi. 
A projekt eredményeként megszűnnek a szennyvizek ingatlanon belnli tárolásával és ezt szolgáló műtárgyak 
létesftésével, fenntartásával, valamint folyékony hulladék szá!litásával járó kömyezetkárosltó hatások A 
csatornázást követően lehetőség nyílik a told utak szilárd burkolattal történő ellátására. A projekt célkitűzésének 
eredményeként Budapest vonzerejének növeléséhez is hozzájárul a projekt a városképi és használati 
szempontból értékes terUletek és a befogadó Duna folyó minőségének javítása révén. 
Továbbá a budaörsi szennyvizek füvárosi bevezetésével a budaörsi szennyvizek tisztltása Budapesti Központi 
Szennyvfztisztftó telepen fog történni, !gy megszUntetésre kerülhet a Hosszuréti patakot terhelö elavult, az elölrt 
határértékeket nem teljesltö. rossz hatásfokon működő szennyviztisztitó telep. 

A projekt célja: 
• A környezet terhelésének csökkentése: 

ti a fe1színi vizek szennyezésének csökkentése, a vízminöségjavítása1 

0 a talajszennyezés csökkentése, 
0 a talajvíz-szennyezés megállltása. 
0 vízbázisvédelem, 
0 a csatorna-hálózat fejlesztése javítja a projekt állal érintett terület infrastrukturális ellátottságát. 
Az életminöség javítása a projektterületen a fenntartható fej lMés és a szennyező fizet elvének 
érvényesülése mellett. 

A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását. 

5.) A beruhátással ""KY felújílással éri11tetl létesítmény működtdisé11ek becsült éves llJbb/elkll/úige, illetve 
ki!ltségmegtakarltá•a 

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az Uzemeltetö finanszírozza. 

6.) A megvalósitásra javasoll feladat forrása/111il figyelembe veti pálydzati leheJflségek, k/Usli és egyéb források 
"'egszenésélrek le/letilségei 

A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projcl.1rész a 106712005.(Vl.30.) Konnányhatározat alapján elökészftési 
támogatásban részesült a v!zjogi létesltési engedélyezési tervek elkészltésére. A Fövárost és Budailrsöt érintö 
költségekre összesen 247.114.743 Ft támogatás került lehívásra. 
A KEOP t.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre .BKISZ projektre 2009. november 16-
án aláírt Támogatási Szerzödésben foglaltak szerint a Budapest teljes köril csatornázása projektrész, valamint a 
BKISZ projekt elökész!tési támogatásban részesillt. 
Mindkét elökészltési támogatási szerződés teljcsitése lezárult. 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -
tist.títás pályázati konstrukcióra 2011. december 21-én benyújtott pályázatról hozott támogatói döntés 
eredményeként a 2013. június 25-<!n aláírt támogatási szerződés rögzítette. 
a projekt vissza nem térítendő támogatásának mértékét, amely a projekt elszámolható összköltségének 
83,144858 o/.-a. de legfeljebb nettó 27.598.386.242 Ft. 

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés l. sz. módosításával a korábbi kedvezményezett 
Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelent meg, továbbá a 111512014. (Ill. 6.) 
Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műs.zaki tartalom, azaz a BKJSZ 
projekt II. szakaszát alkotó: Ill. tender 1. részfeladat, V. tender, a két tenderhez kapcsolódó PR, PlU és milszaki 
ellenöri/FIDIC Mérnök szolgáltatás. tartalékkeret a Támogatási Szerzödésböl törlésre kerul. 

Az előkészítés alatt álló, a Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-i Olésén tárgyalt S. sz. TSZ módosítással az l. 
szakaszra jutó támogatás összege 22 069 585 006 Ft-ra. a II. szakaszra jutó támogatás ÖSSzege 5 528 801 236 Ft­
ra módosul, amelyből Budapest Főváros Önkonnányzatát 4 815 698 112 Ft, Budaörs önkormányzatát 
713.103.124 Ft illeti meg. A II. szakaszra vonatkozó KEHOP támogalási szerződés megköt6séig Budapest 
Főváros Önkormányzata előlegezi meg a BKlSZ !II. tender 1. részternlet KEHOP-os műszaki tanalmának, ill. a 
hozzá kapcsolódó szolgáltatási szerzödésok beruházási költséget. 
Fentiek értelmében az engedélyokiratban feltüntetett KEOP támogatás az alábbi tételekböl tevődik össze: 
KEO.P-7.1.2.0-2008-0253 elökészltés 68.428.400 Ft 
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Dél-budai régió szennyv!zelvezetés elökészírése 
KEOP 1.2.0/09-11 1. szakasz 

10. oldal 

247.114.743 Ft 
22 069 585 006 Ft összesen 22 385 128 149 Ft 

A támogatható költségek önrésze Un. halasztott önerö fizetéssel kerül kiegyenlítésre. Ennek során a beruházás 
önerő igénye nem változjk, azonban a források felhasználásának Utemezése módosuL A támogatás teljes 
felhasználásáig a támogatható költségek 1 Q-0<'/o-ban támogatásból kerUlnek kifizetésre, mig az önerőt a teljes 
támogatás igénybevételét követő kifizetésekre szükséges felhasználni. 

A projektet közvetlenül az önkonnányzatok valósftják meg, így a támogatást illetően a fOvárosi és a budaörsi 
önkomuinyzat önálló kedvezményezettként jelenik meg. 

A kivitelezési szerződéseket továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDlC Mérnök/műszaki ellenöri, valamint a 
projektmenedzseri (PlU) szerződéseket az önkormányzarok saját nevUkbon kötik és teljesftlk. Az V. tender 
esetében, továbbá az ahhoz kapcsolódó FIDlC Mérnök/müszaki ellenöriszerzödés esetében Budaörs lesz a 
megrendelö/megb!zó, teljesíti a szerződést, fogadja és kiegyenlíti a számlákat, lelúvja a támogatást, vezeti 
könyveiben a beruházási költségeket, gyakorolja az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és üzemeltetésbe adja 
tulajdonosként a megvalósult vízközmüveket. Az 1-JV. tendereknél, továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC 
Mérnök/műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződések esetében a Főváros ugyanlgy jár el 
saját nevében. 

A projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában - Budaörs ellátási területére eső beruhézási elemek 
Mérnök-felügyelet (FID!C Mérnök/möszaki ellenör) és projektmenedzsment kivételével - a projekt egészére 
nézve a Főváros saját nevében szerzi be és bonyolítja le. Ezen szeraödések: PR, valamint minden olyan 
szolgáltatási tárgyú szeaödés, megrendelés, vagy dlj (Előzetes Régészeti Ookwnentáció stb.), amely a BKISZ 
projekt megvalósltásához szilkséges, és amely kizárólagosan nem köthető a Főváros, illetve Budaörs ellátási 
területéhez. Ezen szerződések finanszírozásának megosztása az önkonnányzatok terilletén belal épülő 
létesítmények tényleges építési költségeinek a projekt teljes építési ktlltségéhez viszonyltott arányában történik. 

Továbbá a ffivárosra jutó önerő biztosításához a ffiváros és a kerUleti önkonnányzatok kÖZÖtt megkötött 
megállapodások szerint a lcerutetek a területUket érintö hálózatfejlesztési elemek teijes elszámolható (nettó) 
építési költség 6o/o-át vállalják., amelynek a fövárossal való rendczéséröl knlön fizetési megállapodásban 
rendelkeznek. A kerületek állal vállalt hozzájárulás mindosszesen 1.430,745 millió Ft. 

A XVlll. kerUlet Pestszentlörinc-Pestszentimre önkormányzala a sávos/nyomvonalas útburkolat helyreállítást 
meghaladó útfclújitási feladatokra további 600,000 millió Ft hozzájárulás megfizetését vállalata. 

7.) Mi11daioi1 egyéb tények, k/JrlHmények, amelyek a beruházást vagy fe/újítálíl befolyásolhatják 

A 2011. december 21-én benyújtott pályázat szerinti projektjavaslat jóváhagyásáról a Konnány a 160612013. 
(IX. 3.) Konn. határozatban döntött, és egyidajüleg visszavonta a projektre vonatkozó koníbbi, 
1072/2013.(11.21.) Korm. határozatát. A Kormány a határozatban fuglalt feltételekkel hozzájárult a támogatási 
szerződés megkötéséhez, a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz tllrténll megktlldéséhez (amennyiben 
a projekt becslllt költségének 60%-ára sikeres közbeszetzések zajlottak le), valamint amennyiben az EllIÓpai 
Bizottság elutasítja vagy csökkente!I mértékű támogatással hagyja jóvá a projektet, úgy felhívja a 
nemzetgazdasági minisztert a hiányzó tllmogatásl összegnek a központi kOltségvetésböl történő bíztosftása 
érdekében. 

A projekt támogatási kérelme, valamint az RMT 5~ 6. és. 7. fejezetei a brüsszeli kiküldés érdekében 
aktualizálásra, majd benyújtásra kerültek az NFÜ-höz 2013 szeptemberében, illetve októberében. Ezt kövctöcn a 
támogatási kérelem és a CBA átdolgozása vált szUks.!gessé, a dolwmentwnok 2014 novemberében kerültek 
újból benyújtásre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért 
felelös Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében továbbltotta az EU felé a projekt Támogatási Kérelmét és 
az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a Támogatási Kérelemmel kapcsolatosan kérdéseket tett fel, melyek 
megválaszolása a Kérelem pontosltását tette szUkségessé. Az lH a pontosított, végleges Támogatási Kérelmet 
2015. szeptember 30-án tovfübltotta a Bizottság felé. 

A KEOP Támogatási Szerzödés 3. sz. módosítása szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2015. november 
30. Ezen határidödig felmerült költségek elszámolására, támogatására van lehetőség, ezt kOvetö költségek 
finanszlrozása teljes mértékben saját forrásból történhet, illetve a 1115/2014. (Ill. 6.) Konn. határozat 3. pontja 
szerint a 2014-2020 kö:W!li programozási idöszak azonos célt szolgáló operatlv programjának Európai Bizottság 
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által történö elfogadása esetén kerülhet sor a projekt második szakaszára vonatkozó KEHOP támogatási 
szerződés megkötésére. A Bizottság elfogadta az operatív programot, de az annak keretében megjelent pályázati 
felhívást módosítja az IH, a módosítás megjelenéséig a pályázati felület nem érhető el, a pályázat nem nyújtható 
be. 

Budaörs az előkészítés során 186.371ezer Ft-ot utal a Fővárosnak. 

Egyéb rendelkezések: 

Az okirat módosítása a 2015. évi költségvetéO®I való ©ezöség érdekében vált szükségessé. 
Jelen engedélyokirat aláírásával a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" cími\ feladat Fóv. Kgy. 
468/2014.(04.30.) számú határozattal jóváhagyott engedélyokirata hatá.Jyát veszti. 

A projekt második szakaszát érintően a Fővárosi önkormányzat részéről - a KEHOP támogatási szerződés 
megkötéséig a Főváros által elöfinanszirozandó támogatás terhére - tötténö kötelezettségvállalásokat és 
kifizetéseket a projekt elsö szakaszától elkülönítetten szükséges nyilvántartani. 

A projekt megvalósftására a közbeszerzésekről szóló.2011. évi .CVJU. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Föv. Kgy. 
rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest. F<ll(áros Önkorrn\lnyzaláoak Közbeszerzési és. Besz.erzési 
Szabályzatáról szóló löpolgármesteri és főjegyzői normatív utasltásában foglaltak figyelembe vél!'lével kerni 
sor. 

Az engedélyokirat 2. sz. módositá•a a támogatási szer~ödés 5. számú módosltásával összhangban történik meg. 
Az eredetileg wljes egc!szében a projekt 11. szakaszában megvalósf1a11i tervezett - a KEHOP támogatási szerződés 
megkötéséig a Föváros által elöfinanszfrozott - 111/1 szerződés un. visszaszakaszolt része már az 1. szakaszban 
KEOP támogatás terhére megvalósul 
A projekt II. szakaszára jutó kiadások kötelezettségvállalással le nem ktltött részére jutó KEHOP támogatás 
4 476 490 ezer Ft összegben a fővárosi költségvetésben bevételként tervezhető, mivel a támogatás a projekt 
szakaszolásáról hozott 111512014. (Ul. 6.) Konn. határozatban nevesítésre került 

A Miniszl!'relnökség a projektet 3 988 732 094 Ft önerő alap támogatásban részesltette, mely összeg 2015. 
évben bevételként jelentkezik. 

Jelen engedélyokirat elfogadásával az l. sz. módosítás hatályát veszti. 

Dátum: 2015. nov. 17. 

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

Föpolgármester megbízásából: 

Mer;etff'f/lil'lk i! N~~ d112! tJf!t~"Dit ~fi' 

4C'41/JCIS(AJ.C:l j.dllt 
nlánmJiol/Jll/tl' . 

1 sz;gn~lta: 

! . 

tu15U E~ .. l.~. 
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Jóváhagyó határozat száma és kelte: Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok 
Tervezet 

CÉLOKMÁNY 
4. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Római parti árvízvédelmi védmű építése A feladat jellege: 

címe: Budapest III. ker. Római part Beruházás 

A feladat megvalósítása hatóságí engedélyhez: Kötött 

A feladat megvalósításához tanulmányterv: Szükséges 

A feladat megvalósítója: Hivatal: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 

A feladat teljes költsége: 2.298,934 A feladat tervezett kezdési és 2011-2017 
befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezésének időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

Nincs 

Új építés 

2012.év 03.hónap 

2013.év 06.hónap 

2014.év 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2017.év 

ssz. 

]. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

Költségtervezés módja: Becslés 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Vízjogi létesítési engedélyezési terv- kiviteli terv 
készítése, régészeti feltárás, alumínium 
szerkezetű árvízvédelmi mű építése, 
telekalakítási vázrajz készítése, ingatlan 
szabályozás elvégzése, Duna meder feltöltése. 

A beruházás/felújitás telepítésí helye 

megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/ilzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

Duna folyam 63624 hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati megáll. 

Római part 60004 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

Duna folyam 60001 hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati megáll. 

Duna folyam 0100 hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati megáll. 

Római part 23035/4 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

Római part 23738/6 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

Római part 23789 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

Római part 23035/3 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 
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9. Római part 63623 hrsz III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 
10. Római part 60069 hrsz III. ker Önkormányzat III. ker Önkormányzat használati megáll 
II. Római part 60115 hrsz Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat tul. hozzájárulás 
12. Római part 60065/l hrsz Hostis Idegenforgalmi Hostis Idegenforgalmi használati megáll 

Közalapítvány Közalapítvány 
13. Római part 60064/1 hrsz. Orsz. Egészségbiztosítási használati megáll. 

Pénztár 

14. Római part 63577 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll 
15. Római part 63576 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

16. Római part 60069 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 
17. Római part 23 7 60 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 
18. Római part 23752/4 hrsz. BMSKZrt. BMSKZrt. használati megáll. 

19. Római part 23 73 8/12 hrsz. III. ker Önkormányzat III. ker Önkormányzat használati megáll. 

20. Római part 60103 hrsz. OFFRA Ing. Forg. Kft. OFFRA Ing. Forg. Kft. használati megáll. 

21. Római part 60102 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 

22. Római part 60101 hrsz. Magyar Építő Zrt. Magyar Építő Zrt. használati megáll 

23. Római part 60100 hrsz. Ügyvitel 91 Bt. Ügyvitel 91 Bt. használati megáll 

24. Római part 60090 hrsz. Kertész András, Kertész Kertész András, Kertész használati megáll 
Andrásné Andrásné 

25. Római part 60089 hrsz. Kertész András, Kertész Kertész András, Kertész használati megáll 
Andrásné Andrásné 

26. Római part 60087 hrsz. BMSKZrt. BMSKZrt. használati megáll. 

27. Római part 60086 hrsz. MÁVZrt. MÁVZrt. használati megáll. 

28. Római part 60084/A/1 Galgóczi Csaba Galgóczi Csaba használati megáll. 
29. Római part 60084/B/J Zöllner Viktor Zöllner Viktor használati megáll 
30. Római part 60083 hrsz. MNVZrt. MNVZrt. használati megáll 

3 !. Római part 60081/2 hrsz. Horti Csilla Horti Csilla használati megáll 

32. Római part 60080 hrsz. UgrinÁlmos UgrinÁlmos használati megáll 

33. Római part 60077 hrsz. Miklós Balázs Miklós Balázs használati megáll 

34. Római part 6007 6 hrsz. Társasház Társasház használati megáll 

35. Római part 60075 hrsz. Külker Evezős Klub Külker Evezős Klub használati megáll 

36. Római part 23758/3 hrsz. RÁTORKft. RÁTORKft. használati megáll 

37. Római part 23744/2 hrsz. Bruesa-Római Ing. Kft. Bruesa-Római Ing. Kft. használati megáll 

38. Római part 23752/2 hrsz. Faragó Tibor Faragó Tibor használati megáll 

39. Római part 23 7 51/3 hrsz. BILIÁRD Kft. BILIÁRD Kft. használati megáll 

40. Római part 23749/l hrsz. BMSKZrt. BMSKZrt. használati megáll 

41. Római part 23 72611 hrsz. Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat használati megáll 

42. Római part 23035/3 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll 

43. Római part 23 727 hrsz. BMSKZrt. BMSKZrt. használati megáll 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Elökészités nettó költségei: 

a) megvalósíthatósági tanulmányterv 100.741 54.553 155,29 

készítés 
b) telepítési hely, -ingatlanmegszerzés 

nettó költsége 

e) ingatlan kánnentesítésének költsége 

d) építés, bontás 

e) meglapozó, előkészítő tanulmányok, 
vizsgálatok 

j) müszaki-gazdasági tervezés 

g) lebonyolítás 7.93( 7.930 

h) egyéb' 0,643 1.181,602 1.182,245 

l. előkészítés nettó költsége összesen 109,Jli 1.236,15: 1.345,46 

II. előkészítést terhelő áfa összege 8,132 333,762 341,89~ 

III. előkészités teljes (bruttó) költsége 117,441 1.569.917 1.687,36~ 

összesen (l.+11.) 

IV. kivitelezés várható nettó költsége 481.552 481,552 

(az előkészítés költségei nélkül) 

V. kivitelezés várható áfa összege 130.0I< 130,01 

VI. feladat vártható teljes költsége 117.446 1.569.91 611.571 2.298.93.d 

összesen (111.+IV.+V.) 

*ebből 2016. évi dologi kiadások nettó 1 181 602 eft 

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormAnyzati ktv. előirányzat 21.433 1.569,91 611.571 2.202.921 

b) beruházási hitel 96,0tJ 96,01 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb killsö forrás, mégpedig: 

Források összesen 117.440 1.569.917 611,571 2.298.93J 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

főbb feladatai módi a 
Kbt 

vonatkozó §-a 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024.év 
belrás3.val 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 

a) megvalósíthatósági 
tanulmányterv kt!szítés 
b) telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 
e) ingatlan 
kármentesítése 
d) építés, bontás 83.§ 
e)megalapozó, elökészitö 

x ' ' x x x x 
tanulmánvok, vizs2álatok 
f) műszaki-gazdasági 

83.§ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' tervezés 
g) lebonvolítás ' ' ' ' ' ' ' ' h) egyéb 83.§ 

A feladat szöveges indoklása 

]. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Budapest Főváros Önkormányzatának törvényi kötelezettsége a fővárosi árvízvédelmi létesítmények 

fenntartása, fejlesztése, árvíz idején az operatív védekezési feladatok ellátása. 
A beruházás folytatásaként elkészíttetjük a vízjogi létesítési engedély terveit, a környezeti 

hatásvizsgálatot, melyek engedélyezési eljárása folyamatban van. 
A beruházás teljes körü kivitelezésére a Fővárosi Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére a fedezet és 

olyan támogatási kiírás, mely az adott műszaki tartalmat támogatná 2011. és 2012. években nem 
jelent meg. A tervezett beruházást a Magyar Állam 2011. évben 1.0 milliárd forinttal, 2012. évben 
500 millió Ft-tal támogatta. A feladat megvalósítása 2013-2015. évekre ütemezhető. Jelenleg a 
rendelkezésre álló forrás 2,29 Milliárd Ft. A mértékadó árvízszintre vonatkozó jogszabály módosítás 
szükségessé tette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megszüntetését, mivel az új műszaki 

paraméterekkel készülő tervezéskor szükséges figyelembe venni a teljes Csillaghegyi-öblözet 
védelmét, valamint az öblözetet körülvevő patakok hatásának vizsgálati eredményét. 

Az okmány módosítása a 2015 évi tényadatok átvezetése miatt szükséges. 

2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 
Vízjogi létesítési engedély, vízjogi üzemeltetési engedély 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felűjítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények 
Várható élettartam 50 év az elhasználódott darabok cseréjével. Felújítása, a károsodott elemek 

cseréjével a jelentősebb árhullámok levonulása után szükséges. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére 

A projekt megvalósítása esetén a Csillaghegyi öblözet megvédhetővé válik a Duna időszakos 
elöntéseitől. Megelőzhetőek a vízkílépésekből eredő közterületi és a közellátást szolgáló 
közművekben keletkező károk, valamint az esetleges civil kártalanításra fordítandó költségek. 

5. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a 
javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. 
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Tulajdonos a Fővárosi Önkonnányzat, üzemeltető az FCSM Zrt. 

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása 

A becsült éves működési költség 34 mFt. 

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit 

8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
a)A mobil védmű környezetében - tekintettel a partszakasz jelenlegi állapotára - a partvédmű felújítása 

szükséges, ami állami feladat. Koordináció szükséges, hogy a partvédmű állami felújítása is 
megtörténjen pár éven belül. 

b )A mobil védmű megépítésével a Dunába bevezető csapadékcsatomák megszűnnek az érintett terület 
csatornázása, csapadékvíz elvezetése megvalósul. 

c)A beruházás előkészítése a 339/2008. (III. 10.)/c Főv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott, 005666 
azonosító számú engedélyokirattal indult, amely alapján elkészült az ún. "Nyilvánosság projekt" 
bruttó 7,7 mFt bekerülési összköltséggel. Ez az összeg a tényadatok részét képezi. 

d)A korábban meghatározott nyomvonalon az 1200 mm átmérőjű SENTAB víznyomó vezeték valamint 
a telekhatárok közelsége miatt az ideiglenes védmű a szükséges hely hiánya miatt nem építhető meg, 
új nyomvonal kialakítása vált szllkségessé. Az érintett tagolt, szabdalt partszakasz szabályozása a 
meder feltöltésével valósítható meg. Ez a megoldás kedvező a védmű megépítése szempontjából, az 
ideiglenes védmű elhelyezhetővé válik. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai 

figyelembevételével került sor. 
Jelen célokmány aláírásával egyidejűleg a 257/b/2015. (IIJ.23.) Főv. Kgy. határozatttal jóváhagyott 3. 
számú módosított célokmány hatályát veszti. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
aljegyző 

Sz:gnálta: 

Jóváhagyó nevében: 

Dr. Szeneczey Balázs 
füpolgármester-helyettes 

(_,t( _I 

~ól<~~ C , \'"e:z.etO os:z.ta '. 

\Qct.Q,"-1_ 
Madarász Eleoliíra 
.iolf,, 0t.. ,o ~' 

s~~bet 
OJ.oC. 
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Jóváhagyó határozat sz.á1na és kelte: 

257/b/2015.(111.23.) Fiiv. Kgy. határozat 

1. oldal 

Ágazat: Egyéh vízgazdálkbdúsi rcladatok 

CÉLOKMÁNY 
3. számú 1nódosítás 

adulokat mFt-ban kcll mi.:-gadni 

A feladat megnevezése: 

címe: 

Római parti árvízvédelmi védmíí építése 

Budapest 111. ker. Római part 

A feladat jellcge~·-1 
Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A feladat megvalósításához tanulmányterv: Szükséges 

[- A feladat megvalósitója: /Hivatal: Budapcsl Főváros Önkormányzata ______ ·1 

[-
-A_r_el_•_d_•t_t_•_lj_•_•_k_ö_lt-se-·g_•_=_j_2_._2_98_._9_34_m_l_'t __ _,__A_fc.::.l_•d_a_t_t_e_rv.::.e_zc_:tt:_k_e_zd_é_si_é_s_L2_1_n_1_-2_<_l1_1 __ -·1 befejezési időpontja: 

1 A feladat adatai 

/ /\jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 
lanuhnányterv engedély s;r.á1na és kelte: 

Mcgvulósltásának módja: 

/\z clökészílés kezdési idöpontja: 

/\z elökészítés bcl'ejczésénck időpon~ja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

L)j építés 

2012.év 03.hónap 

2015.év 12.hónap 

2016.év 

/\ kivitelezés bc!Cjczésénck tervezett idöpontja: · 2017. év 

-- ----- -
sor-

szám 

1. 

2. 

3. 
4. 

Költségtervezés módja: Becslés 

Műszaki jellemzöi. mennyiségi mutatói: Ví~jogi létesítési engedélyezési terv- kivitelei terv 
készítése, régészeti feltárás. alumínium szcrkc7.ctű 
árvízvédelmi mű építése, telekalakítási vázrajz 
készítése. ingatlan szabályozás elvégzés~. l)una 
meder foltöllése. 

A beruhá1.ás/fclújitás telepítési helye 

megnevezése, címe. hrsz. 
Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdÜnosa megszerzés módja 

Duna folyam 63624 hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati megáll. 
Római part 60004 hrsz. III. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll. 
Duna folyam 60001 hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati 1ni:gáll. 
Duna folyam 0 IOO hrsz. KDV-VIZIG MAGYAR ÁLLAM használati n1cgúll. 

·--

-· 

-

5. Római part 23035/4 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat Ill. ker. Önk01mányzat használati 1ncgáll: __ ·-
6. Rómui pm1 23738/6 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat Ill. ker. Önkormányzat használati 111cgálL __ „ 

7. Róinai part 23789 hrsz. Ill. ker. Önkormányzal 111. ker. Önkormányzat használati megáll. --
8. Római part 23035/3 hrsz. Ill. ker. Önkormányzut llL ker. ()nkorn\ány7..at husználuti n1cgúlL 
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9. Ró1nai part 63623 hrsz. Ill. ker Önkormányzat Ill. ker. Önkonnányzat használati 1ncgál1. 

10. Ró1nai part 60069 hrsz 111. kcr ÖnkQrmányzal Ill. ker. Önkorn1ányzat használati n1egáll. 

1 1. Római part 601 15 hrsz Fővárosi Önkormányzat Fövárosi Önkonnányzat tul. hozz~járulás 
··-----

12_ Római part 60065/ l hrsz Hostis Idegenforgalmi Hostis Idegenforgalmi használati 111cgáll. 
Közalapítvány Közalapítvány 

.„ 

IJ_ Római part 60064/ l hrsz. Orsz. Egészségbiztosítási használati megáll. 
Pénztár 

14_ Rótnai part 63577 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat III. ker. Önkormányzat használati mcg<ll [. 
---
15. Rótnai part 63576 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat Ill. ker. Önkormányzat használati 1ncgáll. 

- -·-
16. Római part 60069 hrsz. Ill. ker. Önkonnányzat Ill. ker. Önkormányzat használati megáll. 

17. Római part 23 760 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat Ill. ker. Önkormányzat használati megáll. 
--

18. Római part 23752/4 hrsz. BMSK Zrt. BMSK Zrt. használati megáll. 
--· 

19. Római part 23738/12 hrsz. ll l. ker Önkormányzat Ill. ker. Önkorn1ány7..at használati megáll. 
"----

20. Római part 60 l 03 hrsz. OFFRA Ing. Forg. Kll. OFFRA Ing. forg. KI\. használati megáll. 

21. Római part 60 l 02 hrsz. Ill. ker. Önkormányzat Ill. ker. Önkormányzat használati 1ncgál1. 

22_ Római part 60 l 0 l hrsz. Magyar Építő Zrl. Magyar fipítő Zrt. használati n1egáll 
-
23. Római part 60100 hrsz. Ügyvitel 9 I Bt. Ügyvitel 91 Bt. használati megáll 

24. Római part 60090 hrsz. Kertész András, Kertész András, használati n1cgáll 
Kertész Andrásné Kertész Andrásné 

25. Római part 60089 hrsz. Kertész András. Kertész András. használati megáll 
Kertész Andrásné Kertész Andrásné 

- -
2(i. Római part 60087 hrsz. BMSK Zrt. BMSK Zrt. használati megáll. 

27. Római part 60086 hrsz. MÁV Z1t. MÁV Zrt. használati megáll. 

28. Római part 60084/A/J Galgóczi Csaba Galgóczi Csaba használati megáll. 

29. Római part 60084/13/l Zöllner Viktor Zöllner Viktor használati megáll 
---

30. Római part 60083 hrsz. MNV Zrt. MNV Zrt használati megáll 

J l. Római part 6008 I/2 hrsz. llo1ti Csilla Horti Csilla használati megáll 
·--··-· 

32. Római part 60080 hrsz. Ugrin Álmos Ugrin Álmos használati 1negáll 

33. Római part 60077 hrsz. Miklós Balázs Miklós Baláz_, has7.nálati megáll 

34. Római part 60076 hrsz. "fársasház l'ársasház használati megáll 

35. Római part 60075 hrsz. Külker Evezős Klub Külkcr Evezős Klub használati megáll 

36. Római pa1t 23758/3 hrsz. RÁTOR Kfl. RÁTOR KI\. használati megáll 

37. Római part 23744/2 hrsz. Brucsa-Római Ing. Kf\. Brucsa-Római Ing. Kfl. használati megáll 

38. Római part 23752/2 hrsz. Faragó Tibor Faragó Tibor használati megáll 

39 . Római part 23751/3 hr~;.:. BILIÁRD Kfl. BILIÁRD Kf\. használati megáll 
.-------

411. Római part 23 749/l hrsz. BMSK Zrt. BMSK Zrt. használati megáll 

41. Római part 23726/l hrsz. Fővárosi Önkormányzat Fővárosi ()nkormányzat használati megáll 
-----

42. Római part 23035/3 hrsz. Ill. ker. ()nkormányzat III. ker. Önkormányzat használati megáll 
-·-·--

43. Római part 23727 hrsz. BMSK Zrt. BMSK Zrt. használati n1cgáll 
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A feladat tervezett kiHtségei és éves ütemczésiik 

Ki;Jtségck n1cgncvciésc 2014. dec. 2015 terv 

3l~i2 ténv 
1:'.lökészités ncuó költségei: 

a} mcgvalósithutósá.gi tunul1nánytcrv készítés 47,407 24,083 
bJ tclcpitCsi hely, -ing.itlun 111cgszcrzés ncuo 

küll'iégc 

L~ ingatlan kánncntcsilésénck költsége 
dJ épités. bontás 

e) 1ncglapozó, elökCszitö tanullnányok. 
vizsgtilutok 10,176 

fJ 111üszuki-guzdus<igi 1crvczés 7, 15( 

g} lcbonyolitils 7,93( 

11) egyéb * l,!92 50,00C 
1. clökCszílés nctlú kölLi;i.!ge összesen 73.855 74,083 

11. clökészilést tcrhclö álU összege "' 19,423 20,007 

111. clökész:ités teljes (bruttó) költsége összesen 
(l.+11.) 93.27! 94.085 

l V, kivitclczés várható nettó költsCgc (az 
clökészités költségei nélkül) 

v. kivitelezés várható ara összege* 

VL !Cladat várth<.1tó teljes költo;;égc összesen 
(111.+IV.+V.) 

93.271 94.085 
--

--------
2016 lcrv 2017 terv 

1 181,1113 481.552 

--
318.897 1311.019 

1 500.110( 611.571 

111Ft-han 
------,-- -·----

To,·:íbbi 
évek 

--
·-

............... ________ 

()sszcs cn 

---

71 .'19( 
·----

-

--
10 .17f 

7 
-

7 -----

.1511 

,930 

.192 

.938 

.'125 

51 -------
[117 

39 
----·--· 

187 .363 

1 662 .655 
---·--

448 ,91(: 
----·-

2 298 .9311 
·---~------'-- --

* l~en sorokból 2015 évi dologi kiadás hruf/Ó ös.\'::esen 63 500 e:er Ft. 

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 

. ·--·-
-~'}_ önkornuinyzati ktv. clöirányzat 
b) beruházasi hitel 
e) központi ktv. forritsok összesen 
- cél- vugy chnzcu támogat<is 

- cgyCb állmni 1á1nogatás 

_dJ EU tfi1nogati'is 

e) !Clhahnozási célll átvett pénzeszköz 

,!) intéz1nényi ktv. clöirányzat 

g) cgyC:b külsö lbrrás, tnCgpedig: 
Források összesen 

Ebből: visszaigényelhető áfo 
2011. ev1 allamt ta111oglltlls /.OOO.OOO.OOO Ft 
1012. évi cíllc1111i tá111ogatás 500,000.000 Ft 

2014. dec. 
31-i2 tény 

21, 18! 

72.09( 

93,27! 

2015 1erv 

94,08" 

94,085 

2012. évi tá111vgalás.felhas:nálás (201 !. évi lán1aga1ásbó/):32.848.477 Ft 
20 J 3. évi 1á111ogatcísfelhus:nálás (2011. évi 1án1ogatásh6/):35. 716.668 Vt 
2014. évi 1ámogal<isfelhas:nálás (2() 12. évi támogulásb6/): 1.500.0()() f•í 
2014. évi 1ci111ogu1ásjelhas:nálás (2011. évi tán1ogatásból): 2.025, l /4 Fi 
2011. évi támogatásból fel nem has:nált öss:eg: 929.409, 741 Ft 
2() 12. évi támo[.!ulúsból el 1u1111 hus:nált őss:eg: 498.500,000 Ft 

1nFt-ba11 

2016 terv 2017 terv További ()sszc. scn 
évek 

--· 
1 500,00[ 611,571 2 22 -- ---

7 2.11911 

. 

. ---·- --

1 500,00( 611,571 2 29 
-
~··. 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 
·- a megbizott 

kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A rnegvalósítás ának 

f(ibb feladatai módia 
Kbt 

vonatko1..6 ~-a 2012. Cv 2013.év 20\4.év 2015. év 2016.Cv 2017.Cv 2018. év 2019.év 2020.év 2021.Cv 
bcirlisflval ·-

1 ' 3 4 1 ' 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ' 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 •] 

il) mcgvalósítlunósflgi 
t<~!1c_l!lmánytcrv készltó; . -
bJ tdcplli!si hely. 
in1!a1lan mc1,o;.zerzés 
e) ingntlnn 
künncntcsltCsc 
-dl Cnhés. bontás 83.< 
c)mcgulapozó. clökész.it{í 

' ' lnnulm:mvok, vizs<>ÜIQtok 
-l)-111 fü,:za ki-gu7.da~ úg i ----
lcrvcí'.t.!S 

83., ' ·' ·' ·' ' ' ' ' ' ' ' ' ·' ' ·' 
u..) lcbml;:,{,1 itás ' ' ' ' ' ' ' ' ·' ·' ' ' ·' ' ' ' ' ·' ' ' ' h)~~éb 83.* ' ·' ' ' ' kh•ilclezCs foh·amat11 

A feladat szöveges indoklása 

/,)A megvt1lósitásrajavasoltfelatlat szükségességének inclokolásn, a jelenlegi ellcítottscíg bemutatása. 

Budapest F6város C>nkormányzatán?-k törvényi kötelezettsége a fövárosi árvízvédelmi létesítmények fenntartása. 
!Cjlcsztése~ á1·víz idején az operatív védekezési l"eladatok ellátása. 
/\ bcruházú:-; fölytatásaként elkészíttetjük a ví7jogi létesítési engedély terveit, a környezeti hatásvizsgálatot. 
n1clyck engedélyezési cl,iárása IOlyamatbun van. 
/\ beruházás teljes körű kivitelezésére a Fővárosi Önkormányzatnak nem ~111 rendelkezésére a fedezet és olyan 
tcí111ogatási kiírás~ n1cly az adott 111üs7.aki tartalmat tán1ogatná 2011. és 2012. években nem jelent nieg. /\ 
tervezett beruházást a Magyar Állam 2011. évben 1.0 milliárd forinttal, 2012. évben 500 millió Ft-tal támogatta. 
/\ i"eladat megvalósítása 2013-2015. évekre ütemezhető. Jelenleg a rendelkezésre álló forrás 2.29 Milliárd Ft. A 
111értékadó árví7_„zintrc vonatkozó jogszabály módosítás szükségessé tette a vi7:iogi létesítési engedélyezési 
djárás mcgs7.üntctését. n1ivcl az új műszaki paraméterekkel készülö tervezéskor szükséges figyelembe venni a 
teljes c~sillaghegyi-öblözct védelmét~ valamint az öblözetct ktirülvevö patakok hatásának vizsgálati eredményét. 
Jelen engedélyokirat módosítás a 2015. évi fővárosi költségvetéssel való egyczöség érdekében vált szükségessé. 

2.) A sziikséges hat<J.wígi engedélyek megnevezése. 
Vír:iogi létesítési engedély. ví~jogi üzemeltetési engedély 

3.) A megvlllósíttí.\'ra jav(fsoltj"elculat várhal<Í élettart11mt1,felújíttlsi gy<1koriság", egyéb fúntos körülmények 
Vúrható élettartam 50 év az elhasználódott darabok cseréjével. Felújítása, a károsodott elemek cseréjével a 
,ielentösebh árhullá1nok levonulása után szükséges. 

4.) A nJegvaló.\-Ítdsra javasolt feladat jellegétől /üggifen az alapkiizm11, alapút he{vzetét, v<Írlratá lrt11tí.„·át a 
környezet 1íllapottír11 és az infrastruktúra terhelésére 
/\ projekt n1egvalósítása esetén megelőzhetőek a vízkilépésekböl eredő közterületi és a közellátást szolgúló 
közn1űvckbcn kclctkezö károk, valamint az esetleges civil kártalanításra fordítandó költségek. 

5.) A megva/ásíttísr" jav"solt j'elaclut tulajdonosának, üzemeltetlijének megjelölését, amennyiben az ne1n 11 

Javltsltl/ol levií szervezel luitljdonáhn kerül. 
·ruh\jr.lono:-; a Fövárosi Önkormányzat. tizemcltetö az FCSM Zrt. 

. 
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6.) A beruluízással vagy felújítással érintell létesítn1ény n1ükiidteté.'iének becsült éve."' többletköltsége, illetve 
kiHt.„·égn1egtt1karítása 
A becsült éves működési költség 34 1nPl. 

7.) A megvalósításra javasolt JC!lal/at j(Jrrá."íainál figyelembe veti pá(vázati /ehetli"i'égeket, kiilsfi és e::.réh 
források meg.'izerzésének lehetőségei/ 

/\n1cnnyibcn a jövöbcn a feladatra további kiilsö források vchctök igénybe. a projekt clöirány;r.atu 0s 
li.1rrásösszctételc változik. 
A projekt 2015 évi clöirányzata ta11alina7.za az érvényes kötelezettségvállalások 2015. évi ütc1nét (94.085 n1Ft). 
vala111int a lebonyolítással és egyéb, tervezéssel kapcsolatos felmertilö kiadásokat. 

S.) Mindazon ef:,.TVéh tényeket, kfjrii/ményeket, ame(Jiek a beruházást Vflf{V felújítást bejiJ~ViÍso/hatják. 

a) /\ 1nobil védmü környezetében - tekintettel a partszakasz jelenlegi állapotára - a partvédn1ü fClújítása 
szükséges, a1ni állan1i f'eladat. Koordináció szükséges. hogy a partvédmü álla1ni J"clújítása is 
n1egtörténjen pár éven belül. 

b) A mobil véd1nü 1negépítésével a Dunába bevezetö esapadékcsatornák n1egszünnek az érintctl terüh.:l 
csatornázása. csapadékvíz elvezetése megvalósul. 

e) A beruházás clökészítésc a 33912008. (Ill. 10.)/c Föv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott. 005666 
azonosító sz.ámú engedélyokiratta\ indult, an1cly alapján elkészült az ún. "Nyilvánosság projekt" bruttó 
7. 7 1nFt bekerülési összköltséggel. Ez az összeg a tényadatok részét képezi. 

d) A korábban 1ncghatározott nyomvonalon az 1200 mm átméröjü SEN'J'AB víznyo111ó vcí'.eték vala1ni11t a 
telekhatárok közelsége miatt az ideiglenes védn1ü a szükséges hely hiánya miatt nom épílhctö 1neg. llj 
nyomvonal kialakítása vált szükségessé. Az érintett tagolt, szabdalt parL.:;zakasz szahályozásu u n1i:dcr 
l'eltöltésévcl valósítható 1neg. Ez a megoldás kedvező a védmű megépítése szempon~jáhól. az ideiglcncs 
véd111ű elhelyezhetővé válik. 

Egyéb rendelkezések: 

/\ fcladal megvalósítására a közbcszcrzésckröl szóló 2011. évi CVlll. törvény clöírásai ligyclcmbcvétclévcl 
kerülhet sor. 
Jelen cé\okn1úny elfogadása hatályon kívül helyezi a 2014. IV. 30-án jóváhagyott célok1nány 2. szá111ú 
módosítását melyet a Fövárnsi Közgyűlés a 678/d/2014.( 1 Y .30.) határozatával hagyott jóvá. 

Dátum: 2015. április \::1 

El lenjcgyzö: 

Mr~;~Gyrczik a K6zgyü\~s éN:!l 5il':;]JGon krvczel11;· 

, J5 1;/1~/Jó.1j (.111 l~J~~(~!számü 
h2t1roz::it al'!pján 

Jöváhagyó nevében: 

Dr. Szencczey Balázs 
föpolgármcster-hclycllcs 




