
Azonosító: 007111 1. oldal 
r AKTAPÉLDÁNY l 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
l .számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Újpalotai villamosvonal megtervezése A feladat jellege: 

címe: Budapest XV. kerület 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

A feladat teljes költsége: 783,200 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A feladat tervezett kezdési és 
befejC'Lési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Összetett (új építés és rekonstrukció) 

2015.év 05.hónap 

2016.év 12.hónap 

. év . hónap 

. év . hónap 

Becslés 

783,200 

Beruházás 

2015-2016 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK Zrt„ a Feladat teljesítéseként beszerzett 
tervdokumentációra irányulóan 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

0,000 

engedélyes tervdokumentáció, kiviteli 
tervdokumentáció 

Nem 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemel tetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Kóltségek 1negncvczL'sc 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
lénv terv lcrv terv terv terv terv tel'\' évek 

Fela<lal r:1fordíl:isai (áfo nélkül) 

a) cliíkés1ítési költségek (ilfn nélknl) 

b) épJtés, bontás 

e) gép, jánnü 

d) ingatlan kármentesítésének kőllségc 

e) n1i°i>7J1ki-gaz<lasági tervezés 48,95 734.250 783.200 

/) kbonyolit:is 

g) egyéb 

- hitelkrnnm 

- telepítési hely, ingntlamncgszerz6s 

- immaleriólisjavak vásárlása 

- első l..észletbeszerzés 

h) lm1alék 

1. fcla<lat nHbrdításui ÖS>l.L'SC!l {áfö 48.95( 734.25( 783.200 
nélkül) 

II. űllalános forgalini adó 

Ill. végleges pénzcszköz-útad:is 

JV. l'eladut leljt:S költsége összesen 4g,95 734.25( 783.20 

Teljes költség forrásai és éves iiten1ezésük 

PCnzügyi f01rások 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tovúbbi Ös~LC>CTJ. 
161y tcrv (Cl'V terv terv lCr"\' !erv terv évek 

u) űnkornuin;z;lli klv. c!óininyzat 48.95 7_14.250 783.20( 

b) ben1h<izúsi hitel 

e) központi ktv. fonúsok összcsm 

- eé·l- vngy cínuctt uimogatús 

- ~;;yéb i\llan1i l<imogmás 

d) EU t!Ílnogntlis 

rJ l'ellmhnozási célű ótvcll p~'iiteszkiiL 

j) intézményi kl\' clóirány7íll 

g) eg}'éb ktllsö tbrrás. mégpedig: 

Forriisok összesen 48.95 734.25 783.200 

Ebböl: viss7aigenyclhctö áfa 

A feladat végrebajt:ísának vonalas üten1terve: 

u n1eghí1.ott 
l1iválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti iitemezése 

A n1egvalósítás ának 

főbb feladatai módi a 
Kb< 

vono1l.01.ó *"" 2015.év 2016. év 2017. év 21ll8. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 
beir:\súv:1I 

1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 ' J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J ., 
n) dökészilés tCnylcges 
idötartmna 
b} énítés. bontús 
e) gép,jánnü 
d) ingatlnn kánn~'lll. 
e) müsznki-gazd<isiigi 

J ' ' J ' ' ' tervezés 
J) lcbonvolitá~ 

1 cl egyéb 
- telepítési hely, 
ingallnn 111cgszcrzés 
- in1111aleriálisjav<ik 
vásárlása 
- clsó kó;zlctbcszerzés 
- beüzemelés 
{~1úbaüzcm) 
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A feladat szöveges indoklása 

1. A n1egvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság ben1utatása. 
"A Fővárosi villan1oshálózal és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági 

tanulmány" chnü projekt első üte1neként elkészült, valaniennyi számba vett fővárosi villarnoshálózati 
fejlesztés előzetes 1negva!ósithatósági tanuln1ányterve, n1ajd ez alapján a hálózati szintű 
inegvalósíthatósági tanuln1ány. Ebben az újpalotai villamos, mint 1negvalósítható clen1 szerepel. A 
1nunkát a Nen1zeti FE:ilesztési Minisztérium PVF/11137-14/2014-NFM iktatószámú levelében hagyta 
jóvá 2014. szepten1ber 25-én. 

A Feladat az Újpalotai villamosvonal fejlesztése (projekt) megvalósítására irányul, a1nelynek tartalma és 
rendeltetése az alábbi: 

A Bosnyák tér és Újpalota sürün lakott térsége felől nagy az utazási igény a belváros felé. Ezt az igényt 
a 7-es buszcsalád jelenleg csak alacsony szolgáltatási színvonalon képes kiszolgálni, ezért indokolt egy 
új, nagy kapacitású, magas szolgáltatási színvonalú kötöttpályás kapcsolat kiépítése, an1ely 
nagymértékben javítaná a XIV. és XV. kerületek közlekedését. A felszín alatt történő vonalvezetés 
magas kivitelezési költsége rniatl a M4 1nctró Bosnyák térig és Újpalotáig történő továbbvezetése 
várhatóan nem valósul 1neg a közeljövőben. A létező igények 1niatt azonban sziikségessé válik egy 
olcsóbban n1egvalósítható felszíni kötöttpályás kapcsolat kiépítése a Rákóczi úti tengelyén a belváros 
és Újpalota között. 

A tervezési n1u11k.a eredményeként a szükséges településrendezési szabályozási környezet 
meg1eren1tésével együtt elkészülnek a fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervdokun1entációi. 

A projekt keretében tervezett fejlesztések: 
- Thököly úti villan1os újjáépítése Keleti pályaudvar, nletró és belvárosi kapcsolattal, 
- vi!lan1osközlekedés 111egterenllése a Csömöri út-Drégelyvár utca-Nyírpalota út vonalán, 
- a Mexikói úti villan1os vonal reaktiválása, 
- akadályn1entes villan1osmegállók létesítése, 
- a kapcsolódó buszhálózat átszervezése, az autóbuszok kiváltása villan1osokkal, ezzel csökkentve a 
légszennyezést. 

Az engedélyokirat 1. szá1nú 1nódosítás sziikségcsségét a n1üszaki ta1ta!on1 változása - a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány és a tenderdokun1entáció elkészítésének ehnaradása vala111int a 
mérfóldkövek pénzügyi kiegyenlítésének 2016-ra való áthúzódása indokolja. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
n1egnevezése. 
Hatósági engedélyhez nein kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Nen1 releváns 

3, A 1negvalósításra javasolt feladat várható élettartama. felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Nem releváns 

4. A n1egva!ósításra javasolt feladat jellegétől fliggöen az a!apközinű, alapút helyzetét, várható hatását a 
kön1yezet ál!apolára és az infrastruktúra terhelésére. 

Nem releváns 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény mílködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

Nen1 releváns 

6. A 111egva\ósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források 1negszerzésének lehetőségeit. 

Az Újpalotai villan1osvonal megtervezése önkormányzati forrásból valósul 111eg. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, ainelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
Kockázatele1nzés: Jelen tervezési n1unka során készül. 
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8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns 

Egyéb rendelkezések: 
Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítás i tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/ 1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Fejlesztési Megállapodás 
és az engedélyokirat a kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. 

Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az eredeti engedélyokirat, amelyet a 
Fővárosi Közgyűlés a 875a/2015. (Vl. 23.) számú határozatával hagyott jóvá. 

Dátum: Budapest, 

Ellenjegyző: 

fójegyző megbízásából 
Nágel Ilona 
aljegyző 

Dávid-~~ Tünde 

Jóváhagyó nevében: 

Tarlós István föpolgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs 

Városfej lesztési 
főpo 1 gármester-hel yettes 

2016 JúN O 7. 



Azonosító: 007111 l. oldal 

Okmány jóváhagyásának s7..ánu1 és kelte: 
'. · I , , · ·, l r ''f· , 1· ( ) 

• /, { J , , 

A feladat megnevezése: 

címe: 

t"JVGEDÉL J'OKJRAT 

Újpalotai vi!larnosvona! megtervezése 

Budapest, XV. kerület 

A feladat megvalósit;ísa hatösági engedélyhez: 

A beruházö/fehijftó n1egnevezése: BKK Zrt. 

Ágazat: közlekedési feladatok 

ada1okat 111Ft·ban kcll 111cgadni 

A feladat jellege: 

Beruház<is 

elme: 1075 Budapest Run1bach Sebestyén utca 19·21. 

A feladat teljes költsége: 979,000 A feladat tervezett kezdési és 2015 -20!6. 

A feladat 11datai 

Ajóváhagyon megvalósíthatósági 
tanu!n1ány1erv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célok1nány száma és kelte: 

Megvalósításának 1nódja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az elökészités befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtcrvciés 111ódja: 

Teljes bekerülési összege (áfilval): 

A 1ncgvalósult beruhilzás tulajdonosa: 

Ut:e1ncltetöje: 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére irányuló 
vállalkozási szerződCs keretében 

2015.évrnájus !. 

201 6. év dccen1bcr 31. 

979,0 

BKK, a Feladat teljesítéseként beszerzett 
tcrvdokumentációnr irányulóan 

Tervezett éves ICnniartási költség: 0,000 

lv1iiszakl jellen1zöi, n1ennyiségi 1nutatói: engedélyes tervdoku1ncntáció, kiviteli 
tervdokumentáció, részletes n1cgya!ósíthatósági 
tanulrnány, valamint költség-haszon elemzés 
elkészítése. tenderdokument<\ció 

A feladat az 1998. úvi XXVI. törvény szerinti Nen1 
célt 1negva!ósit-e: 

A beruházáslfelújltás telepítési helye 

ssz. n1e~nevczésc, ci1ne, hrsz. Az ingntlan jelenlegi az ingatlan-

hasznólójalü7e1nelte1öjc 1 tulajdonosa Jncgszerzés módja 

L 1 
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A íeladat tervezett költségei és éves fttemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen 
ténv ''"' ''"' terv terv ""' ""' ''"' évek 

Feladat ráfordftásai (áfa 
nélklll) 
a) elökészitési költségek 
(áfa nélktll) 
b) építés, bontás 

e) gép, jánna 

dj ingatlan 
kánnentesítésének költsége 
e) műszaki-gazdasági 264,33017 !4,67~ 979,00( 
tervezés ! 1 

J) lebonyolítás 

iEJ egyéb 
- hitelkamat 
- telep!tési hely, 

1 
1 

ingatlanmegszcrzés 1 
- in11nateriálisjavak ' 1 
vásárlása ! ' 
- elsö készletbeszcrz.Cs 

h) ta1talék 

I. feladat ráfordításai 264,33( 7(4,670 979,00( 
összesen (áfa nélkül) 
II. általános fo.'.ga!mi adó 
111. végleges pénzeszköz- ' 
átadás ! 
IV, feladat teljes költsége 264,330 714,67C ' i 

979,00 
1 összesen 

Teljes költség forrásai és éves ütcn1czésilk 

2014 2015 2016 2017 2018 l 2019 2020 2021 További ' 
Pénzügyi források 1 Összesen 

tény terv ""' terv terv ''"' terv ''"' évek 
a) önkom1ányzati ktv. 264,33( 714,67( 979,00( 
előirányzat 1 

b) beruházási hitel 1 --
e) központi ktv. fo1Tások ! 
összesen ---
- cél- vagy címzett 
tán1ogatás 
- egyéb állami 
támogatás 

d) EU támog11tás ' 

e) felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz -
J) intézményi ktv. 
elöirlinyzat -
g) egyéb killsö forrás, 
mégpedig: 

Források összesen 264,330 714,670 979,000 

Ebből: visszaigényelhető 

i áfo 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

• 
megblzott 
kiválaszt:\ A feladat végrehujtásii.nak évenkénti ütemezése 

A megvalósítás 
sának 
m.ódja 

főbb feladatai 
Kbt 

vo11atko1.ó 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020, 2021. 2022. 2023. 
§-• év ,, •v év év év év év év év 

beírásával 
1 '3 4 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 4 l 2 3 1 3 4 l 3 4 l 3 4 1 ' 3 4 

a) előkészítés i tényleges ' 
idötartama 1 ' b) éoftés, bontás 1 
C) P"én. iárrnü 
d) in~atlan kárment. 1 
e) miisz.aki- i ~ rl ~ Ho x 1 Eazdasá1ú tervezés 

1 t1 lebonvolítás ! 
J-~2._~éb 1 

·telepítési hely, 
ingatlan 
met!:szerzés 
- ilnmateriális 
tavak vásárlás..< ' 

' - elsl.i 
1 készletbeszerzés ' - beüzemelés 

1 
1 

1 (nróballze1n) 1 
1 

A feladat szöveges lndokliís11 

J, A 1negval6s/tástajavaso!t feladat szükségességének indokolása, ujclcnlegi ellét.ottság beinutatása. 
Megvalósíthatósági vizsgálat: 
„A fövárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági 

tanulnu\ny" chnü projekt első Utemeként elkészült valamennyi számba vett füviirosi villamoshélózati 
fejlesztés előzetes 1negvalósithatósági tanu\111ányterve, 1najd ez alapján a hálózati szintű 
megvalósíthatósági tanulmány. Ebben az újpalotai villamos mint megva!ósltbató elem szerepel. A 
munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztériu1n PVF/11137-1412014-NFM iktató számú levelében hagyta 
jóvá 2014. 09. 25-én. 

2. l·latósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
111egnevezése. 
Hatósági engedélyl1ez nem kötött beruházás vagy feh'.tjítás esetében az erröl szóló nyilatko7..at. 

Nem releváns 

3. A n1egvalósltásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Nem releváns 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétöl fUggöen az alapköz1nű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet é.llapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Nen1 releváns 

5. A beruházással vagy felUjítilssal érintett létesít1nény 1nüködte1ésének becsült eves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarltása. 

Nem re!evllns 

1 

! 
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6. A megvalósításra javasolt feladat fo1Tásainál flgyele1nbe veti pályázati !ehetöségeke1, ktllsö és egyéb 
források 1negszerzésének lehetőségeit. 

Nenl releváns 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, a1nclyek a beruházást vagy felújltást betblyásolhatják. 
Egyéb rendelkezések: 
Kockázatelen1zés: Jelen tervezési n1unka során készül. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
Nem releváns 

Egyéb rendelkezések; 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

.••.• „ •.• „„ •.•. „ ..... ,.„.„ ••... 

főjegyző n1egbl1ó:;.hbúl 
Nágel Ilona 
aljegyző 

Jóváhagyó nevébc1u·· „ . 

. '· '-

1DI' túl 113. 



FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

az Újpalotai villamosvonal megtervezése 

2. sz. Módosítása 

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-
8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI 
azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István 
főpolgármester, a továbbiakban: „Főváros", 

másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21„ cégjegyzékszám: 01-10-
046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosltó szám: 17781372-5-44, bankszámla 
száma: 12001008-01453621-00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a 
továbbiakban: „BKK" 

(a Föváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „Felek" külön-külön a „Fél") között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy 2015. május 21. napján az „Újpalotai villamosvonal megtervezése" 
tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: 11 Megállapodás" vagy „FM") kötöttek, 
amely Megállapodás összesen egy alkalommal, 2015. augusztus 13. napján 
(1. sz. Módosítás) módosításra került. 

2. A Megállapodás jelen 2. sz. Módosításának indokai 

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 
6/2016. (Ill. 03.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat 
pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező 

módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési 
összhangot. 

A műszaki tartalom csökkenése miatt változik a feladat összköltsége, amely szintén érinti 
a Megállapodásban rögzített pénzügyi ütemezést. 

A Főváros részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a változást 
a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. 
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Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást 
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 

3.1. A Megállapodás 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 
költségvetésében biztositott nettó 783 200 OOO Ft összköltség BKK részére történő 
rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint 

2015. évre nettó 
2016. évre nettó 

48 950 OOO Ft 
734 250 OOO Ft 

3.2. A Megállapodás 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezése 

A Feladat keretében megtervezésre kerül a Rákóczi úti tengelyén a belváros és 
Újpalota közötti Újpalotai villamosvonal. 

A Feladat azon fejlesztést készíti elő, mely révén a Thököly úti villamos 
újjáépítésére, a Keleti pu„ metró és belvárosi kapcsolat kiépítésére, a 
villamosközlekedésnek a Csömöri út-Drégelyvár utca-Nyirpalota út vonalán 
történő biztosítására kerül sor és, megtörténik a Mexikói úti villamos vonal 
reaktiválása. Az Újpalotai villamos vonalán akadálymentes villamosmegállók 
létesülnek. A villamosvonal üzembe helyezésével a kapcsolódó buszhálózat 
átszervezése, az autóbuszok kiváltása is szükségessé válik. 

Az Újpalotai villamosvonal megtervezését, mint Feladatot a BKK az alábbi 
ütemezés szerint köteles ellátni, a megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés 
szerint: 

a.) Előzménytervek felülvizsgálata 
b.) Településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó és 

jóváhagyandó munkarészek 
e.) Engedélyezési terv - bírálati terv 
d.) Engedélyezési tervek elkészítése 
e.) Településrendezési eszközök módosítása 
f.) Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése 
g.) Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése 
h.) Kiviteli terv elkészitése 
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A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket 
a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki 

tartalmi leírás)." 

3.3. A Megállapodás 4.1. Szükséges Források pontjának első és második 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Feladat költségkerete nettó 783 200 OOO Ft, azaz kilencszázhetvenkilencmillió Ft, 
amely az alábbi ütemezés szerint várható: 

2015. évre nettó 
2016. évre nettó 

48 950 OOO Ft 
734 250 OOO Ft 

Felek kijelentik, 
forrásfelhasználást, 
tartalmazza. 

hogy a megvalósítani kívánt feladatokra 
azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú 

tervezett 
melléklete 

3.4. A Megállapodás 12. pontjában a Fővárosi Önkormányzat részéről megjelölt 
kapcsolattartóra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Fővárosi Önkormányzat részéről: 
Név: Király Péter, főosztályvezető 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és 
Projektmenedzsment Főosztály 
tel.: +36 13271210 
fax.: +361 327 1850 
e-mail: KiralyP@budapest.hu" 

3. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, 
hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

4. Jelen 2. sz. Módosítás mellékletét képező Engedélyokirat a Megállapodás 1. sz. 
hivatkozott melléklete helyébe lép. 
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A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. 
A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti 
meg. 

Mellékletek: 

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 

Budapest, 2016 . .... ... ... „ .... . .. .. .. ... . .. . .. . .. .. . „ 

Tarlós István 
főpolgármester megbízásából 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Láttam 

főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Dátum: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor 
Pénzügyi Főosztály vezetője 

Dátum: 

" 
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Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 
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FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

az Újpalotai villamosvonal megtervezése 

1. sz. Módosítása 

(a továbbiakban: l. sz. Módosítás), a1nely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
(székhely: l 052 Budapest, Városház utca 9-11., KSI-I statisztikai szán1jel: 15735636-8411-
321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 
745192; bankszán1la száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István .főpolgár111esrer, a 
továbbiakban: ,.Főváros", 

másrészröl a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, 
adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma·. 
1200l008-01453621-00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Ká!n1án vezérigazgató, a 
továbbiakban: „BKK'" 

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „Felek" külön-külön a „Fél") között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy 2015. május 21. napján az „Újpalotai Yillamosvonal megtervezése" 
tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: 11Mcgállapodás" vagy „FM") kötöttek. 

2. A Megállapodás jelen 1. sz. Módosításának indokai 

Az összeten ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemn1el a 
BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Fc1adathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új 
szabályozást igényel a Megállapodásban. 

Fentiekre tekintettel Felek jelen 1ncgállapodás-n1ódosítás aláírásával a Megállapodást közös 
n1cgcgyczéssel az alábbiak szerint módosítják: 

3. A Meg1lllapodás l. sz. Módosít1isa 

3.1. A Megállapodás 4.5. pontja a:1, alábbi-ak szerint módosul: 

, 14.5. A Feladathoz fűződő . .\FA tartalom 

4.5.1. Az ÁFA finanszírozás rendje 2015. júliu:-; 1. napjától: 



4.5.1. l. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa 
levonásba helyezhetö, vagy n1ás (külső) forrásból finanszírozott általános forgahni adó 
kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forr<i.st nc111 jogosult 
felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat 
111cgvalósítását főszabályként nettó 1nódon finanszírozza. 

4.5.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem 
jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége 
más forrásból nem finanszírozon, úgy a Főváros a BKK~nak a Feladat megvalósítása kapcsán 
feln1erlllő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen 
Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nen1 vonható és 1nás 
forrásból nleg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a 
jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend sz.erint. 

4.5. 1.3. Felek rögzítik, hogy a l'eladaUal összeftlggésben a BKK-nái átmenetileg 
finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történö 
visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének idöpon0áig 
(továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 

4.5. 1 .4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmcrülö költségeit az 
alábbiak szerint finanszírozza a Főváros: 

a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813902 Budapesti Közlekedési 
Központ Z1t." címkódról, 

az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA 
finanszírozásra" cín1kódról. 

4.5.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszáinolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 

4.5.2. 1. A BKK által a 2015. június 30-ai forduJónapig a 17ővárostól a Feladatra lehívott ÁFA 
összegek clszán10Jásához szükséges adatokat, így a fordulónapig ·ragi Ilitclből, 
közlckcdésszervczöi forrásból (1nűködés), vala1nint a fejlesztési forrásból (beruházás) 
finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 
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A táblázatban szereplő fővárosi önrész a „fővárosi finanszírozás", - a támogatott rész pedig a 
más forrásból történő finanszírozás" fogaln1akat jelenti. 

A táblázat adatai alapján Felek n1cgál!apodnak abban, hogy: 

a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Főv.Kgy. szál11onjóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. 
évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 t>.1rd Ft és 2016. évre 
0,9 Mrd Ft összegű Tagi I·Iitel 1negállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza 
ncn1 fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK \'isszaigénylésből. illetve más forrásból történő 
megtérülés időpontjától számított 2 1nu11kanapon belül a Főváros részére visszafizeti. 

b) A közlekcdésszervezöi forrásból (1nüködés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján 
finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői 
feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ávat elszámol, június 30-át 
követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. 

e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA Jinanszírozásra felhasznált és a Főváros 
részére n1ég vissza nen1 fizetett 0 Pt összeget BKK a Feladat n1egvalósítására fordítja, 
illetőleg an1cnnyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 
n1unkanapon belül visszautalja. 

d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség~ÁF A ki1nutatílsra kerül, abban az 
esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkonnányzat 2015. évi költségvetésében a 
fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 

4.5.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július l. napjától alkaln1a7..andó részletszabályai: 

4.5.3. l. }'elck 111cgállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke Át~A 
összege 

2015-ben legfeljebb 71 369 1 OOFt. 

2016-ban legfeljebb 192 960 900Ft 
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lehet, melyet a BKK a Föváros 2015. évi költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA 
finanszírozásra" címkódon 1ncgtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 
11784009-15490012-11390006 szán1ú alszátnlájáról hívhat le. 

4.5.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve n1ás forrásból finanszírozott ÁFA 
összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros 
előzőekben nevezett alszá1nlájára a Feladat 111egjelölésével (visszapótlási kötelezettség): 

a) az adóhatósággal tö11énö elszámolásnál 

aa) an1ennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget ered1nényez az adóhatóság felé, 
úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, 

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK 
visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a 
bevallás határidejét, a tizetendö ÁF A-val nem fedezett rész tekintetében az 
adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, 

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 

4.5.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen rviegállapodáshoz mellékelt 
Lehívó Levélben köteles be1nutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehivott és vissza pótolt Áf A 
összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 

4.5.3.4. Felek n1cgállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra'' 
cünkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még 
vissza nein érkezett összeget tárgyév deccn1bcr 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve 
szükség szerint fo!yószán1lahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási 
kötelezettséggel érintett összeg, ·valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA 
összeg tekintetében Felek tárgyév deceinber 10-éig egyeztetést folytatnak. l'árgyév december 
31-ét követően, a Fővárosi Önkoimányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az 
ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és 
költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 

4.5.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró 
elszámolás és a n1egszüntető, elszán1oló nlcgállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű 
elszán10\ási és visszafizetési kötelezettség terhefi." 

3.2. A Megállapodás 1-3. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. 

melléklete lép. 

3.3. A I\'lcgállapodás 4. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 2. 
1nclléklete lép. 

4. A jelen 1. sz. J\.·1ódosítás a felek általi kölcsönös aláírás napj~in lép hatályba azzal, 

hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érinteti rendelkezései változatlan 

tari11lommal maradnak hatályban. 

4 



e 

A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben 1ncgegyező példányban készült. A 

1. sz. Módosítfult a Felek 1nint akaratukkal 111indenben inegegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és 

abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti n1eg. 

Mellékletek: 

1. szátnú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 

2. szá1nú melléklet: Lehívó levél 

Budapest, 2015 ... ·.~'. •. \'.':~„ .. „ ............... „ 

,1 

. . . . . . . . . . . . . , ...... -· -.•............... 
Tarlós István 

fópolgármestcr 111cgbízásából 
dr. Szent.'<'zc;.i.· &lá1s 

fópolgárntcstcr-be!yctte!i 
Budapest Fővárüs Önkor1nányzata 

.................. ) ................ . 
föje$yzö n1cgbizásából 

1. 

,., ; . 
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2. számú melléklet 

LEHÍVÓLEVÉL 

Megszólítás 

1. A hatósági díjak negyedéves lehívásához: 

1-Iivatkozva a Fővárosi Közgyülés .... határozatára, valamint a „.Mkor kell, .. .iktatószá1nú, 

........ megnevezésü Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás 

előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) 

források átutalását az alábbiakban megadott üte1nezésben biztosítani szíveskedjenek, 

összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: 

Adattartalom: 

(projektkód / szerződés J beszerzés/ kért lehívás dátuma: hónap, nap J összeg I mindösszesen) 

II. A projekt számlák lehívásához 

liivatkozva a Fővárosi Közgyülés .... határozatára, valamint a „.Mkor kelt, .. .iktatószá1nú, 

..... „n1egnevezésü Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan ~ a 

teljesítési igazolás másolatával együtt ~ 1ncgküldötl számla nettó: ........... Ft összegét, 

továbbá az adóhatóságtól vissza nen1 igényelhető és a külső forrásból utólag sen1 

finanszírozott költségek „„.„„l"t összegét a „8139„ ........ „„ • . "elöirányzat terhére átutalni 

szíveskedjenek. 

Kérjük továbbá, hogy a n1ellékclt szán1la . , ...... „ .. Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott 

Fejlesztési Megállapodás 4.5. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 

,_(191201 Forgótőke ÁF..4.finanszírozásra" cín1kódról átutalni szíveskedjenek. 

Kérjük, hogy az átutalásokat 8 n1unkanapon belül a .............................. . . ... szán1ú -

a projektre létrehozott - bankszáinlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény 

rovatban a projektkódot jelöljék 111eg. 

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy u forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nen1 
értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkon11ányzata leinond bármely 

szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a 

jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a n1ár rendelkezésre bocsátott forrást 

visszakövetelje. 
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