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Tárgy: 2016. évi felújítási és beruházási 
engedélyezési okmányok III. ütem 

Az előterjesztést előkészítő hivatali szervezeti 
egység: Főjegyzői Iroda 

Egyeztetésre megküldve: 
a főváros állandó bizottságai és tanácsnokai részére 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. számú rendelet által szabályozott feladat- és jogkörök alapján -
figyelemmel a Budapest Fővárosi Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási 
tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30.) 
Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Ber. rend.) hatályban lévő előírásaira figyelemmel - teszek 
javaslator jelen előterjesztés keretében egyes beruházási, felújítási engedélyezési okmányok és 
kapcsolódó megvalósítási megállapodások elfogadására„ 

Jelen előterjesztés 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák, az egyes beruházási feladatok 
Áht. szerinti besorolását (kötelező, önként vállalt feladat) 
az adott feladatot megvalósító szervezetet [önkormányzati társasági, vagy intézményi 
(ezen belül a főpolgármesteri hivatali) céljelleggel támogatott beruházási/felújítási 
feladatként kerül-e megvalósításra) -->intézmény= I, hivatal= H, társaság= T], 
egyedi azonosító számát, 
a jóváhagyást igénylő okmány típusát (célokmány, engedélyokirat), 
a jóváhagyást igénylő megállapodás típusát (megvalósítási megállapodás, fejlesztési 
megállapodás, beruházási megállapodás, pénzeszköz-átadási megállapodás), 
a költségvetési rendelettel egyező megnevezését, pénzügyi ütemét, illetve amennyiben 
indokolt annak jelölését, hogy költségvetési rendelet módosítása szűkséges-e, 
az egyes feladatokjóváhagyás szerinti csoportosítását [(I.: Jóváhagyandó okmányok, II. 
Jóváhagyott feladatok (engedélyezési okmármyal rendelkeznek), III.: Évközi indítású 
feladatok)], 

A „Jóváhagyandó okmányok" között szerepel újonnan induló feladat és módosítandó 
engedélyezési okmány is. 

A következőkre tekintettel kérem a T. Közgyűlés szíves elfogadását. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. ! levélcím: 1840Budapest1 telefon: 06-1-327-10361 fax: 06-1-327-1765 e­
mail: SzeneczeyB@budapest.hu] 



1.) BKK által végzett feladatok módosítandó engedélvezési okmány: 

~ 7104. egyedi azonosító számú 
„Az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés" 
c. beruházási feladat előre haladására tekintettel indokolt a pénzügyi ütemezésének 
felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, mellyel 
egyidejűleg a Megállapodás a 2016. évi költségvetési rendeletben elfogadott módosított éves 
előirányzatokkal is összhangba kerül. 
Előzőekre tekintettel szükséges az 2.sz. melléklethez csatolt engedélyokirat l .sz. és a 
kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2.sz. módosítása. 

2.)Főpolgármesteri Hivatal által végzett feladatok engedélyezési okmányai: 

~ 7210. egyedi azonosító számú, „IT biztonsági beruházások" e. beruházás tervbevételére 
irányuló új feladat a következőkre tekintettel: 

A nemzetközi trendeknek megfelelően egyre több ·információbiztonsági kihívással kell 
szembenézni. A kiber-biztonság garantálása újabb, korszerűbb eszközök alkalmazását igényli. 
A jogalkotók felismerték ezeket az igényeket és megfelelő szabályozás vonatkozik erre a 
területre, amelynek a hivatalunknak is meg kell felelnie. A feladat ellátása érdekében az alábbi 
területen szükségesek beruházások: 

Jogosultságkezelés: 
a Hivatal informatikai infrastruktúrájához kapcsolódó minden felhasználó teljes 
jogosultságkezelése, minden kapcsolódó adat nyilvántartásával. Az auditálást lehetővé tevő 
funkciókkal. 

Adatszivárgás elleni védelem technológiai megoldása: 
Törvényben rögzített alapvető elektronikus információbiztonsági követelmény az adat (és 
dokumentum) bizalmasságának védelme (Ibtv. 5 - 6. §). Jelen állapot szerint a Hivatal nem 
rendelkezik olyan technológiai eszközökkel, amelyek megfelelően gátolnák az információk nem 
kívánatos (véletlen vagy szándékos) kijutását. Tehát a Hivatal informatikája az adatszivárgást 
legfeljebb kis mértékben képes kontrollálni. Olyan megoldás szükséges, amely magas szinten 
(min. 90 %) képes felügyelni az érzékeny adatokat tartalmazó munkaállomásokat, és a hivatali 
infrastruktúra adatmozgását is. 

Jelenleg nincs kielégítő technikai kontroll a nem kívánatos adatforgalom ellenőrzésére és 
technikai megakadályozására. Az egyszerű ellenőrzés hatékonysága nem kielégítő. A beszerzés 
elmaradása esetén a jogszabályban követelményként állított bizalmasság megőrzés, védelem 
kielégítő szintje nem bizonyított, és nem is vélelmezhető. A nem kívánatos adatkikerülés a 
Hivatalnak lényeges, elsősorban erkölcsi kárt okozhat. 

Sérülékenység vizsgálat: 
A határ- és hálózatvédelem, kiemelt alkalmazások külső sérülékenység vizsgálata és auditja 
elengedhetetlen a megfelelősség bizonyításához. Ez az információbiztonság egyik fontos 
szakmai tétele. Az Ibtv. 3. Alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények 
fejezetében előírt megelőzési és a korai figyelmeztetési követelmény teljesítését a Hivatal 
esetében csak megfelelő teszt és audit eredmény alapján lehet bizonyítani. 
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Saját tesztelési eszköz: 
Olyan hardver és szoftver eszköz, amely a belső rendszeres, vagy fenyegetettségek esetére 
tesztek elvégzésére alkalmas. Ez egy megfelelő teljesítményű és konfigurációjú hordozható 
számítógép, a szoftveres vizsgálatokra alkalmas szoftver eszközökkel felszerelve. 

A beruházás megvalósítása 95.000 eFt. forrás biztosítását, valamint az 2sz. melléklethez csatolt 
7210 egyedi azonosító számú engedélyokirat jóváhagyását igényli. 

~ 7043. egyedi azonosító számú, „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016." e. 
beruházási feladat módosítása szükséges, mivel a 2016-os költségvetés tervezésekor a 2015-ös 
évről áthúzódó, 41.850 eFt. összegű, kötelezettségvállalással terhelt fedezet nem került 
visszatervezésre. Ezért a feladat végrehajtása érdekében szükséges az előirányzat módosítása, 
valamint a 2.sz. melléklethez csatolt 7043. egyedi azonosító számú engedélyokirat 4.sz. 
módosításának jóváhagyása. 

Előzőekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. 

Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 

1.) Csökkenti a 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások címen belül a Tervezési 
ágazati keret kiadási előirányzatát 136.850 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a 
740401 Évközi indítású hivatali beruházások cím támogatási és kiadási előirányzatán belül 
az alábbi új feladatot: 
„IT biztonsági beruházások" feladatot 95.000 e Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 73.336 e Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 19.801 e 
Ft), dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val) 1.863 e Ft). A 
feladat összköltsége 95.000 e Ft; 

továbbá a 740302 Hivatali beruházások címen belül megemeli a 
„Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016." feladat előirányzatát 41.850 e Ft-tal 
(ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 32.307 e Ft, beruházási célú 
előzetesen felszámított ÁFA 8.723 e Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi 
kiadások ÁFÁ-val) 820 e Ft). A feladat összköltsége 160.000 e Ft-ra, 2016. évi előirányzata 
140.850 e Ft-ra változik." 

2.) A Fővárosi Közgyűlés az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására 
vonatkozó 8.§(1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8.§ (7) bekezdése, 
valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12.§(1) bekezdése, az 
engedélyokirat módosítására vonatkozó 15.§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 
jóváhagyja 

az előterjesztés 2.sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" 
cím alatt szereplő 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a Főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban 
foglalt tartalommal történő aláírásra. 
Felelős: főpolgármester 

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 napon belül, 
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3.) A Fővárosi Közgyűlés az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására 
vonatkozó 12.§(2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15.§ (1) bekezdése 
alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, 
felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja 
a.) az előterjesztés l.sz. melléklete, BKK által megvalósítandó közlekedési feladatok „1. 

Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7104. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának l .sz. módosítását, valamint a kapcsolódó Fejlesztési 
Megállapodás 2.sz. módosítását, 

b.) az előterjesztés 2.sz. melléklete, informatikai feladatok, „1. Jóváhagyandó okmányok" 
cím alatt szereplő 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 
4.sz. módosítását, 

és felhatalmazza a Főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban 
foglalt tartalommal történő aláírásra. 
Felelős: főpolgármester 

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 napon belül, 

Határozathozatal módja: 

Az határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, 

Budapest, 2016. május „ .:JA _„ 

Láttam: 
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Azonosító: 007104 1. oldal 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Főépítészi feladatok 
Tervezet 

AKTAPÉLDÁNY , 
ENGEDELYOKIRAT 

1. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi A feladat jellege: 
meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 

címe: Budapest Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. 

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

A feladat teljes költsége: 1.513,380 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

Uzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Rekonstrukció 

2014.év 07.hónap 

2016.év 12.hónap 

. év . hónap 

. év .hónap 

Becslés 

1.513,380 

Főváros, BKV Zrt., BKK Zrt. 

BKVZrt 

0,000 

2014-2016 

Az M3-as metróvonal tervezési hossza 17,3 km, 
amelyből 15,5 km alagúti szakasz, az 
állomások száma a végállomásokkal együtt 20 
db. 

Igen 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használójaliizemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 

1. 



Azonosító: 007104 2.oldal 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
t..,v terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordlt>sai (áfa nélkül) 
a) elökészitési költségek (áfa nélkQI) 
b) építés, bontás 
e) gtp,jármü 
d) inglrtlan kámlentesitésének költsége 
e) mfiszaki-gazdasági tervezés 240.41( 1.134.19( 1374,60C 

j) lebonyolítás 
g) egyéb. 38.93( 99,85( 138.78C 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingat!anmegszeizés 

- illll1litcóális javak vásárlása 

- elsö készletbeszerzés 
h) tartalék 
1. feladat ráfordításai összesen (áfa 279.34( 1.234,04 1.51338( 

nélkül) 
II. általános fOigalmi adó 
Ill. végleges p6nzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 279.340 1.234,0~ l.Sl338 

*ebböl 2016 évi dologi nettó 1 OOO eFt 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi fomlsok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkonnáoy2l!ti ktv. elfürányzat 279.340 1.234,04( 1.513,38 

b) beruházási hitel 
e) központiktv. fonások összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 
- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
f) intézményi ktv. elfürányzat 
g) egyéb kOlsö forrás, mégpedig: 
Források összesen 279.34 1.234,()4( 1.513.38 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

módia 
főbb feladatai Kbt 

vonatkozó §-a 2015.év 2016. év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024.év 
beídsival 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
a) előkészítés tényleges 
időtartama 
b) Mítés, bontás 
e) e,ép,_iirmű 
d) ;n'"'tlan kánnent 
e) müszaki-gazdasági x x x x x x x x 
tervezés 
f) lebonvo1ítás 
g) errvéb x x x x x x x x 

- telepitési hely, 
in2at1an m~7erzés 
- hnmateriális javak 
vásárlása 
- elsö készletbeszerzes 
- beüze1nelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az M3 metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító vasútvonala. Építési hossza 17,3 km, 
amelyből 15,5 km alagúti szakasz, az állomások száma a végállomásokkal együtt 20 db. A 
metróvonal munkanapokon kb. 520-540 ezer felszálló utast szállít, többet, mint a teljes országos 
vasúti hálózat. Építése több szakaszban 1970-töl 1990-ig tartott, a megépült szakaszok infrastruktúra 
elemei (építmények és a bennflk lévő műsz.aki berendezések) az elmúlt több, mint 3,5 évtizedes 
folyamatos működés alatt erősen elhasználódtak, ez alatt semmilyen jelentősebb felújítás nem 
valósult meg, egyre gyakoribbak az előre nem látható műsz.aki meghibásodások, szolgáltatás 
kiesések. Az M3 metróvonal felújítása halaszthatatlanná vált. A vonal megújítása a működési-, és az 
utas-biztonság magas kockázatú veszélyeztetettsége miatt sem halasztható, a 2014-2020 közötti 
költségvetési ciklusban azt meg kell kezdeni. Emiatt Budapest Főváros prioritásában egyik, ha nem a 
legfontosabb beruházása az M3 metróvonal megújítása, stabilan fenntartható üzemének biztosítása az 
alábbi éves Utemezésben és műszaki tartalommal a Főváros forrásra(! 513 690 OOO Ft) vonatkozóan: 

2015. év-279.650.107 Ft 
Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szflkséges kommunikációs feladatok ellátása 

Előleg 
Kommunikációs feladatok ellátása; 

Szűkséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő szakasz 
rekonstrukciójára és szükséges kommunilalciós feladatok ellátása 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges tervanyagának elkészítése, 
engedélyeztetési folyamat megkezdése 
Összes szűkséges létesítési engedély és. üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, valamint előzetes elvi 
típusengedély megszerzése 
Tervezői költségbecslés készítése a koncepciótervek és tanulmánytervek alapján 
Kommunikációs feladatok ellátása; 
Az elökés:títés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb feladatok 
Vasúti pálya és pályatartozékok kiviteli tervezése, valamint a kapcsolódó engedélyeztetési feladatok 
elvégzése 
Metró felújítás alatti ideiglenes tömegközlekedési hálózat és forgalmi rend tervezése a fö építési 
ütemekre a szükséges átépítési tervekkel együtt, valamint a kapcsolódó engedélyeztetési feladatok 
elvégzése 

A műszaki megvalósítás előrehaladásának függvényében a 2015. évi teljes körű teljesítés lehetséges, 
ebben az esetben viszont a Szerződés teljes kifizetéséhez szükséges a 2016.évi előirányzat 2015-re 
való átutemezése. Az erröl való közgyűlési döntés a tényszámok ismeretében 2015 4. negyedévében 
válik esedékessé. Az ehhez szflkséges tervezett pénzügyi ütemterv jelen Fejlesztési Megállapodás 4. 
számú melléklete tartalmazza. A havi projekt előrehaladást a Fővárosi Önkormányzat részére minden 
hónap 25. napjáig benyújtott beruházásijelentésbenjelezzflk. 

2016. év- 1.234.039.893 Ft 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, illetve kiviteli terv 

készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szflkséges kommunikációs feladatok ellátása, 
kivitelezésre való előkészítés 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése 
Kommunikációs feladatok ellátása; 
Szerződés lezárásával kapcsolatos költségek 
Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb feladatok 
Engedélyek, szerződések, tervdokumentációk kezelése és előkészítése a kivitelezési fázishoz 
beleértve az engedélyes esetleges módosításait. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felűjítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
Jelen tervezési feladat végrehajtása során szükséges az engedélyek megszerzése. 
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3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit 
Külső forrásként a 2015.02.17-én elfogadott Támogatási Szerződés (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024) 

1. számú módosításának eredményeképpen 730.250.000 Ft-os összeg áll rendelkezésre, a projekt 
tervezett összköltsége: 2.243.940.000,- Ft 

7. Míndazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 

Egyéb költségek: Mérnöki közreműködői tevékenység; Hatósági díj (dologi ktg.) 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekröl szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 
Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az eredeti engedélyokirat, amelyet a 
Fővárosi Közgyűlés a 875a/2015. (VI. 23.) számú határozatával hagyott jóvá. 

Dátum: 

Ellenjegyző a főjegyző megbízásából: 

Nágelilona 
aljegyző 

;. 

t.(;/.;· ' 

Jóváhagyó nevében: 
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Okmány jóváhagyásánf).k számJ)és kelte: 
Y'fs-1 g o ?e;;;: e(/{. z,,, 

/ez 'J 

Ágazat: közlekedési feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi A feladat jellege: 
meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 

címe: Budapest Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági Kötött 
engedélyhez: 

A beruházó/felújító BKKZrt. 
megnevezése: 

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

A feladat Fővárosra eső 1 513,690 
költsége (nettó): 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

A feladat tervezett kezdési 
és befejezési időpontja: 

Megvalósításának módja: Előkészítés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2014. év 07. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2016. év 06. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett 
időpontja: 

Költségtervezés módja: 

A Fela~at Fővárosra eső költsége (áfával): 1 513,690 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Főváros, BKV Zrt., BKK Zrt. 

üzemeltetője: BKV Zrt 

Tervezett éves fenntartási költség: 

2014 -2016 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Az M3-as metróvonal tervezési hossza 17,3 km, amelyből 
15,5 km alagúti szakasz, az állomások száma a 
végállomásokkal együtt 20 db. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény igen 
szerinti célt megvalósít-e: 

1. 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés módja 
használója/Uzemeltetője tulajdonosa 

!. 

A feladat Fővárosi forrásának tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2014 
2015 terv 2016 terv 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen ténv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráforditisai (ára nélkül) 
a) elclkészittsi költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontis 
e) gép,jármii 
d) ingatlan kármentesítésének költsége 
e) műszald-gazdasági tervezés 

971,72 426,410 1398,130 

./) lebonyolítás 
g) egyéb 0,310* 76,250" 39,000** 115,560 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 
- elscl készletbeszerzés 

h) tartalék 
!. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkaI) 
II. általános forgalmi adó 
lll. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 

*Hatósági dti (dologi ktg.) 

** Mérnöki közremílködöi tevékenység 

A feladat Fővárosi forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirány-a.t 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 
- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
./) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külső forrás. mégpedig: 
Források összesen 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

2. 
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A beruházás/fehíjítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés módja 
használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. 

A feladat Fővárosi forrásának tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 terv 2016 terv 
2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen ténv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordltásai (áfa nélkül) 
a) elllkészltési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 
e) gép, jármú 
d) ingatlan kármentesítésének költsége 
e) műszaki-gazdasági tervezés 

971,72 426,410 l 398,130 

j) lebonyolítás 
g) egyéb 0,310* 76,250** 39,000** 115,560 

• hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 
• elsö készletbeszerzés 

h) tartalék 
!. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül) 
IJ. általános forgalmi adó 
111. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat leljes költsége összesen 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 

*Hatósági dlj (dologi ktg.) 

** Mérnöki közreműködői tevékenység 

A feladat Fővárosi forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 
a) önkonnányzati ktv. elllirányzat 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 
- cél- vagy címzett támogatás 
• egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célű átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. elöirányzat 
g) egyéb kOlsö forrás, mégpedig: 
Források összesen 0,310 1 047,97 465,410 1 513,690 
Ebböl: visszaigényelhető áfa 

2. 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbíZott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
módia 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §..a 2014. év 2015. év 2016. év 2017.év 2018.év 2019. év 2020.év 2021. év 2022. év 2023.év 

beitisáva1 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b éoités, bontás 

e •""· iánnil 
e in••tlan kfmnent. 
e) műszaki-gazdasági ) ) ) ) ) ) ) ) 
tervezés 
!) lebonyolítás 
g)e~éb 

- telepítési hely, 
ino„tJan mf'.o<:.zerzés 
~ immateriális javak 
vásárlása 
- elsö készletbeszerzés 
- beilzemelés 
(oróbatlzem) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság 
bemutatása. 

Az M3 metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító vasútvonala. 
Építési hossza 17,3 km, amelyből 15,5 km alagúti szakasz, az állomások száma a 
végállomásokkal együtt 20 db. A metróvonal munkanapokon kb. 520-540 ezer 
felszálló utast szállít, többet, mint a teljes országos vasúti hálózat. Építése több 
szakaszban 1970-töl 1990-ig tartott, a megépült szakaszok infrastruktúra elemei 
(építmények és a bennük lévő műszaki berendezések) az elmúlt több, mint 3,5 
évtizedes folyamatos müködés alatt erősen elhasználódtak, ez alatt semmilyen 
jelentősebb felújítás nem valósult meg, egyre gyakoribbak az előre nem látható 
műszaki meghibásodások, szolgáltatás kiesések. Az M3 metróvonal felújítása 
halaszthatatlanná vált. A vonal megújítása a müködési-, és az utas-biztonság magas 
kockázatú veszélyeztetettsége miatt sem halasztható, a 2014-2020 közötti 
költségvetési ciklusban azt meg kell kezdeni. Emiatt Budapest Főváros prioritásában 
egyik, ha nem a legfontosabb beruházása az M3 metróvonal megújítása, stabilan 
fenntartható tizemének biztosítása az alábbi éves ütemezésben és műszaki tartalommal 
a Főváros forrásra (1 513 690 OOO Ft) vonatkozóan: 

2015. év - 1 047 970 OOO Ft 
Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szükséges kommunikációs feladatok 
ellátása 

Előleg 

Kommunikációs feladatok ellátása; 

Szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő 
szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása 

3. 
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Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges 

tervanyagának elkészítése, engedélyeztetési folyamat megkezdése 

Összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, 
valamint előzetes elvi típusengedély megszerzése 

Tervezői költségbecslés készítése a koncepciótervek és tanulmánytervek 
alapján 
Kommunikációs feladatok ellátása; · 

Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb 

feladatok 

Vasúti pálya és pályatartozékok kiviteli tervezése, valamint a kapcsolódó 

engedélyeztetési feladatok elvégzése 

Metró felújítás alatti ideiglenes tömegközlekedési hálózat és forgalmi rend 

tervezése a fő építési ütemekre a szükséges átépítési tervekkel együtt, valamint 

a kapcsolódó engedélyeztetési feladatok elvégzése 

A műszaki megvalósítás előrehaladásának függvényében a 2015. évi teljes körű 

teljesítés lehetséges, ebben az esetben viszont a Szerződés teljes kifizetéséhez 

szükséges a 2016.évi előirányzat 2015-re való átütemezése. Az erről való közgyűlési 

döntés a tényszámok ismeretében 2015 4. negyedévében válik esedékessé. Az ehhez 

szükséges tervezett pénzügyi ütemterv jelen Fejlesztési Megállapodás 4. számú 
melléklete tartalmazza. A havi projekt előrehaladást a Fővárosi Önkormányzat részére 
minden hónap 25. napjáig benyújtott beruházási jelentésben jelezzük. 

2016. év - 465 410 OOO Ft 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, illetve 
kiviteli terv készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges 
kommunikációs feladatok ellátása, kivitelezésre való előkészítés 

Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése 

Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése 

Kommunikációs feladatok ellátása; 

Szerződés lezárásával kapcsolatos költségek 

Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb 

feladatok 

Engedélyek, szerződések, tervdokumentációk kezelése és előkészítése a 
kivitelezési fázishoz beleértve az engedélyes esetleges módosításait. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági 
engedélyek megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló 
nyilatkozat. 
Jelen tervezési feladat végrehajtása során szükséges az engedélyek megszerzése. 

4. 



Azonosító: 007104 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb 
fontos körülmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, 
várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra teihelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves 
többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, 
külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 
Külső forrásként a 2015.02.17-én elfogadott Támogatási Szerződés (KÖZOP-5.5.0-09-
11-2012-0024) 1. számú módosításának eredményeképpen 730.250.000 Ft-os összeg áll 
rendelkezésre, a projekt tervezett összköltsége: 2.243.940.000,- Ft. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást 
befolyásolhatják. 

Egyéb rendelkezések: 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó 
részi etezése. 

Egyéb rendelkezések: 

D 't • ? AC:- 0 o "'> a u~.~ ~o 1._-i. 6, 0-~1 

Ellenjegyző: 

o•:t---;:... 7 .-.. rc-·.{vi.?1)· .. <:..·. 1 ./ ._:.t.. ............ ::> ..... . 

Jóváhagyó nevében: 

s. 



FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása -
előkészítése" 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
2. számu.!llódosítása 

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-
8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI 
azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István 
főpolgármestel'), a továbbiakban: „Főváros", 

másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-
046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, 
bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 00100007, képviseli: dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató), a továbbiakban: „BKK" 

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fél") 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmény 

Felek kijelentik, hogy 2014.07.04. napján „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és 
északi meghosszabbítása - előkészítése" érdekében, annak finanszírozására 
Fejlesztési Megállapodást kötöttek, amelyet a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva módosítottak (továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás a Felek egy 
alkalommal, 2015. augusztus 13-án módosították. 

2. A Megállapodás jelen 2. sz. módosításának indokai 

Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a 
Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a 
Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, mellyel egyidejűleg a Megállapodás a 
2016. évi költségvetési rendeletben elfogadott módosított éves előirányzatokkal is 
összhangba kerül. 

Felek jelen 2. sz. módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
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3. A Megállapodás 2. sz. módosítása 

3.1. A Megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Jelen Megállapodásban a 'Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi 
Önkormányzat 2015. évi Kőltségvt3tésében a „813902 Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt." címen, ,,Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi 
meghosszabbítása - előkészítése" feladat előirányzatán biztosított nettó 
1.513.690.000 Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, a Feladat 
megvalósításának költségeihez szükséges fővárosi forrás fedezeteként, az 
alábbi ütemezésben: 

2015.12.31.-ig tény nettó 279.340.107 Ft (2014 tény: 310.000 Ft+ 2015 tény: 
279.030.107 Ft); 2016. évre nettó 1.234.349.893 Ft 

4. A Megállapodás 3.4 pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

A Feladat kapcsán a Főváros és a BKK közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett 
időpontja: a végszámla beérkezésétől számított 60 nap. 

5. A Megállapodás 4.5.3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszfrozást igénylő Forgótőke ÁFA 
összegét a BKK a Főváros költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA 
finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra 
megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhatja le." 

6. Jelen 2. sz. Módosítás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat a 
Fejlesztési Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokiratának helyébe lép. 
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7. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba 
azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú . Módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

1. számú hivatkozott melléklet - Engedélyokirat 

Budapest, 2016 ............................ . 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs 

főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Láttam: 
Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző megbízásából: 
Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Dátum: 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
Verő Tibor 
a Főpolgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Főosztályának vezetője 
Dátum: 

Jogi megfelelőségét ellenőriztem: 

M127 
.... , ...... ······ ·-···· .... . 

~,-: ,~:romµaszky Adrienn 
::_. ~;'.J·:.:c:~;;;s 
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dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 



FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása -
előkészítése" 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
1. számú módosítása 

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel:.15735636-
8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, AHTI 
azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós 
István főpolgármestel), a továbbiakban: „Főváros'', 

másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-
046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, 
bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 00100007, képviseli: dr. Dabóczi 
Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: „BKK" 

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fél") 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmény 

Felek kijelentik, hogy 2014.07.04. napján „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és 
északi meghosszabbítása - előkészítése" érdekében, annak finanszírozására 
Fejlesztési Megállapodást kötöttek, amelyet a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva módositottak (továbbiakban: Megállapodás). 

2. A Megállapodás jelen 1. sz. módosításának indokai 

Az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, 
figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó 
ÁFAfinanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. 

Az M3 metróvonal rekonstrukciójának felgyorsítása, a teljes infrastruktúra 
határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges a Megállapodásban 
foglalt Feladat kiegészítése egyes, a kivitelezést elősegítő időigényes 
beszerzések és munkanemek megrendelését biztosító kiviteli tervek 
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elkészítésével. Ebből következően szükséges a forrás keretösszegének 
megemelése is a felmerült többlettervezési feladatok miatt. 

Felek jelen 1. sz. módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 

3. A Megállapodás 1. sz. módosítása 

3.1. A Megállapodás 3. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi 

Önkormányzat 2015. évi Költségvetésében a „813902 Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt." címen, „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi 
meghosszabbítása - előkészítése" feladat előirányzatán biztosított nettó 
1.513.690.000 Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, a Feladat 
megvalósításának költségeihez szükséges fővárosi forrás fedezeteként, az 
alábbi ütemezésben: 

2014.12.31.-ig tény 310.000 Ft; 2015. évre nettó 1.047.970.000 Ft; 2016. évre 
nettó 465.410.000 Ft" 

3.2. A Megállapodás 3.2.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.2.2. Részfeladat (Fővárosi forrásból megvalósuló és finanszírozott 
feladatok) 

3.2.2.1. Engedélyezés: 
Az összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás 
megszerzése. 

3.2.2.2. Kivitelezés előkészítése: 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása a 
meglévő szakasz rekonstrukciójára, ezen belül: 
a) Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának 
elkészítése. 
b) Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának 
elkészítése. 
c) Vasúti pálya és pályatartozékok kiviteli tervezése, valamint a 
kapcsolódó engedélyeztetési feladatok teljes körű elvégzése i ,· 
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d) Metró felújítás alatti ideiglenes tömegközlekedési hálózat és forgalmi 
rend tervezése a fő építési ütemekre a szükséges átépítési tervekkel együtt, 
valamint a kapcsolódó engedélyeztetési feladatok teljes körű elvégzése. 

3.2.2.3. Kommunikációs feladatok: 
Az előkészítéshez kapcsolódó társadalmi egyeztetési-, kommunikációs és 
egyéb kiegészítő feladatok 

3.2.2.4. Egyéb feladatok: 
Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb 
feladatok 

A továbbiakban a felsoroltak együtt: Feladat. 

3.3. A Megállapodás 4.1 pontjának - Szükséges források - első három 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„4.1. Felek rögzítik, hogy „Az. M3 metróvonal rekonstrukciója és északi 
meghosszabbítása - előkészítése" Feladat tervezett összköltsége: 2.243.940.000,· 
Ft. 

Ezen belül: 
a KÖZOP Projekten belül megvalósítandó és finanszírozott, 3.1.1. Részfeladat 
költsége 730.250.000 Ft. az 1.2. pontban rögzítettek szerint. 

a Fővárosi Költségvetésből finanszírozott 3.1.2. Részfeladat költsége 1.513.690.000 
Ft" 

3.4. A Megállapodás 4.5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 

4.5.1. Az. ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 

4.5.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa 
levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó 
kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult 
felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat 
megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 

4.5.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem 
jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az AFA fizetési kötelezettsége 
más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása 
kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a 
jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és 
más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére 
a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 

·/' .'· 
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4.5.1.3. Felek rögzítik, hogy a Fela.dattal összefüggésben a BKK"nál átmenetileg 
finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő 
visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig 
(továbbiakban: Forgótöke ÁFA). 

4.5.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az 
alábbiak szerint finanszírozza: 

a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813902 Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt." címkódról, 
az átmeneti finanszlrozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a ,891201.Forgótöke 
ÁFA finanszírozásra" címkódról. 

4.5.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 

4.5.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott 
ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, 
közlekedésszervezöi forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) 
finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 
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2015.06.30~q finanazirozott ÁFA 1 

Mindösszesen 
finanszírozandó ÁFA 

A BKK által a Fövárostól 
lehívott és befizetett ÁFA 

A BKK-nak visszautalt ÁFA 
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(1+3+4) beruházás 98172 OOO 0 98 172 OOO 
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1 Az adatok 2015. május 31-ig a tényleges. június hónapra a becsült értékettartalmazzák. 
2 A Fövárosi önrész le nem vonható ÁFA nélkül 
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A táblázatban szereplő fővárosi önrész a „fővárosi finanszírozás", a támogatott 
rész pedig a más forrásból történö finanszírozás" fogalmakat jelenti. 

A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: 

a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft 
összegű .és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Föv. Kgy. számon jóváhagyott 
2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel 
megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 
98 172 OOO.- Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésből, illetve más forrásból 
történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros 

részére visszafizeti. 
b) A közlekedésszervezói forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. 
pontja alapján finanszfrozott, a még vissza nem fizetett 0.-Ft ÁFA összeget a 
BKK a közlekedésszervezöi feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. 
június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt 
be. 
e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra 
felhasznált, a BKK részére visszatérült, de a Főváros részére még vissza nem 
fizetett 98 172 OOO.- Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, 
illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben 
BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. 
d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra 
kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre 
kerül. 

4.5.3. Az ÁFA finanszirozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó 
részletszabályai: 

4.5.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő 

Forgótőke ÁFA összege 
2015-ben legfeljebb 369 260 100.- Ft, 
2016-ban legfeljebb 125 660 700.- Ft 

lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a „891201 
Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a 
Föváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú 
alszámlájáról hívhat le. 

4.5.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból 
finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon 
belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat 
megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): 
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a') az adóhatósággal történő elszámolásnál 

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság 
felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, 

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negativ, azaz BKK 
visszaigénylő pozléióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a 
bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az 
adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, 

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját 
követően. 

4.5.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen 
Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél 
időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával 
alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 

4.5.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA 
finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának 
biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév 
december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint 
folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A Visszapótlási 
kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges 
finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig 
egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi 

önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA 
finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és 
költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 

4.5.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor 
(a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) 
a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli." 

3.5. A Megállapodás 12. pontjában - Egyéb rendelkezések -a Főváros 
részéről megjelölt kapcsolattartó személy a továbbiakban: 

„Fővárosi Önkormányzat részéről: 
Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 
Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 
tel.: (36)-1-327-1210 
fax.: (36)-1-327-1001 
e-mail: kiralyo@budapest.hu" 
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3.6. A Megállapodás összes melléklete helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 1. és 
2. számú mellékletei lépnek 

4. A jelen 1. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napJan lép 
hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. számú Módosítással nem 
érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

1. számú hivatkozott melléklet - Engedély okirat 
2. számú melléklet- Lehívó levél 

Pé~·~~;;i·~i1~~- '.~~~é~í~é;~~~~~: .. „. 
Verő Tibor 
a Főpolgárm teri Hivatal 
Pénzügyi Fő· sztályának vezetője 
Dátum: lílí', JúL 2 9. 

Nyu1 701\··~'j 

.·)·-: .... ).·:.) __ .... Üf.'-~~·: 
8 

/ 

„~~- DabÓ~~j'i({.j~i~„„„. 

vezérigazgató 
BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

&mt 
2015 JON 1 7. 

.............................. 
Király Póter 

015 JOL 0 2. főosztályvezető "'· . 



2. számú melléklete 

LEHÍVÓ LEVÉL 

Megszólítás 

1. A hatósági díjak negyedéves lehívásához: 

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés „ .. határozatára, valamint a „.-kor kelt, 
... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás 
előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági 
díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani 
szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett 
lehívási tervvel: 

Adattartalom: 
(projektkód I szerződés / beszerzés ! kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / 
mindösszesen) 

II. A projekt számlák lehívásához 

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés „ •. határozatára, valamint a „.-kor kelt, 
... iktatószámú, ....... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, 
hogy a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó: 
„ .. „. „ „ Ft összegét, továbbá a az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső 
forrásból utólag sem finanszírozott költségek „„ „ ... Ft összegét a 
8139.„.„.„ „„„„előirányzat terhére átutalni szíveskedjék. 
Kérem továbbá, hogy a mellékelt számla „.„„„„. Ft ÁFA összegét a hivatkozott 
Fejlesztési Megállapodás 4.5. pontja szerint, a 891201 Forgótőke ÁFA 
finanszírozásra címkódról átutalni szíveskedjék. 

Kérjük, hogy az átutalást 8 munkanapon belül a „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „. 
számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, 
hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg„ 

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése 
nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond 
bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, 
illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már 
rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. 

dátum 

aláírás 
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Azonosító: 007104 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
gp-/ 201s-. (ur.2..S) 

Ágazat: közlekedési feladatok 

/a;') 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi 
meghosszabbítása - elökészítése, kivitelezés 

A feladat jellege: 

címe: Budapest Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági Kötött 
engedélyhez: 

A beruházó/felújító BKK Zrt. 
megnevezése: 

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

A feladat Fővárosra eső 1 513,690 
költsége (nettó): 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

A feladat tervezett kezdési 
és befejezési időpontja: 

Megvalósításának módja: Előkészítés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2014. év 07. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 201 6. év 06. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett 
időpontja: 

Költségtervezés módja: 

A Feladat Fővárosra eső költsége (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

1 513,690 

Főváros, BKV Zrt„ BKK Zrt. 

BKV Zrt 

2014 -2016 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Az M3-as metróvonal tervezési hossza 17,3 km, amelyböl 
15,5 km alagúti szakasz, az állomások száma a 
végállomásokkal együtt 20 db. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény igen 
szerinti célt megvalósít-e: 

1. 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatla11-megszerzés módja 
haszná!ója/üzemeltetöje tulajdonosa 

!. 

A feladat Fövárosí forrásának tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 terv 2016 ll:rv 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen ténv terv terv ll:rv terv ten• évek 
Felndot nlfordltásai (Afa nélkUI) 
a) elökéuitési kölllégek (íf• nélknl) 
h) fyi!és, bonlís 

e) gép, jármil 
dJ ingatlan káJmcnLcsitCsének költsége 
e) n1fiszaki·gnzdasági tervezés 97172 426,410 1 398,130 

J) lebonyo!ltns 
g) egyéb 0,3!0* 76,250""" 39,000'* 115.560 

• hitclkan1at 
~telepítési hely. ingatlanmepzerzés 
- im1natcridlis jnvnk vis6rlása 
- első készlctbes7.Ct'Zés 

hJ tanalék 
l. feladat rifordltasai t)sszesen (áfa 
nélkul) 
JI. általános forgalmi adó 
Ill. végleges pém<<S7.köz-átadés 
IV. feladat tclies költsége óssze.scn 0,3lG t 047,97 465,410 1 513,690 

*Hatósági dij (dologi ktg.) 

•• Mérnöki közn:1nilködöí tevékenység 

A fel2dat Fővárosi forrásai és éves ütemezésük 

Pénztlgyi források 2014 20!5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen ténv terv lorv terv lerv cerv lerv terv évtk 
a) onkonnányznli ktv. elöfrányzaL 0,310 1 047,97 465,410 1513,690 

b) beruházási hitel 
e) központi l1V. források összesen 

. cél- vagy clmzctl tárnogaLé.s 

- cgyeb áltami Linnog.atás 
d) EU lámogatils 
e) fclhalmozAsi célú átvett pénzeszköz 
.n intézményi ktv. ctöin\nyzat 
g) egyéb klllsö forrás, mégpedig: 
f'orrAsok összcs~n 0,310 1 047.97 465.410 1 513,690 

Ebböl: visszaigén)'Clhctö áfa 

2. 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

11 megbf:tott 
kiVii.IJS:dfi.s 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósltás inak 
mód.ln 

főbb feladatai Kbl 
\/Onlllk°"'-Ó §~1 2014. év 2015. év 2016.év 2017.év 2018. ev 2019.év 2020.év 2021.év 2022. év 2023. év 

beirásfiw] 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
3 ' 

\ 2 3 ' l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 • l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 ' 
a) elökészltés lénylegcs 
idOtartalna 
b1 ~11ltés. bontás 
C) 21.."U, iánnü 
d) inRAtlan lo.i:nncnt. 
e} miiszaki~gaulasági 

) ~ ~.) ) ) ~ ) 
terveús 
0 Icbonvolftás 
•) eeveb 

- telepítési hely, 
ínR:atlan mci:t,zcrzés 
· immalcriálisjovak 
vásnrlása 
- elsö készletbeszerzés 
„ beUzcmc1és 
(nnlbaaz.:m) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság 
bemutatása. 

Az M3 metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító vasútvonala. 
Építési hossza 17,3 km, amelyből 15,5 km alagúti szakasz, az állomások száma a 
végállomásokkal együtt 20 db. A metróvonal munkanapokon kb. 520-540 ezer 
felszálló utast szállít, többet, mint a teljes országos vasúti hálózat. Építése több 
szakaszban 1970-töl 1990-ig tartott, a megépült szakaszok infrastruktúra elemei 
(építmények és a bennük lévő műszaki berendezések) az elmúlt több, mint 3,5 
évtizedes folyamatos működés alatt erösen elhasználódtak, ez alatt semmilyen 
jelentősebb felújítás nem valósult meg, egyre gyakoribbak az előre nem látható 
müszaki meghibásodások, szolgáltatás kiesések. Az M3 metróvonal felújítása 
halaszthatatlanná vált. A vonal megújítása a működési-, és az utas-biztonság magas 
kockázatú veszélyeztetettsége miatt sem halasztható, a 2014-2020 közötti 
költségvetési ciklusban azt meg kell kezdeni. Emiatt Budapest Főváros prioritásában 
egyik, ha nem a legfontosabb beruházása az M3 metróvonal megújítása, stabilan 
fenntartható ÜZemének biztosítása az alábbi éves ütemezésben és műszaki tartalommal 
a Főváros forrásra(! 513 690 OOO Ft) vonatkozóan: 

2015. év -1 047 970 OOO Ft 
Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szükséges kommunikációs feladatok 
ellátása 

Előleg 

Kommunikációs feladatok ellátása; 

Szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő 
szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása 

3. 
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Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges 
tervanyagának elkészítése, engedélyeztetési folyamat megkezdése 

Összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, 
valamint előzetes elvi típusengedély megszerzése 

Tervezői költségbecslés készítése a koncepciótervek és tanulmánytervek 
alapján 

Kommunikációs feladatok ellátása; 

Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb 
feladatok 

V asűti pálya és pályatartozékok kiviteli tervezése, valamint a kapcsolódó 
engedélyeztetési feladatok elvégzése 

Metró felújítás alatti ideiglenes tömegközlekedési hálózat és forgalmi rend 
tervezése a fő építési ütemekre a szükséges átépítési tervekkel együtt, valamint 
a kapcsolódó engedélyeztetési feladatok elvégzése 

A műszaki megvalósítás előrehaladásának függvényében a 2015. évi teljes körű 
teljesítés lehetséges, ebben az esetben viszont a Szerződés teljes kifizetéséhez 
szükséges a 2016.évi előirányzat 2015-re való átütemezése. Az erről való közgyűlési 
döntés a tényszámok ismeretében 2015 4. negyedévében válik esedékessé. Az ehhez 
szükséges tervezett pénzügyi ütemterv jelen Fejlesztési Megállapodás 4. számú 
melléklete tartalmazza. A havi projekt előrehaladást a Fővárosi Önkormányzat részére 
minden hónap 25. napjáig benyújtott beruházási jelentésben jelezzük. 

2016. év - 465 410 OOO Ft 
Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszalö köteteinek összeállítása, illetve 
kiviteli terv készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges 
kommunikációs feladatok ellátása, kivitelezésre való előkészítés 

Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése 

Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése 

Kommunikációs feladatok ellátása; 

Szerződés lezárásával kapcsolatos költségek 

Az előkészítés során felmerülő, speciális szaktudást igénylő mérnöki és egyéb 
feladatok 
Engedélyek, szerződések, tervdokumentációk kezelése és előkészítése a 
kivitelezési fázishoz beleértve az engedélyes esetleges módosításait. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági 
engedélyek megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felűjítás esetében az erről szóló 
nyilatkozat. 
Jelen tervezési feladat végrehajtása során szükséges az engedélyek megszerzése. 

4. 
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3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felűjítási gyakorisága, egyéb 
fontos körülmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapűt helyzetét, 
várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktűra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felűjítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves 
többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, 
külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 
Külső forrásként a 2015.02.17-én elfogadott Támogatási Szerződés (KÖZOP-5.5.0-09-
11-2012-0024) 1. számú módosításának eredményeképpen 730.250.000 Ft-os összeg áll 
rendelkezésre, a projekt tervezett összköltsége: 2.243.940.000,- Ft. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást 
befolyásolhatják. 

Egyéb rendelkezések: 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó 
részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 

Dátum: :Z 015". 01? · 03.. 

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

r--': ,, 

' .. . t~:.- ({// ~."> ··~) , .• ,, 
• -..) 1 , • ••• • - '. s. 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Infonnatikai feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
4. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016 A feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 

A feladat teljes költsége: 160,000 

A feladat adatai 
A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 03.hónap 

2015.év 03.hónap 

2016.év 04.hónap 

2016.év 12.hónap 

Becslés 

160,000 

2015-2016 

Budapest Főváros Önkonnányzata 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 
Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett 

beruházások célja az önkormányzati és hivatali 
feladatok ellátásának feltételeit megteremtő 
informatikai eszközök biztosítása, az egyes 
szakterületek által használt szakrendszerek 
folyamatos jogszabálykövetésének, igény szerinti 
fejlesztésének, licence követésének biztosítása, 
valamint egyes, hivatal által használt dobozos 
szoftverek beszerzése. 

Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: 
LGR 
Közter 
KSZNY 
OTRS 
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A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás tdepitési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi 
használója/Uzemeltetője tulajdonosa 

1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-11 

2. 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 
ténv terv 

Feladat ráfordításai (áfil nélkül) 
a) elöké.szíttsí költségek (áfa nélkül) 
b) építés, bontás 
e) gép,j6rmü 13,41 ll0,90S 

<íl ingatlan k6rmenteslttsének költsége 
e) müszaki-gazdasági tervezés 

/) lebonyolítás 

g) egyéb 
• hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása. 1,6~ 

- első készletbcszerz6s 
h) tartalék 
1. feladat ráfordításai összesen (áfa IS,071 110,905' 
nélkül) 
II. általános forgalmi adó 4,071 

29,945•• 

fi!. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 19,ISC 

140,850••~ .. *Ezen összegből nettó dologi kiadás összesen: 2.174 eFt 
••Ezen összegből dologi kiadás áfa összesen: 588 eFt. 
***Ezen összegből bruttó dologi kiadás összesen: 2.762 eFt. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 
téíl' terv 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat 19,15 140,85 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 
~ egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási cé\ü átvett pénzeszköz 
f) intCzményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külső forrás, mégpedig: 
Források összesen 19,15 140,85 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 

2017 2018 2019 2020 
terv terv terv terv 

2017 2018 2019 2020 
terv terv terv terv 

az ingatlan-
megszerzés módja 

2021 2022 További Összesen 
terv terv évek 

124,32( 

l,66 

125,98 

34,01 

160,00 

2021 2022 További Összesen 
terv terv évek 

160,00 

160,00! 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
ldviillsztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

m6dia fóbb feladatai l<bt 
vonatkozó §-a 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019. év 2020. év 2021.év 2022.év 2023. év 2024.év 

belrádval 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ' . 1 2 3 • 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ' 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) clökészft.és tényleges 
időtartama 
b) éoités, bontás 
e)- iánnú x x x x x x x 
d) inntlan kánnent 
e) milszaki-gazdastgi 
tervezés 
f) Jebonvolítás 
2)CO'U#"b 

- telepftési hely, 
iniatlan me25zerzés 
~ immateriálisjavak 

x x x x x x x 
vá.sárltsa 
- első készletbesze!7és 
- beüzemelés 
( oróbaazem 1 

A feladat szöveges indoklása 

!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az engedélyokirat keretében megvalósítani tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali 

feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása, az egyes szakterűletek 
által használt szakrendszerek folyamatos jogszabálykövetésének, igény szerinti fejlesztésének, 
licence követésének biztosítása. 

Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: 
- LGR: az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartó és számlázó 

rendszer, · 
- Közter: közterület foglalási kérelmek és engedélyek nyilvántartó rendszer, 
- KSZNY: a Belügyminisztérium havária alapjában (árvízi károk mentesítése) biztosított források 

lehívása és dokumentálása központi számlanyilvántartó rendszer 
- OTRS: operativ támogatási rendszer szolgáltatás az informatikai igény és hibabejelentés kezelésére 

A fentiekben ismertetett alkalmazások fejlesztéséhez külső szakértői kapacitás igénybe vétele 
szükséges. 

Az engedélyokiratban foglaltak a Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális 
igények ellátására szolgáló asztali és mobil informatikai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, 
illetve egyéb szoftvertermékek beszerzésére irányuló beruházások. Ilyen eszközök lehetnek például: 
munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók. 

Az engedélyokirat jelen módosítása azért vált szükségessé, mert a 2015. év novemberében hatályba 
lépő új közbeszerzési törvény előírásai - a rendelkezésre álló tervezet szerint - olyan mértékű alapvető 
változásokat fognak eredményezni, amelyek elengedhetetlenné teszik a Beszerzés Tervező (BESZT) 
rendszer fejlesztését. A rendszer fejlesztésének idei fázisát 13.500 e Ft összegből kívánjuk 
megvalósítani. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
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4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

S. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, a 2015. évi 
CXLIII. törvény központosított közbeszerzések szabályairól szóló jogszabályokban, illetve az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben foglaitak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kerülnek lebonyolításra. oly módon, hogy a kiemelt termékek körébe tartozó beszerzések központosított 
közbeszerzéssel, a kiemelt termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig • értékhatártól függően · 
közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a 310. a) /2016. (III.30) Föv. Kgy. határozattal 
jóváhagyott 007043. számú engedélyokirat 3. számú módosítását. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
aijegyzö 

Jóváhagyó nevében: 

Sárádi Kálmánné dr. 
föjegyzö 
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Okmány jé~ sáaés kelte: 
K~2lgy. 3 I<!hl/.2(i) l 6. (ffl.3tl,) 

Á i/ r A-· 
rrr-·f l/ 

)G fj ;;..'>tG . OA . .2 t. 

Ága7.8t: lid'Grma!imi fela<llltek 

N- /~+/tl/ Ro!E 

ENGEJJÉLY~T 
3.sz.~ 

118,156 

A fd1ldat adiltai 

AjóvlÍiilagyott~ 
taaulmányterv ~ sliám!l és !<dte: 

A jóváhagyott céi~y ~ ésl<eke: 

~~m.ó"8: 

Az e!&és:álés kezdesi l~: 
Az el~ b~i idöp<mtja: 

A~~ icilíjl<ll!Cja: 

A kivitelezés bef~b've2JCU~ 

Kö~mó<lja: 

Teljes bekertllési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás ~osa: 
!12:emeltet<ije: 

Tervezett éves fcnn!8rtási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

Nincs 

A ~Wvezett kezdési és 
IJ e f!j rl!Otsi itli•n tj 0 

: 

Nm.cs 
Vás,áriás 

2015. év 03. hóWlp 

2015. év 03. lióeap 

2015. év G4. llOOap 

2016. év 12. Mruip 

Becslés 

118,156 
Budapest Főváros Önkonnányzata 

2015.a(i)!é 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

Az engedélyokirat keretében megvalósítani 
terveizett beruházások célja az önkormányzati és 
hivatali kiadat.ok ellátásának feltételeit megteremtö 
infonnatiKai eszközök biztosítása, az egyes 
szakterületek által használt szakrendszerek 
folyamatos jog5Zabálykövetésének, igény szerinti 
fejlesztésének, licence követésének biztosítása, 
valamint e,,oYes, hivatal által használt dobozos 
szoftverek beszerzése. 
Az érintett fontosabb alkalmazások az alábbiak: 

LGR 
Közter 
KSZNY 
OTRS 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

,, .. Í „. r· ; .. „„„ ·- • r-r ·· ·1"TT 
!11.L.; ... :L .• LiL 
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A beruhárM/fellijitiis telepitisi helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az.~~ ae iRgads-
~s:málójaf~ tult!Jdel!<lsa megszerzés módja 

1. Budapest Főváros ~F~ ~·Főváros 
Főp~ Hivatal. Föpo~Hivatal önl©nnányzata 
rOS2 Budapest, Városház 
u. 9-11. 

A feladat tervezett költségei és éves lltemezmik 

Költsegck megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
téa• terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ttfonllQisai (ifil nlll<tll) 

a)~ k()llléjok (ála nélklll) 
b) l!j>ll6s, bolllis 

c)gg>,~ 13,41 71,95' 91.361 

d)iog!l1fai!~l<Oitségc 

~~~-
n l<j>Dl!)<llítás 

•. 

g} Cf/JIA> 
-lóldbmat 
-~ bdy, ingatlanmegszenis 
-i~isjivakvásárlésa l.66< 1,66'1 

-·~~ 
hJ !álta1ék 
L~-l!oszes<o(áfa IS,<>7 77,95: 93.032 
nllkll!) 
ll. lita!ino$ forgalmi adó <1171 21,04 2S,ll 

III. víd*5~~ 
IV. Hadotte!i<>:k1l~- 1-9,15 '*99.00 118.1>< 

- . 
.,,..,., ~ dologi kiadls bruttó összesen: 1 941 el'!. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

PCnzilgyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További összesen 
tCn" terv le!V terv terv terv terv terv évek 

a) önkonnán)'Zlli ktv. elöirányZat 19,1„ 99,0~ 118,15 

h) beruhizási hkel 
e) k<)Zponti ktv. fornsok összesen 

-cél- vagy címzett támogatils 
- egyéb állami timogatás 

d) EU támogatis 
e) feltwlmozisi célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 
g) cgyCb ko.lsö fürro\s, mégpedig. 
Források ÖS$ZCSCn 19,15 99.00 118,IS! 

EbböJ; visszaigényelhetö áfa 



Azonosító: 007043 3. oldal 

A feladat végrehajtásának vonalas iitelllterve: 

a mqli.áolt 
ki~ A feladat Végrilhajtálának évenkénti llll!metrése 

A megvalósftás lillak ........ 
f(lbb feladaW 

""' -„ ·2015.év 20i6.év '1l047.év 2018. óv 2019.év 2020. év 21121. év 2022.év 2023.év 21124.év 
bdiisivll 
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A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításrajavasolt feladat szükségességének indokolása, ajelelllegi ellárottság bemutatása: 

Az engedélyokirat kere1&en megvalósítani tervezett beruház.ások -Oéjja az önkormányzati és hivatali 
feladatok e!Wsának felléteieit megteremtő infornWikai eS2l«!zi!k bizrosflása, az egyes szaklerdletek 
által hasmá[t szakrendszerek folyamatos jogszabályli:övetéséndc, ig'ény szeri!lti fejlesztésének. licence 
köveléséltek biztosílása. 
Az érintett funtosabb all<ialmazásokaz alábbiak: 

LGR: az önkormányzat tulajdonában lévö lakóil>gatlanoldc:al kapcsolatos nyilvántartó és számlázó 
rendszer, 
Kll*= köztellllet foglalási kérelmelc és~ nyilvm!llrtó rendszer, 
KSZNY: a Be!f!gymmlsztérftmt ka'Vária ~ {árvízi blr-Ok mentesítése) biztosított fömísok 
leilívisa és dekumeatálisa kli2pQltti szám\aAyilVáiatartó readsz.er 
OTRS: operatív llímogatási rendsze< szolgáltatás az informatikai igény és lubabejelentés kezelésére 

A fentiekben ismertetett alkalmazások fejlesztéséhez külső szakértői kapacitás igénybe vétele 
szQkséges. 

Az engedélyokiratban foglaltak a Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkiV1lli és speciális 
igények ellátására szolgáló asztali és mobil infonnattlcai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, 
illetve· egyéb szoftvertennékek beszerzésére irányuló beruházások. Ilyen eszközök lehetnek például: 
munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók. 

2015. év novemberében hatályba lépő új közbeszerzési Wrvény előírásai - a rendelkezésre álló tervezet 
szerint - olyan mértékű alapvető változásokat fognak eredményezn~ amelyek elengedhetetlenné teszik a 
Beszerzés Tervező (BESZT) rendszer fejlesztését. A rendszer fejlesztésének idei fázisát 13.500 e Ft 
összegből kiváajuk megvalósítani. 

Az engedélyokirat jelen módosításának oka, hogy a feladat idöbeni meghosszabbításával és a beszerezni 
kívánt eszköZÖk, szoftverek mennyiségi növelésével a 2016-os évben be tudjuk szerezni a hivatal 
folyamatos, biztonságos működéséhez szükséges munkaállomásokat, dobozos szoftvereket. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás va.,ay felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3 4 
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3. A megvalósításra javaselt feladat várildtá ~ ~újilási gyakorisága, egyéb funtlls k<!rtllménycl{. 

4. A ~ javaseit ft:laliat ~ ~ az alapl@zmú, alapút helyzetét, várlWó balását a 
k<lmye2etáiiapelátaésaz~lallclé~. 

5. A ber.\IM•hsal ~ ~ érinf!ett l~y mS<-öG!etéséae!t becslilt éVes ~ illetve 
k<l!l!s~ 

6. A ~ javaook ~ furs:ásamál figyelembe vett pályázati "lebetöségeket, kfllsö és egyéb 
források megszeraésének ~· 

7. Mindazoo egyéb tényeket, ~yeket, amelyek a b~ vagy fehíjíeást befolyásolhatják. 

8. A megvalésításnak az 1998. évi XXVI. törvény surinti :fdadatlll vona1kozó részlete2ése. 

Egyéb readdkezések: 
A ~megvalóoításáraakő>ib~I szóié 2011. évi CVIII. tc!rYé9yOOi, a20J5. évi CXLI!l. 
törvény l@Jzp.oomsl!OO lcilrlb=erzé9ek~ s2'dá ~yel<ban, ~az ~1998.(X.30.) Föv. 
Kgy. remieiedieR fegiaitak. ~ ~ ~~ ~es2!el'2Jéssei ~ leb$yal~ 
oly mó®E, hogy aklemelt~IGi!rébe ~:zó ~~~kö~se!, akkmelt 
~ ib'!rébe nem tamrri> b~ pedig-~ tliggöen-~~ eljá<1ls kik'ásával 
vagy ajániatek bekérésével lierillllek lebanyolilásra. 

Jelen okicat elfugadásávai. a 007043. számú (Közgy. 1202/2015. (IX. 30.)) engedélyokirat halályát veszti. 

Dátum: 

Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

,~~ x Q ".-t-
1JJ!ii Ml,' 0 9. ;; ~. 

„ ... „„„„„„„„.e.:„~„.„. ;. ~if § l 
Sárádi Kálmánné dr. "0 . "· J 

föjegyzö ~ • :1 • • / ...... ...,._,,,.,_ ....... 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: lnfonnatikai feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: IT biztonsági beruházások A·feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgán:nesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 95,000 

A feladat adatai 
A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2016.év 04.hónap 

2016.év 05.hónap 

2016.év 06.hónap 

2018.év 12.hónap 

Becslés 

95,000 

2016-2016 

Budapest Főváros önkonnányzata 

Budapest Főváros Főpolgánnesteri Hivatal 

0,000 
A jogszabályi követelmények teljesítése megkívánja 
a jogosultságkezelés megfelelő technológiai 
támogatását: a Hivatal informatikai 
infrastruktúrájához kapcsolódó minden felhasználó 
teljesjogosultságkezelése valósul meg, minden 
kapcsolódó adat nyilvántartásával. 
Adatszivárgás elleni védelem, sérülékenység 
vizsgálat: olyan megoldás, amely magas szinten 
(min. 90 %) képes felügyelni az érzékeny adatokat 
tartalmazó munkaállomásokat, és a hivatali 
infrastruktúra adatmozgását is. 
Saját tesztelési eszköz: Olyan hardver és szoftver 
eszköz beszerzése. amely a belső rendszeres, vagy 
fenyegetettségek esetére tesztek elvégzésére 
alkalmas 
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A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenlegi 
használója/üzemeltetője tu,iajd0J)osa 

!. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Föpolgánnesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal önkormányzata 
l 052 Budapest, Városház 
u.9-11. 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

·Költségek megnevezése 2015 2016 
ténv terv 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 
a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 
b) építés, bontás 
e) gép,jármü 3,15 

d) ingatlan kánnentesitésének költsége 
e) miiszaki-gazdasági tervezés 
j) lebonyolítás 
g) egyéb 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 70,181 

- első kCsz!etbeszerzés 
h) tartalék 
I. feladat ráforditásai összesen (afa 74,803* 
nélkül) 
II. általános forgalmi adó 

20,197•• 

lll. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 

9s.ooo••• 
- .. 

*Ezen összegbol nettó dologi kiadas összesen. 1.467 eFt. 
**Ezen összegböl dologi kiadás áfa összesen: 396 eFt 
***Ezen összegböl bruttó dologi kiadás összesen: 1.863 eFt. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 20!6 
ténv terv 

a) onkonnányzati kiv. előirányzat 95,00( 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 
- O,,"Yéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külső forrás, mégpedig: 
Források összesen 95,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

2017 2018 2019 2020 
terv terv terv terv 

2017 2018 2019 2020 
terv terv terv terv 

az ingatlan-
megszerzés módja 

2021 2022 További Összesen 
terv terv évek 

3,151 

71,653 

74,803 

20,197 

95,00( 

2021 2022 További Összesen 
terv terv évek 

95,00 

95,001 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválaszbis A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás inak 

főbb feladatai módi a 
Kbt 

vonatkozó §·a 2015. év 2016. év 2017.év 2018.év 2019. év 2020.év 2021. év 2022.év 2023. év 2024. év 
beírásával 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 
b ' énités, bontás 
e 2e0,_iánnü 
d in(JC1an kárment 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
tl lebonvolitás 
gJ eovéb 

- telepítési hely, 
in<Nltlan m 
~ immateriális javak •• vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- benzemelés 
(oróbaüzeml 

A feladat szöveges indoklása 

J. A megvalósításra javasolt feladat sz1lkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A nemzetközi trendeknek megfelelően országunknak, füvárosunknak és ezzel hivatalunknak is egyre 

több információbiztonsági kihívással kell szembenéznie, a kiberbiztonság garantálása újabb, 
korszerűbb eszközök alkalmazását igényli. A jogalkotók felismerte1c ezeket az igényeket és megfelelő 
szabályozás vonatkozik erre a területre, melynek a hivatalunknak is meg kell felelnie. A feladat 
ellátása érdekében az alábbi területen szükségesek beruházások: jogosultságkezelés, adatszivárgás 
elleni védelem, sérülékenység vizsgálat, saját tesztelési eszköz. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósitásrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körillmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktűra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
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8. A megvalósításnak az I 998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb reRdeJkezések: 
A beszerzések megvalósftására a közbesze!Zésekröl szóló 2011. éví cvm. törvényben, a 2015. évi 
CXLID. tlkvény közpootosttatt közbeszerzések su.bá1yairól sizóló jogszabályokban, illetve az 
50/199'8.(X.3'0.) Föv. Kgy. rerule!etben fuglakak figyelembe vére!ével kö~sftott közbeszerzéssel 
ke!11lnek lebonyol!lásra. 

Dátum: 

Ellenjegyz.ő: 

Náge!Ilana 
aljegyző 

Jóváhagyó nevében: 

Sárádi Kálmánné dr. 
l:Ojegyző 


