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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
adatokat mFt-ban kcll 1ncgadni 

A feladat megnevezése: Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója A feladat jellege: 

címe: 6 l /56-os villamos nyomvonala Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKV Zrt. 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 630,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

Nincs 

Nincs 

Teljes 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

év hónap 

év hónap 

2016. év 06. hónap 

2016. év 12. hónap 

Becslés 

630,000 

BKV Zrt. 

BKV Zrt. 

4,500 

2016-2016 

178 m támfal átépítés, 136 m támfal felújítás, 667 
vm villamos vágány átépítés, 

Ne1n 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, chne, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Budapest 11. ker. belterület BKV Zrt. Budapest Főváros Il. 
11487/3 Kerületi Önkormányzat 

2. o 11 56-os villamos BKV Zrt. BKV Zrt. 
nyomvonalán elhelyezkedő 
ám fal 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek 1negnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
lerv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 612,591 612,591 

e) gép, jármü 

d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) miiszaki-gazdasági tervezés * 
j) lebonyolítás 

g) egyéb 

- hitelkmnal 
- telepítési hely, ingatlanmcgszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- első készletbeszerzés 

h) tartalék !7,40~ 17,400 

1. Jeladat ráforditásai összesen (áfa 
nélkül) 

ll. általános tbrgalnii adó 

ill. végleges pénzeszköz-átadás 

JV. feladat teljes költsége összesen 630,000 630.000 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 630,000 630,00( 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

}) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 630,000 630,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 

főbb feladatai módia 
Kbt 

vonatkozó §-a 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 
bcínisilval 

1 l 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 
b) építés, bontás kbi 112§ (1) x x 

e) gén, jármíí 
d} ingatlan kárment. 
e) mííszaki-gazdasági 
tervezés 
J) lcbonvoHtás x x x 

g) cuvéb 
- telepítési hely, 
ine.atlan megszerzés 
- itnmateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) x x 
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A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A 61-es villamos Budapest, II. kerület Riadó út- Versec sor szakaszán az Ördögárok melletti nyomvonalon 
halad. A villamos pályát az Ördögároktól elválasztó 3, illetve 6,5 m átlagos magasságú, 1900-ban épített 
támfalak korosságuk és a fák gyökérzetének hatására mára kritikus állapotba kerültek, a közlekedés 
biztonságát veszélyeztetik. 

A villamos közlekedés napjainkban már csak sebesség korlátozásokkal tartható fenn, kockázatai hónapról 
hónapra növekszenek a támfalak állapotának romlásával. Jelenleg kétheti gyakoriságú, fokozott ellenőrzés 
mellett történik a közlekedés a vonalon. A romlási tendencia mérséklése érdekében a BKV Zrt. a BKK Zrt.­
vel és a II. kerülettel történt egyeztetések alapján az engedélyezési és részben a kivitelezési terveket saját 
forrásból elkészíttette, a vegetációs időszakot követően, 2016 januárjában a magasabb, kevésbé kritikus 
támfalon a fák kivágását, a fás szárú növényzet eltávolítását elvégezte. A támfalakon azonban a BKV Zrt. 
olyan, rövidtávon is eredményt hozó megoldást nem tud eszközölni, mellyel a fennálló kockázatokat 
teljesen kizárná, vagy jelentősen csökkenteni tudná. 

A felújítás célja támfalszakaszok átépítésének célja a villamos vonal üzembiztonságának visszaállítása, és 
a sebesség korlátozások megszüntetése. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

II. kerület részéről tulajdonosi hozzájárulás 
NKH UVH/VF/3597/01/2015 sz. Tájékoztatása alapján a 289/2012 (X.11) Konn. rendelet 
szerint a tevékenység bejelentés köteles tevékenységnek minősül 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
Az 1. számú támfal esetében a várható élettartam 50 év, a 2. számú támfal esetében 20 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzeté~ várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruk'lúra terhelésére. 
Nem releváns. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarftása. 

6. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
4 hónapos teljes vágányzári igény 

7. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
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Egyéb rendelkezések: 

Az eszközbeszerzés megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLill. törvény előírásai 
szerint kell eljárni. 
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30). Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi 
Önkormányzat és a BKV Zrt. között kötött Megállapodás, valamint az engedélyokirat az előkészítési és a 
beszerzési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
aljegyző 

Jóváhagyó nevében: 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 


