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a Kőzgyú/és részére 

Tisztelt Közgyűlés! 

Előzmények 

Budapest Föváros Önkormányzata 

Városfejlesztési Főpolgármester-hel yettes 

ikt. szám: FPH028 /52 - 4 /2016 

tárgy: 

Tájékoztató a . Közvilágítási célú 
energiaracionalizálás Budapest Főváros 

területén" című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 
azonosító számú és a .Fővárosi Önkormányzat 
Városháza épületenergetikai felújítása" 
elnevezésű, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 
azonosító számú projektek befejezéséről 

A Fővárosi Közgyűlés a 231/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" 
című pályázati konstrukcióban pályázatot nyújtson be, valamint utólagos jóváhagyását adta az 
KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírásra a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest 
Főváros területén" című pályázat benyújtásához. 

A 2015. január 8-án érkezett tájékoztató levél értemében az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Közvilágítási célú 
energiaracionalizálás Budapest Főváros területén" című, KEOP-5.5.0/N12-2013-0067 jelű 

Budapest Főváros Önkormányzatának pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program 
Irányító Hatóság vezetője 127 138 113 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

A Fővárosi Közgyűlés az 152/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a 
„Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén" című és KEOP-5.5.0/N12-
2013-0067 jelű projektjavaslat Támogatási Szerződését megköti. 

A 2015. január 8-án érkezett tájékoztató levél értemében az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Fővárosi Önkormányzat 
Városháza épületenergetikai felújítása" című , KEOP-5.5.0/N12-2013-0036 jelű Budapest Főváros 
Önkormányzatának pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 
vezetője 314 839 297 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
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A Fővárosi Közgyűlés az 148/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a ~Fővárosi 
Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása" című projekt és KEOP-5.5.0/A/12-2013-
0036 jelű projektjavaslat Támogatási Szerződését megköti. 

„Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén" című, KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projekt 

A pályázatban benyújtott projekt három projektelemet tartalmazott: 

1. A Rákóczi híd közvilágításának energiatakarékos megújítása (a projekte!em BDK általi 
megvalósítása 2014. november 30-án befejeződött) 

A Fővárosi Közgyűlés által 2015. február 25-én tárgyalt előterjesztésben és a hozzá kapcsolódó 
előterjesztői kiegészítésben ismertetésre került, hogy a Támogató a Főváros részéről - a pályázat 
benyújtását követően megvalósításra került projektelem - a Rákóczi híd közvilágításának 
elszámolhatóságára irányuló megkeresésre adott válasza alapján, elszámolni kizárólag a 
végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, a 
kedvezményezett által aktivált beruházás keretében. Ennek értelmében a BDK Kft. által 
megvalósított Rákóczi híd közvilágítása projekte!em, a közszolgáltatási szerződés útján 
finanszírozott költségének a kedvezményezett javára történő elszámolhatósága nem biztosított, így 
a projekt elszámolható összköltsége 149.574.250 Ft-ról 39.325.817 Ft-ra csökkent. A 

szerződésmódosítással a támogatás összege ennek megfelelően 127 .138.113 Ft-ról 33.426.944 
Ft-ra csökkent. Azonban a Támogatási Szerződésben vállalt energiahatékonysági indikátor 
teljesíthetősége érdekében a Rákóczi híd közvilágítása, mint indikátor forrás, továbbra is szerepelt 
a projektben. 

2. Az. óbudai Gázgyári lakótelepen meglévő nagymértékben elavult közvilágítás 
korszerű technológia felhasználásával történő megújítása 

A Gázgyári lakótelep közvilágításának körszerűsítéséve1 az energiafelhasználás jelentősen 

csökkent és a Budapesten még meglévő utolsó elavult higanylámpás közvilágítás modernizálása 
is megtörtént, 90 db lámpatest került cserélésre. Emellett kiemelkedö jelentőségű, hogy létrejött 
Budapesten egy olyan tesztterület, ahol a LED-es lámpatestek és fényforrások üzemeltetési 
viszonyai tesztelhetők. A fejlesztéssel éves szinten mintegy 61.504 kWh energia és mintegy 2,2 
millió Ft éves áramdíj megtakarítás várható. 

3. A Bartók Béla út éjszakai megvilágítás csökkentése energiamegtakarítási céllal 

A jelenleg a Föváros tulajdonában levő - a Bartók Béla út egy szakaszán álló 465 lámpatesten - a 
nagynyomású nátrium lámpás világítótestek belső szerelvényeinek cseréje történt meg, kétfokozatú 
induktiv előtét és átkapcsoló automatika beépítésével. A számított éves villamosenergia­
megtakarítás 54.922 kWh/év, amely várhatóan évi 2, 1 millió Ft áramdíj megtakarítást eredményez. 
A kétfokozatú előtét alkalmazásával és az éjszakai alacsonyabb megvilágítási szint biztosításával 
a lámpatestek energiafelhasználása a régiekéhez képest 18°/o-kal kisebb. 
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„Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása" című, KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0036 jelű projekt 

A pályázatban benyújtott projekt két projektelemet tartalmazott: 

A projekt a Főpolgármesteri Hivatal épületében található kazánházak közül 3 db kazánház 
(Városház u. tetőtéri, Bárczy utcai, illetve Keresztszárnyi) teljes körü (épületgépészeti, elektromos, 
építészeti) korszerűsítését, és a hozzájuk kapcsolódó fOtötestek szabályozó szelepeinek cseréjét, 
továbbá a Városháza épületének egy részében a világítási rendszerek energiatakarékos 
átalakítását célozta meg. 

A Városháza épületének (Városház utca 9-11.) fűtését öt kazánház látja el, melyek 
általánosságban épü!etszárnyanként (Városház utcai „Tető", Gerlóczy utcai, Bárczy l. utcai, 
Keresztszárnyi, „Misi") helyezkednek e!. A kazánházak teljes korszerűsltési munkáinak célja a 
gazdaságtalan, rossz hatásfokú max. 75o/o-on üzemelő kazánok cseréje korszerű kondenzációs 
kazánokra, melyek hatásfoka meghaladja a 95°/o-ot, így a felhasználandó fűtőközeg mennyisége 
csökkent, ami magával hozza a kibocsájtott égéstermék mennyiségének a csökkenését is. 

A kapcsolódó szabályozó, vezérlő berendezések a szelepek, osztók-gyűjtök, fűtési és 
gázvezetékek, füstcsövek teljes cseréjével, korszerű épületautomatika- és épületfelügyeleti 
rendszer kialakításával PLC alállomásokon keresztül elérhetők a jól szabályozható és 
gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszerek. A korszerűsítés alkalmával a három fűtési 

rendszerbe összesen cca. 980 db új szelep került beépítésre. 

A Városháza épületének egyes részein a világítási hálózat elavult, a projekt keretében a 
fényforrások cseréjével jelentős energiamegtakarítás érése volt a cél. Azonban a világítási rendszer 
energiatakarékos átalakítása projektelem megvalósítása érdekében megindított közbeszerzési 
eljárás eredményeként nem került sor szerződéskötésre, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő 
nem kívánta megkötni a szerződést ajánlatkérővel, továbbá a nyertes ajánlattevőt követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötés tárgyában folytatott egyeztetések sem vezettek 
eredményre az ajánlati kötöttség időtartama alatt. 

Erre való tekintettel a Támogatási Szerződés módosítása kapcsán a projekt elszámolható bruttó 
összköltsége 370 399173 Ft-ról 134 947 044 Ft-ra, a támogatás mértéke pedig 314 839 297 Ft-ról 
114 704 987 Ft összegre módosult. A módosítást követően az üvegházhatású gázok kibocsátás­
csökkenése indikátor 190,25 t/év értékre változott. 

A projektek megvalósitási határideje 

A Támogatási Szerzödések szerint a projektek fizikai befejezésének tervezett határideje 2015. 
október 1., a projektek záró elszámolás csomag benyújtásának határideje és ezzel együtt a 
pénzügyi zárás határideje 2015. október 31. napja. Mindkét projekt határidőn belül megvalósult. 

Záró kifizetési igénylés és záró beszámoló 

A projektek befejezéséhez szükséges záró kifizetési igénylések és a záró beszámolók 
határidőben, 2015. október 30~án benyújtásra kerültek. Az Irányító Hatóság jóváhagyó leveleit az 
1. és 2. számú melléklet szerint küldte meg. 

Az Irányító Hatóség a projekteket befejezettnek tekinti. 
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Aktiválás 

Mindkét projektben létrejött vagyon aktiválása megtörtént. 

Támogatás mértéke 

Mind a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén" című, KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projekt, mind a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai 
felújítása" című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 jelű projekt tekintetében a Támogatási Szerződésben 
meghatározott 85%-os támogatás intenzitás mellett az időközben megnyíló Önerő Alapból is 
sikeresen megpályázott 15 %-nyí teljes önerő megítélésre került, így mindkét projekt az 
elszámolható költségek tekintetében 100 %-ban támogatásból valósult meg. 

A „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén" című, KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0067 jelű projekt esetében a ténylegesen befolyt támogatás 29.525.908 Ft, míg a befolyt 
önerő támogatás: 5.210.452 Ft. 

„Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása" című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-
0036 jelű projekt esetében a ténylegesen befolyt támogatás 110.17 4.804 Ft, míg a befolyt önerő 
támogatás: 19.442.614 Ft. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tájékoztatásom szíves elfogadására. 

Budapest, 2016. augusztus ,,15 " 

láttam: 2016 AU6 1 2. 
~Ím~ / 

Sárádi Kálmánné 
főjegyző 

mellékletek : 

Dr. 
főpolgármester-helyettes 

1 . EMIR értesítés a „Közvilág í t ás i célú energiaracionalizálás Budapest Főváros terület én" c imü KEOP -
5 .5 .0/A/12 -2013-0067 azonos ító számú projekt b efejezésé ről 

2 . EMIR értesítés a .Főváros i Ön kormányzat Városháza épü letenergetikai fe lú"' ása· elnevezésű, KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0036 azonos í t ó számú proj ekt befejezéséröl 
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