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Eléterjesztés

a Kézgyiilés részérs

Tisztelt Kézgylilés|

A Fovarosi Onkormanyzat Csamnok és Piac Igazgatosaga (tovabbiakban: CSAPI) 2016. évi fejlesztési
(felnalmozasi) kéltségvetési kiadasainak médositott & Osszeget, a Kozgy(ilés 589.107,- ezer Ft 6sszegben
allapitotta meg. A modositott eldiranyzat elegendd keretet jelentett a jovahagyott feladatok megvaldsitasahoz.

A jovahagyott feladatok teljes kérli megvaldsitasa 2016. évben nem tortént meg ( a 2016. évi teljesités:
320.409,- ezer Ft), amelynek alapvet$ oka, hogy a tervezett beruhazasok és felujitasok sajatossagai miatt a
beszerzések elbkészitése és a beszerzések lebonyolitasa, hatésagi engedélyeztetése a tervezettnél
hosszabb idét vett igénybe.

A beszerzések idobeli csuszasa néhany feladat esetében a technolégiai megval6sitast, kivitelezést is
akadalyozta, amely tovabbi késedelmet okozott. Ennek kévetkeztében a 2016. évre tervezett és a Kbézgyllés
altal engedélyezett feladatok kéziil tébb esetében sem a mlszaki megvaldsitas, sem a pénzlgyi rendezés
nem tortént meg 2016. évben.

A 2016. évben fel nem hasznait 268.698,- ezer Ft-bol 27.598,- ezer Ft visszatervezésére nem volt sziikség,
mert néhany feladat palyaztatasa sorén alacsonyabb dsszegben sikeriilt a vallalkozokkal leszerzédni.

l. 20186. évrél athiaz6dé, a 2017. évi nyltd kdltségvetésben nem szerepls tételek:

a fent jelzett 2016. évi feladatok nem kertilnek elhalasztasra, a szerz&dések megkétésre kerdltek, a
megrendelések megtdrténtek, de a megvalositdsuk és pénziigyi rendezésiik telies egészében
athizddott 2017. évre. Ezen feladatokat 2 2017. évi nyitd kdltségvetésben szerepeltetni kellett volna.
Ennek megfeleléen a feladatok 2017. évi kéltségvetésben torténd tervbevételét javaslom 186.482,-
ezer Ft osszeggel, melybdl az Intézményi beruhazis sszege 134.244.- ezer Ft {Intézményi
beruhazasok 86.984 ezer Ft, beruhazasi céll eldzetesen felszamitott AFA 23.486 ezer Ft), az
Intézményi felljitas Ssszege 52.238,- ezer Ft (Intézményi felljitasok 41.123 ezer Ft, fellijitasi céli
elézetesen felszamitott AFA 11.106 ezer Ft).
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iI. A 2017. évi kdltségvetésben szerepld tételek, amelyeknél az eldiranyzat emelése sziikséges:
2017. évi koltségvetésben szerepid egyes feladatokndl szintén nem tortént meg a 2016. évi maradvany
visszatervezése. A rendezés érdekében a feladatok 2017. évi koltségvetésének megemelését javasiom
54.618,- ezer Ft dsszeggel, melybdl az Intézményi beruhazas dsszege 35.568,- ezer Ft {Intézményi
beruhazasok 28.006 ezer Ft, beruhazasi célii elézetesen felszamitott AFA 7.562 ezer Ft), az Intézményi
feltjitas osszege 19.050,- ezer Ft. (Intézményi feldjitdsok 15.000 ezer Ft, feldjitasi célu elbézetesen
felszamitott AFA 4.050 ezer Ft).

. Uj feladatok: A tervezési idészakban elére nem lathaté és az évek ota karbantartasokkal részben
kivaltott és halasztott felujitasi és beruhazasi feladatok megvaldsitasa 2017. évben mar nem {lir tovabbi
halasztast, mert a rendszeres karbantartasokkal mar kéltséghatékonyan nem lehet fenntartani a
mikadés feltételeit az érintett eszkozok és épiletek esetében. Tovabba id6 kdzben az idei szokatlanul
hideg idojaras néhany éplletszerkezeti elem olyan mértekl avulasat okozta, hogy a beavatkozas nem
halaszthato tovabb.

Az elére nem tervezhets (j feladatok megvalositasanak koltsége 108.900,- ezer Ft, ebhbdl Intézményi
beruhazas 25.290,- ezer Ft (Intézményi beruhazasok 19.913 ezer Ft, beruhazasi célia elbzetesen
felszamitott AFA 5.377 ezer Ft), Intézményi felljitas 83.610,- ezer Ft (Intézményi felljitasok 65.834 ezer
Ft, felujitasi célu elézetesen felszamitott AFA 17.776 ezer Ft).

Az érintett elére nem tervezhetd, de idékdzben szikségessé valo beruhdzasok és felljitasok
megvalositdsa nagymértékben javitia a kereskedelmi létesitmények tizemeltetési szinvonalat és
biztonsagat, néveli a bérléi elégedettséget, és rovid idejl megtértiest hoznak. {pl. hGt&pultok).

A feladatok rendezésének szilkségességét és a javaslat tételes bemutatasat az 1. és 2. sz melléklet
tartalmazza.

A javaslat szerinti eléiranyzat-modositasok tamogatasi igénnyel nem jarnak, annak fedezete teljes mértékben
a CSAPI lekotott betétallomanya.

Kérem a tisztelt Kozgy(ilést, hogy a Févarosi Onkormanyzat Csarnok és Piac Igazgatésaga intézmenynél a
350.000,- ezer Ft osszeg(i lekotstt betét felszabaditasabol eredd eldiranyzat modositast tamogatni
sziveskedjék.

IV. Technikai jellegli médositas: A 2017. évi koltségvetésben szerepld a Vamhaz korati vasarcsarnok
_Kamerarendszer fejlesztése” beruhazasi, illetve a , Tlizjelz6 hal6zat rekonstrukcioja” feljitasi feladatok
palyaztatasa sorén az ajanlatok az eredetileg tervezettnél alacsonyabb osszegben érkeztek be, igy
ezen feladatok teljes koltségvetése csdkken. A beruhazéas 81.280,- ezer Ft helyett 62.230,- ezer Ft, mig
a felljitas 85.725,- ezer Ft helyett 63.500,- ezer Ft-bol valésul meg, amelyek a fenti el6iranyzat-
médositasoknal mar figyelembevételre kerliltek.

Az eldiranyzat-modositasok rendezése érdekében a ,100201 Fovérosi Onkormanyzal Csarnok és Piac
lgazgatésaga” cimen szilkséges tervbe venni a bevételi, azon beliil a finanszirozasi bevételek (belf6ldi
értékpapirok bevételei, lekdtétt bankbetétek megsziintetése, tovabbi finanszirozasi bevételek) eléiranyzatan
350.000,- ezer Ft-ot,
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Egyidejlileg a felhalmozasi kiadasok elSirdnyzatainak rendezése érdekében cimen beliil azonhos Osszeggel
szlikséges megemelni a kiadasok eldiranyzatat. A kiadasbol intézményi beruhazasok 153.624 ezer Ft,
beruhazasi cell elézetesen felszamitott AFA 41.478 ezer Ft, Intézmeényi felljitasok 121.967 ezer Ft, felljitasi
céll elézetesen felszamitott AFA 32.931 ezer Ft.

Az elbterjesztésben szerepid eldiranyzat rendezésére jelen kdzgydlésen kiilon napirend keretében kerii! sor.

Kérem a tisztelt Kdzgy(ilést, hogy a CSAPI eredmeényes miikodése érdekében fentiekben részletezett indokok
alapjan az eléterjesztést megtargyaini és a hatarozati javaslatokat jovahagyni sziveskedjék
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Hatarozati javasiat

A Févarosi Kozgy(iés agy dont, hogy:

1.
jovahagyja a Févarosi Onkormanyzat Csarnok és Piac lgazgatésaga lekotdtt bankbetétjének
megszintetésébbl szarmazd 350.000 ezer Ft bevétel felhasznalasat a
o 2016. évrél athuzédo, de a 2017. évi nyitoé kdltségvetéshen nem szerepld feladatok fedezetére
fsszesen 186.482 ezer Ft 6sszegben, melybdl az intézményi beruhdzéds 6sszege 134.244,- ezer Ft
(Intézményi beruhazasok 86.984 ezer Ft, beruhazasi cell elézetesen felszamitott AFA 23.486 ezer Ft),
az Intézményi felljitss 6sszege 52.238,- ezer Ft (Intézményi felljitasok 41.123 ezer Ft, felljitasi céld
elézetesen felszamitott AFA 11.106 ezer Ft), tovabba
e a 2017. évi koltségvetésben szerepld azon feladatokra, amelyeknél az elGiranyzat emelése
sziikséges 54.618 ezer Ft sszegben, melybdl az intézmenyi beruhdzas Gsszege 35.568 ezer Fi
(Intézményi beruhazasok 28.006 ezer Ft, beruhézasi céll eldzetesen felszamitott AFA 7.562 ezer Ft),
az Intézményi felujitis 6sszege 19.500 ezer Ft (Intézményi felljitasok 15.000 ezer Ft, feltjitasi céla
elézetesen felszadmitott AFA 4.050 ezer Ft), valamint
o az elGre nem tervezhet6 U] feladatok megvalésitasanak koltségére 108.900,- ezer Ft, melybé&l az
Intézményi beruhazés 6sszege 25.290,- ezer Ft (Intézményi beruhazasok 19.913 ezer Ft, beruhazasi
céll elzetesen felszamitott AFA 5.377 ezer Ft), az Iniézményi felijitas 6sszege 83.610,- ezer Ft
(Intézményi feldjitasok 65.834 ezer Ft, feljitasi célu elézetesen felszamitott AFA 17.776 ezer Ft).

2,

Az 100201 Févarosi Onkorményzat Csarnok és Piac Igazgatésaga” cim el6iranyzat rendezése céljabél tervbe
vesz a bevételi, azon belill a finanszirozasi bevételek (belf6ldi értékpapirok bevételei, lekotott bankbetétek
megsziintetése, tovabbi finanszirozasi bevételek) eldiranyzatan 350.000,- ezer Ft-ot,

Egyidejlileg a felhalmozési kiadasok eléiranyzatainak rendezéese érdekében cimen belill azonos dsszeggel
megemeli a kiaddsok eldiranyzatat. A kiadasbol intézmenyi beruhazasok 153.624 ezer Ft, beruhazasi célu
elézetesen felszamitott AFA 41.478 ezer Ft, Intézményi feltjitasok 121.967 ezer Ft, feldjitasi cell elézetesen
felszamitott AFA 32.931 ezer Ft.

Hatarozathozatal médja:

Az 1. pont esetében egyszer(i szavazattdbbség a 2. pont esetében minbsitett szavazattbbbseég szikséges.

Budapest, 2017. szeptember . A8

: . 'dr. Derce Andras
ankorméanyzati tanacsadoé
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A . wetlolet

Javaslat

a Févarosi Onkorményzat CSAPI 2016. évben megkezdett fejlesztési feladatainak és az idékdzben
felmeriilt beruhazasi és felljitasi feladatok 2017. évi tervbevételére

A Févarosi Onkormanyzat Csarnok és Piac Igazgatosaga (tovabbiakban: CSAPI) 2016. évi fejlesztési
(felhalmozasi) kéltségvetési kiadasainak moédositott f6 Osszegét, a Kozgy(ilés 589.107 E Ft &sszegben
allapitotta meg. A modositott elGirdnyzat elegendé keretet jelentett a jévahagyott feladatok
megvalésitasahoz.

A jovahagyott feladatok teljes kor(i megvaldsitasa nem tortént meg 2016. évben (2016. évi teljesités: 320.409
E Ft), amelynek alapvetd oka, hogy a tervezett beruhézasok és felljithsok sajatossagai miatt a beszerzések
elékészitése és a beszerzések lebonyolitdsa, hatésagi engedélyeztetése a tervezettnél tobb id6t vett
igénybe.

A beszerzések idébeli csiszdsa néhany feladat esetében a technolbgiai megvaldsitast, kivitelezeést is
akadalyozta, amely tovabbi késedelmet okozott. Ennek kivetkeziében a 2016. évre tervezett és a Kbzgyiilés
altal engedélyezett feladatok koziil tobb esetében sem a miiszaki megvaldsitas, sem a pénzligyi
rendezés nem tértént meg 2016. évben.

A jelzett 2016. évi feladatok nem kerUinek elhalasztasra, a szerzddések megkdtésre keriltek, a
megrendelések megtorténtek, de a megvaldsitasuk és pénziigyi rendezésilk athuzadik 2017. évre. Ennek
megfeleléen a feladatok 2017. évi kdltségvetésben torténd tervbevétele valik sziikségessé.

A tervezési idGszakban elre nem lathatd és az évek ota karbantartasokkal részben kivaltott és halasztott
felojitdsi és beruhAzasi feladatok 2017. évi tervbevétele vélik sziikségessé, mert a rendszeres
karbantartdsokkal mar nem lehet fenntartani kéltséghatékonyan a miikbdés feltételeit az érintett eszkdzok
és éplletek esetében, tovabba idé kézben az idei szokatlanul hideg id6jaras néhany épiiletszerkezeti elem
olyan mértékii avulasat okozta, hogy a beavatkozas nem halaszthatd tovabb.

A folyamatos energetikai fejlesztésekhez kapcsolodva és a kételezd EV (Erintésvédelmi) eléirdsoknak valé
megfelelés miatt, indokolt a tapellatast biztosito kapcsolodo elektromos haidzatok és azok passziv elemeinek
feltjitasa, az EV megfeleléség nem halaszthato.

A VAmhaz korati Vasarcsarnok pincei vizesblokkjainak és 6lt6zéinek karbantartasa gazdasagtalan, ezért 4
db WC blokk és 2 db 61t6z6 rekonstrukcioja valik sziikségessé.

Idé kdzben elvégeztettilk a Fehérvari Gti Vasarcsarnok 13 éves hitdpultjainak funkcionalis fellllvizsgalatat,
amelynek eredményeként 6 db h(itépuit felkészitése a nyari lzemre gazdasagtalan, illetve a bontaskor
megallapitott korrodaltsag miatt a felljitas nem lehetséges. Ennek megfeleléen 6 db hitdpult beszerzés
indokolt.

Az érintett elére nem tervezhetd, de id6kbzben sziikségesség vald beruhazasok és feldjitasok megvaldsitasa
nagymértékben javitja a kereskedelmi létesitmények lizemeltetési szinvonalat és biztonsagat, néveli a béridi
elégedettséget, és rivid idejd megtériilést hoznak. (hiitépultok).

A javaslat szerinti elGiranyzat-médositasok tamogatasi igénnyel nem jarnak, annak fedezete teljes
mértékben az lgazgatésag lekdtott betétaliomanya.

Budapest, 2017. julius 04. l

kil i
Kovacs Jénos

gazdasagi igazgatohelyettes

e

dr. Dénes Akos
igazgaté



1. szaml meliéklet
INDOKLAS

A Févérosi Onkorményzat Csarmnok és Piac Igazgatosaga 2017. évi beruhazasi és felujitasi
elSiranyzatainak lekotétt betét terhére t6rténé médositdsdhoz

Intézményi beruhdzisok
ElSiranyzat médositas Ssszege;: 195,102 ezer Ft
Vamhaéz kdriti Vasarcsarnok

Ablakmozgaté motorok beépitése 144 db (S6haz utca)

Az ablakmozgat6 motorok beépitését két Gitemben terveztiik megvaldsitani. Az elsé Gitemben a Séhaz
utcai oldal keriilt tervezésre 31.670 E Ft Gsszegben. A 2017. évi tervben a Pipa utcai oldal beépitését
szerepeltetjiik. A mlszaki megvalositas és a pénzigyi teljesités a kdzbeszerzési eljaras idéigénye
miatt athdzédik 2017. évre. (2016-ban tervezett feladat)

bruttd 31.670 ezer forint
Trafék kdzotti atterhelés kiépitése
A 2016. évi tervben a beruhazasi feladatot indikativ ajaniatok, illetve becslés alapjén szerepeltsttiik
19.050 E Ft &sszegben. A tervezés elkésziilt 2016. évben, amely alapjan a kbzbeszerzési eljardst
lefolytatiuk. Az eljaras eredménye alapjan a 2016. évben tervezett 6sszeg nivelése szilkséges a
2017. évi tervben biztositott Gsszeggel, amelyet a Kdzgy(lés jovahagyott.
A tervezesi feladat és hat6sagi/szolgaltatéi engedélyezés elhlizodasa miatt a megvaldsitas 2017.
évre huzbdik at, ezért a 20186. évi 19.050 E Ft visszatervezése sziikséges (2016-ban tervezett
feladat)

bruttd 19.050 ezer forint

Kamerarendszer fojlesztése

A Vasarcsarnok kamerarendszerének korszer(isitésével, (ij berendezések telepitésével, illetve a meg
Iévé rendszerek részleges integracidjaval megvaldsitasra keriil az Gizemi terlilet szinte teljes optikai
lefedése. A feladat kéltségigénye becslés alapjan ker{ilt megallapitasra és szerepeltetésre a 2016.
evi tervben, A biztositott keret terhére a kamerarendszer tervezése t6rtént meg, amelynek alapjan
kerilt lefolytatasra a kizbeszerzési eljards. A beszerzési eljaréds eredményeként a beruhdzas
tényleges koltsége meghaladja a 2016. évben tervezett Osszeget, ezért a beruhazas 2017. évi
elGirdnyzattal is rendelkezik 44.450 E Ft sszegben.

A 2016. évi elbiranyzat 17.780 E Ft dsszegébdl, a rendszer tervezésére 1.262 E Ft keriilt
felnaszndlasra, ezért a 2016. évi 16.518 E Ft fel nem hasznalt keret visszatervezése valik
szilkségessé. A rendszer tervezése az épllet mlemiék jellege, az operativ teriiletek
biztonsagszervezési feladatainak dokumentaldsa a vartnal tobb id6t vett igénybe, ezért a miiszaki
megvaldsitas és a pénzigyi rendezés athuzodik 2017. évre. 2016. évi, 2017. évben is tervezett
feladat.

brutté 16.518 ezer forint



Zsirfogé tartalyok cseréje
2016. évben biztositott 25.400 E Ft elGirdnyzat terhére 2016. évben a tervezési és mlszaki
kévetelmény meghatarozasa, a hatésagi engedélyezés valésult meg 1.626 E Ft 6sszegben. A
tervezés és a kdzbeszerzési eljaras idSigénye miatt a miszaki megvalésitas és a pénzigyi rendezés
athuzodik 2017. évre, ezért a 2016. évi keret és a 2016. évi teljesités kiilbnbsége visszatervezése
valik sziikségessé. (2016. évi feladat)

bruttdé 23.774 ezer forint
Nagyteljesitményii hilégbefliivok beszerzése
Elére nem tervezhetd Uj beruhazasi feladatokat jelentetett az idei, év elején tapasztalt rendkivili
hideg. A kérenyhités érdekében nagyteljesitményti hdlégbefivok keriiltek telepitésre a Vasarcsamok
kiilénbdzé helyszineire. (2017. évi qj feladat.)

brutté 2.192 ezer forint

ORWAK hulladéktdmoritd, hulladékbalazé beszerzése

A CSAPI nagy hangsuly fektet az (izemeltetett kereskedelmi létesitmények hulladékgazdalkodasi
feladataira, a mindségbiztositasi célok megvaldsitasara. A célok megvaldsitasa nem iehetséges
korszerd és mikddéképes hulladékkezeld gépek nélkiil, amelyek rendkivilli igénybevéteinek vannak
kitéve. A hulladék-feldolgozé berendezések miszaki fellilvizsgalata alapjan feldjitasuk
gazdaségtalan, ezért két Uj berendezés beszerzése sziikséges. (2017. évl 0] feladat)

brutté 7.536 ezer forint

Fehérvari ati Vasarcsarnok

Hiitépultok beszerzése

A CSAPI sajét tulajdont hitSberendezéseket ad bérbe a béribk szdmara. A hitdpultok bérleti dija
biztositja a berendezések folyamatos karbantartasénak kéltségfedezetét és a beruhazas 5 év alatti
megtériilését. A beszerzés 2016. évi fellilvizsgalati adatok alapjan elGre nem volit tervezhetd.

A Véséarcsamokban a bérbe adhatd berendezések 2017. évi idészakos és kbtelezé feliilvizsgalata
megallapitotta, hogy a berendezések tovabbi lizemben tartdsa és javitédsa nem gazdasagos, ezért 6
db U h(t6pult beszerzése valt sziikségessé. (2017. évi 4j feladat)

bruttd 5.814 ezer forint

Réakoczi téri vasarcsarnok

Vilagitasfejlesztés

A Vésarcsarnok vilagitasanak korszer(isitése miiszakilag és pénziigyileg jol elkilonithetd részekre
bonthatd. Az egyik részét jelenti a vonali aktiv és passziv elekiromos hal6zati elemek felljitasa, a
méasik részét a végpontifogyaszté berendezések beépitése. 2016. évben a beruhazasi feladatok
kdzétt keriilt tervezésre a végponti berendezések cseréje. A feladat 2016. évben nem valdsult meg.
A Vasarcsamok miiemiék jellege miatt a vilagitds atalakitésat, a konkrét végponti berendezéseket a
miemlékvédelmi hatdsaggal egyeztetni és engedélyeztetni kellett, amely a becsdlt iddigénynél
tovabb tartott ezért a miiszaki megvalésitas és pénzigyi rendezés athuzadik 2017. évre. A 2016. évi
fel nem hasznalt keret 2017. évi tervbevétele sziikséges. (2016. évi feladat)

brutté 5.000 ezer forint



Ablakmozgatd motorok beépitése 48 db

A Vasarcsarmok tetdzetén és homiokzatan elhelyezkedd ablakok - amelyek biztositigk a
Vasarcsarnok gravitaciés szell6zését — motorizalésa szilkséges annak érdekében, hogy az idéjarasi
kdriiiményeknek megfelelen gyorsan lehessen a mozgatast megvalésitani, a balesetveszély és a
karveszély elkeriilése érdekében.

A Vamhaz kéruti vasarcsamok beszerzési eljardsa alapjan kerlilt a feladat arazasra és kerlilt
Osszehangolasra a kivitelezés. A beszerzési eljaras elhizédasa, valamint az alpin technoldgia
iddjaras-fliggése miatt a beruhazas miszaki megvalésitasa és pénziigyi rendezése athuizédik 2017.
évre. A 20186. évi fel nem haszndlt keret 2017. évi tervbevétele szilkséges. (2016. évi feladat)

brutté 8.890 ezer forint

32A tapellatas kiépitése

A Vasarcsarnokban a 2017 év elején tapasztalt rendkiviili hideg miatt beépitésre kerlilt efektromos
fitGberendezések tapellatasa ideiglenesen kertilt kiépitésre. A tapellatas a jelzett 32A teljesitménnye!
tortend kiépitese miiszakilag indokolt. A feladat el6re nem volt tervezhetd. (2017. évi Gj feladat)

bruttdé 6.350 ezer forint
Hasznéltcikk Piac

Felligyeldségi éplilet 0,4 kV eloszté és gerincvezeték csere

A Piac elektromos eloszid és gerincvezetékei tobb évtizedesek és a rendszeres ellenérzés és
karbantartas mellett is avultnak tekinthefS, ezért az 0j eloszté és gerincvezeték teljes cserdje
mdszakilag indokolt. A miiszaki megvalsitas, ennek megfeielSen a pénziigyi teljesitése is athuizadik
2017. évre, amelyet indokol a megvalositis Gsszehangoldsa az elarusitd helyek gerincvezetékének
cseréjenek kivitelezésével. A 2016. évben fel nem hasznélt keret tervbevétele szilkséges a feladat
megvalésitasa érdekében. (2016. évi feladat)

bruttd 5.080 ezer forint

Elarusité helyek elektromos gerincvezetékének cseréje

Az elarusité helyek gerincvezetékének cseréjével alapozzuk meg a 2018. évben tervezett eldrusitd
helyek bels§ halézatdnak rekonstrukci6jat, amely tovabb nem halaszthats. A kotelez5 EV
(érintésvédelmi) vizsgélatok igazoljak a fejlesztés szilkségességét.

A feladat megvalositasa a felligyeliségi épiilet gerincvezetékének cseréjével keriilt fsszehangolasra,
ezért a tervezés és a beszerzési eljards elhiizodasa miatt a miszaki megvaldsitas és a pénzligyi
rendezes athizodik 2017. évre. A 2016 évben fel nem hasznalt keret tervbevétele szilkséges. (2016.
évi feladat)

brutté 12.040 ezer forint
Flérian téri Uzletkdzpont

Vilagitas korszeriisitése

Az Uzletkdzpont kiilénbdzé tereinek vildgitaskorszerlsitését végeztlk el az elmuit évben. A
beruhazas soran a végponti fogyasztok és a kapcsol6ds halozati elemek cseréje valésul meg. A 2017.
évi kbltsegvetésben a végponti berendezések korszerlisitéséhez kapcsoloédd haldzati felijitas keriilt
tervezésre.

2016. évben a pincei teriilet végponti berendezéseinek korszer(sitése keriilt tervezésre. A beszerzési
eliarasok és a mas telephelyeken torténd azonos tartalmi fejlesztésekkel toriéns bsszehangolds
miatt a mlszaki kivitelezése és a pénziigyi rendezés athlizodik, 2017. évre, ezért a 2016. évi fel nem
hasznalt keret tervbevétele sziikséges. (2016. évi feladat)

bruttdé 5.000 ezer forint



Kdérhaz utcai Vasarcsarnok

Vilagitas korszeriisitése

A Vasarcsarnokban tervezett fejlesztés része a CSAPI tobb éves energiahatékonysagi stratégiajanak.
A csarnok kiilbnféle teriileteinek gazdasagos és megfeleld erejli megvildgitisa csak modem
fogyasztdkkal lehetséges. Ennek megfelelden a Vésércsamok kereskedelmi cell terlileteinek
vilagitaskorszeriisitését terveztilk 2016. évre, azonban a tobb telephelyen is megvalosulé fejlesztés
azonos mdszaki tartalmu fejlesztésekkel célszerlien a kivitelezés dsszehangolasra kerdilt.

A beszerzési és kivitelezési idGigénye miatt a feladat mliszaki megvaldsitasa és pénzigyi teljesitése
athuzodik 2017. évre, ezért a 2016. évben fel nem hasznalt keret 2017. évi tervbevétele sziikseges.
(2016. évi feladat)

bruttd 8.890 ezer forint

Kdzpont
Miiszaki iranyitasi rendszer
A CSAPI vezetése elkételezett az izemeltetés, a létesitménygazdalkodas hatékonysaga melleft, és
felismerte, hogy a miszaki ((izemeltetési) akciok tervezése, nyilvantartédsa és monitorozasa alapveté
feltétele lehet a vezetSi dontéseknek. A CSAPl ezért 2016. évben sajét rezsiben és sajat
projekivezetéssel hozzakezdett egy Munkairdnyitasi és eszkdzgazdalkodési monitoring rendszer
fejlesztéséhez. A szoftver fejlesztésének els6 Gteme 2016-ban befejez6dbtt. A fejlesziés kerete az
JUzemeltetés, miikddés eszkozei” soron Kerlilt tervezésre. A m(ikddési tapasztalatok alapjan a
rendszer tovabbfejlesztése indokolt, amely 2017, |I. féléves kezdéssel, 2018. évi megvalositassal
terveziink.
A tesztiizem idSigénye, valamint az éles lizemi mkodésre torténd atallas idSigénye miatt a fejlesziés
befejezése és pénziigyi rendezése 2017. évben torténik. (2017. dj feladat)

bruttd 3.398 ezer forint
Tobb telephely

Villany és vizmérd 6rak cseréje elektronikus bekdtéssel

A viz és drammérd berendezések éplileten belili elhelyezkedése miatt a mérok leolvasasa sok
esetben nehézkes, vagy pontatlan. A leolvasasra egy évtizede lizembe Allitott PDA berendezések
mara elavultak, pétldsuk, szervizelésiik nem megoldott. Erre figyelemmel a CSAPI vezetése gy
déntdtt, hogy az lzemeltetett létesitmények dsszes mérSpontjdn lecserélésre kerlinek a mérdorak,
amely eredményeként a jelenleg legmodernebb elektronikus adatgytijtésre alkalmas 0n. M-BUS
technolégiat alkalmazé mérb6rak keriilnek beszerzésre. Ehhez a beruhédzéshoz kapcsolddik a 2017.
évi tervben szerepl6, az 6rak adatait fogadd és feldolgozoé adatgyiljté rendszer kiépitése.

A beszerzési eljaras, valamint a tdbb mint 2400 mérési ponton torténd berendezés-csere idbigénye
miatt a feladat befejezése és pénzligyi rendezése athlzodik 2017. évre (2016. évi feladat)

bruttdé 33.900 ezer forint

Intézményi beruhazasok kiemelt elSiranyzat tsszesen
brutté 195.102 ezer forint




zinényi felifitasok
Elbiranyzat médositis dsszege: 154.898 ezer forint

Vambhaz korati Vasarcsarnok

Fliggbleges dntbttvas lefolyévezetékek cseréje

A Vasarcsarnok épliletében tibb évtizedes szennyvizhal6zat, a mai igénybevételnek nehezen képes
eleget tenni. Folyamatos szivargds, dugulds miatt komoly miik&dési kockazatot jelent, azonban a
felijitast csak szakaszosan lehet slvégezni. A fliggleges lefolyé vezetékek a szintek kozott
fliggbleges elvezetést biztositjdk. A 2017. évi tervben a ,baromfiudvar” vizszintes agvezetékeinek
felljitasa szerepel. Az agvezeték biztositja a szennyviz fiiggbleges lefolydkba torténd gytijtését, a
fuggdleges vezeték az épiilet szintjeinek gyiijtését, elvezetését, majd a gerincvezetéken keresztiil a
kiilsé kzm(icsatornéba vezetést.

A kbzbeszerzési eljaras id6igénye, valamint a folyamatosan miikddd egységben torténd kdzmb
vezetek csere idSigénye miatt a feladat mlszaki megvaldsitdsa és pénziigyi rendezése 2017. évre
huzédik at, ezért a 2016. évi fel nem haszndlt keret 2017, évi tervbevétele sziikséges. (2016. évi
feladat)

brutté 22.225 ezer forint

Tazjelzd haloézat rekonstrukcidja

A Vasarcsamok t(izjelz6 rendszere elavult technol6giat, dn. ,vonali, soros” technoldglét képvisel.
Bévitese nem Iehetséges, a karbantartds kéliséges. A technoldgia sajatossaga, hogy egy jelz8
kiesése (meghibasodasa) az adott telies vonal jelzési kiesését okozza, amely magas kockazatot
jelent. Tekintve, hogy a jelenleg telepitett rendszer a t(izvédelmi szabvanyoknak sem felel meg, ezért
a rendszer teljes rekonstrukcidja sziikséges.

A 2016. evi 19.050 E Ft elSiranyzat becslés és indikativ ajanlatok alapjan kerlilt meghatarozasra,
azonban a hatésag altal is jovahagyott terv alapjan lefolytatott kbzbeszerzési eljaras eredményeként
a teljes kdltseg brutté 63.500 E Ft lesz, ezért a feladatra 2017-ben terveztiink brutté 44.450 E Ft
osszeget.

A kbzbeszerzési eljaras, valamint a tervezés és a hatdsagi engedélyezési eljaras elhiizédasa miatt a
feladat miiszaki megvalGsitas és a pénziigyl rendezés 2017. évre h(iz6dik &t. A 2016. évben fel nem
hasznalt keret visszatervezése sziikséges (2016. évi feladat)

brutté 19.050 ezer forint

Teljesitménykapcsolé csere (A, B oldal)

A Vasarcsarnok elektromos energia ellatasa két f6 betaplaldsi pontrol, trafohézbdl térténik. 2016. év
nyaran el@szor az ,A” oldali berendezés, majd az ,A” oldal helyreallitasa utédn a ,B” oldali berendezés
is meghibasodott. A ,B” oidali energiasliatas ideiglenesen megoidasra keriilt, az ,A” oldali berendezés
cseréje 2016-ban megtdrtént. A ,B” oldali berendezés beszerzése, beépitésének idSigénye miatt a
miszaki megvaldsitds és pénziigyi rendezés részben athuzodik 2017. évre. A 2016. évi fel nem
hasznalt keret 2017. évi tervbevétele szllkséges a feladat pénziigyi rendezése érdekében. (2016. évi
feladat)

bruttd 2.451 ezer forint



Epiiletfeliigyeleti rendszer

A Vésarcsamok gépészeti berendezéselt (szellzés, vildgitds, mozgdlépcss, liftek) iranylto és
felligyeld Siemens gyartmanyl rendszer upgrade-lése szlikséges a hardver és szoftver tekintetében
egyarant, amely a rendszeres karbantartds soran észielt hibak indokolnak. Elére nem tervezhets
feladatként jelentkezik épiiletfeliigyeleti rendszer felujitdsa és at paraméterezése (2017. évi Uj

feladat)

brutté 1.656 ezer forint

Pincei vizesblokk (4 db) és 6itHzék (2 db) feldjitasa

A Vasarcsamok arufeltsits pincei szintjén kialakitott vizesblokkok és 81tdz6k (ndi, ferfi) felljitasa nem
halaszthat6 tovabb, mert folyamatos karbantartdsok ellenére is rendszeres {izemzavarok fordulnak
el8, a hiba elharitasa egyre tobb kiadassal jar. A pincei vizesblokkok és oit6z6k felljitasa mas
prioritAsok miatt évek 6ta halasztdsra keriilt, a karbantartdsuk gazdaségtalan ezért feiljitasuk

szlkséges. (2017. évi Uj feladat)
brutté 4.826 ezer forint

Kereszthajo palatetd felGjitasa

A Vasarcsamok miiemlék-palahéjazata el6z8leg 22 éve kerlilt feiljitdsra. A rekonstrukcié soran
beépitett anyagok sajatossaga miatt a tetézet felljitdsa ismét iddszer(ivé valt. A Csarnok mlemlék-
pala tet6héjazatanak feldjitasat az elmult években kezdtiik meg, amit ,hajénként” lehet ltemezni és
elvégezni, A feldjitas 2015-ben kezdddbtt és elkészllt 6 db kereszthajo (S6haz utcai oldal). A ,Baromfi
udvar” folott tetészakasz feldjitasa a 2017. évi tervben szerepel, A tets felljitdsabol hatra van még a
Pipa utca feldli oldalon & db kereszthajo, valamint a kézépsd hosszhaj6, amelyek 2018-2019. évben

ker{iinek betervezésre.

A tavalyi és az idei elsé honapok idGjarasi viszonyal miatt az eredetileg betervezett és Gtemezett
tetészakaszok (baromfiudvar) mellett a kdrveszély megelGzése érdekében 2017. évben legalabb egy
kereszthajo héjazata feljitdisanak elérehozasa valik szikségessé 2017. évben. (2017. évi Gj feladat)

brutté 25.400 ezer forint

Bosnyak réi Vasarcsarnok

Pavilonok felgjitasa

A Véasarcsamok bels® udvari kdzépsd elarusitd pavilonjainak szerkezete és tetGzete oly mértékben
avult, hogy a teljes feltjitdsuk nem halaszthaté. A belsS udvar kilsg (Mosztar utca fel6li) pavilonjainai
feltjitasa 2017. évi tervben szerepel. 2016-ban kerdilt tervezésre a felljitas, de a beszerzés, valamint
a kivitelezés idSigénye és idGjaras fliggése a mlszaki kivitelezés és a pénzilgyi rendezés athzédik
2017. évre. A 2016. évi fel nem hasznalt keret tervbevétele szlikséges 2017. évre. (2016. évi feladat)

brutté 19.050 ezer forint

Bérlemények és Feliigyeldség épiletének gydjtécsatornajanak cseréje

A Vasarcsarnok épiileteinek vizszintes csapadékviz-gyiijtGi tobb évtizedes szerkezetek, amelyek
erésen kormodaltak. E miatt dllandd beazasok, lefolyasok tapasztalhatok, a nagyobb mennyiségl
csapadék elvezetésére a csatornak szerkezetileg nem alkalmasak. A csatorndk tovébbi karbantartasa
és javitgatasa funkcionalis eredményt lényegileg nem hoznak, tovabba nem gazdasagosak, ezért a
teljes feldjitasuk sziikséges. (2017. évi 0] feladat)

bruttd 12.700 ezer forint



Bérlemények kozétti polikarbonat tetéhéjazat cseréje

A Vésarcsarnok eredetileg nem fedett — bériemények kizétti - terliletei polikarbonat héjazattal lettek
ellatva nehany évtizede. A héjazat megrepedezeti, az épiiletszerkezetek mozgasa miatt, ezért a
funkcidjukat mar nem képesek ellatni. A polikarbonat javitasa nem kodltséghatékony és tartds
megoldast nem jelent, ezért a teljes csere indokolt. {2017, évi Gj feladat)

bruttd 3.810 ezer forint
Flérian téri Uzletkézpont

Csapadékviz lefolyérendszer cseréje

Az Uzletkdzpont kézmlivel tobb mint 40 evasek, amiket a CSAPI folyamatosan karbantart és eivégez
minden olyan beavatkozast, amely mikédést biztositia, azonban az Uzletkdzpont lapos-
tetGszerkezetén atmend és vizszintes csapadékviz elvezet§ rendszer oly mértékben awuit, hogy
karbantartdsa gazdaségtalan, a karbantartastél funkcionalis javulds nem varhaté, ezért a feldjitasa
szilkséges. A bruttd 25.400 E Ft-al tervbe vett feladatot 2016. &vben terveztik megvaldsitani,
azonban beszerzési eljaras elhtizédasa, valamint a miiszaki kivitelezés id8jaras flggdsége miatt a
megvaldsitas és a pénziigy rendezés csak részben, 16.888 E Ft 8sszegben valdsult meg. A feldjitas
2017. | félevében fejezGdik be. A 2016. évben fel nem hasznélt 8.512 Ftkeret tervbevétele sziikséges
a megvalbsitas érdekében. (2016. évi feladat)

brutté 8.512 ezer forint

Elektromos halézat korszeriisités

Az Uzletkbzpontban az elekiromos rendszerek, fogyasztok feldjitasa valt id&szer(ivé. Ennek
keretében 2016. évben kerillt tervezésre a végponti berendezések cseréje. A terv szerint a végponti
berendezések cseréje tdrténik korszer(i LED-es fogyasztokra és ezek szerkezeti elemeire. A 2016-
os beruhazasi feladat megvalbsitasa athuzdodik 2017. évre.

Az id8kizben elvégzett kivitelezbi vizsgalat szerint indokolt a korszer(i fogyasztok beépitése mellett
az ellatd, vivBhalozat illesztése és az (] fogyasztokhoz torténd méretezése is. (2017. évi (] feladat)

bruttd 4.826 ezer forint

Hasznaltcikk Piac

Bérlemények belso elektromos halézatanak feldjitasa
A Piac bérleményeinek érintésvédelmi fellilvizsgalata eredményének megfelelden a bérlemények
elektromos hélozatanak felljitasa valik sziikségessé, 2017. évben (j feladat.

bruttd 17.526 ezer forint

Kérhaz utcai Vasarcsarnok

Elektromos hél6zat korszeriisitése

A Vasércsarnokban az elektromos rendszerek, fogyasztok feldjitdsa valt idészerivé. Ennek
keretében 2016. évben keriilt tervezésre a végpont! berendezések cseréje. A terv szerint a végponti
berendezések cseréje torténik korszerli LED-es fogyasztdkra és ezek szerkezeti elemeire. A 2016-
os beruhazasi feladat megvaldsitasa ath(zodik 2017. évre.

Az id6kdzben eivégzett kivitelezsi vizsgdlat szerint indokolt a korszer( fogyasztok beépitése meliett
az ellatd, vivihalbzat illesztése és az Uj fogyasztdkhoz térténd méretezése is. (2017. évi uj feladat)

bruttd 2.172 ezer forint



Tobb telephely

Uzemeltetés, miikdés egyéb eszkdzeinek felujitasai

A CSAPI alapfeladata kdrében a Févéarosi Onkormanyzat tulajdonaban 1év6, Alapité Okirataban
megjelolt - kereskedeimi létesitményeket lizemelteti. A Iétesitmény-lizemeltetési feladatok kozott
rendre jelentkeznek olyan felljitasi igények, amelyek a kozfeladat ellatasanak biztositasa erdekeben
nem halaszthaték, azok elBre nem tervezhetdk. ElSre nem lathatd, beavatkozast igényl6 események
barmely telephelyen, barmely eszkéz, vagy épiilet, épliletrész esetében bekdvetkezhetnek.

Az lizemeltetés biztonsaga érdekében sziikséges az |gazgatésag mlikddéséhez sziikséges eszkbzok
(gépek, berendezések, jarmlivek) felljitasainak fedezetét tervbe venni. (2017, évi feladat)

bruttd 10.694 ezer forint

ényl feiiitasok Kiemeit efSiranyzat Ssszesen:
brutté 154.898 ezer forint

Felhalmozas kditségvetés dsszesen: briitté 350.000 ezer forint
Az Intézményi beruhdzasok® és az Intézményi felujitdsok” kiemelt elSiranyzatok modositasanak
(nbvelésének) forrdsa az Igazgatdsag lekstdtt betéteinek 2016. december 31-, kbltségvetési dllomanya. A

forras biztositasa érdekében a lekdtott betét kiliségvetési dllomanyanak megsziintetése szilkseges

Finanszirozasi bevételek kiemelt eléiranyzat
LekStdtt bankbetétek megsziintetése 350.000 ezer forint

Budapest, 2017. jalius 4.

Kovécs Janos dr. Dénes Akos
gazdaséagi igazgatohelyettes igazgaté






Tébb telephely

Uzemeltetés, miikédés egyéb eszkdzeinek felijitasai

A CSAPI alapfeladata kérében a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban 1év8, Alapitd Okirataban
megjeldlt - kereskedelmi létesitményeket Gizemelteti. A létesitmény-tizemeltetési feladatok kdzott
rendre jelentkeznek olyan felujitasi igények, amelyek a kizfeladat ellatasanak biztositasa érdekében
nem haiaszthatdk, azok elSre nem tervezhetdk. Elére nem lathats, beavatkozast igényld események
barmely telephelyen, barmely eszk6z, vagy épiilet, épiiletrész esetében bekdvetkezhetnek.

Az (izemeltetés biztonsaga érdekében szikséges az [gazgatésag mikddésehez sziikséges eszkdzok
(gépek, berendezések, jarmdvek) felujitasainak fedezetét tervbe venni. (2017. évi feladat)

brutté 10.694 ezer forint

Intézményl feldjitisok kiemelt elSiranyzat sszesen:
brutté 154.898 ezer forint

Felhalmozasi kiltségvetés Osszesen: brutté 350.000 ezer forint

Az Intézményi beruhazasok™ és az .Intézményi felljitasok” kiemelt eldiranyzatok modositasanak
(n6velésének) forrasa az lgazgatdsag lekotoit betéteinek 2016. december 31-i, kdltségvetési allomanya. A
forrds biztositasa érdekében a lekotoit betét koltségvetési dllomanyanak megsziintetése sziikséges

Finanszirozasi bevételek kiemelt elGiranyzat
Lekotott bankbetétek megsziintetése 350.000 ezer forint

Budapest, 2017. julius 4.

U Ainf

Kovacs Janos
gazdasagi igazgatdhelyettes

dr. Dénes Akos
igazgato
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