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Összefoglaló verőczei Balázs Mór családi kriptája felújítási munkái jelenlegi állásáról
2017. november 14.
A támogatás igénylését megelőzően már rendelkezésre álló, nem a MAZSIHISZ által készíttetett szakvélemény – tekintettel a kripta állapotának további romlására és a szakszerű megvalósítás igényére – felülvizsgálatra került. 
Az újabb vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a korábbi szakvélemény nem tartalmazta a tényt a síremlék alapjának megsüllyedését illetőleg, így az alapzat visszabontása szükségessé vált.  
Terveink szerint az épület bizonyos részei a bontást követően is megőrizhetők és a kripta részeként visszaépítésre kerülhetnek. Mindennek megállapítására többszöri helyszíni szemlét követően a tervek Kőnig Tamás DLA tervező által 2017. szeptember 30-ig elkészültek.
Ezt követően a felújítást végző vállalkozóval a vállalkozási szerződés megkötésre került. Majd az munkatilalommal járó őszi zsidó ünnepek után a felújítás 2017. november 6-án a bontási munkákkal megkezdődött és e hét végéig befejeződik.
A megmaradó elemeket a vállalkozó telephelyére elszállította, melyeket természetesen a szállítás előtt leltároztak. 
A téli időszakban az új elemek gyártását megkezdik, az előzetes tervek alapján a munkák folytatására időjárástól függően 2018. március 15-e után kerül sor.

Paszternák Tamás
Budapesti Zsidó Hitközség
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