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Előterjesztés
a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata valósítja meg „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projektet (továbbiakban Projekt).  
A Projektet érintően a Támogatási Szerződés módosítása, az ENVIRODUNA Kft-vel kötendő FIDIC mérnök és műszaki ellenőri szerződés módosítása, valamint ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás módosítása szükséges.  

I. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt Támogatási Szerződésének módosítására
A tárgyi Projekt II. szakaszára vonatkozó, 2016. november 23-án hatályba lépett Támogatási Szerződés  (továbbiakban: TSZ) megkötése óta számos műszaki-szakmai körülmény lépett fel, amelyekre tekintettel annak módosítása szükséges. 
A Projekt műszaki tartalmából az Észak-pesti lerakó projektelem törlésre kerül, mivel a tervezett salaklerakó létesítési helyszíneinek vizsgálata során a projekt határidejében történő megvalósítást ellehetetlenítő problémák jelentkeztek. A lerakó megépítésére becsült összeg átcsoportosításra kerül, ezzel lehetővé válik a Nagyválogató csarnokbővítésének és számos, a létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gép és eszköz beszerzésének uniós forrásból történő finanszírozása. 


A projekt módosított műszaki tartalma a következő:
1. Módosuló és új tételek (Építés soron):
· Logisztikai és Szolgáltató Központ /2 520 753 214 Ft/
A Logisztikai és Szolgáltató Központ tervezett költségvetése a 2015. évi tervfelülvizsgálat, illetve a 2016. év végére lezárult tervezés eredményére tekintettel 2 395 459 647 Ft-ról (tervezői árazott költségvetés alapján) 2 402 964 319 Ft-ra növekedett. A Tartalék sorról történő átcsoportosítás következtében a módosítás szerint 2 520 753 214 Ft uniós forrás áll rendelkezésre a projektelem megvalósítására.
· Nagyválogató csarnokbővítés /316 680 767 Ft/
A hulladékkezelő technológiai sor kialakítására vonatkozó első műszaki koncepció kidolgozására 2014. IV. negyedévben került sor. Az azóta eltelt három évben a hulladékkezelési közszolgáltatás szabályozása olyan mértékű változáson esett át, amely a válogató technológia műszaki felépítésére is jelentős hatással volt. A Kormány 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozata alapján hatályba lépett a 2016. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (továbbiakban OHKT), amely 2.4.2 fejezete alapján: „A válogatóban leválogatott és anyagában történő hasznosítást végző hulladékkezelőhöz eljuttatott hulladék idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.” 
A válogató technológiára vonatkozó korábbi műszaki koncepcióhoz képest ez azt eredményezte, hogy az 5%-os idegen anyag tartalom biztosítása érdekében kézi válogatóállások kialakításáról is gondoskodni kell a technológia részeként, mivel a jelenlegi technológiai szinten 95%-os tisztaság gépi technológiával nem érhető el. A kézi válogatóállások kialakítása azonban szükségessé teszi a technológiai sor telepítéséhez szükséges csarnok méretének növelését, mivel a kibővített technológiai sor a meglévő csarnokban már nem fér el. A csarnokbővítés beruházási értéke tervezői árazott költségvetés és indikatív árajánlatok alapján került meghatározásra. A csarnok bővítésére vonatkozó építési engedély 2016. augusztus 18-án hatályba lépett.
2. Módosuló tételek (Eszközbeszerzés soron): 
· Optikai válogató technológia /2 668 545 255 Ft/ 
A „csarnokbővítésnél” részletezett okokból kifolyólag (OHKT) vált szükségessé a bonyolultabb, nagyobb hely és költségigényű technológia betervezése. Az új technológiára vonatkozó tervek elkészültek, benyújtásra kerültek, majd a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztési kérelem az OHKT-nak való megfelelőség kapcsán a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) részére benyújtásra került. A benyújtott kérelem alapján az NHKV Zrt. jelezte, hogy tekintettel arra, hogy a tervezett technológia túlzsúfolttá teszi a csarnokot, ezért a 30 e tonna kapacitású papír válogató sor elhagyását kérte. Az NHKV Zrt-vel folytatott egyeztetések során az a kompromisszumos megoldás született, hogy a tervezett papír sor helyett egy lényegesen kisebb kapacitású (8 e tonna/év) és helyigényű válogató sor kerül kiépítésre. Az FKF Nonprofit Zrt. által beszerzett és a BUFA Kft. telephelyén működtetett, időközben bezárásra került válogatósor berendezéseinek a felhasználásával és néhány kiegészítő elem EU-s forrásból történő beszerzésével kerül kialakításra a Nagy Válogatómű technológiája. 
Az eredetileg műanyag hulladék válogatására használt BUFA válogatómű bezárásával kieső válogatási kapacitás (műanyag és vele együtt gyűjtött fém) pótlása érdekében szükséges a Nagy Válogatóműben kialakítani annak lehetőségét, hogy a Budapest területén begyűjtött évi mintegy 15 000 t műanyag és fém leválogatása biztosított legyen. Így a korábbi 10 000 t/év kapacitással szemben a módosított optikai válogató sor ezt a mennyiségi elvárást figyelembe véve lett megtervezve.  A fent leírtak alapján az újonnan megvalósuló üzem kapacitása a műanyag hulladék esetében 15.000 t, a papír esetében pedig 8.000 t lesz. Az üzem koncepcióját az NHKV Zrt. elfogadta, mely vonatkozásában a fejlesztési hozzájárulását (OHKT megfelelőség kapcsán) kiadta. 
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· RFID (Radio Frequency IDentification) edényzet azonosítási projekt (RFID technológia + informatikai eszköz) /2 054 999 209 Ft/
A projektelem műszaki tartalma jelenleg tervezési fázisban van. A hatályos TSZ szerinti költségbecslés 2015-ös árakat tartalmazott, azonban a közbeszerzés legkorábban 2018-ban zárható le, így az ebből adódó költségnövekedéssel számolni szükséges. Emellett a tervezési fázisban olyan speciális körülmények merültek fel, amelyek csak a Fővárosra jellemzőek és plusz igényeket, esetenként újabb, innovatívabb technológia bevezetését igénylik. 
A projekt keretében a tervezői költségbecslések és beérkezett indikatív árajánlatok alapján az alábbi eszközbeszerzések tervezhetőek:
· RFID technológia 
· Edényzetek RFID azonosítóval történő ellátása:	787 500 000 Ft 
· Célgépek felszerelése az RFID technológia feldolgozásához, adattovábbításhoz, kézi olvasók (vonalkód, RFID) konténerszállító eszközökre és háttér munkálatokhoz (ellenőrzés, új chipek kihelyezése stb.): 1 175 083 520 Ft
· Kézi olvasók (vonalkód, RFID) konténerszállító eszközökre és háttér munkálatokhoz (ellenőrzés, új chipek kihelyezése stb.): 5 760 000 Ft
· Informatikai eszköz
· Központi informatikai adatfeldolgozó és elemző rendszerek, hálózatok, szoftverek: 86 655 689 Ft
· Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (Szemléletformáló és Újrahasználati központok) /26 977 860 Ft/
Ezen tételt az eredeti TSZ is tartalmazta, azonban a frissebb indikatív ajánlatok, illetve a már lezajlott közbeszerzési eljárás ismeretében a költségek az alábbiak szerint módosulnak:
· Szemléletformáló és Újrahasználati Központok
· Villástargonca	2 db: 26 743 500 Ft
· Kézi emelő	2 db: 234 360 Ft

· Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (Logisztikai és Szolgáltató Központ, Nagy Válogatómű) /766 938 675 Ft/
Ezen költségsoron kerülnek elszámolásra a Logisztikai és Szolgáltató Központ üzemeltetéséhez szükséges gépek, amelyek átrakott és tömörített hulladék lerakóhelyre történő gazdaságos szállításához, illetve munkavégzés folyamatosságának biztosítása érdekében a préskonténerek átrakásához szükségesek. 
· Logisztikai és Szolgáltató Központ üzemeltetéséhez szükséges célgépek:
· Tömörített hulladék kiszállítására alkalmazott háromtengelyes célgép, pótkocsis szerelvénnyel 7 db: 350 000 000 Ft
· Rakodást végző célgépek (Abroll-kipper) 1 db: 50 000 000 Ft
A Logisztikai és Szolgáltató Központ részeként létesülő hulladékudvar üzemeltetéséhez szükséges konténerek beszerzését részben európai uniós forrásból, részben saját forrásból terveztük.
· Konténerbeszerzések:
· 15 m3 felül nyitott konténer 6 db: 8 200 000 Ft
· 30 m3 zárt konténer 14 db: 34 000 000 Ft
· 30 m3 raktárkonténer, RB veszélyes 2 db: 13 850 000 Ft
· 1100 literes hulladékgyűjtő tartály 50 db:	3 450 000 Ft
A 11 650 000 Ft beruházási költség 59 334 000 Ft-ra növekedését az indokolja, hogy a korábbiakhoz képest a hulladékudvar üzemeltetéséhez szükséges összes konténer beszerzésére a projekt keretében, elszámolható költségként kerülhet sor. Ezen költségsor tartalmazza a Nagy válogatómű üzemeltetéséhez beszerezni kívánt gépeket és eszközöket is, amelyek a keletkező maradékanyag energetikai hasznosítása, illetve lerakóra történő elszállításához, a beszállított szelektív hulladék telephelyen belüli mozgatásához szükségesek.

· Nagy válogatómű üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök:
· Multiliftes szállítójármű 2 db: 100 000 000 Ft
· Homlokrakodó 3 db: 119 468 675 Ft
· Targonca 2 db: 23 000 000 Ft
· Kitológémes rakodó 1 db: 30 000 000 Ft
· Préskonténer 4 db: 10 000 000 Ft

· Létesítményekhez szükséges biztonságtechnikai berendezések, bútorok, informatikai rendszer (Logisztikai és Szolgáltató Központ) /45 000 000 Ft/
A Logisztikai és Szolgáltató Központ biztonságtechnikai berendezéseinek és informatikai eszközeinek beszerzése, amelyek a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló előírásainak betartásához szükségesek. A költségsor tartalmaz továbbá bútor beszerzéseket, amelyek a létesítményben dolgozó alkalmazottak munkavégzéséhez megfelelő körülmények biztosítására szolgálnak.
· Biztonságtechnikai berendezések: 30 000 000 Ft (1 db beléptető rendszer a munkavállalók részére, 1 db gépjármű rendszámfelismerő beléptető rendszer, 1 db térfigyelő kamerarendszer beszerzése és telepítése, 1 db riasztó rendszer telepítése)
· Informatikai eszközök: 8 000 000 Ft (10 db számítógép konfiguráció, 7 db nyomtató, 10 db asztali telefon és hálózat,1 db informatikai hálózatok kiépítése)
· Bútor beszerzés: 7 000 000 Ft

· Létesítményekhez szükséges biztonságtechnikai berendezések, bútorok, informatikai rendszer (Nagy Válogatómű)	 /40 000 000 Ft/
A Nagy Válogatómű biztonságtechnikai berendezéseinek és informatikai eszközeinek beszerzése, amelyek a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló előírásainak betartásához szükségesek. A költségsor tartalmaz továbbá bútor beszerzéseket, amelyek a válogatómű szociális épületében dolgozó munkatársak munkavégzéséhez megfelelő körülmények biztosítására szolgálnak.
· Biztonságtechnikai berendezések: 25 000 000 Ft (1 db proximity kártyás beléptető rendszer telepítése, 1 db IP kamerás megfigyelő és digitális rögzítő térfigyelő kamerarendszer beszerzése és telepítése)
· Informatikai eszközök: 7 000 000 Ft (1 db informatikai hálózat kiépítése) 
· Bútor beszerzés: 8 000 000 Ft

3. Módosuló tételek (Szolgáltatás soron)
A hatályos TSZ szerint az RFID Edényzet azonosítási projekt informatikai fejlesztés, tanácsadás során 167 000 000 Ft költséget terveztünk. Az Ügyfélszolgálati folyamatok fejlesztését célzó fejlesztésekre fordított költség a projektben az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján azonban nem elszámolható, így az ezen fejlesztésekre tervezett költség 100 000 000 Ft-ra csökken. 

4. Önerős beruházások/el nem számolható költségek
A Logisztikai és Szolgáltató Központ telephelyéül szolgáló Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utca 14. sz. alatti telekingatlanon a kármentesítésimunkákat a PE-06/KTF/12258-16/2017. sz. határozat rendelkezéseinek betartásával kell elvégezni. 
A beavatkozási munkálatokat Budapest Főváros Önkormányzata a Logisztikai és Szolgáltató Központ építésével együtt szükséges megvalósítani.
A beavatkozási munkálatok becsült költsége nettó 710 518 000 Ft.
5. A műszaki tartalom változása és a költségek átcsoportosítása mellett a projekt ütemezését is módosítani szükséges, a benyújtott kérelem alapján az Irányító Hatóság az alábbi ütemezést hagyta jóvá:
1.	A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére irányuló szerződés megkötése 2017.06.30. (Szerződés 2017.06.30-án aláírásra került.)
2.	Nagy Válogató technológia beszerzésére irányuló szerződés megkötése 2018.08.31.
3.	RFID szállítói szerződés megkötése 2018.12.31.
4.	Logisztikai és Szolgáltató Központ műszaki átadás-átvétel lezárása 2019.10.31. 
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.10.31-re módosul.
A módosítási kérelemben jelzésre került továbbá a Főváros önerő támogatás iránti igénye, amely támogatást a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1463/2016. (VIII. 24.) számú határozatában ítélt meg 544 483 429 Ft összegben.

II.  „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása 
Budapest Főváros Önkormányzata és az Enviroduna Kft. között 2017. szeptember 18. napján megállapodás jött létre „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira”. A támogatási szerződés módosítása miatt szükséges a változások átvezetése a megállapodáson. A módosítás érinti a megállapodás finanszírozási módját, mely szállító finanszírozásról utófinanszírozásra módosul, továbbá a megállapodás mellékeltét képező projekt leírás a jelen előterjesztés első részében ismertetett módosítások szerint változik.

III. „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás módosítása
A Projekt keretében 2013. december 21. napján a Fővárosi Önkormányzat és az FKF NZrt. ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodást kötöttek a Logisztikai és Szolgáltató Központ helyéül szolgáló ingatlanra, melyet felek 2015. július 20-án módosítottak, mely szerint az Ingatlan vételárának esedékességét 2017. november 30. napjában határozták meg. Egyes projektelemek megvalósítása jelenleg is folyamatban van, és a szerződésben megjelölt ingatlanok használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedése még nem történt meg, erre figyelemmel az adásvételi szerződésben megjelölt esedékesség időpontját későbbi, 2018. november 30-i időpontban javasolt meghatározni. Tekintettel a fizetési határidő módosulására, az adásvételi szerződésben rögzített bruttó 326 405 000 Ft-os vételár kiadását, és a használati jogból származó bruttó 401 161 250 Ft-os bevételt szükséges átütemezni 2018-ra.


Kérem a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tájékoztatásokat tudomásul venni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!


Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt befejezési határidejét 2019. október 31-re módosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 2019-ig és a használati jogból származó bevétel 2018-ig történő átütemezéséről.
határidő:	a 2018. évi költségvetés Fővárosi Közgyűlés elé terjesztése
felelős: 	főpolgármester


Jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt 2. szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződés 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
határidő:	15 nap
felelős: 	főpolgármester


Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat engedélyokirata 2018. évi költségvetéssel egyező módosításának a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.
határidő:	a 2018. évi költségvetés elfogadását követő Fővárosi Közgyűlés
felelős: 	főpolgármester


Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira” megkötött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
határidő:	Irányító Hatóság jóváhagyását követő 30 napon belül
felelős: 	főpolgármester


Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében az FKF Zrt-vel megkötött Ingatlan Adásvételi Szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 2. számú módosítását a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról.
határidő:	15 napon belül
felelős: 	főpolgármester


Határozathozatal módja:
Az 1., 3., 5. és 6. határozatok meghozatalához egyszerű, a 2., 4. határozatok meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november „       ”
	

	dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes




	Láttam:

	Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző





mellékletek:
1. Támogatási Szerződés 1. számú módosításának tervezete, eredeti Támogatási Szerződés
2. Megállapodás „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladataira 1.sz módosításának tervezete, eredeti megállapodás
3. Ingatlan Adásvételi Szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 2.számú módosításának tervezete, a megállapodás 1.számú módosítása és az alap megállapodás 
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