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Előterjesztés
a Közgyűlés részére
Tisztelt Közgyűlés!
A Fővárosi Közgyűlés 379/2017. (IV.5.) határozatában a ”Műemléki Keret 2016” pályázat odaítéléséről döntött.
A ”Műemléki Keret 2016” keretéből a támogatott pályázók közül a Budapest II. kerület, Margit körút 15-17. szám alatti épület felújításának támogatásával pályázó társasház, a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indokok alapján, nem tudja elkészíteni a támogatással segített felújítási munkákat, ezért kérelemmel fordult hivatalunkhoz az eredeti határidő módosítása érdekében. 
Az előző évek gyakorlatához képest általánosságban megállapítható, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a 2016-ban támogatást kapott munkák közül várhatóan lényegesen kevesebb valósul meg az eredeti határidőre, mivel az építőipar fellendülésével egyidejűleg az építőanyagok és a kivitelezési költségek jelentősen drágultak.
A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 9) pontja szerint „Támogatott jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a munka elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak jelen Megállapodás módosításával van lehetőség, és a határidő ismételt elmulasztása esetén a Támogató jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani”. 
Szakmai szempontok figyelembevételével a pályázó által ismertetett (1.1. melléklet), a lentebbi táblázatban is olvasható indokok elfogadhatók, ezért a kért határidő módosítást támogatom. A módosítás lehetővé teszi, hogy a ”Műemléki Keret 2016” segítségével az eredeti támogatási célnak megfelelően az épület építészeti értéket hordozó részeinek felújítása a Támogató szándéka szerint megvalósuljon.
Támogatott 2018. augusztus 31-ig kérte a határidő módosítást, a három hónap azonban a kivitelezési munkák elvégzéséhez kevésnek bizonyulhat a korábbi tapasztalatok alapján, így az esetleges újbóli határidő hosszabbítás megelőzése érdekében javasolt az eredeti határidő (2018. május 17.) egy évvel történő meghosszabbítása (2019. május 17.).
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Budapest II. kerület, Margit körút 15-17.
	4.900.000 Ft
	a Margit körúti homlokzat párkányainak, lábazati kő- és műkő burkolatának, valamint erkélylemezeinek helyreállítása
	2018. május. 17..
	2019. május. 17.

	
	A Megállapodás az épület Margit körúti homlokzat párkányai, lábazati kő- és műkő burkolatának, valamint erkélylemez szegélyének és mennyezetvakolatának felújítására vonatkozik. A kiviteli tervek készítése során, olyan műszakilag feltétlenül szükséges munkafolyamatok beiktatására került sor, amelyeket az örökségvédelmi engedély dokumentációja nem tartalmazott. Ennek következtében a kivitelezési költségek jelentősen megemelkedtek. A megnövekedett felújítási összeget, a lakóközösség 2018. március végére tudja rendelkezésre bocsátani. A Társasház a fent felsoroltak miatt kérte a határidő módosítását.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.


Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:
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a ”Műemléki Keret 2016” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Margit körút 15-17. szám alatti Társasház (képviseli: Mérei Tamás, Rezidencia Bt. ügyvezetője) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/691-3/2017 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Margit körút 15-17. szám alatti Társasházzal az 1.3. melléklet szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
határidő:	Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester

határidő:	pályázó levélben történő értesítése a közgyűlés határozatától számított egy hónapon belül
felelős: 	Tarlós István főpolgármester
Határozathozatal módja:
Az 1. pont elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november „……”
	

	dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes




	Láttam:

	Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
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