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Tisztelt Képviseld Asszony!

A, Tényleg nem fér be a viltamos a Budafoki Kocsiszinbe?” targyd, 2017. december 4-én kelt levelében foglalt
kérdéseire az alabbi valaszokat adom.

1. Tervezdi vagy kivitelezi hiba miatt haszndthatatlan a Budafoki kocsiszin?

A Budafok kocsiszin kivitelezése jelenleg is folyamatban van. A sajtéban tévesen megjetent informaciokkal
ellentétben nem tortént meg a kocsiszin mlszaki 4atadas-atvétele. A jelzett miszaki probléma
megszintetésére a Budapesti Kdzlekedési Kdzpont Zrt. (a tovabbiakban: BKK Zrt.} intezkedett, a hiba
javitasa meg a miszaki atadas eldtt megtorténik, igy ez semmilyen hatassal nincs a kocsiszin jovéheni
Uzemeltetésére.

A rendelkezeslinkre altd informécidk alapjan - amelyeket a kovetkezd pontokban régzitek — a hiba
valoszinlisithetden a tervezés soran keletkezett. Ennek kivizsgalasa folyamatban van.

2, Voit-e miiszaki ellendrzés, ha igen, akkor mit dllapitott meg?

A beruhazas miszaki ellenérzését az ECO-TEC UTIBER konzorcium iatja el.

A vallalkozo a kiadott épitési engedély és a jovahagyott kiviteli terv alapjan megépliette a felsévezeték
oszlopokat €s a tarold vaganyokat a Forgalmi utca ofdalan lévd tarold vaganyoknal. A 17-18-as vaganyok
kozott felallitott osziop az v utan lévé egyenesben van. A vagényok és a felsdvezeték elkészilte utan lathato
volt, hogy a villamos szabélyosan nem fog elférni, ezért a BKK Zrt. kezdeményezésére, az (izemeitatsd BKY
Zrt.-vel egyeztetve villamos probara is sor kerdilt. Ekkor deriilt ki, hogy a CAF villamos még behajtoit tikérrel
sem fér el.

A probajarati dokumentum kézhezvételét kdvetden okiober elején, a mérndk elrendelte a vallalkozo felé a
hiba kijavitasat, a tervezo felé a fedvénytervek elkészitését Ennek eredményeként megaliapitast nyert, hogy
a terilet teijes beépitettsége miatt, az akadalyt jelentd oszlop csak két masik oszioppal valthato ki,

Az (j osziopok helyének kijelblese és azok alapozasa mar megtortént. A beton kellé szilardsaganak elérése
utén kerithet sor az oszlopok beemelésére és a felsdvezeték atterhelésére.

A miiszaki atadas-atvétel 2017. december 29. napjara kerllt kitiizésre.

3. Ki, kik a feleldsek egy hatmilliard Ft-os beruhézés lebonyolitasaért?

A BKK Zrt. 2012. december 12-en KOZOP Tamogatasi Szerzddést katot A Budapesti villamos és trolibusz
jarm{fejlesztés |. item” (a tovabbiakban: Projekt) megnevezés( Feladat elvégzésére. Tekintettel arra, hogy
a BKK Zrt., mint Kedvezményezett a Projekt megvalositasat a 2007-201 3-as programozési idészakban teljes



egeszében megvaldsitani nem tudta, ezért a Kormany a 2034/2013. (X11.29.) Korm. hatérozattal déntott a
Projekt szakaszolasanak jévahagyasardl, valamint a masodik szakaszban felmerld koltségek fedezetének
biztositasarol.

El6z6k okan a BKK Zrt. az ,Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program Fenntarthaté varosi kozlekedés
fejlesztése és elbvarosi vasit elérhetdség javitdsa a Kozép-magyarorszagi régidban” targyu felhivasra
(Tamogat6: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 2016. januar 18-an tAmogatasi kérelmet nydijtott be, amelyet
a Tamogaté 2016. marcius 31-én kelt dontésében jovahagyott. A ,Budapesti villamos és trolibusz
jarmiprojekt |. Utem (szakaszolt projekt)” cimi tamogatasi szerzédés (a tovabbiakban: Tamogatasi
Szerzédés) alairasara 2016. aprilis 21-én kertilt sor.

A Tamogatasi Szerzédés 99,44 %-ban biztosit fedezetet, a fennmaradé 0,56 %-ot a Févaros biztositja a
BKK Zrt.-vel megkotott a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmiifejlesztés |. utem” cimii Fejlesztési
Megallapodas alapjan.

A Budafok, a Szava, a Hungaria kocsiszinek és a dél-budai peronok tervezési feladatait magaban foglalo
tervezési szerzédés alapjan a Fomterv Zrt. 2015-ben szallitotta le a terveket.

Az elkészilt tervek alapjan a BKK Zrt., mint Ajanlatkéré a Projekt keretében a ,Budafok kocsiszin
fejlesztésének kivitelezése és kiegészitd tervezése” targyban, a kdzbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIII.
torvény masodik része Xll. fejezete, 83. §-a szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek
nyertese a Strabag Epité Kift. lett. A kdzbeszerzési eljaras eredményeként 2015. december 31-én a felek
kozott létrejott a vallalkozasi szerzédés, amely 2016. aprilis 21-én Iépett hatalyba.

A BKK Zrt. tajékoztatasa szerint a vallalkozé, a megrendeld felé tobbletkéltséget nem fog érvényesiteni.
A hiba kijavitasa a BKK Zrt. részére plusz koltséget, hataridé cslszast nem eredményez. A kocsiszin
teljeskori zavaratlan Uzemeltetésének feltétele, hogy a homoktslté berendezések beépitésre keriiljenek
amelyek a CAF villamosok (izemeltetéséhez sziikségesek.

Ennek szerzédés szerinti hatarideje 2018. februar 28.

Tajékoztatom, hogy - ettdl fuggetlenal - a BKK Zrt. vezérigazgatdjatdl az ugy kivizsgalasat, és annak
eredményetél fuggben, amennyiben személyi felelésség megallapithatd, az abban érintett személyek
felelésseégre vonasat kérem. A BKK Zrt. a felelésség kérdésének a vizsgalatat - a mérnok, a kivitelezé és a
tervezd - bevonasaval megkezdte.

4, Mit kivan tenni, hogy ilyen tébbet ne forduljon el6?

A cél — minden kivitelezés soran - az, hogy az esetlegesen felmerilé miiszaki problémak a lehetd
leghamarabb, tébblet kéltség és hataridémodositas nélkal, a miszaki atadas-atvételt megel6zéen
megoldédjanak.

A hasonlo esetek megel6zésének érdekében intézkedem a BKK Zrt. vezetésége felé, minden esetben
biztositsak azt a szervezeti, személyi feltételrendszert, mely garanciat nyiijt arra, hogy a jévében, mar a
Kiviteli tervek felllvizsgalata soran az efféle miiszaki problémak kidertljenek.

Kérem tajékoztatasom szives elfogadasat.
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Tisztelt Fépolgarmester Ur!

A Févarosi Onkorményzat Szervezeti és Miikidési Sza bédlyzat 25.5-a alapjan kérdést kivanok intézni Onhiz.

Sajtéinformacickbol deriilt ki, hogy a hatmillidrd Ft-bdl - szinte teljesen unids forrdsbol - Ojjaépitett
Budafoki Kocsiszinbe nem férnek be a villamosok. E2 botrany!

Kérdezem tehat Ontél:

Tervez6i vagy kivitelezdi hiba miatt hasznalhatatian a Budafoki Kocsiszin?
Volt-e miiszaki ellendrzés, ha igen, akkor az mit dllapftott meg?

Ki, kik a felel&sek egy hatmillidrd Ft-os beruhdzas botranyos lebonyolitdsaére?
Mit kivan tenni, hogy ilyen tébhet ne forduljon elg?
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Budapest, 2017. december 4.
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