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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

 Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módosítás 

 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási 

program 

A feladat jellege: 

címe: Felsorolás "A felújítás telepítési helye" megnevezésű 

táblázatban 

Felújítás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: Budapest Közút 

Zrt.)    

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

 

A feladat teljes költsége: 7.174,416 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2016-2019 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Teljes felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2016. év  09. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2017. év  12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2017. év  01. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2019. év  12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):  7.174,416 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Útfelújítások vonatkozásában: 

Összesen: 32,2 km, ebből tervezés 5,0 km 

Útburkolat felújítás, útalap csere. 

forgalomtechnikai fejlesztés 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/ felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz Az ingatlan jelenlegi  

használója/üzemeltetője 

 

tulajdonosa 

az ingatlan 

megszerzés 

módja 

1 
II. Apostol u.-Rómer Flóris u.-

Margit u. csp. 

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

2 
II. Bem József u. (Bem rkp.-

Margit krt.) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

3 

II. Szemlőhegy utca (Rómer 

Flóris u.-Sarolta u.) 

Vérhalom u., Vérhalom tér 

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

4 
II.- III. Szépvölgyi út (Bécsi út-

Árpád fejedelem útja) 

Budapest Közút Zrt. II.- III. kerületi 

Önkormányzat 

 

5 
II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli 

út – Cimbalom u.) 

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

6 
II. Széher u. (Budenz utca - Szerb 

Antal utca) (tervezési feladat) 

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

7 
II. Gábor Áron utca (Szilágyi E. 

fasor- Bimbó út)                                                                                                                                                                                                          

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

8 
II. Rómer Flóris utca (Margit krt. 

– Szemlőhegy u., Ankara u.) 

Budapest Közút Zrt. II. kerületi 

Önkormányzat 

 

9 

III. Gázgyári csomópontok Budapest Közút Zrt. III. kerületi 

Önkormányzat/ 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

10 

III. Czetz János u., Czetz János 

köz (Szentendrei út-Mátyás kir. 

út) 

Budapest Közút Zrt. III. kerületi 

Önkormányzat 

 

11 
III. Attila utca, Csalma utca 

(Czetz János köz - Emőd u.) 

Budapest Közút Zrt. III. kerületi 

Önkormányzat 

 

12 
III. Emőd utca (Szentendrei út - 

Nánási út) 

Budapest Közút Zrt. III. kerületi 

Önkormányzat 

 

13 
III. Kunigunda útja (Bojtár u. - 

aut. ford.) 

Budapest Közút Zrt. III. kerületi 

Önkormányzat 

 

14 
IV. Aradi utca (Berda József u.-

Csányi L. u.) 

Budapest Közút Zrt. IV. kerületi 

Önkormányzat 

 

15 
VIII. Kálvária tér (Baross u.-

Csobánc u.) 

Budapest Közút Zrt. VIII. kerületi 

Önkormányzat 

 

16 
XI. Bazsalikom u. (Kecskeméti J. 

u.-Egér út) 

Budapest Közút Zrt. XI. kerületi 

Önkormányzat 

 

17 
XII. Tordai u., Kiss Áron u. 

(György A. u.-Szarvas G. út) 

Budapest Közút Zrt. XII. kerületi 

Önkormányzat 

 

18 
XIII. Váci úti busszáv felújítása Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

19 

XVI. Rákosi út (Mátyás király u.-

Szlovák út)-Szlovák úti 

sávszélesítés, buszöbölépítés, 

jelzőlámámpás csp. Kialakítás 

Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 

Önkormányzat/Buda

pest Főváros 

önkormányzata 

 

20 

XVI. Mátyás király u. (Budapesti 

út-Csömöri út) és körforgalom 

építése 

Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 

Önkormányzat 

 

21 
XVI. Pálya utca (Csömöri út – 

Rákospalotai határút) 

Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 

Önkormányzat 

 

22 
XVI. Rózsa utca (Csömöri út – 

Rákosi út) 

Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 

Önkormányzat 

 

23 
XVI. Simongát u. (Vidámvásár 

u.- Nógrádverőce út) 

Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 

Önkormányzat 

 

24 

XVII. Rákoskeresztúr vk. 

(Ferihegyi út - Pesti út csp. 

Kiskorrekció) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

25 XVII. Egészségház u. (Földműves Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi  
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u.-Ferihegyi út) Önkormányzat 

26 
XVII. Flamingó u. (Újlak u.-

Aranylúd u. kivitelezés 

Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 

Önkormányzat 

 

27 
XVII. Péceli út (Zrinyi u.-lakott 

terület határa) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

28 
XVII. Bártfai utca (Szt. Imre 

herceg u. – Diadal u.) 

Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 

Önkormányzat 

 

29 
XVII. Újlak utca, Széchenyi utca 

(Borsó u. – Táncsics M. út) 

Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 

Önkormányzat 

 

30 

XVII. Bakter utca, Kodolányi 

János tér (Szabadság u. - 

Ferihegyi út) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata / 

Magyar Állam / 

XVII. kerület 

Önkormányzat 

 

31 
XVII. Borsó utca (Pesti út – Újlak 

u.)   

Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 

Önkormányzat 

 

32 
XVII. Lemberg utca (Péceli út – 

Csabagyöngye u.) 

Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 

Önkormányzat 

 

33 
XVII. Pesti út szervizút (Kis u. – 

Cinkotai út) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

34 
XVII. Zrínyi utca (Péceli út – 

városhatár) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

35 

XVII. Pesti út -Kaszáló utca csp. 

és Pesti út (északi oldali szerviz 

útja) 

Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

36 

XXI. Csepeli gerincút 

forgalomtechnikai felülvizsgálata 

Budapest Közút Zrt. XXI. kerületi 

Önkormányzat/ 

Budapest Főváros 

önkormányzata 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2017 

tény 

2018 

terv 

2019 

terv 

2020 

terv 

2021 

terv 

2022 

terv 

2023 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)                   

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                   

b) építés, bontás 205,605 4 115,901 1 230,087           5 551,593 

c) gép, jármű                   

d) ingatlan kármentesítésének költsége                   

e) műszaki-gazdasági tervezés   4,535 1,350             5,885 

f) lebonyolítás 1,078 45,149 13,113           59,340 

g) egyéb 1,708 25,000 5,620           32,328 

- hitelkamat                   

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                   

- immateriális javak vásárlása                   

- első készletbeszerzés                   

h) tartalék                   

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
212,926 4 187,400 1 248,820           5 649,146 

II. általános forgalmi adó 57,490 1 130,598 337,182           1 525,270 

III. végleges pénzeszköz-átadás                   

IV. feladat teljes költsége összesen 270,416 5 317,998 1 586,002           7 174,416 

*2018. évi dologi kiadások nettó 25 millió Ft (bruttó 31,75 millió Ft) 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2017 

tény 

2018 

terv 

2019 

terv 

2020 

terv 

2021 

terv 

2022 

terv 

2023 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 270,416 5 317,998 1 586,002           7 174,416 

b) beruházási hitel          

c) központi ktv. források összesen          

- cél- vagy címzett támogatás          

- egyéb állami támogatás          

d) EU támogatás          

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz          

f) intézményi ktv. előirányzat          

g) egyéb külső forrás, mégpedig:          

Források összesen 270,416 5 317,998 1 586,002           7 174,416 

Ebből: visszaigényelhető áfa                       

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                                                                          

b) építés, bontás   x x x x x x x x x x x x                                                     

c) gép, jármű                                                                               

d) ingatlan kárment.                                                                               

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
  

x x x x x x x x                                                         

f) lebonyolítás   x x x x x x x x x x x x                                                     

g) egyéb   x x x x x x x x x x x x                                                     

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                              

- immateriális javak 
vásárlása 

                                                                              

- első készletbeszerzés                                                                               

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
                                                                              

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Megjegyzések: 

A Fenntartási tevékenységéhez szorosan kapcsolódóan az útlétesítményekkel kapcsolatos azon 

Felújítási Feladatok megvalósítását látja el a Budapest Közút, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

közút biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban maradjon, a forgalmi igénybevételből, az 

időjárási és az egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlást ellensúlyozzák. Ezen 

tevékenységét külső közreműködő bevonásával vagy saját teljesítésben végzi. Ezen Felújítási 

Feladatok tekintetében lehetőség van arra, hogy a Budapest Közút szakmai tapasztalata és saját 

kapacitása kihasználásra kerüljön. Így ezen feladatokban a Budapest Közút vagy 

lebonyolítóként/megvalósítóként/műszaki ellenőrként vesz részt, vagy saját teljesítésben végez el a 

Felújítási Feladatokhoz kapcsolódó részmunkákat, így tervezési és kivitelezési feladatokat in-house 

szerződések alapján. A Budapest Közút nem lehet műszaki ellenőr azon feladatok tekintetében, ahol a 

kivitelezést ő végzi. Ezen projektek esetében a Fővárosi Önkormányzat közvetlen, in-house keretek 

között szerződött Társaság útján látja el a műszaki ellenőri feladatokat. 

 

 

 

A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembe vételével: 
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1. 1 (30 helyszín, valamennyi feladat az MM keretében kerül kivitelezésre):           br. 5.841.466 eFt  

 

  tervezés: tervek rendelkezésre állnak - a terveket a Fővárosi Önkormányzat a BKK útján biztosítja-  

illetve a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti „Útfelújítások előkészítése és 

terveztetése feladat megvalósításáról” tárgyú Megvalósítási Megállapodás keretében készülnek. 

  kivitelezés: az MM keretében a Budapest Közút lebonyolításával közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott kivitelező cég, 

  műszaki ellenőrzés: az MM keretében a Budapest Közút által elvégzendő, vagy általa közbeszerzéssel 

kiválasztott és megbízott Társaság által elvégezve. 

  érintett helyszínek: 

II. ker. Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. csp.; II. ker. Bem József u. (Bem rkp-Margit krt.); III. 

ker. Gázgyári csp.; XII. ker. Tordai u. Kiss Áron u. (György A. u.-Szarvas G. u.); XVI. ker. Rákosi út 

(Mátyás kir. u.-Szlovák u.); XVI. ker. Mátyás kir. u. (Budapesti út-Csömöri út); II. ker. Szemlőhegy 

utca (Rómer Flóris u.-Sarolta u.) Vérhalom u., Vérhalom tér; IV. ker. Aradi utca (Berda József u.-

Csányi L. u.); XVII. ker. Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út-Pesti út csp. kiskorrekció); XXI. ker. 

Csepeli gerincút forgalomtechnikai felülvizsgálata; II. ker. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út – 

Cimbalom u.); II. ker. Rómer Flóris utca (Margit krt. – Szemlőhegy); II. ker. Gábor Áron utca 

(Szilágyi E. fasor- Bimbó út); III. ker. Attila utca, Csalma utca (Czetz János köz - Emőd u.); III. ker. 

Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út); III. ker. Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.); XVI. ker. 

Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút); VIII. ker. Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.); XVI. 

ker. Rózsa utca (Csömöri út – Rákosi út); XVII. ker. Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. – Diadal u.); 

XVII. ker. Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó u. – Táncsics M. út); XVII. ker. Bakter utca, Kodolányi 

János tér (Szabadság u. - Ferihegyi út); XVII. ker. Borsó utca (Pesti út – Újlak u.); XVII. ker. 

Lemberg utca (Péceli út – Csabagyöngye u.); XVII. ker. Pesti út szervizút (Kis u. – Cinkotai út); 

XVII. ker. Zrínyi utca (Péceli út – városhatár); XVII. ker. Péceli út (Zrinyi u. - lakott terület határa); 

XVII. ker. Pesti út -Kaszáló utca csp.; XVI. ker. Simongát u. (Vidámvásár u.- Nógrádverőce út); XIII. 

ker. Váci úti buszsáv felújítása 

 

1.2  (5 helyszín tervezése, „tervezési” in-house megállapodás keretében):                  br 7.473,901   eFt  

 

  tervezés: tervezés a Budapest Közút saját teljesítésében, in-house szerződéses keretek között a 

Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján, 

  kivitelezés: az MM keretében a Budapest Közút lebonyolításával közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott kivitelező cég, 

  műszaki ellenőrzés: az MM keretében a Budapest Közút által elvégzendő, vagy általa közbeszerzéssel 

kiválasztott és megbízott Társaság által elvégezve. 

  érintett helyszínek: II. ker. Szemlőhegy u. (Rómer F. u.-Sarolta u.), Vérhalom u., Vérhalom tér; II. 

ker. Széher u.; IV. ker. Aradi u. (Berda J.-Csányi László u); VIII. ker. Kálvária tér (Baross u.-

Csobánc u.); XVII. ker. Péceli út (Zrínyi u.-lakott terület határa) 

 

1.3 (5 helyszín kivitelezése, „kivitelezési” in-house megállapodás keretében):        br 1.293.147,317 eFt  

 

  tervezés: terv van, tervezés nem szükséges, a terveket a Fővárosi Önkormányzat a BKK útján 

biztosítja 

  kivitelezés: Budapest Közút saját teljesítésében, in-house szerződéses keretek között a Fővárosi 

Önkormányzat megbízása alapján, 

  műszaki ellenőrzés: A Fővárosi Önkormányzat által kiválasztott és közvetlenül megbízott cég. 

  érintett helyszínek: II.-III. ker. Szépvölgyi út (Bécsi út-Árpád fejedelem útja); III. ker. Czetz János u., 

Czetz János köz (Szentendrei út-Mátyás kir. út); XI. ker. Bazsalikom u. (Kecskeméti J. u.-Egér út); 

XVII. ker. Flamingó u. (Újlak u.-Aranylúd u.); XVII. ker. Egészségház u. (Földműves u.-Ferihegyi 

út). 

 

1.4. (5 helyszín - 1.2 pont szerinti helyszínek - kivitelezésével kapcsolatban, műszaki ellenőri 

megállapodás keretében):  br 29.860,627 eFt  

Az Enviroduna Kft. végzi a műszaki ellenőrzési feladatokat a Budapest Közút saját teljesítésében 

végzett (inhouse) kivitelezési munkálatok vonatkozásában. 

 

1.5. Egyéb költségek: Az inhouse kivitelezések kapcsán felmerülő a Fővárosi Önkormányzatot 

közvetlenül érintő költségek (e-napló, forgalomba helyezési eljárási költségek)         br 2 468,056 eFt. 

 

 Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódottak, sok helyen hálósan 

repedezettek, a buszmegállókban, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő 
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szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként 

megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként töröttek, deformálódtak, 

cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolat hiba, a közmű fedlapok 

nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatóak. A padkák és vízelvezető 

rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen. 

 

Az utak elöregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a 

fenti utak, a nagykockakő burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes 

pályaszerkezet átépítéssel számolunk. 

 

Az útfelújítások során nemcsak a jelenlegi helyzet konzerválása történik meg, hanem a jövőbeni 

forgalomtechnikai és terhelési elvárások kielégítése is, a forgalombiztonsági szempontok szem előtt 

tartása mellett. A tömegközlekedés segítése érdekében kisebb útépítési beavatkozásokat tervezünk, 

valamint ahol szükséges, ott gyalogátkelőhelyek létesülnek. Megvizsgáljuk és ahol lehetséges, ott 

biztosítjuk a kerékpáros kapcsolatokat, a buszmegállóhelyek korszerű aszfalt, ill. bazaltbeton 

burkolatot kapnak, a járdák és a zöldfelületek is megújulnak. 

 

Az okirat 1. sz. módosítását az tette szükségessé, hogy kerületi önkormányzati többlet műszaki igények 

miatt a feladat összköltségét növelni kellett.  Módosítás után a projekt forrásigénye összhangba került 

a 2017 évi költségvetéssel. 

 

Az okirat 2. sz. módosítását az teszi szükségessé, hogy az új kerületi igények és egyes kikerülő 

helyszínek miatt módosul a felújítandó utak listája, és ezek a műszaki tartalom módosítások költség 

növekedést, valamint a befejezési határidő megváltozását, a pénzügyi átütemezést vonják maguk 

után.  

 

Jelen projekt keretében nem megvalósuló helyszínek: 

XI. ker. Bartók Béla út Karolina út-Szt. Gellért tér közötti szakaszán kijelölésre került a kerékpárút és 

forgalomtechnikai kiskorrekciók történtek. A Bartók Béla út kerékpárút kialakítás miatti teljes 

keresztmetszetű átépítése ezért okafogyottá vált. 

IV. ker. Árpád út - Rózsa u. csomópont kiskorrekciós munkáit az M3 metróvonal felújítása miatti 

autóbusz pótlás idején nem célszerű elvégezni.   

XVII. ker. XVII. utca (Ferihegyi út – Liszt F. u.): A Fővárosi Közgyűlés 158/a/2017 (II.22.) sz. 

döntésével jóváhagyott, a „Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetés” feladat 

7269 sz. Engedélyokiratának 1. sz. módosításával a tervezésre kerülő útszakaszok közül ezen 

helyszín kikerült, így terv hiányában a felújítandó utak listájából is törölni szükséges. 

II. ker. Széher u. (Budenz utca - Szerb Antal utca), Tervezési Együttműködési Megállapodás keretében 

a kiviteli terve elkészült, a kivitelezés azonban nem jelen feladat keretein belül valósul meg.  

 

A közútkezelő és üzemeltető által javasolt, a kerületi önkormányzati igények figyelembevételével, 

olyan új helyszínek kerültek be a kimaradó útszakaszok helyett, amelyek terveit a „Budapest Közút 

Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetés” feladat keretében a Budapest Közút Zrt elkészíttet 

vagy a kerületi önkormányzatok biztosítanak. 

 

Jelen projekt keretében megvalósuló új helyszínek: 

 

II. ker. Gábor Áron utca (Szilágyi E. fasor- Bimbó út) 

XVII. ker. Pesti út -Kaszáló utca csp. 

XVI. ker. Simongát u. (Vidámvásár u.- Nógrádverőce út) 

XIII. ker. Váci úti buszsáv felújítása 

 

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét, Budapest Főváros 

Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről, amely többletforrást biztosít (bruttó 512 millió 

Ft összegben) a többlet műszaki tartalom megvalósításához.  

 

A felújítandó utak kivitelezésének ütemezése: 

 

2017. évben elkezdődött a megvalósítása: 

Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. csp. 

Bem József u. (Bem rkp.-Margit krt.) 

Gázgyári csomópontok 
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Tordai u., Kiss Áron u. (György A. u.-Szarvas G. út) 

Szemlőhegy utca (Rómer Flóris u.-Sarolta u.) Vérhalom u., Vérhalom tér 

Szépvölgyi út (Bécsi út-Árpád fejedelem útja) 

Aradi utca (Berda József u.-Csányi L. u.) 

Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.) 

Rákosi út (Mátyás király u.-Szlovák út)-Szlovák úti sávszélesítés, 

buszöbölépítés, jelzőlámpás csp. Kialakítás 

Mátyás király u. (Budapesti út-Csömöri út) és körforgalom építése/1 

Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út - Pesti út csp. Kiskorrekció)/1 

Egészségház u. (Földműves u.-Ferihegyi út) 

Flamingó u. (Újlak u.-Aranylúd u. kivitelezés 

2018. évben megvalósítandó szakaszok 

Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út – Cimbalom u.) 

Rómer Flóris utca (Margit krt. – Szemlőhegy u., Ankara u.) 

Attila utca, Csalma utca (Czetz János köz - Emőd u.) 

Czetz János u., Czetz János köz (Szentendrei út-Mátyás kir. út) 

Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út) 

Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.) 

Bazsalikom u. (Kecskeméti J. u.-Egér út) 

Mátyás király u. (Budapesti út-Csömöri út) és körforgalom építése /2 

Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út - Pesti út csp. Kiskorrekció)/2 

Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság u. - Ferihegyi út) 

Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. – Diadal u.) 

Borsó utca (Pesti út – Újlak u.)  

Lemberg utca (Péceli út – Csabagyöngye u.) 

Pesti út szervizút (Kis u. – Cinkotai út) 

Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó u. – Táncsics M. út) 

Zrínyi utca (Péceli út – városhatár) 

Péceli út (Zrinyi u.-lakott terület határa) 

Csepeli gerincút forgalomtechnikai felülvizsgálata 

 

2019. évben megvalósítandó szakaszok 

 

Gábor Áron utca (Szilágyi E. fasor- Bimbó út) 

Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút) 

Rózsa utca (Csömöri út – Rákosi út) 

Pesti út - Kaszáló utca csp. 

Váci úti busszáv felújítása 

Simongát u. (Vidámvásár u.- Nógrádverőce út) 
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Státusz 2018.05.02-án:  

 

Műszakilag és pénzügyileg teljesített tervezési feladatrészek (együttműködési megállapodás): br. 7,5 milló Ft 

 

Műszakilag és pénzügyileg teljesített kivitelezési feladatrészek:            br. 722 millió Ft       

Bem József u. (Bem rkp.-Margit krt.) 

Szépvölgyi út (Bécsi út-Árpád fejedelem útja) 

Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.) 

Tordai u., Kiss Áron u. (György A. u.-Szarvas G. út) 

Egészségház u. (Földműves u.-Ferihegyi út) 

Flamingó u. (Újlak u.-Aranylúd u. kivitelezés 

 

Műszakilag teljesített, pénzügyi teljesítésre váró kivitelezési feladatrészek:          br. 317 millió Ft 

Gázgyári csomópontok 

Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. csp. 

 

Kivitelezés/szerződött: 

Szemlőhegy utca (Rómer Flóris u.-Sarolta u.) Vérhalom u., Vérhalom tér 

Aradi utca (Berda József u.-Csányi L. u.) 

Rákosi út (Mátyás király u.-Szlovák út)-Szlovák úti sávszélesítés, buszöbölépítés, jelzőlámámpás csp. 

Kialakítás 

Mátyás király u. (Budapesti út-Csömöri út) és körforgalom építése 

Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út - Pesti út csp. Kiskorrekció) 

Czetz János u., Czetz János köz (Szentendrei út-Mátyás kir. út) 

Bazsalikom u. (Kecskeméti J. u.-Egér út) 

Péceli út (Zrinyi u.-lakott terület határa) 

 

Kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban/előkészítés alatt:  

Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út – Cimbalom u.) 

Rómer Flóris utca (Margit krt. – Szemlőhegy u., Ankara u.) 

Attila utca, Csalma utca (Czetz János köz - Emőd u.) 

Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út) 

Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.) 

Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. – Diadal u.) 

Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó u. – Táncsics M. út) 

Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság u. - Ferihegyi út) 

Borsó utca (Pesti út – Újlak u.)  

Lemberg utca (Péceli út – Csabagyöngye u.) 

Pesti út szervizút (Kis u. – Cinkotai út) 

Zrínyi utca (Péceli út – városhatár) 

Csepeli gerincút forgalomtechnikai felülvizsgálata 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

 

Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében az út- és vízjogi létesítési engedélyek, valamint 

gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése szükséges. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A felújítások várható élettartama 15 év. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és 

rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való 

bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal 

terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a 

környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az 

élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A 
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környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése 

után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn (5 év) belül megszűnnek, a garanciális 

jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a 

működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten 

tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

Forrásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre. 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, más beruházások (csatornázási projekt, 4-es metró 

stb.), a főváros forgalmi helyzetének érdekében forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével 

alakult ki. 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, 

valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építése. 

Egyéb rendelkezések:  

 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 

34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (2) bekezdés b) 

pontja értelmében a Budapest Közút Zrt,, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával 

megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát 

képező feladat megvalósítására is. 

A feladat teljes költsége: bruttó 7.174,416 millió Ft. 

Az engedélyokiratban nevesített egyes útszakaszok esetében az adott útszakasz előkészítési, (terveztetési) 

feladatok, illetve az azt követő kivitelezési feladatok önállóan kerülnek megvalósításra, ezért az 

engedélyokirat alapján az előkészítési és kivitelezési feladatok a különböző útvonalak vonatkozásában 

egymástól függetlenül és időben elválasztva végezhetők. 

A felújításra kerülő utak tulajdonosa vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a tömegközlekedési 

útvonalaknál a kerületi Önkormányzat, de kezelője minden esetben a Fővárosi Önkormányzat. Az 

üzemeltetői feladatokat minden esetben a Fővárosi Önkormányzat megbízásából közszolgáltatói 

szerződés keretében a Budapest Közút Zrt. látja el.  

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest 

Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá 

tartozik. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 

Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között megkötött Keretmegállapodás alapján a 

Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is 

felhatalmazást ad. 
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A feladat megvalósítására mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével kerülhet sor. 

 

Jelen 2. sz. módosított okirat aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat, melyet a Fővárosi Közgyűlés 

158/a/2017 (II.22.) sz. határozatával hagyott jóvá. 

 

 

Dátum: 2018. 

 

 Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

 ............................................. ....................................................................... 

 főjegyző megbízásából Tarlós István főpolgármester megbízásából 

  Nágel Ilona, dr. Szeneczey Balázs, 

 aljegyző főpolgármester-helyettes 


