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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

 Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosítás 

 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos 

aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának 

előkészítése 

A feladat jellege: 

címe: a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken Felújítás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK                      

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9.-11.                                  

 

 

A feladat teljes költsége:     385,912 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2014-2018 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Teljes felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2014. év  12. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2018. év  12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja:     . év    . hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:     . év    . hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):     385,912 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: BKK Zrt. és BKK Közút Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: M3 metróvonal mentén 13 db aluljáró felújítása, 

Váci út Forgách utca és Fáy utcai szakasza 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. Újpest-Központ gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                           

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

2. Váci út Forgách utca és 

Fáy utca irányú kijáratok 

felszíni részei                                                                                                                                                                                  

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

3. Árpád híd gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                                

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

4. Dózsa György úti gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                         

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

5. Lehel tér - Ipoly utca 

gyalogos aluljáró                                                                                                                                                                                                                   

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

6. Lehel tér - Victor Hugo 

utca gyalogos aluljáró                                                                                                                                                                                                             

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

7. Nyugati téri gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                             

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

8. Kálvin téri gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                              

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

9. Corvin negyed gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                            

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

10. Nagyvárad téri gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                           

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

11. Népliget gyalogos aluljáró                                                                                                                                                                                                                                 BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

12. Ecseri út gyalogos aluljáró                                                                                                                                                                                                                                BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

13. Pöttyös utcai gyalogos 

aluljáró                                                                                                                                                                                                                            

BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

14. Határ úti gyalogos aluljáró                                                                                                                                                                                                                                BKK Zrt.                                                                                             Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2017 

tény 

2018 

terv 

2019 

terv 

2020 

terv 

2021 

terv 

2022 

terv 

2023 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)          

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                   

b) építés, bontás                   

c) gép, jármű                   

d) ingatlan kármentesítésének költsége                   

e) műszaki-gazdasági tervezés      282,234 16,320                   298,554 

f) lebonyolítás                   

g) egyéb 5,314                5,314 

- hitelkamat                   

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                   

- immateriális javak vásárlása                   

- első készletbeszerzés                   

h) tartalék                   

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

    287,548 16,320                  303,868 

II. általános forgalmi adó      77,638 4,406                   82,044 

III. végleges pénzeszköz-átadás                   

IV. feladat teljes költsége összesen     365,186  20,726                   385,912 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2017 

tény 

2018 

terv 

2019 

terv 

2020 

terv 

2021 

terv 

2022 

terv 

2023 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat     365,186 20,726                    385,912 

b) beruházási hitel                       

c) központi ktv. források összesen                       

- cél- vagy címzett támogatás                       

- egyéb állami támogatás                       

d) EU támogatás                       

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       

f) intézményi ktv. előirányzat                       

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                       

Források összesen     365,186 20,726                    385,912 

Ebből: visszaigényelhető áfa                       

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                                                                      

b) építés, bontás                                                                               

c) gép, jármű                                                                               

d) ingatlan kárment.                                                                               

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
  x x x x x x x x x x x x                                                         

f) lebonyolítás                                                                               

g) egyéb   x x x x x x x x                                                             

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                              

- immateriális javak 
vásárlása 

                                                                              

- első készletbeszerzés                                                                               

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
                                                                              

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A budapesti aluljárók akadálymentesítése és éjszakai állagmegóvása érdekében a Fővárosi 

Önkormányzat egyfelől az aluljárók éjszakai lezárását, másfelől a leromlott állapotú, ugyanakkor 

központi elhelyezkedésű és nagy gyalogos forgalmat lebonyolító aluljárók megújítását tűzte ki célul. 

 

A BKK - mint a fővárosi közlekedés szervezője - kiemelt figyelmet fordít a kezelésében lévő aluljárók 

akadálymentesítésére. Integrált közlekedésfejlesztési koncepciója szerint a gyalogosok, a 

mozgásukban/látásukban/hallásukban korlátozottak, a babakocsit tolók, a kerékpárosok közlekedését 

minden lehetséges eszközzel segíteni kell, szem előtt tartva a közösségi és a közúti közlekedés 

igényeit is. A BKK az aluljárók akadálymentesítését felszíni, süllyesztett szegélyű 

gyalogátkelőhelyek építésével valósítja meg, a szükséges forgalomtechnikai és útkorrekciókkal, 

valamint a közúti közlekedés jelzőlámpa-hálózatával összehangolt jelzőlámpák telepítésével 

együttesen. 
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Aluljárók teljes körű rekonstrukciója – tervezés 

 

Azon aluljárók esetében, ahol a BKV Zrt. tulajdonában lévő metrólejárati területek műszaki állapota azt 

indokolja, vagy a jelenlegi esztétikai állapota nem összeegyeztethető a gyalogos aluljáró újonnan 

kiépült vagy kiépülő arculatával, a feladat részét képezi ezen BKV Zrt. tulajdonában lévő területek 

teljes körű felújításának megterveztetése is. Kivitelezésük értelemszerűen az M3 metróvonal 

rekonstrukciójának részét kell, hogy képezze.   

A BKK tájékoztatása alapján a tervezés során nem érintettek BKV területet. 

 

1. Kálvin téri gyalogos aluljáró  

 

Az aluljáró felújítására vonatkozó pontos tervezési diszpozíció megfogalmazása érdekében előzetesen 

statikai szakvélemény készült az aluljáró műtárgy teherbírásáról az alacsonypadlós villamosok terheit 

figyelembe véve. A vállalkozói szerződés 2014. június 18-án került aláírásra. A 2014. szeptemberben 

leszállított szakvélemény alapján a Kálvin téri aluljáró műtárgy megfelel az alacsonypadlós 

villamosok terhelésére, ezért nincs szükség statikai beavatkozásra.  

Sikeres közbeszerzési eljárást követően 2014. december 22-én sor került a vállalkozási szerződés 

megkötésére, a tervező feladata az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A szerződéses 

határidőt betartva a tervezők 2015. március 5-én leszállították az engedélyezési terveket. A kerületi 

Főépítésszel és a IX. kerület Építésügyi Hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tervezett beruházás 

nem engedélyköteles, azonban településképi véleményezési eljárásra be kellett nyújtani a IX. kerület 

Tervtanácsához, mely a terveket 2015. május 18-i ülésén elfogadta.  

A kiviteli tervdokumentáció bírálati anyagát a tervező 2015. május 8-án szállította le. A kiviteli tervek 

véglegesítése csak az M3 metróvonal akadálymentesítésével kapcsolatos döntések meghozatala után 

történhetett meg. A Kálvin tér akadálymentesítésének elmaradása folytán a tervezés az eredeti 

tartalommal folytatódhatott.  

Az aluljáró felújításának végleges kiviteli tervdokumentációja elkészült, 2015. december 7-én a 

teljesítés igazolása megtörtént. A tervezőnek nincs további feladata.  

A kivitelezése másik projektnek (a teljes M3 vonal aluljárók felújításának) a része lesz. 

A tervezés összköltsége: 30.353.000 Ft. 

 

További gyalogos aluljárók az M3 metróvonal mentén 

 

Az M3 metróvonal mentén az alábbi aluljárók átfogó felújításának előkészítésére kerül sor: 

2. Újpest-Központ  

3. Árpád híd  

4. Dózsa György út 

5. Lehel tér - Ipoly utca  

6. Lehel tér - Victor Hugo utca  

7. Nyugati tér 

8. Corvin negyed  

9. Nagyvárad téri  

10. Népliget  

11. Ecseri út  

12. Pöttyös utca 

13. Határ út  

 

Figyelembe véve azt, hogy az M3 metróvonal felújítása során az érintett állomások amúgy is le lesznek 

zárva, a csatlakozó aluljárók felújítása organizációs problémák nélkül megoldható. Ezt erősíti, hogy a 

metrófelújításnak számos olyan felszíni munkafázis az előfeltétele (dilatáció- és szigetelésjavítási 

munkák, akadálymentes felszíni gyalogátkelők kialakítása, ideiglenes forgalmi rend kiépítése), 

amelyek az aluljáró-felújítás során is szükségesek lehetnek. 

 

Az M3 felújítás ütemtervét alapul véve igen korlátozott ideig van arra lehetőség, hogy a vonal 

megújításával összhangban az aluljárók ütemezett felújítása is megtörténjen. A metrófelújítás 

ütemezéséhez alkalmazkodva az aluljárókat három ütemben javasoljuk felújítani. Első ütemben az 

északi és déli állomásokhoz tartozó aluljárók, második ütemben a belvárosi szakasz aluljárói, 

harmadik ütemben az ideiglenes végállomásokhoz kapcsolódó aluljárók felújítása történhet meg. 

 

2015. szeptember 23-án nyílt közbeszerzési eljárás indult az „M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos 

aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének 

tervezési szolgáltatásai” címmel. A közbeszerzési eljárásra két érvényes ajánlat érkezett a 2015. 
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december 18-i határidő lejárta előtt, melyek közül a kedvezőbb ajánlat bruttó 339.026.500 Ft lett. 

Ebből kifolyólag került megnövelésre a feladat összköltsége, a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében. 

 

2016.12.31-ig elvégzett feladatok: 

- Kálvin téri aluljáró tartószerkezetének statikai felülvizsgálata és műszaki javaslat készítése 

- Befejeződtek a Kálvin téri gyalogos aluljáró teljes körű felújításának tervezési szolgáltatásai 

- az "M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett 

közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai" tárgyú tervezési szerződés 

megkötése és a tervezési feladatok elindítása: A tervezési munkálatok elindultak, ez alapján az 1. 

részteljesítés (15%) 2016. II. negyedévében, a 2. részteljesítés (35%) 2016. III. negyedévében 

határidőre megtörtént. Az engedélyezési tervek elkészülése után, a kivitel tervek készítése közben 

elindult az engedélyezési eljárások megindításához a tulajdonosi, üzemeltetői és kezelői 

hozzájárulások beszerzése.  

 

2017.12.31-ig elvégzett feladatok: 

2016. október 11-én a kezelői-, tulajdonosi- és üzemeltetői hozzájárulások beszerzésének elhúzódása 

miatt sor került a szerződés 1. számú módosítására, melynek értelmében a szerződés aláírásától 

számított 190 napról 260 napra tolódott ki a végteljesítés határideje. Ezt követően 2016. december 

18-án újabb szerződésmódosítás vált szükségessé a tulajdonosi hozzájárulások megadásának további 

elhúzódása, valamint néhány helyiség és funkció vonatkozásában az üzemeltető kijelölése sem történt 

meg a tulajdonos által, ezáltal az egész engedélyezési eljárás további csúszást szenvedett. A 

véghatáridő az eredeti szerződés aláírásától számítva 391 napra módosult. 2017. április 28-án újabb 

módosítást kötöttek a Felek, mivel a Fővárosi Önkormányzat a Nyugati téri helyszínre vonatkozóan a 

felszíni kialakítással kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulást nem adta ki a csomópont bizonytalan 

jövőbeli kialakítására (felüljáró sorsa) hivatkozva. A szerződés véghatáridejét emiatt ismét 

módosítani kellett, az új határidő 625 napra változott, mely 2017. december 22-t jelentette. 

A módosított határidőt figyelembe véve 2017. novemberére a kezelők üzemeltetők észrevételei alapján 

elkészültek a kiviteli bírálati tervek. Mivel azonban Tervező e határidőre a szerződéses feladatait 

teljeskörűen nem tudta teljesíteni, ezért 2017. december 11-én akadályközlést jelentett Megrendelő 

felé, melyet – mivel ezek Tervezőnek nem felróható okokra vezethetők vissza – Megrendelő 

elfogadott. Ennek oka a Dózsa György úti helyszínen szükségessé váló kábel kiváltáshoz szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás hiánya, az elbontandó csatornaszakaszok miatt az FCSM Zrt-vel kötendő 

megállapodás elhúzódása, valamint az elektromos tervekre vonatkozó BDK Kft. üzemeltetői 

hozzájárulás kiadásának elhúzódása volt, melyek miatt a szerződés újbóli módosítása vált 

szükségessé. 

 

Eddigi kifizetések: 

1. részszámla: Felszíni akadálymentesítés vázlat- és engedélyezési tervei, valamint az aluljárók 

felújításának és felszíni közterületrendezésekre vonatkozó vázlattervek, teljesítési idő: 2016.05.20. 

Összege: bruttó 50.853.975.- Ft 

2. részszámla: Engedélyezési tervdokumentáció leszállítása az aluljárók építészeti kialakítására és a 

felszíni közterületrendezési feladatokra vonatkozóan. Teljesítés ideje: 2016.07.12. 

Összege: bruttó 118.659.275,- Ft 

3. részszámla: kiviteli tervek és a kivitelezésre irányuló ajánlatkérési dokumentáció 

(tenderdokumentáció) leszállítása a Nyugati téri metrómegálló kivételével valamennyi helyszínre. 

Teljesítés ideje: 2017. 06. 19. 

Összege: bruttó 148.240.750.- Ft 

 

Az Engedélyokirat 2. sz. módosításának indoka: 

A tervezések során felmerült akadályok miatt 2016-ban nem került felhasználásra az évre tervezett 

forrásösszeg. Ezért a 2016-ra biztosított forrást át kellett ütemezni 2017-re. A projekt befejezési 

határideje lejárt, de a feladat még nem zárult le, ezért szükséges volt a befejezési határidő 

meghosszabbítása. 

 

Az Engedélyokirat jelen 3. sz. módosításának indoka: 

A bírálati kiviteli tervszállítás 2017. december 4-én megtörtént, azonban még folyamatban van a bírálati 

kiviteli tervekre adott Mérnöki észrevételek átvezetése. Az engedélyek és hozzájárulások beszerzésének 

elhúzódása miatt azonban a Feladat nem fejeződött be a tervezett határidőre, így a 2017-re tervezett 

forrás egy része nem került kifizetésre. Erre tekintettel a 2017-ben ki nem fizetett forrás átütemezése 

szükséges a 2018-as évre, összhangban a hatályos Fővárosi Költségvetéssel. Továbbá várható még egy 

számla kifizetése előreláthatólag 2018. II. negyedévében. Valamint a forráskeret maradványa erejéig 
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felmerülő, lehetséges további kiadások finanszírozása érdekében, illetve fentiekre figyelemmel 

szükséges a Megállapodás befejezési határidejének 2018. december 31-re történő módosítása.  

 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

 

A jelenleg rendelkezésre álló építési engedélyek: 

- 01 Újpest-Központ - BP-05/107/00043-19/2017. 

- 03 Árpád híd - BP-05/107/00020-21/2017. 

- 04 Dózsa György út - BP-05/107/00023-19/2017. 

- 06 Lehel tér - Victor Hugo utca - BP-05/107/00027-18/2016. 

- 07 Nyugati tér - BP-05/107/00029-21/2017. 

- 10 Népliget - BP-05/107/00033-18/2017. 

- 13 Határ út - BP-05/107/00039-17/2017. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A hatóságok által kiadott építési engedélyek 3 évig érvényesek. A felújított műtárgyak élettartama 

jelentősen meghosszabbítható, a tartószerkezetek tekintetében 30-40 évvel, a gépészeti rendszerek 

tekintetében 20-25 évvel, a burkolatok és köztárgyak tekintetében 15-25 évvel. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést, ennek értelmében a 

gyalogátkelőhelyek süllyesztett szegéllyel tervezendők. Bizonyos esetekben ez a közművek helyzetét 

is befolyásolja, figyelmet kell fordítani a meglévő aknafedőlapokra és rácsokra, azok süllyesztését, 

szintbehelyezését biztosítani kell. A jelenlegi közműterhelések számottevően nem változnak. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A feladat elvégzésének eredményeként keletkező tervek megvalósítása során az új felszíni 

gyalogátkelők esetében az új burkolati jelek 5 évenkénti megújítását figyelembe véve a működtetési 

költség nő. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

-  

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Több helyszín esetében már tervezés vagy megvalósítás fázisában lévő projekthez kell alkalmazkodni. 

Ilyen az M3 infrastuktúra felújítása projekt, az Árpád híd helyszínen a HB Reavis ingatlanfejlesztése, 

a Népliget helyszínen a Telekom székház építése, a Dózsa György úton a Dráva utca felújítása és a 

Vízművek épületének tervezett felújítása. 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az érintett 

csomópontok felszíni gyalogátkelők építése, illetve rámpák és liftek létesítése révén minden irányból 

biztonságosan átjárhatóvá válnak. Az újonnan épülő gyalogátkelők megközelítésére süllyesztett 

szegélyek, taktilis sávok építendők. 

 

Egyéb rendelkezések:  

 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 

34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja 

értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő 
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jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat 

megvalósítására is. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet és Megvalósítási 

Megállapodás alapján az engedélyokirat előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is 

felhatalmazást ad. 

 

A feladat megvalósítására a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével 

került sor. 

 

Jelen 3. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az 2.sz. módosított 

engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 

Bizottsága 1703/6/2017.(V.23.) sz. határozatával hagyott jóvá. 
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