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(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 
IKTATV,. 2017 JúN 2 7. 

MEltÉKU: f ~ lY~Í(/.~-- ~[NY 
Budapest Főváros Önkormányzata '!' !Lc.."l vn~ , , 
(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai szárrljl!f:-1-5i'35~s-8~1--.L_::":_':__J 
321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; AHTI azonositó: 
745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a 
továbbiakban: „Főváros", 

másrészről 

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörílen Mílködő Részvénytársaság 
székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21„ 
cégjegyzékszám: 01-10-046840 
adószám: 23028966-4-44 
csoportazonosító szám: 17781372-5-44 
számlaszám: 12001008-01453621-00300001 
KSH szám: 23028966-4931-114-01 
képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, 

a továbbiakban „Megvalósító", vagy „BKK Zrt". 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek", külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és 

időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy 2015. november 9-én Megvalósítási Megállapodást (továbbiakban: 

Megállapodás) kötöttek „az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók 
és felszini kijáratok rekonstrukciójának előkészitésére" vonatkozó feladat (továbbiakban: 

Feladat) finanszlrozására, amelyet 2016. szeptember 28. napján (a továbbiakban: 1. sz. 
Módosítás) módosítottak. 

2. A Megállapodás 2. sz. módosításának indokai 

2.1. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen módosítását a Feladat pénzügyi ütemezésének 
felülvizsgálata, továbbá a befejezési határidő meghosszabbítása indokolja. 

2.2. Továbbá a BKK részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet 

a Megállapodásban is szükséges átvezetni. 

Fentiekre tekintettel Felek a jelen 2. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
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3. A Megállapodás 2. sz. módosítása 

3.1. A Megállapodás 2.3. pontja „A Feladat megvalósltásának kezdési és tervezett befejezési 

időpontja" rendelkezéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„Kezdési időpont: 2014. december 01. 
Tervezett befejezési időpont: 2017. december 31. 
A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla 

beérkezésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2018. február 28." 

3.2. A Megállapodás 4.1. pontjának „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye" első 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó teljes költségigénye 385 912 OOO Ft, amely előzetes 

költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat előkészítésével, megvalósltásával, 

befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, az alábbi ütemezésben: 

• 2016.12. 31-ig tény 210 686 OOO,- Ft 

• 2017. évre 175 226 OOO,- Ft. 

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokiratban rögzltett helyszínek közül a Kálvin téri gyalogos aluljáró feladat 

megvalósítását a BKK Zrt. az ,,Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények 

felújításával összefüggő előkészítési feladatok" tárgyában létrejött Megvalósítási 

Megállapodás alapján jelen Megállapodás megkötését megelőzően már megkezdte. Felek 

rögzítik, hogy a Kálvin téri gyalogos aluljáró tervezési feladatait a BKK Zrt. a jelen 

Megállapodás keretében látja el." 

3.3. A Megállapodás 12. pont „Egyéb rendelkezések" 12.1. alpontjában a BKK Zrt. részéről 

megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,BKK Zrt. részéről: 
Név: Cselötei László Gábor, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság 

tel.: +36 70 490 3715 
fax.: +36 30 774 1001 
e-mail: laszlo.cselotei@bkk.hu 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott 

mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 2. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott 

mellékletét képező Engedélyokirat lép. 

4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a 

megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi 

aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. 

Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 

hatályban. 
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A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 
2. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak 
tartalmát megértették, majd azt. mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a BKK Zrt.-t pedig 4 (négy) darab eredeti 
példány illet meg. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító: 007132) 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

AKTAPÉLDÁNY 
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ENGEDÉLYOKIRAT 

2. számú módosítás 

adatokat mFt·ban kell megadni 

·A feladat megnevezése: M3 metróvonal á.llbmásaihoz kapcsolódó gyalogos A feladat jellege: 
aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának 
előkészítése 

címe: a telepítési helyeknél felsorolt helyszíneken Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK 

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9.-11. 

A feladat teljes költsége: 385,912 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az elökészítés kezdési idöpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntanási költség: 

Műszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Teljes felújítás 

2014.év 12. hónap 

2017.év 12.hónap 

.év .hónap 

. év . hónap 

Árazott költségvetés 

385,912 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK Zn. és BKK Közút Zn. 

0,000 

2014-2017 

M3 metróvonal mentén 13 db aluljáró felújítása, 

Váci út Forgách utca és Fáy utcai szakasza 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepltési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

\. Újpest-Központ gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

2. Váci út Forgách utca ás BKK Zrt. Budapest Főváros 

Fáy utca közötti szakasza önkormányzata 

gyalogos aluljáró 

3. Árpád hld gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

4. Dózsa György úti gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

5. Lehel tér· Ipoly utca BKK Zrt. Budapest Főváros 

gyalogos aluljáró Önkormányzata 

6. Lehel tér· Victor Hugo BKK Zrt. Budapest Főváros 

utca gyalogos aluljáró Önkormányzata 

7. Nyugati téri gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

8. Kálvin téri gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

9. Corvin negyed gyalogos BKKZrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

10. Nagyvárad téri gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

1 \. Népliget gyalogos aluljáró BKK Zrt. Budapest Főváros 
Önkormányzata 

12. Ecseri út gyalogos aluljáró BKK Zrt. Budapest Főváros 
Önkormányzata 

13. Pöttyös utcai gyalogos BKK Zrt. Budapest Főváros 

aluljáró Önkormányzata 

14. Határ úti gyalogos aluljáró BKK Zrt. Budapest F öváros 
Önkormányzata 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnt!'vezése 2016 2017 20l8 2019 2020 202l 2022 2023 Tov5hhi összesen 
tén" terv terv terv terv terv terv leni évek 

Feladat ráforditlisai (áfa nélkül) 

aj előkészítési költségek (áfa nélkül) 

b) építés. bontas 

e) gép, jiirmü 

dJ ingatlan kánnentesitésének költsége 

e) müszaki-gazda-;ági tervezés 165.73· l 3S.1J7. 301,70 

j) lebonyolitás 

g) egyéb"' 0.16 2.00 2.16 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzes 

- immateriális javak vásárlása 

- elsii készletbeszerzes 

h) 1artalék 

1. feladat raJorditásai összesen (li.fa 165.89· 137.973 303.86 

nélkül) 

II. általfillos forgalmi adó 44.79? 37.25. 
82.04 

Ill. vCgleges pénzeszköz-8.tadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 210.ói 175.221 

385,91. 

"'2017. évi dologi kiadás nettó 2.000 millió Ft (bruttó 2,540 millió Ft) 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzugyi thrrasok i 2016 2017 21118 2019 20211 21121 2022 2023 További Összesen 

1 lénv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormány1.a1i ktv. cldirányzat 210.681 175,221 .11'!5,912 

bJ beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy cimzctt támogatii.'i 

- egyéb állami t!lmogatás . 

dJ EU támogatas . 

1!) felhalmozási célú átvett pénzcs1.köz 

j) intézményi ktv. előirán)'7.at 

g) egyéb külső tOrrás. mégpedig: 

Források összesen 210.ó8t l 75.22t .185,91:1 

Ebből: visszaigényclhetö áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a rnegbizoU 
kiválasztlis A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósitás ának 
módia 

főbb feladatai Kbl 
vonatkozó §-a 2016. év 2017. év 2018.év 2019.év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024. év 2025. év 

bdrí\sával 

1 l J 4 1 2 J 4 1 l J 4 1 2 J 4 1 ' J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 

a) előkészítés tényleges 
' ' ' ' ' ' ' ' időtartama 

b) énités, bontás 
C) l?éD, i8.nnű 

d\ in1:1atlan kármcnt. 
e) műsi.aki-gazdasági 

' ' ' ' ' ' ' ' 1ervezés 
1) lebonvoHtlis 
!!) e•:n1éb 

- telepítési hely_ 
in.e.atlan mcgszerzt!s 
- immateriális javak 
vé...;árllisa 
- elsö kCszlctbcszcrzés 
- heüzemelés 
(oróbaozem) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósltásrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

A budapesti aluljárók akadálymenetesitése és éjszakai állagmegóvása érdekében a Fővárosi 

Önkormányzat egyfolől az aluljárók éjszakai lezárását, másfelől a leromlott állapotú, ugyanakkor 

központi elhelyezkedésű és nagy gyalogos forgalmat lebonyolitó aluljárók megújitását tűzte ki célul. 

A BKK - mint a fövárosi közlekedés szervezője - kiemelt figyelmet fordlt a kezelésében lévő aluljárók 

akadálymentesitésére. Integrált közlekedésfejlesztési koncepciója szerint a gyalogosok, a 

mozgásukban/látásukban/hallásukban korlátozottak, a babakocsit tolók, a kerékpárosok közlekedését 

minden lehetséges eszközzel segíteni kell, szem előtt tartva a közösségi és a közúti közlekedés 

igényeit is. A BKK az aluljárók akadálymentesltését felszíni, süllyesztett szegélyű 

gyalogátkelőhelyek építésével valósítja meg, a szükséges forgalomtechnikai és útkorrekciókkal, 

valamint a közúti közlekedés jelzölámpa-hálózatával összehangolt jelzőlámpák telepítésével 

együttesen. 

Aluljárók teljes körű rekonstrukciója -tervezés 

Azon aluljárók esetében, ahol a BKV Zrt. tulajdonában lévö metrólejárati területek müszaki állapota azt 

indokolja, vagy a jelenlegi esztétikai állapota nem összeegyeztethető a gyalogos aluljáró újonnan 

kiépült vagy kiépülő arculatával, a feladat részét képezi ezen BKV Zrt. tulajdoniiban lévö tertlletek 
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teljes körű felújításának megterveztetése is. Kivitelezésük értelemszerűen az M3 metróvonal 

rekonstrukciójának részét kell, hogy képezze. 

1. Kálvin téri gyalogos aluljáró 

Az aluljáró felújítására vonatkozó pontos tervezési diszpozíció megfogalmazása érdekében előzetesen 

statikai szakvéleményt készíttettünk az aluljáró mütárgy teherblrásáról az alacsonypadlós villamosok 

terheit figyelembe véve. A vállalkozói szerződést 2014. június 18-án inuk alá. A 2014. 

szeptemberben leszállltott szakvélemény alapján a Kálvin téri aluljáró mütárgy megfelel az 

alacsonypadlós villamosok terhelésére, ezért nincs szükség statikai beavatkozásra. 

Sikeres közbeszerzési eljárást követően 2014. december 22-én vállalkozási szerződést kötöttünk, a 

tervező feladata az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A szerződéses határidőt betartva a 

tervezők 2015. március 5-én leszállították az engedélvezési terveket. A kerületi főépítész és a IX. 

kerület Építésügyi Hatósággal folytatott egyezt~tés alapján a tervezett beruházás nem 

engedélyköteles, azonban településképi véleményezési eljárásra be kellett nyújtani a IX. kerület 

Tervtanácsához, mely a terveket 2015. május 18-i ülésén elfogadta. 

A kiviteli tervdokumentáció bírálati anyagát a tervező 2015. május 8-án szállította le. A kiviteli tervek 

véglegesítése azonban mindaddig nem tudott megtörténni, amíg az M3 metróvonal 

akadálymentesítésével kapcsolatban nem született a végleges döntés. A Kálvin tér 

akadálymentesítésének elmaradása folytán a tervezés az eredeti tartalommal folytatódhatott. 

Az aluljáró felújításának végleges kiviteli tervdokumentációja elkészült, 2015. december 7-én a 

telejsítés igazolása megtörtént. A tervezőnek nincs további feladata. 

A kivitelezése másik projektnek (a teljes M3 vonal aluljárók felújításának) a része lesz. 

A tervezés összköltsége: 30.353.000 Ft. 

További gyalogos aluljárók az M3 metróvonal mentén 

Az M3 metróvonal mentén az alábbi aluljárók átfogó felújításának előkészltésére kerül sor: 

2. Újpest-Központ 
3.Árpád híd 
4. Dózsa György út 
5. Lehel tér - Ipoly utca 
6. Lehel tér - Victor Hugo utca 
7. Nyugati tér 
8. Corvin negyed 
9. Nagyvárad téri 
IQ.Népliget 
11.Ecseri út 
12.Pöttyös utca 
13.Határ út 

Figyelembe véve azt, hogy az M3 metróvonal felújítása során az érintett állomások amúgy is le lesznek 

zárva, a csatlakozó aluljárók felújítása organizációs problémák nélkül megoldható. Ezt erősiti. hogy a 

metrófelújításnak számos olyan felszíni munkafázis az előfeltétele (dilatáció- és szigetelésjavítási 

munkák, akadálymentes felszíni gyalogátkelők kialakftása, ideiglenes forgalmi rend kiépítése). 

amelyek az aluljáró-felújítás során is szükségesek lehetnek. 

Az M3 felújítás ütemtervét alapul véve igen korlátozott ideig van arra lehetőség, hogy a vonal 

megújításával összhangban az aluljárók Utemezett felújítása is megtönénjen. A metrófelújitás 

ütemezéséhez alkalmazkodva az aluljárókat három ütemben javasoljuk felújítani. Első ütemben az 

északi és déli állomásokhoz tanozó aluljárók, második ütemben a belvárosi szakasz aluljárói. 

harmadik ütemben az ideiglenes végállomásokhoz kapcsolódó aluljárók felújítása tönénhet meg. 

2015. szeptember 23-án nyílt közbeszerzési eljárás indult az „M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos 

aluljárók teljes körü felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének 

tervezési szolgáltatásai'" címmel. A közbeszerzési eljárásra két érvényes ajánlat érkezett a 2015. 

december 18-i határidő lejána előtt, melyek közül a kedvezőbb ajánlat bruttó 339.026.500 Ft lett. 

Ebből kifolyólag került megnövelésre a feladat összköltsége, a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében. 

2016.12.31-ig elvégzett feladatok: 
- Kálvin téri aluljáró tartószerkezetének statikai felülvizsgálata és műszaki javaslat készítése 
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- Kálvin téri gyalogos aluljáró teljes körű felújításának tervezési szolgáltatásai 

az "M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett 

közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai" tárgyú tervezési szerződés 

megkötése és a tervezési feladatok elindítása: A tervezési munkálatok elindultak, ez alapján az \. 

részteljesítés ( 15%) 2016. II. negyedévében, a 2. részteljesítés (35%) 2016. HL negyedévében 

határidőre megtörtént. Az engedélyezési tervek elkészülése után, a kivitel tervek készítése közben 

elindult az engedélyezési eljárások megindításához a tulajdonosi, üzemeltetői és kezelői 

hozzájárulások beszerzése. A kiviteli tervek készítéséhez elengedhetetlen üzemeltető kijelölés _nem 

minden helyiségre vonatkozóan történt meg, továbbá a hozzájárulások kiadása is csúszott, emiatt az 

engedélyezési eljárás is elhúzódott. Ennek következtében a Tervezési Szerződest módosítottuk két 

alkalommal is, ezáltal a bef0jezési határidő kitolódott. Amennyiben elhárul minden akadály, a 

tervezési feladat befejeztével - várhatóan 2017. L félévében a 12 db fővárosi tulajdonú aluljáró 

komplex felújltásának kiviteli tervei állnak majd rendelkezésünkre. 

Az Engedélyokirat 2. sz. módosításának indoka: 

A tervezések során felmerült akadályok miatt 2016-ban nem került felhasználásra az évre tervezett 

forrásösszeg. Ezért a 2016-ra biztositott forrás átütemezendö 2017-re. A projekt befejezési határideje 

lejárt, de a feladat még nem zárult le, ezért szükséges a befejezési határidő meghosszabbítása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Az előkészítés során határozható meg pontosan minden szükséges és beszerzendő hatósági engedély. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A hatóságok által kiadott építési engedélyek 3 évig érvényesek. A felújított műtárgyak élettartama 

jelentősen rneghosszabbitható, a tartószerkezetek tekintetében 30-40 évvel, a gépészeti rendszerek 

tekintetében 20-25 évvel, a burkolatok és köztárgyak tekintetében 15-25 évvel. 

4. A megvalósltásra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést, ennek értelmében a 

gyalogátkelőhelyek süllyesztett szegéllyel tervezendők. Bizonyos esetekben ez a közművek helyzetét 

is befolyásolja, figyelmet kell fordítani a meglévő aknafedőlapokra és rácsokra, azok süllyesztését, 

szintbehelyezését biztosítani kell. A jelenlegi közmüterhelések számottevően nem változnak. 

5. A beruhazással vagy felújltással érintett létesítmény milködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 
A feladat elvégzésének eredményeként keletkező tervek megvalósítása során az új felszíni 

gyalogátkelők esetében az új burkolati jelek 5 évenkénti megújítását figyelembe véve a működtetési 

költség nő. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrasainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújitást befolyásolhatják. 

Több helyszín esetében már tervezés vagy megvalósítás fázisában lévő projekthez kell alkalmazkodni. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az érintett 

~somópontok felszíni gyalogátkelők építése, illetve rámpák és liftek létesítése révén minden irányból 

biztonságosan átjárhatóvá válnak. Az újonnan épülő gyalogátkelők megközelítésére süllyesztett 

szegélyek, taktilis sávok építendők 

Egyéb rendelkezések: 
A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 

közterületet érintő közmü-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 

34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja 
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értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbfzott közútkezelő 
jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat 
megvalósítására is. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet és Megvalósítási 
Megállapodás alapján az engedélyokirat előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is 
felhatalmazást ad. 

A feladat megvalósítására a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai figyelembevételével 
került sor. 

Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejüleg hatályát veszti az l.sz. módositott 
engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 1120/2016.(Vlll.3 I.) sz. határozatával hagyott jóvá. 
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