
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról 

2. sz. módosítás 

(a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Tarlós István főpolgármester 

(a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat" vagy „Főváros"), 

másrészről a 

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12. 

adószám: 23501894-2-43 

statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01 

cégjegyzékszám: 01-10-047164 

bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008 

képviseli: Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató 

(a továbbiakban „Megvalósító", vagy „Budapest Közút") 

(Együttesen, mint „Felek", külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Felek rögzitik, hogy 2016. december 13. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a 

továbbiakban: Megállapodás) „Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról" 

tárgyban (a továbbiakban: Feladat vagy fejlesztési Feladat), amelyet egy alkalommal, 2017. május 08. 

napján módosítottak (egységes szerkezetben, a továbbiakban: 1. sz. Módosítás). 

2. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé 

vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás 

egyes feltételeinek módosítása. 
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A Feladathoz rendelt források biztosítása, illetve a közbeszerzési eljárásban kötött szerződések 

ellenértékének jogszabályban előírt határidőben történő kiegyenlítése érdekében az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában 

foglaltakra figyelemmel a kifizetések teljesítésére vonatkozó rendelkezések módosítása is szükségessé 

vált. 

A Budapest Közút részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a 

Megállapodásban is szükséges átvezetni. 

Fentiekre figyelemmel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

3. A MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

3.1 A Megállapodás 2. pontjának „A Megállapodás tárgya" első bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Jelen Megállapodás tárgya a Budapest Közút Feladatokhoz kapcsolódó megvalósítói 

feladatainak ellátása." 

3.2 A Megállapodás 2.1 pontja „A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi 

helyzete" helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Feladat megvalósításával érintett helyszínlistát és az egyes projektelemek teljesítési 

paramétereit jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen 

tartalmazza." 

3.3 A Megállapodás 2.2 pontjának „A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési 

időpontja" második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Tervezett befejezési időpont: 2019. december 31." 

3.4 A Megállapodás 4.1 pontjának „A Feladat megvalásitósának bruttó költségigénye" első 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Felek kijelentik, hogy a jelen Mególlapodósba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 

5.841.466.000,-Ft, azaz ötmilliárd-nyo/cszáznegyvenegymil/iá-négyszázhatvanhatezer 

forint. 

Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút a 2018. év során a Feladat megvalósítására összesen 

legfeljebb az Engedélyokiratban erre a Feladatra biztosított éves összeget használhatja fel. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Budapest Közút - a Feladat 2018. évi előrehaladására 

figyelemmel - 2018. év IV. negyedévében köteles a Feladat megvalósításának 2019. évre 

2 



vonatkozó jovoslatót a Megállapodás és az Engedélyokirat felülvizsgólota érdekében o 

Fővárosi Közgyölés elé terjeszteni." 

3.5 A Megállapodás 4.2 pontjának „A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések 

teljesítése" hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Budapest Közút áltol benyújtott számla ellenértékét, onnok ellenőrzését követően, o 

Fővárosi Önkormányzat a számla és onnak mellékletei beérkezését követő 15 (tizenöt) napon 

- építési beruházás esetén 5 (öt) napon - belül utalja át a Budapest Közút által megadott 

bankszámloszámro. A hiánypótlás időtartomo o fenti fizetési határidőt meghosszabbítja." 

3.6. A Megállapodás 4.2 pontjának „A Feladat megvalósításához kopcso/ódó további kifizetések 

teljesítése" nyolcadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Ennek teljesítése érdekében o Budapest Közútnak olyan időben be kell küldenie o fizetési 

igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 (tizenöt) napja legyen az utalás 

teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt 

lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki 

átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 (három) munkanap a Fővárosi 

Önkormányzatnak rendelkezésre álljon." 

3.7. A Megállapodás 4.2 pontjának „A Feladat megvalósltásához kapcsolódó további kifizetések 

teljesítése" tizenkettedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Közút az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességét az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) 

bekezdése alapján eljárva igazolja." 

3.8. A Megállapodás 12. pontja „Kapcsolattartás" 12.1. alpontjában a Budapest Közút részéről 

megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Közút részéről: 

Malek Tamás osztályvezető 

Budapest Közút Zrt. / Projektmonitoring osztály 

Tel.: +36 70 390 3483 

E-mail: tamas.mo/ek@budaoestkozut.hu" 

3.9. A Megállapodás 12.1. alpontja az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki: 

„Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 

kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 

kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem 

módosítják." 
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3.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokirat helyébe a jelen 2. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokirat (2. sz. módosítása) lép. 

4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a 

megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás 

időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. 

Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a 

Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a Budapest Közutat pedig 4 (négy) eredeti példány illeti meg. 

Mellékletek: 

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító: 7253) 

Budapest, 2018 ............................. „ „ 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 

dr. Szeneczey Balázs 

főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Láttam: 

Főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 

aljegyző 

Dátum: 

Budapest, 2018 ............................. „ „ 

Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató 

Budapest Közút Zrt. 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
Jogi meglelclöségct eller1önztem: 

Verő Tibor 

Pénzügyi Főosztály vezetője 

Dátum: 

1018 MAJ 1 8. 
~ ( /'' ( - •Ll....-_ • 

...... „„„.„ ... 

dr. Tamási Júlia 
jogt;int\csos 
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