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Telefonon kapott kérésére a Lánchíd állapotával kapcsolatban az alábbi véleményt adjuk: 

Az elmúlt évek vizsgálatai és az elkészült kiviteli tervek szerint a Lánchíd fl!tartó elemel, 
nevezetesen a láncok, a függesztő rudak, a rácsos merevítő tartó és a kereszttartók nem 
kerülnének cserére, vagy erősítésre, mert azokkal kapcsolatban statikai probléma nem merült 
fel. Ezeknek az elemeknek a korrózió okozta további károsodását kell megakadályozni a 
felújítás keretében. Bár a korrózió további terjedése alapvetően nem kívánatos, a romlás 
mértéke még megengedi, hogy a felújítás időben kismértékben halasztódjon. 

A Lánchíd mindenképp cserére, erősítésre váró elemei a forgalomnak közvetlenül kitett 
szerkezeti elemek, nevezetesen a kocsipályát hordó vasbetonlemez, az azt alátámasztó 
hossztartók, a kiemelt szegély elemei, valamint a járdák vasbeton pályalemezei. Ezeknek az 

elemeknek az állapota olyan mértékben leromlott, hogy azok beavatkozás nélküli használata 
a továbbiakban már nem megengedett. Állapotuk olyan, hogy ha a végleges felújításukra nem 
tud rövid időn belül sor kerülni, akkor ideiglenes meger6sftésük szükséges. Az ideiglenes 
megerősítésre van maszaki lehetőség. 

Tervezői véleményünk szerint a Lánchídnak a város közlekedésében betöltött szerepe, a 

felújítás alatti zavarás minimalizálása érdekében továbbra is célszerűnek tartjuk a három 
forgalmi szempontból összefüggő rekonstrukció egy időben, összehangoltan történő 

végrehajtását, azaz a Várhegyi alagút, a Lánchíd és a 2-es villamos aluljáróinak átépítését. 
Vagyis csak akkor záródjon le a közúti forgalom, ha rendelkezésre állnak a szükséges anyagi 
források, és mindhárom építkezés megkezdődhet. 

Két módon látjuk ennek a problémának a megoldhatóságát: 

Az egyik lehetőség, hogy statikai szempontból s a veszély elhárítása érdekében ideiglenes 

megerősítésre kerülnek a Lánchíd leromlott elemei, s a teljes rekonstrukció akkorra 
halasztódik, amikor mindhárom beruházás végrehajtásának lehetősége megteremtődik. 

A másik lehetőség, hogy a Lánchíd rekonstrukciója olyan ütemezés szerint történik, hogy 
el ősz őr megkezdődik a járdák felújítása, de végleges formában, s a kocsi pályán a forgalom még 
folyamatosan biztosított ideiglenes megerősítéssel. S amikorra a három közúti forgalmat 
érintő beruházás együttes kezdése lehetővé válik, egy, vagy akár mindkét járda is véglegesen 
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elkészülhetnek. Ez a megoldás csökkenti az ideiglenes megerősítések volumenét, s 
természetesen a költségeket is. Az az esetleges következmény, hogy így a Lánchíd 
rekonstrukció hamarabb befejeződik, mint a két másik elem rekonstrukciója, kezelhető, mert 
Budán a híd elérhető a Fő utca felől is, míg a pesti oldalon is van lehetőség arra, hogy a híd 
forgalma átvezetődjön a félig kész aluljáró létesítményen, s így a híd szerepét már 
nagymértékben betölti. 

összefoglalva hangsúlyozzuk tehát, hogy a Lánchíd főtartó elemei még megfelelőek, korrózió 
védelmük két évig még halasztható, de a híd pálya lemezének szélső hossztartói, a kocsipálya 
szegély elemei és a járdák pályalemezei olyan állapotban vannak, hogy ideiglenesen sürgősen 
megerősítendők. A járdák megerősítése lehet ideiglenes, de célszerűen véglegesen is 
megtörténhet. 

Amennyiben a Lánchíd rekonstrukciójának a halasztásáról születik döntés, sürglSsen e16 kell 
készíteni az ideiglenes megerősítések tervét, erre tervez6i véleményünk szerint van reális 
megoldás, s azt végre is kell hajtani. 

Üdvözlettel: 

Melléklet: képek a híd állapotáról 
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