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Előterjesztés 

a Kőzgyú/és részére 

Tisztelt Közgyűlés! 

Budapest Főváros 1 Önkormányzata 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

1 AKTAPÉLDÁNY 

lkt. szám: FPH028 /66 - 9 /2018 

tárgy: Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez 
kapcsolódó támogatási szerződéssel 
összefüggő döntések meghozatalára 

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment 
Főosztály 

0 egyeztetésre megküldve: 

0 a Fővárosi Közgyűlés állandó 
bizottságai részére 

A Fővárosi Közgyűlés 770/2016. (Vl.08.) számú határozatában döntött a „FINA VB-hez kapcsolódóan új 
létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" tárgyban 
támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ) megkötéséről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (a 
továbbiakban:Támogató), melynek aláírására 2016. július 14-én került sor. A TSZ ezt követően még három 
alkalommal került módosításra űelen előterjesztés 1-4. mellékletei). 

A TSZ-ben összesen öt projektelem megvalósítása került rögzítésre: 

1. Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása; 

2. Gyalogos híd Rákos-patakon; 

3. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése 11.-111. szakasz (pesti 
aldó rakpart Margit híd és Dráva utca, valamint Dráva utca és Árpád híd közötti szakaszainak 
rekonstrukciója); 

4. Margitsziget rekonstrukciója; 

5. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépitése 1. szakasz. 

Az 1-4. projektelemek határidőben, a 2017-es Vizes Világbajnokság kezdetéig megvalósultak, azonban az 5. 
projektelem (a pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit hld közötti szakaszának rekonstrukciója) - mely esetben 
a fizikai megvalósítás határidejeként 2018. június 30. napja, mlg a pénzügyi elszámolás határidejeként 2018. 
szeptember 30. napja került meghatározásra - a megvalósítás örökségvédelmi okokból kifolyólag mindezidáig 
nem kezdődhetett meg. 

Jelen előterjesztés célja az, hogy a Fővárosi Önkormányzat a TSZ-ben az 5. projektelem vonatkozásában 
rögzített határidők meghosszabbítását célzó tárgyalásokat kezdeményezhessen a Támogatóval annak 
érdekében, hogy a TSZ-ben az 5. projektelemre biztosított 1 129 690 ezer Ft központi költségvetési 
támogatást ne veszítse el a Főváros és ezen támogatás 5. projektelem megvalósítására történő 
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felhasználásával a pesti alsó rakpart - a már megújításra került két szakasszal együtt - egységes arculatú 
lehessen. 

A pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti szakaszának átépítésére - az örökségvédelemi és 
műemlékvédelmi szabályozásokkal összhangban - oly módon kerülne sor, hogy rendelkezésre álljon a 
gyalogosok számára a megfelelő szélességű sétány, illetve a gépjármű forgalom számára a megfelelő számú 
forgalmi sáv, biztosítva ezzel a folytonos gyalogos sétányt az alsó rakpart ezen szakaszán. Az átépítés során 
a szükséges közművek kiváltása, átépftése, bővftése is megtörténne. 

A szükséges engedélyek és tendertervek birtokában a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás várhatóan 
2018. őszén indulhat meg, a kivitelezés becsült időtartama 6 hónap. Ez alapján a projektelem megvalósftása 
és a szükséges elszámolások benyújtása 2019. év végére történhet meg. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjestés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyülés úgy dönt, hogy: 

1. 

felkéri a Főpolgármestert, hogy a .FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, 
elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" tárgyban megkötött támogatási szerződés véghatáridejének 
2019. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a Támogatóval. 

határidő: 

felelős: 

2018. szeptember 30. 

Tartós István főpolgármester 

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség. 

Budapest, 2018. május 
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