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1. ELOZMENYEK

Onkormanyzat kizardlagos tulajdonat képezi a Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep
(tovabbiakban: BKSZTT), melynek Uzemeltetését 2013. junius ho 1. napjatdl Vallalkozo6, mint
Uzemelteto latja el a Bérleti és Uzemeltetési Szerzédés (a tovabbiakban: BUSZ) alapjan.

A Vksztv. 11.§ alapjan a vizikozi-szolgaltatds hosszU( tavu biztosithatésaga érdekében — a
fenntarthaté fejlédés szempontjara tekintettel — az ellatasért felelds koteles tizendt éves idétavra
gordulé fejlesztési tervet kell késziteni, amelynek részei a felujitasi-potiasi terv és a beruhazasi
terv, amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Ko6zmii-szabalyozasi Hivatal (a
tovabbiakban MEKH) részére kell benyujtani. A MEKH 5260/2015. szami hatarozataban a
BKSZTT-t kapcsolodé vizikézm(i szolgaltatasnak mindsitette, igy — allaspontja szerint — nem
szilkséges a BKSZTT-re vonatkozoéan a Févarosi Onkormanyzatnak gorduld fejlesztési tervet
benyujtania a MEKH részére. Ugyanakkor — Févarosi Onkormanyzat, mint ellatasért felelés
dontése szerint — a BKSZTT értékének megdrzése, a megfeleld szolgaltatasi hatékonysag és
Uzembiztos miikddés, valamint a Telep korszerisitésének biztositasa csak a fejlesztési tervek
megvaldsitasaval érhett el.

Az FV Zrt., mint Uzemeltet6 a BUSZ. 6.9.3 pontja szerint elkészitette a 2021-2035 idészakra
vonatkozé BKSZTT gorduld fejlesztési tervet, amelyet a beruhdzasok tervezése soran
alkalmazandonak tekintenek.



A BUSZ 6.7.2. szerint a Vallalkoz6, mint tizemelteté a BKSZTT 2021. évi feldjitasi és potlasi terv
feladataira, valamint a BKSZTT beruhazasi terv feladataira (a gordulé fejlesztési tervvel
0sszhangban) javaslatot tett.

Fentiekre figyelemmel a 2021. évi felljitasi és pétlasi tervben, valamint a beruhazasi tervben
szereplé egyes munkakat az FV Zrt. megvaldsitasi megallapodas utjan (azaz az FV Zrt. altal
megbizott vallalkozd(k) igénybevételével), a feladatok mas részét sajat kivitelezésben, a Felek
altal kotétt in house véllalkozasi szerzédés keretében latja el abbdl a célbdl, hogy a BKSZTT
rendeltetésszer(i Uzemmenete folyamatosan biztositott legyen. A jelen szerzédés hivatkozott
mellékleteként szerepl6 Engedélyokirat a BKSZT telepen 2021. évben elvégzendd valamennyi
feldjitasi, potiasi feladatot — tehat mind a jelen in house vallalkozasi szerzédés, mind a fent
emlitett megvalositasi megallapodas targyat — tartalmazza.

A Fovéarosi Onkormanyzat, mint a BKSZTT tekintetében ellatasra kételezett, a Kbt. 9. § (1)
bekezdés i) pontja alapjan kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil megrendeli az FV Zri-t61 a
jelen szerzédés 1. sz. meliékletében rogzitett feladatok sajat kivitelezésben torténd elvégzéseét.
Vallalkoz6 a jelen megallapodas alairasaval agy nyilatkozik, hogy a sajat kivitelezésben t6rténd
beavatkozasok elszamolasa soran az Onkoltségszamitasi szabalyzata alapjan jar el.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Megrendeld megrendeli, Vallalkozé vallalja az Elézményekben hivatkozott, a jelen
Szerzbdés 1. sz. mellékletében részietezett Miszaki tartalomban meghatarozott targyd
kivitelezési munkak elvégzését (a tovabbiakban: Feladatok).

Felek megallapodnak, hogy az 1. szama mellékletben meghatarozott Feladatok feladatonként
énallo vallalkozéi szolgéltatast jelentenek jelen Szerz6dés szempontjabdl, azaz az egyes
Feladatok 6nallé megrendelésekként/teljesitésekként veendék figyelembe az 1. szama
meliékletben foglaltak szerint. Megrendels, Mérnok/miiszaki ellenér (tovabbiakban: Mérnsk) és
Vallalkozo az 1. szamu mellékletben feltiintetett feladatonként folytatja le a muszaki atadas-
atvételi eljarast, Mérndk javaslata alapjan Megrendelé teljesités igazolast bocsait ki.

22. Az olyan varatlanul felmeriil, havaria jellegii hibakat, amelyek kijavitasanak elmaradasa
a BKSZT telep izemének biztonsagat veszélyeztetné vagy egyéb karveszély felmertlésével
kdzvetlenil fenyeget, a Vallalkozé az Onkormanyzat elézetes értesitése nélkiil is kijavittathatja a
BUSZ 6.7.3. pontja alapjan, am erre fedezetet jelen szerz6dés nem biztosit. Az FV Zit. utélagos
bejelentése alapjan a jelen pont szerinti esetekre Felek az Onkormanyzati kéltségvetési forras
rendelkezésre allasanak fuggvényében kilén megéllapodast kétnek.

23 Az FV Znt. jelen szerzédés teljesitése soran koételes gondoskodni a Vkszt.-ben
meghatarozott legkisebb kéltség elvének érvényesilésérsl.
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vonatkoz6 jogszabalyok, szabvanyok tartalmazzak.

24, Az FV Zrt. jelen Szerzédés alairasaval agy nyilatkozik, hogy megfelel az épitéipari
kivitelezési tevékenyegrél szolo 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet (Epkiv.) 12. §-aban foglalt
kdvetelményeknek.

2.5. A Feladatok soran a FV Zrt. felelés az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl szolo
1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, valamint
az Epkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellatasaért.

2.6. A Feladatok minden esetben magukban foglaljak a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban, hatésagi eldirasokban meghatérozottak szerinti feladatok teljes korii elvégzését,
kiemelten a beépitend6 6sszes anyag szolgaltatasat, a miiszaki tizembe helyezést, azok miiszaki
atadasat, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozo, a hasznalatbavételhez szitkséges
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engedély beszerzését és a megvalosulasi dokumentumok, okiratok telies koérii, egyidejl
szolgaltatasat.

2.7. A Feladatok tartalmazzak mindazon feladatok ellatasat is, amelyek ahhoz szlikségesek,

hogy a munkék eredménye annak funkcidja szerint teljes kérii és rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas allapotban legyen.

3. TELJESITESI HATARIDO

3.1. A Szerzédésben foglalt Feladatok kezdési idépontjat és a vonatkozé teljesitési hataridét
(idotartamot) a Szerzédés 1. szami melléklete tartalmazza. Felek megallapodnak, hogy a
kezdési idopontok indokolt esetben a jelen szerzédés médositasa nélkill modosithatok,
Vallalkoz6 azonban kételes errél a Megrendel6t elézetesen értesiteni és vele errdl egyeztetni.

3.2. Felek megaéllapitjdk, hogy a Vallalkozé, mint {izemeltetd jelenleg is a munkaterilet
birtokaban van, igy kilén munkateriilet atadés nem sziikséges a Feladatok elvégzéséhez.

3.3. A Feladatok akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben a teljesitési hataridében a
Villalkoz6 a teljesitést készre jelenti, a miiszaki atadas-atvételhez szilkséges dokumentumokat
a Mérndk és a Megrendeld rendelkezésére bocsétja, az izemprdba és a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeresen lezarul.

4, A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

4.1.  Vallalkoz6 kételes az 1. szami mellékletben meghatarozott Feladatokat teljes kor(ien,
miszakilag és mindségileg kifogastalanul, hiba- és hianymentesen, egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, és azt a Mérnék és Megrendelé részére a 3.1 és a 3.2. pontban
meghatarozott teljesitési hataridé megtartasa mellett mliszaki atadas-atvételi eljaras keretében
atadni.

42. A Felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 kételes a Mérndksdt és a Megrendelét
tajekoztatni a feladatok megvaldsitasanak alldsardl, az egyéb lényeges kériiményekrol.
Vallalkozé koteles a Mérnckot és a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha a szerzédésben
vallalt valamely kételezettségének teljesitése akadalyba ttkézik.

4.3. Vaéllalkoz6 a Feladat elvégzését, mint szakvéllalat sajat felelésségére végzi és a
vonatkozo elbirasokat ismeri. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerzédés szerinti
feladatai elvégzéséhez szilkséges képzettséggel, eszk6zokkel és a tevékenysége folytatasahoz
szilkséges engedélyekkel.

4.4. Vallalkkozé a Polgari Térvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Pik.)
6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen, a Megrendelé utasitasai alapjan kételes
eljarni.

4.5. Vallalkoz6 a szerz6désszer(i teljesitését akadalyozé vagy veszélyezteté minden
kéralmeényrdl kdteles a Mérnokot és a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, tovabba kételes az
ilyen kérulmények elharitasa és megoldasa érdekében minden téle elvarhatd intézkedést
megtenni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé felelds.

46. Vidllalkozd koteles a feladatai teljesitése sordn a Megrendelé részérdl kijelslt
kapcsolattartokkal vagy jelen szerzédés targyaval egyéb modon érintett szervezetekkel, kijelolt
munkatarsakkal egy(ittm{ikédni.

4.7. Vallalkozé felel minden, a hatalyos jogszabalyok és eléirasok, valamint a jelen
szerz6désben véllalt kételezettségei megszegésébdl eredd karért.



4.8.  Vallalkozo koteles tlrni a Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal szikségesnek
tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellenérzési feladatok végzését.

4.9. Vallalkozd havonta a targyhét kéveté 15. napig elérehaladasi jelentést kild az elmult

idészak eseményeirdl a Mérnok és Megrendeld részére, a megallapodas 2. mellékletében csatolt
jelentés-minta szerinti tartalommal

4.10. Vallalkozét a kivitelezési feladat soran kiilondsen az alabbi kotelezettségek terhelik:

a) a Feladatok teljesitéséhez szilkséges valamennyi anyag, alkatrész, eszk6z beszerzése
b) a kivitelezési munkak organizaciés tervnek megfelelé elvégzése és a munkavégzés
feligyeletének biztositasa;

c) a kivitelezési munkak tényleges elérehaladasanak nyilvantartasa;

d) a munkavégzes lebonyolitasahoz sziikséges ideiglenes Iétesitmények létrehozasa és
elbontasa, tovabba megerdsitések, bontasok és helyreallitasok elvégzése;

e) az elbontott, értékkel nem bird épitési hulladék kezelése, elszallitasa;

f) (sziksége esetén) a kivitelezés megkezdésekor mar meglévd, hatésagi és egyéb

engedélyeken tilmendéen a kivitelezéshez szilkséges tovabbi hatdsagi engedélyek beszerzése,
beleértve az ezen engedélyekhez sziikséges telies kérii, hianytalan dokumentaci6 dsszeallitasat
is; az lizempréba lefolytatasa;

g) a kivitelezési munkak atadasa, az elkésziilt vizikozm(i é€s ahhoz kapcsolddé Iétesitmények
tzemeltetesbe vétele;
h) az Onkormanyzat altal igényelt, jelen szerzédés szerinti adatszolgaltatas teljesitése.

4.11. A kivitelezés keretében a Vallalkozé kiilénésen az alabb felsorolt feladatok
elvégzésére koteles:

(1) Organizacié

a) a kivitelezési munkak elvégzése a jelen Szerzédésben meghatarozott kévetelmények
szerint,

b) a kivitelezési munkakhoz szilkséges hatésagi engedélyek, egyéb hozzajarulasok
beszerzése,

c) kooperacios, koordinacios feladatok ellatasa,

(2) Helyszini épitési munkak

a) az épitési terilleten a munkavédelem és a baleset-elhdritdis megszervezésére
(figyelmeztetd jelek, jelzések, véddkorlatok és tetdk stb. felallitasara) és azoknak a Vallalkozo
személyzetével és az alvallalkozékkal vald betartatasara.

b) az epitési terilet és az elkészilt kivitelezési munkak védelmére, karbantartasara, a
munkak oly modon térténé szervezésére és kivitelezésére, hogy az altal se a Megrendelének, se
a harmadik személynek kart ne okozzon.

c) az 6sszes vonatkoz6 (munka-, tlz-, baleset- és kérnyezetvédelmi-, stb.) szabaly betartasa
és betartatasa.

(3) Miiszaki atadas

A Vallalkozé kotelezettségeit képezik kuléndsen:

a) Készre jelentés a Mérndk és a Megrendeld felé,

b) Atadas-atvételi dokumentécié dsszeallitasa és megkiildése a Mémok felé atvizsgalasra
legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésével egy idében,

c) A Mémok altal lefolytatott mlszaki atadas-atvételi eljarasban valé részvétel és
kézremiikodés,

d) A felvett hianypotlasi jegyzék alapjan a hianypétlasi munkak elvégzése,

e) Atvételkori probak lefolytatasa.

f) El nem végzett munkak és hianyok potlasa, hibak javitasa.

Q) A Mérndk altal lefolytatott végleges atadasban vald részvétel és kézremiikodés.



5. A MEGRENDELG® JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

5.1.  Megrendeld koételes a szerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni, és a jelen
Szerzbdésben meghatarozott vallalkozasi dijat szerzédésszerlien megfizetni. Megrendel6
koteles a Feladatok teljesitése kapcsan felmerllé hatdsagi eljarasokban a szikséges
nyilatkozatok megadasaban ésszerii idén belil kézremikédni.

5.2.  Megrendeld jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasitasait
tovabba kifogasait a jelen Szerzédésben szabalyozott médon megtenni.

5.3. Megrendeld, a Véllalkoz6 hozza intézett és kbzvetlen intézkedést igénylé észrevételeit
jelen Szerz6dés alapjan szikséges nyilatkozatait koteles az elére egyeztetett hataridére, de
legkésébb 8  napon belil - a jelen Szerzédésben foglaltak  szerint
igazolhatéan - megvalaszolni.

6. VALLALKOZOI DiJ

6.1. A Feladatok elvégzéséért a Vallalkozé a jelen Szerzédés 1. szami melléklete szerinti
netté 273 534 047 + 73854 193 Ft AFA, 6sszesen brutté 347 388 240 Ft, azaz bruttd
Haromszaznegyvenhétmillio-haromszaznyolcvannyolcezer-kettészaznegyven forint
vallalkozéi dijra jogosult.

6.2. Felek rdgzitik, hogy az 1. szami mellékletben meghatarozott egyes Feladatokat 6nall6
teljesitéseknek tekintik (azaz nem mindsiilnek a telies szerzédés viszonylatdban az egyes
Feladatok részteljesitésnek). Vallalkozé tehat az 1. szamua mellékletben meghatérozott egyes
Feladatonként jogosult az adott Feladatra meghatarozott egyésszegli vallalkozasi atalanydijra,
ezen fellll nincsen lehetéség egyéb koltségeinek elszamolasara.

Fentieknek megfelelden Vdélialkozé jogosult az egyes feladatok teljesitése alapjan szamlat
benyujtani, a jelen szerzédésben foglaltaknak megfeleléen.

6.3. A feljesitésigazolas és az alapjan a szamla benydjtas az 1. szami mellékletben
meghatarozott Feladatonként 6nalléan torténik. A szamlak benylijtasanak feltétele a Mérnok
javaslata alapjan Megrendel6 teljesitésigazolasa, a sziikséges és el6irt mindségtandsitvanyok és
mibizonylatok, valamint a hatésagok megfeleléségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiértékelése.

6.4. Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a benyujtott szamlakat jogszabalyi
kovetelményeknek valé megfelelését 5 napon belll megvizsgalja, amennyiben barmilyen
hianyossagot vagy hibat észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogasolhat6 szamlat 2 munkanapon
belill igazoltan megkifogasolja az FV Zrt. felé. A Févarosi Onkormanyzat a szamlak kifizetését
csak azok teljes korii rendezését kdvetben inditja meg, igy a kijavitast kévetéen a kifizetés napja
a fenti hataridékkel meghosszabbodik.

Véllalkoz6é tudomasul veszi, hogy a fentieckben meghatarozottakon til a szamlakon kételes
feltlintetni a szerzédés azonositd szamat.

6.5. Az FV Zrt. kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerint vallalkozoi dijak a szokasos piaci arnak
felelnek meg és az Onkéltségszamitasi szabalyzatanak alapulvételével keriiltek meghatarozasra.
A szokasos piaci ar alatamasztasara a jelen szerz6dés mellékleteként Felek fiiggetien piaci
arszakértdi véleményt csatolnak.



7. A KIVITELEZES MUSZAKI ATADAS- ATVETELI ELJARASA

7.1. Az egyes Feladatok kivitelezési munkainak befejezésekor Felek miiszaki atadas-atvételi
eljarast tartanak, melyrél miiszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyvet vesznek fel.

7.2. AFelek a miiszaki dtadas-atvételi eljarast kételesek 30 munkanapon belil befejezni.

8. TELJESITESIGAZOLAS, FIZETESI FELTETELEK

8.1. Vdllalkozé a véllalkozoi dijra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesitésigazolas
soran a Merndk ellendrzi, szakmailag igazolja az adott Feladat teljesitésének jogossagat, az adott
Feladatra meghatarozott vallalkozasi dij Osszegszerliségét. A teljesitésigazolas kiadasa
kérdésében Mérndk javaslata alapjan Megrendel6 legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil irasban
kételes nyilatkozni, a teljesités elismerése esetén az adott feladatra vonatkozo teljesitésigazolast
ugyanezen idén beldl kiadni.

8.2. A megvalosult teljesitést Mérndk részérél a Szerz6dés 16.3. pontjaban megnevezett
személy jogosult &és egyben kételes leigazolni.

8.3. A Vallalkkozd teljesitése akkor szerzddésszer(i, ha a Szerzédésben meghatarozott
Feladatot a teljesitési hataridére teljesiti, valamint teljesitése megfelel a jelen Szerzédésben,
valamint a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeknek.

8.4. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij kifizetésére Megrendelének csak
szabalyosan kiallitott és benyujtott szamla esetén van lehetdsége.

8.5. Az adott Feladatrél a szamlat Vallalkozé az AFA tv. 163. §-aban foglaltak
figyelembevételével a teljesitéstdl szamitott 8 napon belul kidllitja és eljuttatia Megrendeld
részére, melyet az tartaimi és alaki megfeleléség esetén a Vallalkozd szerzdésben rogzitett
bankszamlaja javara a szamla keltétél szamitott 15 napon bellll megfizet.

8.6. Aszamla benytjtasanak feltétele Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult képviseldjének
teljesitésigazolasa, a szikséges és el6irt mindségtanusitvanyok és mibizonylatok, valamint a
hatésagok megfeleldségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiértékelése.

8.7. A szamldkat Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u.
9-11.) nevére és cimére kell kiallitani és 3 példanyban az Onkormanyzat (Fépolgarmesteri Hivatal
Pénziigyi, Szamviteli és Vagyonnyilvantartasi Fbosztaly) részére kell benyujtani. A Megrendeld
hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozé elektronikus UGton bocsassa rendelkezésre a
szamlajat/szamlait az altalanos forgalmi adérdl széld 2007. évi CXXVIL. térvény 175.§ (2)
bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfeleléen. Az elektronikus formaban kiallitott
szamlat/szamlakat mindsitett elektronikus aldirassal hitelesitett, szévegfelismerésre alkalmas
PDF dokumentumként a Megrendelé eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail cimére
szilkséges tovabbitani. A Megrendelé ezuton nyilatkozik arrél, hogy az elektronikus szamiak
befogadasahoz, feldolgozasahoz és megbrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

A benytjtandé szamla kételezd mellékletei (Feladatonként):

- teljesitésigazolas;
- miiszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyv elektronikus alairassal hitelesitett masolata
- Vallalkozo teljességi nyilatkozata az elvégzett munkaval kapcsolatosan

9. ALVALLALKOZO, KOZREMUKODO

9.1. A Vdllalkkozé feladatainak ellatasahoz nem jogosult alvallalkozé igénybevételére.



10. A  BERUHAZAS  EREDMENYENEK  AKTIVALASA,  HASZNOSITASA,
UZEMELTETESE ES SELEJTEZES

a.) A Févarosi Onkormanyzat kéltségvetésébdl jelen Megallapodas szerint megvalésuld
beruhazas eredményeként I&trejovod vagyonnévekmény az Onkormanyzat tulajdonat képezi.

b.) A Feladatok ellatasa soran megvaldsult beruhazas aktivélasat a Vallalkozod altal az
Onkormanyzat felé kidllitott szamlak alapjan egyuttesen az Onkorméanyzat nevében eljaré
Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatala végzi.

Az aktivalashoz Véllalkozo kételes atadni a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvet, az elkészilt
terveket, a — Megrendel6 altal a szerzédés megkotését kovetéen atadott minta alapjan
meghatarozott forméaban - alairt forintban bearazott tételes miszaki/targyi eszkéz leltart (amely
tartalmazza a beruhazas sorén létrehozott eszkdzdket), valamint a kapcsolodd egyéb
dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszk6zdket minden miiszaki paraméterrel (gyarto,
gyariszam, gyartasi év, VTSZ szam, kapacitas stb.), tételesen szilkséges szerepeltetni a
leltarban.

c.) Felek régzitik, hogy a 7. pont szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében
Megrendeld megbizasabdl eljaré Mérnok tételesen megvizsgalja a Vallalkozo altal bemutatott
atadasi megvalosulasi dokumentaciot, a teljesités szerzédésszerliségét, a miiszaki és pénzigyi
nyilvantartas vezetéséhez sziikséges dokumentumokkal egyiitt.

A miszaki/targyi eszkoz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos
Szamviteli térvény, a Megrendel6 szamviteli politikaja, valamint a késébbi Uzemeltets vonatkozo
eléirasait. Az igy elkészilt dokumentumot Mérndk koteles ellenérizni. Barmilyen, a
rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozé és/vagy gatlo rendellenesség esetén Vallalkozé kételes
a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig az adott Feladat kivitelezése
megallapithatéan nem hiba- és/vagy hianymentes.

d) A Bérleti és Uzemeltetési Szerzédés 2013. junius 1-t6! hatalyos modositasanak
I. pontignak megfeleléen az Onkormanyzat 22/2012. (11l.14.) Fév. Kgy. rendeletének
4. mellékiete 10. pontja alapjan a BKSZTT iizemeltetése tekintetében kizarolagos joggal a
Vallalkozé rendelkezik. A megvalésult beruhdzas az lzembe helyezés napjan a Bérleti és
Uzemeltetési Szerzédés hatalya ala keriil.

e.) A Véllalkoz¢ javaslatot tesz a munka soran kiszerelt részek selejtezésére. A selejtezést a

Viéllalkozé altal javasolt mértékben az Onkormanyzat nevében eljaré Budapest Févaros
F&polgarmesteri Hivatala végzi.

11. FELELOSSEGBIZTOSITAS

11.1. Vallalkozé kijelenti, hogy a munkavégzés soran rendelkezik a tevékenységi koérének
megfeleld érvényes felel6sségbiztositassal és a jelen Szerzddés idétartama alatt fenntartja azt.

11.2. Vallalkozé a biztositasi kétvényt jelen Szerz6dés alairdsanak napjan kételes Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

12. A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

12.1. A jelen Szerzédésben foglalt valamely Iényeges kotelezettség megszegése esetén a
szerzbdéstdl torténd elallasnak/felmondasnak van helye, a masik félhez intézett, irasbeli,
indokolast is tartalmazé nyilatkozattal.



12.2. A Vallalkozé a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletében rogzitett egyes Feladatokra
vonatkozo teljesitési hataridék elmulasztasa esetén a késedelemmel érintett naptari naponként
az adott Feladatra vonatkozo6 teljes vallalkozdi dij 0,5%-anak megfelelé mérték(i késedelmi kétbér
fizetésére koteles, melynek felsé hatara a teljes vallalkozéi dij 25%-a.

12.3. Amennyiben az atadas-atvétel soran a Vallalkozé teljesitése hibasnak bizonyul és a hibat
az 1. szamu mellékletében régzitett teljesitési hataridéig nem sikerul kikiiszébéini, naptari
naponként az adott Feladatra vonatkozé teljes vallalkozéi dij 0,5 %-anak megfelelé mértékii hibas
teljesitési kétbér megfizetésére koteles, amelynek felsé hatara a teljes nett6 vallalkozéi dij 25%-
a.

12.4. Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kovetéen irasban koteles
kdzolni  Vallalkozéval, aki az igényrél sz6ld nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott
5 munkanapig vitathatja annak fennallasat vagy 6sszegét.

12.5. Amennyiben Vallalkozé Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul,
a kotbér kozlésétdl szamitott 5 munkanapon belul irasban megtenni. Felek kifejezetten
megallapodnak abban, amennyiben Vallalkozé Megrendelé kétbérigényét hataridében irasban
nem kifogasolja a kifogasolas elmaradasa a Vallalkoz6 terhére esik és a Megrendeli kétbérigény
elismerésének mindsil. Amennyiben a Vallalkozé a fenti hataridén belul a Megrendeld
kotbérigényét nem kifogasolja, az a kotbérigény elismerésének minésil. A Megrendeld
kétbérkdvetelese akkor valik esedékessé, ha a kotbérigény kifogasolasara rendelkezésre allé
hatarid6é eltelik. Megrendel6 az esedékes késedelmi kotbér iranti Vallalkozé e szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben kiallitott szamlajabdl valé levonassal, ilyen szamla hidnyaban
Véllalkozo felé kidllitott szamla Utjan jogosult érvényesiteni.

13. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

Véllalkozo6t kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabalyait a Ptk. tartalmazza.
Amennyiben a beépitett anyagok gyartdja altal véllalt idétartam ennél hosszabb, akkor ez az
idétartam iranyado.

14. A SZERZODES HATALYA

Jelen Szerzédés a Felek altal térténd alairas napjan lép hatalyba azzal, hogy amennyiben az
alairas nem egyidejlileg torténik, ugy a hatalyba 1épés napja a késdbbi alairas napja. Felek jelen
Szerzddést az elézményekkel 6sszhangban a BKSZTT-n a 2021. évre vallalt, a Vallalkoz6 sajat
kivitelezésében elvégzendd valamennyi felljitasi, pétlasi munkara kétik. Erre tekintettel jelen
Szerzédés addig marad hatalyban, mig az 1. szamu mellékletben (vagy annak modositasaban)
meghatarozott munkakkal kapcsolatos kételezettségeiket a Felek szerzédésszertien teljesitik.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE

A Véllalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kézéttik a Jelen
Szerzbdés keretében vagy a szerz6déskotéssel kapcsolatban meril fel. Minden, a Jelen
Szerz6dés megkétése utan felmeriild, a Jelen Szerzédés teljesitését akadalyozo koriiményrdl a
Felek kélcséndsen kdtelesek egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni.

16. ERTESITESEK

16.1. Barmely, a Felek k6z6tt, a jelen Szerz6dés vagy a jogszabaly altal eléirt jognyilatkozatot
irasban kell megtenni. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik Fél altali atvétel napjan,
postai kildemény esetén, a postai tértivevényen feltiintetett napon tekinthetd kézéltnek.

16.2. A teljesitéssel 6sszefuggd kapcsolattartas soran a Felek képvisel6i altal faxon vagy e-
mailben megkuldétt értesités kdzoltnek tekinthetd, ha a fax megkuldését az igazolé jelentés vagy
az e-mail kézhezvételét a masik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként irdsban valaszol.
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16.3. A jelen Szerzddéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesitéseket a Felek részérdl a
Megrendeld képviseldje, a Vallalkozd képviseldje, illetve az alabbi személyek tehetnek:

Megrendel6 részérél a kapcsolattarté és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Név: Németh Laszlé

Cim: Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
Varosizemeltetési Féosztaly

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 1 327 1132
e-mail: nemethl@budapest.hu

Mérndk/miszaki ellendr reszerdl:
Név: Csuka Akos (Enviroduna Kift.)
Cim: 1053 Budapest Curia utca 3.

Telefon: +36 1 328 0512
e-mail cim: csuka.akos@enviroduna.hu

Vallalkozé részérdl a miivezetd! felel6s miiszaki vezetd:
Név: Eu e\ _Fdzser

Cim: Mﬁ....gﬁ...;.fﬁ‘c—l VT ABZ -

Telefax szam

Telefon: +.2.6.. A k55 39736

e-mail cim: Azp%f{-&*h(“{ o Pvizmuvele . fun

Vallalkozé részérdl a kapcsolattart6:
Név: Csornyei Géza Uzemeltetési igazgatd
Cim: Févarosi Vizmlivek Zrt.

Telefon: +36 1 465 24 03

e-mail cim: geza.csornyei@vizmuvek.hu

A Felek kapcsolattartoi tekintetében bekdvetkezé valtozasok szerzédésmddositasnak nem
minésiinek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartoik tekintetében bekévetkezett
valtozasrol egymast irasban értesitik.

17. EGYEB RENDELKEZESEK

171. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiléndésen a Polgari
Torvenykdnyvrél szél6 2013. évi V. térvény, a vizikdzmi-szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX.
térvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.2. AFV Zrt. tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés tartalma az informacios énrendelkezési
jogrél és az informacidészabadsagrol szélé 2011. évi CXII. térvény 27. § (3) bekezdésének
ertelmében kézérdekb6l nyilvanos adatnak mindésil, igy a forrds felhasznalasardl vald
tajékoztatast lzleti titok cimén nem tagadhatja meg.

17.3. A Feladat eredményeként létrejové vagyonnévekmeny, tovabba vagyoni értékii jog a
Févarosi Onkormanyzat tulajdonat képezi.

Felek megallapodnak, hogy a Feladatok eredményeként létrejévé vizikozm( Gizemeltetését az
FV Zrt. végzi a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjatol kezdve.

Az aktivalas eltkészitését, illetve az ahhoz szilkkséges miszaki és éntékadatokat az FV Zrt.
biztositja, a mliszaki dtadas — atvételt kdvetd 30 napon belill. Az Gjonnan |étrejovo vagyontargyak
aktivaladsa a Foévarosi Onkormanyzatnal valosul meg, aktivalasi jegyz6konyv alapjan.



Az aktivalas idépontjaval a Févaros az FV Zrt. uzemeltetésébe adja az Ujonnan létrejott
vagyonelemet a Bérleti és Uzemeltetési Szerzédésben foglaltak szerint.

17.4. A Fovarosi Onkormanyzat tajékoztatja az FV Zrt.-t az tizemeltetésbe atadott eszk6zdk
értékérdl a nyilvantartasok modositasa céljabol.

17.5. Felek a Feladat megvalositasa soran teljes koriien egyuttmiikédnek, és megéllapodnak a
kolcsonds es folyamatos adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettségben, barmely, az
eldkeszitesi feladatokban, vagy a pénzugyi teljesitésben bekovetkezett olyan mérték(

valtozasokra iranyuléan, amelyek a jelen Megallapodas barmely pontjaban eldirt rendelkezéseket
érintik, illetéleg annak modositasat teszik szilkségessé.

Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét 10 (tiz) példanyban irjak ala.
A szerzGdesbdl 6 (hat) példany a Megrendel6t, 4 (négy) példany a Vallalkozét illeti.

MELLEKLETEK

1. szamu melléklet — Miiszaki tartalom
2. szamu melléklet — Fuggetlen piaci arszakértéi vélemény

Budapest, 2021. A0, Budapest, 2021. ................
VALLALKOZO: MEGRENDELO:
¢ f///’«f:/ T, o /A L Z—Y\. ‘21’\ ........
Keszler Ferenc Csérnyei Géza Budapest Févaros Onkormanyzata
vezérigazgato Uzemeltetési igazgatd A fépolgarmester hataskorében eljarva:
Tiitté Kata
Févarosi Vizmivek Zartkoriien Mik6do fépolgarmester-helyettes
Reszvenylarsasagivek 71,
1138 Budapest, Vaci (t 182,

Pénzugyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2021. 97 - H
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BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

A Févarosi Vizmivek Zrt. 2021. évben elvégzends In house sajat kivitelezésii
feldjitasi és potlasi munkainak vizsgalata

Szakértéi Vélemény

I. MEGBIiZAS

A Févarosi Vizmivek Zrt. megbizott a projekt sajat kivitelezésli munkainak piaci viszonyokban val6
ertékének a meghatarozasara.

Il. ADATSZOLGALTATAS

FV Zrt. rendelkezésemre bocsatotta a targyi projekt kapcsan rendelkezésre allo feltjitasi-potlasi
tervjavaslatot, el6zetesen bekért anyagarakat, koltségvetéseket, miiszaki specifikacidkat, arszakérti
koltségbecslést.

A tervjavaslat részei:
- Gépészeti potlasok
e Homokszivattytk cseréi (11db)
e Banankeverék cseréi (6 db)
e Kompresszorok cseréi (B alagsor 2 db)
¢ Telepi csurgalékviz szivattyuk cseréi
- Kogeneracios erdmui felljitasok
e Pillangészelepek cseréje fltési kdrén
o Kazankéri szivattylk cseréje
o Kazankéri szivattylk feldjitasa
» Gazmotorok 10.000 lizemdras gépkényv szerinti feldjitasa
- Er6saramu berendezések potlasa
» lranyfények/biztonsagi vilagitasok folytatasa Il. titem
o Fazisjavitok cseréi
» Kisfeszilltségli nagyaramu megszakitok cseréi (I.(item)

o Kozépfesziltségli megszakitok cseréi (l.Gtem)



- Gépészeti felljitasok
¢ Finomracs feldjitas (1db)
¢ Kompaktorok felGjitasa
- lIranyitastechnikai eszkdzok pétlasa
o Telepi vezérld PLC-k cseréi ll. Gitem (PLC programozas, SCADA integracio)
e SCADA szerver csere (2db)
s Informatikai tlizfal csere (2 db)
- Analitikai méréeszk6zok pétlasa
e Szondak cseréje

e Szintmértk cseréje I. tem

. SZAKERTO MODSZERE

Szakvéleményem alapja a FV Zrt. 6nkoliség szamitasi szabdlyzata, az elvégzendd vizgépészeti es egyéb
szerelési tevékenységek dnkoitségi rezsioradijai.

A mértékadé munkanem a vizgépészeti szerel6 rezsioradija 6.000 Ft, az erésaramu és iranyitastechnikai
szerel6 rezsidradija 5.900 Ft. Tovabbi rezsioradijak gdzmotor szerel esetében 6.200 Ft, programozo
7.200 Ft. Az 6radijak minden koltség nemet tartalmaznak. igy a kdzvetlen munkabért az iranyitasi koltséget
a kdzterheivel, a belsé anyagigazgatasi koltségekket! stb.

Az anyagkoltség afa nélkdli atlagos piaci beszerzési érték a beépitési veszteséggel szallitasi, rakodasi,
deponalasi koltségekkel névelten.

Alvallalkozd bevonasa nem tervezett.
Tartalék keret a kdltségvetésekben nincsen.

A koltségvetési kiirasok egységarai (anyag és dijkoltségek) az altalanos piaci viszonyokat tartaimazzak,
aranytalansag nem allapithatd meg.

Il KALKULALT ERTEK MEGHATAROZASA MUNKARESZENKENT

A részemre atadott dokumentacidk alapjan a munkalatok kalkuldlt piaci értéke munkarészenkent az alabbi:

afa mentes netté érték
- Gépészeti potlasok
- Homokszivattylk cseréi (11db)

anyagara: 25 477 eFt. munkadija: 3 600 eFt. 29 077 eFt.



Banankeverdk cseréi (6 db)

anyagara: 45 120eFt munkadija: 3 269 eFt

Kompresszorok cseréi (B alagsor 2 db)

anyagara: 3 840 eFt munkadija: 610 eFt

Telepi csurgalékviz szivattylk cseréi

anyagara: 7 105 eFt munkadija: 1 370eFt

- Kogeneraciés erémii felljitasok

Pillangbszelepek cseréje flitési kdron

anyagara: 2 252 eFt munkadija: 1 350 eFt

Kazankori szivattyik cseréje

anyagara: 1 697 eFt munkadija; 773 eFt

Kazankéri szivattyik felljitasa

anyagara: 865 eFt munkadija: 1115 eFt

Géazmotorok 10.000 {izemoras gépkonyv szerinti feldjitasa

anyagara: 17 549 eFt munkadija: 1 290 eFt

- Erésaramu berendezések potiasa

Irdnyfények/biztonsagi vilagitasok feltjitasa Il. Utem

anyagara: 3 751 eFt munkadija: 3239 eFt

Fazisjavitok cseréi

anyagara: 16 386 eFt munkadija: 3 611 eFt

Kisfesziltségli nagyaramu megszakitdk cseréi (l.ltem)

anyagara: 7 595 eFt munkadija: 1151 eFt

afa mentes nett6d érték

48 389 eFt.

4 450 eFt.

8 475 efFt.

3 602 eFt.

2 470 efFt.

1 980 eFt.

18 839 eFt.

6 990 eFt.

19 997 eFt.

8 746 eFt.



anyagara: 14 360 eFt munkadija: 1676 eFt
- Gépészeti felljitasok
- Finomracs felljitas (1db)
anyagara: 23 077 eFt. munkadija: 2 868 efFt.
- Kompaktorok feldjitasa
anyagara: 16 028 eFt munkadija: 1 919eFt

Kozépfesziiltségl megszakitok cseréi (I.0tem)

- lIranyitastechnikai eszkdzok pétlasa

anyagara: 0 eFt. munkadija: 6 132 eFt.
- SCADA szerver csere (2 db)
anyagara: 7 950 eFt. munkadija: 686 eFt.
- Informatikai tlizfal csere (2 db)
anyagara: 4 820 eFt munkadija: 898 eFt
- Analitikai mérémi(iszerek pétlasa
¢ Szondak cseréje
anyagara: 16 141 eFt. munkadija: 2 515 eFt.
e Szintmérdk cseréje I. litem
anyagara: 19 113 eFt. munkadija: 2 336 eFt.

afa mentes nett6 érték

16 036 eFt.

25 945 eFt.

17 947 eFt.

Telepi vezérld PLC-k cseréi ll. item (PLC programozas, SCADA integracio)

Epités, szerelés 6sszesen:

6 132 eft.

8 636 eFt.

5718 eFt.

18 656 eFt.

21 449 eFt.

273 534 eFt.

A fenti arak tartalmazzak az anyagkezelési koltségeket, de nem tartalmaznak tartalékkeretet.



IV. IGAZSAGUGYI SZAKERTOI VELEMENY

A Févarosi Vizmivek Zrt. 2021-ban elvégzendd In house sajat kivitelezés( felljitasi és potlasi (csere)
munkainak piaci viszonyokban redlis nettd (afa nélkiili) értéke 273 534 eFt

MELLEKLETEK: a munkak kétoszlopos (anyag, dij) kéltségvetései nettd aron.

o .
L4
[~ &PWW
Lanci Gyoérgy okl. mérndk |
Ezlstkoszorus igazsagligyi szakértd
Ig.szam: IM 003971
1039 Budapest, Bebo utca 8.

Kelt: Budapest, 2021.01.



Budapesti Kdzpontl Szennyviztisztit6 Telep
1.1 Vizvonali homokszivattyik cseréi (11 db)

Anyagjegyzék és kdltségvetés (nettd Ft-ban)
Munkék 11 db homokszivattyd cserére

Anyag
eqységdr

Ssz. Tétel szbvege Menny. | Egység

Munkadi]

Anyag
dsszesen

Munkadij
dsszesen

Berendezés
elektromos

1 kiszakaszolasa,
munkék befejezésével
villamos Uzembe
helyezés

" alk -

29 500

824 500

Uzemi el6késziiletek,
tertilet
munkavégzésre
alkalmas dtadésa

1 alk -

24 800

272 800

Sziavttylik leszallitasa

BO épliletoe R Sk -

9 000

99 000

Szivatlylk kiszerelése

telepitési pozicisbal 1" alk i

96 000

1056 000

Uj berendezések

telepitése 11 db

2 307 000

96 000

256 377 000

1056 000

ML TTETT UCTETIAOCTITY
6 elszéllitasa,

depondlasa, i alk )

ot

24000

264 000

EV mérések,

ieqyz6kdnyvezés 1 kit

50 000

50 000

8 |Uzemi proba 11 alk -

48 000

528 000

Atadasi dokumentacié

|keszitése 1 kit

60 000

50000

Osszesen:

25 477 000

3 600 300

Mindbsszesen:

29 077 300

Ddtum: 2021.01.20.




Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep
1.2 Banénkeverdk cseréi (6 db)

Anyagjegyzék &s kéliségvetés (nettd Ft-ban)
Munkik 8 db banankeverd cseréjére

Anyag
egységar

Anyag Munkadij

Ssz. Tétel szbvege Menny.| Egység SuiEshen sszesen

Munkadi]

Berendezés elekiromos
1 kiszakaszoldsa, munkak
befejezésével villamos
hzembe helyezés

6 alk - 23600 - 141 600

Uzemi elbkész(letek,
2 |teriilet munkavégzésre 1 alk - 283 200 - 283 200
alkalmas atadasa

Keverb kiemelése
4 telepltési helyrél 6 alk - 72 000 - 432 000

Tartészerkezet
atvizsgdalasa, kotdelemek
5 |atvizsgdlasa, kiemeld lanc 6 alk - 180 000 - 1 080 000
atvizsgalas, szilkség
szerinti tisztitasok

6 |Uj berendezés telepitése 6 készlet 7 500 000 144 000 | 45 000 000 864 000

Kiszerelt berendezés
7 |elszéllitasa, deponalasa, 6 alk - 54000 - 324 000
telephelyen beldl.

EV mérések

2 jegyzbkinyvezés 1 kit 60 000 - 60 000 -

9 |Uzemi préba 6 alk 24 000 - 144 000

Atadasi dokumentacio
10 | seziiése 1 kit 60 000 - 60 000 -

Osszesen:| 45 120 000 3 268 800

Mindbsszesen: 48 388 800

Datum: 2021.01.20.




Budapesti K&zponti Szennyviztisztité Telep
1.3 Kompresszorok cseréi (B alagsor 2 db)

Anyaglegyzék és kiliségvetés (netté Ft-ban)
Munkék 2 db Kompresszor cserére

Ss . Anyag Munkadi]

2 Tétel szdvege Menny. | Egység | Anyag egységér Munkadij 8 . s n
Berendezés elekiromos
kiszakaszoldsa, munkak

1 befejezésével vilamos 2 alk 47200 B arago
Uzembe helyezés
Kompresszor

2 |lecsatlakoztatdsa 2 alk 60 000 - 120 000
leveg&héldzatrdl

Uj kompresszor
3 telepitése,

csatiakoziatss 2 db 1900 000 Ft 144 000 3 800 00D 288 000
leveg8hdldzatra
Kiszerelt berendezések
elszallitésa,

4 deponalasa, telephelyen i alk 60 000 - 60 000
beldl.

5 |0zemi proba 2 alk 24 000 - 48 000
EV mérések

6 legyzokinyvezés 1 alk 15 000 Ft - 15 000 -
Atadasi dokumentacié

7 |keszitése 1 kit 25000t . 25 000 -

Osszesen: 3840 000 610 400
Minddsszesen: 4 450 400

Détum: 2021.01.20.



Budapestl Kdzponti Szennyviztisztité Telep
1.4 Telepi csurgalékviz szivatyOk cseréi

Anyagjegyzék és kéitségvetss (nett6 Ft-ban)
Munkék 3 db csurgalékviz szivattyi ceserére

Tétel szbvege

Menny.

Egység

Anyag egységar

Munkadij

Anyag tsszesen

Munkadi}
sszesen

1

Berendezés
elektromos
kiszakaszolasa,
munkak
befejezésével
villamos Uzemhe
helyezés

alk

23600

70 800

Uzemi eldkészhletek,
tertlet
munkavégzésre
alkalmas Atadasa

alk

37 200

111 600

Emelballvany
dgszeszerelése,
telepitése

alk

54 000

162 000

Szivattyit kiemelése
tolepitési helyrél

alk

54 000

162 000

Tatoszerkezet
atvizegalasa,
kotéelemek
Atvizsgalasa, kiemeld
lanc Atvizsgélas,
szlkség szerinti
tisztitdsok

alk

144 000

432 000

Uj berendezés
telepltése

kit

2 350 000

72 000

7050000

216 000

Kiszerelt berendezés
elszallitasa,
deponalasa,
rtslephetyen beli,
munkaterllet rendbe
rakésa

alk

36 000

108 000

EV mérések,
leqyz8konyvezés

kit

25 000

25 000

Uzemi préba

alk

36 000

10

Atadasi
dokumentécio
készliese

kit

30000

30 000

Osszeson:

7 105 000

1370 400

Minddsszesen:

8 475 400

Déatum: 2021.01.20.




Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep
2.1 Pillangészelepek cseréje f(itési kéron

Anyagjegyzék és koltségvetés (nett6 Ft-ban)

Anyag " Anyag Munkadij
Ssz. Tétel sz6vege Menny. | Egység séodr Munkadij dsazesen Ssszosen
Uzemi munkék, csészakesz
letritése, kiszakaszolédsa,
1 munkavégzésre alkalmas 4llapot il alk . OED ) O
eléteremntése
Gépészeti munkak, bontasi feladatok
(cshéjak lebontasa, .
2 |erzaroszerelvény kiszerelés fatési | SHo00 64000
csOhalézatbol) -
3  |Ujelzaro szelepek beszerelése
3.1|DN 32 kézi pillang6 szelep 1 db 84 000 36 000 84 000 36 000
3.2|DN150 kézi pillangdszelep 9 db 181 000 48 000 1629 000 432 000
3.3|DN200 motoros pillangd 1 db 131 000 48 000 131 000 48 000
3.4|DN 200 actuator 1 db 75 000 47 200 75000 47 200
DN200 actuatarhoz poziciékapesolék
35 felszerelése, belitasa 2 db 18 000 23 600 36 000 47 200
4 Uzemi préba
4.1|0zemi proba gépész 11 alk 12 000 132 000
4.2|0zemi préba iranyitastechnikus 1 alk 11 800 11 800
T TEAYT=EIda TeIoUIdIum IV NLTIT
{csGhéjak visszaszerelése),
5 munkaterdlet dtaddsra valé 1 kit 22 000 24 000 242 000 264 000
6  |EV mérési jegyzksnyv 1 kit 15 000 - 15000 -
7 Ataddsi dokumentacio készltése 1 kit 40 000 - 40 000 -
Osszesen:| 2252000 | 1350 400
Mind&sszesen: 3 602 400

Datum: 2021.01.20.




Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep

2.2 Kazénk®ri szivattyak cseréje (3 db)

Anyagjegyzék és koltségvetés (netté Ft-ban)
Munkak 3 db centrifugél szivatty(i cserére

Anyag . Anyag Munkadij
Ssz. Tétel szbvege Menny. | Egység egységér Munkadij Ssszesen Bsszesen
Berendezés elektromos
kiszakaszoldsa, munksk
1 Jbefejezésével villamos ok : 23690 ) RIESD
fizembe helyezés
Uzemi elékésziletek, tertlet
2 |munkavégzésre alkalmas alk - 18 000 54 000
atadésa
3 ﬁ:'l\\::g}yu kiemelése telepiiési alk ) 72 000 : 216 000
Karimés feloletek tisztitasa,
4 |Gj tomitési fellletek alk - 24 000 - 72 000
elbkészltése
5 I'Jj berendezés telepitése kit 550 824 72 000 1652 472 216 000
Kiszerelt berendezés
6 |elszallitdsa, deponélasa, alk - 24 000 - 72 000
téelephelyen belll.
V mérések,
ioqyz6kenyvezés alk 20 000 - 20000 -
8 |Uzemi proba alk - 24 000 - 72 000
9 |Atad4si dokumentécio kit 25 000 - 25000 -
Osszesen: 1697 472 772 800
Minddsszesen: 2 470272

Détum: 2024.01.20.




Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep

2.2 Kazankdri szivattyuk feliijitisa

Anyagjegyzék és koltségvetés (nettd Fi-ban)
Munkiék 3 db centrifugal szivattya felijitasara

Anyag
Ssz. Tétel szdvege Menny. | Egység eqységdr

Munkadij

Anyag bsszesen

Munkadij
Bsszesen

Berendezés elektromos
kiszakaszolésa,
1 |munkék befejezésével 3 alk -
villamos Uzembe
helyezés

23 600

70 800

Uzemi el6késziletek,
2 |terdlet munkavégzésre 3 alk -
alkalmas atadasa

24 000

72 000

Szivattya kiemelése
telepltési helyrél,
milhelybe sz4llitasa,
berendezés tisztitasa

3 alk -

60 000

180 000

A szivattyd
szétszerelése,
dllapotfelmérése,
tisztitas, csapagyak,
cstszdgytiris tomités,
Jarokerék kiszerelése

3 alk -

96 000

288 000

Szivattyu
dsszeszerelése az Gj
5 gépelemekkel,
(csapagyak,
csdszhgylrds tomités,
O -gylrdk, jarékerék)

3 készlet 280 000

96 000

840 000

288 000

Szivattyu telepitése alk _
beépitési helyre

60 000

180 000

9 |Uzemi préba 3 alk -

12 000

36 000

10 Atadéasi dokumentécié 1 it 25 000

25000

készitése
Osszesen:

865 000

1114 800

Mindésszesen:

1979 800

Datum: 2021.01.20.




Anyagjegyzék és koltségvetés (netté Ft-ban)

Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep

2.4 Gazmotorok 10.000 iizemoéras gépkonyv szerinti feldjitasa

Kaitségvetés 3 db gazmotorra
Anyag . Anyag Munkadij
Ssz. Tétel sztivege Menny. | Egység  ogységar Munkadij Ssszosen Bsszesen
Berendezések kiszakaszolasa,
1 tzembél kivétele 3 kits - 6 200 - 18 600
Uzemi eldkészletek, terlilet
2 | munkavégzésre alkalmas dtadésa : S i e - b4
3 |Gazmotor szétszerelése, bontdsa 3 kits - 55 800 - 167 400
4 |Turbo felujitis és anyagai 3 kits 507 720 37 200 1523 161 111 600
5 |Hengerfejek fellijitdsa &s anyagai 3 kits 2350523 148 800 7 051 568 446 400
6 |Lengéscsillapitd és anyagai 3 kits 2 179 835 31000 6 539 505 93 000
7 |Szlirbcserék 3 kits 653 542 12 400 1 960 627 37 200
8 |Keverékh(ité és anyagai 3 kits 158 078 48 600 474 234 148 800
Uzemi préba lefolytatasa, A
9 |berendezések tzembe vétele, a KRS ) 7400 ]
Bontoft alkatrészek elszallitasa,
10 deponalasa, telephelyen belil. 1 . ) 24 800 ) 24800
Osszesen: 17 549 095 1 289 600
Minddsszesen : 18 838 695

Datum: 2021.01.20.




BUDAPEST! KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

3.1 Iranyfények/biztonsagi vilagitasok felGjitasa ll. Gtem

Anyagjegyzék és kbltségvetés (nettdé Ft-ban)

Ssz. Tétel szbvege Menny. | Egység egA:si:;ér Munkadij G:nsz);asge N rsus::::irj‘
1 Helyszini felmérés. 1 Kits 83 400 Ft 0 Ft 83 400 Ft
2 Szereldsi faladatok 0 Ft O Ft
2.1/"C1-C2" éplilet biztonsagi vilagitas 178 db 16 000 Ft 12500 Ft | 2848000 Ft 2 225 000 Ft
2.2|"C1-C2" épalet iranyfény 9 db 11 500 Ft 9 500 Ft 103 500 Ft 85 500 Ft
2.3|"F" épiilet biztonsagi vilagitas 1" db 16 000 Ft 12 500 Ft 176 000 Ft 137 500 Ft
2.4|"F" épulst irdnyfény 6 db 11 500 Ft 9500 Ft 69 000 Ft 57 000 Ft
2.5|"1" éplilet biztonsagi vilagltas 10 db 16 000 Ft 12 500 Ft 160 000 Ft 125 000 Ft
2.6/"1" eplilet iranyfény 22 db 11 500 Ft 9 500 Ft 253 000 Ft 209 000 Ft
2.7/"L" épilet biztonsagi vilagités 2 db 11 500 Ft 9 500 Ft 23 000 Ft 19 000 Ft
2.8|"N" épulet biztonsagi vilagitas 6 db 16 000 Ft 9 500 Ft 96 000 Ft 57 000 Ft
2.9|"N" éptilet irdnyfény 2 db 11 500 Ft 9500 Ft 23 000 Ft 19 000 Ft

3 Uzembe helyezés 0 Ft 0 Ft
3.1|"F" épllet 1 kits 7 800 Ft 0Ft 7900 Ft
3.2|"l" éplilet 1 kits 7 900 Ft 0 Ft 7 900 Ft
3.2|"L" éplilet 1 kits 7 900 Ft 0Ft 7 900 Ft
3.3|"N" épalet 1 kits 7 600 Ft 0 Ft 7 900 Ft

Erintésvédelmi mérések,
4 eqyzBkanyvezss 1 kits 90 000 Ft 0Ft 90 000 Ft
5 :ﬁﬁﬁ;‘;’;ﬁ it:s";fé::éte" 1 Kits 100 000 Ft 0 Ft 100 00D Ft
Osszesen:| 3751 500 Ft 3239 000 Ft
Mindésszesen : 6 990 500 Ft

Datum: 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

Fazisjavitok cseréi
Anyagjegyzék és kéltségvetés (nettd Ft-ban)
Ssz. Tétel szbvege Menny. Egység e;:sy::ﬂr Munkadij 6::22?9“ ;n:";t:::j‘
Uzemi elékészités, terilet
1 munkavégzésre alkalmas 6 alk 11 800 Ft 0Ft 70 800 Ft
elbkészitése
Berendezés elektromos
2 :':fz:je":zgfeﬁag“m";‘:k 6 alk 11 800 Ft 0Ft 70 800 Ft
Dzambe helyezése.
3 Fézigjavitok bontédsa,
telepen bellli deponalasa
3.1 F1 (2*150kVar) 2 db 141 600 Ft 0 Ft 283 200 Ft
3.2 11 {2*225kVar) 2 db 141 600 Ft 0 Ft 283 200 Ft
3.3 K2 (2*400kVar) 2 db 141 600 Ft 0 Ft 283 200 Ft
4 Uj tazisjavitok
beszerelése
41 F1 (2*150kVar) 2 db 2222000Ft | 424800Ft | 4444000 Ft | 849 600 Ft
4.2 11 (2*225kVar) 2 db 2469280 Ft | 424800Ft | 4938560 Ft | 849 600 Ft
4.3 |K2 (2*400KVar) 2 db 3306160 F | 424800Ft | 6612320 Ft | 849600 Ft
5 Kabel és kotdelem 6 kits 15 000 Ft 0 Ft 90 000 Ft 0 Ft
6 Szerslési segédanyagok 6 Klts 16 000 Ft 0 Ft 96 000 Ft 0 Ft
Erintésvédelmi
7 felllvizsgalat, 6 Kits 20 000 Ft 0 Ft 120 000 Ft OFt
eqyzbkinyvezés
8 Uzemi préba 6 alk 11 800 Ft O Ft 70 8OO Ft
Atadas atvétel, atadas
9 atvételi dokumentécidk 1 kits 85000 Ft 0Ft 85 000 Ft OFt
készitdse.
Osszesen:| 16 385 880 Ft | 3 610 800 Ft
Minddsszesen : 19 996 680 Ft

Détum: 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP
3.3 Kisfesziiltségii nagyarami megszakiték cseréi (L.item)

Anyagjegyzék és koliségvetés (nettd Ft-ban)

e 5 Anyag Anyag Munkadij
Ssz. Tétel szovege Menny. Egység eqységsr Munkadij dsszesen Bsszesen
Berendezés elektromos
kiszakaszoldsa, munkéak
1 befejezésével villamos 3 alk OFt 11 800 Ft 0Ft 35 400 Ft
Ozembe helyezése.
Régi megszakitdk kiszerelése,
2 kikocsizésa, telepen beltli 3 alk OFt 59 000 Ft OFt 177 000 Ft
deponalésa
3 |Vimegszakitok beszerelése, 3 alk 2200000 Ft | 283200Ft | 6600000Ft | 849600 Ft
bedllitasa.
Kébel és kételem,
4 csatlakozék szlkséges 3 kits 300 000 Ft 0 Ft 900 000 Ft 0Ft
caeréje
5 Uzemi prébak 3 alk OFt 29 500 Ft 0Ft 88 500 Ft
6 Mérések, Jegyzékonyvezések, 3 alk 15 000 Ft 0Ft 45 000 Ft 0 Ft
Atadasi dokumentacié
7 készitose 1 kits 50 000 Ft OFt 50 000 Ft ORt
Osszesen:| 7595000Ft | 1 150 500 Ft
Minddsszesen : 8 745 500 Ft

Déatum: 2021.01.20.




Anyagjegyzék és kéltségvetés (netté Ft-ban)

BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

3.4 Kézépfesziiltségli megszakitok cseréi (l.iitem)

. Anyag B Anyag Munkadij
Ssz. Tétel sztivege Menny. | Egység cavedair Munkadij Ssszeeen Sunzosen
Berendezés elektromos
kiszakaszoldsa, munkak
1 befejezésével villamos izembe 4 alk 0 Ft 11 800 Ft O Ft 47 200 Ft
helyezése.
Régi megszakitdk kiszerelése,
2 |kikocsizasa, telepen beliili 4 alk OFt 94 400 Ft OFt 377 600 Ft
deponalasa
g R besramtes, 4 | ak | 3100000Ft | 283200Ft | 12400000Ft | 1132800 Ft
Kabel és kétbelem, szlkséges
4 csatlakozok cseréi 4 kits 450 000 Ft OFt 1 800 000 Ft OFt
5 |Merések, jegyz8kényvezések 4 kits 20 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 0 Ft
6 |Uzemi prébak 4 alk 0 Ft 29 500 Ft 0 Ft 118 000 Ft
7 |Atadasi dokumentacid készitése 1 alk 80 000 Ft D Ft 80 000 Ft 0 Ft
Osszesen:| 14 360 000 Ft | 1675 600 Ft
Minddsszesen : 16 035 600 Ft

Datum: 2021.01.20.




Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep
4.1 Finomracs fel(jitas (1 db)

Anyagjegyzék és koltségvetés (netté Ft-ban)

Anyag . Munkadij
Ssz. Tétel szbvege Menny. | Egység egységér Munkadij | Anyag Ssszesen Sessnaen
Berendezés elektromos
kiszakaszolésa, kikbtése 1 kit B 17700 B 17700
Eldkészileti munkak 1 kit - 120 000 - 120 000
Kések felszegecselése
mihelyben 1 kit 142 560 576 000 142 560 576 000
Berendezés kiemelése,
4 helyszini lemosés 1 kit - 192 000 - 192 000
Mihelybe széllitas,
5 |rogzitélemezek, kések 1 kit - 144 000 - 144 000
kiszerelése
Kések , lancok, lAnckerekek
] Kiszerelése 1 kit - 240 000 - 240 000
Tengely csapagyak és
7 hajtékar csapégyak cseréie 1 kit 457 600 384 000 457 600 384 000
Lanckerekek, lanc, gazrugék,
taviartdk, csuklok,
8 csapszegek, hajtskar 1 kit 3673120 240 000 3673120 240 000
felszerelése
M10-es menetek felljitasa,
9 M10 es csavarok cserse, 1 kit 20 000 120 000 20000 120 000
Allé és mozgo palcak
10 beszerelése (220 db) 1 kit 18 744 000 384 Q00 18 744 000 384 000
11 |Rdozitéelemek felszerelése 1 kit - 192 200 - 192 200
Berendezés helyszinre
i2 szallitasa, telepltés 1 kit ) 192 000 - 192 000
Berendezés elektromos
.3 bekétése, beszakaszoldsa 1 kit - 17 700 B 17700
14 |Uzemi préba 1 kit - 48 000 - 48 000
Ataddsi dokumentécio
15 Készitése 1 klt 40 000 - 40 000 -
Osszesen: 23 077 280 2 867 600
Mindésszesen: 25 944 880

Détum: 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP
4.2 Kompaktorok felujitdsa

Anyagjeqyzék és kéltségvetés (nettd Ft-ban)

Tétel szbvege

Menny.

Egység

Anyag
ogyséoir

Munkadij

Munkadij
tsszesen

Anyag
dsszesen

A berendezés elektromas
kikdtése

2

alk

17 700

- 35 400

Ozemi el6késziiletek, terilet
munkavégzésre alkalmas
atadas

alk

24 000

- 48 000

Kompaktor szétszerelése
{garatrél valo levélasztés,
kihordbcsorél vald
levalasztas, szallitécsiga,
kapdlécek, hajtdtengely,
tdmité perem killeszerelése,)

alk

180 000

- 360 000

Berendezés alapos tisztitasa
a szalasanyagtol, perforalt
szita lemez tisztitasa

alk

72000

- 144 000

Mihely kériimények kozott a
hajtétengely és a témitdperem
cseréje

alk

180 000

- 360 000

Kompaktor bsszeszerelése
{csiga, kopolécek,
hajtétengely, témitéperem
beszerslése)

kit

7988 000

180 000

15 978 000 360 000

Kompaktor csatlakoztatisa
garatra és a kihordécsére,
tomités csere

atk

144 000

- 288 000

Kompaktor villamos bekbtése

alk

17 700

- 35 400

10

A kompaktor iizembe
helyezése, Uzemi préba
lefolytatésa 8h idétartamban

11

alk

144 000

- 288 000

Atadasi dokumtacio készitése

alk

50 000

50 000 -

Osszesen:

16 028 000 1918 €00

Mindésszesen:

17 946 800

Datum: 201.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP
5.1 Telepi vezérlé PLC-k cseréi ll. iitem (PLC programozas, SCADA integracid)

Anyagjegyzék és kéltségvetés (netté Ft-ban)

Anyag Munkadij Anyag Munkadij
i, Tétel aztivege Menny. | Egység egységar | egységar | ésszesen | ©sszesen
D1MEGS PLC programozas,
1 Ozembe helyezés 1 klis - 876 000 - 876 000
D1MEGS PLC programozas,
2 Ozembe helyazés 1 Kkits - 876 000 - 876 000
D1MEO07 PLC programozas,
3 tzembe helyezés 1 kits - 876 000 - 876 000
K1MEQ1 PLC programozas, _
4 tzembehelyezés 1 kits - 876 000 876 000
5 |(IMEO2PLC programozds, |, |y - | e76000 : 876 000
iizembe helyezés
¢ [JIMED1 PLC programozde, 1 Kits - 876 000 - 876 000
tizembe helyezés
I1MEO1 PLC programozas,
7 tzembe helyezés 1 kits - 876 000 - 876 000
Osszesen: . 6 132 000
Mindbésszesen : 6 132 000

Datum; 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP
5.2 SCADA szerver csere (2 db)

Anyagjegyzék és koltségvetés (neité Ft-ban)
2 db szerver cserére

. " Anyag Anyag Munkadij
Ssz. Tétel sz6vege Menny. | Egység Phre Munkadij Bsszesen 5ssz086N
Munkatertilet
g HOkea=ltOes szerverek 2 alk - | 39600 ] 79200
kiszereléséhez,
adatmentés.
5 [eaisySmzanvecek 2 alk - | 26400 ] 52 800
kiszerelése, elbont4sa
3 |Uj szerverek beszerelése 2 atk 3 965 000 26 400 7 930 000 52 800
Szerverek instaldlésa,
4 tesztiizem, miaracié 2 kits - 237 600 - 475 200
g [[iedasldokumenticlo 1 alk 20000 | 26400 20 000 26 400
készitése
Osszesen: 7 950 000 686 400
Mindésszesen : 8 636 400

Datum: 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

5.3 Informatikali téizfal csere (2 db)

Anyagjegyzék és koltségvetés (netté Ft-ban)
2 db tlizfal cserére

Anyag o Anyag Munkadij
Ssz. Tétel szévege Menny. | Egység euvsEaAr Munkadij Ssszesen SEszason
Munkatertlet
elékeszitése
1  |eszkézdk 1 alk - 26 400 - 26 400
kiszereléséhez,
adatmentés.
Meglév eszkbzék
2 |kiszerelése, 2 atk - 158 400 - 316 800
elbontasa
3 |Uj tizfal beszerelése 2 alk 2 400 000 264 000 4 800 000 528 000
Atadasi
5 |dokumentacié 1 alk 20000 26 400 20 000 26 400
készitése
Osszesen: 4 820 000 897 600
Minddsszesen : 5717 600
Détum: 2021.01.20.




BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

Anyagjegyzék é&s koltségvetés (nett6 Ft-ban)

6.1 Szondék cseréi

Anyag Anyag Munkadi]
Ssz. Tétel szbvege Menny. Egység egységdr Munkadi] 5 an ssszesan
[Jzemi el6készités, terlet
1 munkavégzésre alkalmas eldkészitése 33 alk 0Ft 5600 Ft DFt 184 800 Ft
Berendezés elekiromos
2 kiszakaszolasa, munkak befejezésével 33 ak O Ft 5700 Ft 0 Ft 188 100 Rt
villamos Gzembe helyezése.
3 Szondék bontdsa
3.1 TSS 14 db 0 Ft 11 800 Ft OFt 165 200 Ft
3.2 Ph 10 db 0Ft 11 800 Ft O Ft 118 000 Ft
3.3 Redox 9 db OFt 11 800 Ft OFt 106 200 Ft
4 Uj szondék elhelyezése
4.4 TSS 14 db 800 580 Ft 47200Ft | 11 208 120 Ft | 660 800 Ft
42 Ph 10 db 229 350 F 47 200Ft | 2293500 Ft | 472000 Ft
4.3 Redox 9 db 251 600 Ft 47 200Ft | 2264400 Ft | 424 800 Ft
5 Kabel és kétdelem 33 kits 3000 Ft 0Ft 29 000 Ft 0Ft
Ellentrzd mérések elvégzése,
6 i.E vzbknyvezés 33 klits 2000 Ft OFt 66 000 Ft OFt
rintésvédelmi mérések,
7 legyzBkanyvezes 1 kits 90 000 Ft OFt 90 000 Ft OFt
8 Atadési dokumentécitk dsszeallitasa 1 kits 120 000 Ft 0 Ft 120000 R 0 Ft
9 (zemi préha 33 alk OFt 5 900 Ft OFt 184 700 Ft
Osszeson: 16 141 020 Ft | 2 514 600 Ft
Minddsszesen : 18 655 620 Ft

Datum: 2021.01.20.




Anyagjegyzék és kdltségvetés (nettd Ft-ban)

BUDAPEST| KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP

8.2 Szintmér6k cseréje I. {item

Anyag
Ssz. Tétel szdvege Menny. Egység Anyag egységir egységér Munkadi] Anyag Bsszesen Munkad(j
thvadé aRdrizor daszesen
Uzemi eldkésziiés, terdlet
1 munkavégzésre alkalmas 18 alk OFt OFt 5900 Ft OFt 106 200 Ft
eldkészitése
Berendezés elekiromos
kiszakaszaldsa, munkak
2 betejezésével villamos iizembs 18 alk OFt OFt 5900 Ft O Ft 106 200 Ft
h‘l, re
Szintmérdk, thvadok bontdsa,
telepen beliili dapondidsa 18 db OFt OFt 11 800 Ft DFt 212 400 Ft
4 Uj szintmérdk elhelyezése
T1LIT1x01 {medeance
4.1 szintidvads) 2 db 0Ft 205000Ft | 47200Ft 410 000 Ft 94 400 Ft
T1LIT1003 (Tisztitott viz
4.2 _. szinttévadé) 1 db OFt 205 000 Ft 47 200 Ft 205 000 Ft 47 200 Ft
T1LIT1004 {Elfolyd medence
4.3 szinttivads) 1 db OFt 205000Ft | 47200 Ft 205 000 Ft 47 200 Ft
T1LIT1002 (Kiegyenlitd
4.4 medence szintiivads) 1 db O Ft 205000 Ft | 47200Ft 205000 Ft 47200 Ft
TILIT1001 (Ulepitd medence
4.5 sZintthvads) 1 db OFt 205000 Ft | 47200 Ft 205 000 Ft 47 200 Ft
46 T2LITDOO0X {S{ritd iszapszint) 2 db 413000 Ft 1900000 Ft | 283200 Ft 4828 000 Ft 5686 400 Ft
E1LIT 1x00 (Gravis
4.7 iszapszintmérd, Egy tAvadé, két 1 db 413 000 Ft 3800000 Ft | 283 200 Ft 4213 C0D Ft 283 200 Ft
. SZENZOT.)
L1LIT200x (Rothasztoft
4.8 iszaptartaly szintmérd: két 1 db 224 000 Ft 205 000 Ft 283 200 Ft 420000 Ft 283 200 Ft
tévadd, egy szenzor)
4p  [[C1LiTa00T (Sirmet laznp 1 db 98000Ft | 205000Ft | 47200Ft 303 000 Ft 47200 Ft
tartély)
K 1LIT1002 (Blol6giai
4.10 iszaptartsly) 1 db 98 000 Ft 205000 Ft | 47200Ft 303 000 Ft 47 200 Ft
4.11 B1LIT2x00 4 db OFt 1900000 Ft | 47 200 Ft 7 600 000 Ft 188 800 Ft
5] Kabel és kétselem 18 kits 8 000 Ft OFt OFt 144 000 Ft OFt
Ellendrzd mérések slvégzése,
[ v28kEnyvezés 18 kits 2 500 Ft OFt 0Ft 45000 Ft OFt
Erintésvédelmi vizsgélat,
7 leqyzbkdnyvezss 1 kits 100 000 Ft 0Ft OFt 100 00D Ft OFt
Atadasi dokumentécid készitése 1 kits 120 000 Ft OFt OFt 120 000 Ft OFt
Uzemi préba 18 alk 0 Ft OFt 11 800 Ft 0O Ft 212 400 Ft
Osszesen: 19 113 000 Ft 2 336 400 Ft
MindYaszesen : 21 449 400 Ft

Datum: 2021.01.20.




