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A kdvetkezd, Budapesten rendezendd vizes vilagbajnoksaghoz kapesoidddan Budapest, Margitsziget szenny- és
csapadékviz elvezetése projekthez kapcsoldda vizjogi engedélyezési tervdokumentacid és tenderdokumentdcio
' elkészitése targyu szerzddés 1. szdmid modositasa

TERVEZESI SZERZODES
1. SZ. MODOSITASA

amely létrejétt egyrészril:

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Taérzskdnyvi azonosité szam: 735638

Adoszdm: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01

AHTI azonositd: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat
Koltségvetési elszamolasi szamla

Képviseli: Tarlds Istvan fépolgarmester

mint megrendel$ (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

FOMTERV Mérnéki Tervezé Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Lévéhaz utca 37.

Adoszam: 13842217-2-44

Cégjegyzékszama: 01-10-045561

Bankszamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10102103-59048100-01000002
Képviseli: Schulek Janos miiszaki igazgatd

mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd)

kozott (Megrendeld és Tervezd a tovabbiakban egy{itt: Felek).

1. El6zmények

1.1 Az Usz6-, Vizilabda-, MGugré, M(ilszo és Nyiltvizi Vilagbajnoksag megvalésitasahoz
szlkséges létesitményfejlesztésrél szolo 2015. évi XXXII. térvény altal nydjtott felhatalma-
zassal elve - Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrél szold 2011. évi CVIII. tér-
vény (a tovabbiakban: régi Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, rendkivili sirgdsségre
alapitott hirdetmény nélk(li targyalasos kézbeszerzési eljarast folytatott le ,,A kdvetkezd,
Budapesten rendezendé vizes vilagbhajnoksaghoz kapcsolédéan Budapest, Margitszi-
get szenny- s csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolodoé vizjogi engedélyezési
tervdokumentacio és tenderdokumentacio elkészitése” targyban.

A kdzbeszerzési eljaras eredményérdl Budapest Févaros Onkormanyzata 2015. szeptember
29. napjan tajékoztatta az ajanlattevéket, az eljaras nyerteseként a Tervezét hirdette ki.

1.2 Felek ennek megfeleléen a régi Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében 2015. oktdéber 7.
napjan egymassal ,A kovetkezd, Budapesten rendezendé vizes vilagbajnoksaghoz kapcso-
I6doan Budapest, Margitsziget szenny- és csapadekviz elvezetése projekthez kapcsoldodd
vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és tenderdokumentacio elkészitése” targyban terve-
zési szerzddést (a tovabbiakban: Szerzddés) kotéttek.

1.3 Felek a Szerzbédés 9. pontjaban régzitették, hogy a Szerzddésnek a felhivasban, illetve a
dokumentacidban és az ajanlatban meghatarozott részét kizardlag a kdzbeszerzésekrdl szo-
6 torvénnyel 6sszhangban moédosithatjak, tovabba a Szerzddes 9. pontja szerint a szerzé-
désmébdositast kételesek irdsbha foglalni.

1.4. Felek kijelentik, hogy a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLII. térvény (tovabbiak-
ban; Kbt.) 197. § (1) bekezdésére tekintettel jelen szerzédés mddositasa tekintetében a Kbt.
141. §-ban foglaltak az alkalmazandéak.
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A kivetkezd, Budapesten rendezendd vizes vilagbajnoksaghoz kapcsolédéan Budapest, Margitsziget szenny- és
csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolédé vizjogi engedélyezési tervdokumentacid és tenderdokumentdcio
elkészitése targyl szerzédés 1. szamu modositdsa

2. A szerz6désmodositas jogalapja

2.1 A kormany 1138/2015. (lll. 11.) sz. hatarozataval déntétt arrol, hogy a 2017. evi FINA
Uszo-, Vizilabda-, Mlugrd, Miuszé és Nyiltvizi Vildgbajnoksag (tovabbiakban: Vilagbajnok-
sag) megrendezésével Osszefliggésben a vilagbajnoksag budapesti megrendezéséhez
szilkséges latesitmény-fejlesztés 2017. marcius 31-ig megvalésulion. A Vilagbajnoksaghoz
kapcsolodod létesitmény-fejlesztések részeként valésul meg tdbbek kozétt a Margitsziget
szenny- és csapadékviz elvezetése, ehhez kapcsoloéddan a margitszigeti gerincut feldjitésa,
a pesti alsé rakpart felUjitasanak részeként a Drava utca - Népfiirdé utca csomopont atepite-
se — érintve a csomopontban elhelyezkedd atemeld [étesitmény épitéset — és a Drava utca
felGjitasa (a tovabbiakban egylttesen: projektelemek). A mar elkészilt tervek alapjan a csa-
tornazasi munkak és a kapcsolédo atfeljitasok fizikailag, a munkateriietet illetéen szoros
kapcsolatban alinak, atfedik egymast, utkéznek egymassal, ugyanis a kivitelezéshez szik-
séges felvonulasi- és munkaterilet egy és ugyanaz. A felsorolt fejlesztéseknek a 2017. mar-
cius 31-i hataridéig tériéné megvalodsitasa érdekében szikséges, hogy a kivitelezési munka-
kat egy generalkivitelezd végezze.

A Szerzédés 1. sz. melléklet Miszaki Leiras (tovabbiakban: Mlszaki Leiras) 4. pont alapjan
Tervezd feladata a FIDIC sarga konyv szerint térténd kivitelezésre iranyulo kézbeszerzesi
eljaras ajanlati dokumentacidjanak elkészitése (3. kotet - Miiszaki elbirasok; 4. kdtet — Meny-
nyiségek; 5. kdtet — Tervek). A pesti alsé rakpart feltjitdsanak részeként a Drava utca - Nep-
furd® utca csomépont atépitéséhez és a Drava utca felljitdsahoz szilkseges tervdokumenta-
ciok — beleértve a miszaki elbirasokat, mennyiségi kimutatasokat es terveket — kilon szer-
zodés részeként készilnek.

2.2 A fejlesztésben érintett felek részvételével 2018. januar 27. napjan dontés sziletett arrol,
hogy a Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése, a margitszigeti gerincut feldjitasa, a
Drava utcai csomépont atépitése és a Drava utca feldjitasa —a 2.1 pontban foglalt okok miatt
— egy kivitelezési szerzédés keretében torténik meg, tovabba arrdl, hogy Felek a Szerzédés
3.1.2. pontjaban foglalt teljesitési részhataridét és Tervezd feladatait modositjak annak erde-
kében, hogy a projektelemekkel kapcsolatos ajantatkéréi mlszaki elvarasok egységesen egy
ajanlati dokumentacioban kerllienek rogzitésre. Felek régzitik, hogy ennek megfeleléen Ter-
vezd a Miiszaki Leiras 4. pontjadban meghatarozott, a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzesi
eljards ajanlati dokumentacidjat akként késziti el, hogy a 3. kétet - Mlszaki eléirasok doku-
mentumban szévegesen feltiinteti a csatornaépités miiszaki elbirasain tiimenden a Drava
utcai csomépont atépitéséhez és a Drava utca felljitasahoz kapcsolédd — kaldn szerzédes

_ részekeént meghatarozasra kerul6 — sajatos muiszaki eldirasokat. Tervezd a 4. kétet — Meny-

nyiségek dokumentum elkészitése sorén a csatornaépités mennyiségeit a Drava utcai cso-
mopont atépitéséhez és a Drava utca felljitdsahoz kapcsolédé — kilon szerzddes reszekeént
készUld — mennyiségi kimutatasok adataival egyitt hatarozza meg. Tervezd az 5. kotet —
Tervek dokumentum 8sszeallitdsat a Drava utcai csomépont atépitésehez és a Drava utca
feltjitasahoz kapcsolddd -— kilon szerzédés részeként készild — tervekkel egyutt végzi el.
Tervezd a Mliszaki Leiras "az Alap tervezési feladat részét képezd tovabbi tervezési felada-
tok" pont masodik bekezdése alapjan a margitszigeti gerincut felbjitasanak terveit teljes pa-
lyaszerkezet(i &s teljes szélességl feljitissal késziti el. Tervezo tovabba a Mdszaki Leiras
,az Alap tervezési feladat részét képez0 tovabbi tervezési feladafok” pontban meghatarozott
organizacios tervet a jelen Szerz6désmaodositas 2.1. pontjaban régzitett projektelemek figye-
lembevételével késziti el.

2.3 Felek kijelentik, hogy a margitszigeti gerincut felUjitasa, a Drava utca - Népfurdd utca
csomdpont atépitése és a Drava utca felljitasa projektelemek szorosan kapcsolodnak a
Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projektelemhez a 2.1 pontban foglalt okok-
bl tovabba azon okbdl is, mivel a Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése jelen
Szerzddésmodositastol filggetlenil is érinti a margitszigeti gerincat felljitasa, a Drava utca -
Népfurdd utca csomopont atépitése és a Drava utca felljitasa projektelemeket, igy a 2.2
pontban meghatarozott feladatok a Szerzédésben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez ké-
pest jelentds Uj elemet nem jelentenek. Felek kijelentik tovabba, hogy a 2.2 pontban megha-
tarozott feladatok teljesitése fiigg a kilon szerzédés részeként készuld tervdokumentacick —
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beleértve a miiszaki eléirasokat, mennyiségi kimutatasokat és terveket — Tervez( altali kez-
hezvételétdi. Figyelemmel erre a kériilményre, valamint a 2.2 pontban meghatarozott, Terve-
z6re haruld feladatok ellatasanak idéigenyére a Szerzédés 3.1.2. pontjaban rogzitett kotber-
terhes részhataridé meghosszabbitasa indokolt.

2.4 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerztdésmobdositas nem eredményezi a Szerzodes 2.1
pontjaban foglalt ellenérték modosulasat, tovabba a szerzédés gazdasagi egyensulyanak a
nyertes ajanlattevd javara torténd valtozasat.

2.5 Felek kijelentik, hogy a 2.2 pontban meghatarozott feladatok az eredeti szerzédéses fel-
tételektdl 1ényegesen eltéré érdemi feltételeket nem hataroznak meg, tovabba a szerzédés
targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest jelentds Uj elem-
re nem terjesztik ki. Felek kijelentik tovabba, hogy a Szerzédésmadositas nem tartaimaz
olyan feltételt, amely a szerzédéskdtést megelézéd kézbeszerzési eljarasban, az eredetileg
részt vett ajaniattevékdn kivil mas ajaniattevék részvételét vagy a nyertes ajaniat helyett
masik ajaniat nyertességét lehettvé tették voina.

2.6 A Szerzbdésmodositas 2.1-2.5 pontjaira tekintettel Felek rogzitik, hogy a Szerzédésmo-
dositas nem lényeges.

3. Médosuld rendelkezések

3.1 Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés 3.1.2. pontja helyébe a kévetkezd rendelkezés
lép (modositott rész félkévér, dolt betlitipussal jeldlve):

A Szerzédés 1.1 pont 2-4. pontjaiban, valamint az opcids tétel elkészitésének megrendelé-
se esetén az 1.1. pont 6.1 pontjaban meghatarozott feladatok szerzédésszer( teljesitésének
kdtbérterhes részhatarideje 2016. februar 26.

3.2 Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés 1. sz. melléklet Miiszaki Leiras az ,Alap terve-
zesi feladat részét képezd tovabbi tervezési feladatok” pont 5. francia bekezdéseének helyébe
a kévetkezd rendelkezés |ép (modositott rész félkévér, dilt betiitipussal jeldlive):

~Organizacios terv, mely hidraulikai elemzest is tartalmaz a vizallas gyakorisagarol, tovabba
figyelembe veszi azt, hogy a FINA Uszé-, Vizilabda-, Mliugrd, Midszo és Nyiltvizi Vildgbaj-
noksag Budapesten térténd megrendezéséhez szilkséges egyes létesitmény-fejlesztéseket
vélhetden a csatorna kivitelezésével egy idében kell majd végezni. Epités alatti arvizvédelmi
terv elkészitése. Az organizdciés tervnek ki kell terjednie a margitszigeti gerincut feldji-
tasa, a pesti alsé rakpart felijitdsdnak részeként a Drava utca - Népfiirdé utca csomo-
pont atépitése és a Drava uica fellijitasa projektelemekre is.”

3.3 Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés 1. sz. melleklet Mlszaki Leiras ,Az elvégzendd
feladatok meghatarozasa, Elkészitendd munkarészek pont 4. pontja helyébe a kévetkezd
rendelkezés |ép (modositott rész félkdvér, dblt betltipussal jeldlive):

4. A kivitelezdi kdzbeszerzési eiljaras kiirasahoz szilkkséges dokumentacio dsszeallitasa

A beruhdzas megvalésitasahoz szikséges kozbeszerzési eljaras muiszaki tervdokumenta-
ci6janak osszeallitasa. A Tendertervnek meg kell hatéroznia a tervezett iétesitmények para-
métereit olyan mériékben, hogy annak alapjan a kivitelezéshez szikséges ajanlati ar és ha-
taridé meghatarozhato legyen, tovabba a Tervezének fel kell mérnie, és dokumentalnia kell,
hogy a kivitelezést megeldzden milyen létesitési engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb
hozzajarulasok, kezeldi engedélyek beszerzése szikséges, illetve ezek beszerzése elbrelat-
hatdiag mennyi id6t vesz igénybe A Tendertervnek pontos muiszaki specifikacidt, méret és
mennyiségszamitasokat, valamint koltségvetési kiirdst kell tartalmaznia. Kifejezett tartalmi
elGiras:

« 3. kotet - M(szaki elirasok:

« 4 kotet — Mennyiségek;

* 5. kotet — , Tervek®

Tervezd a 3. kitet - Miiszaki elbirasok dokumentumban szdvegesen feltiinteti a csa-
tornaépités miiszaki elbirasain tilmenden a Drava utcai csomépont atépitéséhez és a
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Dréva utca felajitasahoz kapcsolodo — kiilon szerz6dés részeként meghatarozasra ke-
riil6 — sajatos miszaki elbirasokat. Tervezé a 4. kitet — Mennyiségek dokumentum
elkészitése sordn a csatornaépités mennyiségeit a Drava utcai csomépont atépitésé-
hez és a Drédva utca feltjitasahoz kapcsolodé — kiilon szerzédés részeként késziilé —
mennyiségi kimutatiasok adataival egyiitt hatdrozza meg. Tervezd az 5. kbtet — Tervek
dokumentum Osszedllitasat a Drdva utcai csomopont atépitéséhez és a Drava utca
felujitasdhoz kapcsolodé — kiilén szerzédés részeként késziilé ~ tervekkel egyiitt vég-
zi el. Tervezd a margitszigeti gerincit feldjitisanak terveit teljes palyaszerkezetd és
teljes szélességii feldjitassal késziti el.”

4. Zaré rendelkezések

4.1 A Szerzédés jelen modositassal nem érintett rendetkezései valtozatlan tartalommal to-
vabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

4.2 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6désmodositasban rogzitettek a Kbt. 141. §-ban foglal-
taknak megfelelnek.

4.3 A Szerzddés jelen médositasa a Felek alairasaval lép hatalyba.

4.4 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmodositas altal nem szabalyozott kérdesekben a
mindenkor hatdlyos magyar jogszabdlyok rendelkezései az iranyadoak.

4.5 Fentiek bizonysagaul a szerzdédé felek ezennel jelen szerzédésmaodositast, annak atol-
vasasa és érteimezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kellé felhatalmazas
alapjan, jévahagyolag 8 eredeti példanyban alairjak.
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