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munkalatainak ellatasara iranyulo épitési asi szerz6dés kozos megegyezéssel

torténd megsziintetésérdl

Alulirott felek,

Budapest Févaros Onkorméanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11., torzskonyvi
azonositd szam: 735638, addszam: 15735636-2-41, KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01,
AHTI azonositd: 745192, szémla szdma: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat koltségvetési
elszamolasi szamla), képviseli: Tarlds Istvan f6polgarmester, mint megrendel (tovabbiakban:
Megrendeld)

valamint

BAU-VIP General Epitdipari és Szolgaltaté Kft. (székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Méric utca 4.,
Cg.:01-09-920010, addszam: 14790797-2-42, statisztikai szamjele: 14790797-4120-113-01, kivitelezGi
nyilvantartasi szama: 11A44030, bankszdmla szama: 10918001-00000049-19200001) képviseli: Toth
Kérolyné ligyvezetd, mint vallalkozo ( tovabbiakban: Vallalkozd)

(tovébbiakban egylttes emlités esetén: Felek)

jelen Megallapodas kdlcsonds aldirasaval - a 2014.05.19-én megkotott, 28/42-48/2014.05.19. szamu,
.0 Belvdrosi Féplébdnia Templom (tovdbbiakban: Belvdrosi Templom) tervezdi miivezetési és
kivitelezési munkdlatainak elldtdsdra” targyd épitési vdllalkozasi szerz6dés (tovabbiakban
Alapszerzédés) 10.1. pontjaban foglalt rendelkezésre figyelemmel — az Alapszerzédést kozos
megegyezéssel megsziintetik.

El6zmények

Felek a Szerz&dést a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIII. térvény (Kbt.) hatalya ala tartozo eljards
eredménye alapjan a Belvarosi Templom altemplom kialakitdsanak munkalataira kototték. A
Belvarosi Templom altemplomanak és latogatdkdzpontjanak kialakitdsa el6tt elvégzett sziikséges és
kitelez6 régészeti feltardsok soran olyan leletanyag kerilt el§, mely az addig fellelhets
dokumentéciobdl nem volt kikévetkeztethetc’i és igy a munkélatok megkezdésének és a
miiszaki tartalmat sziikséges megvaldsitani. A mlemléki tervtandcs elGzetes véleményei alapjan az
eredeti elvi engedélyes tervtdl miiszakilag nagymértékben el kell térni (statikai stabilitast biztositd
also vizszigetelt vb. padldlemez, fellelt romdn kori alappillérek statikai megerdsités utdn tamaszként
vald felhasznéldsa, romén kori alaptestek statikai megerdsitése, fellelt romai kori maradvanyok
helyszini megérzése, funkcidk elhelyezésének megvaltozdsa, altemplom lejarati lépcsd uj helyének
kialakitasa, mely tovabbi feltdrasokat feltételez, és kiegészité vasbeton szerkezetek kialakitasat
igényli.) Emiatt a kdzbeszerzési eljards muszaki leirasa és a Vallalkozé altal benyujtott drazott
kéltségvetés szerinti feladat végrehajtasa lehetetleniilt, a Szerzédésnek az Gj miszaki el§irdsoknak
megfeleld mddositasat pedig a Kbt. 132. §-aban foglalt rendelkezések kizarjak.
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Felek jognyilatkozatai

Felek megallapodnak abban, hogy az El§zményekben rogzitettek miatt az Alapszerz6dést a
Megidllapodas kdlcsonos aldirdsanak napjan kdzos megegyezéssel megszintetik.

Felek megegyeznek abban, hogy Viéllalkozé altal a mai napig elvégzett, az Alapszerzddés szerinti
munkdkat teljesitésigazolds szerinti miszaki és mennyiségi tartalommal elszamoljak az
Alapszerzédés mellékletében szerepld arazott koltségvetés egységarai alapjan.

Felek rogzitik, hogy VéaHalkozé a Megallapodas kolcsénds aldirdsdig, az Alapszerzédésben
meghatdrozott bontdsi munkdélatok kozill, Megrendel§ miszaki ellenére dltal igazoltan az
alabbiakat végezte el

- barokk padsorok és dobogdk bontdsa és dthelyezése, raktdrozdsa a templomtérben

- apadfiités elbontdsa

- atemplomtér érintett feliletének burkolat és aljzat bontésa,

- felvonuldsi munkak (munkateriilet lehatdrolds, ideiglenes aramvételezés kiépitése)

Vallalkozét a fentiek alapjan az Alapszerz8désben meghatérozott Vallalkozdi dijbol nettéd
2.075.253.- Ft, azaz nettd Kétmillio-hetvendtezer-kétszazdtvenharom forint -, vallalkozoi dij illeti
meg.

A Felek rogzitik, hogy a Megallapodas 3. pontjaban felsorolt munkalatokon felll Vallalkozo az
Alapszerz&dés szerinti tartalékkeret terhére tovabbi bontdsokat végzett, melyek nem voltak elére
lathatdak, igy potmunkaként keriiltek elszémoldsra. Err6l kiildn elszémolds késziift mindkét fél
altal elffogadott felmérési napld szerint. Ennek megallapitott dija nettd 3.389.994.- Ft, azaz netto
Harommillid-haromszaznyolcvankilencezer-kilencszazkilencvennégy forint -, mely kifizetésre
kerlilt Vallalkozod részére 2014.09.01 napjan. Véllalkozd a kifizetés tenyét jelen Megéllapodas
aldirasdval elismert.

Véllalkozd a jelen Megéliapodas aldirdsaval egy id6ben benydjthatja végszamlajat, melybdl
levondsra keriil egyrészt az 5. pont alatt megjeldlt és 2014.08.01-én kiéllitott és 2014.09.01-én
kifizetett részszamla nettd 3.389,994 - Ft, mdsrészt a szerzGdés szerint 2014.05.21-én kiallitott és
2014.05.26-dn kifizetett nettdé 1.694.996.-Ft elbleg dija. Az igy fennmaradd nettd 380.257.-Ft
bsszegli killonbozetet Megrendel§ Véllalkozd dltal kidllitott szadmiaja valamint jelen Megéllapodas
alapjan, a szémla atvételét kdvetd tiz munkanapon belil dtutalja Vallalkozénak. Amennyiben a
vallalkozd altal kiallitott szamla tartalmilag illetéleg formailag nem felel meg az AlapszerzGdésben
foglaltaknak és a vonatkozo jogszabdlyi elGirdsoknak, Ugy ezen feitételek pétidsédig a Megrendeld
késedelme kizart.

Abbd| adéddan, hogy az Alapszerzddés szerinti feladatok kézll Vallalkozé csak bontasi munkakat
végzett, illetve a felvonuldsi létesitményeit elbontotta, Vallalkozét a szerz6dés lezarasat
kivetSen sem Jotdllasi, az elvégzett munkafolyamatokra vonatkozé jogszabdlyi szavatossagi
kotelezettségeken til pedig egyéb szavatossagi kotelezettségek nem terhelik. Véllalkozé a nem
szakszerii bontéasi munkalatokkal okozati 6sszefiiggéshen utdlag felmeriilS karokkal kapcsolatban
kértéritési felelésséggel tartozik Megrendel§ irdnyaba. Megrendeld a Villalkozé altal



biztositékként nyujtott 14051111 garanciaszamu Teljesitési bankgarancia eredeti példanydt jelen
Megallapodds aldirdsaval egyidejlileg Vallalkozénak visszaadja.

8. A Felek egyeztetésének megfelel6en Vallalkozo kotelezettséget vallalt arra, hogy az épitési
teriileten az altala létesitett ideiglenes létesitményeket felszdmolja, a keletkezett tormeléket és
megmaradt épitési anyagot elszéllitja, a kivitelezési munkaval érintett épitési munkateriiletet a
Megrendel6 kérésének megfelel &llapotba hozza. Mivel Vallalkozo a fenti kotelezettségének
eleget tett, Megrendel6 a jelen Megdllapodds aldirasaval igazoltan a kibontott és a
templomtérben raktarozott padokat a munkateriilet visszaszolgéltatasaval a mai nappal
hianytalanul atvette. Felek az elektronikus épitési naplét a Megallapodds alairasa napjan lezarjak.

9. Felek megallapitjak, hogy a jelen Megallapodas teljesiilése esetén az Alapszerz6désbél fakaddan
egymassal szemben kovetelésiik nincs, és ilyet a jovGben sem tdmasztanak. Megrendelé a
Villalkozo részére az elvégzett munkdkrdl a Megéllapodds alairasat kdvetd 6t munkanapon belil
referencia-igazolasat kiadja.

10. Ezen Megéllapodés a Felek altal kézosen megkotott AlapszerzGdésben és annak mellékletében
foglaltakkal egylittesen értelmezhetd és alkalmazhato.
Felek ezennel a Megdllapoddst — annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét, kell6 meghatalmazas alapjdn, jovahagyodlag — 6 példanyban — aldirjdk,
amelybdl 2 példény a Vallalkozot 4 példany pedig a Megrendel6t illeti.

TAYT UID ,
Budapest,2014.12. ) AL \d lp GENERAL KFT.
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MEGRENDELO VALLALKOZO

Tarlds Istvan Toth Karglyné
fépolgarmester megbizasabdl
Kirdly Péter
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