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EPITESI VALLALKOZASI szf%;éDEs " 7
1. SZ.MODOSITASN? . Z5//17 ~ 125] )0/
feltjitasi munkakra : |
(atalanydijas)

amely létrejott egyrészrél Budapest Févaros Onkormdnyzata (székhely: 1052 Budapest,
Véaroshdz u. 9-11., Adoészam: 15735636-2-41, bankszdmlaszam: 11784009-15490012-
02060000, keépviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester) mint megrendelé (a tovabbiakban:
Megrendeld),

mdsrészrél a Renovit Epit6ipari Kft. (sz€khely: 1102 Budapest, Hélgy utca 15., Cg.: 01-09-
069554, addszam: 10787133-2-42, bankszamlaszam: 12001008-00148653-00100008,
képviseli: Ivicsicsné Koméaromy Eva) mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(egytittes emlitésiik esetén a tovabbiakban: Felek)

a kozottik a ,,Belvdrosi Foplébdnia Templom (Budapest V. ker. Madrcius 15. tér)
homlokzatainak veszélytelenitése utdni helyredllitis II. iitemében homlokzatok épitészeti
helyredllitasa, kifeliileteinek, koszobrdszati és fémszerkezeti elemeinek restaurdldisa”
targyaban 2012. december 18-an létrejott épitési vallalkozasi szerzédést (a tovébbiakban:
Alapszerzddés) kozos megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak.

1. Elézmények

Az Alapszerz8dés szerinti feladatok teljesitése kozben a Felek altal a szerzédéskotéskor nem
latott ok miatt az Alapszerz6dés szerinti feladatokhoz kot6dd, viszont abban nem
meghatdrozott pétmunkdk elvégzése valt sziikségessé. EbbSl adodéan Megrendelé a
kozbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdés b)
pontja alapjan ,Belvdrosi Foplébdinia Templom (Budapest V. ker. Mdrcius 15. tér)
homlokzatainak veszélytelenitése utdini helyredgllitis II. iitemében homlokzatok épitészeti
helyredllitisa, kofeliileteinek, kiszobrdszati és fémszerkezeti elemeinek restaurdldsa 1. sz.
kiegészitd munkdk” targyban hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast folytatott le, melynek
nyertese meghivott ajanlattevéként Vallalkozé lett. A pétmunkak elvégzésére a Felek kozott
szerz8dés (a tovabbiakban: Kiegészit6 szerz6dés) jott 1étre.

2. Az Alapszerzédés 3.5. pontja médositasanak indoka (a Kbt. 132. § (2) bekezdése
szerint):

Tekintettel arra, hogy az elvégzend6é potmunkak kozott olyan jellegli tétel is talalhato,
melynek Kkivitelezése miszakilag alatamasztottan idérendben feltétlenill megelézi az
Alapszerzédésben rogzitett miiszaki tartalom bizonyos feladatait, ezért ezen feladatok
elvégzése kizardlag a potmunkak teljesitését kovetben valdsithato meg. Vallalkozd ezért
mindaddig nem tudja folytatni a kivitelezést, amig a Kiegészité szerz6dés alairdsra nem
keriilt. Ebb6l adéddan az Alapszerzédésben rogzitett kivitelezési véghataridé moédositasa
valik sziikségessé a Kiegészit6 szerz6désben rogzitett teljesitési hatarid6hoz igazitottan.

A fentiek miatt Felek k6z6s megegyezéssel az Alapszerzédésben foglalt teljesitési hataridét
az alabbiak szerint modositjak.
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Az Alapszerzddés eredeti szovege:

»3.3. A Szerzédésben vdllalt munka befejezési hatdrideje a munkateriilet dtaddsdtél szamitott
3 hénap. A befejezési hatdridd az drvétel napjdar kovetd harmadik hénap munkateriilet
dtaddsdval megegyezd naptdri napjdn (amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt kivetd
elsd munkanapon) jar le.”

Az Alapszerz6dés médositott szovege:

»3.5. A Szerzédésben vallalt munka befejezési hatdrideje a Kiegészitd szerzodés Felek dltali
aldirdsatol szamitott 3 honap. A befejezési hatdridd a Kiegészité szerzddés aldirdsa napjct
kovetd 3. honapnak a Kiegészitd' szerzddés aldirdsinak napjdval megegyezd naptdri napja
(amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt kovetd elsé munkanap).

3. Az Alapszerzédés 1. sz. mellékletét képezo koltségvetés modositasanak indoka (a
Kbt. 132. § (2) bekezdése szerint):

Szintén a feladatok elvégzésének kronoldgiai sorrendje indokolja azt, hogy az Alapszerzédés
miszaki tartalma egy tétel vonatkozasaban csékkenjen, mivel az csak a p6tmunkak elvégzését
kovetéen teljesithetd, ezért célszerlibb ezt a tételt a Kiegészitd szerzédés miiszaki
tartalmaként szerepeltetni. EbbOl az okbdl kifolydlag az Alapszerzddés 1. sz. mellékletét
képez6 részletes miiszaki dokumentacié és kéltségvetés modositasa sziikséges.

A fentiek miatt Felek ko6z6s megegyezéssel az Alapszerz6dés 1. sz. mellékletét képezd
koltségvetést a jelen 1. sz. szerz6désmodositas 1. sz. mellékletére mbdositjak.

4. Az Alapszerz6dés 4.1. pontja médositisidnak indoka (a Kbt. 132. § (2) bekezdése
szerint):

Tekintettel arra, hogy az Alapszerz6dés miiszaki tartalma cstkken, ezért a vallalkozasi
atalanydijnak is - az Alapszerzddés 1. sz. mellékletét képez6 arazott koltségvetésben az
elmarad¢ tételek mellett feltlintetett dijak levonasanak megfeleléen — cstkkennie kell.

A fentiek miatt Felek a vallalkozéi atalanydijat kdz8s megegyezéssel az alabbiak szerint
modositjak.

Az Alapszerzdodés eredeti szovege:

. 4.1. Vdllalkozé a szerzédésben foglalt feladatok szerzédésszerd, hianytalan és hibamentes
teljesitése ellenében utdlag dsszesen az aldbbiak szerinti vdllalkozdsi 89 995 709 Ft + dfa,
azaz nyolcvankilencmillio kilencszdzkilencvendtezer hétszdzkilenc forint + dfa dtalanydijra
Jjogosult.

A pénziigyi ellenszolgdltatdst a Megrendeld az addfizetési kotelezettség keletkezésének napjdan
érvényes AFA mértékével ndvelt brutto dron teljesiti.
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A fenti Osszeg a szerzédés 1. szamii mellékletében meghatdrozott kiltségvetés szerinti
egységdrak alapjdan keriilt megdllapitdsra, dtaldnydrban, a szerzédés 3.5. pontja szerinti
befejezési hatdridére prognosztizaltan.”

Az Alapszerz6dés médositott szovege:

»4.1. Villalkozo a szerzédésben foglalt feladatok szerzédésszerdi, hidanytalan és hibamentes
teljesitése ellenében utdlag osszesen az aldbbiak szerinti vdllalkozdsi 89 598 725 Ft + dfa,
azaz  nyolcvankilencmillié  otszdzkilencvennyolcezer — hétszdazhuszonét forint +  dfa
dtalanydijra jogosullt.

A pénziigyi ellenszolgdltatdst a Megrendeld az addfizetési kiotelezettség keletkezésének napjin
érvényes AFA mértékével novelt bruttd dron teljesiti.

A fenti Osszeg a szerzédés 1. szdmi mellékletében meghatdrozott koltségvetés szerinti
egységdrak alapjan keriilt megdllapitdsra, dtaldnydrban, a szerzbédés 3.5. pontja szerinti
befejezési hatdriddre prognosztizdltan.”

Az Alapszerz6dés jelen 1. sz. szerzddésmodositds altal nem érintett pontjai véltozatlan
formaban érvényben maradnak.

Jelen 1. sz. szerz6désmodositas 3 oldal torzsszovegb6l és 1 darab mellékletbdl 4ll, melyet
Felek olvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag
irnak ala. Jelen szerz6dés 5 egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban késziilt,
amelyb6l 2 példany Megrendelét, 1 példany Uzemeltetét, 2 példany Vallalkozét illet meg.

2013 AUG 18. 2015 AUG 1§
Budapest, 2013...........coeviiiiinnn.n.
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Budapest Févaros Onkormanyzata Cégbej.z.: 01-09-169554
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pénziigyi foosztalyvezetd

Kelt: Budapest, ...... 2013AUG .1. 5 45
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MODOSITOTT

TERVEZO! KOLTSEGVETES KIIRAS

Késziilt a Budapest Belvarosi Nagyboldogasszony Féplébaniatemplom homlokzatfelujitdsa 1.

Utemének kiviteli tervdokumentacidjahoz

Munkanem megnevezése Anyag Dij Osszesen
Felvonulasi és organizacios koltségek 3510000 13 249 002 16 759 002
Epitémesteri és szakipari munkak 3231984 2650728 5882712
Injektalas 1706 400 1145500 2 851900
K&szerkezetek javitdsa és restaurdlasa 24181376 | 28561934 52743 310
Fémrestauratori munkak 2320000 2930000 5250000
Farestaurdtori és asztalos munkak 832000 2493 800 3325800
Tet6fedd munkak 693 000 714 450 1407 450
Badogos munkak 986 150 392400 1378 550
Osszesen 37460910 | 52137815 89 598 725
M&M ARCHITEKTESZ Mérnéki Iroda Kft RENOWVIT
EPITOIPARI KFT.

Budapest, 2013. julius 30.
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Felvonuldsi és organizacids munkak

Anyag l Dij Anyag | Dij
Tétel megnevezése Mennyiség Egység Egységar Osszesen

Felvonuldsi és organizicids kéltségek
1 |Allvanyozasi munka 2500 m? 1200 1500 3 000 000 3750 000
2 |Daruzdsi koltségek 20 ora 0 5000 0 100 000
3 |Kézteriiletfoglaldsi dij 200 m*/3hé 0 8 100 0 1620000
4 |Epitési terilet kérbekritése 120 fm 1500 1000 180 000 120 000
5 |ldeiglenes vizcsatlakozas kiépitése, mérdvel 1 db 20000 10000 20000 10 000
6 |ldeiglenes vizelldtasi haldzat kiépitése 200 fm 150 100 30000 20000
; Ide}xgﬁlenes elektromos aram csatlakozés kiépitése 1 db 35000 19000 35000 .

mérével
8 |ldeiglenes elektromos haldzat kiépitése 200 fm 400 200 80 000 40 000
9 |vizfogyasztas dija 1 kits 0 120 000 0 120 000
10 |Elektromosdram fogyasztds dija 1 kits 0 180 000 0 180 000
11 |Felvonuldsi létesitmények (iroda, raktar) 3 hé 0 100 000 [¢] 300 000
12 |Mobil toalett bérlete 2 db/3hé 0 75 000 0 150 000
13 |Orzés (24 6ra 1 f6vel) 4 ho 0 300 000 0 1200 000
14 |Behajtdsi engedélyek 1 kits 0 50 000 0 50000
15 |Epités-szerelés biztositasi dija 1 kits 0 10000 0 10 000
16 |Epitési tormelék elszallitasa és lerakas dija 30 m’ 5500 2000 165 000 60 000

Homliokzati kéfelmérés, megvaldsuldsi terv készitése
17 |és miszaki atadds-atvételi dokumentdcid 6 pld 0 916 667 0 5500 002

Osszedllitasa

. 3510000 13 249 002

Osszesen




Epitémesteri és szakipari munkak

Tétel megnevezése Mennyiség |  Egység Anyag | Dij ‘Anyag | Dij
Egységar Osszesen
Kozépkori kéldbazat elé k6 mészk&profil védbelem
1 y . . p. . - 34,65 fm 41760 15819 1446984 548 128
elhelyezése 5 cm vtgsdghan 50 cm kit. Szélességig
2 vakolt feliiletek romtalanitdsa 400 m? 0 250 0 100 000
Homlokzat falszerkezet fugainak kikaparasa 2 cm
3 |homok ga P 600 m? 0 200 0 120000
mélységig
Tobblet vakolas 2*1 tagsagban légpd
4 et vakoias 271 cm vastagsaghan Igporusos 150 m? 4700 2900 705000 | 435000
vakolattal 4 m magassagig
5 JVakolatjavitds 0,5 m* fellletig 2 cm vastagsag felett 600 m? 170 340 102 000 204 000
6 |Pdrkdnyjavitds 33 cm kiteritett szélességig 100 fm 500 1500 50 000 150 000
7 {Vakolt homlokzati felilet kellGsitése 800 m? 50 100 40 000 80 000
8 fHomlokzatfestés 800 m? 1110 1267 888 000 1013 600
9 |Asztalos szerkezetek javitdsa 10 db 60 000 200 000 600 000 2 000 000
10 ]Asztalos szerkezetek feliiletkezelése és mézoldsa 10 db 7 740 11610 77 400 116 100
1 Fa fzerkezet’u kapu restauratori szint( javitdsa és 1 db 154 600 377 700 154 600 377 700
feliletkezelése
12 Tetéfeliilet a’tvx’zsgalasa, cserepek utdlagos rogzitése 1650 m? 420 433 693 000 714 450
10% anyagpétldssal
13 Fekv? ereszcsatorna javitasa ill. sziikség szerinti 50 fm 480 360 24 000 18 000
cseréje
14 [Ejtécsatorna javitdsa, ill. szlikség szerinti cseréje 20 fm 24 820 8220 496 400 164 400
15 Parkanyfeldes j’av.itasa és sziikség szerinti cseréje 33 25 w2 18 630 8 400 465 750 210 000
cm kit. szélességig
Osszesen 5743 134 6251378




Utdlagos falszigetelési munkdk

Tétel megnevezése Mennyiség Egység Anyag Dij Anyag Dij
Egységar Osszesen
e idrofobizals
Porustomits, vagy hidrofobizlo 62 falkeresztmetszetim2 | 21600 14500 | 1339200 | 899000
injektalds
Porustdmitd, erdsits injektalas 17 falkeresztmetszeti m2 21 600 14 500 367 200 246 500
Injektalasi munkak Gsszesen: 1706400 1145 500




K&szerkezetek restaurdldsa és javitasa

Tétel megnevezése Mennyiség Egység Anyag | Dij Anyag I Dij
E-i; K-i és D-i homlokzatok restaurdlasa Egységar Osszesen
1 Iraisikok restauratori feltjitdsa 810 m2 7746 13070 6274260 | 10586700
2 |labazati kdelemek rastauréldsa 40 fm 16 495 2199 659 800 879 760
3 1Gétikus ablakkok restaurdldsa 1 klts 2408182 | 3398283 | 2408182 3398283
4 Falba épitett gotikus kGelemek (Mérmiitéredékek) ! Klts 259335 420750 259 335 420750
5 [|piliérek felujitdsa ' 1 kits 1849600 | 3590400 1849 600 3590400
6 |pillérek fiatornyainak feldjitasa 1 kits 765 765 1124550 765 765 1124550
7 |Reneszansz ajtokeretek 1 kits 1434605 | 2118744 | 1434605 2118 744
Osszesen: 13651547 | 22119 187
Tétel megnevezése Mennyiség Egység Anyag Dij Anyag Dij
Ny-i homlokzat ké elemeinek restauralasa Egységar Dij
9/a |Torony és homlokzati pilaszterfék és talpak 24 db 6936 21420 166 464 514 080
9/b :;rair;y és homlokzati pilaszterfk és talpak -kieg. 3 db 6936 . 13872 42 840
10/a l](‘(cj)rr‘c\:/g:/(;i:;mlokzatl ablakkeretek szem&ldékokkel és 2 db 27 140 62 560 597 080 1376320
10/b 12;32}’(‘21:;'2:2;22;2’?kke'etek scemeldokokkel s, db 27140 | 62560 | 54280 125120
11 |[rriglifes pilaszterfék és talpak 6 db 17 365 41235 104 190 247 410
12 [K8babok 2 db 6290 13 600 12 580 27 200
13/a |Kagylodiszes filkék AMO1 2 db 13 846 32360 27 692 64720
13/b |Kagylddiszes fiilkék AMO2 - kieg. Vdlasz 2 db 13 846 32360 27 692 64 720
Osszesen 976 106 2376730
Tétel megnevezése Mennyiség Egység Anyag Dij Anyag Dij
Ny-i kapu kékeret restaurdldsa Egységdr {sszesen
14 {K&anyag tisztitdsa 135,91 m2 2 000 2220 271820 301720
15 |Kébetétezés, potlas 50 db 4752 20000 237 600 1 000 000
16 ]plasztikai javitdsok 71,4 m2 5688 13 680 406 123 976 752
17 lpatinazas, hidrofobizdlas 135,91 m2 2 400 1500 326184 203 865
18 JApplikdciok restaurdlasa, le és felszereléssel 14 db 593 714 113 120 8311996 1583 680
Osszesen 9553723 4066 017

|Kdszerkezetek restaurdldsa és javitdsa dsszesen: | | 24181376 | 28561934 |




Fémrestaurdtori munkak

Konsz. Megnevezés Mérete | Mennyiség Anyag I Dij Anyag | Dij
jel Egységar Osszesen
1 RD1 |Barokk kovécsoltvas récs 167x215 4 80 000 120 000 320000 480 000
2 RD2 |Barokk kovécsoltvas racs 140x213 4 75 000 112 500 300 000 450000
3 RD3 |Reneszansz kovacsoltvas rics 150x285 1 120 000 180 000 120 000 180 000
4 RD4 [Ujkori kovécsoltvas racs 49x123 3 20000 30 000 60 000 90 000
5 RD5 |Feltételezett reneszénsz 130x285 2 80 000 120 000 160 000 240 000
6 RE1 |Barokk kovécsoltvas racs 140x117 1 48 000 72 000 48 000 72 000
7 RE2 [Barokk kovacsoltvas racs 139x233 3 80 000 120 000 240000 360 000
8 RE3 [Barokk kovdacsoltvas racs 102x233 1 32 000 48 000 32000 48 000
9 RE4 [Reneszansz kovacsoltvas racs 178x274 1 112 000 168 000 112 000 168 000
10 RE5 |Kriptalejérd vaskapu 1 320000 480 000 320 000 480 000
11 RE6 |Kriptaszell6z6 récs 1 48 000 72 000 48 000 72 000
12 RE7 [Neogdt sekrestyeajto 1 60 000 90 000 60 000 90 000
K-i kereszt restauraldsa és
13 . 1 500 000 200 000 500 000 200 000
aranyozésa
Osszesen 2320 000 2930 000




