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Budapest XXI. keriilet Csepel Onkormanyzata teriiletére esé szennyvizcsatorna és ivovizvezeték

épitési munkak el6készitésérol szolé

EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
3. SZAMU MODOSITASA

amely |étrejbtt egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

torzskdnyvi azonositd szam: 735638

adészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
AHT! azonosits: 745192

bankszamia szama: 11784009-15490012
képviseli: Tarlos Istvan fopolgarmester

(a tovabbiakban: Févarosi Onkormanyzat), masrészrél

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

székhely: 1211 Budapest, Szent imre tér 10.

torzskonyvi azonositd szam: 735847

addszama: 15735849-2-43

KSH statisztikai szamjel: 15735849-8411-321-01
AHTI azonositd: 745400

bankszamla szama: 11784009-15521000
képviseli: Borbély Lénard polgarmester

(a tovabbiakban: Csepel Onkormanyzata)

a Févarosi Onkormanyzat és Csepel Onkormanyzata a tovabbiakban egyittesen, mint Felek kozott alulirott
helyen és napon az aldbbi feltételek szerint:

1.1.

1. Preambulum

Felek kdzétt 2014. augusztus 7-én egylttmiikodési megallapodas (tovabbiakban: megallapodas) jott
létre a

.Budapesti kozpontl Szennyviztisztitd Telep és kapcsolédd létesitményei projekt COL 4 Csepeli
fémiivi rendszer és kapcsolodd dblozetei — beruhazas Budapest XXI. Kerllet Csepel Onkormanyzata
terliletére esé szennyvizcsatorna épitési munkak elkészitésére” vonatkozdan.

Felek a megallapodast eddig két alkalommal, 2015. december 16-an és 2016. december 20-an
médositottak.

Csepe! Onkormanyzata altal elkészitett tervek alapjan a kivitelezésre iranyuld kbzbeszerzési eliaras
ajaniatl felhivasa 2017. oktéber 14-én jelent meg az Eu Hivatalos Lapjaban, 2017/S 198-406416
szamon. Az ajanlattételi hataridé 2017. november 28. A kivitelezés varhatd idétartama fél ev, igy a
feladat 2018. évre torténd atitemezése sziikséges.



Ugyanakkor a BKSZT Projekt engedélyokiratan — a csepeli halozatfejlesztési munkak fedezete cimen
— szerepld 214.133,60 EUR ésszeg rendelkezésre tartasara vonatkozd hataridé 2017. december 31-
én lejar.
Fentiekre tekintettel a megallapodas Gjabb modositasa valt szikségessé az alabbiak szerint:
2. Az egyiittmikodeési megallapodas modositasa
2.1. Felek a Megallapodas 2.1. pontjanak masodik mondatat az alabbiakra modositjak:

Févarosi Onkormanyzat vallalja, hogy a Projekt engedélyokiratan 214.133,60 EUR dsszeget févarosi
sajat forras terhére legkésébb 2078. december 31. napjaig rendelkezésre tart a haldzatfejlesztési
munkak fedezete cimén. Jelen szerzédés alapjan a Févarosi Onkormanyzat a csepeli
halbézatfejlesztési munkakra csak ezen Hsszeq erejéig biztosit fedezetet.”

2.2. Felek a megallapodas 5. pontjat az alabbira médositjak:
5. A Févarosi Onkormanyzat feladatai

A halézatfejlesztési munkak fedezeteként a Projekt engedélyokiratan 214.133,60 EUR dsszegq
févarosi sajat forrdsként legkésdbb 2018. december 31. napjaig torténd rendelkezésre tartasa.”

3. Vegyes rendelkezések
3.1 A megallapodas jelen mddositassal nem érintett rendelkezései valtozatlanul hatalyban maradnak.

Jelen modositast Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, alairasra
jogosult képviselik altal, jdvahagydlag irjak ala.
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