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Elézmények

Felek kozott 2014, majus 30-an kozfeladat ellatashoz kapesolodd megallapodés jott étre
FIDIC Mérmok és miiszaki ellendri feladatokra (tovabbiakban: Megallapodas). A
Megallapodast Felek egy alkalommal, 2015. november 19. napjan modositottak.

Felek a Megallapodasban szabdlyozzdk a Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése projekt (BKISZ) — fovirosi ellatasi terliletét érintd szakaszok —
épitési miiszaki ellendri és FIDIC Mérnéki feladatainak ellatédséval kapcesolatos jogaikat
és kitelezettségeiket.

A mdédositas indoka

A Megallapodas 7.1 pontjaban Felek hatarozott idében, 2016. jinius 30. napjaig
hataroztdk meg a Megallapodas idétartamat.

A BKISZ projekt megvalésitasa soran képzGdott megtakaritas, tovabba a tartalék soron
rendelkezésre 4llo forrasok felhasznaldsaval lehetdség nyilik tovabbi beruhazasi elemek
megvaldsitasara a projekt II. szakaszdban. A Kormany 1788/2015. (X. 30.) sz.
hatarozataval dontétt a BKISZ projekt forrdsszerkezetének atalakitasarél és a masodik
szakaszban elszdmolhaté koltségekrol. A projekt II.  szakaszdban megval6suld
fejlesztések fizikai befejezése elérelathatoan 2017. december 31, melyre tekintettel
sziikséges a Megallapodas idébeni hatidlydnak modositasa.

A Megallapodas 5.1 pontjaban Felek meghataroztak tovabba az épitési miszaki ellendri
és FIDIC Mérndki szolgaltatasok ellenértékénck keretosszegét. A keretdsszeg a BKISZ
projekt megvaldsitasara 2013. janius 25. napjan létrejott tamogatdsi szerzddésben
meghatarozott miszaki tartalom figyelembevételével keriilt meghatarozasra. Tekintettel
arra, hogy a FIDIC Mémok és miszaki ellendri szolgaltatasok kiterjednek a jelen
modositas 2.1 pontjaban meghatarozott 0j projektelemekre is, Felek a Megallapodasban
régzitett keretosszeget modositasat latjak indokoltnak.

Médosulé rendelkezések
Felek megallapodnak, hogy a Megallapodas 5.1 pont helyébe az alabbi rendelkezés ép:

»J.1 A Dij mértéke

Févaros az 1. pontban meghatdrozott szolgdltatdsok teljesitéséért dijat (a tovabbiakban:
Dij) fizet.

A Dij keretosszege 729.049.536,- Ft + AFA, azaz  hétszdzhuszonkilencmillio-
negyvenkilencezer-otszazharminchat forint + AFA.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megdllapoddsban meghatdrozott Dij a Megdllapodas

fiiggelékét képezd fiiggetlen szakériGi véleményben foglalt drelemzés alapjan keriilt

3/7/

Kialakitasra.



A Dij tartalmazza a Megdllapodds teljesitésével kapesolatos valamennyi koltséget, dijat,
valamennyi szolgdltatds ellenériékét, igy a Tdrsasdg mds jogcimen ellenérték
Jelszamitdsdra nem jogosult”.

3.2 Felek megallapodnak, hogy a Megallapodas 7.1 pont helyébe az alabbi rendelkezés lép:
A Megdllapodas idétartama

Jelen Megdliapodas valamennyi Fél dltali aldirds napjdn lép hatalyba. A Megallapodds
hatdrozott idére, 2017. december 31. napjdig Jon le'tre

3.3 Felek megallapodnak, hogy a Megéllapodas 1. sz. mellekletet kepezo .»A BKISZ projekt
rovid lefrdsa” c. projektleirds helyébe jelen moédositas 1. sz. mellékletét képezd
projektleiras 1ép.

4, Zaroé rendelkezések

4.1 Felek a kiozbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 9. § (3)
bekezdésre tekintettel megallapitjak, hogy a Tarsasag a Févéros kizardlagos tulajdonaban
4ll6 tarsasag, melynek arbevétele 80%-ot meghaladdan a Févarossal kotott szerzédések
teljesitésébdl szarmazik. A Tarsasag felett a Févaros a sajat szervezeti egységei felettihez
hasonld kontrollt gyakorol, dontd befolydssal rendelkezik a Tarsasag stratégiai céljai
meghatdrozasdban és mikddésével kapcsolatos jelentds dontéseinek meghozatalaban. A
Tarsasagban magant6ke-részesedés nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasig a Fovaros altal kizardlagosan
kontrollalt, egyben a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi tarsasag,
{gy a jelen Megallapodas médositasira a Fovaros kdzbeszerzési eljards lefolytatasa nélkiil
jogosult, tovabba a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjdban foglalt feltételek a jelen médositas
alairasakor is fennallnak.

4.2 Felek megéllapitjak, hogy a jelen modositas 3.1 pontjaban meghatdrozott moédositott Dij a
Megallapodas fiiggelékét képezd fliggetlen szakértdi véleményben meghatarozott piaci

arnak mindsiil.

4.3 A Megéllapodés jelen médositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

4.4. Felek rogzitik, hogy a jelen modosits 4ltal nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadoak.

4.5 Jelen modositas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek.

1. A BKISZ projekt révid leirdsa



4.6. Fentiek bizonysagaul a szerzodd felek ezennel jelen modositdst, annak atolvasasa és
értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, kell felhatalmazas alapjén,

jovahagydlag 6 eredeti példanyban alairjak.
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1. sz. melléklet

A BKISZ projekt rovid leirdsa

1. A projekt megvalésitasanak varhaté idotartama

A projekt kivitelezésének varhato6 id6tartama: 2013-2017
A pénziigyi elszamolas hatdrideje: a projekt fizikai befejezését kovetd 30 nap

2. A projekt altalinos ismertetése

Budapest Fovdros Onkormanyzata és az érintett kerilleti oOnkormanyzatok kozotti
megallapoddsok alapjan Budapest beépitett, de még csatornazatlan teriileteinek
szennyvizcsatornait a Févéaros eurdpai uniés tamogatissal, a Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése (BKISZ) projekt keretében kivanja megépiteni. A projekt a
csatornazatlan fovérosi lakoteriiletek szennyvizelvezetését, a fOvarosi szennyviztisztito
telepek kozotti vizkormdnyzast biztosité gylijtécsatornakat, valamint a dél-budai és a budadrsi
szennyvizeket a Kdzponti Szennyviztisztité Telepre vezetd un. fémiivi rendszernek a XXII.
keriileti, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A projekt els6 szakaszdban KEOP
tamogatasbol mintegy 240 km csatorna és 19 db 1), illetve 4tépiilé szennyviz dtemeld épiilt
kozel 14 ezer ingatlan bekétésével, ami a Févarosban mintegy 45.000 lakos szidmara biztositja
a kdzmiives szennyvizelvezetést. A csatornazas (I, V., VL, VIL, VIIL, IX. és a XXL
keriiletek kivételével) 16 fovarosi keriiletet, valamint a budadrsi bevezetéssel érintett
torokbalinti és budadrsi utcakat érinti.

A BKISZ projekt I. (KEOP) szakaszanak 2015. év végi befejezésével Budapest
csatornzottsiga csaknem elérte a 100%-ot, azonban tovibbra is vannak a fovarosnak olyan
teriiletei, ahol nincsen kdzcsatorna. Féként a peremkeriiletekben az Uj beépitéseknek, dvezeti
atsorolasoknak koszénhetben alakuliak ki olyan ,korzetek”, amelyek szinte teljes egészeben
csatorndzatlanok. Az elGzetes felmérések alapjan 2017. év végéig tovabbi 20-30 km csatorna
megépitésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvizhalézatahoz. Ugyan a
bels6 keriiletek csatornazottsiga teljes, azonban jelentds szakaszon a meglévd halozat
tilterhelt, a vezetékek elavultak, tizembiztossagukhoz jelentds rekonstrukciéra van szitkség.
Ezek a rekonstrukcios, tehermentesitd és a vizelvezetési biztonsagat névelo fejlesztések az 1]
halozati elemekkel egyiitt jelentik a projekt KEHOP tamogatisbol megvalosulo 1L
szakaszanak feladatait. A BKISZ projekt II. szakaszdnak részeként épiilne meg a IIL.
keriiletben az Aranyvolgy utcai fogylijt6, mely a teriilet szennyvizeit a Pok utcai atemeld telep
és az Eszaki-Pesti Szennyviztisztitoé Telep irdnyaba vezetné el. A jelenlegi halézat olyan
mértékben talterhelt, hogy a gy(ijté nélkiil nem lehetne @j csatornaszakaszokat iizembe
helyezni, holott a teriilet jelentés része még csatornazatlan. A Pesterzsébeti tehermentesito
gylijté befejezé szakasza ugyancsak a BKISZ projekt keretében valosul meg. A projektelem
célja a Dél-pesti Szennyviztisztitd telepre bevezetd Torontal utcai f6gyijté tehermentesitése
elsésorban a ferihegyi fogy(ijto, ill. a Torontal utcai mellékgylijtdk atkbtésével.

A BKISZ projekt 2011. év végén benytjtott palyazatanak tAmogatasardl szolé kormanyddntés
alapjan a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosité szamu Téamogatdsi SzerzOdés aldirasa
2013. jinius 25-én megtortént. A Tamogatasi Szerzodés 7 alkalommal kertilt modositasra (1.
sz. modositas datuma: 2014.05.30., 2. sz. modositas datuma: 2014. 09. 25., 3. sz. modositas
datuma: 2015.06.19., 4. sz. moédositas datuma: 2015.08.11., 5. sz. mdédositas datuma:
2015.11.25, 6. sz. médositas datuma: 2015.12.30., 7. sz. médositas datuma: 2016.05.05.).

A projekt II. szakaszara vonatkozd tdmogatdsi kérelem 2016. marcius 30-an kerilt
benyujtasra.



A BKISZ projekt tamogatésarol az Eurépai Bizottsag C(2015)9302 sz., 2015.12.15-én kelt
hatdrozataval dontott.

3. A projekt fizikai bemutatisa

Miiszaki tervezés

A projektben megvalésitando csatorndk vizjogi engedélyezési tervei elkésziiltek, un. tervezési
teriiletek szerinti tervkdtetben, illetve a csatornazashoz kapcsolodé kézmi (gaz, viz, thvkozlés
stb.) kivaltasok kiilon tervekben dokumentélva. A tervekben ttvonalankénti bontasban, vagy
utvonalanként szakaszolt bontasban dokumentaltak a vonalas jellegli tervezett csatorndk és a
szilkséges kozmukivaltidsok. A tervezési teriiletek keriileti bontasban un. engedélyezési
tervesomagokban keriiltek engedélyezésre benyujtasra.

A kivitelezési munkak vallalkozasi szerzédései a FIDIC ASZF alapjan keriiltek megkotésre,

itletve kerlilnek kozbeszereztetésre (a BKISZ 1.-2. és 6-7. tender FIDIC RED Book, a BKISZ
3.-4. tender FIDIC YELLOW book feltételei szerint).

Kivitelezési szerzodések adatai

Erintett | Szerz0dott dsszeg| . .. ... ...
Tender / Rész Keriilet (F§) Teljesitesi hataridd
V.
Bi/1 XTI 341 634 531 2014.01.29
B1/2 i{y 115958 574 2014.01.29
BI/3 ;gz( 263 284 308 2014.01.29
X1 2014.12.14
B2/1 XIi 1 098 886 175 2. sz. mddositassal 2015.05.3]1-re
’ maodosult
I 2015.03.22
B272 IIi 3 140979 825 A 2. szerzddésmodositds utan:
2015.05.31.
B2/2 kieg. gl 134 400 000 2015.11.30
X. 2015.03.22
B2/3 XVI. 3 065 Q90 447 A 2. szerzédésmodositas utan:
XVIIL 2015.05.22.
B2/3 kieg. XVI. 34371016 2015.10.31
B2/4 XVIIL 4 252 000 000 2015.07.21
B2/4 kieg. XVIIL 282 450 000 2015.11.30




XVIIIL.
B2/5 XXIIL 6 050 258 777 2015.07.21
. XVIIL
B2/5 kieg. XXIIL 191 681 446 2015.11.30
XXI 2016.03.29
B3/ . 5418 397 466 A BD Park elkeriild vezeték miatt
XXII. A f f e
szerzOdésmbdositas folyamatban.
B322 X. 78 515 168 2014.11.05
2015.09.11
B4/1 XXIlL. 953 626 731 Moédositott  befejezési  hataridd
2015.10.30.
2015.04.24.
B4/2 XXII. 398 968 056 1. szdmu szerz. mod.
2015.06.01.
B4/2 kieg. XXIL. 144 532 500 2015.11.30
B4/3 XX1l. 151914 130 2015.04.08.
B4/4 XX1I. 199 000 000 2015.07.20.
B4/4 kieg. XXII. 82 500 000 2015.11.30.
B4/5 XXII. 799 000 000 2015.09.09.
Eldkészités alatt allo szerzddések adatai
BKISZ VI tender BKISZ VII tender Pesterzsébeti Fogyiijto
Budapest Komplex Budapest Komplex Viéllalkozasi szerzbdes
Integralt Integralt keretében a szennyviz
Szennyvizelvezetése Szennyvizelvezetése gravitacids fogyijtd
szerzbdés | (BKISZ) projekt - (BKISZ) projekt - kivitelezése
megnevezése | Csatorndzas VI, tender | Csatorndzés VII. tender | Pesterzsebeten
Budapest II., Budapest keritleteiben Pesterzsébeti gravitacios
XVILXVIIIL XIX., graviticios és nyomott fogyiijtb hianyzd
XXI,XXII., XXIII. szennyvizcsatorndk szakaszanak kivitelezése,
keriileteiben gravitacids | kiviteli tervezési és kiviteli tervezéssel
€5 nyomott kivitelezési munkai egyiitt
szennyvizcsatornak
feladat rovid | kiviteli tervezési és
leirasa | kivitelezési munkai
£6 CPV kéd 45232400-6 45232400-6 45232400-6
az eljards
tervezett
inditasa 2016. II. nnév 2016. I11. nnév 2016. II. nnév




