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amely l&trejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester

Toérzskényvi azonositd szam: 735638

Adészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szdmla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéitségve-
tési elszamolasi szamla.

(tovabbiakban “Févarosi Onkormanyzat” vagy "Megrendel5”),

masrészrol

Vallalkozé neve: SWIETELSKY Epits Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Cime vagy székhelye: 1016 Budapest, Mészaros u. 13.

Addszama: 10572795-2-41

Pénzforgalmi szdmlaszdma: HU96 11684002-08426900-84000003 (Erste Bank)
Cégjegyzékszama: 01-09-720396

Kivitelezdk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A16919

Képviseli: Székely Csaba agazati igazgaté és Slakter Kornélia agazati gazdaséagi igazgatd
egyiittesen

Telefon: +361 889 6300

Fax: +361 889 6435

E-mail: kv kivitelezes@swietelsky.hu

(a tovabbiakban: “Vallalkoz6”), egyiittesen Felek kézott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfeleléen.

1.

Preambulum

1.1 Megrendeld, mint ajanlatkér megbizasabdl a Févarosi Kézbeszerzési Kft. a kbzbeszer-

zésekrél szold 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerint, uniés eljarasi rend
szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott ,, PiinkésdfiirdGi arvizvédelmi létesitmény —
tervezési és kivitelezési munkai” targyban, az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2018.
februar 16. napjan, 2018/5S033-071222 szamon kozzétett ajanlati felhivassal, amelynek
nyertese az eljarasban ajanlattevoként résztvevd Valialkoz6 lett.

Ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében 2018. jilius 3. napjan Szerzédést
kotottek a Szerz6déses Megallapodas, a FIDIC ,Sérga Kényv” (A Véllalkozo altal tervezett
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1.2

gépészeli és villamos berendezések tervezése- épitése szerzbdéses feltételei a
kiegészité magas- és mélyépitési munkékkal, magyar nyelv(i kiadas 2001.) Altalanos
Feltételek és a Kllonds Feltételek (egylittesen: Szerzédés), tovabba a Szerz8déshez
kapcsolédé, 8.3. pont, valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kzbeszerzési dokumentumok
feltételei szerint. Felek a Szerz6dést egy alkalommal, 2018. december 3. napjan
médositottak.

Felek a Szerzédéses Megallapodas 8.6 pontjdban rogzitették, hogy a Szerzédésnek a
fethivasban, illetve a dokumentaciéban és az ajanlatban meghatérozott részét kizarblag a
Kbzbeszerzési tdrvény rendelkezései szerint modosithatjdk, tovabba a Szerzddéses
Megallapodas 8.6 pontja szerint a szerz6désmodositast kételesek irasba foglalni.

Felek régzitik tovabba, hogy a Szerzédés teljesitése soran — a Kulénds Szerzédéses
Feltételek 3.3 és 3.5 Alcikkelyek szerint kiadott Mérnok hatarozatban foglaltakat — a
Szerzbdéses Megallapodas 8.6 pontjaban régzitett kotelezettségiknek megfelelve —jelen
szerzédésmodositasban foglaljak irasba.

2. A szerzédésmoédositas jogalapja

21.

2.2.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dést a hatalyos jogszabdlyock és a Szerz6déses
Megallapodas 8.6 pontja alapjan jelen szerzé6désmédositasban foglaltak szerint médo-
sitjak.

Jelen szerz6désmddositas alapja Vallalkozénak az alabbiakban részletezett javaslata,
valamint az azt elfogadé Mémoki hatarozat:

. 2. szama, 2018. november 30. napjan kelt Valioztatasi Javaslat {(Mérndk
hatarozat 1. sz. melléklete)

. 2018. december 12. napjan K_03_0281/18_FX_RPG-CHO iktatészamon kelt
Mérndk hatarozat (jelen szerz6désmodositas 1. sz. melléklete)

2.3.1 A Valtoztatas eredményeként az Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag aital a Barat-patakra

terveztetett arvizvédelmi torkolati mltargy és a Szerzédés targyat képezb plinkésdfardsi
védvonal kézbtti szakaszon is lehetévé valik az arvizi védekezés, kikliszobbdlésre kertil
a magassaghiany, igy teliessé vdlik a teljes punkésdfiird6i szakasz arvizvédelme. A
kérdéses szakaszon fix mellvédfal kerill kiépitésre, melyhez kapcsoléddan szivargd arok
is létesdl.

A Szerzbdés kdzbeszerzési dokumentumok 3. kétet (Mdszaki eléirasok) 4.2.3 pontjanak
eleget téve, valamint a fent bemutatott kiegészité védmli és hozza kapcsol6dé szivargd
szilksegességére tekintettel Véllalkozé megvizsgalta a szivargasi viszonyokat a
plnkdsdfirddi szakaszra vonatkozban. A vizsgélat eredményeként Vallalkozd a
szivargo vizek megfeleld kezelhetésége és a talajtorés elleni biztonsag meglétének
igazolasara megoldast dolgozott ki. Ennek eredményeként a szakasz déli végénél
tovabbi szivargé arok megépitése, valamint plnkosdfiirdsi védml( teljes szakaszan az
alepitmény mélyitése vélik szikségessé annak érdekében, hogy a Szerzédés
eldirasanak megfeleléen a szivargd vizek megfeleléen kezelhetbek legyenek, és a
talajtorés elleni biztonsag igazolhat6 legyen.
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2.3.2 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) pontjdra tekintettel megallapitiak, hogy a

modositast olyan korllmény tette szilkségessé, melyet Megrendeld kellé gondossaggal
eljarva nem lathatott elére tekintettel a kovetkezdkre.

A Szerzédés targyat képezé létesitmeény tervezési terlletétdl északra talalhaté Barat-
patak arvizvédelmének megoldasa elengedhetetlen része a Csillaghegyi-6bldzet arviz-
védelmének megteremtéséhez. A Barat-patak arvizvédelmének megteremtésére torko-
lati mitargy megvalositasaval kerlilhet sor, melyért az Orszagos Vizlgyi Fbigazgatosag
(tovabbiakban OVF) felelés, igy a m(itargy tervezési feladataira az OVF adott megbizast.
A torkolati mitargy és a piunkdsdfurddi védvonal kapcsolédasi pontjairél 2018. januar
25-én tervezdi egyeztetésre kerllt sor. 2018. majus 2-a4n Ujabb egyeztetésre kerllt sor
a Foévarosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztalyan,
ahol tébbek kozétt rogzitésre kerlilt, hogy az OVF altal megbizott tervezék a mar enge-
déllyel rendelkezé pinkdsdflurd6i szakaszhoz igazitiak a torkolati mdtargy vizjogi enge-
délyezési terveit (Mérndk hatarozat 4. sz. melléklete). A tervezési folyamat segitésére a
Févarosi Onkormanyzat 2018. majusban a piinkésdfiirdi védvonalat is érintd tovabbi
terveket — igy talajvizsgdlati jelentést és talajmechanikai miszaki leirast — adott at az
OVF részére.

Fenti eldzményeket kévetden a Megrendeld Févarosi Onkormanyzat és a Vallalkozé ko-
zott, a punkosdfiirdéi védvonal fejlesztésére létrej6tt szerz6dés munkaindité egyezteté-
sén, 2018. jalius 11-én a Kézép-Duna-Volgyi Vizlgyi Igazgatdsag képviselbi - annak
ellenére, hogy 2018. majusban Budapest Févaros Onkormanyzata jelezte a punkésdfir-
déi beruhazés tervezési terliletét, hatarait - jelezték, hogy a Barat-patak torkolati miitar-
gya és a punkosdfurd6i védvonal kézott mintegy 100 m hianyzé szakasz all fenn, mely-
nek megvaldsitédsardl, annak finanszirozasardl tovabbi egyeztetés sziikséges.

Megrendelé Budapest Févaros Onkormanyzata 2018. oktober 31. napjan kelt levelében
(Mérndk hatarozat 2. sz. melléklete) megkereste a tervezésért felelés OVF vezetdjet a
hianyzd szakasz megvaldsitasanak finanszirozasa igyében tekintettel arra, hogy a kér-
déses szakasz megépitése elengedhetetien a punkésdfirddi teriilet arvizvédelme szem-
pontjabdl, hiszen a nélkiil a védvonal mintegy 100 m hosszban magassaghianyos.

Az OVF 2018. november 9. napjan kelt valaszaban (Mérndk hatéarozat 3. sz. melléklete)
rogzitette, hogy sem az OVF sem a KDVVIZIG nem rendelkezik felhatalmazassal, illetve
forrdssal a hianyzo szakasz kivitelezési feladatainak végrehajtasara.

Felek szamara kellé gondossag mellett sem volt elére lathatd, hogy Févarosi Katasztré-
favédelmi Igazgatésag Katasztrofavédelmi Hatésagi Osztalyan 2018. méjus 2-an rogzi-
tettekkel — miszerint az QVF altal megbizott terveztk a mar engedéllyel rendelkezd piin-
késdfurdéi szakaszhoz igazitjak a torkolati mitargy vizjogi engedélyezési terveit — szem-
ben a hidnyzé szakaszon nyomvonalas létesitmény megvalésitasaré! Megrendelének
kell gondoskodnia.

Vallalkoz6 Véltoztatasi javaslata — és az annak mellékletét képezé tervezdi dllasfoglalas
—alapjan a hianyzé szakasz megvalositasahoz szivargd arok épitése sziikséges, amely-
nek és a kdzbeszerzési dokumentumok 3. kotet {Mlszaki eléirasok) 4.2.3 pontja alapjan
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elkészitett kiegészitd szivargasvizsgdlat kovetkeztében szilkséges az eredetileg terve-
zett alépitmény modositasa is.

2.3.3 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének cb) pontjara tekintettel megaliapitjak, hogy jelen
modositas nem valtoztatia meg az eredeti szerzédés éltalanos jellegét, tovabba
lleszkedik az eredeti szerzGdés jellegéhez tekintettel arra, hogy a szerzédés eredeti
célia és eredménye nem véltozik, azaz tovabbra is azonos nyomvonalon, azonos
magassagi el8irasra (MASZ+1,30 m) &rvizvédelmi Iétesitmény épil.

2.3.4 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének cc) pontjaira tekintettel megallapitjak, hogy a
Szerz6dés jelen modositasa eredményeként az ellenérték ndvekedése nem éri el az
eredeti szerzédés értékének 50%-4t, tekintettel arra, hogy az ellenérték — az eredeti
Szerzddésben régzitett, Szerzédés Elfogadott Végosszegéhez viszonyitva - 27,51%-0s
mértékben ndvekszik.

2.3.5 A Viltoztatas eredményeként fix mellvédfallal 1étrejon a hidnyz6é szakaszon is az arvizi
védekezés valamint a hozzé tartozd szivargd rendszer, kikisztbdlésre keriil a
magassaghiany, mely épitési munka nem szerepelt az eredeti szerzédésben, azonban
szUkséges a plinkdsdfurddi arvizvédelmi szakasz teljes védelméhez.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ba) pontjara tekintettel megdllapitjak, hogy a
szerzGd6 fél személyének valtozasa a jelen szerz6désmodositas 2.2. pontja szerinti
modositas esetében miiszaki okb6l nem megvaldsithaté tekintettel arra, hogy a hianyz6
arvizvedelmi és szivargé szakasz fizikailag, miiszakilag — mind a védm(i alépitményét,
mind felszin feletti vasbeton szerkezetét tekintve - egybeépilll az eredeti szerzédés
részeként kiépilé nyomvonalas létesitménnyel. Az nem elvalaszthatd egység, igy
osztva annak jogi sorsat garancialis és lzemeltetési szempontbél egyarant.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének bb) pontjéra tekintettel megallapftjak tovabba,
hogy a szerz6dd fél személyének valtozasa — az elézdekben ismertetett kivitelezési és
arvizi védekezési szempontb6l — a jelen szerz8désmédositds 2.2. pontja szerinti
modositds esetében az ajanlatkérd szamara jelentés héatrannyal jama, tovabba a
ptink&sdftrddi arvizvédelmi szakasz bizonytalan ideig nem toltené be funkcibjat, mely
jelentds kockazatot eredményezne.

2.3.6. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontjanak masodik mondatara tekintettel rogzitik,
hogy a jelen szerzédésmddositas és az 1. sz. szerz6désmodositas egylttes netté ér-
téke nem haladja meg az eredeti Szerz6désben rogzitett Szerzédés Elfogadott Vég-
osszegének 50 %-at.

3. Médosulé rendelkezések

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerzédéses Megallapodés 2.1 pont elsé bekezdés helyébe a
kévetkez6 rendelkezés Iép (modositott rész félkdvér, dblt betiitipussal jelblive):

~Megrendel6 megrendeli, Véllalkozé elvéllalia a Szerzédésben foglaltak szerint a
Pinkésdfiirdsi arvizvédelmi létesftmény (tovabbiakban: Létesitmény) tervezési és
kivitelezési munkéinak a kbézbeszerzési dokumentumokban és Véllalkozé ajaniataban,
valamint az 1. és 2. szdmu — Mérnék hatarozattal elfogadott —Valtoztatisi Javasiatban
meghatarozott tartalom szerinti elvégzését.”
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3.2.

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

Tekintettel arra, hogy a 2. sz. Valtoztatési Javaslatban felttntetett tobbletkdltségek kozil
elfogadott 6sszes tobbletkoliség 462.125.996,- Ft + Afa, Felek kijelentik, hogy a
Szerzddéses Megallapodas 3.1 pontjanak els6é és harmadik bekezdésének helyébe a
kovetkez6 rendelkezés lép (mddositott rész félkdvér, dbit betlitipussal jeldive).

,Szerz6déses Ar netté 2.183.945.708 Ft azaz netté kettGmillidrd-
egyszéaznyolcvanharommillié-kilencszaznegyvendtezer-hétszéznyolc forint,
amelynek alapja az Egy6sszegii Ajanlati Ar.

A Szerzddés Elfogadott Végbsszege az Egydsszegd Ajanlati Arvalamint a Tartalékkeret
egylittes dsszege, Gsszesen: netté 2.263.936.714,- Ft, azaz netté kettémillisrd-
kettészazhatvanhiarommillié-kilencszdzharminchatezer-hétszaztizennégy forint.”

Felek kijelentik, hogy — tekintettel az 1. szamu szerzédésmaédositasban rgzitetiekre - a
tartalékkeret 8sszege tovabbra is valtozatlan marad.

Az 2. sz. Valtoztatasi Javaslatot jovahagyé Mérndk hatarozatban Mérntk a Megvalositas
|détartamanak meghosszabbitasat 2019. november 3-ig indokoltnak tartja. Mindezekre
tekintettel Felek kijelentik, hogy a Szerzédéses Megallapodas 4.1 pont els6 két bekez-
désének helyébe a kévetkezd rendelkezés Iép (mbdositott rész félkdvér, dbit betltipus-
sal jeldlve).

LA Lélesitmény egészére a szerzGdésszeri megvalésitast 2019. november 3. napjaig
{, Teljesitési Hataridd”) kételes teljesiteni Véllalkozo.”

Zaro rendelkezések

Felek rdgzitik, hogy jelen szerzédésmodositds 2.2 pontja szerinti Valtoztatassal
tsszefliggésben a jelen szerz6désmodositas 3.2. pontjaban rogzitett 6sszeg minden
kéltséget tartalmaz, igy Véllalkozo tovabbi kéveteiéssel nem élhet.

A Szerzédés jelen modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmaddositasban riégzitettek a Kbt. 141. § vonatkozo
bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.

Felek kijelentik, hogy jelen médositas a Kbt. 141. § (7) bekezdése hatélya ala tartozik.

Jelen szerzédésmodositas elvalaszthatatlan részét képezi a jelen szerz6désmodositas-
hoz csatolt alabbi melléklet:

1. melléklet: 2018. december 12. napjan K_03_0281/18_FX_RPG-CHO iktatészamon
kelt Mérnok hatérozat és mellékletei (a Valtoztatasi Javaslat mellékletei CD-n csatolva)

A Szerzbdés jelen modositasa a Felek aldirasaval 1ép hatalyba.

A Szerzdédéses Megaliapodas 3.4. és 6.16, valamint jelen szerzédésmoédositas 3.2. és
3.4, pontjaira tekintettel Vailalkozé a jelen szerz6désmddositas hatalybalépésétdl sza-
mitott &t napon beliil kételes a Teljesitési biztositékot és az &pités-szerelési felelésség-
biztositast a modositott Szerzédéses Arra és a médositott Teljesitési Hatéridére
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tekintettel médositani és Megrendeld részére a médositott Teljesitési biztositékot és két-
vényt, valamint fedezetigazolast atadni.

4.8 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmaodositas altal nem szabalyozott kérdésekben a
mindenkor hatélyos magyar jogszabdlyok rendelkezései az iranyaddak.

4.9 Fentiek bizonysagéaul a szerz6d6 felek ezennel jelen szerz6désmodositast, annak
atolvasésa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kell6
felhatalmazés alapjan, j6vahagyslag 8 eredeti példanyban alairjak.
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Tisztelt Katona Tibor Ur!

Mérndk megvizsgdlta Villalkozé ltal 2018. december 3-an benyuijtott 2. sz. Valtoztatasi Javaslat
részletezését és azzal kapcsolatos alldspontjdt az aldbbiakban hozza Villalkozs tudomdsara.

Elzaménvek:
A szerzédéskdtést kovetSen a munkaindité értekezieten (2018.07.11) elhangzottak szerint

Kdzép-Duna-~vdlgyi Vizigyi Igazgatésdg Arvizvédelmi és Folydgazddlkoddsi Osztilyanak
képviseletében ,Papanek Ldszlé elmondta, hogy a Bardt-pataki torkolati mitargy tervezését az
igazgatisdg végzi, a tervezés hamarosan lezdrul. Papanek Ldszl6 jelezte tovdbbd, hogy a leendd
torkolati mitdrgy és a Pinkosdfiirdsi drvizvédelmi fejlesztés nem kézvetleniil szomszédos, a két
projekt hatdra kozott kb. 100 m tdvolsdg van, ezt az anomdliét kezelni kell”.(|dézet az
emlékeztetSbal).

Vélialkozé 2018.07. 18-dn kelt levelében (térgy: ,Barét-patak torkolati mitdrgy csatlakozdsa”;
iktatdszam: PF-07181/2018) Mérndk aHasfoglaldsat kéri a Barat pataki torkolati mitargyhoz valé
csatlakoztatds, illetve a szivargdsvizsgdlatok elvégzése terén.

Mérndk 2018. augusztus 29. napjin levelében elGirta Vdllalkozénak a két mitargy
csatlakozatdsdra vonatkozé Viltoztatdsi javaslat kidolgozasat (térgy: ,Pinkosdfiirddi
arvizvédelmi létesitmény és a Barat-patak torkolati miitargy csatlakoztatdsa”; Iktatdszam:
K_03_0163/18_FX_RPG-IMP).

A Villalkozo a Tervezd bevondsdval 2018. szeptember 12-én egyeztetést folytatott le a Bardt-
patak torkolati zardsdnak tervezését végz8 Viziterv-Environ Kft-vel. Az egyeztetésen
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kdrvonalazddott tervezdi javaslat szerint a plinkésdfirddi fejlesztés kezd&szelvénye és a Barat-
patak tervezett zdrdsa koOzodtt meglévé 100 méter hosszi szakasz arvizvédelmének
megvalésitdsa a két beruhdzds kdzott megosztva térténhet meg. A plinkosdfiird6i fejlesztéshez
igazodva, ahhoz csatlakozva valdsithaté meg 78 méteren a vonalas arvizvédelmi létesitmény
vasbeton mellvédfal megépitésével, a hozzd tartoz6 vizzdrd alépitménnyel egyitt. A fentiek
szerinti 0-078 kezd8szelvény és a torkolati motdrgy kozotti szakasz megvaldsitisa
épitéstechnoldgiai szempontbdl a torkolatl miitargy épitésével egyidejlleg, kiilén beruhdzésban
térténhet meg.

Véllalkozé a Vialtoztatds tartalméval kapcsolatban tébb egyeztetést kezdeményezett, - igy
2018.09.04-én az Uzemelteténél majd 2018.09.11-én a K&zép- Duna-volgyi Vizlgyi
Igazgatdsdgnal, mint mederkezelénél.

Véllatkozé 2018.10.04-én benyujtotta kidolgozott Véltoztatdsl Javaslatdt Mérndknek (targy:
PiinkosdfiirdSi drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati miitargy csatlakoztatdsa;
iktatészam Mérndknél: BO3-0129/18).

Mérnik 2018. oktéber 12. napjan kelt levelében {targy: Punkdsdfiirdd arvizvédelmi létesttmény
~ 2. sz. Valtoztatdsi javaslat, részletezés kérése; iktatoszdm: K_03_219/18) tébb ponton
pontositast, kiegészitést, részletezést, illetve aldtamasztast kért a benydjtott javaslathoz.

Ezt kovetSen Vallalkozd és Mérndk tobb egyeztetést tartottak a Vallalkozéi javaslat részleteirdl,
a Viltoztatds tartalmi és formai elvdrasairoi.

Vallaltkozé 2018.12.03-4n benydjtotta kiegészitett Véltoztatdsi javaslatdt Mérndknek (tdrgy:
Pinkdsdfiird6i arvizvédelmi létesitmény és a Barat-patak torkolati miitargy csatlakoztatdsa és a
meglévé szivargd rendszer tehermentesitése a vizzdré fal talpszintjének lemélyftésével);
iktatészdm Mérndknél: B03-0168/18). A benyljtott Valtoztatasi javaslat tartalmazza az
Uzemeltetd és a Mérndk &ltal, az elfzetesen benydjtott Javaslattal kapcsolatban kért
aldtdmasztdsokat, kiegészitéseket,

A Viltoztatdsi javaslat miszaki tartalma:

Amint az a Valtoztatdsi Javaslat cimébdl is 13thatd Vallalkozé Javaslatét kibGvitette a miszaki
tartalmat illetéen és belefoglalta mindazon miiszaki megfontolasait, javaslatait, amit a védmidi
meghosszabbitdsa eredményezett.

Vallalkozd altal benyijtott Viéltoztatasi Javaslat f6 vonala arra éplil, hogy a tenderdokumentacio
4.2.3 pontja alapjan vdllalkozé feladatat képez§ kiegészit6 szivargasvizsgalat alapjan a 78 m
szakasz megépitése kizérélag szivdrgd rendszer megépitésével egyltt valdsithatd meg. Tovdbba
a déli végpont kbriil elvégzett szivargdsvizsgalat alapjén mintegy 220 m hosszban 0j szivargé
épitése sziikséges a kdros mentett oldali drvizi jelenségek megelbzésére (ldsd 17. sz. tervezdi
nyilatkozat). A 78 m-es védm(i hosszabbitds és az ahhoz tartoz6 szivirgd épités megvéltoztatja a
tendertervben meghatdrozott és megtervezett helyzetet. Az északi oldali {a védm( barat pataki
torkolati miitérgyhoz térténd csatlakoztatdsaval) védmi szakasz mellé a Véllatkozéi javaslat
szerint szivargd épitése sziikséges. Vallalkozd a Véltoztatdsi javaslat 16. sz. mellékleteként
nydjtotta be a tenderdokumentacié 4.2.3 pontjdban elfirt kiegészité szivargdsvizsgdlatra
vonatkozd, a ,Szivargdsi viszonyok ellendrzése” targyu tervezdi dokumentumot, tovabba a Fillit
Kft. 2018. novemberi ,Hidraulikai szdmitasok kiegészitése” dokumentumot.
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Az északi szakaszon megépiils uj, 142 m hosszi szivirgot be kell kétni a védmi nyomvonalén
régebben kiépiilt, hasznilatban lév8 szivargd szakaszba. Az azonban a 2013-as évi drviz
tapasztalataibél (FCSM adatok) ismert, hogy a meglévé szivirgd az arviz sordn vizelvezets
képessége hatdrdn miikodott, igy egy ujabb szakaszbdl ide érkezd vizeket &rvizi idészakban
elvezetni nem tudnd. Figyelembe kell venni azt a kériilményt is, hogy a létesitményt a 2013. évi
arvizi tapasztalatokat is figyelembe véve elfogadott 4] MASZ + 1,30 magassigra kell tervezni.
Mindezek miatt az &drviz idszakdban beszivirgd vizek mennyiségét sziikséges cstkkenteni.
Ennek legcélszer(ibb moédja, hogy a szddfal meghosszabbitisaval annak talpmélységét
cstkkentent kell, ezzel lecsdkkentve a vizzaré rétek és a szidfal alja kdz6tti un. ablak méretét.

Véllalkozd a Véltoztatasi javaslat részeként megvizsgélta alternativ mdszaki megoldésok
megvalosithatdsdgdt is. Amennyiben az északi szakaszon megépltend§ szivargéhoz &néllé
dtemel telep kapcsolédna, Ggy ahhoz kdzcély halézat megépitése is szitkséges volna, Ez az
alternativa a beruhdzasi és {izemeltetési kbltsége, tovdbbd a megvaldsitss jelentds id6tobblete
miatt kedvez6tlenebb megoldast jelent. A meglévd szivirgé rendszer beruhszasi kdltsége
meghaladja a Véltoztatdsi javaslatban foglalt miiszaki megoldas beruhdzisi koltségét és
megvalositési idStartamat (az alternativa kbltség és idGvonzatit Villalkozo Véltoztatdsi
Javaslatdnak 14. sz. Mellékletében mutatta ki), tovabba mindkét alternativ megoldds héatranyos
abbdl a szemponthdl, hogy a nagy mennyiségl 4tszivirgé viz kezelését irdnyozzdk ei6, az
zembiztonsdgi szempontbdl kedvezdbb megoldds a mélyebb alépftmény kivetkeztében
kevesebb beszivargd, igy kevesebb kezelend§ viz - helyett.

A Tender tervhez képest jelentsen lecsbkkentett ablak méret (4-6 méterrél dtlagosan 1,4
méterre) a szivirgéba juté vizek mennyiségét annyira lecsBkkenti, hogy az képes lesz fogadni az
északi szivirgd szakaszrél érkezf vizeket is, egy az északi szakaszra épitett atemelé telep
megvaldsitasa, vagy a régebben telepitett szivirgd rendszer atépftése nétkiil.

Vallalkozd koncepcibjanak véglegesitése sordn keriilt sor a 2018.11.22-i FCSM Zrt.-nél tartott
egyeztetésre, amelyen véllalkozé bemutatta a tendertervhez képest megvaltoztatott szdd lemez
tipust, illetve a déli szivirgd dtemelSjének tervezett helyét is. Ezen a megbeszélésen kérte az
Ozemeltetd, hogy a kétoldali szivargd keritljon Ssszekdtésre, mivel ezzel az lizembiztonsig
jelentdsen megndhetne, valamint kérte, hogy az 4temelé ne a jelenleg m(ikdédd dunai
kivezetésre legyen kétve, hanem sajit kismlg miitargyat kapjon. Kérte tovibbd a tervezett
szadfal irasos bemutatdsat [zemeltetsi jovihagyasanak kiaddsdhoz, Villalkozé az Uzemeltets
kéréseit figyelembe véve moédositotta a miiszaki tartalmat. £z csak az &sszekotés esetében
tortént meg, a kitmld megépitésétsl az UzemeltetS eltekintett. A megvaltozott tipusi
szadlemezek bemutatdsit kbvetSen megkapta az Uzemeltetsi hozzdjdruldst (21. szamu
melléklet),

A 2, sz, Viltoztatdsi Javaslat vizsgdlata:

Villalkoz6 a szerz6déskotést kdvetBen, megkezdte a szdmdra elSirt tervezési feladat
megvaldsitdsdt. A javaslatban Véllalkoz6 a hidnyzé szakasz tervezése sordn — miiszaki
szitkségszerlségbdl — tobb olyan valtoztatast eszks2éit, amely a tendertervekhez képest eltérést
eredményez.

Villalkozd ezeket a miiszaki jellegl valtozasokat Mérndk és Uzemeltetd képviselSivel egyeztette,
illetve az észrevételeknek megfelelGen médositotta.
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Mérndk megjegyzi, hogy a Valtoztatdsi javaslat 13. oldaldn az 5. szamu mellékletb8! kiemelt
idézetek helyesen a 11. szdmui mellékietbdl szarmaznak.

Az egyeztetések ellenére is van olyan részmegoldds, melyek sziikségszeriiségét Mérnok nem
létja megalapozottnak, de a védelem szintjét nem cstkkenti, llyen megoldas a fejgerenda és a
melivédfal vastagsaganak 10-10 cm-el t6rténé novelése. A tendertervben szereplé fejgerenda
vastagsdgok névelése nem indokolt és ezekre a tételekre Mérntk tbbbletkoitség kifizetését az
egyezetések soran elutasftotta. Vallalkozénak ennek ellenére jogdban all a koltségek
érvényesitése nélkiil 2 mellvédfalat a bemutatott tervek szerint épfteni.

Koltségek véleményezése:

A koltségek kimutatasara Villalkozé Javaslatanak 13. mellékiethen taldlhatd tabiazatot adta at. A
bemutatott koltségek teljes kor{en tartalmazzdk a Vdltoztatdsi javaslatban foglalt Gsszes
tervezési és Kkivitelezési munkadt, a bemutatott miiszaki tartalom teljes és hidnytalan
megvaidsitdsahoz tartozd, minden koitséget, azok minden terhével és jarulékos koltségével
egyiitt.

Mérndk a jelen Hatdrozatdban elfogadott koltségeken felil, ezen mdszaki tartalommal
kapcsolatban tovabbi kiltségek elszamoldsséhoz nem fog hozzdjaruini.

Utemterv véleményezése:

Villalkozé az egyeztetések alatt tébb Utemtervet adott 4t Mérndknek. A Javaslathoz csatolt,
végleges (temtervvel kapcsolatosan Mérdk megallapitja, hogy Véllalkozé altal megjeldlt
hatdridd, 2019. november 03. redlis, az Utemtervben a kritikus Ut jeldlve van és az végig
kéivethet$. Az egyes kivitelezési idGtartamok a benntiik foglalt munkdknak megfeleiGek. Mérndk
tudomassal bir arrdl, hogy Véllalkozé az engedélyezési tervek készitését sajit kockdzatara
megkezdte és ez szerepel is az {itemtervben, azonban ez nem jelenti az engedélyezési folyamat
kezdetet.

Tekintetbe véve, hogy a szdban forgd engedélyezési tevékenység is a kritikus Uton van,
amennyiben az engedélyezési folyamat elhuzédik, azt véllalkozénak munkaszervezéssel kell
ellensiGlyoznia, hogy a 2019, november 3-i hatdrid6 tarthaté legyen.

A 2. sz. Valtoztatdsi Javaslat jogalapija:

Mérndk az AF 13.1 Alcikkely értelmében jogalappal kért be Valtoztatdsi javaslatot Vallalkozétol:
+A Mémék bdrmikor a Létesitmények Atodds-dtvételi Igazoldsdnok kiaddsa elbtt
kezdeményezhet Vidltoztatdsokat ozdltal, hogy vagy utasitast od, vagy pedig elbirja a
Vdllalkozénak, hogy adjon be egy javasiatot.”

Vdllalkoz6 az AF13.3 Alcikkelynek megfelelSen eljarva Véltoztatdsi Javaslatit benyujtotta, és a
Mérndk altal kért modositasckat a hatarid6n bellil dtadta.

Véllalkozé a 13.3 Alcikkelynek megfelel6en eljdrva javaslataban részletesen leirta az elvégzendd
munkat, annak {itemezését és pénziigyl vonzatait.
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Mérndk a tervez§ 17. sz. mellékletként csatolt nyilatkozata alapjan megéllapitja, hogy a
tenderdokumentdcié 3. kétet 4.2.3 Szivirgé pontja alapjan  elvégzett kiegészitd
szivdrgasvizsgdlat eredményeként Véllalkozd a létesitmény megvalésithatésigat lehetdvé tévd
megolddst dolgozott ki, amely nélkil a talajtérés elleni biztonsig megléte és a szivargo vizek
megfelel§ kezelhetGsége nem igazolhaté. A szivargd rendszer épitésével egyidejlileg sziikséges
az alépitmény mélyltése, a két mlszaki valtozds kbzitt ok-okozati dsszefliggés atl fenn, a tervezdi
nyilatkozat alapjén a megvéltozott geometrial kialakitds (csak 2 szakasz éplil meg) miatt a
talajtorés elleni biztonsdg megléte és a szivérgd vizek megfelel§ kezelhet8sége a Viltoztatdsi
javaslatban bemutatott megolddssal, igy killondsen a hidnyzé szivérgok megépftésével és a
vizzéro fal talpsikjdnak mélyitésével teljesil.

Mérndk megdllapitja tovabba, hogy a tenderterv szerinti kezdfszelvény és a Barit-patakra
tervezett torkolati 2ards kdzoétti szakasz ,hidnya” — a Bardt-patakra tervezett konkrét miiszaki
megoldas ismeretének hidnydban - sem Véllalkozénak, sem Megrendelnek nem volt elére
Ithaté. Megrendel6 2018. oktéber 31-én kelt ievelében (iktatészéma: FPHO28/20-462/2018)
kereste meg az OVF-et a két létesftmény kézétti kb. 200 méteres szakasz &rvizvédeimének
megvalbsitdsa térgydban. A tendereztetés és szerzédéskétést megelézden Megrendels és az
engedélyes tervezést végz8 FCSM Zrt. dtadta az OVF-nek a piinkdsdfiird6i szakasz meglévd
terveit, igy a védvonal kezd@szelvénye az OVF szdmdra ismert volt.

2018. majus 2-4n a Fovdrosi Katasztréfavédelmi lgazgatésdg Katasztréfavédelmi Hatosagi
Osztdlyan tartott egyeztetésen az OVF képviseldi rogzitették, hogy a mér engedéllyel rendelkezd
plinkésdfiird6i szakaszhoz igazitjak a torkolati m(targy terveit. Fentiekkel ellentétesen azonban
az oktéberi megkeresésre az OVF 2018. november 9-én kelt levelében (lgyiratszdm: 13460-
0017/2018) Ugy nyilatkozott, hogy a két létesitmény kézotti szakasz megvaldsitdsdra nem
rendelkezik sem fedezettel, sem felhatalmazassal.

A hidnyzé szakasz megvalésitisa a szivdrgo épftésével és a vizzdrd alépitmény mélyitésével
szintén kézvetlen &sszefiiggésben all. Ezen m(iszaki tartalom, tovébba a tenderdokumenticié 3.
kdtet 4.2.3 pontjdban el8irt kiegészit6 szivdrgdsvizsgdlat alapjan a déii végpont kéril
megépitend6 szivargd nem elvilaszthatdak a |étesitménytél, azok vizzarésdgi és Gizemeltetési
szempontbdl egy egységet képeznek.

A 2. sz. Véltoztatdsi Javaslat hatdsa a Megvalésités IdGtartaméra:

Véllaikozé Viltoztatasi Javaslatinak részletezésében iitemtervet is nydjtott be, melyet Mérndk
megvizsgélt. Az itemterv tartalmazza a Mérnok altal az 1. sz. Véltoztatdsi Javaslatban megftélt
id6tartamon felill, a jelen Valtoztatdsi javaslatban foglalt mdszaki tartalom megvaldsitasdhoz
szilkséges idétartam hosszabbodast. Tartalmazza tovabba a kritikus utat, igy a Valtoztatds
hatdsa a Megvalésitds idétartamdra vildgosan kovethetd.

Mérnok Véllalkozé javasliatdban szereplS és a jovahagyott OR-14 bdzis Gtemtervet
megvizsgdlva, tovabbd Villalkozé 2. sz. Vdltoztatdsi Javaslatdban benyudjtott dtemtervét és
megdllapitja, hogy az abban foglalt dtfutdsi id6k megalapozottak, Osszhangban vannak a
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kivitelezés valés idSigényével, a kritikus Gton elhelyezked6 munkék sorrendje és id6tartama
megalapozza Vallalkozo idGtartam hosszabbitasi igényét.

Mindezek alapjan Mérntk a Megvalésitds IdGtartamdnak 2019. november 3-ig torténé
meghosszabbitasat elfogadja,

Az 2. sz. Valtoztatési Javaslat hatdsa a Szerz8déses Arra

Viallalkozé benytjtott Valtoztatdsi Javaslat részletezésében, az 13. szamd mellékletben
bemutatta a Szerz6déses Ar véltozasét.

Mérnok a benyqjtott drakat mind az elmaradd, mind az Gj tételek vonatkozasaban, az ajanlati ar
felbontdsdban szerepld egységdrakkal 6sszhangban lév6nek taldlta.

A Viltoztatasi Javaslatban bemutatott miiszaki tartalom megvaldsitdsdhoz tartozé nettd
462.125.996,- Ft koltséget Mérndk elfogadja.

Mérndk hatdrozata:

A fentiek értelmében az AF. 3.5 Alcikkely [Hatdrozatok] elSirdsai alapjan Mérnék, a Vallalkozd
altal benydjtott, ,A Plinkdsdfiirddi drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati mitdrgy
csatlakoztotdsa és o meglévé szivargé rendszer tehermentesitése o vizzaré fal talpszintjének
lemélyitésével” Valtoztatasi Javaslatdval kapcsolatban az alabbi hatarozatot hozza:

Mérnck Vailalkozéd altal benyajtott 2. sz. Véltoztatdsi Javaslatban tervezett munkék mdiszaki
tartalménak kivitelezéséhez hozzajérul, egyben utasitja Vallalkozot a Valtoztatasi Javaslatban
részletezett feladatok elvégzésére. Mérnék a Valtoztatds hatarid6 és koltségvonzatait az
alabbiak szerint fogadja el:

Villalkozé Véltoztatasi Javaslata a Létesitmény Teljesitési hataridejét 2019. november 3-ig
meghosszabbitja.

Villalkoz6 tobbletkdltségeit Mérndk nettd 462.125.996,- Ft értékben fogadja el.

A mellékleteket - terjedelmitk miatt - egyidejlileg e-mailben megkiiidjiik.

Udvozlettel:
- s
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projektvezetd mérnok 1053 Budapest, Curla u. 3.

Mellékletek:

Sorsz. | Targy Kelte lktatoszam
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1 2. sz, Valtoztatdsi javaslat: Piinkdsdfiirddi
| arvizvédelmi létesitmény és a Barét-patak
torkolati mdtargy csatiakoztatisa és a
meglévé szivargo rendszer | 2018.11.30 B_03_0168/18
tehermentesitése a vizzaré fal
talpszintjének lemélyitésével
2. Megrendelé OVF-nek cimzett jevele 2018.10.31. FPHO28/20-462/2018
OVF valaszlevél 2018.11.09. 13460-0017/2018
4 A F8vérosi Katasztrofavédelmi lgazgatésdg
’ Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztalydn 2018.05.02.
tartott egyeztetés emlékeztetdje
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2. szémit

YALTOZTATASI JAVASLAT

Piink§sdfiirdsi drvizvédelmi létesftmény és a Bardt-patak torkolati métirgy

csatlakoztatdsa és a meglévd szivirgé rendszer tehermentesitése a vizziré fal
talpszintjének lemélyitésével

2018. november 30.




Piinkdsd fiirddi drvizvédelmi létesitmény- tervezési &s kivitelezési munkdi 2. szammd véltoztatdsi javaslat
Pﬂnk&scyﬂrd&’! érvm:éddmz Iézesimény és a Bardt-patak forkolaﬂ mﬂ’tdrgy csn'tlakoztatdsa
0. esites ird fo

1. Altaldnos adatok

o Viltoztatisi javaslat sorszédma: 2. szama
o Kérelmezb megnevezése: Swietelsky Epité Kt.
s Kérelem idOpontja: 2018. november 30.

2. Szerzidésben rigzitett miiszaki tartalom

Szerz8dés vonatkozd el

Villalkozé a 2018/S033-071222 szimon kOzzétett ,Pinkisdfirdsi drvizvédelmi
Iétesitmény- tervezési és kivitelezési munkdi” targyl ajénlati felhivas, az Ajanlatkérési
dokumenté4cié tartalma és az Ajénlatkérési dokumenticid alapjan készitette.

KSZF 1.1.6.9 pontja szerint:

A, Viltoztatds” bdrmely, a SzerzBdéses Megdllapoddsban, a Megrendels
kévetelményeiben, vagy a Létesitményben végrehajtands, illetve a Villalkozo
Ajdnlatéhoz képest eltérést jelentd valtoztatdst jelenti, mely vdltoztatdsok a Szerzbdés,
killindsen az Altaldnos Feltételek 13. cikkelye [Viltoztatdsok és kigazitasok] szerint
torténhetnek. Bdrmely valtoztatdsra kizdrélag a Kbt. és a Szerzddés rendelkezéseivel
osszhangban kerilhet sor, killonids tekintettel Megrendeld szerz6désmiédositdssal
kapcsolatos, a Kbt-ben vagy egyéb Jogszabdlyokban  meghatdrozott
kitelezettségeire.”

KSZF 4ltal médositott FIDIC ASZF 13.3 [Véltoztatdsi eljéras] Alcikkely szerint:

Amennyiben a Mémdk javasiatot kér a Villaikozotél egy Viltoztatdsi utasitds

kibocsdidsit megeldzden, akkor a Villalkozénak a lehet§ legrovidebb iddn belil

vilaszolnia kell irdsban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek

{amennyiben ez a helyzet dilt elf), vagy benytdjtva:

(@) a javasolt elvégzends tervezés, és/vagy munka leirdsdt és a kivitelezdsének
titemtervél,

(®)  a Véllalkozd javaslatdt az Utemterv barmely esetleges megvdltoztatisdira a 8.3
Alcikkellyel [Utemterv] 8sszhangban, valamint a Megvaldsitds Idtartamdnak
megviltoztatdsdra vonatkozo javaslatdt, és

(¢)  a Vdllalkozé javaslatit a Szerzddéses Ar kiigazitdsdra.

2. oldal




Punk&sdflirddi drvizvédelm] létesitmény- tervezési &5 kivitelezési munlkés 2. szémd valtoztatdsi javasiat
Pﬂnkﬂsdﬂtdﬂ drv!zvédelm: Jétesitmény és a Banit-pamk mrkolau mﬁtdrgy csaﬂakomﬁu
elre 3 ek le

A Mérnik kibteles a (13.2 Alcikkely {Esszerfisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat
kézhez vételétdl szdmitott lehetd legrovidebb idén beliil vilaszt adni, jévdhagyds,

elutasitds, vagy vélemémyezés formdjéban. Véllalkozé nem késleltethet semmiféle
munkdt a vdlaszra térténd vdrakozds ideje alatt,

Minden egyes utasitdst egy Véltoztatds kivitelezésére, a Kéltségek nyilvantartéséra
vonatkozo elbfrdssal egyitt a Mérnéknek kell kibocsdtania a Véllalkozé részére, aki
kiteles az dtvételt visszaigazolni.

Egy Viltoztatds elrendelésekor, vagy jovdhagydsakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely
szerint kell eljdrnia, elfogadva, vagy meghatdrozva a Szerz8déses Ar és a kifizetések
litemezésének kiigazitdsit a 14.4 Alcikkely szerint.”

A Szerzfdé, 16 miiszaki tartalom révid lef; ta
Vonatkozé miiszaki elffrisolc

A szerz8dés a viltoztatdssal érintett Barat-patakkal kapcsolatosan az aldbbiak szerint
rendelkezik:

A tend i6 S kotet: Mliszaki lefrés 11. oldal 4.1. pontja szerint:

A Pilinkisdflird6i-tdltés a Bardt-patak jobb parti t5ltés torkolati szelvényétsl az 1+780
szelvényig, a Romai-partig tart. A 16ités magassdga a 0+000 és 1+500 szelvények
kozéitt ~MASZ+30cm. Extdl délebbre ezt a szintet a toltéstestb6l kidlls mintegy 1,0 m
magassagu drvizvédelmi fal biztositja.

A 0+000 és 1+500 szelvények kozitt a megfeleld biztonsdgi kidpitéshez a toltéskorona
vizoldali élénél kbzel 1,0 m magassigi drvizvédelmi fal létesitésére keriil sor. A
meglévd beton rdmpdk mindegyikénél mobil aluminium pallékkal elzdrhatd
kulisszanyilds keriil Kalakitdsra, ”

3, oldal




Pink#sdftirddi drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkai 2, szimi valioztatisi javaslat
Pﬂnkﬂsdffo‘rdﬂ't drv!zvédelm: léxesimény ésa .Barét-pmk torkolati mﬁtﬁrgy csatlakoztarésa
vl 57iv4 ¥ fefie - zzdrd fal talpszi tésdve,

Részletes helyszinrajz - részlet

Tovébbé a szerz0dés a véltoztatdssal érintett sziviirgéd rendszerrel és vizzdré falial
kapcsolatosan az aldbbiak szerint rendelkezik:

Az Ajinlatkérési dokumentéci6 3 kotet: 2.3.1 Foldmunksk, toltésépités, alépitmény
§ltaldnos kbvetelménvei pontja szerint:

4, oldal




PtinkSsdflird6i drvizvédelmi 1étesitmény- tervezési és kivitelezési munksdi 2. szamy vdltoztatdsi javasliat
PiankGsdfird6i drvigvédelmi létesionény és a Bariét-patak torkolati miftdrgy esatlakoztatisa

2018 november 30, és o meplévd szivirgs rendszer tehermentesitése a vizzdrd fol taipszintiének lemélyfiésdve]

»A szivdrgd viz visszaduzzasztdsdnak mértéke a vizdrd fal mélységétdl fiigg,
nevezelesen hogy mekkora keresztmetszetet zdr le a vigvezetd réteghdl egy adott
helyen. Figyelembe kell azt is venni, hogy amig dtlagosan évente 10-15 napig tartanak
a nagyvizek a Dundn, a hdttérszivirgds (ha eltéré intenzitdssal is) 365 napon keresztil
Jelentkezik. Arviz wtdn killdnésen fontos, hogy a mentett oldal felé elszivdrgott vizek

visszajussanak a folyéba, és ne emeljék meg tartésan a vizdllist a mentett oldalon.”

Az Ajénlatkérési dokumentéici6 3 kétet: 4.2.1. Tervezett drvizvédelmi mil ismertetése
»A meglévé tdmfal és annak alaptestjének elbontdsdt kivetden iij drvizvédelmi fal épil
MASZ+1,30 m szintig. A fal alapozdsaként ezeken a szakaszon syddfal alépitmény
késziil. A geotechnikal szémitis szerint a 0000 - 0+190, 0+719 - 1+112, 1+191 -
I+500 szelvények kozitt 8,2 m szabad hosszal LARSSEN 606N tipust szddful keriilhet
beépitésre.”

»A toltéstestben hdrom szakaszon, Gsszesen kizel 700 m hosszban a 2002. évi érvizet
kovetSen JET grouting eljirdssal vizzdrd falat épitettek. A tervezett drvizvédelmi fal
alapozdsdt ettdl szerkezetileg el kell valasziani. ... A meglévé JET falak vonaldban a
lervezett védmit a vizoldali rézst felé eltolva kerill kiépitésre (0+190 - 0+719, 1+112 -
1+191, 1+500 - 14570 szelvények kozitt), itt a szddlemezek szabad hossza esak 6,5

”
m.

Az Ajénlatkérési dokumentdcid 3 kotet: 4.2.3 Szivérgd pontja szerint:

wA teljes Sblozetre elkészitett szivargdshidraulikai modell eredményei alapiin a
meglévd és tervezett létesitmények egyiittesen megfelelnek a mértékadc drvizesiics
esetén.

Ldsd részletesen a mellékletben kozdlt A védmii hatdsaingk vizsgdlata a
Csillaghegyi-oblozet teljes teriiletén szivargdshidraulikai modellezéssel (Geovil Kft.,
Dr. Horvith-Kdlman Eszter, Dr. Horvdth Tibor, 2017. okiéber 2.) " dokumentdciot.

A jelen tervezési szakaszokon nem kertil uj szivdrgd megépitésre, mert a meglévé
megfeleld.

5. oldal




Pilnk6sdfirdsi drvizvédelmi létesitnény- tervezési és kivitelezési munkai 2. szAmi véltoztatési javaslat
Pﬁnk#sq‘fﬂrdd’l drv{zvédelm: Iéxesz’mény és & Bardt-patak torimlati rmftcirgv csaﬂakoztatﬁm
0. dsg pesités, f fal g

A meglévé szivargbd! annak akndin keresztill dsszesen legfeljebb 8 ponton mobil
szivattyiival 16rténd vizkivétellel kell segiteni a szivdrgdcsatorna egyenletes leszivé
hatdsdt. A mobil szivatiyik beszerzése Villalkozo feladatat képezi.

A Csillaghegyi 6blozet védvonalainak idében eltolt megvaldsitisa esetén a
védmilszakaszok szélein a szivérgdsi viszonyok viltozhatnak, et a kiviteli tervek
készitése elfitt a Villalkozonak vizsgdlni sziikséges.

Altalénosan, szivdrgdsvizsgdlat célja lehet a talajtorés elleni bigtonsdg meglétének
igazolisa, a siddfalak talajvizszint vi 5 _h vizsgdlata, Az
elkészitett szivirgdsvizsgdlat igazolja a biztonsdg meglétét, illetve hogy nincs tilzott
mértéhll duzzaszids, azonban annak eredményei csak az abban viysgdlt geometriai
Kialakitds esetén érvényesek, vagyis amikor mind ¢ 4 védvonelszakasy egyidejifleg
kiépiil. A megviltozott geometrial kialakitds (csak 2 szakasz épiil meg) miatt, a
csatlakozisi helyeknél most szabadon dll6 szddfalvégek koriil kialakulhatnak olyan
megheriil szivdrgdsi dtvonalak, melyek az eredeti geometria esetén nem
jelenthezhettek. Emiatt szithséges kiegéstitd szivdrgdsvizsgdlat, melynek célja ismét a
talajtorés elleni biztonsdg meglétének igazoldsa, és a szivdirgd vizek megfeleld
kezelhetisége, ebhen a megviltozott dllapotban is. Amennyiben ex fenndll, az
engedélyes tervek modositis nélkil megépithetiek. Amennyiben nem 4l fenn,
Villalkozdnak sziikséges megolddst kidolgoznia, hogy a létesitmény kivitelezhets
legyen.

A Kiegészit szivargdsvizsgdlatot a fent leirtak szerint és figyelembevételével kell

elkésziteni.”

Az Ajsnlatkérési dokumentéci6 V. kotet. miiszaki leirds 4.1 pontia szerint:

. A szakaszra végzett szivargdshidraulikai modell figyelembe veszi egy, a Duna parton
kiépitésre kerild szivdrgorendszer hatdsdt, annak eredményei alapjdn a meglévé és
tervezett létesitmények egyiittesen megfelelnek a mértékads drvizesiucs esetén.

A Csillaghegyi dblozet védvonalszakaszainak idGben eltolt megvaldsitisa esetén a
védmiiszakaszok siélein a szivdrgdsi viszonmyok viltozhatnak, ezt a kiviteli tervek
készitése elbtt vizsgdlni sziikséges.

6. oldal




PiinkGsdfiirdSi drvizvédelmi létesftmény- tervezési és kivitelezési munidii 2. szami véltoziatdsi javaslat
Pﬁnkﬁsdﬂlrd&'i drvfzvédclmi létesfmény ésa Bardt-pmk torkolati mﬂldrgy csatdakortatisn
el ; ! fa

2018 _november 3

Ldsd részietesen a mellékletben kdzolt ,, A védmii hatdsainak vizsgdlata a Csillaghegyi
dblozet teljes teriletén szivirgdshidraulikai modellezéssel (Geovil Kft,, Geotechnikai
Iroda, 2017. oktéber 2.)" dokumentdciét.

A szakaszra készitett szivdrgdshidraulikai modell MASZ+1,3 m dunai drvizszinten
Kalakulo dllandosult vizrajzi dilapotot vizsgal.

[...] Ilyen dllapothan a meglévé szivirgobol annak akndin keresztiil &sszesen
legfeljebb 8 ponton mobil szivattyival tirténd vizkivétellel kell segiteni a
szivargocsatorna egyenletes leszivo hatdsat. A 2013. évi védekezés tapasztalatai
alapjdn a mértékado drvizszint kbzeli drvizesices esetén a maximdlis szivattylzdsi

mennyiség a meglévd dtemelGtelepen keresztill dtemelhetd. "

ianlatkérési dokumenticié V. kot intak: \i i szerint:
0+000 - 0+180
0+719- 1+112
14191 - 14500 » ey
) l l 040
Lot —

<

Aok szidfei Larmsen BO2N 8 355 GP, 8,2m
SEEad Fosaal, Mlgerandou batogva
Mintakeresztszelvény 1. - részlet
04190 - 04719
1+112 - 1+191
Vizoldel Mantett oidal

Acil seifal Larssan 802N 5 355 GP, 85m | taguivs 1T 10l 12 mbomeatan
‘mbod hosszs] algerendiba befogva R T ez,
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Piinkéssdfirdsi arvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munlcdi 2. szami viltoztatési javaslat
PlinkOsdfilrdbi drvigvédelmi létesitmény és a Bavit-patak torkolati miitdrgy csarlakoziatisa
2018, nove 30. ésa Idvl 4 rendszer tehermentesitése a vizzdrd fal talps. ek lemélyltésével

Mintakeresztszelvény 2. - részlet

14500 - 14570

b pi

Acél seidtsl Larssan EOON & 355 G, 5.2m s

__ Weagibws JET fal 12 m hossiban

Mintakeresztszelvény 3. — részlet
T+570 - 14766 '

MABZ Bm
(vigads Wr 30BT)

Mintakeresztszelvény 4. — részlet
3. Viltoztatési eljaras

Viltoztatisi javasiat részletes leirisa
Az Eljaré Enviroduna Kft. kezdeményezésére a Projekt megvalésitdsdval érintettek

kozremiik6désével Munkaindité megbeszélést folytattak le 2018.07.11. napjén (1. sz.
melléklet).

Ezen megbeszélésen rogzitett emiékeztetd 9. Kozép-Duna-Volgyi Vizigyl
Igazgatosig Arvizvédelmi Es Folyégazddlkodési Osztaly bemutatisa pontja szerint:
oAz igazgatésdg részérSl Papanek Ldszlé elmondta, hogy az ingatlan

tulajdonviszonyai - amelyen a védmii fejlesztés megvalésul — nem rendezeltek.

8. oldal




Plink8sdfiird8i drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkai 2. szamni véltoztatési javasiat
Pﬂnk&sdﬂrdﬁi drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati mitirgy csatlakoztatisa

2018. november 30. és a meglévd szivdrpd rendszer tehermentesitése a vizzdrd fal talpszintiduek lemélvitésével

Papanek Laszlé jelezte, hogy az ingatlan tulgjdonviszonyait a projekt kapecsdn
rendezni kell. Az Eljaré utdnanéz ennek a probléménak és visszajelez az igazgatosdg
Jelé.

Papanek Ldszlo elmondla, hogy a Bardt-pataki torkolati miltdrgy tervezését az
igazgatdsdg végzi, a tervezés hamarosan lezdrul, Papanek Liszlo jelezte tovdbbé,
hogy a leend§ torkolati miitirgy és a Plinkdsdftirddi drvizvédelmi fejlesytés nem
kizvetleniil szomszédos, a két projekt hatéra kozott kb. 100 m tdvolség van, ezt az
anomdlidt kezelni kell. Az Eljiré elmondta, hogy a tendertervek at lettek adva az
igazgatésdgnak, amennyiben ilyen probléma van arrdl szitkséges egyeztetni,”

Viéllalkozd ezt kovetben 2018. junius 18. napjén kelt PF-07181/2018, ikt.sz, ,,Bardt-
patak torkolati miitdrgy csatlakozdsa” targyt levelében kérte a Mérntk 4llasfoglalését
a Barét-patakon més beruhizdsben megval6sulé & torkolati mftdrgy és a
Piink6sdfirddi  4rvizvédelmi fejlesztés miiszaki tartalminak csatlakoztatdsival
kapcsolatban (2. sz. melléklet).

Mémdk 2018. augusztus 29. napjdn frta el6 Vallalkozénak a ,.PiinkdsdfirdGi
drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati mitdrgy csatlakoztatdsa™ tirgyt
K_03_0163/18_FX_RPG-IMP ikt.sz. levelében Véltoztatdsi javaslat benylijtisét az
alabbiak szerint (3. sz. melléklet):

- Mérnok kézhez vette Vdllalkozé 2018.07. 18-dn kelt levelét (tdrgy: , Bardi-patak
torkolati mitdrgy csatlakozdsa™; iktatoszdém: PF-07181/2018; és azzal kapesolathan
az alabbiakat hozza Véllalkozé tudomdsdra,

A Kozép-Duna-Valgyi Virigyi Igazgatosig Arvizvédelmi és Folyogazdalkodasi
Osztily, a Villalkozdasi Szerzédés aldirdsér kovetSen adott tdjdkoztatdsa szerint
Véllalkozo dltal megvaldsitandd Iétesitmény tendertervek szerinti kezddszelvénye
(Punkisdfiirddi drvizvédelmi létesitmény - tervezési és kivitelezési munkdi) illetve az
Orszdgos Vizligyi Folgazgatdsdg megrendelésére tervezett és kivitelezends Bardt-
patak torkolati mindrgy tervezési hatdrai kizotti - kb. 100 méteres - szakaszt egyik
szoban forgo projekt sem tartalmazze.

Mérnck jelen levelében az AF 13.3 Alcikkelye alapjdn eldirja a Villalkozénak, hogy

adjon be javaslatot a fent leirt hidnyzo szakasz megtervezésére és kivitelezésére.

9. oldal




Piinkosdfirdsi drvizvédeimi létesfimény- tervezési és kivitelezési munkéi 2, szémi véltoziatdsi javaslat
Plhinkvsdfiirdsi drvigvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolad miltdrgy csatlakoztatdsa
2018. nove 30. egldvl szivdrpd r r teliermentestidse a v { ta, dnek lemélyitésével

Kérem, Véllalkozé az AF 13.3 Alcikkely (a), (b) és (c) pontjaiban foglaltak szerint,
minél hamarabb nyijtsa be javaslatat.”

Véllalkoz6 a Szerz8dés és a Mémdk Utasitdsa szerint eljdrva készitette el a
LPinkisdfiirds drvizvédelmi védmil felmagasitdsa, Miszaki terv” megnevezési,
18.04-1913 tervszdmd tervdokumenticidt az aldbbi miszaki tartalommal (4. sz.

melléklet):
Iratok:
MT-01 Terv- és iratjegyzék
MT-02 Miiszaki leirds
Raizok:

198-3-2/2018 Torkolati mitargy helyszinrajza

MT-11 Piink6sdftirdéi védmii helyszinrajz 1.

MT-12 Piink8sdfiirddi védm@ hossz-szelvény 1.

MT-13 Keresztmetszet 0-068 tkm szelvényben

MT-14 Mintakeresztszelvény a 0-40 és 0495 tkm sz, kbzotti szakaszon
MT-15 Arokszivirgd mintakeresztmetszet

A MT-02 iratszdm Miiszaki lefras szerint:

. Flbzetesen rogziteni sziikséges, hogy a torkolati mitdrgyhoz csatlakozé - 78 m
hosszisdgi — védvonal miiszaki megolddsa elviekben azonos a tovdbbi védvonal
szakaszra tervezett megolddsokkal. A mentest oldali gdtkorona magassdgi értelemben
mintegy 1400 fm hosszon egységesen MASZ+0,30 m szinttel kialakitott (a védvonal
déli szakaszén a gdtkorona magassdga MASZ-0,30 m szinten lesz). A gdtkorona
egyirdnyt oldaleséssel késziil vizelvezetési okokbol, azaz a csapadéhvizek a vizzdrd
védvonaltol mentett oldal irdnyaba folynak el. A vizzdré védvonal tervezett magassiga
a MASZ+ 1,30 m-es szinten lesz a vonatkozo elGirasoknak megfelelSen. A szoban forgd
szakaszon tehdt a vizzdré fal az utkorondhoz képest 1,00 m-rel magasabb, azaz
mellvédfalnak tekinthetl.”

A Dundval pdrhuzamosan hiiz6dé végtoltés mellett annak épitése sordn megvalosult
egy szivdrgd rendszer. Annak végakndjdval egy tij drokszivdrgdt szitkséges bekitni a
Bardt patak torkolati miltdrgya kozelébsl induld és a MI-11 sz. rajzon bemutatott

10. oidal




Pink¥sdfilrdsi drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkdi 2. szémi vilioztatasi javaslat
Pﬁnkﬂ.rqﬁ!rd& drufzvédelm lére.s-ttmeny ésa Bmit-pcmk torlmlati mftdrgy csattakomtﬁm
0. : g tesitése i {a k e

nyomvonalon. A 60 ecm szélességi drokba geotextilia védelemmel frakciondlt kavics
keriilt betltéssel @ 200 mianyag drain csbvel. A szivdrgd drok lezdrdsa agyag
talajjal késziill. A szivdrgo drok hossza ~145m.”

»A torkolati miitdrgyhoz csatalakozd drvédelmi védvonal helyszinrajzi értelemben
igazodik a meglévd adotisdgokhoz, ill, a torkolati mitdrgyhoz. Magassdgi értelemben
a MASZ+1,30 m-es eldirdsnak felel meg. A fix kiépitésii mellvédfalon bttorés ezen a
szakaszon nem épiil. A mentett oldalon a féldgit kiszélesedik, a kerékpdrit a terv
szerinti szelvénnyel tovabb halad.”

A Barit patak torkolati szakasza mellett a VIZITERV-ENVIRON Kft. éltal tervezett
torkolati mitargyhoz csatlakozban vizzér6 fal tervezett, melynek 78,00 m hosszd
szakaszét a térgyi fejlesztés részeként kell megépiteni a lefolytatott egyeztetéseknek
megfeleléen. A vizziré fal tovibbi szakaszét a torkolati miitargy tervezbje fogja
megtervezni, mely értelemszeriien a miitdrggyal egylitt kertil kivitelezésre, A vizzdrd
fal és az agyag fekil kdzbtt ,.ablak™ létesiil, azaz azon keresztil éradaskor a viz a
mentett oldal irdnyéba, ill. drvizmentes idészakokban a viz a foly6 irdnyiba fog
dramolni. A magas talajvizek elkeriilése érdekében, a végszelvényekben elvégzett
szivargastani ellenérzd vizsgédlat szerint (16. sz. melléklet), a mentett oldalon aho!
nincs meglévd szivargd minden esetben 0j szivirgdt kell épiteni, a talajtbrés elleni
biztonsig miatt, hogy az esetleges mentett oldali kértételek elkeriilhettk legyenek, és a
szivargd vizek megfelelé kezelhetsége biztositott legyen. A tervezett i szivirgd erre
a célra szolgdl. Viéllalkozé a tervezési munkdk sorén figyelembe vette a jelenleg
kiadds alatt 1év8, ,Miszaki irdnyelv a mobil drvizvédelmi falrendszerek
alkalmazdsdahoz” targyd dokumentumban szerepld elbirdsokat is.

Tervezd, a szivargasvizsgalattal kapcsolatban, ,,Tervezdi nyilatkozat a vdltoztardsokkal
kapesolatosan” targya levelében az alébbi nyilatkozatot tette (17, sz. melléklet):

A kordbban megkaldornt tervezdi dlldsfogialds kiegészitéseként a kdovetkezd
nyilatkozatot adom:

A Pinkosdfiirddi drvizvédelmi védmil fejlesztése tdrgynl feladat részeként benyiijtott 2,
szdmu Vdlitoztatdsi javasiattal és az annak részét képezd, 2018. november 8-dn kelt
tervezdi dlldsfoglaldssal, tovdbbd a 3. kitet Megrendel@ kivetelményei 4.2.3 Szivdrgo
pontban elGirt kiegészitd szivdargdsvizsgdlattal kapesolatban az aldbbi nyilatkozatot

teszem.
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Pankosdfiirdsi rvizvédelmi Iétesitmény- tervezési és kivitelezési munkai 2. szAmG véltoztatdsi javasiat
Pankﬂsdﬂird&'f drv&védelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati miitdrgy csatiakogtetisa
pldvd s e tehermentesitése a vigzdrd fal talpsyintiének lemeélpitdsével

Az OVF megrendelésében a Bardt-patakra tervezett torkolati miitdrgy és a tdrgyi beruhdzds
tender szerinti kezddszelvénye kizott megépitends, a 2. sz. Vdltoztatdsi javasiatban
bemutatott 78 fin vasbeton drvizvédelmi létesitmény a 3. kotet Megrendeld kovetelményei
4.2.3 Szivérgd pontban elfirt kiegészitd szivdrgdsvizsgdlat alapjdn kizdrélag a Véltoztatdsi
Javaslatban bemutatott szivdrgd létesitésével egyiitt valdsithatd meg.

Tervez5i felelfsségem kirében kijelentem, hogy a Megrendeld kivetelményei 4.2.3 Szivirgd
pontban meghatirozott azon megrendelbi eloirds, miszerint a megviltozott geometrial
kialakités (csak 2 szakasz épiil meg) miatt a talajtdrés elleni biztonsdg megléte és a szivirgd
vizek megfelels kezelhetGsége biztositott kell legyen, a Viltoztatdsi javaslatban bemutatott
megoldissal, igy killondsen o hidnyzd szivirgdk - mind az északi, mind a déli szakaszon -
megépitésével és a vizydré fal talpsikjdnak mélyitésével teljesiil. ”

Piinkdsdfiird6i arvizvédelmi létesitmény és a Barat-patak torkolati mitdrgy csatlakoztatis
megvalbsitisa az aldbbi médon szukség&s

Helyszinrajz — részlet
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Piinktsdfiird6i drvizvédelmi létesfimény- tervezési és kivitelezdsi munkai 2. szémi véltoztatasi javaslat
Piinkosdfitrdli drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati miitdrgy csatlakoguatisa

2018. november 30. ds a meplévd szivdrgd rendszer tehermentesitése a vézuird fol talpszintiének lemélyitésével

A tervezési hatér az eredeti 0+000 thkm szelvénytl 78 m-re, a 0-078 tkm szelvényben
taldlhat6 a csatlakozd beruhdzés terveit készitd VIZITERV Environ Kft.-vel tértént
egyezetetéseket kGvetben. Ennek oka, hogy a Bardt-patak tervezett torkolati m(itargy
megval6sitdsdéhoz, munkagodor kiemeléséhez sziikséges helyigény igy biztosithaté.

Véllalkoz6 a Megrendelével és Mémbkkel koz8sen egyeztetést folytatott le az
Uzemeltets FCSM Zrt.~vel (5. sz. melléklef) a Barit patak melletti védmii kiegészith
szakaszénak koncepciGjaval kapcsolatosan:

»Dr. Toth Ldszlo a fentieknek megfelelben eldszir bemutatta a Bardt patak melletti
védmil kiegészité szakaszdmak koncepcidjdl, mind helyszinrajzi vonalvezetés. mind
szerkezeti megoldds szempontjdbdl. A bemutatott helyszinrajzi vizlatterv és
keresztmetszeti kialakitds a VIZITERV-ENVIRON K# tervezdivel folytatott
egyeztetések eredményeként alakult ki, A helyszinrajzi nyomvonal igazodik a torkolati
miltérgy tervezdinek elképzeléseihez. ill. a meglévd Bardt pataki burkolt rézsil felsd
éléhez. Nem kivanjék a tervezfk a kéburkolatot megbontani. A vizzdrd fal
poligonizdacidéval kiiveti a meglévb ives vonalvezeiést, s a Bardt patak jobb oldaldn a
vizzdro falra L szelvényft szdgtdmfal illeszkedik.”

,» Az elbzbekben ismertetett mentett oldali t5ltést és burkolatot a Swietelsky Epz’td Kfi.-
nek a 0-040 m-es szelvényig, a vizzdro falszerkezetet pedig tamfallal egyiitt a 0-078 m
szelvényig kell kiépiteni. A miitdrgy csatlakozdsdnak tovdbbi részleteit a tervez8 rovid
idén beliil egyezteti, mely egyeztetd tdrgyaldson az FCSM Zrt. képviseletében Rdcz
Tibor ur is részt kivdn venni. Dr. Toth Ldszl vdllalta az egyezietd tdrgyalds
megszervezését,

FCSM kéri, hogy a plinkbsdfilrddi drvizvédelmi mii mellett tervezett fenntarts ut és a
Barat patak  dltéskorondjdn  taldlhatd i ideiglenes  csatlokoztatdsdro!
gondoskodjanak. amig a Bardt patak torkolati védmiive és a hozzd kapcsolods épitési
munkdk meg nem valésulnak.”

Villalkozé az ecldkészitési tevékenység részeként, 2018.08.07. napjan a tervezeit
Larssen fal 0+250; 1+150; 1+650 szelvényeinek vonaléban gépi és kézi erbvel
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Piinkdsdfurdsi arvizvédelmi léiesitmény- tervezési és kivitelezési pmumnkéi 2. széronl valtoztatdsi javeslat
Pﬁnk&st{ﬂlrdd’i drvkvédslmi létesmuény ésa Barét—patak rorkalaxi Mtdrgy esetlakoztatisa
0. glévd szivdrgd rendszer tehermentesiiése g vizzdrd fol tal driel lemélyltésével

feltérést hajtott végre a korfbban kivitelezett Jet-grouting szivérgdscstkkenté fal
ellenérzésére (6. sz. melléklet). Villalkozd feltart falrél fényképeket készitett,
melyeket a jegyzGkonyvhoz mellékelt.

0+250 szelvényben falvastagsdg: 10-15cm

1+150 szelvényben falvastagsig: 10-15cm

14650 szelvényben fal vastagsag: 8-12 cm.

Vallalkozd szerzbdéses feladata a védmiiszakaszok szélein a szivargdsi viszonyok
ellendrzése, vizsgilata abbdl a célbél, hogy igazolhatd legyen a szivéargd vizek
megfelel6 kezelhetdsége. Tekintettel arra, hogy a feltdrt JET fal vizzard képessége
nem szimszerlisfthetd, ugyanakkor a meglévd JET falakndl a tenderben betervezett
szadlemezek szabad hossza csak 6,5 m, Véllalkozd intézkedéseket tett a- szerz8désben
fent hivatkozottakon til - teljes védmiiszakasz szivargasi viszonyainak ellenfrzésére.

Ennek keretén beliil elkésziilt 2018. szeptember 27, napjén a Budapesti Miiszaki Es
Gazdaségtudoményi Egyetem Epitémémoki Kar Geotechnika és Mémbdkgeologia
Tanszék aMal készitett a ,Kétdimenzids szivirgdsvizsgdlat a ,, Pinkiosdfirdd foldgadt
magasitdsa” c. projekthez” tirgyt (7. sz. melléklet), ilietve 2018.10.05-én a Fillit K&,
Balassa Géza 4ltal készftett, a mentett oldali vizek szivérgisait vizsgélé hidrogeologiai
szakvélemény is (8, sz. melléklet).

A Villalkozé nevében eljéré Szaktervezs, a MELYEPTERV Komplex Mémoki Zrt.
megfontoldsait a Tervezdi dllisfoglaléséban foglalta Gssze (9. sz. meliéklet), az
alébbiak szerint.

A Barét-patak torkolati mltdrgy csatlakozés miszaki kialakitdséval péthuzamosan
Viéllalkoz6 tervezésekor a tender dokumenticién tilmenGen elemezte a kordbban
készitett szivargistani szamitdsokat, ill. anyagokat is.

Ehhez a legutdbbi 2013. évi — az eddigi legmagasabb szintli tetézéssel jard — arviz
idészakdban mért szivattylzdsi adatokat, azaz a meglévé szivargé rendszerre
illeszkedd szivérgd viz 4temeld és a vizgépészetileg hozzd kapcsolhatd csapadékviz
atemeld 4ltal stemelt vizmennyiségek kimutatdsat az FCSM Zrt. bocséjtotta a Tervezd
rendelkezésére.
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Plinkdsdfird6i drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkai

Pinkysdfirdsi drvigvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati mitdrgy csatlakoztatésa
2018. november 30, £s a meglévi

2, szmi viltoztatdsi javaslat
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Csapadékviz dtemeldk 4ltal dtemelt vizmennyiségek kimutatasa

Ezek ¢rtékelése alapjdn megillapithaté volt, hogy a jelenlegi meglévd szivargd
rendszer és az ahhoz tartozé 4temelok (szivirgéviz + csapadékviz) folyamatos
lizemeltetése mellett azt leheteit elémi, hogy a sz6ébanforgé szakaszon ne jelenjen meg
az étszivargott viz & mentett oldali terepszinten. Bzt az 4ltaldnos kijelentést az FCsM
Zrt 2013 évi drvizi tapasztalatai is aldtimasztjdk, mivel lokélisan — kiilénbsen a
Piinkésdfiirdd utca torkolatiban és a csénakathordék vonaldban — felléptek fakadé
vizes jelenségek, melyek ellen védekezni is kellett.
Az FCsM ZRt 2013 évi 4rvizvédelmi tapasztalatainak Osszefoglalojabol &tvett
fenyképfelvételek az alébbiak:
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Pinkssdfiirddi arvizvédelmi létesftmény- tervezési és kivitelezdsi munkai
Pﬁnk&sdfﬁrdﬁ drvtzvédelmx lctesimény és a Barat-parak torkolati mﬁtdry csatlakoztaidsa
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2. szam valtoztathsi javaslat

k lemdlyiidsdye

PR
.--._ra. *,.;‘I i i

16. oldal




Pimkdsdfitrddi drvizvédelmi 1étesitmény- tervezési és kivitelezési munkéi 2. széml véltoztatési javasiat
Plinhdsdfirddi drvigvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati miitirgy csatlokoztatbsa

2018. november 30. és a meglévd syivirgd rendszer tehermentesiiése a vizzdrd fal talpszintidnek lemélyitésével

Fénykép 4.

Ebbél levonhaté az a véskivetkezteiés, hooy a jelenlegi szivirodrendszer a

meglévd dtemelbjével egyiitt a kapacitdsdnak hatdriis megterhelt volt.
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Piinkdsdfiirddi arvizvédelmi létesftmény- tervezési s kivitelezési munkdi 2. szhmib valtoziatasi javasiat
Pankysdfirdbi drolzvédelmi ltesitmény és a Bardt-patak torkolati mittdrgy csatlakoztatdsa
2018. no 30, ésa dvd s d rendszer tehermentesfiése a v al tal, ek lemél] el

A thrgyi fejlesztés — a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden - hidraulikailag a
MASZ+1,30 m-es biztonsdgi vizszintre tdrténik, tehét & szivargé vizek
mennyiségének nGvekedésével a 2013-as drvizhez képest szdmolni kell.
Feltételezhetben ilyen okokbél irdnyozte eld a tenderterv készitéje a 8 db mobil
szivattyt alkalmazdsit, melyek beszerzése eliranyzott. It szitkséges még azt
megjegyezni, hogy a 2013. évi 4rviz idején a védvonal D-i szakaszan, a Plinkdsdfiirdd
utca vonaldban az &tszivargott talajviz tetdzéskor megjelent a felszinen , mivel ezen a

szakaszon jelenleg nincs szivargé.

A Barit-patak torkolati miitdrgy csatlakozds kialakitisa miatt 0 szivirgét

szitkséges épiteni mintegy 144 fm hosszon a2 nagyobb szivirgéviz elvezetésére,
mivel a jelenlegi toltés szemcsés anyagdinak dteresztd képessége mellett drviz

esetén azonnal megjelennének a felszini vizek, tekintettel arra, hogy jelenleg ezen
a szakaszon nincs szivargérendszer kiépitve. A fentiek alapjin megillapithat6,
hogy a tirgyl tervezett szivirgé szakaszt sziikséges megval6sitani, annak
elmaradfisa esetén nem biztosithaté a tenderben eldirt kivinatos eredmény. A
szivargd megvalbsitisat az a korillmény is indokolja, hogy a torkolati mfitirgy csak
idében késdbb fog megépillni, azaz a thrgyi fejlesztés elkésziilte utin a szivargé vizek
névekvd mértékben megkeriilhetik a vizzard falszerkezetet. A meglévd
szivirgorendszer a fent ismertetett maximalis leterhelése miatt — kapacitdsbdvités
hidnysban — az északrdl az O szivérg6n érkezb tobblet szivargd vizeket mar nem
képes fogadni, elszéllitani. Annak érdekében, hogy a tenderben rSgzitett elvardsok -
miszerint a mentett oldal felé elszivargott vizek ne emeljék meg tartdsan a vizéllast,
tovébba a szivirgé vizek megfelels kezelhetdségét igazolni kell — biztositottak
legyenek, az G szivérgd szakaszra 0j szivérgo viz dtemeldt kellene telepiteni. Mar ez
utébbi magdban is olyan mértékii 1obblet beruhdzas, melynek koltség és idSkimélé
alternativdja a szivirgé vizek mennyiségének csokkentése a szddfal talpszintjének
mélyitése révén.

Ugyancsak sziikséges 1ij szivirgd épitése a déli szakaszon is kereken 250 fn
hosszban — tekintettel arra, hogy jelenleg ezen a szakaszon sincs szivargérendszer
Kiépftve -, részben a 2013, évi drvizi tapasztalatok, mésrészt a déli végpontot
dtmenetileg megkeriil§ szivirgé vizek miatt is. Ez a teriilet a Piinksdfiird6 utca
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Pilnkdsdfitrd8i drvizvédelmi létesitmeény- tervezési és kivitelezési munkéi 2. szém véltoztatisi javaglat
Pinkdsdfirdbi drvizvédelmi ltesitmény és a Bardt-patak torkolati miftirgy csatlakoziatisa

2018. november 30, Js a meplév sgivdrgd rendszer tehermentesttése a vigzdrd fal talpszintiének lemélyltdsével

el6tti térség, mely a tervezett z8ldtertileti fejlesztés legexpondltabb szakasza is, {gy —
t0bbek kozdtt emiatt is - az étszivargd vizek megjelenése mindenképpen
megakadalyozandd. Annak érdekében, hogy a fenderben rogzitett elvarasok ift is
teljesiiljenek - miszerint a mentett oldal felé elszivérgott vizek ne emeljék meg
tartosan a vizilldst, tovébbi a szivargé vizek megfelels kezelhetéségét igazolni kell —
itt is az Gj szivérgd szakaszhoz 0j szivirgé viz dtemelst kellene telepiteni. Hasonléan
az €szaki szakaszndl emlftett kedvez® alternativa itt is a szddfal talpszintiének
mélyitése. A fentiekb8l Gsszességében az kivetkezik, hogy az ajinlatkérési
dokumenticiéban szereplé miiszaki tartalom megvalééitisa esetén is, - a tender
elfirasdbél kivetkezben megépitendd ij szivdirgé szakaszok okin -, a meglév
szivirgé rendszer bdvitése, nagyobb szivirgéviz elvezetési kapacitisra tbrténé
kiépitése lenne sziikséges, hogy ne jelenjenek meg a felszinen vizek.

A meglevd szivirgé bovithetbsége az aldbbiak szerint nem valés alternativa.

A meglévd szivargd kereken 40 évvel ezelStt épiilt a mentett oldali rézs(ilab
kozelében. A kereken 1300 m hosszi szivérgdt egyiranya eséssel épitették az akkori
terepszinttl szémitva jellemz6en 2,00-3,50 m mélységgel. Id6kozben a mentett oldali
szivargasi jelenségek miatt a terepszintet mintegy 1,50-2,00 m fSldrétltéssel
megemelték tehét a szivirgé a jelenlegi felszin alatt 3,50-5,00 m mélységben
helyezkedik el. A sziviirgé akkori megépftése sziiksépszer volt, mivel a t8ltés
szemesés talajbol épiilt, mely k&zismerten j6 vizvezetd (agyagmag nem épiilt a
t6ltésbe).

A szivargd tjjaépitésénck a vizszllitd képesség novelése céljdbdl nincs redlis
megoldésa elsdsorban a nagy mélység miatt. Kitlsnleges dicoldsi megoldasok mellett
lehet legfeliebb elképzelni az djjdépitést, melynek koltségei viszont a 2,00-3,00 m
mélységli szivargokhoz képest legaldbb négyszeresére emelkednének. Egy ilyen mély
szivargdé megépitésének az iddszikséglete sem lenne illeszthetd a tirgyi fejlesztés
meghatérozott iddkereteibe,

Itt szitkséges megjegyezni, hogy nem képzelhetd el az eredetileg megvaldsitott
szivargd érok ,ujjaépitése” helyett sekélyebb szivargbarok megépitése magasabb
vonalvezetéssel a koltségek cstkkenthetdsége érdekében. A meglévé szivargd
elbontdsa szilkségszerfiség, azaz nem maradhat ott egy feltételezett sekélyebb uj
szivirgd mellett. Egyébként a szivirgé magassigi vonalvezetését az d&rok
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Ptinkosdfird6i arvizvédelmi létesfitmény- tervezési és kivitelezési munkai 2. szami véltoztatdsi javaslat
Pﬂnkﬂs@fﬂrdé’i drvizvédelmi Iétes:tmény éa Bardl»parak torkolati mﬂtdrgy csatlakoztutisa
a megldvi szivargd rendsu ité zzdrd fal lalpszintiének lemdlyite

esésviszonyai, ill. az dtemeld szivattyutelep helyszinrajzi clhelyezkedése is dontben

befolyasolja. Jelen esetben kereken 1300 m hosszi szivirgddrok végén telepitett az
dtemel{ szivattyitelep.

A meglévd szivirgorendszert — az el6bbiekben emlitett déli és északi meghosszabbitds
4ital okozott jelentds (a meglévd 1450 fin hosszi szivérgorendszer dsszesen 399 fm-es
meghosszabbitisdval ardnyosan szémolva, t6bb mint 30%-os) tobblet szivirgd viz
elvezetési igény figyelembevételével — akkor lehet biztonsdgosan {izemeltetni, ha 2
vizzard fal alatt 4tszivargd vizek menoyisége az érintett szakasz teljes hosszéban
lecstkken.

Mindezekb6l kivetkezden egvetlen valés és miiszakilag sziikséges megoldds a
meglévé szivirgé tehermentesitésére a tervezeit vizziré fal lemélyitése, azaz a
vizzérd teg és frzaré fal kdzdtti .ablak” magassiginak optimdlis
megvilasztasa a fal alatt stszivirpgé vizek mennyiségének a lecsikkentésére.
(14.sz, melléklet: Koltségvetés tsszehasonlitisa)

Az ,ablak” csbkkentésnek a korldtjia ugyanakkor pedig az a koriilmény, hogy
arvizmentes iddszakokban a mentett oldalon meglévé talajvizeknek — beszémitva a
héttér feldl érkezd t16bbletvizeket is - visszaduzzadds nélkil kell visszajutni a Dundba.
Egy masik korldt pedig, hogy az ,ablakon™ draddsker dtszivargd viz megemelkedd
sebessége ne okozzon hidraulikus talajtorést. A javasolt 1,40 m-es étlagos ,ablak”
magasség a FILLIT Kft. ltal készitett hidrogeoldgiai szakvéleményben optimélisnak
mindsitett, mert mindkét fenti kritériumnak ez a magassag megfelel.

A teljes szivirgérendszer bovitésénsl, illetve G atemelSk 1étesitésénél kedvezbbb a
meglévd szivirgd maximélis letetheltségének csbkkentésének az a mddja amely,
szerint a vizzard fal tervezett talpszintje keriil lemélyitése , azaz az agyag fekii folott
kisebb ,ablakot® kialakitva kevesebb viz juthat & a Duna magas vizéllisai
iddszakéban a vizzaro fal alatt a mentett oldalra, egyben azt is eredményezi, hogy a
szivargd rendszert eleve kevesebb viz terheli, azaz a tender szerinti elbirést, miszerint
ne emelkedjen a vizalls a mentett oldalon, Ggy lehet teljesiteni, hogy a mentett oldalra
szivargd vizek mennyiségét csokkentjiik, nem engedjiik be, clientétben azzal - az

20. oldal




Plinkdsdfirdsi drvizvédelmi létesftmény- tervezési és kivitelezési munk4i 2. szdmi véltoztathsi javaslat

Pinkdsdfiirddi drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-patak torkolati miltiérgy csatakoztatisa

2018. november 30. és o meplévd szivdrgd rendszer tehermentesiiése a vizzird fal talpszintiének lemélyitdsével

Uzemeltetési szempontb6] kedvezbtlenebb, kevésbé biztonsdgos megoldéssal —
miszerint 2 bejutott jelentdsen nmagyobb mennyiséget a mentett oldalon szivérgd
rendszer bovitéssel és dtemelbkkel kezeljiik.

A fentiek alapjdn l4that6, hogy az eldirt ezen tilmenden a tervezbi feleldsség korében
sziikségesnek itélt és elvégzett szivérgdstani vizsgélat eredményeként a szerzédésben
eldirt — a talajtérés elleni biztonsdg és a szivargé vizek megfeleld kezelésére szolghlé -
megoldist nem kizdrlag a tirgyi fejlesztési teriilet végeire kell koncentrdlni,
Viéllalkozénak a megoldést a teljes targyi védmiiszakasz hosszara biztositania kell.

fgy a szivargéstani kérdéseket nem csak az E-i és D-i részeken elemezni, hanem ki
kell terjeszteni a védvonal teljes hosszéra,

A tenderdokumentéciéval egyiitt tadott mellékletek dttanulményozését is elvégezte a
tervez6. A tenderterv mellékletei kozbtt 2. szdmmal kiadott ,.Budapest Il keriilet,
Csillaghegyi 0blozet drvédelmi projekthez kapcsoléds vizjogi  engedélyes
tenderdokumenticié és tendertervek készitéséhez” cimmel a BME é&ltal készitett
kétdimenzi6s szivargisvizsgilati anyag (témeszém: 46614-577-BM-35/2016; késziilt
2017. januarban) kifejezetten fontos szivérgéstani okokbél. Ebben az anyagban
viszont a Csillaghegyi Gbldzet ezen szakaszéra — a Piink&sdfiird6i 1775 m hosszt gatra
~ vizsgalat nem késziilt.

Az ugyancsak étadott 5. szdmu mellékletet a Geovil Kft. készitette, melynek
munkaszéma GP/27/2017. Ebben az anyagban a plink&sdfiirddi szakaszra két
szelvényben viszont elkésziilt a szivirgéstani vizsgalat (0+700 és 14300 szetvények).
Ezen vizsgélat eredményeit a tenderterv készitbje figyelembe vette. Az eredmények
Osszefoglaldsa sordn meghatdroztdk a meglévd szivrgd rendszerre juté viz
mennyiségeit és a tendertervezd ennek alapjan a tendertervben régzitette, hogy a
szivargd rendszer fejlesztése, tépitése szivirghshidralikai okok miatt nem sziikséges.

Az el6z0 bekezdésben rdgzitett tendertervezbi allasfoglalas feliilvizsgilata vélt
szikségesse, A 0+700-as szelvényben a szivirgésgitlé fal talpmélysége B 97,50 m, s
az alatta kialakulé ,,ablak™ magassiga viszont 7,50 m. Az agyagréteg fels sfkjanak
helyzete mintegy 600 m hosszon lényegesebben alacsonyabb, mint a tovdbbi
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szakaszokon. Fz a kiilonbség kb, 4,00 m. Irodalmi kutatésok alapjdn a Melyépterv
Komplex Zrt. tervezdje magyardzatot taldlt ez utobbi szintkiilénbségre. Kézbe keriilt a
kb. az 1780-as években készitett elsé katonai térkép, majd a kb. 1860-as években
készitett masodik katonai térkép, melyek ezen a szakaszon egy Duna mellékégat
dbrézolnak. A mai 4llapotban nyoma sincs az egykori Duna mellékagnak, teh4t az a
vérosfejlesztés soran betdltésre és beépitésre keriilt. A Duna ezen a szakaszon —
vizzérd megoldas hidnydban — képes minden magas vizélldsos iddszakban a menteit
oldali talajvizszintet jelentés alapteritieten befolyasolni, megemelni.

A MELYEPTERV Komplex Zrt. tervezbi sziikségesnek itélték a korilmény
részletesebb vizsgélatét, Ilyen megfontoldsokbol fordultak a BME Geotechnikai
Tanszékéhez azzal a kéréssel, hogy végezzék el a tirgyl védvonal szakasz hérom
szelvényében a kétdimenzids szivirgdsvizsghlatot, A hérom szelvényb6l kettdt a
tervezbk az elézb fejezetben leirt egykori mellékdg szakaszén jelbltek ki (0+300 és
0+700). Bz ut6bbi szelvényt rdadasul a Geovil Kft. is vizsgélta, tehdt fontos lehet az O}
szivirghstani szamitds eredményének és korabbinak az dsszevetése.

A BME szakvéleménye a kért szivargasvizsgélatok elvégzése utdn az eredményeket &
8. thblazatban foglalja Ossze. A vizsglatok megrendeléskor a tervez8k héarom
lehetséges talpsikot adtak meg a szémitdsokhoz. (Ezen értékek a szakvélemény 6.
tablazatdban szerepelnek.)

6. tablazat ~ Vizzard fal talpsikja

Vizzaré fal talp sikja {mBf.)
Szelvény | Tervezett | Tervezett | Tervezett szédfal
szadfal | szddfai+0,50 | (0,78 m ,abiak”} Tender
0+300 94,00 93,50 92,68 97,80
G+700 92,00 91,50 90,78 97,80
1+600 94,00 93,50 93,35 96,63

A 8. tiblézat négy utolsé oszlopdban szivaityGzandé vizmennyiségek szerepelnek
m’/nap/m értékekkel. Az utolsé oszlopban a BME szakértdi a tenderterv készités
idészakéban elvégzett szémitdsok eredményét kozoltek. fgy valt lehetdvé a kitlonbdzd
idépontokban készitett szimitdsok eredményeinek dsszevetese,
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8. tbldzat - Szivargdban jelentkezd vizhozamok graviticids vizelvezetés esetén

Legnagyobhb szi;attyﬁz;r}aé \rlzhozam_rﬁ%;ﬁ} -

Szelveny Szédfal Szadifal+0,50 O,?SS:f::lak” Tender terv

0+300 624 ' 590 | 53 | 818
oo ] 1044 797 | _sea0 | iser |

14600 | 60,0 S63 | “sess | esp

A tervezett szadfal ,,ablak™ mérete (elsb oszlop) az alébbi:
— a0+ 300-as szelvényben: 1,90m
— a 0+700-as szelvényben: 1,17m
~ a1 +600-as szelvényben: 1,29m
A masodik oszlop esetében (szadfal+0,50) a fenti értékek 50 cm-rel csSkkermek.

Az eredmények Ugy értelmezhetSk, hogy az egykori meder helyén vizsgalt két
szelvényben (0+300, ill. 0+700) a vizmennyiségek 40-70%-al csdkkennek a
lemélyitett fal esetében. A hérmadik szelvényben (1+600) a csokkenés csak kb. 15 %-
os mértékll. Ez azzal magyarézhat6, hogy ezen a szakaszon a tbltés anyaga iszapos
talaj, ill. az alatta Iévd rétegek is kitittebb talajok.

A fentiekbdl kévetkezik, hogy a - thrgyi szakasz fejlesztésére a jogszabalyokban elbirt
MASZ+1,30 méteres magassdgra tervezett - vizzdré fal (acél szddlemezbSl &pil)
talpszintjének lemélyitése jelentGsen cstkkenti az drvizes id6szakokban a fal alatt
ftszivirgé vizek mennyiségét, mely azt eredményezi, hogy a meglévd
szivérgérendszer terhelése csbkken. Ennek eredményeként az E-i irfnybél —az 1j
megepitett szivargén keresztill - érkezd tobbletvizek fogadésara is alkalmas lesz.

Az atszivirgd vizek mennyiségének ilyen jelentds (40-70 %) csdkkenése
tehermentesiti a mér 2013. évi drviz idején is talterhelt szivirgd rendszert. A Bardt
patakra tervezett 4rvizi kapu mitirgyig meghosszabbitott drvédelmi védvonal alatt
tszivargé vizek miatt épftendd @j szivargd drokra nem kell Gj dtemelét illeszteni,
mivel az északi irdnybél érkezd tbbblet szivargd vizek rdkothetbk a meglévd
szivargora a terhelés jelentds csbkkenésébdl adéddan. Ezek a kériillmények jelentbsen
csOkkentik az egyszeri beruhazési koltségeket, valamint az iizemeltetési koltségeket is,
mivel nincs kizteriileti h&lézat a kézelben, nem kell §j villamos energia csatlakoz4srol
gondoskodni (lekotési dij, energia fogyasztas, kiépités tervezéssel), ill. az iizemeltetés
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egyéb Kkoltségei is csbkkepnek, Végsé soron az iizemeltetés kockézatai is
kikfiszoboihetok.

Villalkozé Tervezbje megvizsghlta, hogy a targyi fejlesztés megvalésitashoz a
gatkoronan épitendd k8zvilagitas és a szivirp6vizek 4temeldi igényelnek villamos
energiacllatdsat (15, sz. melléklef), A szaktervezd (Horvith Istvan villamosmémok;
V-T, 01-0238) a helyszini bejérds sordn szerzett tapaszlalatait elzetesen a
k&vetkezdkben foglalta 8ssze:

1. A jelenleg meglévd gatkoronai kozvildgitis a Kossuth 1. drvizkapu meiletti
kapcsolé szekrénybél elldtott. Feltételezhetd, hogy a Kossuth Lajos Udtlépart
kézvilagitdsa is ugyanazon szekrénybSl megtépldlt. A jelenlegi kozvilagité rendszer
becsiilt energia sziikséglete kb. 10 kW.

2. Az érvizvédelmi rendszer déli szakszan sziikséges szivargoviz dtemeld az FCSM
Zrt, 4ital fizemeltetett déli dtemeld telepen Keriilhet elhelyezésre, a meglévd atemeld
melletti terlileten. A telepen a 3x200A -es hal6zat kiépitett, s az ij 4temeld 44 kW
energia igénye a telepen beliil rendelkezésre all.

3. A védmil rendszer északi végpontjandl esetlegesen megépitendd mésik szivargéviz
4temeld meptaplaldsira alkalmas 3x200 A-os haldzat nincs kiépitve, azt Gj6lag kellene
megvalsitani. Ez Jényegében egy Uj trafo telepitését és megtipldlasit kovetelné,
melynek eldzetesen becsfilt minimalis beruhdzasi kdltsége - a hélézatfejlesztési
hozzdjirulassal egyiitt - 9-10 milli6 Ft.

Az északi végpontnal vizsgalt stemeld megtéiplalasshoz sziikséges elektromos halézat
kiépitésének idbigénye véllalkozéi tapasztalat szerint 1-1,5 év, ami megbaladja a
Projekt megvaldsitdsara rendelkezésre 4116 iddigényt!

Vallalkozé beszerezte az e-kbzmG nyilvantartisbdl északi szakasz meglévd

villamosenergia hélézatét bemutaté kézmiitérképét az esetleges dtemeld helyének
dbrézolasaval, illetve a teriiletet ell4t6, meglévl trafd helyét:
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._é5 a meglévl szivdrpd rendser tehermentesitése a vizzdrd fol talpszintiének le s
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Az id6kszben megtartott hatosdgi egyeztetésen felmeriilt az a kérdés, hogy az ,,ablak”
csBkkentése esetén arvizmentes idészakokban hogyan alakulnak a mentett oldalon a
talajviz viszonyok ama is tekintettel, hogy a mentett oldalon a hattér feloh
szivarghsokkal is szimolni kell. Nem keletkezik-¢ visszaduzzadis a mentett oldalon,
azaz a talajvizszint nem fog-e jelentdsen megemelkedni. Felmeriilt tovdbbd az a
kérdés is, hogy a lecsSkkentett ,ablak™ kereszimetszet miatt nem kovetkezik-e be
hidraulikus talajtorés.

A fenti kérdések okan késziilt egy hidrogeoldgiai szakvélemény is, melyet FILLIT
Kft. &llftott 5ssze a MELYEPTERV Komplex Zrt. megbizasibél és adatszolghltatdsa
alapjan, Az ,ablak” magassigat a kiviteli terv készitbje 4tlagosan 1,40 m értékben
hatirozta meg, mely 4tlagos érték meghatérozésa az alébbi tdblazatban keril

bemutatdsra:
_ Talaymechanikar | Agyaglea felsd sikga] S acieme? talpsik &
Srelveny firés ety apyagfeiu feiso akpe kezoth
jerulet [ma2)
0.078,60 o1 95,08 5 75
0+000,00 0+000 95,08 ' 325
0085 46 1 94,14 Y =
0:193,08 2 nn ’ (67.6
0+289,56 3 51,78 15025 ’
5438723 4 §3,59 ‘ .
Q+484 58 5 80,68 15255 ‘
$+581,95 § 99,21 ' 15885
0+578,80 7 80,52 136.3 i
0+775,88 8 81,4 ’ 14515
6+873,56 9 91,54 1318 '
D+970.61 10 81,7 ’ 165
14058,32 11 91,86 127,25
1+164,72 12 52,6 1231
1+262.15 13 92,82 - *
1+359,16 14 83,55 ’ 12445
1+456,16 15 $3,35% 162.4
155861 15 5245 ' 168,75
1465762 i7 52,78
1+764 .56 18 8283 igi=s
sz, terulet im): 2578.3
Vadvonat teljes hossza imij: 18302
Atlagos ablakmagassag [ml: 1,393525C2
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A hivatkozott szakvéleményben a kévetkezd megallapitisok vannak:

. A szakvélemény elsd fejezetében bemutatott szémitdsok azt igazoljék, hogy az
1,40 m-es szabad éramlési felfilethez tartoz6 &ramlési sebesség nem okoz
hidraulikus talajtorést.

. A kritikus hidraulikus gradiens szédmitésa alapjén a masodik fejezetben a
szakeértd kijelenti, hogy az 1,40 m magas ,,ablak™ elegendé magassag.

. A szakvélemény foglalkozott a hattér felsli vizek szivargasanak vizsgilatéval
is. A harmadik fejezetben megallapitia, hogy a kb. 15000 m3/nap héttér feloli
vizmennyiség teljes mértékben beszivirog a Dundba 4rvizmentes
idbszakokban, kbzepes talajvizallds esetén is, azaz nem lesz visszaduzzadés.

. A szakvélemény negyedik fejezetében bemutat egy talajvizszint térképet, mely
aldtdmasztja azt a tervezbi feltételezést, hogy amennyiben nem lesz lezdrva a
védvonal mentén a javasolt mélységig az egykori Duna mellékag szelvénye,
akkor a térképen bemutatott helyen - a betemetett meder vonaliban - a
jellemzben 1,50 m-rel magasabb talajvizszint megmarad. A javasolt mélyebb
szintre torténd elziris a talajviz ilyen mértékl megemelkedését csGkkenteni
fogja.

v A szakvélemény készitbje a vizzird fal talpszintjének lemélyitését indokoltnak
tartja az 1,40 m magas ,,ablak” biztositasdval,

A hivatkozott két szakvélemény a vizziré fal talpszintjének lemélyitésével
kapcsolatosan megerdsitette azt a tervez6i elképzelést, hogy az 1,40 m-cs ,ablak”™
magassdg esetén az A4rvizes idbszakokban &tsziviargé vizmennyiség jelentbs
csdkkenése miatt a meglévé szivérgd rendszer tilterhelése megsziinik, az £ irdnybél
— az 1ij megépitett szivirgén keresztill - érkezd tSbbletszivdrgé vizek a meglév
rendszerre gravitaci6san rikbthetok.

A fent vizolt megoldds eredményeként a jogszabdlyokban elfirt MASZ+1,30
méteres magassigra tervezett vizziré fal alatti 1,40 m-es itlagos ablak magassag
mellett a hidraulikus talajtérés nem kivetkezik be, s drvizmentes idészakokban
nem lesz kdros talajviz visszaduzzadds, a szivirgé vizek megfeleloen kezelhetdek
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lesznek, azaz a mentett oldali vizek akaddlytalanul jutnak a Duna medrébe. Az
egykori mellékdg szelvényének nagyobb mértékd lezdnisa miatt a talajviz
térképen bemutatott, 1,50 m-rel magasabb talajvizszintek is csikkenni fognak. A
talpszint lemélyitése id6ben gyorsan elvégezhetd, tovabbd ez a megoldds
csbkkenti az drvizvédelmi rendszer fizemeltetésének kockizatait is a rendkiviili
drvizek iddszakiban. Ahogy a fentickben bemutatisra kerillt, a szivirgd
rendszer dtépitése ésivagy Wij dtemeldk épitése sem beruhdzisi és iizemeltetési
kéltségekben, sem iizembiztonsig tekintetében nem jelemt megvalésithaté
alternativit a javasolt megolddssal szemben, mivel a javasolt megolddsnak
iizemeltetési koltsége nem meriil fel.

Villalkozé a SzerzBdés szerint eljarva készitetie el a ,Punkdsdfirds drvizvédelmi
védmil felmagasitdsa, Milszaki rterv” megnevezésli, 18.04-1913 tervszdmm
tervdokumentécidt az alabbi miiszaki tartalommal (10. sz. melléklet):

Rajzok:
MET-10 Hossz-szelvény L
MET-11 Hossz-szelvény I1.
MET-12 Hossz-szelvény II1.
MET-13 Hossz-szelvény IV.
MET-14 Hossz-szelvény V.

Villalkozé a Megrendelével és Mémbdkkel kizdsen egyeztetést folytatott le az
Uzemeltetd FCSM Zrt.-vel (11. sz. melléklet) a szadlemezek szivirgastani kérdéseivel
kapcsolatosan.

A mélyebb szidfalhossz miatt, azaz a targyi miiszaki tartalom valtozas kovetkezichen
Viallalkozé az elvégzett elézetes szémitdsai soran megéllapitotta, hogy az Ajénlati
dokumentaciéban szerepi®6 LARSSEN 602n profili 310 mm szélességii szédfal
helyett, a nagyobb inercidval rendelkezé 420 mm széles GUI4N tipusii szadfal
szilkséges. A szitkséges befogds biztositdsira a tenderben szerepld 80 cm széles
tsszefogd fejgerenda és 40 cm széles parapetfal helyett ezen okbél kifolyblag 90 cm
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Pankbsdftrdéi drvizvédelmi létesftmény- tervezési &s kivitelezési munici 2. szdmd valtoztatdsi javaslat

Pinkdsdfirdbi drvigvédelmi létesitmény és a Barét-patak torkolati mittdrgy csatlakogtatisa

2018 november 30. ds a meplévd szivdred rendszer tehermentestidse a vigzgird fal talpszintiének lemdlyitésével

széles dsszefogd fejgerenda és 50 cm széles parapetfal megvalésitdsa sziikséges,
amely az aldbbi keresztszelvényen keriil bemutatisra:

viilanyoszlop s

or

— e

achi szddiemez

Tervezett fejgerenda és parapetfal kialakités — keresztszelvény részlet

A Tervezd a Javaslat kidolgozdsa sordn elvégezte a betervezett acél szédlemezek
miiszaki megfeleléségének vizsphlatat, és azzal kapcsolatban ,. 4z acél szddlemezek
megfeleléségének kérdéskore” targyh levelében az al4bbi Alldsfoglalést tette (18. sz.
melléklet):

A tegnapi napon folytatott megbeszélésiinkon felmeriilt lényegében az a kérdés, hogy
a targyi fejlesztésnél ténylegesen alkalmazni kivint GU 14N tipusi: acél szddmezeket
milyen tervezdi megfontoldsok alapjdn irdnyoztuk eld a vdlroztatdsi javaslar, ill. a
mdédositott engedélyezési tervdokumentdacié Wészitése sordn. A tendertervben a
LARSSEN 602 és LARSSEN 606 tipusi lemezek voltak eldirdnyozva 1500 m, ill. 266 m
hosszban.

Ezt o kérdést akkor tudjuk szekmai megalapozottsaggal megvilaszolni, ha a
lehetséges terhelési esetek igénybevételeit, ill. az élettartam kévetelménnyel
kapcsolatos megfontoldsokat bemutatjiuk. Ez utobbival kapcsolatosan szakmai
meggydzbdésink, hogy a korrdziévédelmet atdrgyi létesitmény esetében lemez
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Plinkdsdfird6i srvizvédelmi 1étesitmény- tervezési és kivitelezési munkai 2. szémn valtoziatisi javaslat
Pﬂnkﬁm{ﬁltd&'t drv!zvédelmi tétesa’tmény és a Bardt-patak torkolat miltdrgy csatlakoztarisa
. &5 a meglévi s oo rendszer tehermentesitése g vizzdrd alpszintiének lemélyliésével

vastagsdg rihagydssal lehet biztositani az élettartam kivetelmények kielégitése
érdekében, ugyanis a szobanforgo szakaszon nem csak a t6ltés anyaga, hanem az
alatta 16v6 termett talajok is dontéen homokos kavics rétegek.

Tervezbi meggybzddésinkbdl kiindulva az élettartam kivetelményeket korrézios
réhagydssal kivinjuk kielégiteni, azaz az erGtanilag szikséges szelvény
keresztmetszeteknek az drvizi Iétesitmények kotelez§ élertartamdra  alkalmasnak kell
lenni a beépltett dllapotii terhelésekbdl keletkezé igénybevételek felvételére. A
kivélasztott GU 14N tipusti acél szddlemezek oviemezének vastagsiga 10 mm, a
szdrainak vastagséga pedig 8 mm. A kétoldali korrézids kérosoddsok egyiittes értékét
3 mm-ben valasztottuk meg a nemzetkdzi gyakorlatban is elfogadott kdrosodds
mértékének megfelelGen (dsd EN 1993-5 (2007) Eurocode 3 angol nyelvii szabdlyt). A
maradék” 5 és 7 mm-es lemez vastagsdgok pedig az erbtami szdmitdsaink szerint
megfelelbek.

A szddfal tervezése sordn ellendriztitk a szddfal szerkezeti geometridjit, a kétoldaki
vizoszlop magassdg kailonbségekbdl szdrmazd hajlitonyomatékokat és nyirderdket, a
szerkeget viselkedésének pontos modellezésével a ,,GE05 Szddfal tervezés” program
segitségével. Az S355 anyagmindségli szidlemezek kereszmetszeteiben keletkezé
fesziittségeket értelemszeriien ellendriztiik, s megdllapitottuk az igénybevételeknek
vald megfelelést.

A tervezés sordn megfontoldsokat tettink a szddlemez verése iddpontjdban felléps
hatdsok vonatkozdsdban is. A 9-13 m hosszisdgi szidlemezek leverése esetén fontos
kivetelmény a filggbleges sik lehetd legpontosabb tartdsa a vizzdrosdg érdekeben.
Ebb4l a szemponth6l lényeges a szédlemezek inercidja. A GU 14N tipusu lemezek
hullémmagassdga 42 cm, s ebb8l kbvetkezden az inercidja is megnyugtatd. A szak
kivitelez6 tapasztalatai is kedvezbek az ilyen merevségil szddlemezek verésével.

A fentiekbdl kivetkezik, hogy a betervezett GU 14N fipusii lemezek mind teherbirdsi,
mint élettartam szempontjabol megfelelnek a kbvetelményeknek.”

Villalkozé a Szerzddésnek megfeleléen dolgozta ki javaslatit az ajdnlati

dokumenticiéban meghatirozott miiszaki paraméterck figyelembevételével, az
Uzemeltetd bevondsdval egyeztetve a javasolt megoldds részleteit.

30. oldal




Punk8sdforddi drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkéi 2, szém véltoztatasi javaslat
Pankssdfardbi drvizvédelmi létesitmény és a Bardt-potak torkolati miltdrgy csatlakoziatise

2018. november 30. és a meglévl sgivdrgd rendszer tehermentesitése a vizzdrd fal talpszintiének lemélyliésével

A javasolt miiszaki megoldds a hivatkozott tervnek megfeleléen a szerz6déses
feladat megvalositisira alkalmas.

Villalkoz6é a Mérnoki utasitésnak megfelelden dolgozta ki javaslatit az ajénlati
dokumentdiciéban meghatirozott miiszaki paraméterek figyelembevételével, az

Uzemelteté bevondsival egyeztetve a javasolt megoldss részleteit.

A javasolt miiszaki megoldds a hivatkozott tervnek megfelelden a szerz6déses
feladat megvalésitasara alkalmas,

Mindezek alapjén az ASZF 13.3 Alcikkely (a) — (c) pontjai szerint texjesztjiik el a

targyi véltoztatési javaslatot.
A _javasolt elvégzendd tervezés, és/vagy munka leiridsit és a kivitelezésének
iitemterve:

A fent részletezett miiszaki tartalom médosulas érinti a Fovéarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatésig Igazgatd éltal 2018.07.20. napjén kibocsstott ,,Budapest, Il keriilet,
Csillaghegyi Oblézet drvizvédelmi fejlesztése, partrendezése II.  iitemének
(Pinkisdfordd drvizvédelmi rendszerének létesitményei) 35100-10817-85/2017, dk.
szdmu vizjogi létesitési engedélyének modositdsa® thrgyG D.2/1/2210 vizikdnyv szamd
vizjogi létesitési engedélyt, amelynek médositésa, kiegészitése sziikséges.

A térgyi Viltoztatdsi Javaslat jovahagyéséval kapcsolatban a Mérndk 4ltal kibocsétott
Hatérozat kézhezvételét kovetben a Villalkozénak meg kell kezdeni a médositott
miiszaki tartalomra vonatkez6 vizjogi létesitési engedélyezési terv dsszeéllitasat, majd
a jogszabélyoknak megfelel6en az engedélyeztetési eljarast.

Viilalkozé feladata a médositott kiviteli tervek elkészitése &s ezek jévihagyatisa az
UzemeltetSvel, Mémokkel, Megrendelével, ezt k6vetSen torténhet meg a kiegdszits
szakasz megvaldsitésa.

A Villalkozé javaslata az Utemterv birmely esetleges megviltoztatasira a 8.3

Alcikkellyel [Utemterv] 8sszhangban, valamint a M lésitds IdGtartamdnak
megviltoztatisira vonatkozo javaslata:
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Pankssdfirdsi drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkai

2. szémy viltoziatasi javaslat

Pﬂukﬁsd_’ﬁlrdé" drv!zvxdzlmi Iélesitmény és a Buraf-pamk torkolavi mﬂtdrgy csatlakoztatisa
drd fal ta

k lemélyitdsdvel

A Megvaldsitas Idbtartaménak meghosszabbitdsit Villalkozo a 12. sz. meliékletként

bemutatésra keriils Utemterv szerint javasolja.

A viltoztatasbol eredd tbblet idBigény:

Tervezés: 30 nap
Engedélyeztetés: 30 nap
Kivitelezés: 10 nap

Véghatéridd: 2019.11.03.

A Villalkezo javaslata a Szerzddéses Ar kiigazitisdra:
A Viltoztatds miatt a Szerzbdéses Ar kiigazitdsa szitkséges a csatolt koltségvetési

kiirds szerint (13. sz. melléklet):

Szerzbdéses Ar:
Pétrnunka;

nett6 1.721.819.712,- Ft
nett6 + 462.125.996.- Ft

Javaslat a Szerzbdéses Ar kiigazitdséra: netté +2.183.945.708 ,- Ft

A fent lefrtak alapjén kérjiik, hogy a Mérndk 13.3 Alcikkely szerint elfterjesztett

Juvaslatunkat elfogadni sziveskedjen.

Tisztelettel:
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Pankdsdfirdéi drvizvédelmi létesftmény- tervezési és kivitelezési munkii 2. szAmi véltoztatisi javaslat
Pinkgsdfardbi drvigvédeimi 1étesitmény és a Bardt-patak torkolati mitdrgy csatlekoztatisa

2018. november 30. és a meglévd szivdrgd rendszer tehermentesitése a wzzdrd fal talpszintidnek lemélpitdsdvel

4, Mellékletek

1. sz.melléklet:  Munkaindité megbeszélés emlékeztetéje;

2. sz. mejléklet: Villalkozé PF-07181/2018. ikt.sz. levele;

3. sz. melléklet: Mémdk K_03_0163/18 FX RPG-IMP ikt.sz, levele;

4, sz.melléklet:  Piinkdsdfiirdd drvizvédelmi védmi felmagasitisa, Miiszaki terv

5. sz. melléklet: Tervezbi emliékeztetd;

6. sz. melléklet: Feltarasi jegyzoktnyv;

7. sz. melléklet: BME , Kétdimenzids szivargisvizsgalat a , Piinkdsdfiirdd
fsldgat magasitisa” c. projekthez™;

8. sz. mefléklet: Fillit Kft. Balassa Géza 4ltal készitett, a mentett oldali vizek
szivargésait vizsgal6 hidrogeologiai szakvélemény;

9. sz.melléklet:  MELYEPTERV Komplex Mémaki Zrt. Tervezsi Allasfoglalas;

10. sz. melléklet: Piinkésdfirdd drvizvédelmi védmi felmagasitasa, Miiszaki terv;

11. sz. meliéklet FCSM Zrt. emlékeztetd;

12. sz, meliéklet: Utemterv;

13. sz. melléklet:  Kodltségvetési kiirds;

14, sz. melléklet:  Koltségvetés 6sszehasonlitisa;

15. sz. melléklet: A jelenlegi villamos energiacli4tés helyzete;

16. sz. meliéklet: Szivérgési viszonyok ellenbrzése;

17. sz. melléklet: Tervezdi nyilatkozat a valtoztatdsokkal kapcsolatosan;

18. sz. melléklet: Az acél szddlemezek megfelelbségének kérdéskare.

19. sz. melléklet: Széamitisok kiegészitése

20. sz. meliéklet Tervezdi kiegészités

21. sz.melléklet FCSM Uzemeltet8i hozzdjarulds
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Léng Istvan f6lgazgatcé részére

Ikt szém:  FPHO28 20 - 462 /2018

Orszagos Vizugyi Féigazgatisag
1012 Budapest, Marvany u. 1/d.

Tisztelt FSigazgaté Ur!

A Bardt-patak arvizvédelmének megoldasa elengedhetetien része a Csillaghegyl-0bitzet arvizvédelmének.
A korébban a Ftvdros altal tervezietett visszatdltésezés helyett torkolatl mitargy megvaldsitéssval kerolhet
sor a Bardt-patak arvizvédelmének megteremtdsére, mely mitargy tervezési feladataira az OVF adoit
megbizast. A torkolati matargy és a pink&sdfirddi védvonal kapcsolédasi pontjairl 2018. janudr 25-én
tervezbi egyeztetésre kerdlt sor. 2018. méjus 2-an Ujabb egyeztetés tortént a Févarosi Katasziréfavédelmi
Igazgatésag Katasziréfavédelmi Hatésagi Osztélyan, ahol tobbek kdzott rogzitésre kerll, hogy a mér
engedéllyel rendelkezé plinkdsdfordsi szakaszhoz igazitjgk a torkolali mitargy terveit A Fowvarosi
Onkormanyzat 2018, méjusban a pinkdsdfordsl védvonalat Is érintd tovébbl terveket — [gy talajvizsgalst]
jelentést és talajmechanlkai mOszaki lefrast — adott 4t az OVF részére.

Fenti elszményeket kdvetéen a Fovarosi Onkormdnyzat éz a Swielelsky Kft. kzdtt a plinkasdfiirdsi védvonal
fejlesztésére [étrejott szerz6dés munkaindité egyeztetésén, 2018, julius 11-n a Kdzép-Duna-vilgyi Vizigyi
Igazgatdssg képviseldi jelezték, hogy a Barat-patak torkolati mitérgya &s a pOnkésdfirdsi védvonal kozott
mintegy 100m hidnyzd szakasz all fenn, melynek megvalositasdndl tovabbi egyeztetés szlikséges.

A hifinyz szakasz megvaldsitaséra — a szerz6dés szerinti felkérésre — a Swietelsky Kft. Véltoztatasi javasiatot
nydjtoit be. A Véltoztatasi Javasiat a kérdéses szakaszon fix mellvédfal kiépltését irdnyozza 8|6, melyhez
kapcsolaédoan 148m hosszban szivimd &rok Is kiépitésre kerll. A Vélioztetds| javaslat a Févérasl
Onkormanyzat részér8l nem jelenti a pétmunka megrendelését, potmunka megrandalésére nem kerolt sor,
tekintettel arra, hogy a Févarosi Onkormanyzat tudomésa szerint a hidnyz6 szakasz az OVF beruhaz4saban

kerdl megépitésre.

ofrr: 1052 Budapest, Vdroahdz utcs 9-11. | lewslcim: 1840 Budapest 112 oldel



A hianyz6 szakasz megépltése elengedhetetien a plinkbsdfurddi terdlet arvizvédelme szempontjabdl, hiszen
anélkll a védvonal mintegy 100m hosszban magassaghianyos.

Fentieket figyelembevéve kérem tisztelt Foigazgatd Ur nyilatkozatat arl, hogy a kérdéses 100m védvonal
szakasz megvalositisara a torkolali mdtargy épitésének részeként az OVF beruhazassban, kdzponti
koltségvetési forrasbol sor tud-e kerlini.

Szives egyiitim(kodését kdszéndm.

Budapest, 2018, oktdber .3{

Mellkiot:
2018.05.02- egyeztetésrd] készllt emidkezieth
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EMLEKEZTETO

Keésziilt a 2018. 09, 12.-én a MELYEPTERV Komplex Zrt.
hivatalos helyiségében megtartott tirgyaldsroL

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti fv szerint
Térgy: PiinkSsdfirdbi drvédelmi védmi felmagasitdsa

Tervszdm: 08.04-1913

A targyi tenderterv szerinti 0+000 szelvénytdl a VIZITERV-ENVIRON Kft. 4ltal a Barat
patakra tervezett torkolati mlitirgyly tened$ szakasz drvizvédelmi fejlesztését is - Mdmbi
utasiidsa alapjén — a Swietelsky Epité Kft. szerz6déses megallapodisa keretében el kell
végezni, A két tervezb Térsasdg kozdit mar kordbban lefolytatott egyeztetésck alapjén
kialakult a miiszaki megoldés a helyszinrajzi vonalvezetés szempontjabdl. A szivargasgido
falat a torkolatai miitargy faldhoz ke(l értelemszeriien csatlakoztatni. A Plinkosdfirdéi védmii
fujlesztése eloreldthatéan elbbb fog megvalésulni, mint a torkolati miitdrgy. Fbbsl adédsan
sziikséges a tervezési hatfrok pontositésa és a csatlakozis miiszaki megoldasdnak epyeztatése.

A fenti célbd! 8sszehivott trgyalds kezdetén Korompay Baldzs ismertette réviden a torkolats
mitirgy céljét, szerkezeti és épitéstechnolégiai megolddsdt. Munkakdz2i terven bemutatta a
mitirgy épitéséhez sziikséges munkagodor koriilhatéroldst és az épftés idején sziikséges
megkeriilé csatornét. Ilyen megfontolésok alapjén egyeziek meg mér elézetesen a tervezdk a
kovetkezb részletkérdésekben:

* A jobb parti védvonal 0+000 szelvényétl a -0-2078 m-es szelvényig tervezi meg a
MEILYEPTERV Komplex Zrt. a szivérgdsgatlo falat &s az arra illeszkedd vasbeton
szBgtémfalat.

o A -0-2040 szelvényig tervezi meg a MELYEPIERV Komplex Zrt. a mentett oidali
f8ldmiivet és az azon kialakitandé kerékpér utat,

¢ A 0-x078 szelvénytSl a torkolati mitirgy oldalfeldip a vizz&ré védvonalat a
VIZITERV-ENVIRON Kift. fogja megtervezni.

» Ugyancsuk a VIZITERV-ENVIRON Kft fogja megtervezni a két védvonal
csatlakoztatdsat é&s amnak vizzaré kialakitdsit (-a MELYEPTERV . Komplex Zit.
javasolta — egv lehetséges megoldisként — a két oldali JET oszlopok alkalmazisdl a
vizzéréva tétel érdckében -).

s A vasbeton timfal felsd szintje (MASZ+1,30 m) ezen szakaszon B 106,75 m. A
mlitérgy kézvetlen kémyezetében a terepszint ennél magasabb, ahol biztonsigi korlat
szitksdges, melynek kialakftdsi médjat a VIZITERV-ENVIRON KA. tervezi,

A fentiekben részletezott tervezési hatdrok a Swietelsky Epith Kft. véilalkozési feladatait is
meghatdrozzdk, A -0-+040 m szelvényig kidpitett végleges kerékpdr-utet — ideiglenes
jelleggel - mizalékos burkolattal kell csatlakoztatni a meglévd terepszinthez a miitargy épitési
munkiéinak megkezdéséig

A Punkdsdfurddi védmivet iizemeliet6 Révarosi Csatorndzdst Zrt. képviseluicben megjelent
- Racz Tibor osadlyvezetd dr megelégedésse]l nyugtizta, hogy a jobbparti meglévd
koburkolat szélén elhelyezkedd kezeldléposGt az épitési munkik nem érintik, s annak
megktizelitése a miitirgy melleti rendezett tereprll lehetséges. Emiatt nem kért
kulisszanyilést a vasbeton timfalon kialakitani a lépcsével szemben. Azt kérte a VIZ]JTERV-




INVIRON Kfi képvise!6it6l. bogy a mftdrayrol tovabbi egyeaeit tdrgyaldst tarisaneh
sIhalmas idépontban,

A Swictelsky Fpid KA. képviseldi hangsciyorotfan kérék, bogy az emlckeztetfben 2
lerveresi hatérok ripzitésére megdllapoddsként kerdfitn sor. Julen emlékestert erre valo
ickinteiel is kerliil :megtogalmazisra,

A thrgyalds 1égén a jelenlévik megogyezieh abhan, hogy axz' emlékezietd terveseuét a
MFELYEPTERV Komplex Zrt. allitja 0ssz¢ és kitld] meg a jelenlevbknek.

Budapest. 2018. sreptember 13,

Az emlgkeactd terezetére tett észrevételek javitdara, flictve beépitésre kertdiek.
Budapest, 2018. szeptember 24. _
= /
a y 0
Dr. Toth Léazld
Brerverd




JELENLETI iv

Késziilt: 2018, szeptember 12.-én a MELYEPTERY Komplex Zrt,
hivatalos helyiségében megtartott idrgyalison,

Térgy: Pilnkdsdfiirdsi drvédelmi védmii felmagnsitisa

Tervszdm: 18.04-1913
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Tisztelt Fépolgarmester-helyettes (Ir!

A Csillaghegyi-6blézet drvizvédelmi fejlesztésének vonatkozdsaban FPH028/20-
462/2018 Ikt. szamon kiidétt levelével kapcsolatban tijékoztatom, hogy az
Orszagos Vizligyi Figazgatésag (tovabbiakban: OVF) a Beliigyminisztériumtol
kizardlag a Barat-patak torkolati mitdrgy (a tovabbiakban: mlitargy)
tervezési feladataira kapott utasitist. A militargy kivitelezésével, illetve
megvalositasanak finanszirozasdval kapcsolatban tovabbra sem rendelkeziink
informaciéval, illetve irdnymutatassal,

A tervezett miitérgy, és a pinkosdfiirddi védvonal kozotti, mintegy 100 m
hosszdsagl hianyzd szakasz miiszaki megolddsdnak tervezését a VIZITERV
Environ Kft. és a MELYEPTERV Komplex 2Zrt. 2018. szeptember 12-én
leegyeztették,

Az OVF a hidnyzé 100 m-es szakasz fejlesztésének a torkolati miitargy részeként
térténé megvalésitaséval szakmai szempontbél egyetért, ugyanakkor, sem az
OVF sem a KDVVIZIG nem rendelekzik felhatalmazassal, illetve forriassal
a miitargy és a hidnyz6 szakasz kivitelezési feladatainak végrehajtasara.

Udvézlettel:

A Ml VIZUGYUNK
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FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

EMLEKEZTETO

A Csillaghegyi-8blozet arvizvédelmi fejlesztése kapcsdn Bardt-patakon

tervezett torkolati mitérgy létesitésével kapesolatos kérdések

Térgy:
Helyszin:

hivatali helyisége
Ditum: 2018. majus 02,
Ugyszém:  35100-799/2018. 4lt.
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Nagy Tibor
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dr. Vimi Zoltén

A Févarosi Katasztréfavédelmi Igazgatoség (1081 Budapest, Dologhéz utca 1.)
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Varga Ferenc ti. dandértdbornok, a Fdvérosi Kataszirofavédelmi Igazgatdsag igazgat6ja
megnyitja az egyeztetd thrgyaldst, amelynek célja a Csillaghegyi-Oblozel, illetve a Bavat-
patakon létesftendd torkolati miitargy megvalésitésaval kapcsolatos kérdések mepvilaszolasa.

A Févérosi Katasziréfavédelmi 1gazgatosag Igazgaté-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi
Hatésdgi Osztalynak (a tovabbiakban: FKI-KHO) két szempontbdl is fontos a beruhézés.
Rgyrészt, mint engedélyezd hatdsag lefolytatia az elsdfokn kozigazgatdsi hatdsagi eljarasokat,
méstészt hatosagi feladat a védmiivek megfeleld mitkddésének feltigyelete.

Mir 16bb éve folynak térgyaldsok a beruhézéssal kapesolatban, Jelenleg mér kivitelezés alatt
van a jogerds vizjogi létesitési engedéliyel rendelkezd Csillaghegyi-tblézet 1. és IL. titeme.

A thrpyalds megtartisanak célja a Csillaghegyi-Sbldzet és Budakalész véros védelmének
megoldésa, amelyre mar koncepcio is készilt,

Dr. Szeneczey Baldzs fSpolgarmester-helyeites kifejti, hogy a teljes tblozet védelme 4
teljesen ktilonallo iitembd] fog egységet alkotva megvaldsulni. Ezen beltil a Barit-patak
torkolati mfitdrgysnak megtervezictését és engedélyeztetését az Orszdgos Viziigyi
Féigazgatbsag (a tovabbiakban: OVF) villalta, tovabbé a Barit-patak visszatGltésezése nem
fog megvaldsulni.

Rogén Lészl6, Budakalisz polgirmestere szerint a cél hasonl6, fontos a megfeleld arvizi
védekezss, ezen belill pedig nem elvélaszihaté a Jét 6blozet drvizi védelmének megvaldsitasa,
Hangstilyozza, hogy Budakaldsznak nem célja, hogy a fejlesztéseket meggatoljak, viszont
szémukra a legfontosabb az, hogy a torkolati miitérgy megvalosuljon. Szeretnének
parancidkat arra, hogy a militirgy meg fog val6sulni, ezért érdeki¢dnek afeldl, hogy a
megvalbsitisnak az fitemezése: hogy 4ll a tervezési folyamat, milyen forrdsok Allnak
rendelkezésre, milyen hatéridbkkel dolgoznak.

Dobé Kristéf az OVF képviseletében kifejiette, hogy Pintér Séndor Beltigyminiszter Ur
jévahagyasaval megkezdték a terveztetést a VIZITERV Environ Kft.-vel. Véleménylik szerint
a tervek 2018 decemberére elkésziilnek, a tervezés a hataridSk betartdséval torténik.

Papanck Lészlé a Kozép-Duna-vélgyi Viziigyi Igazgatoség (a tovabbiakban: KDV-VIZIG)
képviseletében bemutatta, hogy a torkolati mitdrgy milyen miiszaki paraméterekkel fog
rendelkezni:

A tervezés a hidrolégiai adatsorok figyelembe vételével elkezdbditt. A betervezett szivattydk
kapacitisa 4 m3/sec, ezt meghaladé vizhozam esetén még plusz kiegész(t0 diesel vagy
elektromos szivattyt keriilne betervezésre,

Megemlitetts, hogy a KDV-VIZIG eldkészilleteket tett a Budakalfszi-Sblozet (amely
Budskaldszt, Poméazt és Szentendrét foglalja magéban) érvizvédelmi fejlesztésére. A fejlesziés
jelenleg tervezési szakaszban van. E fejlesztés célja a jelenleg meglévd védmil
magassaghidnyanak kikliszobslése, mert az nem felel meg a jogszabalyi kévetelményeknek.

A torkolati miitirgy tervezésénél figyelembe kivanjsk venni a Budakaldszi-dblozet
fejlesztésének terveit is, egységként kezelve a rendszert, tovabba figyelembe veszik
plinkdsdfiirddi szakaszt. Mivel a rendszer egységes egészet fog alkotni a Barat-patak torkolati
. mitargynek tervezésénél, a mér engedéllyel rendelkez6 pinkdsdfiird6i szalaszhoz igazitjdk
a torkolai miitArgy terveit, igy az egész szakasz megfelel a majd a jogszabalyi
kvetelményeknek.




Mindezek utdn a felek tisztdztdk, hogy jelenleg a kornyezetvédelmi engedély mésodfokn
elbirdldsa van folyamatban, amelyben a mésodiokd kornyezetvédelmi hatosdg a kiilén
benytjtott fellebbezések alapién indult masodfokd kmyezetvédelmi eljardsokat, tekinietiel
arra, hogy azok tirgya megegyezik, egyesitette.

Tovébbd Budakaldsz véros fellebbezése folytdn a mésodfoka viziigyi és vizvédelmi hatdsag
elsit folyamatban van az elsbfokt vizligyi és vizvédelmi kOzigazgatsi hatsdgi eljérds
feltilvizsgélata,

A Csillaghegyi-8blozet 1. és II. titemének vizjogi Iétesitési engedélyei jogerbre emelkedtek,
azok fellebbezésre tekintet nélkal végrehajthatok,

Budakaldsz két 8blozet hatfrén van, és a mar emlitett két &blozet védelmét egyben célszerii
kezelni.

Budakaldsz véros polgdrmestere érdeki8dott, hogy mi a garancia arra, hogy Budakalész a
Csillaghegyi-8blszetben megvaldsftott fejlesztésekkel nem kertil rosszabb helyzetbe,

Dr. Szeneczey Balézs fipolgérmester-helyettes szerint amig a mitirgy nem épiil meg, a
védekezés Ggy fog tbrténni, mint eddig. Viszont ha a miitirgy - amely kapcsolédik a
pinkdsdfiirdsi tSltésmagasftéshoz — megéptil, Budakalssz jobb helyzetbe kerill az 4rvizi
védekezés szempontjabol.

Varga Ferenc (ii. dandartsbornok szerint, amennyiben nem val6sul meg a plinkdsdfiirddi
szakasz, hifba épiil meg a torkolati métirgy, nem fog j6l funkciondlni, Budakaldsz
fellebbezése ezt a veszélyt hordozza magéban.

Rogén Lészl6 az egyeztetd targyalds végén kérte, hogy az OVF is ersitse meg az lldspontjal
a tervezésrbl, és kiildjon egy irdsbeli tijékoztatast. Kérésére az OVF képviseldi megkiildik a
torkolati miitdrgy tervezésével kaposolatos t4jékoztatét,

Varga Ferenc tli. dandértAbornok az egyezteté tirgyalds végén Osszefoglalta, hogy miben
lathatéak Budakalész garancidi:

1) Budakaldsz Véros Onkorményzatét a vizjogi és vizvédelmi eljarasokban Ugyféli jogsllis
illeti meg,

2) Az OVF a tervezési folyamat sordn egyitt kezeli a Csillaghegyi- és a Budakaldszi-
Bblozetet az drvizvédelmi védekezés szempontjabol,

3) Amennyiben a tervek elkészilnek és vonatkoz6 nemzetgazdasigi szempontbdl kiemelt
jelentfségl beruhdzds részeként keriil a torkolati miitérgy engedélyezésre, a jogszabdlyok
jelenleg hatdlyos rendelkezési alapjén a kiadott vizjogi létesttési engedély fellebbezésre
tekintet nélkill végrehajthat lesz.

4) Budapest lemond a Barét-patak visszatSltésezésérs].

Budapest, 2018. majus 02,
Ugyintéz: dr. Vimi Zoltin
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