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VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

(a tovabbiakban: Szerzédésmodositas), amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata

Képviseli: Karacsony Gergely

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Adészam: 15490012-2-41

Torzskonyvi azonositdé szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamlaszam: 11784009-1 5735636-00000000,
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Framtid Group Kft

Képviseli: Stle Gabor

Székhely: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4. emelet

Postacim és kdzponti ligyintézés helye: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405.
Adobszam: 25278985-2-42

Cégjegyzékszam:01-09-205811

Fizetési (bank)szamlaszam: 10102093-03010000-01005006

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozo),

(Megrendel6 és Vallalkozo egyittesen a Felek, kiilon-kiilén Fél) koz6tt az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételekkel:

1. El6zmények

Megrendel8, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szol6 2015, évi CXLHI. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81.
§ alapjan ,Véaroshaza Keresztszarny épiilet elektromos halézata rekonstrukcidja 2. iitem” (EKR
réviditett név: Varoshaza elektromos rekonstrukcié 2. Utem) targyban uniés eljarasi rend szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kézbeszerzési eljaras eredményeként Felek 2022. februar 8. napjan
FPH015/51-2/2022. iktatészamon vallalkozasi szerzédést kotottek (a tovabbiakban: Vallalkozasi szerzédés,
lasd: a jelen Szerzé6désmédositas 4. sz. melléklete).

Felek a Vallalkozasi szerz6dést a jelen Szerzédésmodositas 2. pontjaban meghatarozott indokok alapjan,
egyez6 akarattal, a Kbt.141. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével médositani kivanjak.



2. A Szerz6désmoédositas indoka

Felek a Szerz6désmoédositas indokaként az alabbiakat rogzitik:

2.1. A Megrendel6 altal lefolytatott ,\Varoshaza Keresztszarny épulet elektromos halézata rekonstrukcioja 2. iitem”
targyu kozbeszerzési eljaras eredményekent megkotott Vallalkozasi szerz8dés 1.1. pontja szerint Megrendel$
megrendelte, Vallalkoz6 elvallalta a Budapest Févaros Onkormanyzata tulajdonaban lévé, természetben a 1052
Budapest, Varoshaz utca 9-11. szam alatti, a Fépolgarmesteri Hivatal elhelyezését is biztosité, miemleki
besorolasti Varoshaza épiilete (a tovabbiakban: Varoshaza) keresztszarnyi szakasza vonatkozasaban a
Vallalkozasi szerzédés 2. szamu mellékletét képezd Mdszaki leirasban (a tovabbiakban: Miiszaki leiras) foglaltak
szerinti er6s- és gyengearamu halézatok rekonstrukciés munkainak elvégzését.

2.2. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi szerzédés megkotesét kdvetéen a kivitelezési munkalatok elsé (bontasi)
szakaszaban valt ismertté, hogy a lakatosm(ihely villamos energiaelldtasa nem felel meg a hatalyos
szabvanyoknak, ezért a lakatosmihely villamosenergia ellatadsanak kivaltasa és szabalyszerli végleges
megoldasa valik sziikségessé Uj halézatszakasz megépitésével.

Megrendel§ kijelenti, hogy vezetsi déntés alapjan egy 12-16 f6t szamlalo informatikai alkalmazasfejlesztéi csapat
kerlil végleges elhelyezésre a Fépolgarmesteri Hivatal Barczy-keresztszarnyi rész 4. emeletén. Az informatikai
munkaveégzes minéségileg és mennyiségileg tobb adatatviteli és energiahal6zati kapacitast igényel, mint egy
normal irodai felhasznald. Ebben a helységben a tervezettnél tobb, 20 db halézati és ugyan annyi energia
csatlakozasi pont kialakitdsa valt szikségessé. A kialakitast illetéen a korabban tervezett és az ajanlati
felhivasban szerepelt Cat 6 szabvany szerint készilt kabelezés helyett az id6kozben felmerult min6ségi igények
kielégitésére a nagyobb atviteli képességii Cat 7 szabvany alkalmazasa valt indokoltta és szllkségessé.

Az ajanlati felhivas készitésének idépontjaban olyan statikai szakvélemény llt rendelkezésre miszerint az épitési
tertleten levé fodémek tovabbi stlyokkal nem terhelhetok, minek kévetkeztében almennyezet készitése sem
lehetséges (MUszaki leiras 11.4 pont). A Véllalkozasi szerzédés megkotését kovetd tervezési szakaszban
megallapitast nyert, hogy a megvalésitashoz szlkséges kabelek mennyiségét tekintve miemléki elvaras szerinti
eltakarassal az oldalfalakra sem helyezhetsk. E megallapitast kévetéen ujabb céliranyos statikai vizsgalat és terv
késziilt. Az (j terv szerint 1.595 m2-es feliileten, oldalfalra terhelt almennyezet val6sithaté meg. Az almennyezetbe
a tervezett vilagitas is beépithets a Keresztszarnyban alkalmazott médon, ezzel egyseges képet teremtve a
keresztszarnyi résszel. Megrendel6nek mind a haldzatépités soran, mind a késébbi izemeltetés szempontjabol
klonos érdeke flizédik az almennyezet létesitéséhez.

A felsorolt munkalatoknak a jelenlegi rekonstrukciés munkalatok részeként valé megvaldsitasaval biztosithaté a
keresztszarny villamos halézatanak teljes, hibatlan és tartés mikodéképessége és a teljes halozatra értelmezett
jotallas megtartasa. Az elvégzendsé munkak iddigenye Vallalkozo jelen Médositas 2. melléklete szerinti kiegészité
arajanlatara figyelemmel 90 nap, a p6tmunka teljes koltsége nettd 43.761.134, - Ft.

2.3. A Vallalkozasi szerz6dés megkotését kévetéen Vallalkozo szaméra az orosz-ukran habord kirobbanasa olyan
elére nem lathaté kérilményként jelentkezett, amely a szerzédés teljesitését jelentés mértékben akadalyozza
elsésorban az épitbanyagok 25%-o0s, a szallitasi koltsegek 23%-o0s, a bontasi anyag lerakasanak 22%-o0s,
valamint a bérkoltség 18%-0s emelkedésével. Az alapanyagokat beszallitok az erésaramu vezetékeket és
kabeleket a vallalkozasi szerz6dés moédositasakor a vallalkozasi szerzédeés megkotésének idépontjahoz képest
atlagosan 50%-kal, az elektromos szerelvényeket és miianyagarukat atlagosan 30%-kal, a koracélokat,
foldelészondakat és vasarut atlagosan 40-50%-kal magasabb aron, a korabbi kiszamithato 6 hetes hataridékhéz
képest 15-20 hetes hataridével szallitiak. A szerzédés teljesitése soran felmertl6 anyagszikséglet jelentés része
Ukrajnabol és Oroszorszagbdl érkezett Magyarorszagra, ezek a beszerzési forrasok és Gtvonalak csokkenése,
adott esetben megsziinése a beszerzés lehetéségét veszélyeztetik, ezaltal a kéltségek novekedését jelentik
Vallalkoz6 részére. Ezt a helyzetet stlyositja, hogy a szerzédéskotéskor 354 Ft volt az Eurd arfolyama, ez jelenleg
jelentésen magasabb atlagot mutat. A haborus helyzet, ezen belll az aremelkedések, a szallitasi hatériddk
kiszamithatatianséga és az Euré arfolyam miatti bizonytalansag aranytalan kockazatokat szllt, melyek
tulmutatnak a szokasos iizleti kockazaton, azokkal Vallalkoz6 a szerzédéskotéskor nem kalkulalhatott.

2/6



2.4. Megrendeld rogziti, hogy a jelen Szerz6désmédositassal médositott Vallalkozasi szerzédés teljesitéséhez
szikséges tdbbletfedezet a 840301 cimkddon rendelkezésre All.

2.5. Megrendelé rogziti, hogy a Vallalkozoi dij megemelésével ésszefuggésben az elélegszamia, egyes
részszamlak, valamint a végszamla értékének Vallalkozéi dijhoz viszonyitott szazalékos aranyat és az
elélegszamlaval, az egyes részszamlakkal és a végszamlaval teljesils dsszes kifizetés Vallalkoz6i dijhoz
viszonyitott szazalékos aranyat szabalyozé rendelkezés médositasa valt szilkségessé oly médon, hogy az az
eldlegszamla, egyes részszamlak, valamint a végszamla értékét 6sszegszertien és nem szazalékos aranyban
kifejezve hatarozza meg.

3. A Vallalkozasi szerz6dés médositasa

3.1. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozasi szerzédés 1.1. pontja helyébe a kbvetkez6 rendelkezés lép:

~Jelen szerz6dés a Felek altal tortén6 kolcsénds alairas napjan lép hatalyba. Amennyiben az alairasok nem
ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutolsé alairas napja. A teljesitési hataridé a
szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 6sszesen 390 nap az alabbiak és a jelen Mddositas 2. sz. melléklete
szerinti Médositott Mlszaki leiras 1. sz. melléklete szerinti Gitemezése szerint:
* Felvonulasi terlilet elfoglalasa, munkaterilet atvétele: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott
15. napig
o Az Ordkségvédelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzédés hatalybalépésétél szamitott 15.
napig, a tovabbi Tervek elkészitése: a szerzédés hatalybalépésétél szamitott 45, napig;
* A kivitelezés 30 %-os késziiltségének elérése a szerzédés hatalybalépésétsél szamitott 106.
napig;
* A kivitelezés 60 %-os késziiltségének elérése: a szerzédés hatalybalépéseétél szamitott 167.
napig;
* A kivitelezés 80 %-os készilltségének elérése: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 230.
napig;
* Akivitelezés 100 %-os késziiltségének elérése: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 375.
napig;
* A munkaterlilet dtadasa, atadas-atvételi eljaras: szerzédés hatalybalépésétél szamitott 390.
napig;
* Afelvonulasi teruletrdl torténd levonulas: szerzédés hatalybalépeésétsl szamitott 405. napig.

Hataridében teljesit a Véllalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben elirt teljesitési hataridén - a szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 375. napon belil megkezdédik. Megrendelé valamennyi részteljesités
vonatkozasaban el6teljesitést elfogad.”

3.2. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozasi szerzédés Ill.1. pontja helyébe a kévetkezé rendelkezés iép:

»1. A Véllalkozét a jelen szerz6désben meghatérozott feladatok maradéktalan és szerzédésszerii teljesitéséért
a Vallalkozoi dij nettd 586.232.178,- forint + az addfizetési kitelezettség keletkezésének napjan érvényes
AFA, azaz netté 6tszaznyolcvanhatmillié-kett6szdzharmincketts-szézhetvennyolc forint + az adéfizetési
kotelezettség keletkezésének napjén érvényes AFA ésszegii Vallalkozéi dij illeti meg alabbi litemezezés
szerint:

Az adott szamla alapjaul
Szamla szolgalo feladat Az egyes szamlak értéke (a
megnevezése teljesitésének hatarideje Vallalkoz6i dij %-aban)
vagy teljesitményindikator
Munkatertlet atadasat kévetd
15 napon bellil

Elblegszamla

26.772.000, - Ft [
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A szerzédés és a Miszaki
leiras szerinti Tervek
elkészitése; és azok miiszaki 53.544.000, - Ft
ellenéri és  megrendelbi
elfogadésa.

1. részszamla

A szerzédés szerinti
kivitelezési feladatok M(iszaki
Ellendr altal igazolt 30 %-os

o . 80.316.000, - Ft
késziiltségének elérése

2. részszamla

A szerzédés szerinti
kivitelezési feladatok M{iszaki
Ellenér altal igazolt 60 %-os

e . o 107.088.000, - Ft
késziltségének elérése

3. részszamla

A szerzddés szerinti
. . kivitelezési feladatok MUszaki
4. részszamla Ellendr ltal igazolt 80 %-0s 107.088.000, - Ft

késziiliségének elérése

Valamennyi szerzédéses
feladat befejezése, a
szerzddés szerinti kivitelezési
, . feladatok Miszaki ellendr altal R
Végszamla igazolt 100 %-os 211.424.178, - Ft
késziiltségének elérése,
valamint sikeres atadas-
atvételi eljaras.

4. A Szerz6désmoédositas jogalapja

4.1. Jelen Szerz6désmédositas megkotésére - a Kbt.141. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
- a Vallalkozasi szerzédés lll. 1. pontja szerinti Vallalkozéi dij 15 %-at meg nem haladé 6sszeggel torténd
megemelésével, a Vallalkozasi szerzédés altalanos jellegének megtartasaval, a Véllalkozasi szerzédés
jellegéhez torténé illeszkedéssel kerll sor.

4.2. A Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetdvé teszi, hogy a szerzédés tobb elemének médositasa esetén azon
elemek tekintetében is alkalmazasra kerlljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltak, amelyek az ériék
valtozasaval kézvetlenil dsszefliggenek. A szerzdédés ellenértékével dsszefliggd tartalmi elemek méddositasa
esetén minden esetben koveteimény, hogy azok valtozasanak az ellenértékkel 6sszefiiggbnek és az
ellenérték valtozasa mértékével aranyosnak kell lenniiik.

4.3. Jelen Szerzédésmodositas soran a teljesitési hataridé, illteve a miszaki tartalom is modositasra keril.
Ezen médositasok a Kbt. 141. § (3) bekezdésének megfelelnek, mivel ezen elemek moédositasa a tovabbi
munkak elvégzése miatt szilkséges, a Vallalkozéi dij megelemlésével aranyos és azzal 6sszefligg.

4.4. Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerz6désmoédositas megfelel a Kbt. 141 § (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a Moédositds eredményeként az elienérték ndvekedése (9,486%) - vagy
tobb mobdositas esetén azok nettd dsszértéke - nem éri el az eredeti Vallalkozasi szerz6dés értékének 15%-
at, és nem valtoztatja meg a Vallalkozasi szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzédés
jellegéhez, tovabba a Kbt. 141. § (2) bekezdés masodik mondata szerinti, a jelen Szerzédésmodositast kizard
feltétel — miszerint nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a szerzé6désmoédositasra akkor, ha a szerzédéskotést
megel6z6 kdzbeszerzési eljarast az ajanlatkérd olyan szabalyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek
volna jogszerlen alkalmazhatdak, ha az ajanlatkérd az eljaras becsiult értékét a szerzédésmodositast kovetd

ertékét figyelembe véve hatarozta volna meg — nem all fenn.
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4.5. A Modositott MUszaki leirasban rogzitett munkak ellenértéke meghatarozasanak az alapja Vallalkozo
kozbeszerzeési eljarasban benyljtott ajanlata, az egyes munkak mennyisége, ellenértéke és a sziikséges
id6tartam egymassal aranyos.

5. Zar6 rendelkezések

5.1. A Vallalkozési szerzédés jelen Szerz6désmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

5.2. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzédésmodositas alairasaval hozzajarulnak annak fébb adatainak az
informéciés Onrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrél szélé 2011. évi CXIl. tdrvény szerinti,
valamint a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pont szerinti kozzétételéhez.

5.3. Jelen Szerz6désmodositas elvalaszthatatlan részét képezik a csatolt alabbi mellékletek:

a) 1. szamu melléklet: szerz6désmodositasi kérelem,

b) 2. szama melléklet: Modositott Miiszaki leiras és Vallalkoz6 kiegészité arajanlata,
c) 3. szamu melléklet: Vallalkoz6 médositott ajanlata (Mddositott koltségvetés),
d) 4.szamu melléklet: FPHO015/51-2/2022. iktatészamu, Varoshdza keresztszarny elektromos
rekonstrukcié 2. Gtem targyu Vallalkozasi szerz6dés,

e) 5.szam( melléklet: Teljesitési biztositék és jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold
dokumentumok.

5.4, Jelen Szerz6désmodositas a Felek kolcsonds alairdsa napjan, amennyiben a Szerzédésmoddositast a
Felek nem ugyanaszon a napon irjak ala, ugy az a késébbi alairas idépontjaban Iép hatalyba.

5.5. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésmodositas altal nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvenykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény, a Kbt., valamint mas hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései
az iranyadoak.

5.6. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel jelen Szerz6désmodositast, annak atolvasasa és értelmezése utan,
mint akaratukkal mindenben megegyezét, kellé felhatalmazas alapjan, jovahagyolag 2 (kettd) eredeti
példanyban irjak ala, amelybél 1 (egy) példany Megrendeldt, 1 (egy) példany Vallalkozot illet.

Budapest, 2022 év. november ho , /" Budapest, 2022 év. november h6 ,,fo "

Megrendeld
Budapest Févaros Onkormanyzata
képviseli Karacsony Gergely fépolgarmester
megbizasabdl
Kiss Ambrus
fépolgarmester-helyettes

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2022 év, november h6 ﬁgf —
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Berentg Katalin '\
gazdasdagi igazgaté



Mellékletek:

1. Szerzdédesmddositasi kérelem

2. Modositott Miszaki leiras (mellékietében csatolva a Vallalkoz6 ajanlata a poétmunkak elvégzésére)

3. Méddositott arazott kéltségvetés

4. ,Varoshaza Keresztszarny éplilet elektromos hal6zata rekonstrukciéja 2. ttem” targyban 2022. februar 8-
an létrejott Vallalkozasi szerzédés

5. Teljesitési biztositék és jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumok.
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, 4 * szdma MELLEKLET
az FPH 015/57- 0/202.L. ikt. sz.
dokumentumhoz®

Szerz§désmédositasi kérelem ,, Viroshdza Keresztszdrny épiilet elektromos hdlézat

rekonstrukcid 2. iitem” targvi vallalkozasi szerz6dés vonatkozasaban

Tisztelt Megrendeld!

Alulirott Siile Gabor a Framtid Group Kft képviseletében eljérva a , Vdroshdza Keresziszdrny

épiilet elekiromos hdlozat rekonstrukceié 2. ditem” targyt vallalkozasi szerzédés vonatkozasdban az

alabbiakban vis maior kdriilményre hivatkozva szerz8désmodositasi kérelemmel fordulunk a

Tisztelt Megrendel§ felé.

Hivatkozva

- Kozebszerzési Hatosag és az EVOSZ altal mércius hd 23-4n kozzétett AJANLAS' az
orosz-ukran hébort altal kivéltott iizleti kockézatok csokkentésére az épitési-beruhdzési
kozbeszerzések teriiletén cimi ajanlasara,

- szintén hivatkozva a Kézbeszerzési Hatdsag és az EVOSZ altal kiadott itmutatéra Zmely
alapjan a folyamatban 1év6 szerz8dések felillvizsgalata is indokolt és lehetséges az
drkockazat Megrendel6 €s Vallalkozé k6zétti megosztasat illetden, tovabba

- aKozbeszerzési torvény igynevezett ,,de minimis” jogalapra ([Kbt. 141. § (2)), valamint

- leveliink meliékleteiként becsatolt beszallitoi nyilatkozatokra

ezuton kérjiik Tisztelt Megrendeldt a szerz8déstinkben vallalt 4r + 14,5 % mértéki modositasara,
a fizetési iitemezés viltoztatdsdra, tovabbd a vallaldsi hataridé meghosszabbitiséra az alabb

részletezettek szerint.

Az orosz-ukran habori kirobbanasa olyan -az ellendrzési koriinkon kiviil esé, a szerzédéskités
idépontjdban (2022. év. februdr hé 8. nap) elére nem ldthato- koriilményként jelentkezett, amely

a szerzOdés teljesitését jelentds mértékben akadalyozza és/vagy ellehetetleniti az aldbbiak miatt:

1https://www.kozbeszerzes.hu/hirek/az—evosz-es—a-kozbeszerzesi-hatosag—ajanlasa-az-orosz-ukran—haboru-altal-
kivaltott-uzleti-kockazatok-csokkentesere/ ;

2 https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a—kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/a-
kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-a—kozbeszerzesi—eljarasok-eredmenyekent-
megkotott-szerzodesek-kbt-szerinti-modositasaval-valamint-teljesitesevel-kapcsolatos-egyes-
kerdesekrol_2022_06_09/



A habora kirobbanasat kévetéen tapasztalataink szerint az épitdanyagok 4ra 25, a fuvarkdltség 23,
a bontési anyag elszallitasanak és lerakdsanak dija 22, a bérkoltség pedig atlagosan 18 szazalékkal
emelkedett. Az épitbanyagokon belill a gépészeti szerelvények €s az elektromos vezetékek ¢és
szerelvények 23, a padléburkolatok 22 szézalékos draguldsat tapasztaljuk, ami az EVOSZ altal
végzett kutatassal® egybehangz6 értékeket mutat.

Legfébb beszallitonk részér8l (Sonepar Magyarorszdg), aki piacvezetd szerepet tolt be az
elektromos/villamossagi anyagok és kapcsol6dé termékek forgalmazasanak tekintetében az alabbi

ar-és szallitasi hataridd valtozéasokat tapasztaljuk az elmult 6 honapot feldleld iddszakban:

- erdsdaramii vezetékek és kdabelek dtlagdra dltaldnosan 50% emelkedett

- elekiromos szerelvények dra dltaldnosan 30% -ot emelkedett

- milanyagdruk dtlagdra (gégecsovek, milanyag elektromos alkatrészek és kiegészitik)
30%-os dremelkedése

- kiracélok, foldeldszonddk és vasdruk dlaldnosan 40-50 % kézotti dremelkedése

- szdllitdsi hatdridék vonatkozdsdaban teljesen hektikusan és olykor beldthatatlan szdllitdsi
hatdridékrsl értesitenek. Altaldnosan elmondhatd, hogy 6 hétrdl 15-20 hétre néttek a
szdllilasi hatdridok, de egyes termékek esetében akdr 6-10 hénapos virakozds is
eldfordul.

A habort kirobbanasa alapanyag beszerzési nehézségeit is jelentdsen fokozta. Fenti
alapanyagok beszerzési dranak emelkedése a szerzOdes teljesitését markénsan érinti. A
szerzbdés teljesitése soran felmeriild anyagszikséglet jelentds része Ukrajnabol és
Oroszorszagbol érkezett hazankba, ezck a beszerzési forrasok és utvonalak leredukalodasa a
habort 6ta ezen termékek beszerzési lehetdségeit sulyosan visszavetik.
Jelentds dragulést okozott 4ltalanosan az energiadrak, az lizemanyag €s a géz aremelkedése,
ami a gyértasi és beszerzési lancon végiggyiiriizve hatvanyozottan jelentkezik.
Az 1j beszerzési forrasok felkutatdsa és az alapanyaghidny tekintélyes arfelhajté hatéssal bir.
Emellett jelentds problémét okoz a megvaltozott piaci feltételek miatt kialakult szallitasi hataridok
meghosszabbodasa, ami a felvasarlasi verseny miatt tovdbbi torzulasokat, hosszi vardlistakat és
hektikus piaci ellatottsagot eredményez.
A héboras helyzet miatti bizonytalansag (a koronavirus jdrvany miatt még egyébként is
labilis piacon) aranytalan kockézatokat mutat olyan beszallitokkal kapesolatosan, akikkel kordbban

nem volt lizleti kapcsolatunk, czért a racionalis és felelésségteljes dontés a mar korabbrol altalunk

3 https://nepszava.hu/3152551_epitoipar-haboru-import-dragulas-aruhiany



is ismert, megbizhat6é mindségi teljesitéssel dolgozo beszallitékkal valé tovabbi egylittmiikdés
annak érdekében, hogy az ismeretlen mértékii késedelmeket és minSségi kockézatokat elkeriiljiik
Az acél- és vashidny érinti az elekiromos szerelési anyagokat, vezetékeket, az épitészeti és
szarazépitészeti anyagokat a vazak és belsd szerkezetek miatt.

A villanyszerelési anyagok kozvetlen és kozvetett modon szintén erdsen érintettek a
hdbortis helyzet okozta beszerzési-és é4rvalsigban. A gyartok az érsokkal Osszefiiggésben
kapacitascsokkenéssel —reagilnak, ami tovabbi piaci atrendezédést és szélsOséges
egyensulytalansagot okoz, megnehezitve beszerzéseinket. A beszerzési lehetéségek valtozasa és az
iparagat/termékkort érintd tovabbi negativ piaci hatdsok prognézisa miatt a piaci szerepl6k a
meglévd készleteket tomegesen felvésaroltdk. Emiatt a még elérhetd készletezett/legyartott
arumennyiséget is arfelhajté hatas €s rohamos készletcsskkenés jellemzi. A szerzédéstink kapcsén
elektromos szerelési anyagok, vasanyagok, hészigeteléanyagok és egyéb technoldgiai termékek
tekintetében heti rendszerességgel kapjuk az értesitéseket partnereinktdl, hogy valtoznak a
beszerzési lehetdségeink negativ irdnyba. A véltozasokat partnereink is kénytelenek a korabbai
ajanlatok és megallapodasok ellenér érvényesiteni, amelyek egyarant érintik a beszerzési 4rainkat,
az elérhetd készletmennyiséget és szallitasi hataridéket.

Vonatkozé gazdasagi cikkek:

https://www.atv.hu/belfold/20220321/a-vartnal-is-nagyobb-mertekben-dragulnak-az-

epitoanyagok
https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/03/fekevesztett-dragulas-folyik-a-fempiacon
https://www.kavosz.hu/uzleti-bulvar/az-orosz-ukran-haboru-hatasa-az-epitoiparra/
https://www.mnb.hu/letoltes/fenntarthato-egyensuly-es-felzarkozas- 144-javaslat-2022051 9.pdf
https://nepszava.hu/3152551_epitoipar-haboru-import-dragulas-aruhiany
https://komkel.blog.hw/2022/03/27/mi_var_az_epitoiparra_2022-ben
https://ingatlanok.hu/hirek/20220323/brutalis-alapanyag-dragulas-varhato-a-haboru-miatt

A pénziigyi €s finanszirozési terveinket, valamint likviditasi lehetdségeinket tovabb korlatozza —
illetve sok esetben kozel ellehetetleniti - az a beszallitéi viszonylatban 4ltaldnossa valt tendencia,
mi szerint a kordbbihoz képest akar 50-100%-kal nagyobb eléleget kérnek a beszallitéink. Tehat
sok esetben a teljes megrendelés értékének 100%-at eldlegként el6re meg fizetni a beszallitok
szdméara mar a megrendelés pillanatdban. Ez szintén egy olyan relevans koriilmény, amely a
teljesitést megakasztja és amelyet elére be nem l4thattunk. A probléma megolddséra a
szerzBdéskotéskor aléirt szerzédéses feltételek nem biztositanak kelld lehetdséget és mozgasteret,

azonban a pénziigyi iitemezés médositasaval lehetéségiink nyilna a kapacitasaink és eréforrasaink



érdemi atcsoportositasdra és a kialakult vis maior helyzethez valo (szerzbdésszegéstdl mentes)

alkalmazkodasra.

Fent sorolt események a Polgdri Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény alapjdn dllaspontunk

szerint kimeritik a vis maior helyzet fogalmdt az aldbbiak okan:

- a hdborii és az dltala okozott gazdasdgi és piaci valtozdsok az ellendrzési koriinkon
kiviil esd,

- eldre nem lathatd kériilmény,

- melynek elkeriilése vagy a keletkezell események elhdritdsa a szerz8déskités

iddpontjaban nem volt elvarhato.

Jelen kérelmiink szerinti szerzédésmédositds nem valloziatja meg a szerzédés dltaldnos jellegét és
illeszkedik a szerzdés eredeti jellegéhez is. Valamint egybevdg a Kozbeszerzési hatésdg dlral
kiadott ajdnlés feltételeivel, mely szerint az épitbanyag drak, vagy szdllitdsi koltségek nivekedése
miatt — minden tovabbi indokldsi kotelezettség nélkiil — médosithaté egy épitési beruhdzdsi tdrgyu

szerz@dés ellenérteke 15%-ot el nem érd mértékben.

Mindezen kériilményck mellett természetesen tovibbra is célunk a munka elsé osztilya

mindségben torténd elvégzése és a szerzédés teljesitése.

A szerzbdéskotéskor érvényes likviditési és beszerzési tervek mostanra torténd irrelevanssa vélasa

azonban a jelenlegi pénziigyi litemezés mellett kvazi ellehetetleniti a teljesitést.

A teljesités zokkendmentes kivitelezéséhez a kapacitasok lekotésének fokozasa, az alapanyagok 1j
beszerzési lehetdségeinek felkutatdsa és mieldbbi megvasérlasa, beszerzése és raktarazasa
szilkséges. Sziikséges tovabba meglévd iizleti megallapodasaink aktualizaldsa, az
alapanyagbeszerzések pénziigyi és teljesitési titemének felgyorsitasaval. Ezt a komplex kihivast
csak a likviditdsunk jelentés mértékli megndvelésével, tovabbi pénzforrdsok bevonasaval és a
kivitelezéshez rendelkezésre all6 tobbletidé biztositasaval tudjuk athidalni, ezért kérjiik Tisztelt

Megrendelét, hogy

a) - szerzodésiinkben a pénziigyi iitemezés médositasat az alabbi tablazatban ismertetett

iitemezés szerint sziveskedjen elfogadni,



Pénziigyi/fizetési litemezés mddositdsanak javaslata:

Szamla értéke a Vallalkozoi

napon beliil

Szamla
A sziamla kibocsatasanak feltétele | Dij szdzalékaban kifejezve
megnevezése
(%)
Munkateriilet dtadasat kovetd 15
Elblegszamla 5

1 részszamla

A szerz6dés és a Miiszaki leirds
szerinti Tervek elkészitése és azok
miiszaki ellen6ri és megrendel6i

elfogadésa

15 % (elolegszamla levonasa
esetén 10%)

A szerzbdés szerinti kivitelezési

elérése

2 részszémla | feladatok Miiszaki Ellendr 4ltal igazolt 15%
30%-os késziiltségének elérése
A kivitelezés 60 %-os késziiltségének
3 részszamla 30%
elérése
A kivitelezés 80 %-os késziiltségének
4 részszamla 20%
elérése
A kivitelezés 100 %-os késziiltségének
5 Végszamla 20%

b) - avallalasi 4r (szerzdédéses dsszeg) 14,5%-os emelését a Kbt, 141. § (2) bekezdése
alapjan sziveskedjen jovihagyni

Alléspontunk szerint az EVOSZ és a Kozbeszerzési Hat6sag kdzos ajanlasa ¢ alapjan az ilyen
mértekdi arvaltozds mér nem lehet az Ajanlattevé kizardlagos kockazata. Az ilyen mértékil
aremelkedés messze tilmutat a gondos iizletvitel mellett is kalkulalhaté tizleti kock4zaton, hiszen

ez az ajanlataddskor nem volt elére prognosztizalhat6. Ehhez kapcsolodéan mellékletben csatoltan

4 https://www.kozbeszerzes.hu/hirek/az-evosz—es-a-kozbeszerzesi-hatosag—ajanIasa-az-orosz—ukran-haboru—aItal-
kivaltott-uzleti-kockazatok-csokkentesere/




kiildjiik az EVOSZ altal 2022.03.23. napjan kozzétett ajanlast az orosz-ukrdn habori dltal kivaliott
iizleti kockdzatok csokkentésére az épitési-beruhdzasi kozbeszerzések teriiletén cimmel.

"Tovabbi jelentds probléma a forint drfolyamdnak gyengiilése. A csatolt link szerinti Magyar
Nemzeti Bank altal kozolt arfolyamtablaban is jol lathato

(http://www.mnbkozeparfolyam.hu/arfolyam-2022 html), hogy amig februar honapban

atlagértéken 357 Ft volt az EUR éarfolyama, az mostanra 396 Ft-os atlagot mutat. Partnereink ¢s
beszallitoink ezt a kockazatot és aremelkedést a termékarakat és arajanlatokat érintd tovabbi
biztonsagi tartalékok (magasabb arak) képzésével, az arajanlatok és beszerzésck argarancidjanak
visszavonasaval tudjak kontrollalni, melyeket minden tekintetben tovabb terhelnek rank mint

megrendel6/kivitelezd felé.

¢) - kérjiik tovabbi a szerzédésben roguitett véillalasi hatiridét 90 nappal

meghosszabbitani sziveskedjen!

Kelt: Budapest, 2022 év. jinius hé 27. napjan.
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. i . .. dokumentumhoz®
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS

a ,,Varoshaza Keresztszarny épiilet elektromos halézata rekonstrukcidja 2. iitem”
targyu kézbeszerzési eljarashoz

(az 1. szama szerz6désmoédositassal egységes szerkezetben, a valtozasok vastag, délt betiivel

jelezve)
Alapadatok
Epitteto: Budapest Févaros Onkormanyzata

Kivitelezési helyszin:

- Cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. Hrsz: 24357
- Maemléki torzsszam: 15487
- Azonosité: 25813

Az épulet a févarosi kézmlhalézatra — viz-, szennyviz-, csapadékvizelvezets- és gazvezeték-halozatra
csatlakozik.

El6zmények

Erésaramu halézat:

A Varoshaza épuletének belst elektromos energia-ellaté halézata a megnovekedett mennyiségi és
mindségi igényeket mar nem képes kielégiteni. A Varoshaza elektromos felljitasara egységes
koncepciét dolgozott ki Dr. Berta Istvan egyetemi tanar és tervezé csapata, majd rendezési terv is
késziilt 1998. évben. A tervezett felljitas nem egészen, két éplletszarnyban valésult meg, azonban
2008. évben az éplilet altalanos villamos feljitasanak folyamata megszakadt. Az azéta eltelt
id6északban a felujitassal nem érintett épuletrészekben a villamos energiaellatas helyzete helyenként
kritikussa valt.

Strukturalt adatatviteli halézat:

A Varoshaza épiletében 1995. évtél 2001. évig terjedé idészakban atfogd koncepcié nélkil kialakitott,
Cat5, Cat 5e szabvany szerint, atfogéan sohasem dokumentalt strukturalt adatatviteli halézat létesiilt.
Napjainkra a szamitégéphalozati szolgaltatasok fejlesztésének 6 akadalyat az elavult halozat, vagyis a
megfelelé minéségl belsé digitalis kozm( hianya jelenti. A fentiek miatt 0j, az egész éplletre kiterjeds,
idotallo haldzat létesitése valt szilkségessé.

Biztonsagtechnikai Hal6zat:

2014. evtél szakaszosan biztonsagtechnikai halozat épult ki, mely a strukturalt adatatviteli halézattol
teljes mértékben filiggetlen.

Tiizjelz6 haldzat:
A teljies épuletre kiterjedd tlizjelzé halézat 2021. februar hénapban keriilt 4tadasra. A tizjelz6 halozat
a strukturalt adatatviteli halozattol teljes mértékben fiiggetien.

Villamoshalézati feltjitasok:

A villamoshalozati (erés, gyenge és biztonsagtechnikai) felujitasok elmaradasanak 6 oka az volt, hogy
a feltjitasi munkalatokat az egész miiemléki épuletre kiterjedten (a hasznalatban 1&vé irodahelyiségek
kilritese mellett) viszonylag roévid id6 alatt kellett volna megvalésitani, masrészt dnmagaban a
halézatépités miemléki kdrnyezetben igen magas helyreallitasi koltségvonzattal jart volna.

A Févarosi Kozgy(lés a Varoshaza épuletének épiiletszarnyanként veégrehajtandé atfogéd (homlokzati,
villamos, iroda) felujitasat rendelte el.

2018. évben a telies épulet er6s- és gyengearam( adatatviteli haldzatanak rekonstrukcidjara a
Hungaroproject Mérnékiroda Kft. altal 2018/003 munkaszamon atfogo, a telies épiilet egészére
vonatkozo kiviteli tervet készitett.



A Hungaroproject Mérndkiroda Kft. tervei alapjan az épiilet Keresztszarnyi részében elsé Utemként a
tervezett rekonstrukcio kivitelezési munkalatai 2021. aprilis 08-an késziiltek el. Jelenleg az elkeszult
halozatok jotallasi idészak alatt alinak.

Ez a miiszaki leiras az elektromosrekonstrukcié 2. iitemében végrehajtandé feladatokat foglalja
ossze.

1. Az elvégzendé rekonstrukcié helyszine, a 2. iitem lehatarolasa:

A rekonstrukcié helyszine a Varoshaza éplilete - 1052, Budapest Varoshaz u 9-11., - mely kiemelten
védett miemléki eépiletegyittes és régészeti leldhely. Az épiletegylttesen belil a 2. Gtem
rekonstrukcios helyszinei, az éplilet:

o Barczy szarny-Keresztszarny éplletrésze,
o Gerléczy szarny-Keresztszarny épliletrésze,
o Gerloczy szarny kozépsé traktusa.

Gerléczy szdrny kbzépsé traktus

Bdrczy szdrny-Keresztszdarny

Gerloczy szarny-Keresrtszdrny
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2. Az elvégzendd rekonstrukcié tartalma:

2.1 A Varoshaza Barczy szarny-Keresztszarny épuletrészben:
Félemelet, 1., 2. 3. és 4. emeleteken:

o Meglévé erésarami haldzat és strukturalt adatviteli halézat bontasa,



o Uj kdbelnyomvonalak kialakitasa, Uj er6saramu fogyasztoi és adatatviteli felhasznaloi halozat
kiépitése és Uzembehelyezése, az épiiletszarny bekotéséhez szukséges erbsaramu,
adatatviteli felhasznaléi halozati szakaszok megépitésével egyetemben.
Er6saraml csatlakozasi pontok: az elektromos rekonstrukcié 1. litemében 2021. marcius
honapban elkészult ,K* (keresztszarnyi) kapcsoléterem, a rekonstrukcié 1. ttemében 2021.
aprilis 8.-an belizemelésre keriilt sziinetmentes tapegység elosztd, a 2015 novemberében
belzemelt aggregat féeloszto.
Adatatviteli felhasznaléi halozati csatlakozasi pont az éplilet 381. sz helységében talihatd
kdzponti szerverterem optikai csatlakozofelilete.
Korszer( irodai és mellékhelységi vilagitas méretezése, létesitése
IV. sz. teljes lépcséhaz vilagitasi halézatanak cseréje a foldszinttél a 3. emeletig bezardlag
Lakatosmdihely villamos energia betéplalas kialakitisa ,,K” kapcsolotérbél
4. emelet alkalmazés fejleszt6i helység végpont bévités
o Almennyezet létesitése beépitett vilagitassal.
2.2 Gerléczy szarny-Keresztszarny éplletrészben:
Félemelet,1., 2. és 3. emeleteken:
*  Meglevé erésarami halozat és strukturalt adatviteli halozat bontasa
o Uj kabelnyomvonalak kialakitasa, Uj erésaramu fogyasztoi és kiépitése és Uzembehelyezése,
az eéplletszarny bekodtéséhez szikséges erésaraml, adatatviteli felhasznaloi halozati
szakaszok megépitésével egyetemben.
Erésaramu csatlakozasi pontok: az elektromos rekonstrukcid 1. Utemében 2021. mércius
honapban elkészilt ,K” (keresztszarnyi) kapcsoloterem, a rekonstrukcié 1. Utemében 2021.
aprilis 8.-an beilizemelésre keriilt sziinetmentes tapegység elosztd, a 2015 novemberében
belizemelt aggregat féeloszto.
Adatatviteli felhasznéléi halézati csatlakozasi pont az éplilet 381. sz helységében taldlhaté
kdzponti szerverterem optikai csatlakozéfelllete.
» Korszer( irodai és mellékhelységi vilagitas méretezése, létesitése
* V. sz teljes lépcséhaz vilagitasi haldzata cseréje a foldszintt6l a 3. emeletig bezarélag
« Almennyezet Iétesitése beépitett vilagitissal.
2.3 Gerléczy szarny kdzéps6 traktusaban:
Er6saram tekintetében csak a 3. emelet érintettségében:
*  Meglévé erésaramu eloszté halézat bontasa
» Korszer( irodai és mellékhelységi vilagitas tervezése, Iétesitése
» Meglévs, 5 sz. felszallé szint eloszté Uzembehelyezése, kapcsolodo elosztohalézat kiepitése.
o Almennyezet létesitése beépitett vilagitissal
Csatlakozasi pont a Gerloczy Kapcsoloterem. A kabelkapcsolat kiépitett.
Adatatviteli felhaszndloi halozat érintettségében:
Félemelet, 1., 2. és 3. emeleteken: strukturalt adatviteli halézat bontasa, adatatviteli felhasznéloi halézat
megeépitesével egyetemben. Adatatviteli felhaszndléi haldzati csatlakozasi pont az épiilet 381. sz.
helységében talalhaté kézponti szerverterem optikai csatlakozéfeliilete.

3. Az elvégzendd rekonstrukcié nagysaga:
3 épiiletrész, 4 szinten 6sszesen: 6.900 m? terlileten,
132 db irodahelyiseég, 7 db folyosészakasz, 32 db mellék- és kiszolgalé helyiség, 2 db lépcséhaz, 1db

oktatobazis

4. Az elvégzendd rekonstrukcié idGtartama 6sszességében 315 nap az alabbiak szerint:

e Felvonulasi terilet elfoglalasa, munkateriilet atvétele: a szerzé6dés hatélybalépésétsl szamitott 15.
napig

o Az Orokségveédelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 15.
napig, a tovabbi Tervek elkészitése: a szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 45. napig;

* Akivitelezés 30 %-os késziiltségének elérése a szerz6dés hatalybalépéséts| szamitott 106. napig;

e A Kkivitelezés 60 %-os késziltségének elérése: a szerzédés hatalybalépésétsdl szamitott 167.

napig;



o A kivitelezés 80 %-os késziiltségének elérése: a szerzédés hatalybalépesetdl szamitott 230.
napig;

e Pétmunkak teljesitése a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 375. napig;

e Teljes miiszaki tartalom teljesitése atadds atvételi eljaras lezérasa a szerz6dés
hatalybalépésétol szamitott 390. napig;

e Munkateriilet atadisa, a felvonulidsi teriiletr6l torténé levonulas: szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 405. napig.

(részletes, elvart iitemterv 1. sz. melléklet, elfogadott pétmunkak kéltségvetése 2. sz. meliéklet)

5. Az elvégzend6 rekonstrukcio6 fébb elemei:

5.1 Altalanos el6készitési és tervezési feladatok (er6s aram és adatatviteli felhasznaléi
halézat egyarant)
A tervezési folyamat célja egyrészt, hogy aktualizalja az id6kézben megvaltozott
szabvanyi és jogszabalyi kornyezetnek megfeleléen a meglévéd
tervdokumentaciékban rogzitett rendeltetés, hasznalhatésag, gazdasagossag, és
energiatudatossag szem el6tt tartasaval a 7. pontban felsorolt Kiviteli terveket.
Masrészt a kiiiritett munkateriileteken lehetségessé valo feltarasok alapjan egy
kivitelezési tervben ©Osszefoglalva hatarozza meg a megfelelé alapanyagok,
alkatrészek felhasznalasat a  kornyezetvédelmi szempontok maximalis
figyelembevétele mellett.

Tételesen:

o Meglévé tervdokumentaciok feldolgozasa, idokozben tértént szabvanyi valtozasok (OTSZ)
és avulas (terv adatfelvételezése 2017-ben tortént) kovetkeztében a sziikséges
modositasok elvégzése

e Meglévé tervdokumentaciok egyesitése, kulonos tekintettel a Varoshaza Barczy szarny-
Keresztszarny Ill. emeletén létesitendd oktatdbazis villamos kiviteli terveinek integralasara.

o Gerloczy szarny kozépsé traktus hianyzoé erésaramu terveinek elkészitése

e A rekonstrukcios teruleten kivil es6é er6s és gyengedramu ,attaplalasok” felderitése,
kivaltasi és bontasi terv készitése

o Tizjelzé halbzat és biztonsagtechnikai haldzat kivitelezés idejére valé allapotmegovasi terv
készitése

¢ Arendelkezésre all6 kiviteli tervek almennyezet ill. fédémre erésitett kabeltalcak letesitését
feltételezte. A frissen késziilt statikai vizsgalatok alapjan azonban a fédémek nem
teherbirok, ezért a kabelnyomvonalak terveit, valamint a teljes vilagitast ennek
figyelembevételével kiviteli terv szinten médositani kell.

o Orokségvédelmi bejelentési terv készitése

(Részletes tartalmat lasd 11. sz. pontban.)

A terveket a vonatkozo jogszabalyok altal meghatarozott tartalommal és formatumban kell elkésziteni.

A szerzédés alairasat kéveté 15. napon adandé at az Orokségvédelmi Bejelentési Terv 6t benyuijtasra
alkalmas, nyomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozon.

A szerzédés alairasat kévets 45. napon adandok at a végleges kiviteli tervek egy példany elektronikus
adathordozon, melyek engedélyezését vagy biralatat Megrendeld nyolc napon beliil elvégzi.

A terveket Megrendel6 és Uzemeltetd képviseletében a Miiszaki Ellendr biralja el, és hagyja

jova.

A tervek szilkség szerinti javitasara tovabbi nyolc nap all rendelkezésre, melyet a Mliszaki ellenér 5
napon bellil hagy jova.

A tervezés elhizédasa kotbérkoteles.

Az Altalanos eltkészitési és tervezési feladatokkal parhuzamosan a munkaterlleten feltarasi, bontasi
kivaltasi és teriiletelokészitési munkalatok folytathatok.

5.2 Er6saramu energiaeloszté halozat kiépitése:



a 2. pontban részletezett éplletrészek meglévé erésaramd, strukturalt adatatviteli-, falon beldl
és falon kivil létesitett halézatanak, valamint a vilagitasi halézat bontasa,

az elbontott elemek korszerli kérnyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelé modon térténd,
dokumentalt elszallitasa,

ideiglenes (felvonulasi) villamos energia ellaté és épitési vilagitasi halézat kiépitése a sajat és
a munkaterileten dolgozé mas Kivitelezék szamara,

2 db fuggbleges kabel akna épitése (10 sz. felszall6 és 11. sz felszalld) vertikalis kabelszerelés,
lehetéségének megteremtése céljabdl,

Kabelcsatlakozasok létesitése a keresztszarnyi épiiletrészben a 100 kVA teljesitmény épllet
szlinetmentes tapegyseég elosztdészekrényéhez,

A Véroshaza Barczy szarny-Keresztszarny éplletrészben és a Gerléczy szarny-Keresztszarny
épliletrészben Gsszesen 8 db [4x3 (N-SZ-U)] szinti eloszté szekrény telepitése, bekotése,
belizemelése,

a 2. pontban részletezett valamennyi épiiletrészben horizontalis kabeltartd talca rendszer
megépitése (nyomvonal létesités), erésaramu és strukturalt adatatviteli elosztéhalézat részére.
A fogyaszt6i csatlakoz6 aljzatok, gyengedramu aljzatok, vilagitas kapcsolok és kézi tlizjelzé
kapcsolok részére fliggdleges bekodtés falba sillyesztett kivitel miatt falhornyok készitése,

a 2. pontban részletezett valamennyi épiiletrészben a folyos6éi szakaszokon
almennyezetre szerelt, az irodakban almennyezetbe épitett LED rendszerii irodai és
vészvilagitas létesitése.

(részletes miiszaki tartalmat lasd a jelen, Modositott Miiszaki leirds 2 sz. mellékletben)
Lakatosmiihely villamos energia betaplalas kialakitasa ,,K” kapcsolétérbél

(részletes miiszaki tartalmat lasd a jelen, Modositott Miiszaki leiras 3. sz. mellékletben)

5.2 Strukturalt adatatviteli halozat kiépitése:

az 1. pontban részletezett éplletrészekben 6sszesen 9 db Rack helyiség kialakitasa épitészet,
technolégiai htés, infokommunikaciés technoldgia tekintetében kompletten,

Rack szekrények Szerverteremmel vald optikai Osszekottetésének kialakitdasa: 1.500 m
monomodusU kabel telepitése részben meglévé (1. sz Gtemben létesitett) nyomvonalon,

Rack szekrények telefonalkézponttal valé osszekottetésének kialakitasa: 6.530 m 25%0,5 Trunk
kabel, kabel telepitése részben meglévé (1. sz Gtemben Iétesitett) nyomvonalon,

horizontalis informatikai kabelezés kialakitdsa Cat. 6a szabvany szerint, 960 db végpont,
csatlakoz6 aljzatra és rendezd panelre kifejtve, switch -ekhez path-elve, beilizemelve
végpontonként 1 db, atlag 2,5 m LAN csatlakozé kabel elékészitésével,

osszesen 12 db POE taplalasu Acces Point felszerelése, belizemelése.

4. emelet alkalmazas fejlesztbi helységben 40 végpontos SFTP Cat 07 kabellel
kialakitott energiaoszlopra szerelt csatlakozoi halozat kialakitasa

(részletes miiszaki tartalmat lasd a jelen, Médositott Miiszaki leiras 4. sz. mellékletben)

Az elvégzendd rekonstrukciot kdvetd épitészeti helyreallitasi munkalatok:

A rekonstrukciés munkalatokkal érintett valamennyi iroda, konyha, mellék és koézlekedd
helyiségben a kabel nyomvonal kiépitése soran keletkezett valamennyi falsériilést, falattorést és
falhornyot helyre kell allitani, de a fellletképzést és festést nem kell elvégezni. A végleges
helyreédllitasi munkalatokat az épliletkarbantartasi feladatok elvégzésére szerz6dott gazdasagi
szerepld végzi el a haldézatépitési munkakat kévetben.

Az alépitmények, épitendd fuggoéleges kabelaknak, tekintetében a teljes helyredllitast (tehat a
festést) el kell végezni.

A rekonstrukcié végrehajtasahoz rendelkezésre allo kiviteli tervek, melyeket Megrendelé
valamennyi érdekl6dé gazdasagi szerepld részére hozzaférhetévé tett a kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi szakaszaban:

Hungaroproject Mérnékiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Epitészet kiviteli tervei,



¢ Hungaroproject Mérnokiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Villamos berendezések-
Erésaram kiviteli tervei, 2. Gtemre kivonatoltan

e Hungaroproject Mérnokiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Strukturalt IT passziv
halézat kiviteli tervei, 2. litemre kivonatoltan

o AFF Energy Kft. Varoshaza Epiilet Villamossag Felmérési tervei (2018)

¢ Hinterland Mérnokiroda Zrt. kiviteli tervkotet, munkaszam 340. (2010)

o Top-Kvalitas Kft. Bp-Oktatébazis kiviteli tervei projektszam: 1903

e Framtid Group Kft. ,Varoshaza Keresztszarny épllet elektromos halézata rekonstrukciéja 1.
atem” megvalodsulasi tervdokumentacié (2021)

8. Elvégzett rekonstrukcié miiszaki dokumentalasa:

Elkészitenddk és atadandok a megvalosulasi miiszaki tervek szakaganként elektronikusan auto vagy
archi-Cad formaban.

Megrendel® elektronikus épulet-dokumentacios és Uzemeltetési rendszert alkalmaz. Az elvégzett
rekonstrukcié okozta valtoztatasokat Megrendelé rendszerébe illesztve kell feltdlteni.

Az elvégzett rekonstrukcié csak abban az esetben tekinthetd befejezettnek (teljesitettnek), ha a
Varoshaza elektronikus épiilet-dokumentaciéos rendszerébe a megvaldsulasi tervek atvezetésre
keriilnek.

A megvalosulasi tervek atadasa Vallalkoz6 feladata és az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele.
Az éplilet-dokumentaciés rendszeréhez valdé hozzaférést Megrendeld a szerzédés megkétésének
idépontjatol kezdédben biztositja Vallalkozé részére.

A megvaldsulasi terveket feltoltés elétt Megrendeld képviseldjével és Miszaki Ellenérével jova kell
hagyhatni!

9. A rekonstrukcioban résztvevé szervezetek és szerepkoreik:

Megrendel: Budapest Févaros Onkormanyzata, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Epittets: Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Epitésiiigyi hatdsag: Budapest Févaros Kormanyhivatala V. Kerileti Hivatala Hatésagi Féosztaly
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly 1056 Budapest, VAci u. 62-64.

Epittetd miszaki képviseléje, atvevé zemeltetsje és a rekonstrukcié Miszaki Ellenére:

Képesi Gabor Miklés 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

(ME -HI-TE 01-65147; ME-V-01-6514)

10. Tervezdi miivezetés:

A Hungaroproject Mérnékiroda Kft. kiviteli tervei a teljeskér( felhasznalas joganak atruhazasaval
keriiltek megvasarlasra, igy Megrendel6 azt korlatlanul felhasznalhatja. A tervek készitésekor feltarasi
lehetéségek nem adodtak, ezért a helyszini adottsagok, a bontas soran fellelt korilmények a kiviteli
tervekben valé valtoztatast eredményezhetnek, ezért Vallalkozonak szikség szerinti tervezéi
mUvezetést, ill. tamogatast kell biztositania a bontasi és az épitési szakaszban is.

11. A Vallalkoz6 el6készitési és tervezési feladatai:

11.1A meglévé tervdokumentaciok, valamint a Megrendelé képviseldjével lefolytatandd
egyeztetések alapjan az elektromos rekonstrukcid 2. kivitelezési szakaszara vonatkozé
Orékségvédelmi Bejelentési Terv elkészitése.A tervezett rekonstrukcio jelen jogi szabélyozas
mellett nem engedély, de bejelentés koteles. llletékes épitési hatosag a Budapest Févaros
Kormanyhivatala V. Keruleti Hivatala Hatésagi Féosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly

11.2 Meglévd tervdokumentaciok feldolgozasa, idékdzben tortént szabvanyi valtozasok Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) és avulas kdvetkeztében a szilkséges modositasok elvégzése.
A rendelkezésre all6 legfrissebb tervdokumentaciok adatfelvételezése is 2017-ben tértént meg.
Az eltelt idészakban néhany a tervben szereplé alkatrész elavulita, vagy beszerezhetetlenné
valt. Az6ta az OTSZ is tobbszdr megvaltozott. Ezek okan a meglévé tervek médositasat illetve
Jkorszer(sitését” kell elvégezni.



11.3 Az épitési terilleten kivul es6 ki és attaplalasok felderitése, kivaltasi és bontasi terv készitése.

A tervek készitésekor a rekonstrukcios terlilet rendes mindennapos hasznalatban volt/van,
lekapcsolassal, vagy roncsolassal jaré feltarasokra nem volt lehetéség. A meglévd erésaramu
halézat részben dokumentalt, a meglévé adatatviteli halézat példaul topolégialilag teljes
mértékben dokumentalatlan, ezért eléfordulhat, hogy a rekonstrukcios teruleten kivil 1évé
fogyasztok a bontandd haldzatrél kerlltek ellatdsra. Ezek felderitésére és kivaltasara
Megrendelé a felkészilés stadiumaban idét biztosit, melynek érdekében a rekonstrukciés
terliletet a kivitelezési munkak megkezdése elétt kitriti.

11.4 A rendelkezésre allo kiviteli tervek almennyezet ill. fédémre erdsitett kabeltalcak létesitését

tartalmazzak. Azonban a frissen késziit statikai vizsgalatok alapjan a fodémek e terv
megvaldsitdsahoz nem elég teherbirék. Ennek kdvetkeztében a kabelnyomvonalak terveit ugy
kell Gjra tervezni, hogy a kabeltarté szerkezetek az oldalfalakra kerliljenek. Az dlmennyezetben
szerelt vilagitas terveit a meglévé mennyezetre szerelt kivitellire sziikséges attervezni.

11.5 Gerloczy szarny kézépsd traktusa, lll. emelet 5. sz ellatasi kérzet erésaramu elosztdéhalézat

kiviteli terveinek elkészitése. Erre a terlletre korabban terv nem készilt, de a szinteloszto
telepitése megtortént. A tervet a szinteloszt6tdl a fogyasztoi csatlakozokig kell megtervezni.

11.6 A rendelkezésre allo atfogd elektromos tervek adatfelvételezése 2017-ben tortént. Az azéta

eltelt idészakban Megrendel6 a Varoshaza Barczy szarny-Keresztszarny Ill. emeletén
oktatdbazis létesitését hatarozta el. Az oktatobazis kivitelezésre Top-Kvalitas Kft. ,Bp-
Oktatobazis kiviteli tervei projektszam: 1903” cimen készitett kiviteli terveket. A tervezési hatar
kizarélagosan az oktatdbazis terliletére korlatozodott. Az oktatébazis ezen terveit kell az
éplletszarny teljes rendszerébe kell illeszteni.

A Meglévd 7. pontban felsorolt és atadasra kertl tervek az épuletre korabban készult és
elfogadott feltjitasi koncepciéd szerint késziltek. 11.1- t6l 11.6-ig sz pontban felsorolt tervezési
feladat koncepcionalis valtoztatast nem igényel, egyben Tilos is!

A tervezés folyamatanak tamogatasara a 7. pontban megnevezett ,Epittetd miszaki
képviselbje, atvevd Uzemeltetdje €s a rekonstrukcid Mdlszaki Ellenére” hetente két nap all
rendelkezésre szikség szerinti id6tartamban.

12. Organizacio, helyszini adottsagok, teriilethasznalat feltételei:

A Kkivitelezési munkalatokat Budapest V. keriiletének fokozottan védett dvezetében kell
végrehajtani, mely gépjarmlbehajtasi és forgalmi korlatozasokkal jar. A sziikséges behajtasi
engedélyek beszerzése és kiltségei Vallalkozét terhelik.
A kivitelezési munkalatokat egy mikodéd irodaépllet 6nallé szérnyaban kell végezni, a
rekonstrukciéval nem érintett irodaépiileti részek lehetéség szerinti zavarasa nélkiil.
A Fopolgarmesteri Hivatal munkarendje:

hétf6étél-csiitortdkig 8:00 oratdl 16:30 oraig

pénteken 8:00 6ratdl 14:00 6raig

Hivatali munkaid6ben hal6zati lekapcsolasok vagy korlatozasok nem tervezheték és nem
hajthatok végre.
Vallalkoz6 a munkateriiletet kiUritett, butoroktél mentes allapotban veszi at. A beépitett, helyhez
kotott berendezések (pl. futés, klimaberendezések, stb.) nem kerlinek kikditoztetésre, ezek
mego6vasardl, a klimaberendezések villamos energia ellatdsérél a Véllalkozénak gondoskodnia
kelk.
A munkaterliletet Vallalkozé teljes terjedelmében egyszerre veszi at, annak biztonsagos,
pormentes lezarasarél és 6rzésérdl gondoskodik.
A rekonstrukcié megvalodsitasa soran a munkateriileten egyszerre tébb mas (pl. belséépitészeti,
gépészeti) felljitas is folyamatban lesz, ezért a kivitelezési munkak megvalésitasa soran a
munkateriileten egyidében az irodahelyiségek felljitasat végzé kivitelezd jelenlétével,
esetlegesen akadalyoztatassal is kell szamolni.
Megrendelé a Varoshaza lll. szdmud udvaran kulsé felvonulasi terliletet biztosit Vallalkozo
részére, ahol a kivitelezés idejére konténerek is elhelyezheték.



o Megrendelé a keresztszarnyi éplletrész foldszintjén, az I. sz. és Il. sz atjaro koézti épliletrész
féldszintjén biztositja az ideiglenes anyag és szerszamtarolasi lehetéséget az altala kijelolt
Osszesen 378 m? teriileten.

o Megrendel6 Vallalkozé részére biztositja a munkaterileten talalhaté miikodé mellékhelyiségek
hasznalatanak lehetéségét.

e A felvonulasi konténerek esetleges kdzmibekotéseit Vallalkozonak sajat koltségén kell
megvalésitania.

e A felvonulasi terlileten elhelyezett anyagok, gépek és eszkozok 6rzésérdl Vallalkozonak kell
gondoskodnia.

e A munkateriletet képezé keresztszarnyi épiiletrészben felvond nem talalhaté. Megrendelé a
kivitelezést végz6d szakemberek kézlekedése és anyagmozgatas céljara egy lépcsbhazat
kizarolagosan fenntart.

o Bontott anyag ideiglenes raktarozasa az udvari felvonulasi teriileten lehetséges.

o Beléptetés a Fopolgarmesteri Hivatal éplletegyittesébe elbézetesen kiadott jogosultsagok
alapjan elektronikus kartyak segitségével torténik. Belépési jogosultsagot Vallatkozonak a
helyszinen munkat végzé valamennyi dolgozéja részére elézetesen kell igényelnie. Vallalkozo
valamennyi dolgozéja a munkavégzés soran, annak teljes idétartama alatt koteles viselni a
belépésre jogositd azonositéd kartyat.

13. Megrendeld altal korvonalazott megvalosulasi iitemterv:

A kiviteli tervek és a helyszini adottsagok figyelembevételével - az épuletszarnyban a Megrendelé
altal folytatott tovabbi feldjitasi munkék koordinalhatésaga érdekében - Megrendelé a kivitelezési
munkak lefolytatasanak elvart idébeli Gtemezésérdl tajékoztaté jelleggel vonalas (itemtervet
készitett (1. sz. melléklet). Az Utemterv elfogadasa nem kételez6, annak médositasa a kivitelezési
munkalatok soran, kdz6s megegyezéssel lehetséges.

14. Elvart minéség:

Megrendelének nem csak jelen felujitasi szakaszban elkészlé haldzatrész, hanem az egész épiilet
jelenlegi és a jovében elkészitend6 haldézatszakaszainak 6sszekapcsolhatésagat is szem elétt kell
tartania, Megrendel6 erre tekintettel az alabbi minéségi és kompatibilitasi kritériumokat hatarozza
meg:

» Erésarami halozattal kapcsolatban:

A teljes rendszerre 5 év teljeskorl gyartdi rendszergaranciat kell biztositani, a gyartonal térténd,
magyarorszagi, magyar nyelv(i hibabejelentési lehetéséggel, melyrél hivatalos, a gyarté altal
kidllitott eredeti nyilatkozatot sziikséges Megrendelének atadni szerzédéskotéskor.

»  Strukturalt adatatviteli haloézattal kapcsolatban:
A teljes rendszernek egy gyartotdl kell szarmaznia és a Category-6a kovetelményeket kell
teljesitenie.

Ezen kivll a teljes passziv (strukturalt adatatviteli) hal6zati rendszerre 25 év teljeskér(i gyartoi
rendszergaranciat kell biztositani, a gyartonal térténd, magyarorszagi, magyar nyelv(i hiba
bejelentési lehetdséggel, melyrél hivatalos, a gyartd altal kiallitott nyilatkozatot szikséges
Megrendelének atadni szerzdédéskotéskor. Kereskedelmi és kivitelez6i cégek nyilatkozatai nem
elfogadottak!

A csatlakozok szerelésénél a garantalt minéség érdekében, olyan kizérélag szerszamos szerelési
technolégia fogadhatd el, amely biztositia az érparok egyidejli és egyenletes erdvel torténé
végzbdtetését.

Eletvédelmi okokbdl a patch panelek szerelésénél kizardlag olyan fémhazas, modularis
csatlakozdbetétek az elfogadotiak, amelyek bepattintaskor automatikusan kapcsolédnak a kézés
EPH sinhez.



A késébbi portslir(iség optimalizalas érdekében a rendezészekrénybe kerllé passziv elemeknek
déntott kivitellieknek kell lennitk, és fuggdleges kabeltereldket kell alkalmazni.

A rendezdszekrény hatékony kihasznélhatésaga és rendezészekrény ajto megfeleld zarodasanak
biztositasa érdekében, a dontott panelek legkulsd pontja nem lehet kijjebb a rendezd szekrény 19°-
os profilsinjeinek sikjanal.

A helyi hal6zati rendszernek lehet6séget kell teremtenie az intelligens infrastruktura menedzsment
szolgaltatasra (IIMS), a patchpanelek késtbbi cseréje nélkil.

Az ®dsszes komponens szintli Cat.64 réz csatlakozénak ,Re-Embedded” (acc. IEC 60603-7-5)
teszttel szkséges rendelkeznie, ezzel biztositva a csere lehetéségét mas Cat.64 termékekkel.

A Category-64 arnyékolt rendszer savszélessége 500 MHz, ez lehetbséget teremt a 100Mbit/sec,
1Gigabit/sec illetve a 10 Gigabit/sec adatatviteli sebességre.

A bels6 réz kabelezési rendszer esetében — a késébbi fejlesztések érdekében - kizardlag a legalabb
600 MHz S/FTP kébelek hasznalata az elfogadott. E kébeleknek rendelkeznilik kell a gyarté 900
MHz frekvencia értékig tortént tesztelését bizonyité adatlappal, melyen a referencia értékek fel
vannak tiintetve. Az adatlapot a kabelek beépitésének megkezdése elétt kell bemutatni a miiszaki
ellendrnek, aki megfeleldség esetén a beépitést engedélyezi.

A tervben szerepld kabelek LSFRZH képennyel kell rendelkezzenek.

15. Vallalkozé felkésziiltsége:

Az elvart minéségii megvalésitashoz (14. pont) Vallalkozénak minimalisan rendelkeznie

kell az alabbi képesitéssel rendelkezé vezeté szakemberekkel:

1. 1 f6 ,V” jelii jogosultsiggal rendelkezé épiiletvillamossagi tervezdvel, a tervezési
feladatok ellatasara, ill. koordinalasara;

2. 1f6 ,,MV-EV” jogosultsaggal és szakmai gyakorlattal rendelkez6, miiszaki vezetével
a kivitelezés nyomvonalépités ill. er6saramu halézat megvalositasa soran;

3. 16 ,,MV-E-M” jogosultsaggal és szakmai gyakorlattal rendelkez, miiszaki vezetével
a kivitelezés épitészeti munkainak megval6sitasa soran;

4. 116 Structured Cabling Infrastucture Design ACT Ill. (SP3000) vagy ezzel egyenértékii
képesitéssel rendelkez6 szakemberrel a gyengedrami halézat tervezési és
megvalésitasi munkaihoz.

16. Vallalkozo6 elvart gyart6i kompetenciaja:

Annak érdekében, hogy a j6 mindéségli munka és igy a gyartoi rendszergarancia biztosithaté legyen,
a halézat épitésén csak olyan vallalkozok végezhetnek telepitési és/vagy belizemelési munkat,
melyek rendelkeznek a kivalasztott megajanlott gyarté termékeinek a gyartéi garancia elvesztése
nélkili telepitési/belizemelési jogosultsaggal, tovabba résziikkre a gyart6i folyamatos szakmai
tamogatas biztositott.

Vallalkozénak rendelkeznie kell gyartdi regisztraciéval, illetve a megfeleld szintli oktatasok
elvégzését igazolé dokumentumokkal. Vallalkozé kételes a szerzbdéskoteskor a gyartd vagy a
gyartd magyarorszagi képviseldje altal a halézatépités telepitési és belizemelési munkait
ténylegesen végz6 gazdasagi szerepld (Nyertes Ajanlattevé vagy Alvallalkozo) részére kiallitott és
cégszer(ien alairt legalabb alabbi tartam( nyilatkozatot benyuijtani:

- A nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a gyarté termékeinek garanciavesztés nélkili telepitésére
és belizemelésére.

- A nyilatkozat kedvezményezettie a kivitelezés teljes idétartama alatt jogosult a gyarté szakmai
tamogatasat igénybe venni. Ennek keretében a nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a tervek
elézetes gyartoi szakértését, illetve a projekt atvétele soran a megvalésulasi terv ellendrzését kerni.
Tovabba jogosult a kivitelezés és garancidlis idészak teljes idétartama alatt mlszaki segitségnyujtas
és gyartoi ellendérzés igénylésére.

- A nyilatkozat kedvezményezettiének szakemberei a gyarto altal biztositott szakmai — elméleti és
gyakorlati — oktatason részt vettek.



Vallalkozénak ismernie kell a szabvanyokat és a gyarté ide vonatkozé szabalyait, amit
maradéktalanul be kell tartania. Tovabba a teljesités soran figyelembe kell vennie az EU vonatkozd
ajanlasait. Ezektol eltérni csak a gyartd és a Megrendeld egylttes jovahagyasaval lehet!

17. Vdllalkozo felszereltsége:

Vallalkozénak a vonatkozd szabvanyok, illetve gyarto altal eléirt, erésaramu rendszer tekintetében
1 éves, strukturalt adatatviteli halézat tekintetében a 25 éves rendszergarancia eléréséhez
szllkséges felszerelésekkel és szerszamokkal rendelkeznie kell.

Vallalkozonak alkalmasnak kell lennie a 25 éves rendszergaranciahoz szilkséges mérések
elvégzésére és dokumentalasara, a szakmai kévetelményeknek megfeleld, a gyarté altal elfogadott
miiszerekkel.

A méres megkezdése elbtt Vallalkozé koteles Miiszaki Ellenérnek bemutatni a gyarté altal elfogadott
tipusl miszerek érvényes kalibraciés dokumentumait. Kivitelezés eldtt a gyartétol ezeket be kell
kérni, ellenkezé esetben a mérés nem kezdhett meg, vagy értékelhetetlennek minésitendé.
Vallalkozonak a szokasos épitési terlileten kételezé munkaruhazaton és védéfelszerelésen feltl a
rezes és optikai haldzatok épitéséhez sziikséges eszkdzokkel kell rendelkeznie.

A szakszer(i munkavégzést és a munkat végzéket a Megrendel6 és a gyartd képviselsi a kivitelezés
kdzben ellenérizhetik.
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Modositott Miiszaki leiras
1. sz. melléklete

sz

Megrendel6 éaltal kbrvonalazott megvalosulasi litemterv

Megval6sitési szakasz Idétartama naptéri napokban

Megnevezése

© |Sorszém

Szerzédés aldirdsa

Felvonulasi terilet elfoglalasa,
munkateriilet koriilhatéroldsa
Tervezés

Orokségvédelmi terv készitése

ités

Tervezés
Kiviteli tervek készitése

106. nap 30%-os tel
137 nag

167. nap 60 %-os
99,
80 %-0s teljesités

315 nap
_ELST

Bontésok, kivaltdsok és ideiglenes
energia ellatas kiépitése

Honse

7 |Fuggdleges "felszaliok" kiépitése, 5

100% teljesitése

s Szintelosztok, Rack helységek

Vizszintes kdbelnyomvonalak
létesitése

10 |Vil3gitasi hilézat szerelése

11 |Kdbelkapcsolatok {étrehozasa

s

Szerelvények csatlakozo aljzatok
felszerelése

12

16 |Mikodésprobak, mérések | e =l

17 | Atadés-Atvételi eljéras idStartama

~

Munkatertiet dtadésa, felvonulasi
terllet elhagydsa

18

511&175@’\{', Jols M. /5~
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Modositott Miiszaki leiras
2. sz. melléklete

A folyos6i szakaszokon almennyezetre szerelt, az irodékban dlmennyezetbe épitett LED
rendszer(i irodai és vészvilagitas létesitése tobbletmunka miszaki-gazdaséagi tartalom:

FRAMTID GROUP Kift. F
GROUP

Székhely: 1143 Budapest, Besny6i utca 13.

Postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor ulca 3

Telefon: +36-30-910-8600

E-mail: framtid @framtidgroup.hu

Pénzforgalmi jelzészam: 10102083-03010000-01005006
Addszam: 25278985-2-42

FPH - Elektromos Rekonstruk em dlmennyezet

AnYL9 Dij osszesen

Megnevezes Mennyiség Egység Anyag osszEsEn

Almennyezet szerelés
Almennyezet szerelés Elektromos

Rek kcib 2, litem lileté

b |eihelyezkeds ioddiban (kiziekeddk, folyossk, 10900 m2 F g
raktarak és Matraifddemes hetyiségek nélkil)

TizjelzGrendszer bévités az dlmennyezette)

érintett helyiségekben ! i 3 oo
3. Segedanyapok kit 150 GO0 Ft O Ft 150 000 Ft

9 500 Ft 11566 940 Ft 15 152 500 Ft

4 489 340 Ft 3 242 000 Ft 4 489 340 Ft
OFt

Anyag 6sszesen: 14 958 940 Ft
Dij ésszesen: 19 641 B40 Ft

Mindasszesen: 34 600 TED FI

A fenti arek az Afa-t (27%) nem tartalmazzdkl
Az arajanlat 30 napig érvényes,

Fizetés: mindkét részrd) alaint tefjesités
igazolas zlapidn a szamia benyijlhatd, fizetés

30 napos atutatdssal.
Udvizlettel
A i
) D L__.
 SSLE

Marcsek Aran

Hudapest, 2022, 09. 07.

Framtid Group Kft
1143 Bp., Besny8iu. 13. 4 em
Adészém: 25278985-2-42
Cgj.: 01-08.205811
Postazim: 1075 &, ércly kd 9 99C5



Moédositott Miiszaki leiras
3. sz. melléklete

Almennyezet létesitése beépitett vilagitassal, részletes mliszaki — gazdasagi tartalom:

FRAMTID GROUP Kft. FRAMTID

GROUP

Szeékhely: 1143 Budapest, Besnydi utca 13,

Postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor ulea 3.
Telefor: +36-30-210-8600

E-mail: framtid@framtidgroup.hu

Pénzforgalmi jelzdszam: 10102093-03010000-01005006
Addszam: 25278985-242

POTMUNKA AJANLAT iakatosmiihely G villamos be':ap kiatakitas villamos
munkélatai - potmunka

Anyag

D] 6sszesen
osszesen

Megnaevezes Mennyiség Egyseg

Erésarami nyomvonal
MU It 50 védSes biincsekket rogzitve

takatosmihely udvarban ~4m magassagban, 86 im 1086 Ft 2 888 Ft 93 396 Ft 248 454 FL
&livanyépitéssel

Két éplilet kbzt atfeszités uj betap kabet .

részére, feszitvel. A sodronnyal, régzitékhel S fm  7381F 5351R gkl 16 053 Ft
Meglévd szereibsinie kabelbiincsek 15 db 1066 Ft 321 F 15 990 Ft 4815 Ft

felszerelése

Kébelek, vezetékek

NYY-J 5225 ram2 Cu erll PVC képenyes,

kabel 0,6/1kV. kdbeliSlcan, kabellétran 125 m 8806 Ft 4708 Ft 1100 750 Ft 588 625 Ft
efhelyezve, vagy védbcsébe huzva

Eloszté berendezés

Meglévs E-K-N-eill kesesztszamy nomal

foel dba kabel bef 4s, kabelej

Kialakitas, kabe! bekbtés, 3x50A olvadd betét ! . <Caia2 hl SaulOaGy 20142 7 32104 B
behelyezéssel

Meglévd lakatosmiihely eloszioba ) kabel

beforg K ifej kialaki bekgtes, 1 it 20 142 Ft 32 104 Ft 20 142 Ft 32104 Ft
3x35A olvad6 betét behelyezéssel

Jegyzdkonyvek

Felvanulési eloszto érntésvédeimi mérés és

jegyzokényv készitése a 40/2017 (XIt.4.)

NGM rendelet (VMBSZ) és a 14/2004. 1V.19.) 1 kit 658 Ft 51 367 Ft 656 Ft 5% 367 Ft
FMM rendeletekben elSinak szerint

Egyéb tételak
Fal audrés 0,8 - 1m. vastagsagban 1 ab oFR 20 064 Ft o Ft 79 964 Ft
Fal attorés 0,1 - 0,3m, vastagsagban 2 a6 0 Ft 10273 Ft oFt 20 546 Ft

Szerelesi segédanyagok: Kotbelemek (Gipsz,
Wago, csavar, saru, érvéghiively, 1 kit 30837 R 26 0286 Ft 30 837 ¥t 26 026 Ft

sorkapocsszam. kabelkdtegeld, stb....)

Anyag ésszesen: 1 304 056 Ft
Dij 6sszesen: 1 050 058 Ft

Mindésszesen: 2 354 114 Ft

A fenti drak az Afad (27%) nem tadalmazzak!
Az arajdnlat 30 napig érvényes.

Fizetés. mindkét részrdl atain teliesites
igazolas alapjan a szémia benyujthatd, fizetés

30 napos stutaldsssl B
Udvdzlettel:

QA i A

Marcsek Aron
Budapest, 2022. 02. 87.

Framtid Group Kit.
1143 Bp , Besny6iu 13.4 em
Adbszam: 25278985-2-42

Cgj.: 01-09-205811 R
Postagim 1073 Bo . Kimly kn. § 9808
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Médositott Miszaki leiras
4. sz. melléklete

Negyedik emelet alkalmazas fejlesztéi helységben 40 végpontos SFTP Cat. 07 kabellel

kialakitott energiaoszlopra szerelt csatlakozéi halozat kialakitasa miiszaki-gazdasagi tartalom:

FRAMTID GROUP Kft. FRAMTID

Székhely: 1143 Budapest, Besnydi utce 13.

Postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3

Telefon: +36-30-810-8600

E-mail: fremtid@framtidgroup.hiu

Pénzforgaimi jelz8szam: 10102093-03010000-01005006
Addszém 25278985-242

POTMUNKA AJANL 4. emelet végpontbdvités pétmunka

N
2aee N oaswN

20
21
22

24
25

-
»

13.

14,
5.

16.

17,
18
19.

23,

27.
28.

29.
30.
31.

Megnevezes Mennyiseg Egység  Anyag
Erdsdrami nyomvonal
::jfv‘é‘z’;éi":é%/‘;gg’,w";“a"yag szig 200 m g2 8 oR 247 S50 #1 o Ft
Ervéghilvely 2,5 szigetelt kék 100 db 13 F o F 1246 F [ 23
MU Il 20 véd6esd tokos sziirke 102 ™ 262 Ft O Ft 20591 A1 OFt
MO f kinyok szlirke 20 db 126 F 0F OFt
Csébifincs 20mm pattintés, sorothatd 100 db 47 Ft 0F OFt
Kdtédaboz 190x150x77 1PB6 vsziitke 2 db 4733 Fi 0¥t S 455 F1 g F
Vezeték 6sszekdtd 3x0,2-4mm2 univerzalis 50 db 215 o Ft 10 788 o Rt
karos MT
Sorolé sin 12mod 3fazis0 10mm2 63A villas 1 db 4 562 Ft 0Ft 4 562 By oF
Kétegeld 200x4,8mm fekete 200 db 27 Rt 0Ft 4393 Pt oF
Kabelbilincs 58-84mm csavaros BBS 3 db 238TFt 0f 780 QR
Tiplitcsavar 6x40mm 200 db 36 Ft oFt 7THTBF 0 Ft
Energiaosziop bepattinthatd, Z rekeszes, 5 db 310 149 Ft 0 Ft Y 55D 743 B 0Ft
3.8m, fehér
Zl;géarlg 3x2P+F 18A/250V siily sinezett rugos 6 db 13411 Ft 0 Ft B 465 FL 0Ft
Munkadij 1 kit OFt 738 520 Ft CFt 739 520 Fi
Erntésvadelmi mérés, jegyzékonyv készite 1 db 0Ft BO B85 Ft 0Ft 80 885 Ft
Gyengedrami nyomvonal
j’g’(g';z :"ﬂ;zz“:e';‘;f'a'”’“e" aljzat RIS STP 20 g 7BISF oK 152 300 £ G F
MU 1t 50mm cs6 sziirke 51 m 1274 Ft o Ft 84 878 Ft ok
Csébilincs 50mm sziitke 100 kit 482 Ft CFt 48 225 R R A
Tipttesavar 6x40mm 100 db 36 Ft [ 3EBOA QFt
Cat7 SFTP falikdbel 1200 m SB7 FL 462 Ft 1484 364 Ft 554 849 Fy
CatBA FTP csatiakozd 40 db 56830 F BBGT Ft 225 19T R 355 ag4 Fr
CatbA FTP patch panet 4 db 44 793 Ft 7118 R 44 T3 FL 7118 ¥
4 modulos szereld keret 5 m oF 7118 Ft eF 35 38% Fi
Rogzits keret 20 db OFt 7118 Ft 0Ft 142 388 F1
Program Mosak eldlap 20 db 0Ft 7118 F OFt V42 358 £t
Rgz végpontok mérése, marési jegyzékdnyy 20 db 0 Ft 11393 F o Ft 227 BES Ft
készitése
Egyeb kéliiségek (szerelési segédanyag) 1 di O Ft 177 947 Ft OF 177 947 FL
Megval6suldsi dokumentécio 1 db aFt 177 947 Ft OFt 177 947 Ft
Epitészet
Falatiorss, helyreallitas ) ktg 14 438 Ft 36470 Ft 14 438 Ft 36470 Ft
Mennyezet helyreslitas 1 ktg 81485 FL 58 921 Ft 81 4885 Ft 58921 Ft
Tekarss, véysd takaritds A i kta 177 415 Ft 113 837 Ft 177 415 Ft 113 537 Ft

Anyag Osszesen: 3 955 192 Ft
Dij osszesen: 2851 048 Ft
6 B4 240 Fi

A fenti arak az Afa-t (27%) nem tartalmazzaki
Az arsjaniat 30 napig érvényes.

Fizetés: mindkét részril aldirt teljesités
igazolds alapjén a szamla benydjthatd, fizetés
30 napos atutaldssal.
Udvszlettel:

Lo/l

Marcsek Aron
Budapest, 2022, 09. 07,
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» 5 » 828mi MELLEKLET

’ az FPH 01518 (- 10120 27. ikt. sz,
Ajanlati Ar Felbontasa dokumentumhoz”

Az Ajanlati Arat, illetve a Vallalkozéi dij részletezését a megadott tablazati formaban kérjiik

szerepeltetni!
Teriilet, fécsoport megnevezés Osszeg*
1 Kozponti koltségek 3 150 000 Ft
9 Viaroshaza Keresztszarny épiilet elektromos 583 082 178 Ft

halézata rekonstrukcidja 2. iitem

Ajanlati ar 586 232 178 Ft

(atvezetends a felolvasélapon)

o/

Framtid Group Kft
1143 Bp., BesnySi u. 13. 4.em,
Adészam: 25278985-2-42
Cgj.: 01-09-205811
Postacim: 1118 Bp., Dayka G.u.3.3.em.



VALLALKOZOI DiJ RESZLETEZESE

teriiletegység

megnevezése:

00 - Kozponti koltségek

Osszeg Forint -ban

01 - Biztositasok koltsége 1 500 000 Ft

02 - Garanciak koltsége 450 000 Ft

03 - Kivitelez6i iroda mitkddtetése 1 200 000 Ft
Osszesen: (dtvezetendd a f60sszesitébe) 3150 000 Ft
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\ . by, széma MELLEKLET
‘ az FPH 015/5( -2012022. ikt. sz.
! dokumentumhoz®

: AGERTRARRERNTRRIROEER R M .

*10001 24946090* ikt. szém:  FPHO1 §£1 -2/2022

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészré|

Budapest Févaros Onkormanyzata

Képviseli: Karacsony Gergely

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Adbszém: 15735636-2-41

Torzskényvi azonositd szam: 735638

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szadmlaszam: 11784009-1549001 2,
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrii

Framtid Group Kift.

Képviseli: Stle Gabor iigyvezets

Székhely: 1143 Budapest, Besnybi utca 13. 4. em.

Ertesitési/postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Addszam: 25278985-2-42.

Cégjegyzékszam: 01 09 205811

Fizetési (bank)szamlaszam: Budapest Bank - 10102093-0301 0000-01005006
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd),

(Megrendei6 és Valialkozo6 egyittesen a Felek, kiilon-kiilon Fél) kozétt az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételekkel:

El6zmények

Jelen szerz6dést Budapest Févaros Onkorményzata, mint Ajanlatkérd Megrendels, és Vallalkozé, mint
nyertesnek mindsitett Ajdnlattevé a kézbeszerzésekrsl sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
81. § alapjan lefolytatott ,,V&roshaza Keresztszarny épiilet elektromos héalézata rekonstrukciéja 2. litem”
(EKR roviditett név: Varoshéza elektromos rekonstrukcié 2. {item) targyu uniés nyflt kézbeszerzési eljaras
eredményeképp Vallalkoz6 ajanlata (Felolvasoélap, 1. széma melléklet) alapjan kbtik meg.

Felek régzitik, hogy a kbzbeszerzési eljards sordn keletkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek jelen
Szerz6déssel egy(tt olvasandék és értelmezenddk, kildnds tekintettel az alabbi dokumentumokra
(tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras dokumentumai):

- Ajaniati felhivas

- egyéb Kézbeszerzési Dokumentumok

- adott esetben a kdzbeszerzési efjgras soran kibocsatott kiegészits tajékoztatasok,

- Véllalkozo ajanlata,

- adott esetben Villalkozé altal benyujtott hidnypétids, felvilagositas.

A felsorolt dokumentumok tartalma kdzti ellentmondas esetén Felek az alabbi értelmezési sorrendet veszik
figyelembe: a) Szerzédés, b) Miiszaki leiras, c) kiegészitd tajékoztatas d) Felhivas, egyeb kozbeszerzési
dokumentumok e) Ajanlat,

Amennyiben az ellentmondas mszaki tartalmat érint, akkor minden esetben a miiszakilag megbizhatobb,
magasabb szinvonalat, magasabb értéket képviseld megoldast kell figyelembe venni.

Véllalkoz6 a jelen szerzédés algirdsaval kijelenti, hogy az elvégzend® munkaval kapcsolatban az ajanlattevék
rendelkezésére bocséatott kdzbeszerzési dokumentumokat, a Megrendel6 kévetelményeit megismerte, azok
tartalmat elfogadta, az eljaras soran az elvégzendé munkaval kapcsolatban tovabbi informacié kérésére
vonatkozé lehetdséggel tisztaban volt, minden az ajanlattétethez szikséges valaszt, informacict megkapott, a
szerz6dés rendetkezéseit mindezekre is tekintettel magara nezve kételezének elfogadija.

1/18 oidal



Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rogzitik, hogy Vallalkozo ajanlata — az egydsszeg( ajaniati
aron kiviil — a kbvetkezd értékelés ald esé ajanlati elemet tartalmazta:

- az ajaniati felhivas M/2) a) pontja szerint a teljesitésbe bevonni kivant MV-EV jogosultsigti szakember
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén felOli tobblettapasztalata (Kovacs Balazs
szakember 38 hénap tobblettapasztaiat)
- az ajanlati felhivas M/2) b) pontja szerint a teljesitésbe bevonni kivant MV-E-M jogosultsagi szakember
jogosultsag megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakoriati idén felQli tobblettapasztalata (Juhasz istvan
szakember 36 hoénap tébblettapasztalat)

I. Aszerzfdés targya

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvélialja a Budapest Févaros Onkorményzata tulajdonaban l1&vé,
természetben a 1052 Budapest, Varoshéz utca 9-11. szadm alatti, a Fépolgarmesteri Hivatal
elhelyezését is biztosité, mGemléki besorolasu Varoshéaza épiilete (a tovdbbiakban: Varoshéza)
elektromos rekonstrukcidjanak 2. szakasza vonatkozasaban a jelen szerz8dés 2. sz4ma melfékietét
képezd Miszaki lelrasban (a tovabbiakban: Mlszaki leiras) foglaltak szerinti erbs- és gyengearami
hélézatok rekonstrukciés munkainak tervezési és tervezési-elbkészitési feladatait, a rekonstrukcids
munkak elvégzését a munkalatokkal érintett épliletrészekben.

2. Véllalkkozd tudomasul veszi, hogy a Miszaki leirdsban részletezett feladatok szabvanyosséagi
ellendrzésével megbizott személy Képesi Gabor Miklés 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11.
(ME -HI-TE 01-65147, ME-V-01-8514), aki Megrendel6 alkalmazottjaként végzi el feladatat
(tovabbiakban. Mszaki Ellendr). Véllalkozé a teljesités helyén a feladat teljesltése soran koteles
egylttmiikddni a Miiszaki Ellendrrel, és lehetévé kell tennie a munkalatok folyamatos ellenbrzését.

3. Vallalkoz6 a jelen szerzodés teljesitése, az elekiromos halézat rekonstrukcidja soran a Mdszaki leirasban
pontosan meahatarozott feladatok elvéazésére koteles, igy kiildnbsen:

1. létesitendé rendszerrel kapcsolatos, meglévé tervekkel kapcsolatos egységesftési,
modositasi feladatok ~ killénbs tekintettel az Orkségvédelmi Belelentési Terv és a
kiviteli tervek elkészitésére-, illetve tervezési és ftervezés-el6készitési feladatok
elvégzése (az I 4.1. pont szerintl Tervezési feladatok; a Tervezési feladatok alapjan
késziltendb dokumentumok, tervek, médosiiolt vagy egységesitett tervek a tovabbiakban:
Tervek) a Mdszaki leirésban foglaltak szerint

2. meglévé rendszer bontasa: a M(iszaki lefrasban foglaltak szerint

3. termékek beszerzése és széllitdsa, valamint ezek beépitése: a rendelkezésre all6
kivitelezési tervek szerint, az erds- és gyengedramd (strukturalt adatatviteli) halézatok
rekonstrukcioja, és a munkalatokkal érintett épiiletrészben a mar miikédé biztonsagtechnikai
halézat vonatkozasdban

4. a kialakitott hil6zatok részeire és egészére vonatkozd miikidési probék tartésa, a
kivitelezés soran kialakftott Gj hélézatok mérési dokumenticibinak készitése: a
vonatkozd szabvanyok é&s rendeletek szerint, az erfs- és gyengedraml (strukturdlt
adatatviteli) halozatok rekonstrukcidja, és a munkalatokkal érintett épliletrészben a mar
mikddd biztonsagtechnikai halézat vonatkozaséban

5. az uj halézatok mérési dokumentécidinak atadésa, a miiszaki atadés-dtvételi eljarasban
valo kbzrem(kbdés és dokumentiécié készitése, a megvalbsulési tervek atvezetése a
Véroshaza elektronikus épiilet dokumenticiés rendszerébe: az erfs- és gyengedramd
{(strukturalt adatatviteli) halézatok rekonstrukcldja, és a munkalatokkal érintett épiiletrészben
a mar miikod6 biztonsagtechnikai halézat vonatkozasaban.
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4. A jelen szerz6dés I. 3. pontjsnak 1-5. alpontjai az alabbi részietes feladatokat foglaljak magukban:

1.

1. 3.1. feladat: Véllalkoz6 kételes elvégezni a Miszaki lefrésban foglaltak szerint a miiszaki
felmérési, elbkészitési, meglévé tervekkel kgacsolatos egységesitési, médositési feladatokat,
tervezési feladatokat, kilonés tekintettel az Orokségvédelmi Bejelentési Terv és a kiviteli tervek
(Tervek) elkészitésére.

2. 3.2. feladat: Véllalkozé kdteles gondoskodni a Miszaki lefrésban foglaltak szerint a bontasi
tevékenység elvégzésérs|, a keletkezett bontott anyag és hulladék kezelésérsl a IV. 5. pont és VI. ¢im
rendetkezései szerint.

3. 3.3. feladat: A Mdszaki leirés és a Mdszaki leirésban hivatkozott kiviteli tervek szerint a
termékek beszerzése és széllitisa, valamint ezek beépitése: a teljesités helyszinén az erds- és
gyengearamu halézatok rekonstrukciés, &s a munkalatokkal érintett éplletrészben a Miszaki lelras
€s a Miszaki lelrasban hivatkozott kiviteli tervekben foglalt, az érintett halézatok kiépitéséhez
sziikséges, beépltésre keruls, minél magasabb mindségl anyagok, eszk6zok, alkatrészek és
berendezések ( a tovabbiakban: Termékek) beszerzése és a teliesitési helyre t6rténé szallitasa.
Vaéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a beszerelend& anyagok, alkatrészek és berendezések,
anyag- és tlpusvélaszték tekintetében kivélé minéségre vonatkozo darabvizsgélati jegyz6ksnyvvel,
vagy gyartdifforgalmazéi nyilatkozattal rendelkeznek.

4. 3.4.feladat: a kialakftott ij hél6zatok részeire és egészére vonatkozé mikédési probék tartssa,
mérésj dokumentécié készitése: a kivitelezésben érintett halézatok kivitelezés soran izolalt
jellegének id6szakos és szakaszos megszintetése, a Varoshéza telies mikodé héldzataival valé
Osszekapcsolasaval. A miikédési proba soran észlslt hibakat, hidnyokat, és a kijavitasukra,
potiasukra megallapitott hataridéket, valamint az érvényesiteni kivant jogkdvetkezményeket
Megrendelé jegyzékényvben régziti, melyet 10 (tiz) munkanapon belul kézbesit Vallalkozé részére.
Mlszaki Ellenér a kialakitott haldzatoknak a kiviteli tervhez viszonyitott megfeleléségét megallaplitja,
és a vonatkoz6 szabvanyok és rendeletek szerint megfeleldségi értékelést végez.

5. 3.5. feladat: az uj hilézatok mérési dokumentéciéinak 4tadésa, a miszaki 4tadds-dtvételi
eljarasban valé kézremdkbdés és dokumenticio készitése, a megvalésulési tervek stvezetése
a Varoshéza elektronikus épiilet-dokumentéciés rendszerébe; Vilialkoz6 a mérésekril készitett
teljes iratanyagot legkéstbb az stadas-atvételkor atadja a Megrendel6 és a M(iszaki Ellenér részére,
Vallalkoz6 koteles tovabba a Megrendelével és a Miszaki Ellenérrel egyeztetett idépontban
megjelenni és részt venni a kialakitott halozatok Atadas-atvételi eljarasaban, amelyrdl atadas-atvételi
dokumentacié készll. Vallalkozé a Megrendel6 infrastruktaraja felhasznslasaval gondoskodik az
elvégzett rekonstrukcié telies dokumentécitjanak a Véroshaza elektronikus eplilet-dokumentacids
rendszerébe valt atvezetésérs!.

H. Teliesitési hatarids, a szerzédés hatélya

Jelen szerzb6dés a Felek altal torténé kélcsénds aldiras napjan lép hatélyba. Amennyiben az alairasok
nem ugyanazon napon tdrténnek, a hatélyba lépés id6pontja a legutolsd alairas napja. A teljesitési
hatarid6 a szerz6dés hatdlybalépésétsl szamitott 6sszesen 300 nap az alabbiak és a Mlszaki leiras 1.
sz. mellékiets szerinti litemezése szerint:
a) Felvonulasi terilet elfoglaldsa, munkateriilet atvéiele: a szerzédés hatéalybalépéséts| szamitott
15. napig
b) Az Ortkségvedelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 15.
napig, a tovabbi Tervek elkészitése: a szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 45. napig;
c) A kivitelezés 30 %-os késziiltségének elérése a szerzédés hatélybalépésétél szamitott 106.
napig;
d) A kivitelezés 60 %-os késziiltségének elérése: a szerz6dés hatélybalépésétél szamitott 167.
napig;
e) A kivitelezés 80 %-os késziltségének elérése: a szerz6dés hatélybalépésétdl szamitott 230,

napig;
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f) A kivitelezés 100 %-o0s készliltségének elérése: a szerzbdés hatélybalépésétdl szamitott 285.
napig;

g) Atadas-atvételi eljaras: szerz6dés hatalybalépéséts! szamitott 300. napig;

h) A munkateriilet atadasa, a felvonulasi tertletrl térténé levonulds: szerzédés hatdlybalépésétsl
szamitott 315. napig.

Hataridében teljeslt a Vallalkoz6, ha az adtadas-atvétel a szerzédésben elbint teljesitési hataridén - a
szerzédés hatalybalépésétol szamitott 285. napon belil megkezdédik. Megrendeld valamennyi
részteljesités vonatkozasdaban elbteljesitést elfogad. ‘

2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozétol figgetlen — érdekkdrén kiviili — olyan kérlilmény &l
be, amely miatt a Vallalkozé nem tudja megkezdeni, illetve folytatni a tevékenységet, akkor az igy
kiesett idd6 mindaddig nem szamit bele a teljesitési hatarid6be, amig a Vallalkoz6 ezen kérolmeény
miatt akadéalyoztatva van. Ezen kérilmény bedlitaré! Véllalkoz6 haladéktalanul irasban értesiti a
Megrendelét, amelyrol jegyz6konyvet készitenek, abban megjeltive a kéraimény bedllitanak pontos
idejét, az akadalyoztatas okat és annak varhaté idétartamat. A kéralmény megsz(inésérél Vallalkozd
szintén haladéktalanul frasban értesiti a Megrendeitt, amelyrdl jegyz6kbnyvet készitenek, abban
pontosan megjeltive az akadalyoztatas idétartamat és a kdrimény megsz(nését. A jegyzdkdnyvben
Megrendelé a Vallalkozéval toriént egyeztetest kévetben jogosult pothataridé tlizésére a soron
kovetkezt feladat tekintetében. Az Igy kiesett idétartam miatti késedelmes teljesités esetén a
Megrendel6 a Vallalkozéval szemben nem élhet késedelmi kotbér igényével. Ezen kérilmény miatti
hataridé modosulasra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyadd.

3. Megrendeld és a Mliszaki Ellendr a [l. 1. b) pont szerinti Tervek atvételének napjaté! szamitott 8
napon beldl kételesek azokat megvizsgalini, és ugyanezen idétartamon bellll kotelesek a Terveket
elfogadni vagy a Tervekkel szembeni konkrét kifogasaikat a Véllalkozdval kézoini, tovabba, hogy a
Tervek mely részeit kell Vallalkozonak kijavitani, kiegésziteni, modositani.

4. A Villalkozénak a megrendel6i és miszaki ellentri észrevételek kézhezvételétél szamiltott 8 napon
beliil hibatlanna és teljessé kell tennie a Terveket, melyek megfelelésége, elfogadhatésiga esetén
Megrendeld és Mlszaki Ellenér azokat 5 napon belll elfogadja. A 8 napos javitasi idétartam
eredmeénytelen eltelte utdn Vallalkoz6 késedelembe esik. Amennyiben Vallalkkozé a Terveket nem
megfelelSen javitotta, modositotta vagy nem megfeleléen egészitette ki, Megrendel6 jogosult tovabbi
8 napos pothatariddt tizni. Ha Véllalkoz6é megallapitja, hogy a Terveket a Vallalkozé ismételten
hibasan, hianyosan nyujtotta be, Megrendel$ jogosult a szerz6dést a X.3. pont alapjan azonnali
hatéllyal felmondani.

5. Amennyiben a 3. pont szerinti megrendeldi, illetve mliszaki ellendri felhivas alapjan maédositott,
javitott Tervek a Vallalkozonak felrbhatd késedelembd! adédéan nem kerilinek leadasra a 4. pont
szerinti javitasi idétartam leteltéig, Vallalkozé a Megrendeld, illetve a Mliszaki Ellenér aital elfogadott
Tervek leadasaig napi 10.000 Ft., de dsszesen legfeljebb 150.000 Fi késedelmi kétbért koteles fizetni
{(kotbérmaximum).
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N

Fizetésl feltételek

Véllalkozét a jelen szerzédésben me
a kbzbeszerzési eljdrasban elfogad
§35 440 000 Ft + AFA, azaz Ots
kotelezettség keletkezésének na
Gtemezésnek megfelelben:

Szémla

Elélegszamia

1. részszamla

megnevezése

ghatarozott feladatok maradéktalan és szerz6désszeri teljesitéséért
ott, a Felolvasolapon feltiintetett ar szerinti, 6sszesen
zézharmincotmilli6-négyszaznegyvenezer forint + az addfizetési
pian érvényes AFA osszegli Vallalkozbi dij illeti meg az alabbi

Az adott szamla alapjaul
szolgalo feladat

teljesitésének hatarideje

vagy teljesitményindikator |

Az egyes szamlak értéke (a
Véllalkoz6i dfj %-&ban)

| A szerz8dés é&s a Muszaki

Munkaterllet atadasat kdvets
15 napon beliil

5% (fix érték, a lll. 2. pontban
foglaltaknak megfeleléen)

leiras szerinti Tervek
elkészitése; és azok miszaki
ellendri  és  megrendelbi
elfogadésa.

15 % (eltleg szamia levonasa |
esetén 10 %) {

2. részszamla

3. részszamla

| A szerz6dés szerinti

| kivitelezési feladatok Mszaki
Ellendr altal igazolt 30 %-os
késziiltségének elérése

A szerzbdés szerinti
kivitelezési feladatok Miszaki
Ellenér altal igazolt 60 %-0s

| készllitséuének elérése -

15%

20%

4. részszamia

A szerz8dés szerinti |
kivitelezési feladatok M(iszaki
‘ Ellenér altal igazolt 80 %-o0s
késziiltséoének elérése

20 %

Végszamla

|

Valamennyi szerzédéses
feladat befejezése, a

| szerzddés szerinti kivitelezési
feladatok Miiszaki ellenér altal

| igazolt 100 %-os

készliltségének elérése,

valamint sikeres atadas-

| atvételi eljaras.

30 %

|
|

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a I1.1.
megfelel6 elSleget biztosit a munkaterlilet atadasat k
részszamlabol kerill levonasra. Vallalkozé 4 (négy)
jogosuit -a 8. pontban foglaltak szerint - kiallitani 4-

Az 1. részszamla abban az esetben nyuijthatd be, ha a Terveket Megrendel6 és a Miszaki
effogadta. A Miszaki Ellenér 4ltal frasban igazolt teljesitést k

pont szerinti teljes nett6 Véllalkozoi dij 5%-anak
Gvetd 15 napon belll. Az elSlegszamila az elss
db részszamlat, illetve 1 (egy) db végszamiat
4 (négy-négy) példanyban.

kepviselbje kiadja a teljesitésigazoléast, mely az adott szamila mellékletét képezi.

A 2-4. részszamla és a végszamla akkor n
kész(itségi fok megvalésulasat, és irasban i
kovetéen Megrendel6 arra jogosult képvi

mellékletét képezi.

A szerzddés tartalékkeretet nem tartaimaz.

yujthaté be, ha a Mlszaki Ellenér ellenérizte az eléirt
gazolta azt. Mlszaki Ellenér altal irasban igazoit teljesitést
seléje kiadja a teljesitésigazolast, mely az adott szamia
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10.

11.

12

13.

Vallalkoz6 a szerzddés aléirasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
annak kockazatait felmérte, és az azokkal tsszefliggt valamennyi felmertheté kdzvetlen és kdzvetett
koltségre, kiadasra a Szerz6dés lil.1. pontja 4ltal meghatarozott egybsszegl vallalkozéi dijban kelld
mértékl fedezetet kalkulalt. Vallalkozo a Szerzbdés alairasaval akkeént nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelssségére — 6sszhangban
a Polgari Toérvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakkal — ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozo a kézbeszerzési
dokumentumok miiszaki leiras szerint meghatérozott, ajanlatéban foglalt munkak netté ellenértékét
ezen informaciok figyelembevételével, kellben nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a kivitelezési
helyszin koroiményeinek ismeretében éallapitotta meg. Vallalkozd a szerzbdés targya szerinti feladat
funkciéjanak, céljainak megfelel és rendeltetésszerli hasznélatéhoz, a teljes kdrl az eldirt mindségi
kévetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségli megvalositashoz, zavartalanul hasznalhatd
allapotahoz szilkséges kivitelezési és tervezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Vallalkozé figyelembe vette, hogy a
kézbeszerzési dokumentumokban szerepld mennyiségek tajékoztatd jellegliek. Ennek alapjan
Vilialkoz6 tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési dokumentumokra vonatkozé minéségi és mennyiségi
kifogasait Megrendeld a késBbbiekben nem fogadja el.

Az AFA mértéke az addfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke. A
véllalkozéi dij AFA-ja a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak megfelelen fizetends. Az Afa tv. 142
§ -a szerint forditott AFA alkalmazaséra nem kertl sor.

Vilialkoz6 a Megrendeld nevére és cimére — jogszabalyban el6irt hatariddben — kiallitott szamlakat
Megrendel6 részére 4 (négy) példanyban kildi meg. A szamlakat a Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly részére kell benyujtani a teljesitésigazolas atvételét kovetd 8 (nyolc)
napon belal. Vallalkozé az eléleg, - rész-, illetve végszamian kéoteles feltiintetni a megjegyzes
rovatban a Hivatallizemeltetési &s Intézményfejlesztési Fbosztaly elnevezést, a 7822 azonositd
szamot &s a ,Varoshaza Keresztszarny épiilet elektromos hal6zata rekonstrukcidja 2. utem” targyra
vonatkoz6 utaldst, valamint a rész-, iiletve végszamlakhoz meliékelni kell 2 Megrendeld részérél
alairasra jogosult altal kiéllitott, 111.8. pont szerinti teljesitésigazolast.

Megrendelé részérél a teljesités igazolédsara jogosult személy a Hivatallzemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly mindenkori vezetdje, aki a Vallalkozé feladatainak szerz6désszer(
teljesitése esetén igazolja a teljesitést. A teljesités igazolasa soran Megrendel6 a Mszaki Ellenér
kézremiikédésével ellendrzi, szakmailag igazolja a vallalkozéi dij kifizetésének jogossagat és
osszegszer(ségét. A teljesités csak akkor igazolhaté, ha a teljesités igazolasara kijelolt személy a
Mszaki Ellenér egyértelm( nyilatkozata alapjan is meggy6z6dott arrél, hogy Vallalkozo a feladatait
szerzddésszerlien, megfelelé mintségben és szakmai szinvonalon teljesitette, &s a munka
elvégzése, a teljesitett szolgaltatas a kotelezettségvéllalas tartalmanak megfelelt. A teljesités napja
az a nap, amikor a Miiszaki Ellenér és Megrendeld a Terveket jovahagyija, illetve a szerz6dés szerinti
kivitelezési feladatok elvégzését a MUszaki Ellendr és a Megrendelf elfogadja, illetve a 100%-0s
késziiliség elérése soran a szerzédés IV. 25. pontja szerinti dokumentacio atvételével a Mliszaki Ellen6r
és a Megrendelt elfogadja.

Megrendelé a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarél legkésébb Vallalkozo teljesitésétdl szamitott 6 (hat) napon belll irasban koteles
nyllatkozni.

Amennyiben a Vallalkozé altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelr6l szol6 2000. évi C.
torvény, az dltalanos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVI. torvény és a vonatkozé egyéb
hatalyos jogszabalyi eléirasoknak, Megrendel Irasban jelzi a hibat a Vallalkozé részére és a hibas,
nem megfeleléen kiallitott szamla visszaklldésével vagy a szamlaval egy tekintet ala esd okirattal
egyidejtileg kéri annak helyesbitését. Ezen esetekben a Megrendeld fizetési késedeime kizéart.

Megrendel® kijelenti, hogy a pénzlgyi fedezet rendelkezésére all.

A szerz6dés Il1.1. pont szerinti Vallalkozoi dij fedezetet nyujt a Vailalkozé valamennyi feladatanak
kéltségére (klbndsen, de nem kizarélagosan: el6készitéssel, Tervekkel kapcsolatos munka, tervek
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egységesitése és modositasa, bontss, anyagkéltség, aruk beszerzése, épités, atadas, valamint
kdzvetlen gépkdltség, fuvarozasi-rakodasi koltségek, tervez6i miivezetés koltsége), és tartalmazza
a kivitelezés rendeltetésszer(i hasznalatahoz szlkséges és a hatésagok altal - a Vallalkoz6nak
feiréhaté okbdl — elrendelt 6sszes munka és anyag ellenértékét, a fedezet részeként kézvetien
kéltségek kozott nem szerepl® altalanos kéltségeket és a tervezett nyereseget, Vallalkozé egyéb
dijazasra jelen szerz6dés keretein beliil nem tarthat igényt,

Megrendeld a szamiak ellenértékét azok kisllitasi iddpontjatdl szamitott 30 (harminc) napos fizetési
hatariddvel a Villalkozé Budapest Banknal vezefett - 101 02083-03010000-01005006 szamu
bankszamlajara torténd atutalassal fizeti meg a Polgéri Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdés figyelembevételével. A szdmla meliékletét képezi az
111.8. pont szerinti teljesitésigazolas. A fizetési kételezettséget a Vallalkozé bankszamiajan térténé
jovéiraskor kell teljesitettnek tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban és a
behajtasi koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi IX. torvényben foglaltak alkalmazasat Irjak els.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozoét vett igénybe
az ajanlataban foglaltak szerint, Ggy a kifizetés soran az épitési beruhéazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6déd tervezbi é&s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 32/A-B. §-ban foglaltak az alkalmazandék. Vallalkozénak kbtelessége ebben az esetben
a fenti rendelkezések szerinti mddon eljarni, és a sziikséges dokumentumokat a Megrendelének
hatarid6ben benyuijtani.

Villalkoz6 jogai és kitelezettséaei

Véllalkozé egyes munkafézisokhoz igazodé -a 1.3.-1.4. alpontokban felsoroli- részletes feladatait a
rendelkezésre bocsatott kivitelezési tervek tartalmazzak. Vallalkozonak valamennyi, a jelen szerzé6dés
.3.-1.4. alpontjaiban nevesitett feladat megvalositaséhoz szlikséges azon munkakat is el kell végeznie a
kivitelezési tervekben, a Tervekben foglaltaknak és a Megrendel§ utasitasainak megfeleléen, amelyek a
miiszaki el8irasokban, a szabvanyokban, vagy a vonatkoz6 jogszabalyokban szabélyozva vannak, igy a
kivitelezés szakszer(i végrehajtésahoz indokoltak és szlkségesek. Vallalkozé a munkdlatokat kdteles
elvégezni és befejezni, és legkésébb a teljesitési hataridd utolsé napjan a Megrendelé rendelkezésére
bocsatani,

Véllalkoz6 a jelen szerzédés teljesitésébsl fakadéan betartja és alkalmazottaival, esetleges
alvallalkozoival is betartatja a jogszabélyok és a Megrendelére irényad6, a Megrendeld 4ltal Vallalkozéval
megismertetett normativ utasitasok kételezden alkalmazandé rendelkezéseit, ideérive az érvényes tliz-,
kornyezet- és munkavédelmi, illetve biztonsagi szabalyozasokat. Vallalkozé telies egészében felel az

altala elvégzett munkalatokért, az épltési modszerek megfelelé minbségéént, valamint barmilyen

rendellenességre haladéktalanul kdteles a Megrendel6 kepviselbjének figyelmét felhivni,

Vallalkoz6 kételes haladéktalanul irasban jelezni a Megrendel6nek barmely tenyt vagy kdrdiményt, amely
a kivitelezes rész- vagy véghataridejének kitolodasat, a megrendelsi utasitasok modositasat, vagy egyéb
szerzOdesszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatdssal vannak a szerzbdésre, illetve az elvart
minbségre. Az ériesitésnek ki kell térnie az el6idéz6 okokra, azok megszintetésének madjara, a
kedvezbtlen hatdsok varhaté mértékére, mérsékiésének a Vallalkozé altal javasolt médjara és a
karmegelézési és karenyhltési javaslatra.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzédés teljes ideje alatt Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
rendeltetésszerlien mikodik. Erre tekintettel is, a munkatertieteket Vallalkozé sajat kéltségén koteles oly
modon elhatérolni és lezérni, hogy az élet- és balesetvédelem kdvetelményeinek megfeleljenek, és oda
illetéktelen személyek ne léphessenek be. Vallalkozo kételezettsége tovabba a zavartalan, akadaly- és
balesetmentes gyalogos kdzlekedés (figyelmeztets tablak elhelyezése), illetve az egyes épuletekbe valé
akadalytalan bejutas lehetdségének folyamatos biztosftasa.

Vélialkoz6 koteles a tevékenysége soran keletkezett épltési hulladékot, maradék épltéanyagot elszallltani,
mindennem{ szennyezédést eltavolitani, a kdmyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapothan
atadni, a kérnyezetben okozott karokat megsz(ntetni, tovabba az épitkezésen dolgoz6 jarmlvek altal
okozott valamennyiszennyezést keletkezéstikkor azonnal megtisztitani,
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A Kkivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban elbirt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények stb. hasznalhaték fel, ezek mindségét és alkalmassagat hivatkozott dokumentumokkal
Vallalkozé Megrendeld felé igazolja, és szavatossagi igény felmerllése esetén eljar. Amennyiben
Valialkoz6 a Kbzbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott anyagokat - az idében valé megrendelés
igazoladsénak megtérténie ellenére - beszerezni nem tudja, Ugy Megrendeld elbzetes egyetértése és
jovahagyasa esetén jogosult azokat idében beszerezhet6, azonos vagy magasabb mliszaki paraméterii
és hasznalati értékli mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatti esetieges tobbletkéltség
Vallalkozot terheli.

Vallalkozo koteles a Megrendelét a tevékenységérdl, és az elvéllalt feladat végrehajtasanak allapotarol
jelen Szerz6dés szerint, tovabba Megrendel6 kivansagara, szlikseg esetén e nélkil is tajékoztatni.

Ha Megrendel6 célszer(tlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, Vallalkozo kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha
Megrendel® a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a feladatot a Megrendel6 utasitasai
szerint, a MegrendelS kockazatara latja el. Vallalkozd kbteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha
annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

Viéllalkozé koteles biztositani a Megrendeld és a Miszaki Ellendr szémara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgathassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minfségét, koteles tovabbd hatosagi
ellenérzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellentrzéseken, amelyek
a Véllalkozo felelésségi kdrébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek.

Ha egyes munkarészeket Vallalkozé beépit (eltakar), kbteles a Mlszaki Ellentrt az elienérzés érdekében
elézetesen — megfelels idében, de legaldbb 72 6raval korabban — a beépitesrd| értesiteni.

Vallalkozé az éltala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére vonatkozé
minden szlikséges engedélyt vagy jévahagyast észszer(i idon belll kbteles megszerezni, figyelembe véve
a munkélatok befejezéséhez szilkséges idot.

Vallalkoz6é a szerzédéses feladatokkal dsszefliggb tevékenység végzése soran -a munkavégzés
idétartama alatt- koteles képzett és tapasztait vezetdt biztosltani. Vallalkoz6 a tevékenysége soran a
szakmai feltételek teljesitését a felels miszaki vezetéje Utjan koteles eliatni, mely szakmai feltételek
kézott megrendeldi szempontbdl elsddlegesnek a minéségbiztositas garancigja tekintendd. Koteles
tovabba a szerzbdés feljesitésére megfeleld szédmu szakképzett, betanitott es segédmunkaertt
biztositani, amely a szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelels, és idében tériénd elvegzéséhez
szilkségesek.

Villalkozé — kételezettségeinek megfeleld teljesltése érdekében — a szerzédéses munkak végzése soran
kételes allandé helyszini képviseltje éltal biztositani minden szikseéges felligyeletet és iranyitast.

Vallalkoz6 kételes a munkateriletekrél és a csatlakoz6 idegen teriletekré! az épitkezéssel Snmaga vagy
alvéllatkozéi altal okozott szennyeztdéseket folyamatosan eltavolltani. Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti
kotelezettségeit felsz6litas ellenére sem teljesiti, az ebbdl ad6dé helyredllitasi munkakat a Megrendeld
jogosult a Véllalkozé koltségére elvégeztetni.

Véllalkozd koteles a szerzdés targydt képez6 munka megvaldsitasaval dsszeflggd minden
dokumentumot Megrendelének digitalizalt formaban is atadni az atadas-atvételi dokumentacio részeként.
Ezt a kdvetelményt Vallalkozénak érvényesitenie kell az alvallalkoz6(k) iranyaba is.

Villalkoz6 kételes a szerzédéses feladatok kapcsan tudomasara jutott informacidkat, adatokat, valamint
a munka soran keésziilt iratokat, dokumentacidkat lzleti titokként — a vonatkozo jogszabalyi elbirasok
megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézrem(ik6d6jét6l azonos feltételekkel megktvetelni.
Megrendel6 hozzajaruldsa nélkal mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrél informéciokat nem
nyujthat, szakmai publikaciokban, eléadasokban azokat nem hasznélhatja fel.

Véllalkozo felel az &pltési naplo jogszabalyoknak megfeleléen tériénd vezetéséért.
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Vallalkozo felel azért, hogy a munkalatok befejezésével a szikséges nyilatkozatok, jegyzékonyvek
kidllitasa, az alkalmazott &pitési termékek megfeleldségét igazol6 tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa
megtoérténjen.

Felek rogzitik, hogy a szerz0déses feladatok teljesitése soran keletkez6 hulladék a hulladékjegyzékrél
2616 72/2013. (VII. 27.) VM-rendelet |. melléklet szerint 12 és 17 azonositd kod fécsoport szamu (fémek,
manyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliletkezelésébdl szarmazé-, valamint éplitési-bontasi
hulladék) 12 01, 17 01-17 04, 17 06 és 17 09 alcsoport szamai alé tartoz6 hulladéknak mindsul. A
szerz0deéses feladatok teljesitése soran keletkez6 hulladékok jogszabalyok altal elgirt nyilvantartasi,
kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozénak be kell tartania. Vallalkozo kiteles a rendszer kiépitése
soran keletkezé minden épitési-bontasi hulladék - engedéllyel rendelkezé kezeléhoz torténd -
elszaliitasara. Vallalkoz6 koteles a kivitelezéshez szorosan kotbdé osszes feladatot elvégezni vagy
elvégeztetni, amely az épilet egyébkeént tzemszer aflapotanak fenntartasahoz szikséges, ezen beldl
kildnbsen: a munkaterillet és kdzlekedd utak védelmét, illetve folyamatos takaritasat biztositani.

Véllalkozé kotelezettséget vallal arra &s szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti minden
kételezettségét — ezen belll kblbndsen a szerz6déses feladatok teljesitésére irdnyuld tevékenységet —
szakértelemmel és gondosséaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és a vonatkozd szakmai, hatéségi elbirasoknak, valamint a
jelen szerz6désben meghatarozottaknak megfeleléen teljesiti. Vallalkozé kételezettséget vallal tovabba
arra, hogy jelen szerzédés teliesitése sorén a Megrendelt szakmai és gazdasagi szempontjainak
messzemené figyelembevétele mellett, a tudoméasara jutott megrendeléi érdekek érvényesitésével jar el.

Vallalkozé szavatol a jelen szerzfdésben foglalt kotelezettségeinek szerzbdésszer( teljesitéséért,
tovabba az alkaimazott megoldasok, eljrasok alkalmassagaért és minbségéeért, fuggetienal attél, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkoz6ja, esetleg egyéb, jogszer(ien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Véllalkozo a kivitelezesi feladatok elvégzését, a Létesitmény elkésziiltét koteles irasban, legalabb 8
(nyolc) naptari nappal az atadés-atvételi eljaras megkezdését megelézéen készre jelenteni a MUiszaki
ellendrnek. Vallalkozé a Létesitményt atadds-atvételi eljaras keretében koteles atadni. Az atadds-atvételi
eljaras megkezdésére akkor kerihet sor, ha a Létesitmény készuitsége olyan szint(, hogy az esetlegesen
fennallé hibak és hianyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt kijavithatéak, potolhatoak.

A munka készre jelentését kovetben a Mliszaki ellenér a Felekkel egyeztetett id6pontra kitlizi az stadas-
atvételi eljaras idépontjat és arra a jogszabalyban megjelblt szervek képvisel6it meghivja. A kivitelezésben
kozremikodd alvéllalkozokat Vallalkozd hivia meg. Az atadas-dtvételi eljaras feltételeinek biztositasa,
valamint kéltségeinek viselése Véllalkoz6 feladata és feleléssége.

Az atadas-atvételi eljgras idétartama legfeliebb 15 (tizentt) nap. A mlszaki &tadas-atvételi eljaras
meginditasanak idépontja a sikeres feszlitség ald helyezés idépontja.

Véllalkoz6 kdteles a milszaki atadas-atvételi eljgrasban kozremikodni és a megfelels atadasi
dokumentaciét elkésziteni, amelynek részei:
a) Megvaldsulasi tervek (papir és digitalis forméaban), mérési dokumentécio
b) Beszerzett, leszéllitott és beépitett eszkdztk teljes dokumentdciéja (kiilbnésen, de nem
kizarolagosan: minbségi tanusitvany, darabvizsgalati jegyz6kényv, gyanéi- és forgalmazéi
nyilatkozat, hasznalati-, beépitési és/vagy karbantartdsi Utmutatd, stb.) A beépitési Gtmutaté
elektronikus tton biztosithato.
c) Foté-dokumentacio az atvett, épités alatti és végleges allapotrél
d) Epltési napio6 oldalak és naplé meilékletek
e) az épitési-bontasi hulladék tarolésara, elszéllitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarto lap.

Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a munkavégzése sordn a Megrendel6nek okozott barmilyen kar
tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel, kiilonds tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban
foglaltakra.

Viéllalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan kételes legkésébb a szerzédés alairasanak
idépontjara minimum 100.000.000 Ft/év és minimum 20.000.000 Ft/kdresemény maximalis kartéritési
értékhatarral érvényes épitési-szerelési munkdra és tervezésre vonatkozd felelésségbiztositasi
szerzédést kotni vagy megievd érvényes feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a hivatkozott ¢sszeg
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mértékeig. A feleldsségbiztositas idébeli hatdlya a VIL.9. pontban meghatéarozott jétallasi hataridével
megegyez6. Vailalkozé koteles legkéstbb a szerzédéskdtéskor a biztositasi kétvényt Megrendelt részére
atadni, mely jelen szerz6dés szamu meliékletét képezi. A biztositast ugy kell megkétni, hogy esetieges
karn&l a Véllalkozé dnrésze nem haladhatia meg a biztosito altal elismert kardsszeg 10 %-at. A
felelésségbiztositasi szerz6dés magaban foglalja a tervezést, személy- és vagyonbiztositast, valamint a
Szerz6dés teljesitése sordn harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is. Valialkozo kifejezetten
tudomasul veszi, hogy amennyiben a szerzédés alairasdig a felelésségbiztositasra vonatkozo e pont
szerinti kbtelezettségének nem tesz eleget, (igy az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapjan a szerzédéstsl
valo visszalépésének minésal

Vallalkoz6 kijelenti, hogy 6/alvéllalkozéja rendelkezik az épltdipari kivitelezési tevékenységrél szélo
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvantartasba vétellel,

Valialkoz6 a jelen Szerz6déses aldirasaval, a 111.5. pont szerinti nyilatkozatara is figyelemmel, kijelenti,
hogy:

a) atvette a Szerz6dés targyat képezd munka elvégzéséhez sztikséges dokumentumokat, és ezek a

birtokaban vannak,

b) elolvasta és megériette ezek tartalmét,

c¢) megkapott minden éitala igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a Szerz&édés kovetelményei szerint vallalja a Szerzédés targyaban megnevezett kételezettségek

szerzdésszerll teljesitését,

e) a kodzbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozé a Szerz6désbél ereds

kételezettségeit szerz6désszerlien teljesiteni tudja.
Véllalkoz6 a Tervezési feladatokat kdteles a hatdlyos magyar és eurdpai uniés jogszabalyoknak, a
vonatkoz6 szabvanyoknak, miszaki elSfrasoknak, hatésagi elSirasoknak megfelelben elvégezni, a
kialakult szakmai és a korszer(i mlszaki kdvetelmények és gyakorlat alapjan, a mindenkor tudoméasara
jutdé megrendel6i érdekek érvényesitése, valamint a kdrmyezettudatossag elveinek figyelembevételével, a
megoldas mo6djat speciélisan szabalyoz6 elblrasoknak megfelelden, hianytalanul és hibatian min6ségben.
Ezeken fellil Véllalkozé kételes betartani az érvényes és hatélyos magyar épitésiigyi, egészséglgyi,
tlizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi el6irasokat is.

A Vallalkoz¢ szavatolja, hogy a szerztdés teljesitése soran az altala teljesitendé Tervezési feladatok
tekintetében a szikséges szerz6i jogok birtokaban van, a Megrendelé szerz6dés szerinti jogszerzését,
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Véllalkozé szavatolja, hogy a Tervezési feladatok soran készitett Tervek eredeti szellemi termékei, annak
felhaszndlasi jogaval rendelkezik. Ha a Véllalkozé a munkavégzés soran masnak a jogi oltalomban
részesitett szellemi alkotasat haszndlja fel, kdteles beszerezni a harmadik személy engedélyét,
hozzéjarulésat. Véllalkozé az egyes részszamlak, illetve a végszamla ellenértékének Véallalkozo részére
tértent megfizetése esetén hozzajarul, hogy szellemi termékét a Megrendel6 vagy a megblzasabol eljaro
harmadik személy jogdij fizetése nélkil tovabb tervezze, atdolgozza, azt korldtozas (térbeli és idébeli)
nélkil felhasznalja és Megrendelé a szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

Véllalkozo kijelenti és szavatol azért, hogy a Tervezési feladatok elvégzésére mliszaki-technikai hattérrel
rendelkezik, illetve azzal a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog. A Tervezoi feladatok teljesitése
soran Vallalkozénak kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az egyes szakagi tervek
maximalis Gsszhangjéra. Véllalkozé feladata a szakagi tervek sszehangolésa és atvezetése mind a
terviapokon, mind a miiszaki lelrasokban, illetve az egyéb szlkséges munkarészekben. A leadott Tervek
nem tartalmazhatnak sem m(iszaki, sem tartalmi eltérést.

. Véllalkoz6 kdtelessége a munkateriilet és kornyékének a megtekintése, megvizsgélésa és felmérése, a

Tervezési feladatok megvaldsitdsahoz szilkséges feltdrdsok, bontasok elvégzése, a feltarasokat,
bontasokat megel&zé allapot helyreallitasa, az ehhez szilkséges targyi (eszkozok, berendezések sth.) és
személyi feltételek biztositasa.

Véllalkozo jotéll a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséért, tovabba az

alkalmazott megoldasok és eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, fuggetlentl attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvalialkozéja alkalmazza.
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36.

37.

38.

39.

Megrendel6 kdteles mindazon birtokaban Iévé tenyt, informaciot vagy dokumentumot a szerzédéskotéssel
egyidejlleg Vallalkozé rendelkezésére bocsatani, melyek a szerzédés megfeleld teljesitéséhez —
kiilbndsen a Tervezési feladatok teljesitéséhez — szikségesek.

Megrendel6 jogosult a Tervezési feladatok teljesitését figyelemmel kisérni, a Véallalkozé pedig igényelheti,
hogy a Megrendel6 a Vallalkozé felhivasatél szamitott 3 munkanapon beltl konzuitaciéra lehetBséget
adjon, és azon részt vegyen.

Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kdteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolésahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonédsa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalds (tjan tortént jogutédias eseteit is), ha Véllalkoz6 e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont U szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kbvetelményeknek, amelyeknek Vallalkoz6 a kdzbeszerzési eljgrasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitése sorén, a gyengearamu halbzat tervezési és megvaldsitasi
munkakhoz rendelkezik 1 6 Structured Cabling Infrastucture Design ACT Iil. (SP3000) vagy ezzel
egyenértékl képesitéssel rendelkezé szakemberrel. E szakember megléte és Megrendels részére torténd
bemutatasa a szerz6déskétés feltétele, melynek elmaradésa a Kbt 131. § (4) bekezdése szerinti,
szerz6deskotésto! vald visszalépésnek mindstl Vallalkozo részer6l,

V. Megrendeld jogai és kételezettségei

1.

Megrendelé a munkaterlletet a szerz6dés hatalyba lepesét kovets elsé és tizendtodik nap kozétt,
egyeztetett id6pontban adja at Vallalkoz6 részére. Megrendel6 kételes a munkatertletet munkavégzésre
alkalmas allapotban Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani, Ha Megrendel6 a munkatertletet a Vallalkozé
felszolitasa ellenére nem biztositja, Véllalkozo elalihat a szerz6désts), és kartéritést kévetelhet.

Az ellenbrzesi jogositvanyai és kételezettsége korében Megrendels joga a munkak megvalésitasat
folyamatosan figyelemmel kisémi. Megrendelé joga és kitelezeltsége a miiszaki-gazdasagi
elgondolasait értekezletek soran, illetve azokon kivill is kdzolni Vallalkozéval. A Véllalkozé éltal
szervezett, a kivitelezéssel kapcsolatos — el6zetesen tajékoztatott idépontban tartando — targyalasokon
Megrendel6 jogosult, a Miiszaki Ellendr kételes részt venni. Megrendelb és a Miiszaki Ellenér jogosult a
kivitelezés teljes iddszakaban annak megvalésulasarol, vagy egyes kerdéseir$! frasos tajékoztatast kémi,
a keletkezett iratokba betekinteni, azokrol masolatot kérni.

A munkak végrehajtasa soran felmerlit déntést igényl6 kérdésekben Megrendeld a dontési hatdskorébe
tartoz6 kerdésekben olyan idében és médon foglal allsst, hogy az a vallalkozéi teljesités hataridejét ne
befolyasolja kedvezétlentl. A Vallalkozé tevékenységéhez szUkseéges megrendel6i allasfoglalasokat és
dontéseket az irasbeli megkeresés kézhezvételétsl szamitva azonnal, de legkés8bb 5 (6t) munkanapon
bellil adja meg.

Amennyiben Vallalkozé - az ligy jellege vagy mas kériilmény miatt ~ soron kivilli vagy azonnali
allasfoglalast (dontést) kér, gy Megrendels azt soron kivil széban vagy telefonon adja meg, de az
allasfoglalasi igény kézhezvételétsl szamitott 2 (kett8) munkanapon beltl a valaszt irasban is kételes
megerdsiteni.

Amennyiben Megrendel6 a hataridére &llaspontjat nem kozli, illetve a dontéshez tovabbi idbigényt nem
jelent be, agy Vallalkoz6 ~ munkéja folytathatosdga érdekében — jogosult dinteni abban az esetben, ha
a dontés eredménye tobbletkdltséggel, az eredeti funkcid megvéltoztatasaval és a minéség romlasaval
nem jar egyltt. Vallalkozé az ilyen dontésérsl a Megrendelét azonnal Irasban értesiteni kdteles.

Megrendel6 koteles a Véllalkozét folyamatosan és kelld id6ben tajékoztatni minden lényeges valtozasroi,
dontésrél,
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Megrendel6 a jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesltett kérdésekben a véllalkozasi szerz6désnek
a Ptk. altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasl joggal, azonban ezzel a Vallalkoz6 jelen szerz6dés
szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti terhesebbé. Vallalkozd csak a
Megrendelé erre felhatalmazott képvisel6jéttl fogadhat el utasitast.

Megrendelé a munkaterilet részeként felvonulési teriileteket biztosit deponélas, épitési térmelék,
szocidlis blokk, irodablokk stb. elhelyezésére, amelyeket Vallalkozé a sajat koltségén létesit, tovabba
biztositja azok miiktdési feltételeit &és zemeltetését.

Megrendelt a Hivatal teriiletén energiacsatlakozast és -vételezési lehetbséget biztosit. A helyszini
szereléshez hasznalt viz-. és elektromos energia ara Megrende!6t terheli.

VI. Kérnyezetvédelmi vallalasok

Budapest Févaros Onkormanyzata elkételezett abban, hogy beszerzései soran figyelembe veszi az
igénybe vett szolgaltatés eldallitasaval egyttt jaré minél kisebb merték( kérnyezeti hatasokat. E
célkitlizésre, valamint Budapest Févéros Onkormanyzaténak Koézbeszerzési és Beszerzési
Szabalyzatarol szolo 48/2016. (V1.30.) fopolgarmesteri-féjegyz6i utasitas fenntarthatésagi alapelveire
figyelemmel Vallalkozé nyilatkozik, hogy a feladatvégzése és az alkalmazott megolddsok kivalasztasa
sorén tekintettel lesz a kdrnyezetvédelmi megfontolasokra.

Ennek korében Vélialkkozonak a beszerzett termékeket (igy kell csomagolnia és szallitania, hogy az
megakadalyozza azok sérihlését, kdrosodasat, vagy mindségromiasat, egyben vallalnia, hogy a
csomagoléanyagot a hulladékminimalizalas elve szerint szelektiven kezeli és lehetéség szerint
Gjrahasznositasarél gondoskodik.

Viéllalkozonak tbrekednie kell arra, hogy (gy szervezze a termékek szallitdsat, -a kirnyezeti
fenntarthatosagl célok megvaldsitasara tekintettel- hogy az minél kevesebb forduldval &s miné!
magasabb kodrnyezetvédelmi besorolasu gépjarmiivel torténjen meg.

Vallalkozénak térekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony
aramfogyasztasiiak és karbantartasi igénytek legyenek.

VIl. Hibas teliesités. i6tallas, biztositékok

Jelen szerzédés éntelmezése soran hibas teljesitésnek minbsdl, ha az elvégzett feladatok a teljesités
idbpontjaban nem felelnek meg a szerzédésben vagy jogszabalyban megallapitott minbségi
kéveteiményeknek. A megfelelés -szabvanyossagi ellendrzés Utjan valo- megallapitasara a szerzbdés
1.2. pontja alapjan a Mliszaki Ellendr jogosult, megallapltasait jegyz6kdnyvben bdsszegzi.

A hibas teljesités miiszaki ellenéri jegyz6koényvben valé megallapitasat kbvetben Vallalkoz6 nyilatkozik a
kimentés esetleges okairdl, ezek hianyaban vagy amennyiben Megrendelé a kimentési okokat nem
fogadja el, Vallalkozé 5 napon beliil a hiba kijavitasara és a széllitott és beépitett Termékek kicserélésére
koteles, figyelemmel a szerz6désben rogzitett mindségi kbvetelményekre.

Amennyiben Vélialkozd a kijavitast vagy kicserélést nem véllalja vagy a VII. 2. pontban régzitett
hataridében nem teljesiti, Megrendelt hibés teljesitési kbtbér érvényesitésere jogosult a VIIL.3. pontban
foglaltak szerint.

Véllalkozd e Szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igények biztositékaként a Szerztdés
szerinti vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelt 6sszegli teljesitési biztositékot vallal.

Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot a Szerzddés hatalybalépésekor kdteles Megrendelt rendelkezésére
bocsétani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban. A teljesitési biztositék megfelelt,
ha
jelen Szerzédésben meghatérozott, AFA nélkill szamitott véllalkozoi dij 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélkilli, feltétlen és visszavonhatatian,
- azigénybejelentéstél szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd.
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10.

11.

12.

13.

A teljesitési biztositékot a Vdllalkozénak a szerz6dés Megrendeld altal elismert szerzédésszer(
teljesltéséig fenn kell tartania. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentum jelen
szerz6dés 4. sz. szamu mellékletét képezi.

A teljesitési biztositék teljesithet 6vadékként az el6irt pénztsszegnek a Megrendels fizetési szamiajara
tortén6 befizetéssel (atutaldssal), bank vagy biztosité dltal vallalt garancia vagy banki készfizets
kezességvallalas vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazé -
kételezvény Utjén. A bankgarancia levélnek, illetve a biztositétarsasag kételezvényének tartalmaznia kell
azt, hogy a bank/biztosité kételezi magét arra, hogy Megrendel6 els® irasbeli felsz6litasara, a Vllalkozo
vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen Kiviil hagyva, a jogviszony, valamint
minden el6zetes okirat vizsgalata ésivagy birdsagi dontés nélkl, a bank/biztosité sajat kotelezettsége
alapjan a megjelSit dsszeget azonnal kifizeti a Megrendel6nek.

Megrendel jogosult a Vallalkozéval szemben fennall6 kovetelését Teljesitési Biztositék felhaszndlasaval
kiegyenliteni vagy Vallalkoz6 részére barmilyen jogcimen Jar6 Gsszeget a koveteléssel kapcsolatos
jogvita joger6s befejezéséig visszatartani. Megrendel6 Szerz6désen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a Vallalkozo altal elismert, egynemdi és lejart kéveteléseit szamithatja be Kbt.
135. § (6) bekezdése szerint.

Késedelmes teljesités esetén Vdllalkozd koteles a teljesitési biztositék érvényességét a tenyleges
teljesitési hatarid6ig meghosszabbitani.

Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitéséért a Kivitelezéssel kapcsolatos teljesitésigazolas kidllitasatol szamitott
24 honap idétartamra jotallast vailal. A jotallas kiterjed az 4ltala és az alvallalkozé(k) altal elvégzett
feladatok teljességére, valamint a széllitott és beszerzett Termékekkel kapcsolatos {igyintézésre, azok
nem megfeleld allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kételezettség nem zarja ki és nem
is korlétozza a jogszabélyon alapulé szavatossagi kotelezetiséget.

Véllalkozé kételezettséget vallal arra, hogy az er8saramu haldzatba beépitett 6nallé egységekre,
elosztészekrényekre 5 év teljeskdr(i gyartéi rendszergaranciat (jotaliast) biztosit a gyartonal,
magyarorszagi, magyar nyelvili hibabejelentési lehetéségge!.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a teljes passziv (strukturalt adatétviteli) hdlézati rendszerre
25 ev tefjeskory gyart6i rendszergaranciat (j6tallast) biztosit a gyartonal, magyarorszagi, magyar nyelv(i
hiba bejelentési lehettséggel.

Gyengedrami hdélézat tekintetében Véllalkozénak rendelkeznie kell gvartdi regisztracioval, illetve a
megfelel6  szintl oktatdsok elvégzését igazolé dokumentumokkal. Véllalkozé kételes a
szerzédéskotéskor a gyarté vagy a gyarté magyarorszagi kepviselbje altal a halozatépités telepitési és
betzemelési munkait ténylegesen végz6 gazdasagi szerepld (Vallalkoz6 vagy alvalialkozéja) részére
kiallitott &s cégszerlien alairt legalabb alabbi tartama nyilatkozatot benyujtani a szerzédeskotésig:

a) a nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a gyartd termékeinek garanciavesztés nélkilli telepitésére és
belizemelésére; -

b) a nyilatkozat kedvezményezettie a kivitelezés teljes idétartama alatt jogosult a gyarté szakmai
tamogatasét igénybe venni. Ennek keretében a nyilatkozat kedvezményezettie jogosult a tervek elézetes
gyart6i szakertéset, illetve a projekt atvétele soran a megvalésulasi terv ellenérzését kérni. Tovabba
jogosult a kivitelezés és garancialis idészak teljes idétartama alatt miszaki segitségnyujtas és gyartoi
ellendrzés igénylésére;

c) A nyilatkozat kedvezményezettjének szakemberei a gyartd altal biztositott szakmai — elméletl és
gyakorlati — oktatason részt vettek.

A 12. pont szerinti nyilatkozat megléte és Megrendel6 részére tortén6 atadasa a szerz6déskstes feltétele,
melynek elmaradésa a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerz6déskstéstéi vala visszalépésnek minésul
Vallalkozo részérél,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Megrendel6 jotallési igénye érvényesitésével kdzvetlentl Valialkozohoz fordulhat, Vallalkozé pedig nem
hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkoz6t
(kbzrem(ik6d6t) vesz igénybe, ez esetben koteles az alvéllalkozéval megkétendd szerz6désében
legalabb a jelen Szerz6désesben foglaltakkal egyez6 jotallasi feltételek meghatarozésara.

Amennyiben Megrendelt az elvégzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett Termékekkel kapcsolatos
jotallasra vonatkozé igénnyel él, Vallalkoz6 kételes a teljesités helyén 3 napon beliil megjelenni, az igény
alapjaul szolgal6 elvégzett feladatot megvizsgalni, és 2 napon beliil nyilatkozni az igény elfogadaséaré|
vagy elutasitasarol.

Vallalkoz6 az igény elfogadasa esetén Megrendel6 kapcsolattartojaval egyeztetett idében és médon, de
legkés6bb 5 napon bell kételes a hibat kijavitani a jelen Szerz6désben meghatarozott min6ségi
elvarasoknak megfeleléen,

Vallalkoz6 a jotallas idStartaméra a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi és szavatossagl
igények biztositékaként, a j6tallasi kotelezettségek teljesitésének biztositaséra jolteljesitési biztositékot
kételes nyujtani a Megrendelnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjdban foglalt modok valamelyikén.
Valialkozénak a jolteljesitési biztositékot a teljesitési igazolds kiallitasaval egyidejileg kell Megrendelt
rendelkezésére bocsatania, mértéke az AFA nélkil szamitott vallalkozoi dij 5 %-a. A jdlteljesitési
biztositéknak korlatozés nélkiilinek, feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie és a teljesités
igazolas kiallitasatol a 24 honapos jotallasi idbszak végeéig hatalyban kell maradnia.

A jolteljesitési biztositék megfeleld, ha
a) jelen szerz6désben meghatarozott, AFA nélkul szamitott véllalkoz6i dij 5 %-ara vonatkozik,
b) ajanlatkéré nevére és targyi szerzédésre vonatkozik,
c) korlatozas nélkli, feltétlen és visszavonhatatlan,
d) az igénybejelentéstd! szamltott 6 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
e) futamideje (érvényessége) a 24 hénapos jotallasi idészak végeig tart.

A jotallasi igény Vallalkoz6 altali elutasitdsa vagy a javitas nem megfelel elvégzése esetén Megrendels
jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni &s helyredllittatni a Véllalkozé koltségére, és ebbs| a
célbdl a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

VIl. A szerz6dés meaerdsitése

Véllalkoz6 pénz fizetésére kdtelezi magét arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a
szerzbdest. Mentestl a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

Amennyiben Vallalkozé teljesitése soran a szerzfdés I1.1. b)-g) pontjaiban rogzitett barmely hataridét
tallepi, késedelembe esik, Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke
megkezdett naponként a jelen szerzédés 11l.1. pontja szerint a késedelemmel érintett részteljesitéshez
kapcsolodo részszamla értékének 0,5%-a, de legfeljebb 15%-a. Megrendelt a Valialkozonak a Tervek
elkészitésével kapcsolatos, 11.4. pont szerinti késedelme esetén a Il.5. pont szerint alkalmazza a
késedelmi kdtbér szabalyait. ’

Amennyiben Vallalkozé a VI.1-3. pont szerint hibasan teliesit és a kijavitasi/kicserélési hatarids
eredménytelentil telik el, Megrendeld hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult, melynek mértéke
a hatarid0 elteltét kovet6 naptol kezdbdden megkezdett naponként a hibas teljesitéssel érintett
részteljesitéshez kapcsolddoé részszamla értékének 0,5 %-a, legfeliebb 2,5 %-a.

Amennyiben Vallalkozé a szerzédéses feladatok teljesltési véghatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kétber maximum értékét, vagy hibas teliesités esetén a jelen szerzédés VIl. 1-2. pontjai szerinti
jegyz6konyvben megallapitott 5 (6t) napos péthatéridén belll a hibakat nem javitja ki, gy Megrendels a
szerzbdést azonnali hatallyal felmondhatja, illetve meghilsulasi kétbérre jogosult. A meghiGsulasi kotbér
mértéke a szerzddés lll. 1. pontjdban meghatarozott teljes netté vaflalkozéi dij 30%-a.

MegrendelS kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kovetben irasban kételes kozdini

Valialkozéval, aki az igenyrdl szolo nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapig vitathatja
annak fennallésat vagy tsszegét Ezen hatdridé elmulaszidsa jogvesztd. Vallalkozd a kotbért a
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Megrendelé erre vonatkozé pénzogyi bizonylaténak kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon bell
kételes megfizetni.

Ha Megrendelének a kétbér mértekét meghaladd kéra keletkezik, azt jogosult Valialkozéval szemben
érvényesiteni, beleértve a kdvetkezménykarokat is.

Villalkozd tudomdsul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemb8| szérmazé kétbér Megrendels
részére t6rténd megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alél nem mentesiti. A teljesités
elmaradésa esetére kikotott kothér érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja.

IX. Alvéllalkozék

Véllalkozé a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonaséra a Kbt. 138. §-dban 6s a
kbzbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint jogosult. A szerz6déstdl eltérs munkavégzés,
baleseti, vagy anyagi kar esetén Villalkozé kdteles alvéllalkozéjat figyelmezietni, illetve utasitani, vagy a
munkét felfiiggeszteni. Vallatkozé a jovahagyott és dltala igénybevett alvallalkozé magatartasaért gy
felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozo kiteles a jbvahagyott és igénybe vett alvéllalkozé(ka)t az
epitési napléban jelenteni.

Vélialkozé a teljesitéséhez az alkalmasségéanak igazolasaban részt vett szervezetet az eljarasban
bemutatott kételezettségvallaldsnak megfeleléen, valamint a Kbt 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint kételes a teliesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolaséhoz bemutatott szakembereket.

Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerzbdeés teljesitésének idétartama alatt kételes elézetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan
alvalialkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult
megjeltlésével), amely részt vesz a szerzédés teliesltésében. Vallalkozé a szerzédeés teljesitésének
idétartama alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kézélt adatainak
valtozasardl. Vailalkozé a jelen szerzédés alalrasaval nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédeés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a Kbt, 62. § (1)-(2) szerinti kizaré okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

. A szerz6dés médositisa, megsziinése

Felek tudomasul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerzédést kizarélag a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak
megfelelben médosithatjak.

Jelen szerz6dés megsziinik a kélcsdnds szerzédés teljesitésével, sulyos szerzbdésszegés miatti
azonnali hatalyu felmondassal, tovabba a jogszabalyban biztositott elallassal, valamint a szerz6dés olyan
okbdl torténd lehetetlentlése esetén, amelyért egyik Fél sem felel6s. A jelen szerzédést Felek rendes
felmondassal nem sziintethetik meg.

Sulyos szerz6désszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
szerzbdést azonnali hatalyt felmondas keretében megszntetni,

Felek sllyos szerz6désszegésnek tekintik kilSnésen, de nem kizarélag, ha

a) Vallalkoz6 késedelmesen vagy hibasan teljeslt, és emiatt a Vallalkozé ltal fizetendé kotbér eléri a
szerzbdés 11.5. vagy a VIII. 2. vagy VII.3. pontjaban jeldlt maximalis meértéket,

b) Vallalkozé a I1.4. pont szerinti péthataridében a Terveket ismételten hibasan, hidnyosan nytjtja be,

c) Vallalkozé megtagadja a Megrendel$ 4ltal adott Jogszer(i utasitasok végrehaitasat, illetve alapos ok
nélkll megtagadja a teljesitést,

d) aszerz6dés teljesitése alatt a Kbzbeszerzeési Dontbbizottsag a kézbeszerzési szabalyok megsértése
miatt hatérozatéval elmarasztalja a Véllaikoz6t,

e) Vallalkozé fizetésképtelenné valik, felszamolasi, vegrehajtasi, végelszamolasi vagy kényszertoriésre
iranyulé eljaras indul vele szemben,

f)  Véllalkozé nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kételezettségeit,
illetve Megrendels engedélye nélkuli alvallaikoz6t von be a teljesitésbe,
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g) Megrendeld a szerz6désszer( teljesités ellenére nem igazolja a tefjesitést, vagy azt indokolas nélkal
megtagadja,

h) Megrendelt a fizetési kbtelezettségének a Véllalkoz6 erre vonatkozé frasbeli felszolitasa ellenére,
az abban régzitett legaldbb 30 napos hataridében sem tesz eleget.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében Megrendelé jogosult és egyben koételes a szerz6dést

felmondani — ha szl(ikséges olyan hatariddvel, amely iehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata

ellatasérol gondoskodni tudjon - ha

a) Véllalkozéban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) Vallalkoz6 kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerz8dés harmely okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egymassal elszamolni.

Megrendelé a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
Szerz6déstol eldlihat a Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglalt esetekben.

A Megrendel6 kételes a Szerzddeést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldlini, ha a
Szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomasdra, hogy a Vallalkozd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbdl.

XI. Tervezdi miivezetés

Vallalkoz6 kézremikodik az Terveknek megfelelé és maradéktalan kivitelezés megvalésitasa érdekében,
ellendrzi a Tervek megvaldsuldsat, valamint magyarazattal, tanacsadéassal segiti el6 a kivitelezés soran
a Tervekkel kapcsolatban felmerilt szakkérdések megoldasat (tervez6i mlvezetés), melyet az épitbipari
kivitelezési tevékenység kezd¢ napjatél (felvonulasi terllet 4taddsa) az épitbipari kivitelezési
tevékenység befejezéséig (atadas-atvételi eljaras megkezdése) terjedd idtszakban kel ellatni.

Vallalkozo a tervezéi miivezetés kérében a kivitelezés menetével dsszefliggésben — jelen szerz6dés I
1. c)f) pontok szerinti kivitelezés soran - a Tervektdl eltér6 mlszaki megoldasokrol tervet vagy
részlettervet készit, mely nem hatréltathatja indokolatlanul a kivitelezési folyamatot. E tervek
(részlettervek) kizarblag az oOrokségvédelmi bejelentes moédositasat nem igényld munkarészekre
vonatkozhatnak. A tervek részlettervek) elfogadasara a 1l.4. pont szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tervez6i miivezetés ellatasat a tervezbi mivezetést végz6 szemeély épltési napldba tett bejegyzése,
vagy [rasban megkldott allasfoglalasa, észrevétele vagy a helyszini bejarasrol felvett jegyz&kényv vagy
ez alapjan az épitési napléban tett bejegyzése igazolja.

Xll. Egyéb rendeikezések

Felek a szerztdés teljesitése soran kdtelesek folyamatosan egyttmikddni. Ennek sordan minden olyan
akadalyrél vagy karilmeényr6l, amely a Szerztdés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kdtelesek
egymast haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozéd koteles a F&polgérmesteri Hivatal terlletén kivitelezési vagy egyéb, a szerz6déses
kotelezettségek teljesitését érinté tevékenységet végzé tovabbi vallalkozokkal egyUttmikodni, a
kivitelezést egymas indokolatlan zavarasa nélkiil megszervezni.

Felek jelen Szerztdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az aldbbi kijeldit kapcsolattartéjukon
keresztiil jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.
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Megrendelé teljes jogkérrel rendelkezd, a teljesités igazolasara jogosult képviselje:
Szabo Nandor f8osztilyvezets

Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesziési Féosztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36/1 327-1749

Fax: +36/1 327-1897

E-mail: szabo.nandor@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattart4sra Jogosultia a megrendelés teljesitése soran:

Kepesi Gabor Miklos miiszaki Ugyintézé

Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési F6osztaly, Epiiletfenntartési és Karbantartasi Osztaly
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11,

Tel.: +36/30 535-6860

Fax: +36/1 327-1897

E-mail: kepesi.gabor@budapest.hu

M(szaki Ellenér:

Képesi Gabor Miklés

Hivatalizemeltetési és Intézmeényfejlesztési Féosztaly, Epilletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly
Cim: 1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.

Tel.: +36/30 535-6860

Fax: +36/1 327-1897

E-mail: kepesi.gabor@budapest.hu

Vallalkoz6 teljes jogkérrel rendelkezé képviselbje

név Siile Gabor

tarsasag: Framtid Group Kft

Cim: 1143 Budapest, BesnyS6i utca 13. 4. emelet,

Ertesitési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Gébor utca 3. 405. iroda
Tel.: +36 20 221 2088

E-mail: framtid@framtidgroup.hu

Véllalkoz6é szakmai kapcsolattartasra jogosultja a teljesités soran:

név: Marcsek Aron

larsasag: Framtid Group Kit

Clim: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4. emelet.

Ertesitési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Tel.: +36 30 910 8600

E-mail: marcsek.aron@framtidgroup.hu

Felelds miiszaki vezets:

név: Kovacs Baldzs

tarsasag: Framtid Group Kft.

Cim: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4. emelet.

Ertesftési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Tel.:06 20 283 1740

E-mail: fmv@framtidgroup.hu

Felek az irasbeliség alatt — eltéré rendelkezés hianyaban — minimalisan elektronikus levelezést (e-mail),
vagy telefaxot értenek jelen Szerzadés teljesitesével Gsszefiiggd kérdések tekintetében,

A kapcsolattartok személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekévetkezett valtozasokrol Felek
kotelesek egymést 3 (harom) naptéri napon bellil irdsban értesiteni. Felek megallapodnak, hogy ezen
eértesités megtorténtéig a kordbbi cimre a fentiek szerint megkQldott értesitések szerzédésszertien
megkaldottnek tekintendék, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébsl
eredd karokért a mulaszté vagy késlekedé fél kizarélagos felelosséget vallal. Az éresitések Felek
megallapodasa alapjan nem min6stinek a Szerz6dés modositasanak, az errél szol6 egyoldald Irasbeli
ertesités kézhezvételével azt Felek a masik 16l ltal elfogadottnak tekintik.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

18.

16.

17.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalasok Gtjan rendezzék az 6sszes olyan
jovébeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttlk a szerzddés keretében vagy a szerzéidéssel
kapcsolatban merlil fel. Valamennyi felmertild, a szerztdés teljesitését akadalyozo korlliményrél a Felek
kolcsénosen kotelesek egymast tajékoztatni.

Jelen vallalkozési szerzédésben nem szerepld kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb vonatkozé
hatélyos jogszabalyok az iranyadék.

Semmis a Szerz8dés médositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Vaéllalkozét mentesfise az olyan
szerzbdésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkaimazasa al6l, amelyért felels (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel atvallaljon a Vallalkozét terheld tobbletmunkakéitségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a Szerzédés alapjan a Vallalkoz6t terheld kockéazatokat.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzdés teljesitésérél a Kbt. 43. § (1) bekezdés ci) pontban foglalt
adatokat kell kdzzétenni a Kozbeszerzési Hatésdg éltal molkodtetett nyilvanos elektronikus
szerzédéstarban (CoRe).

Valialkoz¢ kijelenti, hogy a szerzbdés alairasaval hozzajarul a jelen szerztdés fébb adatainak az
informacids dnrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrdl szolé 2011. évi CXI. torvény szerinti
kdzzétételéhez.

Viéllalkozo a szerz6dés teljesitése soran tlrni koteles a Megrendelt - Fépolgarmesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége (Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly) - altal szilkségesnek tartott,
valamint a hatélyos jogszabélyokban meghatarozoft ellenérzési feladatok végzését.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev6székrsl sz6lo 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellendrizheti az allami vagy dnkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) 1év6 gazdalkodé szervezetek vagyon-gazdélkodasat, vizsgélhatja az
allamhaziartas alrendszereib®l finanszirozolt beszerzéseket, és az allamhaztartds alrendszereinek
vagyonat érinté szerzbdéseket a Megrendeldnél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a szerz6dés
teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzdés teljesitésében kézremiikédé valamennyi gazdalkodé
szervezetnél.

A kolfoldi adoilleidségll nyertes ajanlattevé koteles a szerz68déshez arra vonatkozé meghataimazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtd! a magyar addhatdsdg kdzvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotii jogsegély igénybevétele nélkil,

Véllalkoz¢ jegyzett tékéjének cstkkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakuldsat kbteles az erre
vonatkozo déntést kbvetben haladéktalanul irasban bejelenteni Megrendelé részére. Ezen rendelkezés
megszegése a jelen szerzédés azonnali hatalyl megrendeléi felmondasat eredményezheti.

Megrendelé a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben nem fizet, illetve nem széamol el olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1)} bekezdés a) pont].

Az éllamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Véllalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsil.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesiiésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeldé szaméra megismerhetévé teszi [Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont], valamint, hogy
Megrendeltt haladéktalanul értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti agyletekrél.
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18. Felek kikdtik, hogy jelen szerz6dés a Felek kazotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza
(Teliesseégi zéradék). Tovabba Felek kifejezetten kizarjak, hogy a szerzédés tartalmava valjék minden
szokas, amelynek alkalmazasaban a Felek korabbi {izleti kapcsolatukban megegyeziek, és minden
gyakorlat, amelyet egymds kozétt kialakitottak. Szintén nem valik a szerzédés tartalmava az adott
Uzletagban a hasonl6 jellegli szerzédés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazoft

szokas.
19. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az 1-4. szama mellékietek.

A Szerz6dést a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irjak ala,
8 (nyolc) eredeti példanyban, amelybtl 7 (hét) példany Megrendeldt, 1 (egy) példany Valialkozot illeti.

Budapest, 2022. januarhd, " Budapest, 2022. januér hé , y
“;_ i
Megrendel6 Villalkozé6
Budapest Févaros Onkorményzata Framtid Group Kft.
képviseli képviseli
Karacsony Gergely fépolgarmester Siile Gabor Ogyvezets
hataskérében eljarva
Kiss Ambrus
fépolgarmester-helyettes

Pénzlgyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2022. janudr ho - } 4
>4,

Mellékletek:
—— 1. Felolvasélap

2. Mdaszaki leiras
3. Felelbsségbiztositasi kdtvény
Teljesltési biztositék és j6iteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold dokumentumok
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1. szému melléklet

Felolvasédlap

Ajanlattevé adatai

Hivatalos neve Framtld Group K&
EKR000167442021/7070
Székhely Irdnyftészdm 1143
Viros Bug LI
Cim Besnysi Utca 13. 4. emelet
Adbszdm 25278085242

Felolvasdlap

1. Netté véllalkozdl dij osszesen {Ft)
535440000

2. Az M72 =) pont szerintl szakember jogosultség meg éséhez meghatérozott szaknai gyakorlati idén feliili tabblet szakmai tapasztalata
hénapokban (hénap, minimum 0, maximum 36 hénap)
39

ber j Itsd zéséhez hatdrozott szalanai gyakorlati idén feliili t5bbl

d

3. Az M/2 b) pont szerinti szak jog g
hénapokban (hénap, minimum 0, meximum 36 hénap)

36



KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS
a ,Véroshaza Keresztszarny épiilet elektromos hélézata rekonstrukciéja 2. Gtem”
targyd kozbeszerzési eljarashoz

Alapadatok
Epliteto:; Budapest Févaros Onkorményzata

Kivitelezési helyszin;

- Cim: 1052 Budapest, Véroshaz utca 9-11. Hrsz: 24357
- Mdemiéki tdrzsszam: 15487
- Azonos(td: 25813

Az épllet a fovarosi kbzmlhalozatra — viz-, szennyviz-, csapadékvizelvezets- és gazvezeték-halozatra
csatlakozik.

El6zmények

ErSsédramu hél6zat:

A Varoshéza éplletének belis6 elektromos energia-ellaté halézata a megndvekedett mennyiségi és
minbségi igényeket mar nem képes kielégiteni. A Varoshéza elektromos feldjitséra egységes
koncepciét dolgozott ki Dr. Berta Istvan egyetemi tanar és tervez6 csapata, majd rendezési ferv is
késziilt 1998. évben. A tervezett felljitas nem egészen, két épiiletszérnyban valésult meg, azonban
2008. évben az épiilet 4ltaldnos villamos felUjitasanak folyamata megszakadt. Az azéta eltelt
id6szakban a felljitassal nem érintett épOletrészekben a villamos energiaeliatas helyzete helyenként
kritikussa vait.

Strukturalt adatatviteli halézat:

A Varoshéza éplletében 1995, évtél 2001. évig terjeds idSszakban atfogd koncepci6 nélkhl kialakitott,
Cat5, Cat 5e szabvany szerint, atfogéan sohasem dokumentalt strukturait adatétviteli halbzat I&testilt.
Napjainkra a szamitogéphalozati szolgaltatésok fejlesztésének f6 akadélyat az elavult halézat, vagyis a
megfelel6 minéségl belss digitalis kszmd hidnya jelenti. A fentiek miatt 0j, az egész eptletre kiterjeds,
id6talld halézat létesitése valt szokségesss.

Biztonségtechnikai Hélozat:
2014. evtdl szakaszosan biztonsagtechnikai halézat épiilt ki, mely a strukturdlt adatatviteli halézattél

telies mértékben flggetien.

Thzielz 16zat:

A teljes épuletre kiterjedé tlizjelz6 hal6zat 2021. februér hénapban keriilt 4taddsra. A tlzjelz& halozat
a strukturait adatétviteli halézattél teljes mértékben fliggetien.

Villamoshé 1 felajitasok:

A villamoshalézati (er8s, gyenge &s biztonsagtechnikai) felujitasok elmaradasanak f8 oka az volt, hogy
a feltjitasi munkalatokat az egész mGiemléki épuletre kiterjedten (a hasznalatban lévé irodahelyiségek
kitritese mellett) viszonylag révid id6 alatt kellett voina megvalositani, mésrészt 6nmagaban a
hél6zatépités mdemiéki kbmnyezetben igen magas helyreallitasi koitségvonzattal jart volna.

A Févérosi Kbzgylilés a Varoshaza éputletének épilletszarnyanként végrehajtandé atfogd (homlokzati,
villamos, iroda) felljitésat rendelte e,

2018. évben a telies épilet ers- és gyengedrami adatatviteli halézatanak rekonstrukcitjara a
Hungaroproject Mérndkiroda Kft. &ltal 2018/003 munkaszémon atfogd, a teljes épiilet egészére
vonatkoz6 kiviteli tervet készitett.

A Hungaroproject Mérndkiroda Kft. tervei alapjén az épiilet Keresztszérnyi részében elst Gtemként a
tervezett rekonstrukcié kivitelezési munkalatai 2021. aprilis 08-4n késziiltek el. Jelenleg az elkésziilt
halézatok jotallasi idészak alatt alinak.



Ez a miszaki leiras az elektromosrekonstrukcio 2. iitemében végrehajtandé feladatokat foglalja
ossze.

1. Az elvégzendé rekonstrukclé helyszine, a 2. iitem lehatarolésa:

A rekonstrukcié helyszine a Viroshaza épiilete - 1052, Budapest Varoshaz u 9-11., - mely kiemelten
vedett mUemléki épuletegylttes és régészeti leldhely. Az épiiletegyiittesen belil a 2. dtem
rekonstrukeids helyszinei, az épiilet:

e Bérczy szérny-Keresztszarny épiiletrésze,
* Gerldczy szérny-Keresztszarny épliletrésze,
o Gerléczy szamy kozépsd traktusa.

Geribezy szdrny kibzéps6 traktus

™ b
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2. Az elvégzendé rekonstrukcié tartalma:

2.1 A Varoshédza Bérczy s -Keresztszarny épiiletrészben.:
Félemelet, 1., 2. 3. és 4. emeleteken:
o Meglévd erbsaramu halézat és strukturait adatviteli halézat bontasa,
¢ Uj kdbelnyomvonalak kialakitésa, Uj er6séramu fogyasztdi és adatatviteli felhasznaléi halozat
kiepitéese es Uzembehelyezése, az épiiletszarmny bekotéséhez szikséges ersarama,
adatatviteli felhasznaléi halézatl szakaszok megépitésével egyetemben.



Erésaramu csatiakozasi pontok: az elekiromos rekonstrukcié 1. temében 2021. mérclus
hénapban elkészolt ,K” (keresztszamyi) kapcsoléterem, a rekonstrukeié 1. Gtemében 2021,
aprilis 8.-4n beiizemelésre keriilt sziinetmentes lapegység elosztd, a 2015 novemberében
belizemelt aggregat féeloszts.
Adatatviteli felnasznaléi halézati csatlakozasi pont az épiilet 381. sz helységében talalhaté
kézponti szerverterem optikai csatlakozéfelilete.
* Korszer(i irodai és mellékhelységi vilagitas méretezése, létesitése
¢ V. sz teljes lépcsthaz vilagitasi halézatanak cseréje a foldszintts! a 3. emeletig bezérélag
2.2 Gerléezy szarny-Keresztszarny épiiletrészben:
Félemelet,1., 2. és 3. emeleteken:
* Megléve erbsérami hélbzat és strukturalt adatviteli halézat bontasa
e Uj kdbelnyomvonalak kialakitasa, uj erdsaramu fogyasztéi &s kiépitése és Gizembehelyezése,
az éplletszamy bekotéséhez sztkséges erbsaramu, adatatviteli felhasznaldi halozati
szakaszok megépitésével egyetemben.
Erbsaramt csatiakozasi pontok: az elektromos rekonstrukcié 1. ltemében 2021. marcius
hénapban elkészilt K" (keresztszarnyi) kapcsoléterem, a rekonstrukcié 1. Otemében 2021,
aprilis 8.-4n belzemelésre keriilt sziinetmentes tapegység eloszt6, a 2015 novemberében
belizemelt aggregat féeloszto.
Adatatviteli felhasznal6l hal6zati csatiakozasi pont az épiilet 381. sz helységében talalhaté
kézponti szerverterem optikai csatlakozéfelllete.
» Korszerti irodai és mellékhelységi vilagltas méretezése, iétesitése
* V. sz telies lépcs6haz vilagitasi halbzata cseréje a foldszintt6l a 3. emeletig bezérélag
2.3 Gerl6czy szamy kdzépsé traktusaban:
Er6séaram tekintetében csak a 3. emelet érintettségében:
* Meglévl ersaramu eloszté hélézat bontasa
* Korszer( irodai &és mellékhelységi vilagitas tervezése, létesitése
* Meglévé, 5 sz. felszall6 szint eloszto Uzembehelyezése, kapcsolédo elosztohalozat kiépitése.
Csatlakozési pont a Gerléczy Kapcsoloterem. A kabelkapcsolat kiépitett.
Adatatviteli felhasznal6i halézat érintettségében:
Félemelet, 1., 2. és 3. emeleteken: strukturalt adatviteli hal6zat bontasa, adatatviteli felhasznal6i halézat
megépitésével egyetemben. Adatatviteli felhasznaldi halézati csatiakozasi pont az épiilet 381. sz.
helységében taldlhatd kézponti szerverterem optikai csatlakozofeliilete.

3. Az elvégzend6 rekonstrukcié nagységa:

3 epiiletrész, 4 szinten 6sszesen: 6.900 m? teriileten,

132 db irodahelyiség, 7 db folyos6szakasz, 32 db mellék- és kiszolgélé helyiség, 2 db lépcsshaz,
valamint 1db terveken szerepié az ellatasi terbleten késébbiekben kialakitandookiat6bazis vilamos
energia ellatasara szolgdlo energia és optikai gerinckabel kialakitasa

4. Az elvégzend§ rekonstrukeié idGtartama dsszességében 315 nap az aldbbiak szerint:

¢ Felvonulasi teriilet elfoglalasa, munkaterilet atvétele: a szerzédés hatélybalépésété! szamitott 15,
napig

o Az Ortkségvédelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzGdés hatélybalépésétél szamitott 15.
napig, valamint a kivitelezéshez esetlegesen szlikséges tovabbi Tervek elkészitése: a szerz6dés
hatalybalépésétt| szamitott 45. napig;

* Akivitelezés 30 %-o0s késziiltségének elérése a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 106. napig;

o A kivitelezés 60 %-os készilitségének elérése: a szerzédés hatélybalépéséts] szamitott 167,

napig;

» A Kivitelezés 80 %-os késziiltségének elérése; a szerzdés hatalybalépésétsl szamitott 230,
napig;

e A kivitelezés 100 %-os késziiltségének elérése: a szerzGdés hatalybalépéséts! szamitott 285.
napig;

Munkaterillet 4taddsa: szerzddés hatalybalépését6l szamitott 300. napig;
A felvonulési tertiletrs| t6rténd levonulas: szerzédés hatélybalépésétél szamitott 315. napig.



(részletes, elvart Gitemterv 1. sz. melléklet)

5. Az elvégzendé rekonstrukcié f6bb elemei:

5.1 Altaldnos elSkészitési és tervezési feladatok (erbs dram és adatatviteli felhasznaloi
héldzat egyarant)
A tervezési folyamat célja egyrészt, hogy aktualizélja az idSkézben megvaltozott
szabvanyl és  jogszabdlyi  kirnyezetnek megfelelSen a  meglévé
tervdokumentaciékban régzitett rendeltetés, hasznalhatésag, gazdasdgossag, és
energiatudatossag szem eldtt tartdsaval a 7. pontban felsorolt Kiviteli terveket.
Masrészt a kiliritett munkateriileteken lehetségessé valé feltirasok alapjén egy
kivitelezésl tervben osszefoglalva hatirozza meg a megfelels alapanyagok,
alkatrészek felhasznédldst a kornyezetvédelmi szempontok maximalis
figyelembevétele mellett.

Tételesen:

* Megiévé tervdokumentaciok feldoigozasa, idékdzben tortént szabvanyi valtozasok (0OTS2)
és avulas (terv adatfelvételezése 2017-ben tortént) kovetkeztében a szitkséges
moédositasok elvégzése

» Meglevd tervdokumentaciok egyesitése, kulonds tekintettel a Véroshédza Béarczy szarny-
Keresztszérny lll. emeletén létesitendd oktatobazis villamos kiviteli terveinek integralasara,

* Gerldczy szary ktézépst traktus hianyz6 ersarami terveinek elkészitése
A rekonstrukciés terlleten kivll esé erbs és gyengedramu ,attaplalasok” felderitése,
kivaltasi és bontasi terv készitése

o TOzjelz6 halbzat és biztonsagtechnikai hal6zat kivitelezés idejére vald dllapotmegbvési terv
készitése

» Arendelkezésre &l kiviteli tervek almennyezet ill. fodémre erésitett kabeltalcak l&tesitését
feltételezte. A frissen késziilt statikai vizsgalatok alapjan azonban a fédémek nem
teherbirék, ezért a kabelnyomvonalak terveit, valamint a teljes vilagitdst ennek
figyelembevételével kiviteli terv szinten mddositani kell.

o Orokségvédelmi bejelentési terv készitése

(Részletes tartalmat lasd 11. sz. pontban.)

A terveket a vonatkoz6 jogszabélyok altal meghatérozott tartalommal és formatumban kell elkésziteni.

A szerzbdés alairasat kovetd 156. napon adandé &t az Ordkségvédelm! Bejelentési Terv 6t benyujtasra
alkalmas, nyomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozon.

A szerzidés alairasét kovet6 45. napon adandok 4t a végleges kiviteli tervek egy példany elektronikus
adathordozén, melyek engedélyezését vagy birdlatat Megrendel® nyolc napon beliil elvégzi.

A terveket Megrendelt és Uzemelteté képviseletében a Miszaki Ellendr birdlja el, és hagyja

jova.

A tervek sziikség szerinti javitasara tovabbi nyolc nap &ll rendelkezésre, melyet a Mlszaki ellenér 5
napon belill hagy jéva.

A tervezés elhizédasa kétbérkételes.

Az Altalanos el8készitési és tervezési feladatokkal parhuzamosan & munkater(leten feltarasi, bontasi
kivaltasi es teriletelbkeszitési munkalatok folytathatok.

5.2 Er6saram( energiaeloszté halozat kiépitése:

s a2 pontban részletezett épliletrészek meglévé erbsdramil, strukturalt adatatviteli-, falon beliil
es falon kiviil |étesitett halozatanak, valamint a vilagitasi hal6zat bontasa,

o az elbontott elemek korszer(i kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld médon torténd,
dokumentalt elszallitasa,

* ideiglenes (felvonulasi) villamos energia ellat6 és épitési vilagitasi hal6zat kiépitése a sajat és
a munkateriileten dolgozé més Kivitelezék szamara,

e 2dbfoggbleges kabel akna épltése (10 sz. felszallé és 11. sz felszallo) vertikélis kabelszerelés,
lehetbségének megteremtése céljabdl,



e Kabelcsatlakozasok létesitése a keresztszarnyi épiletrészben a 100 kVA teljesitményl épllet
sziinetmentes tapegység elosztészekrényéhez, '

» A Varoshéza Bérczy szérny-Keresziszarny épiiletrészben és a Gerloczy szarny-Keresztszarny
éplletrészben Gsszesen 8 db [4x3 (N-SZ-U)] szinti eloszté szekrény telepitése, bekotése,
belizemelése, '

e a 2. pontban részletezett valamennyi épiiletrészben horizontdlis kabeltarté talca rendszer
megépitése (nyomvonal létesités), er6sarami és strukturlt adatétviteli elosztéhaldzat részére.
A fogyasziéi csatlakozo aljzatok, gyengearamu aljzatok, vilagltas kapcsolok és kézi tizjelz6
kapcsolok részére flggbleges bekotés falba stillyesztett kivitel miatt falhornyok készitése,

e a2 pontban részletezett valamennyi éplilefrészben mennyezetre szerelt LED rendszer( irodai
és vészvildgitas létesitése.

5.2 Strukturalt adatatviteli hilézat kiépitése:

» az 1. pontban részletezett épilletrészekben Gsszesen 9 db Rack helyiség kialakitasa épitészet,
technolégiai h{ités, infokommunikéci6s technol6gia tekintetében kompletten,

» Rack szekrények Szerverteremmel valé optikai ésszekéttetésének kialakitdsa: 1.500 m
monomodust kabel telepltése részben meglévo (1. sz itemben Iétesitett) nyomvonalon,

* Rack szekrények telefonalkézponttal val6 Gsszekottetésének kialakitasa: 6.530 m 25%0,5 Trunk
kabel, kabel telepitése részben meglévo (1. sz ttemben Iétesitett) nyomvonalon,

*» horizontdlis informatikai kabelezés kialakitisa Cat. 6a szabvany szerint, 960 db végpont,
csatlakoz6 aljzatra és rendezt panelre kifejtve, switch -ekhez path-elve, beiizemelve
végpontonként 1 db, atlag 2,5 m LAN csatlakoz6 kébe! el6készitésével,

» Osszesen 12 db POE taplalasa Acces Point felszerelése, belizemelése.

6. Az elvégzendd rekonstrukciot kdvetd épitészeti helyreéllitisi munkalatok:

A rekonstrukciés munkalatokkal érintett valamennyi iroda, konyha, mellék és kozlekedd
helyiségben a kdbel nyomvonal kiépitése sorén keletkezett valamennyi falsériiiést, falattorést és
falhornyot helyre kell dllitani, de a feliiletképzést és festést nem kell elvégezni. A végleges
helyreallitasi munkalatokat az épuletkarbantartasi feladatok elvégzésére szerzédott gazdasagi
szerepl6 végzi el a halézatépitési munkékat kévetben.

Az alépitmények, épitendd fuggbleges kébelaknék, tekintetében a teljes helyredllitast (tehat a
festést) el kell végezni.

7. A rekonstrukci6 végrehajtédsahoz rendelkezésre 4ll6 kiviteli tervek, melyeket Megrendeld
valamennyi érdeki6d6 gazdasagi szereplé részére hozzaférhetové tett a kozbeszerzési
eljaras ajanlattételi szakaszaban:

* Hungaroproject Mérnokiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Villamos berendezések-
Er6saram kiviteli tervel, 2. Gtemre kivonatoltan

* Hungaroproject Mérnékiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Strukturalt IT passziv

hélézat kiviteli tervei, 2. itemre kivonatoltan

AFF Energy Kft. Varoshaza Eplilet Vilamossag Felmérési tervei (2018)

Hinterland Mérndkiroda Zrt. kiviteli tervkétet, munkaszam 340. (2010)

Top-Kvalitads Kft. Bp-Oktatobazis kiviteli tervei projektszam: 1903

Framtid Group Kft. ,\Varoshéza Keresziszarny épiilet elektromos hélézata rekonstrukciéja 1.

Utem” megval6sulési tervdokumentacit (2021)

8. Elvégzett rekonstrukcié mlszaki dokumentélisa:

Elkészitendék és atadandok a megvalbsulési miiszaki tervek szakéganként elektronikusan auto vagy
archi-Cad formaban.

Megrendel6é elektronikus épalet-dokumentécios és (izemeltetési rendszert alkalmaz. Az elvégzett
rekonstrukci6 okozta valtoztatasokat Megrendelb rendszerébe illesztve kell feltdlteni.



Az elvégzett rekonstrukcié csak abban az esetben tekinthets befejezettnek (teljesitettnek), ha a
Véroshaza elektronikus épiilet-dokumentécios rendszerébe a megvaldsulasi tervek atvezetésre
keriilnek.

A megvaldsulési tervek atadasa Vallalkozo feladata és az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele.
Az éplilet-dokumentécios rendszeréhez valé hozzaférést Megrendel8 a szerz6dés megkotésének
id6pontjatol kezd6dben biztositja Vallalkozé részére.

A megvalosulasi terveket feltoltés el6tt Megrendel képviselbjével és Mdszaki Elienbrével jova kell
hagyhatni!

9. A rekonstrukciéban résztvevd szervezetek és szerepkoreik:

Megrendelé: Budapest Févaros Onkorményzata, székhely: 1052 Budapest, Véaroshéz utca 9-11.
Epittett: Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Epitésiligyi hatésag: Budapest F6évaros Kormanyhivatala V. Kertleti Hivatala Hatdsagi F6osztaly
Epitésligyi és Orékségvédelmi Osztaly 1056 Budapest, Vaci u. 62-64.

Eplttet miszaki képviselsie. atvevs Uzemeltetbie és a rekonstrukcié Miiszaki Ellendre:

Képesi Gabor Miki6s 1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.

(ME -HI-TE 01-65147; ME-V-01-6514)

10. Tervezéi miivezetés:

A Hungaroproject Mérnokiroda Kift. kiviteli tervei a telieskérd felhasznalas joganak &truhézasaval
kerliltek megvésériasra, igy Megrendel$ azt korigtianul felhasznalhatja. A tervek készitésekor feltarasi
lehetSségek nem adédtak, ezért a helyszini adottsagok, a bontas soran fellelt korlilmények a kiviteli
tervekben valé véltoztatast eredményezhetnek, ezért Vallalkozonak sz{lkség szerinti tervezéi
miivezetést, ill. tamogatast kell biztositania a bontasi és az épitési szakaszban is.

11. A Vallalkozé elGkészitési és tervezési feladatal:

11.1A meglévb tervdokumentaciok, valamint a Megrendels képviselbjével lefolytatando
egyeztetések alapjan az elektromos rekonstrukcid 2. kivitelezési szakaszéra vonatkozé
Orékségvédelmi Bejelentési Terv elkészitése.A tervezett rekonstrukei6 jelen jogi szabalyozas
mellett nem engedély, de bejelentés kételes. llietékes épltési hatésag a Budapest Févaros
Korményhivatala V. Kertleti Hivatala Hatésagi Féosztaly Epitésugyi és Orskségvédeimi Osztaly

11.2 Megiévd tervdokumentacidk feldolgozasa, idBkszben tortént szabvanyi véltozasok Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) és avulds kovetkeztében a sziikséges médositasok elvégzése.
A rendelkezésre 4li6 legfrissebb tervdokumentéciok adatfelvételezése is 2017-ben triént meg.
Az eltelt id6szakban néhany a tervben szereplé alkatrész elavultts, vagy beszerezhetetienné
valt. Az6ta az OTSZ is tobbszér megvaltozott. Ezek okan a meglévl tervek modositasét illetve
Korszer(isitését” kell elvégezni.

11.3 Az épitési terileten kivl est ki &s attaplalasok felderitése, kivaltasi és bontasi terv készitése.
A tervek készitésekor a rekonstrukcios teriilet rendes mindennapos hasznalatban voltivan,
lekapcsolassal, vagy roncsolassal jard feltdrasokra nem volt lehetbség. A meglévé erbsaramy
halézat részben dokumentalt, a meglévé adatstviteli halézat példaul topoldgialilag teljes
mértékben dokumentalatian, ezért eléfordulhat, hogy a rekonstrukcids tertileten kivtl 1évé
fogyaszték a bontandé haélézatrdl keriitek ellatasra. Ezek felderftésére és kivaltasara
Megrendel6 a felkészilés stadiumaban idét biztosit, melynek érdekében a rekonstrukcids
terbletet a kivitelezési munkak megkezdése el6tt kidriti,

11.4 A rendelkezésre 4ll6 kiviteli tervek almennyezet ill. fsdémre erSsitett kdbeltalcak létesitését
tartalmazzék. Azonban a frissen késziilt statikai vizsgélatok alapjan a fodémek e terv
megvalositasahoz nem elég teherbirék. Ennek kdvetkeztében a kabelnyomvonalak terveit ugy
keli Gjra tervezni, hogy a kabeltarté szerkezetek az oldalfalakra keriljenek. Az dlmennyezetben
szerelt vilagitas terveit a meglévé mennyezetre szerelt kivitel(ire sziilkséges attervezni.

11.5Gerl6czy szérmy kozépst traktusa, Ill. emelet 5. sz ellatasi kdrzet erésaramd elosztbhalézat
kiviteli terveinek elkészitése. Erre a teriiletre kordbban terv nem keészillt, de a szintelosztd
telepitése megtértént. A tervet a szinteloszt6t6| a fogyaszt6i csatlakozdkig kell megtervezni.



11.6 A rendelkezésre allé atfog6 elektromos tervek adatfelvételezése 2017-ben toriént. Az azéta

eltelt idészakban Megrendelé a Véroshdza Barczy szarny-Keresztszarny lll. emeletén
oktatobazis létesitését hatérozta el. Az oktat6bazis kivitelezésre Top-Kvalltas Kii. .Bp-
Oktatobéazis kiviteli tervei projektszam: 1903" cimen készitett kiviteli terveket. A tervezési hatar
kizarolagosan az oktatébazis teriiletére korldtozédott. Az oktatébazis ezen terveit kell az
épilletszarny teljes rendszerébe kell ifleszteni.

A Meglévd 7. pontban felsorolt és atadésra kerll tervek az épuletre korabban készult és
elfogadott felljitasi koncepcit szerint készlltek. 11.1- t8! 11.6-ig sz pontban felsorolt tervezési
feladat koncepciondlis valtoztatast nem igényel, egyben Tilos is!

A tervezés folyamatanak tamogatdséra a 7. pontban megnevezett ,Epittets mszaki
képviselbje, atvevd UzemeltetSje és a rekonstrukcié Miszaki Ellentre” hetente két nap all
rendelkezésre szUkség szerinti idétartamban.

12. Organizaci6, helyszini adottsagok, teriilethasznélat feltételei:

A Kkivitelezési munkaélatokat Budapest V. keriiletének fokozottan védett dvezetében kell
véegrehajtani, mely gépjarmabehaitasi és forgalmi korlatozasokkal jér. A sziikséges behajtasi
engedélyek beszerzése és koltségei Vallalkozét terhelik.
A Kivitelezési munkélatokat egy m(kédé irodaépiilet 6ndllé szérnyaban kell végezni, a
rekonstrukciéval nem érintett irodaépiileti részek lehetéség szerinti zavarasa nélkiil.
A Fépolgarmesteri Hivatal munkarendje:

hétfétdl-csiitortokig 8:00 6ratdl 16:30 oraig

pénteken 8:00 6ratél 14:00 braig

Hivatali munkaidében halézati lekapcsoldsok vagy korlatozasok nem tervezhetsk és nem
hajthatok végre.
Véllalkozé a munkaterliletet kiliritett, butoroktél mentes allapotban veszi 4. A beépitett, helyhez
kotott berendezések (pl. fatés, kiimaberendezések, stb.) nem keriilnek kikoltoztetésre, ezek
meg6vaséardl, a kiimaberendezések villamos energia ellatasarol a Vallalkozénak gondoskodnia
kell.
A munkateriiletet Vallatkozé telies terjedelmében egyszerre veszi &t, annak biztonsagos,
pormentes lezarasarél és 6rzésérdl gondoskodik.
A rekonstrukcié megvaldsitésa soran a munkaterilleten egyszerre t6bb mas (pl. belséépitészeti,
gépészeti) felljitas is folyamatban lesz, ezért a kivitelezési munkék megvalésitidsa soran a
munkateriileten egyidében az irodahelyiségek felljitdsat végzé Kkivitelez6 jeleniétével,
eseflegesen akadalyoztatassal is kell szamolni.
Megrendel6 a Véroshaza Ill. szdmU udvarén kulsé felvonulési teriiletet biztosit Vallalkozo
részére, ahol a kivitelezés idejére konténerek is elhelyezhetok.
Megrendelé a keresztszarnyi épiiletrész foldszintjén, az |. sz. és |l. sz &tjar6 kézti épiiletrész
foldszintjen biztositja az ideiglenes anyag és szerszamtarolasi lehetbséget az ltala kijeldit
bsszesen 378 m? teriileten.
Megrendel6 Vallalkoz6 részeére biztosltja a munkatertileten talélhaté mksds meliékhelyiségek
hasznélatanak lehet6ségét.
A felvonulasi konténerek esetleges kozmibekotéseit Vallalkozonak sajat koltségén kell
megvalésitania.
A felvonulasi teriileten elhelyezett anyagok, gépek és eszkdzok érzésérd! Vallalkozénak kell
gondoskodnia.
A munkaterbletet képezé keresztszarnyi épliletrészben felvon6 nem taldlhaté. Megrendel6 a
kivitelezést végz6 szakemberek kozlekedése és anyagmozgatas céljara egy lépcséhazat
kizarélagosan fenntart.
Bontott anyag Ideiglenes raktérozésa az udvari felvonulasi teriileten lehetséges.
Beléptetés a Fopolgarmesteri Hivatal éptiletegylttesébe el6zetesen kiadott jogosultsagok
alapjan elektronikus kértyak segitségével toriénik. Belépési jogosultsagot Vallalkozénak a
helyszinen munkat végzé valamennyi dolgozéja részére elézetesen kell igényelnie. Vallalkozé



valamennyi dolgozéja a munkavégzés soran, annak telies iddtartama alatt koteles viselni a
belépésre jogositd azonositd kartyat.

13. Megrendelb altal kGrvonalazott megvaldsulési iitemterv:

A kiviteli tervek és a helyszini adottsdgok figyelembevételével - az éplletszaryban a Megrendei6
éltal folytatott tovabbi felujitasi munkak koordindlhatésaga érdekében - Megrendels a kivitelezési
munkak lefolytatdsénak elvart id6beli Otemezésérdl tajékoztaté jelleggel vonalas iitemtervet
készitett (1. sz. meliéklet). Az litemterv elfogadasa nem kdtelez6, annak modositasa a kivitelezési
munkalatok soran, kzos megegyezéssel lehetséges.

14. Elvart minéség:

Megrendel6nek nem csak jelen feltjitasi szakaszban elkészult halozatrész, hanem az egész épllet
jelenlegi és a jovbben elkészitendt hélézatszakaszainak dsszekapcsolhatésagat is szem el6tt kell
tartania, Megrendel6 erre tekintettel az alabbi minéségi &s kompatibilitasi kritériumokat hatarozza

meg:

> Erfsaramu hél6zattal kapcsolatban:

A teljes rendszerre 5 év teljeskor(i gyart6i rendszergaranciat kell biztositani, a gyartonal torténs,
magyarorszagi, magyar nyelv(i hibabejelentési lehetbséggel, melyrél hivatalos, a gyarté altal
kiallitott eredeti nyilatkozatot sziikséges Megrendelének atadni szerzédéskotéskor,

»  Strukturdlt adatéatviteli halézattal kapcsolatban:
A telies rendszernek egy gyartotol kell szérmaznia és a Category-8a kévetelményeket kell
teljesitenie.

Ezen kivil a teljes passziv (strukturélt adatatviteli) halozati rendszerre 25 év teljeskorl gyartoi
rendszergaranciat kell biztositani, a gyartonal torténs, magyarorszagi, magyar nyelvi hiba
bejelentési lehetdséggel, melyrél hivatalos, a gyarté altal kiallitott nyilatkozatot szukséges
Megrendeldnek atadni szerz6déskotéskor. Kereskedelmi és kivitelez6i cégek nyilatkozatai nem
elfogadottak!

A csatlakozok szerelésénél a garantalt minéség érdekében, olyan kizarélag szerszamos szerelési
technol6gia fogadhaté el, amely biztositia az érparok egyideji és egyenletes erével t8rténd
végzidtetését.

Eletvédelmi okokb6l a patch panelek szerelésénél kizardlag olyan fémhazas,  moduldris
csatlakozébetétek az elfogadottak, amelyek bepattintaskor automatikusan kapcsol6dnak a kézds
EPH sinhez.

A kesbbbi portsiiriség optimalizalas érdekében a rendezészekrénybe kerillé passziv elemeknek
dontott kivitellieknek kell lennitik, és fliggbleges kabelterelSket kell alkalmazni.

A rendez&szekrény hatékony kihasznalhatéséga és rendezészekrény ajtdé megfelel6 zarédasanak
biztositasa érdekében, a donttt panelek legkulsé pontja nem lehet kijjebb a rendezé szekrény 19”-
os profilsinjeinek sikjanal.

A helyi halbzati rendszemek lehet6séget kell teremtenie az intelligens infrastruktira menedzsment
szolgaltatasra (IIMS), a patchpanelek kés6bbi cseréje nélkol.

Az tsszes komponens szintli Cat.64 réz csatlakozénak ,Re-Embedded” (acc. IEC 60603-7-5)
teszttel szikséges rendelkeznie, ezzel biztositva a csere lehetéségét mas Cat.B4 termékekkel.

A Category-64 arnyékolt rendszer savszélessége 500 MHz, ez lehetéséget teremt a 100Mbit/sec,
1Gigabit/sec illetve a 10 Gigabit/sec adatatviteli sebességre.

A bels6 réz kabelezési rendszer esetében — a késtbbi fejlesztések érdekében - kizérdlag a legalabb
600 MHz S/FTP kébelek hasznalata az elfogadott. E kabeleknek rendelkezniik kell a gyarté 900



MHz frekvencia értékig tortént tesztelését bizonyité adatlappal, melyen a referencia értékek fel
vannak tiintetve. Az adatlapot a kabelek beépitésének megkezdése elétt kell bemutatni a miszaki
eliendrnek, aki megfelel6ség esetén a beépitést engedélyezi. '

A tervben szerepl6 kabelek LSFRZH képennye! kell rendelkezzenek.

15. Vallalkozo felkészliitsége:

Az elvart min8ség(i megvalésitdshoz (14. pont) Vallalkoz6nak minimélisan rendelkeznie

kell az alabbi képesitéssel rendelkezd vezeté szakemberekkel:

1. 116 ,V” jelii jogosultséggal rendelkez8 épilletvillamossagi tervez6vel, a tervezési
feladatok ellatasara, ill. koordinalasara;

2. 116 ,MV-EV” jogosultsiggal és szakmal gyakorlattal rendelkez8, miiszaki vezetSvel
a kivitelezés nyomvonalépités ill. er6sarami hélézat megvalésitasa soran;

3. 116 ,MV-E-m” Jjogosultsaggal és szakmal gyakoriattal rendelkez8, miiszaki vezetdvel
a kivitelezés épitészeti munkainak megval6sitasa soran;

4. 116 Structured Cabling Infrastucture Design ACT lil. (SP3000) vagy ezzel egyenértékd
képesitéssel rendelkez6 szakemberrel a gyengedram( halézat tervezési és
megvalésitasi munkaihoz.

16. Vallalkozé elvart gyartéi kompetencigja:

Annak érdekében, hogy a j6 minbségli munka és igy a gyartéi rendszergarancia biztosithato legyen,
a halozat epitésén csak olyan véllalkozok végezhetnek telepitési ésivagy belizemelési munkat,
melyek rendelkeznek a kivalasztott megajéniott gyart6 termékeinek a gyartdi garancia elvesztése
nélkili telepitésilbeiizemelési jogosultsdggal, tovabba részilkkre a gyartéi folyamatos szakmai
tamogatas biztositott.

Véllalkozénak rendelkeznie kell gyart6i regisztraciéval, illetve a megfelelé szintl oktatasok
elvégzését igazolé dokumentumokkal. Véllalkozo koteles a szerzédéskotéskor a gyartd vagy a
gyarté magyarorszagi képviselbje altal a halozatépltés telepitési és belzemelési munkait
ténylegesen végz6 gazdaségi szerepl6 (Nyertes Ajaniattevs vagy Alvallalkozs) részére kiallitott &s
cégszer(ien alalrt legalabb alabbi tartami nyilatkozatot benyujtani:

- A nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a gyarto termékeinek garanciavesztés nélkiili telepitésére
és belizemelésére.

- A nyilatkozat kedvezményezettje a kivitelezés teljes idétartama alatt jogosult a gyarté szakmai
tamogatéasat igénybe venni. Ennek keretében a nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a tervek
elbzetes gyartoi szakértését, illetve a projekt atvétele sordn a megvalésulasi terv ellenérzését kérni.
Tovabba jogosult a kivitelezés és garancidlis id6szak teljes idétartama alatt miiszaki seg ftségnyjtas
és gyartoi elilenbrzés igénylésére.

- A nyilatkozat kedvezményezettiének szakemberei a gyarté altal biztosftott szakmai ~ elméleti és
gyakoriati ~ oktatdson részt vettek.

Véllalkozénak ismernie kell a szabvanyokat és a gyart6 ide vonatkozé szabalyait, amit
maradéktalanul be kell tartania. Tovabbé a teljesités soran figyelembe kell vennie az EU vonatkozé
ajénlasait. Ezekt6l eltérni csak a gyarté és a Megrendeld egyUttes jovahagyasaval lehet!

17. Vallalkoz6 felszereltsége:

Vallalkozénak a vonatkozé szabvéanyok, illetve gyart6 altal elsirt, erésaramu rendszer tekintetében
1 éves, strukiurdlt adatétviteli hal6zat tekintetében a 25 éves rendszergarancia eléréséhez
sziikséges felszerelésekkel és szerszamokkal rendelkeznie kell.

Vallalkozénak alkalmasnak kell lennie a 25 éves rendszergarancidhoz szitkséges mérések
elvégzésére és dokumentéléséra, a szakmai kdvetelményeknek megfelelé, a gyarto altal elfogadott
miiszerekkel,

A meérés megkezdése elbtt Vallalkoz6 kdteles Mliszaki Ellenérnek bemutatni a gyart6 altal elfogadott
tipus mlszerek érvényes kalibraciés dokumentumait. Kivitelezés elétt a gyartétd! ezeket be kell
kerni, ellenkezé esetben a mérés nem kezdheté meg, vagy értékelhetetlennek minssitends.



Vallalkozénak a szokasos épitési terlileten kételez6 munkaruhazaton és védéfelszerelésen feltl a
rezes és optikai hal6zatok épitéséhez sziikséges eszkdzokkel kell rendelkeznie.

A szakszerli munkavégzést és a munkéat végzéket a Megrendeld és a gyart6 képviseldi a kivitelezés
kézben ellentrizhetik.
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1. sz. meliéklet

Megrendelé 4ltal kérvonalazott megvalésulési Otemterv

Megvaléshtdsi szakase

ldétartama naptéri napokban

Sorszdm

Megnevezése

0 |Szerz8dés aldirdsa

Felvonuldsi teriilet elfoglaldsa,
munkateriilet kdrithatéroldsa

Tervezéds
Orokségvédelmi terv készitése

Tervezés
Kiviteli tervek készitése

nerzla ellstds klépitése

Bont4sok, kivaltasok és ideigienes

7 |FuggSleges “felszéli6k" kiépitése, |

Szinteloszték, Rack helységek
megéphtése

Vizszintes kdbeinyomvonalak
létesitése

10 |Vildgitasi hdlézat szerelése

11 |k#belkapcsolatok létrehozdsa

:

Szerelvények csatlakozé aljzatok

2 felszerelése

13 |Makadésprébak, mérések

14 | Atadss-Atvétell eljérds idStartama

teriilet elhagydsa

Munkateriiet stadésa, felvonuldsi

15. nap

137. nap _

199.na|

230.03p 80 %-o0s teljesitds
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Ugyte:szolgdlat:
Tel: (36

VIENNA INSURANCE GROUP

Kdtvényszam: 4 184 207 9
Mddozat: Kombinalt feleldsségbiztositas

BIZTOSITASI KOTVENY
fegyedi/

Jelen biztositési kétvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Zrt. véllalja, hogy az eléirt és esedékes
biztositasi dij megfizetése ellenében biztositési fedezetet nyljt & biztositottnak & bizfosftasi szabdlyzatokban,
feltételekben vélialt kockézatokra,

A kétvény a Partner éltal el6zetesen alairt ajanlat alapjan készilt és a kbtvény meliékietét képezs
aktualis részletezével, szabélyzattal, feltételiel és zaradékokkal egylit érvényes.

Szerzéds: Framtid Group Kft.

cime: 1143 Budapest Besnybi utca 13,

ad6szam: 25278085242

Biztositott: Framtid Group K#t.

cime: 1143 Budapest Besnydi utca 13.

addszam: 25278985242

Biztosftott tevékenység: erGsérami villamos rendszerek szerelése; éplietgépészeti (gdz-, viz-

villany) szerelés; erbsérami rendezvénytechnikai szolgéltatasok nyijtasa;
éramfejlesztd berendezések értékesitése, beépliése és Uzemeltetése

Terlileti hataly: Magyarorszég

Biztositds tartama: hatérozetlan, melyen beli a biztositasi idészak 1 év
Kockazatviselés kezdete: 2019.10.01

Dijfizetés gyekorisdga: éves

Dijfizetés modja: 8 biztosli6 altal kidliitott szémviteli bizonylat alapjan, stutaléssal

Biztositasi dij 8sszesité

[Kombinélt feleléssépbiztosités tsszesen |

Eves dif 6sszesen:

Vélaszthatd engedmény:

Dijfizetési gyakorisdg miatti engedmény:
Engedménnyel csdkkentett éves dij:

Gyakorisag szerinti dij:

N 9
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UNION Vienna Insurance Group Biztositd Zrt, |
Vezdrigazgatdssg: infolunion.hu
/o 414 pest, Barass . 1. union.hy
m«@%xﬂ ,w"'bfe 102 halazar__ZOJ 1 4 udapest, Pf. 1076 facebooi.aom/u %9 .10.08



VIENNA INSURANCE GROUP
Kombinélt felel6sségbiztositis

Biztosltott kockazatok: Altalénos felel0ssegbiztosftas
Szolgéltatoi felelbsségbiztosliss - kiterjeszive rakodasi tevékenységre, illstve a
szolgéltalés térgyéban okozott kérokra az egyedi zéradékok szerint
Munkéltato] felelbsségbliziositas
Kémyeszetszennyezési felelésségbiztositas

Dolgozéi létszém: 2
Dijszémitési alap (éves brutté
forgalom):
Kombinélt limit: 50 000 000 Ft /kar

100 000 000 Ft /év
Onrész: 10 %, de min. 100 000 Ft /kar
Dijtétel: 2,77 %o
Eves dif:
Biztositasi feltételek

Felelsségbiztositasok Szerzbdési Feltételei (U70060)
Altalanos Felel8sségbiztositasi Feltételek (U71028)
Szolgaitatdi feleldsségbiztositas Kuibnds Biztos(tasi Feltetelek (U71028)

Szolaaltatés taravéban okozott kdrok eqvedi zéradéka (20186}
1. A szolgéltat6i felel6sségbiztositasi fedezet - a Szolgéitatti feleldsségbiztositas killinds feltételei 3.f.)

pontjidban, valamint e kérben (a letétl felelbsséget ide nem értve) a 3.e.) pontjéban irt kizaré rendelkezések
felold4sa, de egyéb rendelkezései valtozatian alkalmazisa mellett — a szerz6désben Irt (szub)limit erejéig
kiterjed azokban a dolgokban keletkezett kérokra is, amelyek a szolgéltatas térgyét képezik, lletve amelyakre
a biztositott szolgaltatasa iranyul.

2. Nem terjed ki a biztositasi fedezet

a) az olyan vagyontargyak karaira, melyek a szolgdltatds megkezdésekor mér sériltek, hibssak,
elhasznal6dottak voltak, vagy egyéb okbdl cserére szoruitak,

b) az esztétikai kérokra,

¢) a szolgaltatas korszeritlenségével 8sszefliggb kartérités igényekra.

A jelen egyedi zAradékban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Feleldsségbiztositasok Szerzédesi
Feltételei, a Szolgaltatdi felelésségbiziositas kiilfnds biztositési feltételei, valamint a mindenkor hatélyos
magyar Jogszabélyok vonatkozé rendelkezései iranyadézk.

A szolgéltatél felelésségbmtosftésn feltételek 3.r. ) pontban irt kizérb rendelkezés e kérben torténd feloldasa, de
valamennyi egyéb rendelkezése viliozallan alkalmazasa mellett, a jelen egyedi zéradék alkaimazisaval a
biztositasi fedezet a szerzbdésben irt (szub)limit erejéig kiterjed az idegen gépjarmlre, illetve gépjarmars!
torténd le- s felrakodés soréan az idegen gépjarmiben okozott dologi kérra, abban az esetben Is, ha a rakodas
daruval, illetve targoncéval tortént,

A jelen egyedi zaradékban nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Szolgaliatdi felelbsségbiztositas kiilonds
feltételeinek rendelkezései irdnyadoak.

Munkaitatdi felelbsségbiztositas Kulénds Biztositasi Feltétetek (LJ70063/1)
Koérnyezetszennyezési Feleldsségbiztositas Kuldnds Biztositasi Feltételek (U71032)
Eplit6ipari tevékenység fedezetének zaradéka (2017)
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A biztositasi szerz6désre a fentiekben hivatkozoft biztositasi feltételek, az ajanlatha foglalt egyedi
zaradékok,valamint az aldbbi szankclés zaradék egyiittesen vonatkoznak.

Szankeié zdaradék

A Birtosité nem nydjt fedezetet, nem teljesit karkifizetést, valamint nem nyujt szolgéltatést,
amennylben ezen fedezet nyujtésdval, illetve kar kifizetésével a Biztosité sértené az Egyesiilt
Nemzetek Szervezetének hatarozata szerintl bérmely szankciéit, rendelkezéseit,vagy rendeleteit,
valamint Magyarorszédg , az Eurbépai Uni6, llletve az Egyesiilt Allamok kereskedeimi, pénziigyl
embargéit vagy gazdasagl szankclélt, tdrvényeit vagy rendeleteit, (feltéve, hogy azek nem sértik az
biztositéra alkalmazandé szabalyozésokat vagy nemzeti jogszabélyokat).

Diifizetési enzedmény:
Amennyiben a szerz6dt/biztositott a biztositasi dijat az alabbi dijfizetési gyakorisaggal egyenliti ki, akkor a
biztositd a szamara a fentiekben megéllapitott biztositési dijakbdl az alabbi dijfizetési engedményeket nylfja:
- éves dijfizelés esetén: 5,0%
- féléves diffizetés esetén: 2,5%.

Budapest, 2019.10.08.

ION Vienna insurance Group
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UNION Vienna Insurance Group Biztosité Zrt.
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UNION Vienna Insurance Group Blztosio Zrt. l
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VIENNA INSURANCE GROUP
Framtid Group Kft.
Budapest

Dayka Gébor u. 3. 3/405.
1118

FEDEZETIGAZOLAS .

Ezaton Igazoljuk, hogy a Framtid Group Kft. (1143 Budapest, BesnySi utca 13.) 2019. 10. 01.-t6l,
hatarozatian id6szakra kétott, folyamatos diffizetésl egyedi felelBsségbiziositasi szerz6déssel rendelkezik

az UNION Vienna Insurance Group Biztosit Zrt.-nel.

Blztositott tevékenysép: erSsaramy villamos rendszerek szerelése; épiiletgépészet (géz-, viz-, vilany)
szerelés; erSséram( rendezvénytechnikai szolgaltatasok nyujtasa; gramfejleszté berendezések

értékesitése, beépitése és (izemeltetése

Biztositott kockazatok:
- Altalénos felelésségbiztositas

. Szolgdltatéi felelbsségbiztositas - kiterjesztve rakodasi tevékenységre, illetve a szolgditatas

targyéban okozott karokra az egyedi zaradékok szerint
- Munkaéltatéi felelésségbiztositas
- Kbémyezetszennyezési felelbsségbiztositas

Kombindlt limit:
50 000 000 Ft /kar és 100 000 000 Ft/év

A biztositési szerzédés dija 2022.10.01-ig rendezett.

Kétvényszama: 4184 2079
Jelen igazolést az Ugyfel kérésére allitottuk ki.

Budapest, 2021.12.21.

/"\
{1"\ sy A
UNION Vienna Insurance Group_BiZtosfio Zrl.

QNION Vienna Insurance Group Blztesiidé Zrt,
Ugyfélszolgéial:

H-1134 Budapest, Vac! (1 33.

Tel.: (36-1) 486-4343

Vezérigazgatosag:
H-1082 Budapest, Baross u. 1.
1380 Budapest, Pf. 1076
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info@union.hu
union.hy
facebook.comiunion.hy
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@ BUDAPEST BANK

Bankszerv neve: Eszakpesti Villalati Uzleti kézpont
Szerz8dés sz.: CF224/0013/22

Cikv. sz.: CF224/0013/23

El6ad6: Szabs-Béri Anita

TELIESITES! (MEGVALGSITASI) GARANCIAVALLALG NYILATKOZAT
Garanclaszdm: CF224/0013/22/030100

BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA
1052 Budapest, Véroshaz utca 9-11.

1. Tudomésunk van arrdl, hogy Onék, a BUDAPEST FO6VAROS 6NKORMANYZATA(székhere: 1052 Budapest, Viroshaz utca 9-11.)
£s a Framtid Group Kft. {székhelye: 1143 Budapest, Besny§i utca 13, 4. em.; cégiegyzékszama: 01 09 205811) (a tovabbiakban:
Megbizd) kdzdtt j6vSben létrejévs Vallalkozdsi SzerzGdés “Véroshéza Keresztszdrny épiilet elektromos halgzata
rekonstrukcidja 2. item” tdrgyaban {2 tovébbiakban: SzerzGdés).

A Szerz8dés rendelkezésel szerint, a Megbizét terhel§ szerz&déses kételezettségek biztositisira 26.772.000,- Ft. {azaz
Huszonhatmillié-hétszazhetvenkettSezer forint) ésszeg( teljesitési garancla nydjtdsa sziikséges

2. Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Vici ut 193.; cégjegyzékszama: F6varosi Torvényszék Cégbirdsaga
01-10-041037) (a tovébbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel néikgi kdtelezettséget vallalunk arra, hogy az
Ondk els6, eredeti példényy, a fenti garanciaszémra hivatkoz6, a Bank alsbbi 5. pontban megjelslt cimére beérkez8, magyar
nyelv frésbeli fels26\ft3ssra, amelyben kijelentik, hogy a Megbiz6 nem vagy nem szerzGdésszer(ien telfesitette a SzerzGdés

Onok szémlavezetd hitelintézetén keresztil is benyijthaté akként, hogy ezen szdmlavezet§ hitelintézet a Bank felé autentikus
SWIFT-értesftéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabalyszerGen - hozzd, mint az Ondk szémlavezets hitelintézetéhez
cégjegyzésre jogosult bejelentett személy(ek) alsirdsaval megegyez8 médon - kerlilt alafrasra, :

4. Ajelen garanciavéllalé nyilatkozat 2022, év februdr hé 04. napjén lép hatdlyba és 2022. év november hé 20. napjén, a Bank
hivatalos Gzletzdrdsanak idSpontjdban vesziti hatdlyét (a tovdbbiakban: Lejérat), vagy ezen idépontot megelbzéen akkor,
amikor a jelen garanciaviliald nyilatkozat eredeti példénya(i) hozzénk visszokeriilfnek). Ezen id8ponton tgl beérkezett
igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit. A szabalyszert Igénybejelentés tovébbi feltétele, hogy az igénybejelentéshez
kapcsolod6, a fenti 3. pontban megjeldlt valamennyi dokumentum vagy szémiavezetS hitelintézeti igazolés. a_jelen
garanciavailalé nyilatkozat végss lejératéig a Bankhoz megérkezzen,

Jelen garanciavéllalé nyilatkozat hatélydt veszti abban az esetben is, ha Ondk egy cégszerten alsirt és a fenti 3. pont szerint
igazolt (hitelesltett) eredeti péidényt lemondé nyilatkozatot juttatnak el hozzénk, melyben a Bankot a jelen garanciavillals
nyilatkozatban véflait kéitelezettségek aldl visszavonhatatianul és feltétel nélkiil mentesitik.

5. A Bank kizérélag az aldbbi cimére beérkezé igénybejelentést fogadja el: Budapest Bank Zrt.; ~Okmdnyos miveletek”; 1138
Budapest, Véci Gt 193,

6. ABank igénybejelentésiikre atutaldssal teljesit, az Onok &ital az igénybejelentésben megjelsit bankszamlara,

A jelen garanciavéllalé nyilatkozat elSzetes frasbeli hozzéjruldsunk nélkil nem engedményezhets, &t nem ruhszhaté és meg

nem terhelhet§.

A Jelen garanciavaliaié nyllatkozat alapjén keletkez8 valamennyi jogra és ktelezettségre a magyar jog az irdnyads,

A jelen garanciavallalg nyilatkozat 2 (egy) eredeti példinyban készilt.

P

o oo

Kelt: Budapest, 2022. év februar hé 08. napjén.

Budapest Bank 2rt.
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