(IR R

*1000229301941* ikt. szam; FPHO015 /394 - 2/2023

VALLALKOZAS| SZERZODES
2. SZAMU MODOSITASA

(a tovébbiakban: Szerzédésmédositas), amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkorményzata

Képvisell: Karacsony Gergely

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.

Adészam: 15490012-2-41

Toérzskonyvi azonositoé szam: 480012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamlaszam: 11784009-15735636-00000000,
mint Megrendel& (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrdl

EB Hungary Invest Kft.

Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef ligyvezet6

Székhely: 1107 Budapest, Fogadé utca 4.

Adbszam: 13240567-2-42

Cégjegyzékszam: 01 09 725294

Statisztikai szamjel: 13240567-6810-113-01

Kivitelezdi nyilvéntartasi szam: 11A39514

Fizetési (bank)szamlaszam: 14100000-15820849-01000006
mint Véallalkoz6 (a tovabbiakban: Valialkozd),

(Megrendelb és Véllalkozé egylttesen a Felek, kiilon-kiilon Fél) kozstt az alulirott helyen é&s id6ben az alabbi
feltételekkel:

1. Elézmények

Megrendel, mint Ajanlatker6 a kdzbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt)
81. § alapjan ,Véaroshéaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitisa és kapcsol6dé szigetelési,
vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-feltjitdsi és elektromos kivitelezési munkak, °A’ litem”
(EKR rdviditett név: Varoshéza homlokzatfeltjitdis A iitem kivitelezése) targyban uniés eljarasi rend
szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kbzbeszerzési eljaras eredményeként Felek 2021. november
18. napjan FPHOD15/83-14/2021. iktatészamon véllalkozasi szerzédést kotstiek (a tovabbiakban: Vallalkozasi
szerzédés), a Vallalkozasi szerzédés teljesitési hatérideje a hatalybalépéstd! szamitott 690 nap, azaz 2023.

oktéber 9. napja.!

Felek a Vallalkozasi szerz6dést egy alkalommal, 2022. december 21. napjan mddositottak a Kbt. 141. § (2)
bekezdés szerinti jogcim alapjan.2

Felek a Vallalkozasi szerzédést a jelen Szerzédésmodositas 2. pontjdban meghatarozott indokok alapjan,
egyez0 akarattal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjéban foglaltak figyelembe vételével médositani kivanjak.

1 A Villalkozasi szerz8dést a jelen Szerzdésmodositis 1. szamu melléklete tartaimazza.
2 A Villalkozasi szerzédeés 1. szamd madositdsit a Jelen Szerz8désmadositas 2. szamG melléklete tartalmazza.



2. A Szerz8désmobdositas indoka

Felek a Szerz6désmédositas indokaként az alabbiakat rogzitik:

2.1. A Vallalkozasi szerz6dés 1.1. pontja szerint Megrendeld megrendelte, Vallalkozé elvallalta a Budapest
Févaros Onkormanyzata tulajdonaban [évé, természetben az 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. szém alatti,
a Fopolgarmesteri Hivatal elhelyezését is biztosité, miiemléki besorolasii Varoshaza épillet északi
épiiletszarnyai (a tovabbiakban: Varoshaza) vonatkozasaban a Vallalkozasi szerz6dés 3. szémd mellékiletét
képez& Miiszaki lelrésban (a tovabbiakban: Miszaki lelras) foglaltak szerint a homlokzatok, kapualjak feldjitasa
és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyildszéro-feltjitasi és elektromos kivitelezési munkak
‘A’ ttemeének hiba- és hidnymentes, a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott mindségl elvégzését.

2.2. Vallalkozé 2023. julius 4-&n kelt levelével terjesztette el6 a Vallalkozasi szerzédés 2. szdml médositasa iranti
kérelmét® az alabbiak szerint:

a) 1. szamu modositasi igény: Vallalkozé elbadta, hogy a Vallalkozasi szerzédés teljesitése alatt, 2023
februarjaban a Véaroshaza ,Gerléczy szarny” és a Fépolgarmesteri Hivatal V. kapuja kézotti szakaszon szerkezeti
repedesek, eltégla és féltégla vastag elbtétfalak, valamint szerkezeti sértlések ,lencse” formaban valé kifalazasa
kerliltek feltarasra. Ezt a miiszaki &llapotot a kbzbeszerzési dokumentacioban szereplé miiszaki allapot felmérése
soran Megrendelt, valamint a helyszini szemle alkalméaval, illetve a Vallalkozasi szerz6dés teljesitésének
megkezdésekor Megrendel6 és Vallalkoz6 nem ismerte, tekintettel arra, hogy az eltéré mlszaki allapot csak az
eltakart részek feltarasakor valt ismertté szamukra. Az eltérd m(szaki allapot miatt Vallaikoz6 akadalyt kazoit. A
szerkezeti problémakat statikus szakemberek megvizsgaltak, mely vizsgalatok eredményeképpen - a Kivitelez6
javaslata és a Miszaki ellendr j6vahagyésa alapjan — az érintett teriileteken a szerkezet falvarrasa, kihorgonyzasa
€s a szerkezetben lévd Uregek kiinjektalasa valt sziikkségessé.

b) 2. sz&mG médositasi igény: A Varoshaza ,Keresztszarny” f8ldszintjén Megrendel6 altal megrendelt pétmunka
alapjan - figyelemmel a Varoshaza felljitasi és rekonstrukcios munkaira vonatkozo koncepciokban 2022 nyaran
torténé modositasokra — a dupla ablakok helyén kézépen felnyild ablakokat keli beépitenie Vallalkozénak. A
beépitéshez az ablakok kozott 1évd pilléreket és az ablak parapeteket el kell bontani. A tartészerkezeti kialakitas
modositasa végett az djonnan tervezett ajtok felett utélagos athidalé beépitést kell kivitelezni, mely munkalatok
miatt mind a homlokzaton, mind a belsé oldalon az ajtok felett meg kell bontani a homlokzatot.

¢} 3. szaml modositasi igény: A kdzbeszerzési dokumentécidban szereplé ablakfelljitasok felmérése soran
Vallalkoz6 a munkaterlilet atvételét és a rekonstrukciéval érintett nyllaszarck felmérését kovetsen javasolta a
nyilasszarék egy részének cseréjét figyelemmel arra, hogy a nyilasszardk restaurdlasa és felujitasa
gazdasagosan nem végezhetd el. A nyilaszarok cseréje a kivitelezés idejét meghosszabbitja, azonban a cserélt
nyllaszarék Megrendeld széaméara hatékonyabb Uzemeltetést és ezdltal kéltségmegtakaritast tesznek lehetdve.

d) 4. szamu moédositasi igény: A homlokzati vakolat technol6gidjat, azaz a vakolat felhordasat, rétegfelépitését
és mszaki tartaimat szakértd bevonasaval a tervezé javaslatara moédositani sztkséges, mely technologiai
modositas szikségessége a homlokzati vakolatok elkésziilt részein tapasztalhatd karosodésok miatt indokolt, A
technologia médositasa tobbletksitséggel nem jar, azonban a teljesitési hataridé médositasa szilkséges.

2.3. A jelen Szerz6désmaédositas 2.2. a) alpontja szerinti munka, valamint a 2.2. b)-c) alpontja szerinti potmunkak
értéke dsszesen netté 309.800.422, - Ft az aldbbiak szerint:

? Villalkozd szerzddésmédositdst kéreimét a jelen Szerz6désmodositas 3. szami melléklete tartalmazza
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Jelen Szerz6dés- | Fejezet megnevezése ] Anyagkéitség | Dijkéitség

mdédositis pontjara {netté Ft) {Nettd Ft)
hivatkozds _ |
2.2.9) | Gerl6czy-szamy homlokzat falvarrés, réskitsités; | 3682052,- |  5330.108,-
Gerléezy-szamy 3. emelet vb fdém kivagas 1.646.860, - 689.693, -

{ 22.b) " Keresztszamy nyilaszaré pétmunka ' 30.546.125, - - 6.014.650, -
' ellenértéke Gjra-gyartas miatt; ‘

Ii. Atjérs pince fodém csere ellenértéke 372,302, - 451. 379, -
) | pétmunka miatt | |
] 2.2.0) 1 Gerloczy utcal nyflészand potmunka 22,705.883, - | 14.871.073,- |
¢llenértéke Ujragyartds miatt;
Barezy Istvén uteai nyfldszaré pétmunka ‘ 16.897.960, - 31.503.931, -
‘ ellenértéke Ujragyartas miatt; ‘
ablakcsere pétmunka miatt 19.260.606, - | 146.818.8090, -
- ) ) tébblet épltémesteri munka B Jf ] o | _
' - _ [ 104.111.788,- | 205.688.634,- |
' - 309.800.422, - - ‘

| Bsszesen (nettd Ft)

2.4. Megrendel6 rogziti, hogy a jelen Szerz6désmédositassal médositott Vallalkozasi szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges tébbletfedezetet Budapest Févaros Onkorményzata 2024. évi koltségvetésében a 840301 Onkorményzati
beruhazésok® cimen a ,Véroshéza rekonstrukcié A. ltem (elektromos munkak, rendeltetésszeri hasznalathoz
elengedhetetien felGjitasok, Madach téri homlokzat)” feladaton biztositja.

2.5. A jelen Szerzbdésmdédositds 2.2. a) és d) alpontja szerinti munkék, valamint a jelen Szerz8désmédositas
2.2. b)-c) alpontjaiban meghatérozott pétmunkak elvégzésére a Véllalkoz6 altal adott arajanatban® meghatarozott
idStartammal modosul a Vallalkozasi szerz6dés id6beli hatalya. A Megrendeld Altal megrendelésre ker0l6 pstmunka
elvégzésére Felek a Villalkozasi szerz6dés szerinti, 2023. oktéber 9. napban meghatarozott befejezési hatarid6t
265 naptari nappal 2024. jinius 30. napig meghosszabbitjak.

3. A Véllalkozasi szerz6dés médositisa
3.1. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozasi szerz§dés 2.2. pontja helyébe a kbvetkezd rendelkezés lép:

.2.2. A Szerzdés teljesitésének hatérideje (,Teljesitési hatérid6”) a Szerz6dés hatélybalépésétol szamitot 955
(kilencszazdbtvendt) naptéri nap az alébbiak szerint;

- MUszaki ellen6r és Megrendel é4ital jovéhagyott idGbeli és térbeli organizéciés terv, Gtemterv, munkakezdéshez
szikseges egyeztetett, jévahagyolt TU-k és MMT-k elkészitése a Szerz6dés 1.3. X. pontja szerinti tartalommal,
valamint a felvonulési tertilet elfoglalésa, munkaterilet dtvétefe: 30. naptéri nap

- Kivitefezés 100%-0s készlitségének elérése (véghatérids): 955. naptéri nap

Hatarid6ben teffeslt a Véllalkoz6, ha a 100 %-os késziltségi szint utani miszaki sladés-atvételi efjéras a Teljesftési
hataridén bellif megkezdbdik, és a megkezdéstol szémitott 20 munkanapon belti lezérul.

Megrendelo elbteljesitést elfogad.”
3.2. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozési szerz6dés 3.1. pontja helyébe a kvetkez6 rendelkezés 1ép:

.3.1.  Vallalkoz6t a jelen Szerz6désben meghatarozott foladatok maradéktalan és szerzddésszert teljesitéséért
a fordiott ad6zés okén Osszesen netté 1.826.025.422, - Ft, azaz nett6 egymilliérd-nyolcszazhuszonhatmiflis-
huszonbiezer-négyszazhuszonketts forint 6sszegl véllalkozoi dij illeti meg. Felek rogzftik, hogy a vallalkoz6i dff
étalénydij.”

3.2. Felek kijelentik, hogy a Vallalkozési szerz6dés 3.3. pontja helyébe a kdvetkez6 rendelkezés Iép:

»3.3.  Felek megéllapodnak, hogy Véllalkozo legfeljebb 1 (egy) darab szabélyszer(en kidliftott elblegszémia,
6 (hat) darab szabalyszerden kiélitott részszamia és 1 (egy) darab szabalyszerden kisliftott végszémia kiélitéséra
Jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaltak figyelembevételével, azzal, hogy az el6legszamia
bsszege a vallalkozoi dij 5%-a (6t szézaléka), és Véllaikozd a netté véllalkozéi dij 10 %-énél (10 szdzalékandl)

1 villalkozo pétmunkik elvégzésére adott ajénlatat a jelen Szerz&désmdédositds 8. sz. melléklete tartalmazza
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kisebb Gsszegu részszémla benyijtaséra nem jogosult. Véllalkoz6 a részszémiédkat a jelen Szerz6dés 1.2. 6s 1.3.
pontjaban felsorolt feladatok szerz6désszerd teljesitése utén jogosult benydjtani az alébbi fizetési (temezés szerint:

S —

Szémla megnevezése Szdmla kibocsdtasénak feltétele ' Az egyes szémlsk értéke
; Jovahagyodt organizaciés terv, felvonulas,
0. szdmu ellegszémla | munkaterdlet divétele, szerzédéskéiést kdvetd 30. 68 365 825 Ft
napon |
o i
1. szamu részszamia | A kivitelezés 15 %-os készliltségének elérése 136 731 650 Ft I
|
S —— - - = _ =
2. szémi részszémia | A kivitelezés 30 %-0s készlllitségének elérése 205 097 474 Ft
3. szamu részszémla | A kivitelezés 45 %-os késziiltségének elérése 227 433 750 Ft
4. szami részszamla | A kivitelezés 60 %-0s késziiltségének elérése 227 433 750 Ft
— _ — _ =
5. szamy részszémia | A kivitelezés 75 %-0s készilltségének elérése 330 700 750 Ft
6. szému részszamia ! A kivitelozés 90 %-os késziiliségének elérése 330 706 750 Ft ‘
} i — _ _ B
7. szédmi szamla Minden feladaf szerz6désszend befsjezése, 299 561 473 Ft* |
(végszamia) sikeres miszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarésa. |

4. A Szerz86désmédositis jonalapia

4.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés modositdsdra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek
maradéktalan betartasa mellett keriil sor.

4.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan a szerzédés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkal,
Uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkill médosithatd az alabbi feltételek teljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan kériiimények tették szikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld gondossaggal eljarva nem
lathatott elére;

cb) a médositas nem véltoztatia meg a szerz6dés ltalanos jellegét;

cc) az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-4t. Ha egymast kévet6en tobb
olyan médositasra kerUl sor, amelyek a ca) alpont szerinti t6bb, egymassal nem Osszeflggd korulmény miatt
merultek fel, ez a korldtozés az egyes mddositasok nettd értékére alkalmazandé. Az egymast kévetd médositasok
nem célozhatjék e rendelkezés megkertilését.

4.3. Megrendel§ kijelenti, hogy a médositdst — a jelen Szerz6désmédositas 2.2. a)-d) pontjaban meghatarozott — olyan
kdrlimenyek tették sziikségessé, amelyeket a Megrendel6, mint ajanlatkérd kellé gondossaggal eliarva nem lathatott

elbre.

4.4. Felek megallapitjdk, hogy a jelen Szerz6désmdédositds nem valtoztatia meg a szerzédés altaldnos jellegét és az
ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerz8dés ériékének 50%-4t (az ellenérték névekedése az 1. és a

2. szerzédésmodositast kévetben az eredeti szerzédéses érték 33,55%-a).
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5. Zaré rendelkezések

5.1. Jelen Szerz6désmoédositas a Felek kélcsdnts aldirdsa napjan, amennyiben a Szerz6désmédositast a Felek
nem ugyanaszon a napon frjak ala, gy az a kés6bbi aldiras idSpontjéban 1ép hatlyba. Vallalkozd kételes a
hatalybalépéstél szamitott 5 (6t} munkanapon belill a teljesitési biztositék értékét a megemelt Vallalkozoi dij
mértékéhez igazitani, és az ezt alétdmaszté dokumentumot Megrendelének &tadni, mely dokumentum a
Viéllalkozasi szerz6dés 6. szamu melléklete helyébe lép.

5.2. A jelen Szerzb6désmodositas keretében megrendelt p6tmunka a Véllalkozasi szerzdés 3. szamo mellékietét
képez6 MUszaki leiras részévé vélik, és Megrendel6 azt a jelen Szerz6désmodosités hatalybalépésével megrendeli.
A pétmunka értéke nett6 309.800.422, - Ft, amely &sszeggel a Villalkozasi szerz6dés értéke megnovekedik a jelen
Szerzbdésmodositas 3.2. pontja szerint.

5.3. A Vallalkozasi szerz6dés jelen Szerz6désmédositassal nem érintett rendelkezésel valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatdlyban maradnak, €s a Feleket érvényesen kotelezik.

5.4. Felek kijelentik, hogy a jelen SzerzSdésmodositis aldirdsaval hozzdjaruinak annak fsbb adatainak az
informéciés dnrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagré! sz6lé 2011. &vi CXII. térvény szerinti, valamint a
Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pont szerinti kbzzétételéhez.

5.5. Jelen Szerz8désmddositas elvalaszthatatian részét képezik a csatolt alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: FPHO15/83-14/2021. iktatoszamon, 2021. november 18-4n létrejbtt Vallalkozasi -
szerzdés
2. szami melléklet: FPH015/439-3/2022. iktatészamon, 2022. december 21-én létrejitt VAllalkozasi -
szerzédés 1. szami mdédositasa
3. szamu melléklet: Vallalkozd 2023. julius 4-én kelt szerzédésmodositasi kérelme
4. szaml melléklet: Vallalkozd pdtmunkdk elvégzésére adott ajanlata
5. szami melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumok.

5.6. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6désmoédositas éltal nem szabéalyozott kérdésekben a Polgéari Torvénykdnyvrél
sz610 2013. evi V. tdrvény, a Kbt., valamint mas hatalycs magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

5.7. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel jelen Szerz6désmoédositést, annak étolvasasa és érteimezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, kellé felhatalmazas alapjén, jovahagyolag 2 (kett6) eredeti példdnyban frjak
ald, amelybdl 1 (egy) példany Megrendel6t, 1 (egy) példény Vallalkozot illet.

Budapest, év. hé, ° Budapest, év. ho& o
q
, \
.fli!l ]
Megrendel§ Vallalkozé
Budapest Févaros Onkorményzata EB Hungary InVest Kft.
képviseli Kardcsony Gergely fépolgarmester képviseli: Erdei Zoltan Jozsef igyvezet&
megblzasabdi \
Kiss Ambrus
fdpolgérmester-helysttes
Pénziigyi ellenjegyzést végezte: ,
Budapest, év, h6 , ° /
Y /s \
................... SIRRR (7 PRPTITIN oot e \_
Berentyf Katalin | | Kazh
gazdas4gi igazgato \ /-'
Mellékletek: /

1.szam(:  FPHO15/83-14/2021. iktatészamon, 2021 november 18-4n létrejott Vallalkozasi -szerzédés

2.szam:  FPHO15/438-3/2022. iktatészamon, 2022. december 21-&n [étrejott Vallalkozasi -szerzédés 1. szami
modositasa

3.szami:  Vallalkoz6 2023. jilius 4-én kelt szerz6désmaodositasi kérelme

4.szami:  Véllalkozd pétmunkék elvégzésére adott ajanlata

5.szamu:  Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumok
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