Véllalkozési szerz6dés — Eszak-pesti Szennyviztisztité Telepen csatornaiszap fogadé fejlesztésének
tervezési és kivitelezési feladatai
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Vallalkozasi szerz6dés

1. szamu modositasa
(a tovabbiakban: Szerz6désmaéddositas)

amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester

Torzskényvi azonosité szam: 735638

Adoszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Koltségvetési
elszamolasi szamla.

(a tovabbiakban: Megrendel6),
masrészrol

Colas Alterra Epitdipari Zartkdriien Miikéd6 Részvénytarsasag

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Gt 73.

Addszama: 13961149-2-44

Cégjegyzékszama: 01-10-048283

Kivitelezéi nyilvantartasi szam: 11A22246

Képviseli: Piukovics Antal Laszlé vezérigazgatd, Egri Sandor vallalkozasi igazgaté egyittesen (a
tovabbiakban: Vallalkozé), egyiittesen Felek kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek
megfeleléen.

. Elézmények
1.1 Megrendeid, mint ajanlatkérd, a kodzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIll. térvény (a

tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
,Eszak-pesti Szennyviztisztité Telepen csatornaiszap fogadé fejlesztésének tervezési és
kivitelezési feladatai” targyban, amelynek nyertese az eljarasban ajanlattevéként résztvevd
Vallalkozo lett.

1.2 A kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld és Vallalkozé, mint a legjobb ar-érték
arany( ajanlatot benyuijté ajanlattevd kozott 2024. majus 14. napjan ,Eszak-pesti Szennyviztisztité
Telepen csatornaiszap fogadé fejlesztésének tervezési és kivitelezési feladatai” targyu vallalkozasi
szerzddés (a tovabbiakban: Szerzédés) j6tt |étre.

2. A Szerzédésmodositas indokai

2.1. Az ajanlati felhivas és a Szerzédés 1.3. d) pontja rogzitette, hogy nyertes Ajanlattevé
kotelezettsége a csatornaiszap miitargy kiviteli tervezési és kivitelezési munkak elvégzése (a
tovabbiakban: Létesitmény), a probalizem lefolytatasa, melynek idétartama 3 hénap, mely
idétartam beleszamit a Szerzédés 2.2. pontja szerinti teljesitési hataridébe. A teljesitési hataridé a
Szerzédés hatalybalépéséttl szamitott 15 honap, azaz 2025. augusztus 14.

2.2. Az ajanlati dokumentacié és a Szerzédés részét képezd Megrendeld kdvetelményei 1.1. pontja
szerint Vallalkozo feladata a Noggerath berendezés (a tovabbiakban: Berendezés) miiszaki
felllvizsgalatanak elvégeztetése a gyartdval vagy annak magyarorszagi képviseletén vagy
szakszervizen keresztlil.
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2.3. A probalizem megkezdésének feltétele, hogy a Létesitmény izemképes allapotban legyen, azaz
sikeres legyen a szikséges lzempréba. Az Uizemproba megkezdéséig a Févarosi Csatornazasi
Mivek Zrt.-nek (a tovabbiakban: Uzemeltet) a Vallalkozo altal elvegzett feltlvizsgalatot kdvetden
a Berendezés javitasat el kellett végeznie a Megrendel6 kdvetelményei 1.1. pontja szerint.

2.4. Vallalkoz6 a szerzbdéses feladatainak teljesitése részeként a kizardlagos magyarorszagi
szakszervizzel (DEWACO Kft., a tovabbiakban: Szakszerviz), elvégeztette a Berendezés
felulvizsgalatat, melynek eredményéir6l 2025. februar 26-an kelt levelében (1. sz. melléklete)
tajékoztatta Uzemeltetét és a miiszaki ellenért. Uzemelteté 2025. aprilis 10-én kelt levelében
jelezte, hogy a javitott Berendezést a Szakszerviz - tekintettel a kiilfoldi gyart6 altali alkatrész
szallitasra - 2025. julius 31-én adja at Uzemeltetének.

2.5. A Szakszerviz altali tadast kévetéen 10 nap szikséges a Berendezés Létesitménybe torténd
beszereléshez, Osszekétéséhez és a szukséges lUzempréba lefolytatasahoz, melyet kévetden
kezdédhet meg a Létesitmény 3 hoénapos probaiizeme. Tekintettel a Szakszerviz szallitasi
hataridejére és a beszerelési munkakra, Vallalkozé 2025. augusztus 11. napjan keriil olyan
helyzetbe, hogy megkezdhesse a prébaiizemet.

2.6. Mindezek alapjan Vallalkozé — tekintettel arra, hogy a Berendezés javitasahoz sziikséges
alkatrészek szallitdsat a Passavant-Geiger GmbH gyartotél a kizardlagos magyarorszagi
forgalmazé Szakszerviz 2025. julius 31. napjara tudja véllalni — nem tudja teljesiteni szerzédéses
kotelezettségeit a Szerzédés 2.2. pontja szerinti teljesitési hataridében, igy szikséges a teljesitési
hataridét 3 hénappal meghosszabbitani.

2.7. Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeit, ide nem értve a prébauzem lefolytatasat és a miszaki
atadas-atvételi eljarasban valé kézremikodését, teljesitette. A munkaterileten vallalkozoi
munkavégzés a fentiekre tekintettel 2025. majus 13. napja 6ta nem tortént, tovabba Vallalkozénak
nincs olyan kdvetelése, mely hatassal van a Vallalkozoi dijra.

2.8. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédést, annak 10.1. pontjaban foglaltakra tekintettel, a
jelen Szerzédésmodositas 2.1.-2.7. pontjaiban leirt koriilményekre figyelemmel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja alapjan modositjak a jelen Szerzédésmodositas 3. pontja szerint.

2.9. Megrendel§ kijelenti, hogy a Szakszerviz DEWACO Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (1164
Budapest, Cukornad u. 62/B.) a gyart6 a Passavant-Geiger GmbH (Passavant-Geiger-Strafie 1.
DE-65326 Aarbergen) cég (Passavant® - Geiger® - Noggerath® - Roediger® termékek)
kizarolagos magyarorszagi forgalmazéja, mely vonatkozik a gyarté berendezéseinek,
alkatrészeinek eladaséara, forgalmazésara, garanciai idén beluli karbantartasara, javitasara
Magyarorszagon (2. sz. melléklete).

2.10. Felek kijelentik, hogy az alkatrészek szallitasara vonatkozé hataridé olyan kérilménynek
minésil, amelyet a Megrendeld kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére, tekintettel arra,
hogy a sziikséges alkatrész igény csak a Berendezés felllvizsgalatat kévetéen valt ismerté.

3. A Szerzédésmoédositas targya, médosulé rendelkezések
Felek kijelentik, hogy a Szerzédés 2.2. pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezés lép (modositott rész

félkovér, déit betitipussal jeldlve):

.2.2.A SzerzOdés teljesitésének hatarideje (,Teljesitési hataridé”) a Szerzédés hatalybalépéséts|
szamitott 18 hénap. Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a 100 %-os késziiltségi szint utani
miszaki atadas-atvételi eljaras a Teljesitési hataridén belul megkezdédik, és a megkezdéstél
szamitott 30 napon belul lezarul.”

4. A Szerzddésmodositas Kbt.-nek valé megfelelése
A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerz6désmodositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c)
pontjaban foglalt rendelkezéseknek, mivel
a) a modositast olyan koérulmények tették szikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott el6re;
b) a mddositas nem valtoztatia meg a szerzédés éltalanos jellegét;
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c) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at (a
Szerzédés ellenértéke nem valtezik).

5. Zaré rendeikezések
5.1. A Szerzédés jelen modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal tovabbra is

hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

5.2. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés jelen médositasa a Kbt. 141. § (7) bekezdés hatalya ala tartozik.

5.3. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a jelen Szerz6désmddositas.

5.4. Véllalkozé a jelen Szerzédésmodositas hatalybalépésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belll
koteles a Szerzédés 7.4. pontja szerinti Teljesitési biztositékot - a mbdositott Teljesitési hataridére
tekintettel - modositani és Megrendel6 részére atadni, tovabba a Szerzédés 4.31. pontja szerint, a
meglevd felelésségbiztositdsa hatalyat modositani, amennyiben szlkséges és az errdl szo6lo
fedezetigazolast Megrendel6 részére atadni.

5.5. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6désmaodositas altal nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor
hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak. A Szerzédés jelen modositasa a Felek
aldirasaval Iép hatalyba. Amennyiben az alairasok nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba
lépés idépontja a legutolso alairas napja.

Felek a jelen szerz6désmodositast, annak atolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezét, kellé felhatalmazas alapjan, jovahagydlag 3 (harom) eredeti példanyban alairjak ala,
amelybdl 2 (kettd) példany Megrendelét, 1 (egy) példany Vallalkozét illet.

Budapest Févaros (
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SZILASKI, Adam Laszlé (SGHUN)

Feladé: SZILASKI, Adam LészI6 (SGHUN)

Kiildve: szerda 2025. februar 26 11:57

Cimzett: kassaizs@fcsm.hu; tornaizs@fcsm.hu

Masolatot kap: Balint Andras; MOLNAR, Méaté Vilmos (SGHUN)

Targy: Eszakpest CSIF Noggerath dobs(irité feliivizsgélat

Mellékletek: Eszak-pest CSIF Noggerath dobsdirité feliilvizsgalat 25 02 25.pdf; Eszakpest

dobsz(ré felllvizsgalat képek.zip

Tisztelt Uzemeltets,
Kedves Cimzettek,

Elkészilt a Noggerath dobsdirité fellilvizsgélati anyaga, melyet kild{ink tovabbi szives felhasznéalésra.

Udvozlettel :
Szilaski Adam Laszlé
Epitésvezetd
COLAS Mobil +36 70 529 8276

adamlaszlo.szilaski@colas.hu

Colas Alterra Zrt.
By s = e 1.sz. Terlileti Igazgatosag
£€ 2 B (E) | 1113 Budapest, Bocskai Gt 73.
www.colas.hu






DEWACO
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO Kft.
1164 Budapest, Cukornad u. 62/B
Mobil: 0036-30-346-2433, 0036-30-488-7708
E-mail: zcornides@gmail.com

KIZAROLAGOSSAGI NYILATKOZAT

Alulirott Cornides Zoltan, mint a DEWACO Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1164 Budapest,
Cukornad u. 62/B.) ugyvezeté igazgatéja nyilatkozom, hogy tarsasagunk, a gyarté a

Passavant-Geiger GmbH (Passavant-Geiger-Strale 1.

DE-65326 Aarbergen) cég

(Passavant® - Geiger® - Noggerath® - Roediger® termékek) kizardlagos magyarorszagi
forgalmazéja, mely vonatkozik a gyartdé berendezéseinek, alkatrészeinek eladasara,

forgalmazasara, garanciai idon belli karbantartasara, javitasara Magyarorszagon.

Kérdés esetén szivesen allunk rendelkezésre.

Budapest, 2025. februar 6.
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Magyarorszagi Képviselet:

Passavant-Geiger GmbH: Passavant® - Geiger® - Noggerath®- Roediger®






