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TERVEZESI MEGALLAPODAS

a Budapest lll. keriilet ROmai-part rekreaciés terilleteinek fenntartasi és fejlesztési
feladatainak megvaldsitasahoz

1. szamiu moédositasa

(a tovabbiakban: 1. sz. Médositéas)

amely létrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.; térzsszam:
735638; adészam: 15735636-2-41; statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01; AHTI azonosito:
745192, pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012, képviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester)
(a tovabbiakban: "Févarosi Onkormanyzat’, vagy ,Megrendel6™),

masrészrél a

Fovarosi Kertészeti Zartkorien Miikéd6 Nonprofit Részvénytarsasag (székhelye: 1073
Budapest, Dob u. 90.; cégjegyzékszama: 01-10-042452; adészama: 10903894-2-42; statisztikai
szamjele: 10903894-8130-573-01, képviseli: Szabo Jozsef vezérigazgaté) (a tovabbiakban:
,/FOKERT”, vagy , Tervezs")

(a tovabbiakban egy(ttesen, mint ,Felek”) k6zott alulirott napon és helyen az alabbiak szerint.

. Elézmények

Felek elézményként rogzitik, hogy kozéttik FPH028/506-8/2019. szam alatt 2019.06.24-én
Tervezési Megallapodas jott létre a Budapest Ill. kerlilet Rémai-part rekreacios teriileteit érintd
fenntariasi és fejlesztési munkak tervezési feladatainak ellatasa targyaban (a tovabbiakban:
Tervezési Megéllapodas). Felek megéllapitiak, hogy a Tervezési Megdéilapodas - annak IV.
fejezetében eldirtak szerint — a megdllapodés &sszegszerliségét alatamaszté fiiggetlen piaci
arelemzés Megrendeld részére torténd szabalyszer(i kézbesitésével, 2019.07.25-én |épett hatalyba.

Tervezdé 2019.08.09-én az 1407/2019. iktatdszdmil levelében (jelen 1. sz. Médositds 1. sz
meliéklete) akadalyt kozolt a Tervezési Megallapodas targyat képezd Kdzosségi tervezés t. feladat
el6készité munkalatainak elhlizédasa miatt.

ll. Megallapodas 1. sz. médositasanak indokai

Tervez0 az | pontban hivatkozott megkeresése keretében a Tervezési Megallapodas
modositasanak szilkségessége kapcsan az alabbi indokokat jeldlte meg.

A Romai-part latogatéi aktiv és elkotelezett hasznaléi a zbldfeliileteknek, igy megszolitasuk és
bevonasuk a tervezésbe kiildndsen fontos és rendkiviil érzékeny feladat. A folyamat idéigényét a
szamos civil csoport és szervezet jeleniéte is befolyasolja. A velik valé j6 egytittmiikadés jelentésen
noveli a Kézbsségi tervezés eredményességét és alapfeltétele a folyamat kulturalt lezajlasanak. Az
elfkészité munkak soran az Gsszetett feladat kortitekinté és hatékony megvalésitasa &érdekében
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szikséges volt a helyi énkorményzattal és a helyi civil szervezetekkel is egyeztetni a tervezés
metédusat, a kérdéiv tartalmat, az egyes Kozdsségi tervezési pontok idébeniségét illetéen. Fentiek
ismeretében a Kozdsségi tervezés modszertandnak kivalasztasa, a kérdbiv tartalmanak
osszedllitisa a vartnal nagyobb koriiltekintést kivant, ezért a kérddiv kdzzétételére és az online
kérdéivezés megkezdésére csak 2019.08.08-an kerdlhetett sor.

A megndvekedett atfutasi idé okan a Tervezesi Megéllapodasban foglalt itemezés médositasa valt
szilkségessé.

. Megallapodas 1. sz. modositasa

Jelen 1. sz. Médositas II. pontjaban részietezett indokok alapjan, Felek a Tervezési Megallapodas
Ill. fejezetében, a Tervez6 altal elvégzendd feladatok megnevezés(i szerzédéses rendelkezest az

alabbiak szerint médositjak:
A Feladat alapjan Tervezé altal elvégzendt feladatok (a tovabbiakban: feladatok):

1. Kézésségi tervezés dokumentdciojinak leadési hatdrideje: a Megallapodas hatélyba
lépésétdl szamitott 35 munkanap.

2. Koncepcibtervek leadési hatdrideje: a Kézbsségi terv dokumentéci6 elfogadasatél
szémitott 10 munkanap.

3. Kiviteli tervdokumentdcié leadési hatarideje: A koncepcié tervdokumenticio
elfogadésatol szamitott 25 munkanap.

A feladatok teljesitésénél Tervezbnek jelen Megallapodas 1. sz. mellékletében foglaltaknak
megfeleléen kell eljarni.

A Feladat — 1., 2, és 3. feladat — teljesitési hatdrideje (Teljesitési Hataridé): 2019.12.17. ”

IV. Egyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy a Tervezési Megallapodas jelen 1. sz. Modositassal nem érintett rendelkezései
véltozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

Jelen 1. sz. Médositas a Felek altali kdlcsénds aldirasénak napjan lép hatalyba. Ha az alairasok
nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutols6 alairas napja.

Jelen 1. sz. Médositas 8 eredeti példanyban készult, amelybdl 6 eredeti példany a Megrendelét, 2
eredeti példany a Tervezét illeti.
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Jelen 1. sz. Modositas elvalaszthatatlan részét képezi az alabbi melléklet:
- 1. sz. melléklet: A Tervezé 2019.08.09-én kelt 1407/2018. iktatészamu akadalykézlése

Az 1. sz. Modositast a Szerzédd felek eloivastak, megértették, s mint akaratukkal mindenben
megegyezHt az alairasra felhatalmazott képviseldjik atjan alairjak.

010 SIEPT 4 3.
Budapest, 2019.22.4A%.. .. Budapest, 2019.'.9 .......... F...

Tervez
FOKERT Nonprofit Zat.

FOKERT N nprofi\{).

képviseli:
Szabo Jozsef
fépolgarmester-helyettesek vezérigazgaté
Budapest Févaros Onkormanyzata

Lattam f6|egyzo megbizasabdl.

fbosztalyyezetd
Pénzugyt Féosztaly
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e-mail: KiralyP@budapest.hu

TARGY. Akadalykbzlés, szerzédésmbdositasi kérelem

Tisztelt F6osztilyvezetd Ur!

Hivatkozva a ,Tervezési Egylttmiikddési Megallapodas a Budapest I, kerillet Romal-part rekreécigs teriileteinek
fenntartasi és fejlesztési feladatainak megvalositasahoz” megnevezésti, Budapest Févaros Onkormanyzata és a
FOKERT Nonprofit Zrt. kézétt 2019. jinius 24-én megkststt megallapodésra ezdton akadalyt kozlink tekintettel
arra, hogy a kbzdsségl tervezés eldkészitd munkélatai a vartndl joval tébb iddt kiveteltek meg.

A kbzésségi tervezés modszertananak kivalaszidsa, a kérdbiv tartalmanak dsszedllitdsa k(Hondsen nagy
kériiltekintést kivant, hiszen a Romai part latogatdi aktiv és elkitelezett hasznaléi a z6ldfeliileteknek, gy
megszdiitasuk és bevondsuk a tervezésbe kilbndsen fontos és rendkivil érzékeny feladat voll. A folyamat
idGigényességét a szamos civil csoporl és szervezel jeleniéte is befolyasclia |éven, hogy a vellk vald jo
egylittmikédés jelentbsen néveli a kézdsségi tervezés eredményességét, és alapfeltétele a folyamat kullurait

lefolyésanak.

Az elbkészitd munkak sorén az dsszetett feladat kériltekinté és hatékony megvalésitasa érdekében szilkséges
volt a helyi énkormanyzatlal és a helyi civil szervezetekkel is egyezietni a tervezés melddusat, a kérddiv
tartalmat, az egyes kozbsségi tervezési pontok idSbeniségét illetden, ezért a kérddiv kozzétételére és az online
kérdbivezés megkezdésére 2019. augusztus 8-an kerlit sor.

A kérdbivre mutatéd link Tarsasagunk honlapjénak féoldalan megtatalhato, llletve az alabbi linken keresztiil
kézvetlendl megnyithaté és kitblthetd:

hitpsAwww.fokert huromaif

A fentiek kiévetkezményeképpen a megndvekedett &tfutasi idd a tervezett itemezést az aldbbiak szerint
mddosiija, mely javaslatunkat, egyittal kérjiik, elfogadni sziveskedjenek.

1. Kozdsségi tervezés dokumentécidjanak leadasi hatarideje: a Megallapodas hatalyba Iépésétol
szamitott 35 munkanap, melyet 10 napos jovahagyasi id6 kovet.

2. Koncepcittervek leadasi hatarideje: a Kizdsségi terv dokumentdcio lezarésatol szamitott 10
munkanap, melyet 10 napos jovahagyasi idd kdvet.

3. Kiviteli tervdokumentacié leadasi hatarideje; Az koncepcio tervdokumentécié elfogadasatdl
szamitott 25 munkanap, melyet 10 napos jdvahagyasi idd kével.

A Feladat — 1., 2. és 3. feladat — teljesitési hatarideje (Teljesitési Hatarid5): 2019.12.17.
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