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5. SZAMU MODOSITASA

(a tovabbiakban: 5. sz. Médositas) amely létrejott

egyrészrol Budapest Févaros Onkormédnyzata
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Kardcsony Gergely fépolgdrmester
Torzskonyvi azonosité szam: 735638

Ado6szama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
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mint Févéros (tovabbiakban: Févaros)

masrészrol

az ENVIRODUNA Beruhdzas Elokészité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285

Adészém: 12804980-2-41

Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. K6zponti Fiok 11794008-20511966
Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan iigyvezetd,

mint Tarsasig (tovabbiakban: Tarsasag)

(F6varos és TArsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a tovabbiakban
Fél) kozott, az alulirott helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

Felek kozott 2018. jllius 3-4n jott 1étre megéllapodas az Aranyhegyi-patak és
piinkdsdfiirdi arvizvédelmi létesitmény megvalositisdval (tovabbiakban: Projekt)
osszefliggd szervezési/koordincids feladatokra (tovabbiakban: Megéllapodas). Felek a
Megallapodést négy alkalommal, 2018. december 11-én, 2019. december 19-én, 2020.
junius 29-én és 2020. december 23-4n modositottak.

Felek a Megallapodasban szabalyozzak a Projekt megvalositisdval Gsszefliggd
szervezési/koordinaciés feladatokkal kapcsolatos jogaikat és kotelezettségeiket.

1. AZ 5. SZ. MODOSITAS INDOKA

1.1

A Févarosi Kozgytilés 257/2020.(03.25.) Fév. Kgy. sz. hatdrozataval igy dont6tt, hogy
hatélyon kiviil helyezi a 609/2019. (V. 29.) F6v. Kgy. hatdrozatat annak érdekéeben,
hogy az Aranyhegyi-patak és a piinkdsdfiird6i védvonalszakaszok fejlesztésének,
tovabbd a Piinkdsdfiirdd utca és Aranyhegyi-patak kozotti arvizvédelmi mi
megval6sithatésagi tanulmanyanak koltségei, ez utobbinak részeként a Romai-part
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1.2

1.3

Jovokepét és fejlesztési tervét megalkotd kozosségi tervezés koltségei, valamint a két
projektelem tervezési és kivitelezési koltségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
azonosito szamu ,,Csillaghegyi-oblozet védelme™ a 2016. majus 17-én megkotott, 2018.
oktéber 1-én moédositott timogatasi szerzodés (tovabbiakban: Tamogatési szerzodés)
keretében KEHOP tdmogatés igénybevételével keriiljenek elszamolasra. A Tamogatési
szerzddés 2021. jhlius 23-an kelt, 2. sz. modositdsaval a Projekt megvalosuldsi
szakaszba fordult, igy a Projekt befejezéséhez kapcsoldé munkarészek megvaldsitasa
megkezdhetd. A Tamogatési szerz6dés szerinti befejezési és elszamolasi hataridd 2023.
november 30-ig tart.

A Projekt részét képezd Aranyhegyi-patak védvonalfejlesztése két fitemben val6sithatd
meg. Az ,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési
munkdi” targyban 2019. janudr 10-én létrej6tt vallalkozasi szerz6dés teljesitése 2020.
évben részben valésult meg, a régészeti érintettség miatt a védvonalfejlesztés masodik
litemeének modositott miiszaki tartalommal torténé megvalositasara 1j kozbeszerzési
eljaras lefolytatasa sziikséges. A masodik iitem 2023. év végéig valdsithaté meg.

Az 1.1 és 1.2 pontokban régzitett indokok — figyelemmel arra, hogy a Projekt teljeskorii
befejezéséhez elengedhetetlen a Térsasdg kozremikodése — sziikségessé teszik a
Megallapodas id6beni hatdlyanak modositasat.

2. MODOSULO RENDELKEZESEK

2.1 A Megillapodds 6.1 pont elsé bekezdésének helyébe az alabbi rendelkezés 1ép
(modositott szoveg vastagon szedett, délt betiivel jelezve):
~Jelen Megdllapodds valamennyi Fél dltali aldirds napjin lép hatdlyba. Jelen
Megdllapodds hatdrozott iddre, a Projekt megvaldsitdsdig, de legkésébb 2023.
december 31. napjdig jon létre.”

22 A Megallapodas 1. sz. mellékletét képez6 ,.Projekt leirdsa” helyébe jelen 5. sz.
Modosités 1. sz. melléklete 1ép.

3. ZARO RENDELKEZESEK

3.1 A Megallapodas jelen 5. sz. Modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal tovébbra is hatédlyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

3.2 Felek rogzitik, hogy a 5. sz. Modositas altal nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor

hatélyos jogszabélyok rendelkezései az iranyaddak.



3.3

Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel jelen 5. sz. Modositast, annak 4tolvasasa es
értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, kelld felhatalmazas

alapjan, jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairjak.
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1. sz. melléklet

A Projekt leirasa

Arvizvédelmi munkarészek

A F6varosi Kozgytilés 2017. december 6-i iilésén gy dontdtt, hogy a Csillaghegyi-6blozet
egészének Aarvizvédelmét szolgilé beruhdzas elsé iitemében az Aranyhegyi-patak és a
piink6sdfiirdéi védmii mentén keriiljon megval6sitasra az arvizvédelem. Ennek érdekében a két
projektelem vizjogi 1étesitési engedélyezési eljarasat folytatta le a Févaros megbizdsabol eljard
FCSM Zrt (tervezd), az Aranyhegyi-patak arvizvédelmi rendszerének létesitményei FKI-
KHO:7060-77/2017 szémon (kelt: 2017.12.14.), a Piinkdsdfiird arvizvédelmi rendszerének
letesitményei FKI-KHO:7060-78/2017 szdmon (kelt: 2017.12.14.) kapott vizjogi létesitési
engedélyt.

Aranyhegyi-patak menti védmii I. iitem:

A patak mentén a jelenlegi allapotnak megfeleléen kiilonbozé miiszaki megoldasok valtjak
egymast: egy szakaszon vasbeton iiléfal épiil ki, melyre aluminium alapanyagy, betéttdblas
rendszerii mobil felépitmény telepithetd, mellyel a MASZ +1,30 szint teljesithetd, majd egy
szakaszon 40cm széles vasbeton szerkezetli arvizvédelmi fal késziil a MASZ+1,30 szint
biztositasaval. Ezt kévetden a MASZ+1,30 szint toltés magasitdssal biztosithaté, 0,30—0 ,00m
feltoltéssel. A teljes védvonal hossza hozzavetéleg 2 km.

Az ,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi 1étesitménye — tervezési és kivitelezési munkai” targyban
a Fovaros nyilt kozbeszerzési eljarast inditott, mely eljaras ajanlati felhivasa 2018. februar 17.
napjan jelent meg az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjaban 2018/S 034-073204 iktatészdmon. A
tervezési €s kivitelezési munkakra 2019. janudr 10-én j6tt 1étre véllalkozasi szerzodés Budapest
Févaros Onkormanyzata és a Swietelsky Epité Kft. kozott. A szerzédés eredeti miiszaki
tartalmanak — 4tlagosan 9-10 m hossziisdgu szivargast csékkenté szadlmez — megvalositisa
nyomvonalon feltart régészeti leletek miatt nem lehetséges, a kivitelezd 2020. jiniusban
levonult a munkateriiletrdl.

A teljes hosszbdl mintegy ~670 m hossz szakasz megvaldsitasara keriilt sor.

Aranyhegyi-patak menti védmii II. iitem

A régészeti szakfeladatok ellatdsara kotelezben kijelolt Budapesti Térténeti Muzeum és a
Févéarosi Korményhivatal I. Keriileti Hivatala, mint Orokségvédelmi Hatésidg arra a
megallapitasra jutott, hogy az engedéllyel rendelkezé miiszaki megoldas eléri az Aquincum
Okori rémai véarosszovetet, és annak pusztulasat eredményezné. Ennek kovetkeztében a 2017.
évben lefolytatott vizjogi létesitési engedélyezési eljards soran kiadott Grokségvédelmi
szakhat6sagi hozzajaruldssal ellentétben az Ordkségvédelmi Hatésag 2019. november 20.
napjan, BP-01/007/02559-2/2019 iigyiratszamon kelt hatarozatiban megtagadta az
orokségvédelmi engedélyt az eredeti miiszaki tartalom megvalésitasara vonatkozé kiviteli
tervek tekintetében. A masodik iitemben 0+164,55 — 1+450 szelvényszamok, azaz 1 285 fm
hosszban olyan megoldas terveztetése, engedélyeztetése és megvaldsitasa sziikséges, ami nem
érinti a régészeti emlékek legfelsd jelentkezési szintjét. A hidnyzé szakasz masodik iitem
megvalositasara Uj — tervezésre és kivitelezésre irnyulé — kdzbeszerzési eljarassal nyilik
lehet6ség.

A varhat6 befejezése 2023. november.

Piinkésdfiirddi toltés menti védmii:



A Barat-patak torkolati szelvényétél a Romai part vonaldig tart. A védvonalszakaszon a
jelenlegi allapotnak megfelelden kiilénbdz6 miiszaki megoldasok valtjak egymast: a meglévd
toltés, toltéskorona vizoldali élénél 1,00 m magas 4arvizvédelmi fal keriil 1étesitésre, mellyel
biztosithaté a MASZ+1,30 szint, majd a egy masik szakaszon a toltéskoronan mar jelenleg
meglévd 1,00 magas arvizvédelmi fal - és alapteste — bontaséval (jelenleg csak a MASZ+0,30
szintet biztositja) maga a toltés keriil magasitasra MASZ+0,20 szintre, a koronaszélesség
bévitése mellett, ill. vj arvizvédelmi fal létesiil a MASZ+1,30 szint biztositasaval.

A teljes védvonal hossza hozzavetdleg 1,7 km.

Alépitménye szadfal, a fejgerenda alatti valtozo6 hosszusaggal.

A |, Piinkdsdfiirddi arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai” tdargyu
kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivdsa 2018. februdr 16. napjan jelent meg az Eurdpai Uni6
Hivatalos Lapjaban 2018/S 033-071222 iktatészamon. Az eljards eredményeként 2018. julius
3-an jott létre vallalkozasi szerz6dés Budapest Févaros Onkorményzata és a Swietelsky Epit6
Kft. kozétt. A szerzédés 2020. marcius 30-4n felmondasra kertilt tekintettel arra, hogy a
miiszaki atadds-atvételi eljards meginditasanak feltételeit Vallalkozo nem teljesitette. A
szerz6dés teljesitésével kapcsolatban peres eljaras van folyamatban.

Megrendeld a hianyzé munkak elvégzésérl az FCSM Zrt. és a Fokert nonprofit Kft. utjan
gondoskodik.

A projektelemek egyiittes becsiilt értéke nettd 4,2 milliard forint.

A projektelemek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 szémon, 2016. m4jus 17-én a KEHOP
Iranyitd6 Hatésiggal megkotdtt — 2018. oktéber 1. és 2021. julius 23. napjan modositott —
tamogatasi szerz6désben keriiltek nevesitésre. A tdmogatési szerzddés szerint elszamolhato
koltségek Osszege brutt6 6,2 milliard forint.



