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1. PROJEKT ADATLAP

,varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és kapcsol6édd szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaro-felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ item” cim(i projekt Miszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épiilet homlokzat felljitdsanak épitési miszaki ellenéri feladataira® sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érinté teljesitésérdl ad ésszefoglalét.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitasa és
megnevezése: kapcsolédé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ iitem
Villalkozo neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Szerzédés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzodés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8.
véghatarideje:
Szerz6dés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.516.225.000,- Ft + AFA,
Uzemeltetd: Budapest Févaros Onkormanyzata
M(iszaki ellenér: Enviroduna Kift.

2. A MERNOKI, M0SZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megéllapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kévetkezé fébb események

térténtek:

e A helyszinen a miszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Vallalkozé altal benytijtott terveket, miszaki megoldasokat felllvizsgaltuk. A benyujtott tervekre,
dokumentacidkra szlkség esetén észrevételeket teszlink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoldas jovahagyasat javasoljuk.

e A jelentési idbszakban 2023.06.16-an megrendeldi egyeztetésre keriiit sor a prébavakolat

ellenérzésére. 2023.06.28-an a vakolat vizsgalatok mintavételezése kapcsan tortént helyszini
egyezietés.
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

Vallalkozé 2023.03.24-én kiildétt frissitett Utemtervet. 2023.05.10-én jeleztik a
Megrendeld felé, hogy az Utemterv mar nem felel meg a kivitelezés valds
Utemének, aktualizalasa szikséges. 2023.05.12-én az elkészilt vakolat
problémai, repedései kapcsan szintén jeleztik a Megrendeld felé, hogy ezt a
probléméat is figyelembe vevd, aktualizalt itemterv készitése lenne sziikséges.
Aktualizalt Gtemterv azéta nem kertlt megkiildésre résziinkre.

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A 2023.05.17-én az elkészilt vakolat problémaival kapcsolatos egyeztetés
eredményeképpen a vakolasra vonatkozé TU és MMT-t médositani kell. A TU,
MMT szikséges mddositasairol a Tervezével, majd a Vallalkozéval is
egyeztettiink. 2023.05.29-én érdeklédtink a Vallalkozénal, hogy a TU, MMT
mikor késziul el. A Vallalkozé a médositott TU, MMT-t 2023.05.31-én kildte
meg. Erre a TU, MMT-re 2023.06.01-én kiildtiink észrevételt. A Vallalkozé az
1. | észrevételeknek megfeleléen médositott TU, MMT-t 2023.06 05-én kiildte meg.
A javitott TU és MMT- 2023.06.05-én észrevételeztiik. A Vallalkozé a TU,
MMT-t javitva ismételten megkiildte 203.06.06-an (1. sz. meliéklet). Az ezt
kdvetd 2023.07.16-an végzett helyszini vizsgalat soran kértik a Vallalkoz6t,
hogy a vizsgalatok alapjan djabb TU, MMT késziiljon. A Vallalkozé 2023.06.28-
an ujabb moédositott TU és MMT-t kiildott (1. sz. melléklet), ennek vizsgalata
folyamatban van.

3. Engedélyek

1. | Az drokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakok felujitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022.
november 9-i datummal kiadta.

4, Kivitelezés

1. | A Gerléczy szarny 3. Udvar fel6li homiokzaton a fugakaparasa magasnyomasu
mosoéval térténd megtisztitasa zajlik az V. atjarotél a diszhomlokzatig teriedd
szakaszon.

A nyilaszaré bontasokbdl szarmazé keretek vasalatainak eltavolitasa, sittelés,
takaritasat és ablakbontas elékészitéséhez foliazast végzik.

Az A tipusu nyilaszarék felGjitasa is folyik. A felGjitandénal ablakok asztalos
munkai, gittelés alapozast végzik. Az értékleltar szerinti ajtok csiszolasa festése
is folyik.

Az A tipusu cserélendd nyilaszarok beépitése zajlott:;, szemdldok ill. parapet
kifalazasok, helyreallitasi kovetik a beépitést.

Az elkésziilt ablakokat tartalmazé helyiségekben a takaritas megtértént.
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Vizsgalt idoszakban tortént el6rehaladas

5. Valtoztatasok, Kdvetelések

1. | A Vallalkozé 2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben
akadalykozlést rogzitett az épitési napléban a Gerléczy szarnyon fellelt

szerkezeti repedések, eléfalazas, és foltokban utblagos kifalazasok, ill. a
homlokzati sik a vizszintes siktél valé eltérése kapcsan (lasd. lent a 4.
pontban).

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | A jelentési idészakban 2023.06.16-an megrendel6i egyeztetésre keriilt sor a
prébavakolat ellenérzésére. 2023.06.28-4n a vakolat vizsgélatok
mintavételezése kapcsan tortént helyszini egyeztetés.

[{ Teljesitésigazolas

1. | A jelentési id6szakban a 3. teljesitési igazolas kiadasra kerult a Megrendelé
altal, melyhez kiadtuk a mennyiségi igazolast.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLG
KERDESEK

A Vallalkozé altal djonnan vakolt, ill. vakolt és festett falszakaszokon — jellemzéen a keresztszarny
homlokzatan és az ablakkereteken repedések, jelentek meg. Emellett a Véllalkozé 2023. februar soran
a régi vakolat leverését kdvetden a Gerldczy utcai szarny bizonyos részein szerkezeti repedéseket és
helyenként kihasasodé elbfalazast talalt. A helyzet kivizsgélasara, a szilkséges teenddk
meghatarozasara, Megrendeld a Tervezét vonta be. Ezzel kapcsolatban helyszini bejaras 2023.03.28-
an tortént, melyen részt vettink (1. sz. meliéklet). A Tervez6 a bejarason tapasztaltak alapjan
2023.03.30-an adott javaslatot az elvégzend® vizsgdlatokra a problémak okanak felderitésére, a
tervez4i megoldasi javaslat kialakitdsahoz. Ezzel egyiitt a Tervez$ javasolta, hogy a tovabbiakban
vakolasat haléerdsitéssel végezni, illetve az eléfalazott részek mégé injektalast, és visszakodtést. A
problémak vizsgalata még folyamatban van, ezek minél el6bbi kezelése sziikséges, mivel a Vallalkozd
a vakolasi munkakat a Vallalkozé tervezdi iranymutatasig leallitotta (2023.03.30-i épitési naplé
bejegyzés). A Tervezd 2023.04.03-an kuldott javaslatokat a problémak vizsgalatanak egy részére. A
Tervezé 2023.04.04-én a helyszinen statikus szakértdvel megvizsgélta a problémakat és ezen a
napon tovabbi javaslatokat tett a vizsgalatok médszerére. 2023.04.11-én kerlilt megtartasra egy
megrendeléi egyeztetés a Vallalkozéval a vizsgélatok el6rehaladasarél és a szakértsi vélemények
elkészitésének varhatdé datumardl (az egyeztetésen részt vettiink). A Vallalkozé ezzel kapcsolatban
2023.04.14.-i datummal 2023.04.17-én tett bejegyzésben akadalykézlést rogzitett az épitési napléban
és errél 2023.04.17-én e-mailes értesitést kildott. Az akadalykdzlés okanak a fellelt szerkezeti
repedéseket, eléfalazast, és foltokban utélagos kifalazasokat, ill. a homlokzati sik a vizszintes siktol
valé eltérését és annak folyamatban lévé vizsgalata kapcsan. A bejegyzés alapjan 2023.02.14-t8
ismert volt a probléma Vallalkozé szamara. Ezzel kapcsolatban megkiildtik véleményiinket a
Véllalkozénak, miszerint Szerzédés 4.5 és 12.1 pontja alapjan a Kivitelezd altal tapasztalt akadalyokrol
haladéktalanul kell értesitenie Megrendelt. Tovabba véleménylink szerint akadalyoztatasrél akkor
beszélhetiink, ha az adott tevékenység kritikus Utra keriil és a Kivitelezének fel nem réhaté okbél a
munkavégzés késedelmet szenved.

Az elkészilt vakolat problémaival (repedés, elvalds) kapcsolatban 2023.05.12-én jeleztik a
Megrendel6 felé, hogy véleménylnk szerint elfogadhatatlan, hogy a probléma vizsgalata a Vallalkozé

részérél tébb hénapja folyamatban van, a tudomasunk szerint marcius 27-én elvégzett szakértdi
vizsgéalatok eredményeit a Vallalkozé még nem kiildte meg. Erre tekintettel tébbek kdzétt javasoltuk
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felszdlitani a Vallalkozét a vizsgalatok eredményeinek azonnali atadasara; az elvalt fellletek
felmérésnek elvégzésére, a repedések; elvalasok javitdsi médszerének Kkidolgozasara;, a tovabbi
problémamentes vakolatrendszer kidolgozasara és az Gtemterv aktualizalasara.

Az elkésziilt vakolat problémaival, repedéseivel kapcsolatban a Megrendel6 203.05.17-én egyeztetést
hivott 6ssze a Vallalkozo, Tervez6 és a Mémok részvételével. Az egyeztetésen a Vallalkozé ismertette
a vakolatra elvégzett szakértdi vizsgalatok eredményét. A Vdllalkozé a szakértéi anyagokat az
egyeztetés napjan megklldte a résztvevéknek. A Tervezé 2023.05.19-i levele alapjan a szakértéi
anyagban a vakolatrendszer cseréjét nem javasolta, helyette a korabban hasznalt vakolatrendszer
alkalmazasat javasolta nagyobb gonddal, figyelemmel készitve, a kelld6 vastagsagot tartva, a
szakértével egyetértve halés vakolatmegerdsités alkalmazva, kisebb vizadagolassal készitve. A
Megrendelé 2023.05.26-an elfogadta a Tervezd javaslatat és kérte az ezt figyelembe vevé TU, MMT
kidolgozasat a Vallalkoz6tol. A TU, MMT szilkséges médositasairdl a Tervezdvel, majd a Vallalkozéval
is egyeztettiink. 2023.05.29-én a TU, MMT médositasanak benyujtasara vonatkozé levellnk ellenére a
TU, MMT majus hénap végéig nem kerilet megkiildésre. Emellett 2023.05.23-an kiildétt levellinkben
jeleztiik a Megrendel6 felé, hogy az atadott szakértéi anyagok eltéré megallapitasaira az elkészult
vakolat tapadasat, kongasat illetéen javasolunk egy Megrendeld altal megrendelt tapadészilardsag-, ill.
anyagvizsgalatot készitteteni. 2023.06.16-én a helyszini egyeztetés tortént (1. sz. melléklet) a
Megrendel6, Mulszaki ellenér és a vakolati rendszert szallito | kéoviselSinek
részvételével. Az egyeztetés targya a homlokzatra alkaimazastechnikus altal felhordott vakolatrendszer 1

6zbenso allapotban, fedoréteg nélkil  Vallalkozé altal felhordott prébafeliilet
viszgalata volt. A bejarason megallapitasra kerilt, hogy az 1 hetes vakolatrétegeken porzas mar nem
volt tapasztalhato, felvitt rétegek allapota megfeleld. A bejarason kértik a Vallalkozét, hogy a
vizsgalatok alapjan Ujabb TU, MMT késziiljon. Kértiik tovabb, hogy a prébavakolat szilardsagarél és
tapadasardl vizsgalat térténjen. A vizsgalatokhoz szilkséges mintavételezés 2023.06.28-an tortént
meg.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Az ablakok felUjitasaval kapcsolatban a médositott engedélyt a hatésag 2022. november 9-i datummal
kiadta. Az engedély kiadasanak elhlizédasa miatt az ablakok 2022-es évben térténé cseréje nem
valésult meg, ezaltal véleménylnk szerint a szerzédéses véghataridd is veszélybe kerilhet. Vallalkozé
2023.02.17-én kiilddtt frissitett Gtemtervet, melyben szereplé atfutasi idéket redlisnak tartjuk,
amennyiben folyamatosan folynak a munkafolyamatok. Igy az ablakok cseréjét figyelembe véve a
hataridd tartasahoz folyamatos és intenziv munkavégzés szilkséges a Vallalkozo részérél.

Az elkésziilt vakolat problémaira tekintettel a vakolasi munkakat a Vallalkozé felfiiggesztette ill.
akadalykozlést rogzitett az épitési napléban a fellelt szerkezeti repedéseket, eléfalazast, és foltokban
utélagos kifalazasok, ill. a homlokzati sik a vizszintes siktdl valé eltérése kapcsan (lasd. 4. pontban).
Ezzel kapcsolatosan Megrendeldnek is jelzettek szerint, véleményink szerint az Utemterv
aktualizalasa sziikséges (lasd. 3.1 pont), hogy a Vallalkozé bemutassa, hogy a kivitelezési munkak
hogyan fejezhetdk be a szerz6déses véghataridére.

6. K('}VETKEZé ID6SZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miiszaki ellendr folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és miszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jévahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.
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Mellékletek:

1. Levelezés
2. Ifoté dokumentacié
3. Epitési Naplé
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