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1. PROJEKT ADATLAP

.varoshaza épllet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és kapcsoldédé szigetelesi vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ item” cim( projekt Miiszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkorményzataval 2021. december 22-én
megkétott, ,A Varoshaza épllet homlokzat feldjitasanak épitési miiszaki ellendri feladataira® szélé
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamolé a fenti megallapodast érinté teljesitésérél ad ésszefoglalét.

Szerzddés Varoshdza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitaisa és
megnevezése: kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ item
Villalkozé neve: EB Hungary Invest Kift.
1107 Budapest, Fogadé utca 4.
Szerzbdés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8.
véghatarideje:
Szerzddés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemelteté: Budapest Févaros Onkormanyzata
Miiszaki ellen6r: Enviroduna Kit.

2. A MERNOKI, MUOSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak 6sszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kévetkezd fébb események

torténtek:

e A jelentési idészakban kooperacids értekezletre 2022, november 15-én keriilt sor, melyeken részt
vettink.

e A helyszinen a miiszaki ellenér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét
vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

e A Villalkoz6 éltal benyuijtott terveket, mliszaki megoldasokat felllvizsgéltuk. A benyuijtott tervekre,
dokumentaciokra szilkség esetén észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoldas jévahagyésat javasoljuk.

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitasa és kapcsolédé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszare-
felajitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ Gtem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

Vallalkozé 2022.08.23-an kildott frissitett UGtemtervet. Az ablakokkal
feldjitasaval kapcsolatban beadott engedélyt a hatésag még nem adta ki, ami
1. | veszélyezteti a tervezett (temezés szerint az ablakok idei évben térténd
cseréjét és, ezaltal véleményink szerint a szerzédéses véghataridé is
veszélybe kerilhet.

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

1. | Ajelentési idészakban terv nem keriilt benyujtasra.

3. Engedélyek

1. | Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

Az ablakokkal kapcsolatban az 6rokségvédelmi engedély kérelme benyujtasra
kerllt a hatésaghoz, mivel a Vallalkozé6 az ablakok felljitdsa helyett az
ablakokat cserélni szeretné. A hatésag az engedélyt azéta sem adta ki (lasd. 4.
pont).

4, Kivitelezés

1. | Alll. udvari homlokzaton az ablakkeretek és parkanyzatok készitése valamint a
koronazé parkany épitése folyik az osztoparkany feletti részen a 2. atjarén tuli
szakaszon. A Buvati kiugras festése megkezdédott. Az allvanyzat bontasa
megkezdédott.

Az 5. atjaré stukkdinak javitdsa van folyamatban. A kovacsoltvas kapuzat
visszaépitésre kerilt. Az atjaréban a kézmUépités kdvetéen a a munkaarok
visszatemetése, rétegrend kialakitasa és kockakd lerakasa megtortént, a
fugazas folyik.

A Barczy utcai szarnyon a magastetd fekvberesz kialakitasa zajlik. A foldszinti
ablakoknal a kerethUzas elékészitése kezdédott meg. A kapuzat leszerelésre
és elszallitasra keriit a lakatos mihelybe.

Az |. udvari homlokzaton az ablakkeretek kialakitdsa megkezddédétt.

A Gerléczy utcai szarnyon a magastetés szakaszon az osztdparkany
kialakitasa zajlik.

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadélyoztatés, kdvetelés nem kertilt benytijtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | A jelentési idészakban kooperacids értekezletre 2022. november 15-én keriilt
SOr.

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felUjitasa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’'A’ item
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__BUDAPEST MERNOKE _

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

7. Teljesitésigazolas

1. | A jelentési idészakban a 3. teljesitési igazolés kiadasra kertit a Megrendel6
altal, melyhez kiadtuk a mennyiségi igazolast.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Villalkozé a 2022.03.22-i kooperacién jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai haboru
kdvetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkozé
kérte a Megrendeldi oldalt, hogy kezd6djon kozds gondolkodas a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasarél. A Vallalkozé ezzel kapcsolatban kildétt a Megrendelének egy javaslatot.

Az ablakokkal kapcsolatban az orokségvédelmi engedély kérelme benyujtasra kerilt a hatésaghoz,
mivel a Vallalkoz6 az ablakok feltjitasa helyett az ablakokat cserélni szeretné. A hatésag az engedélyt
azéta sem adta ki. Az engedély kiadasanak késedelme veszélyezteti a tervezett Gtemezés szerint az
ablakok idei évben torténé cseréjét és igy a homlokzati allvany az idei évben nem lenne bonthato,
ezaltal véleményilnk szerint a szerzédéses véghataridd is veszélybe kerllhet.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

Vallalkoz6 2022.08.23-4n kuldétt frissitett litemtervet. Az ablakokkal felljitaséval kapcsolatban beadott
engedélyt a hatésdg még nem adta ki, ami veszélyezteti a tervezett itemezés szerint az ablakok idei
évben torténd cseréjét és, ezaltal véleménylink szerint a szerzédéses véghatariddé is veszélybe
keriilhet.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

MUszaki ellenér folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és mliszaki
megoldasok vizsgalatat és megfelel6ség esetén jovahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

enviro duna

BUDAPEST MERNOKE

omerno H-1053 Budapest, Curia u. 3.

Mellékletek:

1. Levelezés
2. Foto dokumentacio
3. Epitési Naplé
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