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Miiszaki ellenéri havi elérehaladasi jelentés
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1. PROJEKT ADATLAP

,Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és kapcsol6dé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezesi, nyilaszaro-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ item” cim( projekt Miszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkorményzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épiilet homlokzat fellGjitasanak épitési miiszaki ellenéri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érintd teljesitésérdl ad dsszefoglalét.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitasa és
megnevezese: kapcsolédd szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem
Vllalkozé neve: EB Hungary Invest Kit.
1107 Budapest, fogadé utca 4.
Szerztdés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
véghatarideje:
Szerzédés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemeltetd: Budapest Févaros Onkormanyzata
MdUszaki ellendr: Enviroduna Kft.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszdmolasi idészakban a kévetkezé fébb események
torténtek:

e A jelentési idészakban kooperaciés értekezletre 2022. szeptember 6-an és 2022. szeptember 20-
an kerdilt sor, melyeken részt vettiink.

e A helyszinen a mUszaki ellenér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Napl6t
vezette, a napl6ba bejegyzéseit megtette (3. sz. melléklet).

o A Vallalkozé altal benyujtott terveket, miszaki megoldasokat fellilvizsgaltuk. A benyuijtott tervekre,
dokumentaciokra szilkség esetén észrevételeket tesziink, megfeleléség esetén a Megrendelének
az adott terv, megoldas jovahagyasat javasoljuk.

Véroshéza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feljitisa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felajitasi és elektromos Kivitelezési munkak, *A’ iitem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

1. | Vallalkoz6 2022.08.23-an kildoétt frissitett (itemtervet.

2. Tervek feliilvizsgalata, jévahagyasa.

1. | Targyiddészakban tervbenyujtas nem tértént.

3. Engedélyek

1. | Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

4, Kivitelezés

1. | A tavhévezeték épitési munkak a Ill. udvar terlletén befejezédtek. igy a
Vallalkozé altal korabban a Megrendelének visszaadott, tavhdvezeték épitéssel
érintett munkateriiletrészt a Vallalkoz6 részre visszaadhatdva valt. Ez a terlilet
a Vllalkoz6 részére visszaadasra kertit, melyrél jegyzdkényvet készitettlink.

A |. udvari homlokzaton a vakolds van folyamatban. Az 5-6s atjaréban a
glettelés és a ldbazat felépitése folyik. A Barczy szarnyon a pillérek
labazatainak helyreéllitasa zajlik. A Ill. udvari homlokzaton a Barczy szamy és
a Buvati kiugras koz6tt az osztdparkany alatti szakaszon a guzolast kévetd
rétegek felhordéasat végzik. A lll. udvari homlokzaton a kerethtizasok is folynak.
A lapostet6n a szigetelés elhelyezése megtortént, a féliabadog hegesztést és a
villamvédelem, ill. a csapadékcsatorna kiépitését végzik. A lll. udvaron a
csapadékviz csatorna épitése megkezdddott.

A Villalkozé 2022.09.22-i e-mailjében jelezte, hogy a 2- es atjaré és Barzcy
szarny koézti mliemléki homlokzat szakaszon az osztéparkany alatti részen a
falazat nem vizszintes, igy az érintett részen a végleges vakolt felllet
fuggdlegessé tétele esetén jelentds vakolat tobblet kerlil a homlokzatra illetve
eltlinik az osztdparkany, az ablakkeretek és a zaréparkany indul6 része a
felhordani kivant vakolat vastagsag tekintetében. Méas oldalrél a vakolat
vastagsaga felhasznalt anyagok tekintetében megkérddjelezheté. A
probléméval kapcsolatban 2022.09.22-én bejarason vettink részt. A bejaras
alapjan a Megrendelé visszajelzett a Vallalkozonak, hogy a Tervezével és
M(iszaki ellendrrel egyetértésben kéri a falszakaszon a vakolatot a tervezettnek
megfeleld minéségben és vastagsagban elkésziteni. A fiiggblegestdl vald
eltérést, mint adottségot pedig tudomasul veszi (1. sz. melléklet).

5. Viltoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem kerlilt beny(ijtasra.

6. Megbeszélések, kooperaciok

1. | A jelentési idészakban kooperacids értekezletre 2022. szeptember 6-an és

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felujitasa és kapcsol6dé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyildszaré-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ (item
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Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas

2022. szeptember 20-an keriilt sor

7. Teljesitésigazolas

1. | A jelentési idszakban mennyiségi igazolas nem kertlt kiadasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Villalkozé a 2022.03.22-i kooperacion jelezte a Megrendelé felé, hogy az ukrajnai haboru
kovetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkoz6
kérte a Megrendel6i oldalt, hogy kezdddjon kézés gondolkodds a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasarél. A Vdllalkozé ezzel kapcsolatban kildétt a Megrendelének egy javaslatot.

A 2022. augusztus 20-i hétvégén tortént esdzés utdn a lapostetd folyamatban lévé szigetelési
munkéibél fakaddéan a lapostetd alatti éplletrészben jelentés beazasok keletkeztek. Miszaki
ellendriink ezt a helyszinen ellendrizte, az Epitési Naploba bejegyezte és a kérte a Vallalkozét a
megfelelé szaradasi idét megvarva a beazasok javitasat.

Az ablakokkal kapcsolatban az 6rokségvédelmi engedély kérelme benyujtasra keriilt a hatésaghoz,
mivel a Vallalkoz6 az ablakok felljitasa helyett az ablakokat cserélni szeretné. A hatésag az engedélyt
azoéta sem adta ki. Az engedély kiadasanak késedelme veszélyezteti a tervezett Utemezés szerint az
ablakok idei évben térténé cseréjét és igy a homlokzati allvany az idei évben nem lenne bonthatd,
ezaltal véleménylnk szerint a szerzédéses véghataridd is veszélybe kerilhet.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
Villalkoz6 2022.08.23-an kiildétt frissitett (itemtervet.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Mlszaki ellendr folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k é€s muszaki
megoldasok vizsgalatat €s megfeleléség esetén jovahagyasra torténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

enviro duna

BUDAPEST MERNOKE

H-1053 Budapest, Curia u. 3.

fomérnok

Melliékletek:

Levelezés
Jegyzékonyvek
Fot6 dokumentacié
Epitési Naplo
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