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1. PROJEKT ADATLAP

-varoshéza épilet homlokzatainak, kapualjainak felljitdsa és kapcsolédé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezesi, nyilaszar6-feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ utem” cimii projekt Miiszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkorményzataval 2021. december 22-én
megkotott, LA Véroshaza épiilet homiokzat feltjitdsénak épitési miiszaki ellendri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érintd teljesitésérél ad 6sszefoglalot.

Szerzédés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felQjitasa és
megnevezése: kapcsolédé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felijitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ litem
Véllalkoz6 neve: EB Hungary Invest Kift.
1107 Budapest, fogadé utca 4.
Szerzédés 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzddés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
véghatarideje:
Szerz6dés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemelteté: Budapest Févaros Onkormanyzata
Miszaki ellenér: Enviroduna Kft.

2. A MERNOKI, MUOSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak dsszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kdvetkezd fébb események
torténtek:

* A jelentési idészakban kooperacids értekezlet nem keriilt megtartasra.

e A helyszinen a miszaki ellenér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a naploba bejegyzéseit megtette (4. sz. melléklet).

* A Villalkozé altal benyuijtott terveket fellilvizsgéltuk. A benyujtott tervekre szilkség esetén
észrevételeket teszink, megfeleléség esetén a Megrendelének az adott terv jovahagyasat
javasoljuk.

Véroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitasa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ iitem
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

Tevékenység

1. Utemterv

1. | Vallalkozé 2021.12.01. datuma litemterve van érvényben.

2. Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Vallalkozé altal 2022, majus 5-én megkildétt, egyedi fa nyilaszarok munkaira
vonatkozé TU és MMT-t megvizsgaltuk. A Tervek megfelelék voltak, ezért
2022.05.12-én javasoltuk a Megrendeldnek a tervek jovahagyasat, amely a
Megrendel6 részérél 2022.05.16-an meg is tortént (1. sz. melléklet).

A Villalkozé altal 2022. majus 20-an- megkiildétt, a Gerldczy és Barczy szarny
3-as udvar fel6li homlokzat furatinjektalasos modszerrel torténd utdlagos
1. | falszigetelési munkaira vonatkozé TU és MMT-t megvizsgaltuk. A Tervek
megfelelék voltak, ezért 2022.05.25-én javasoltuk a Megrendelének a tervek
jovahagyasat, amely a Megrendeld részérél 2022.05.26-an meg is tortént (1.
sz. melléklet).

A Villalkozé a tetén egy csomépont médositast kivan alkalmazni, amihez
2022.05.31-én megkiidte a m(iszaki javaslatat, melyet vizsgalunk (1. sz.
melléklet).

3. Engedélyek

1. | Az drokségvédelmi engedély rendelkezésre all.

4. Kivitelezés

1. | A keresztszarny I, Il. és lll. szdma udvar felé nézé homlokzatan és az
atjarokban a furatinjektalasos falszigetelés a belsé és kiilsd oldalon elkészilt.
Megkezdddtek Gerloczy és Barczy szarny 3-as udvar feldli homlokzatanak
furatinjektalasos falszigetelési munkai.

A keresztszarny |., Il. és lll. szamu udvar felé nézé homlokzatan az allivanyozas
elkésziilt. A vakolat leverése a keresztszarny Ill. udvar feldli oldalan
befejezédott. A vakolatverés a keresztszarny I. és Il. udvar feldli oldalan van
folyamatban. A Vaéllalkozé a vakolatrendszerre 2022.05.30-4n bemutatott egy
vakolat mintat. A vakolatrendszer egyeztetése még folyamatban van.

A vasbeton arnyékoldok levagasa megkezdédott. A lapostetdn is megkezdddtek
a munkak a bontéssal.

Az Uj ablakok beépitése megkezd6dott.

A homlokzatfestés szineire a Vallalkozé szinmintakat festett fel, melyre
2022.05.19-én-i tortént helyszini egyeztetés.

Merlin (Régi Traféhaz) tavho vezeték épités megkezdddott, a munkalatok a
Vallalkozonak atadott munkateriilet szélét érintik. Ezért a Vallalkozé az érintett
munkateriilet részt visszaadta a Megrendelének az altalunk készitett

Viaroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felGjitasa és kapcsol6do szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
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Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

jegyzékényvon (2. sz. mellékiet).

5. Valtoztatasok, Kovetelések

1. | Akadalyoztatas, kdvetelés nem keriilt benyujtasra.

6. Megbeszélések, kooperéaciok

1. | A jelentési idészakban kooperacié nem kerlilt megtartasra.

7. Teljesitésigazolas

1. | Az 1. sz. Teljesitési igazolashoz 2022.05.31-i datummal kibocsatottuk a
Mennyiségi Igazolast 15,13%-os teljesitést igazolva.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

A Vilialkoz6 a 2022.03.22-i kooperécion jelezte a Megrendeld felé, hogy az ukrajnai habort
kovetkeziében alapanyag beszerzési, szdllitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkoz6
kérte a Megrendeléi oldalt, hogy kezdédjén k6zés gondolkodds a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasérol. A Vallalkozé ezzel kapcsolatban kiildétt a Megrendelének egy javaslatot.

A Vallalkoz0 jelezte, hogy a klimak kiiltéri egységei és ezek vezetékei a homlokzaton helyezkednek el,
ami problémat jelent a homlokzatfeldjitas soran. A Vallalkozé ezekrél a klima egységekrél 2022.05.24-
an kuldott felmérést (1. sz. melléklet). Erre a problémara még nem sziiletett megoldas.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS 6SSZEHASONLITASA
A tényleges elérehaladas eltér az érvényben Iévé Utemtervtél, az Gtemterv frissitése szilkséges.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Muszaki ellenér folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k és MMT-k és m(iszaki
megoldasok vizsgalatat és megfeleléség esetén jovahagyasra térténé javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.
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Levelezés
Jegyz6konyvek
Foté dokumentécié
Epitési Naplé
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