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1. PROJEKT ADATLAP

-varoshaza épllet homlokzatainak, kapualjainak felGjitdsa és kapcsol6do szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaré-felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ item” cimd projekt Mdiszaki
ellenéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshéza épiilet homlokzat felijitasanak épitési miszaki ellenéri feladataira” szél6

Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszémol6 a fenti megallapodast érintd teljesitésérél ad ésszefoglalét.

Szerz6dés
megnevezése:

Véaroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitasa és
kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ Gitem

Vallalkoz6 neve:

EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, fogadé utca 4.

Szerzédés 2021.11.18.

aléirasanak datuma:

Szerzbdés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktéber 8.
véghatarideje:

Szerztdés értéke:

Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,

Uzemeltetd:

Budapest Févaros Onkormanyzata

Miszaki ellendr:

Enviroduna Kit.

2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak dsszefoglalasa

A megallapodés keretében a projekten a beszamolasi idészakban a kévetkezé fobb események

torténtek:

* A jelentési idészakban 2 kooperéacios értekezlet keriilet megtartasra, melyen részt vettiink.

» A helyszinen a miliszaki ellenér folyamatosan ellenérizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét

vezette, a napléba bejegyzéseit megtette (4. sz. melléklet).

e A Villalkoz6 éltal benyuijtott terveket feliilvizsgaltuk. A benyujtott tervekre szilkség esetén
észrevételeket teszlink, megfeleldség esetén a Megrendelének az adott terv jovahagyasat

javasoljuk.
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3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas

Tevékenység
1. Utemterv
1. Véllalkoz6 2021.12.01. datumad udtemterve van érvényben.
2. Tervek fellilvizsgalata, jovahagyasa.

A Vallalkozé altal megkiildétt, furatinjektalasos médszerrel térténd utélagos
falszigetelési munkaira vonatkozo TU, és a Keresztszarny 3-as udvar fel6li
homlokzatara vonatkozé MMT-t megvizsgaltuk és t6bb korben
észrevételezte. Az észrevételeknek megfeleléen javitott TU, MMT-t a
Megrendel6 a Mérndk javaslatara 2022.03.02-an jévahagyta (1. sz.
1. melléklet).

A Villalkozé altal készitett &és a Megrendeld altal 2022.03.02-an megkiildott
allvanytervre megkildtik észrevételeinket a Megrendelé részére. A
Megrendeld a Mémndk észrevételeit tovabbitotta a Vallalkozénak. A
Vdllalkoz6 ez alapjan jar el az allvanyozas soran.

3. Engedélyek
Az 6rokségvédelmi engedély rendelkezésre all.
4, Kivitelezés
1. A keresztszarny 3. szamu udvar felé néz6 homlokzatan folyik a

furatinjektalasos falszigetelést a belsé és kilsd oldalon. A keresztszarny 3.
szaml udvar felé nézé homlokzatan marcius végén megkezdddétt az
allvanyozas.

Nyilaszarék felmérését farestaurator végzi, a dokumentacié ez alapjan
készil majd.

A Keresztszarnyi atjarokboél leszerelt racsokrél és az atjaré kapuzatairdl a
fémrestaurator dokumentécié elkészilt, melyet a Vallalkozé megkuldott.

Vakolatvizsgdlatot kérestaurator végzett, Ordkségvédelmi hatésag
meghivasra kerllt, de nem jelent meg.

Merlin szinhdz (Régi Traféhaz) tavhoellatasara készilt terveket a Fotav
megklldte a Megrendelének, a tervezett munkalatok a Vallalkozénak
atadott munkateriilet legszélét. Errdl az aprilis eleji kooperacion lesz
egyeztetés.

Tervezd a nyilaszardk festésére megadta javaslatat RAL szamokkal a fehér
és vildgosbarna szinekre. A Vallalkozé mintdkat készit a szinekre, ami
alapjan kivalaszthaté a megfeleld szin. A homlokzat szinezésére vonatkozé
tervjavaslatot a Tervezé megkiildte a Vallalkozénak. Ez alapjan a Vallalkozé
probafeliletet készit majd. A szineket a Megrendelével és az
Orokségvédelemi hatésaggal kell eifogadtatni.
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Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

5. Viéltoztatasok, Kdvetelések

1 Akaddlyoztatas, kdvetelés nem keriilt benyujtasra.

6. Megbeszélések, kooperacidk

1. A jelentési idészakban 2 db kooperacié kerlilt megtartasra.

7. Teljesitésigazolas

1. Teljesitési igazolas nem keriilt benyuijtasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELGO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

Villalkoz6 a 2022.03.22-i kooperacién jelezte a Megrendeld felé, hogy az ukrajnai habort
kovetkeztében alapanyag beszerzési, szallitasi és aremelkedési nehézségek alakultak ki. Vallalkoz6
kérte a Megrendeléi oldalt, hogy kezd8djén kézés gondolkodds a nehéz feltételek melletti
finanszirozas megoldasarél. Errél még egyeztetés nem tértént.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
A tényleges elérehaladas eltér az érvényben 1év Utemtervtél, az Utemterv frissitése szilkséges.

6. KOVETKEZﬁ IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miszaki ellenér folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozé tervek, TU-k &s MMT-k vizsgélatat és
megfeleléség esetén jévahagyasra térténd javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.

nvireo duna

BUDAPEST MEBNOKE
Mellékletek: H-1053 Budapest, Curia u. 3.

fémérndk

1. Levelezés
2. Fot6 dokumentéci6
3. Epitési Naplo
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