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Miszaki ellendri havi elérehaladasi jelentés

2021. december 22 - januar 31.

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feltjitdsa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszéaré-
feltjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ item



HAVI JELENTES enviroduna

BUDAPEST MERNOKE

Tartalom
FIDIC Mérnéki és Miiszaki ellendti havi elétehaladasi jelentés

1. PROJEKT ADATLAP
2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

3. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (Miszaki Ellenéri, Villalkoz6i)

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaroé-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ titem

QOldal: 2/5

(SIS R e N O



HAVI JELENTES enviroduna

BUDAPEST MERNOKE

1. PROJEKT ADATLAP

.vVaroshaza épllet homlokzatainak, kapualjainak felijitdsa és kapcsolédé szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezeési, nyilaszaré-felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ tem” cimii projekt Miszaki
ellendri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkorméanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshdza épllet homlokzat felljitdsénak épitési mliszaki ellenéri feladataira” sz6l6
Megallapodés alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érint6 teljesitésérél ad dsszefoglalét.

Szerzddés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felijitisa és
megnevezése: kapcsolodoé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felijitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ litem
Villalkoz6 neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, fogad6 utca 4.
Szerzbédés 2021.11.18.
aladirasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktober 8.
veghatarideje:
Szerz8dés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemeltetd: Budapest Févaros Onkormanyzata
M(iszaki ellenér: Enviroduna Kift.

Véaroshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak feldjitasa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
feldjitasi és elektromos kivitelezési munkak, ‘A’ (item
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2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekien a beszamolasi id6szakban a kovetkezé fébb események
torténtek:

A jelentési idészakban 3 kooperacios értekezlet keriilet megtartasra, melyen részt vettiink.

2021. december 14-ére Gsszehivtuk a munkateriilet atadast. A munkaterilet atadas megtortént,
err8l készlt jegyz6konyvet lasd. a 1. sz. mellékletben. Az e-Epitési Naplét meghatalmazés alapjan
megnyitottuk.

A helyszinen a miszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplét
vezette, a naploba bejegyzéseit megtette (4. sz. mellékiet).

A Villalkoz6 altal benyuijtott terveket feliilvizsgaltuk.

. A PROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt idészakban tértént elérehaladas

Tevékenység
1. Utemterv
1. Vallalkozé 2021.12.01. datumu Gtemterve van érvényben.
2, Tervek feliilvizsgalata, j6vahagyasa.

A Vallalkozé altal a rézslbontasi munkakra benyujtott TU és MMT-t tébb
kérben észrevételeztik. Végll 2022.01.24-én megkiildétt rézslibontasi
1. munkékra vonatkozé TU, MMT-t jovahagyasat javasoltuk a Megrendelének.
A Megrendel6 ez alapjan a rézs(bontasi munkdkra vonatkozé TU, MMT-t
2022.01.24-én jévahagyta (2. sz. melléklet).

3. Engedélyek
Az orokségvédelmi engedély rendelkezésre all.
4, Kivitelezés
1. A Villalkozé 2022.01.21-én megkezdte a felvonulast a munkateriiletre. A

kivitelezés 2022.01.24-én megkezdddétt a rézslibontassal.

5. Valtoztatasok, Kovetelések
; Valtoztatas, kdvetelés nem kerdilt benyujtasra.
6. Megbeszélések, kooperaciok

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és kapcsolodé szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaro-
feltGjitasi és elektromos kivitelezési munkak, "A’ iitem
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Vizsgalt id6szakban tortént eldrehaladas

1. A jelentési idoszakban 3 db kooperacié és a munkaterllet atadas kerllt
megtartasra.
7 Teljesitésigazolas
1. Teljesitési igazolas nem kerllt benydjtasra. A Vallalkozé altal elékészitett

Teljesitési igazolashoz szilkséges alatdmaszté tablazatok mintait
ellendriztik és észrevételeztilk. Ehhez elkészitettilk az altalunk kiadandé
Mennyiségi Igazolas mintajat (2. sz. melléklet).

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

Az id6szakban Megrendeld déntését igénylé probléma nem mertilt fel.

5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA

A tényleges elérehaladas megfelel az elézetesen tervezettnek, ésszhangban van az érvényben lévd
utemtervvel.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

Miszaki ellenér folytatia az egyes munkafolyamatokhoz tartozé6 TU-k és MMT-k vizsgdlatat és
megfeleléség esetén jovahagyasra térténd javasiatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.
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BUDAPEST MERNOKE

H-1053 Budapest, Curia u. 3.

Munkateriilet atadas jegyz6ékényve

Levelezés

Foté dokumentacio

Epitési Naplé

Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felujitasa és kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszars-

felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, ’A’ iitem
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