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EVES LEBONYOLITOI MEGALLAPODAS

(a tovabbiakban: Eves Lebonyolitéi Megallapodés) a_me_l__y léﬁej‘ﬁtt egyrészrol

Budapest Féviros Onkormsnyzata

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Kardcsony Gergely fépolgérmésteér

Torzskényvi azonosité szém: 735638

Adészérma: 15735636-2-41

KSH statisztikal szdmjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosits: 745192

mint Févaros (tovabbiakban Févaros, Févarosi Onkormanyzat).

és masrésztd] az

ENVIRODUNA Beruhdzas Elokészito Korlatolt Felelt’isségii TAarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzekszama: 01-09-704285

Adészam: 12804980-2-41

Bankszamlaszém: OTP Bank Nyit. Kozponti Fick 11794008-20511966
Keépviseli: Wettdn Zsolt Zoltan tigyvezetd

mint Tarsasag (tovabbiakban Tarsasig)

(Fovaros és Tarsasig a tovabbiakban egylittesen Felek, a Felek kozil barmelyika tovabbiakban
Fél)

kazott; az alulirott helyen és id6ben, a kdvetkezd feltételekkel:
Elé6zmények

1.y Az Eves Lebonyolitéi Megallapodés ‘alapja a Féviros és a Térsasig kozott 2022.
oktober 1. napjan hatdlyba Iépett Keretmegdllapoddas Projekt eldkészitési és a
megvaldsitdssal  Osszefiiggl  szervezési/koordindcids feladatok ellatdsira 1étrejoit
szerz6dés (a tovabbiakban: Keretmegallapodas).

A Keretmegéllapodds PREAMBULUM (E) pontja értelmében a Felek a
Keretmegéliapodas. Hatdlya alatt évente Eves Lebonyolitsi Megéllapodést kétnek,
amelyben szabalyozzdk a Térsasdg targyévi feladatellitisdval és annak dijazasdval
kapcsolatos jogokat és kotelezettségeket.

Felek jelen Eves Lebonyolitéi Megdllapodds részeként hatdrozzak meg a Fdvaros
beruhazisiban  vagy  megrendelésében  megvaldsuld  vizgazdalkodssi,
hulladékgazdalkodasi, kozmiifejlesztési, mély-és magasépitési, kdrnyezetvédelmi és




2)

3)

4.)

egyéb infrastruktira fejlesztési projektek (tovabbiakban: Projektek) keretében a
Tarsasag altal a targyévben ellatando Feladatokat.

Tekintettel arra, hogy a Keretmegéllapodas 2022. oktéber 1. napjatél 1ép hatélyba, ezért
Felek rogzitik, hogy 2022. évben az Eves Lebonyolitoi Megallapodast negyedévre kotik
2022. december 31. napjaig tartd hatdllyal. Ennek megfeleléen 2022. évben Eves
Lebonyolité Keretosszeg helyett Negyedéves Lebonyolitéi Keretosszeg keriil
meghatérozasra Negyedéves Lebonyolitéi Alapdijjal. A Negyedéves Lebonyolit6i
Alapdfj és a Negyedéves Lebonyolitéi Keretosszeg tekintetében a
Keretmegéllapodasnak az Eves Lebonyolitdi Alapdijra és az Eves Lebonyolit6i
Keretdsszegre vonatkozd szabdlyait kell megfelel6en alkalmazni.

A Tarsasag 2022. oktéober 1. és december 31. kizotti Feladatai

A Térsasdg altal ellatandé Feladatok részletezését a jelen Eves Lebonyolitoi
Megallapodas 1/A-C. sz. mellékletei rogzitik a Fopolgarmesteri Hivatal érintett
szervezeti egységeihez tartoz6 Projektenkénti bontasban (a tovabbiakban: Feladatterv).

Negyedéves Lebonyolitoi Keretosszeg

Jelen Eves Lebonyolitéi Megallapodas alapjan a Fovéros a Tarsasig 2022. oktober 1.
€s 2022. december 31. kozott ellatandd Feladataihoz a koltségvetésben 96.795.907.- Ft
+ AFA keretosszeget biztosit (Negyedéves Lebonyolitéi Keretdsszeg), az alabbi
bontasban:

Negyedéves Lebonyolitéi Alapdij

minddsszesen  96.795.907,- Ft + AFA, azaz Kilencvenhatmillio-
hétszazkilencvendtezer-kilencszizhét forint + AFA a 2. sz. melléklet szerinti
részletezésben.

Tartalékkeret: Felek rogzitik, hogy a jelen Eves Lebonyolitéi Megéllapodas hatalya
alatt Tartalékkeret nem keriil biztositdsra.

Az Eves Lebonyolitéi Alapdij fedezete a ...... (szam) ,,ENVIRODUNA lebonyolit6i
dij” cimkédon beliil szervezeti egységenként az alébbi iigyletkédok szerint all
rendelkezésre:

1. a Varosiizemeltetési Féosztalyhoz tartozo, az 1/A. melléklet szerinti Projektekhez
kapcsolodd  Feladatok fedezete: 89.95.01.04. (szam) ,,Varosiizemeltetési
lebonyolitéi dij” {igyletkédon &sszesen 79.648.818.- Ft + AFA, azaz
hetvenkilencmillié-hatszaznegyvennyolcezer-nyolcszaztizennyolc forint + AFA.

2. Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztalyhoz tartozé, az 1/B. melléklet
szerinti Projektekhez kapcsolodd Feladatok fedezete: <§7 E{ 990»’ 04 (szam)




Hivatalizemeltetési lebonyolitéi dij” tigyletkddon dsszesen 9.650.000;- Ft + AFA,
azaz kilencmilii6-hatszazstvenezer forint +AFA.

3. Véarostervezési Foosztalyhoz tartozd, az 1/C. melléklet szerinti Projektekhez
kapcsolddd Feladatok fedez@te:fg.qg { /05 (szam) ,,Véarostervezési lebonyolitéi
dfj” tgyletkédon &sszesen 7.497.089- Ft + AFA, azaz hétmillié-
négyszazkilencvenhiétezer-nyolcvankilenc forint +AFA.

A Tarsasag részére a Keretmegallapodds alapjdn a Negyedéves Lebonyolitéi Alapdij
Projektenként, a 2022. évi Dijmeghatarozds (2. sz. melléklet) szerint havi egyenlé :részle’tekben;
2022. oktdber 1. napjéto]l 2022. december 31. napjéig tarté id6szakban t6rténé teljesités uté_ﬁ-
keriil megfizetésre,

5.) A Negyedéves Lebonyolitéi Alapdij liayi idéaranyos része Kifizetésének szabalyai

A Tarsasag a targyhonapot kovetd 5 (6t) munkanapon beliil Projektenkénti bontasban

nyljtja be a Févdros érintett szervezeti egységei részére a Tarsasig targyhonapban

vépzett tevékenységéril és a Projektek eldrehaladasardl készitett havi Jelentés{ekelt. A
szervezeti egységenként kidllitott Teljesitésigazolisok elfogaddsara és alafrasara a

Fovérosnak a jelen Eves Lebonyolitéi Megéllapodés 3. sz. mellékletében az érintett
szervezetl egység tekintetében kijelslt szakmai kapesolattarto, illetve az altala kijelolt

helyettese jogosult. A Févéres, amennyiben a Tdrsasag a targyid6szakra vonatkozéan

benytjtott havi jelentése(i) szerinti feladatokat a térgyidészakban elvégezte, a
Teljesitésigazolasokat kiadja_,, vagy az esetleges kifogédsait kozli a Térsasaggal, a havi
jelentés(ek) kézhezvételét kbvetd 5 (61) minkanapon belil,

A Téarsasdg a Negyedéves Lebonyolitéi Alapdij havi dsszegérsl a 2022. évi Feladatiery
(1. sz. melléklet) szerinti Projektenként kiteles szamldkat kiallitani az Afa tv. 58. §-a
alapjan. A Térsasag a szamldk kiallitdsara a Teljesitésigazolasok Févéros dltali alafrasst
kdvetben jogosult. A Tarsasag az aldirt Teljesitésigazolasok kézhezvételét kévetden S
napon beliil benytjtja szdmlait a Févirosnak. Ametinyiben ezt elmulaszija, a benydjtas
késedelméig terjedd id6szakra vonatkozoan a késedelmi kamat iranti koveteldse kizart.

Févaros a Tarsasigot megilletd Negyedéves Lebonyolitdi Alapdijat az egyes
Projektekre vonatkozd havi idéardnyos részrél szold szédmla kiallitAsanak napjatél
szémitott hiisz (20) napon beliil a Tarsasidg OTP Bark Kozpontt Fidkjanil vezetett
11794008-20511966 sz4mii bankszdmlgjara torténd atutalassal teljesiti.

Amennyiben a szamla kidllitasdnak vagy a fizetés esedékességének tervezett idépontja
munkasziineti napra esne, akkor a hataridd azazt kovetd elsé munkanap jar le.

Tarsasag koteles a szamldn feltiintetni a Negyedéves Lebonyolitoi Alapdij havi
id6ardnyos része pénziigyi fedezetét biztosité ligyletkodot. Ennek hidnyéban, tovabbé

amennyiben a Térsasag dltal kiallftott szamla nem felel meg a szamvitelrdl sz6l6 2000.




évi C. torvény, -az altalanos forgalmi adorél sz6lé 2007, évi CXXVIL t6rvény és a
vonatkozé egy€b hatalyos jogszabalyi el6irdsoknak, Fovaros kéti a szdmla helyesbitését
€s ezen esetekben a Fovaros késedelme kizart,

6.) Az Eves Lebonyolitéi Megallapod4s médositasa és megsziinése

Felek a-jelen Eves Lebonyolitsi Megallapoddst a Felek kozos mepegyezésével,
kizarblag irasban médosithatjak.

Ajelen Eves Lebonyohtm Megallapodas megsziinik, amennyiben a Keretmegallapodas
megsziinik. Az Eves Lebonyolitoi Megallapodas megsziinése esetén Felek kotelesek
elszdmolni az elltott Feladatokrdl és a kiszdmlazott Negyedéves Lebonyalitoi Dijjal.

7.): Kapesolattartss
Az eljér6 kapcsolattartdkat a jelen Eves Leb.o‘nyolitéi Megéllapodas 3. sz. mellékletét
képez0 Kapcsolattartdi adatlap régziti. A Kapesolattartok személyében torténd valtozas
nem teszi sziikségessé a jelen Eves Legboniyolitéi Megallapodds moédositasat.

8.) Idébeli hatily

A jelen Bves Legbonyolitéi Megallapodds hatalya 2022. cktéber 1. napjatol 2022.
december 31. napjaig tart.

9.) Zar6 rendelkezések

Jelen. Eves Lebonyolitéi Megallapodasban nem szabdlyozott Kérdésekben a
Keretmegallapodas, valamint a hatdlyos magyar jogszabalyok az irdnyadéak. A jelen
Eves Lebonyolitéi Megéllapodésban nem definidlt, nagy kezdébetiivel jelélt fogalmak
alatt a Keretmegdllapoddsban meghatarozott fogalmakat kell érteni.

10.) Jelen Kves Lebonyolitéi Megallapods elvélaszthatatlan részét képezi:

I, sz melléklet: 2022, évi Feladatterv
1/A: Vérosiizemeltetési Foosztalyhoz tartozé Projektek
1/B.: Hivatalizemeltetés Fosztalyhoz tartozé Projektek
1/C.: Vérostervezési Féosztalyhoz tartozd Projektek
2.. sz. melléklet — 2022. évi Dijmeghatarozas (iigyletkédonként és Projektenkénti.
bontésban)
3. sz. melléklet — Kapcsolattart6i adatlap




11.) A jelen megéllapodast a Felek képviseldi elolvasas és kézos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 2 (kettd) eredeti példanyban jovahagyolag
alairtak.

Kelt: Budapest, 2022. 04.. S5,

Z

......................................

Tarsasag részérol:

Wertan Zsolt Zoltan A fépolgarmester hataskérében ljarva:
Ugyvezetd Kiss Ambrus P
ENVIRODUNA Kft. fépolgarmester-helyettes
ENVIRODUNA Kit. Budapest Févaros Onkormanyzata

1053 Budapest, Curia u. 3.
Addszam: 12804980-2-41
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1. szamii melléklet: 2022. évi Feladattery

/A Virosiizemeltetési Fosztilyhoz tartozé Projektek felsorolisa

1.
2.
3.

‘Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése Projekt (BKISZ)
Budapesti Kézponti Szennyviztisztité és kapesolods étesitményei Projekt (BKSZT)
Budapest  Fovaros  viztermeld  kitjainak  fejlesztése, vizminGségi  és

kapacitaskockézatok kezelése Projekt

Onkormanyzati tulajdoni csatomak, atemeldk és szennyviztisatitck 2022-2023. évi

felujitasi €s-a 2022-2024. évi beruhdzasi feladatai Projekt

. Rémai-part drvizvédelmi létesitmény megval6sithatoségi tanulmany elkészitése és.

kapcsol6dé tervezési feladatok

. Garancidlis id8szakban felmertilo feladatok
. KEHOP tamogatashdél megvalosuld f6varesi szennyvizberuhdzasok:

i. Budapest, XVII. keriileti csatornafejlesztések: Projekt,

ii. Halozati -elemek tovibbi fejlesztése Budapest teljes koril
csatornézésanak biziositasa érdekében,

ifi. Budapesti Kozponti Szennyviztisztits Telep iszapvonal fejlesztés
Projekt,

iv. Délpesti Szenunyviztisztité Telep vizgytijté teriiletéhez kapcsolodsd
fejlesztések - 1. iitem, '

v. Budapest Féviros és. Pilisborosjens Koézség Onkormanyzatai kézds
derogacids szennyviz- elvezetési projektje;

I/B Hivataliizemelfetési és Intézményfejlesztési Faosztalyhoz tartozé Projektek
felsorolasa

3.

Févérosi Onkorméanyzat &s intézményei éplileteinek energetikai korszerilisitése
Projekt

I/C Varostervezési Fosztalyhoz tartozé Projektek felsorolisa

9.

Rémai-part fejlesztési koncepci6 és szabadtérépiiészeti terv készitése koz8sségi
tervezés itjdn




I/A A Virosiizemeltetési F dosztilyhoz tartozé Projektek leirasa és a Tarsasag Projekttel
kapésolatos Feladatainak meghatirozasa

1. Budapest Komplex Integrilt Szennyvizelvezetése Projekt (BKISZ)
i. A projekt leirdsa

A Févarosi Onkorményzat ¢s Budadrs Varos Onkormanyzata a keriileti dnkormanyzatok
kozotti megallapodasok . alapjan Budapest beépitett, de még csatorndzatlan terfileteinek
szennyvizesatornait a Fovaros eurdpai unids tdmogatissal, a Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése (BKISZ) projekt keretében kivanta megepiteni. A projekt a csatornazatlan
fovarosi lakoteriiletek szennyvizelvezetését, a fovérosi szennyviztisztit6 telepel kozotti
vizkormanyzast biztosité gytijtdesatornakat, valamint a dél-budai és a budabrsi szennyvizeket
a Kozponti Szennyviztisztito Telepre vezetd un. f81mifivi rendszernek a XXII keritleti, valamint
a Duna alaiti szakaszait tartalmazza. A budatrsi szennyvizeket a Kézponti Szennyviztisztito
Telepre vezetd un. fémiivi rendszer (5. tender) lebonyolitdsa kiilsn ~ Budadrs Viaros
Olmormanyzataval ktott — megallapodas alapjan torténik. A projekt. két szakasziban mintegy
260 km csatorna és 23 db uj, illetve atépiilé szennyviz dtemeld epul koizel 20 ezer ingatlan
bekotésével, ami a F6virosban mintegy 72.000 lakos szamara fogja a kozmiives
szennywzelvezetest biztositani.

A benytjtott palydzat tdmogatdsarél szélé korménydontés alapjn a masodik fordulds
Tamogatasi Szerzddés alafrdsa 2013, jénius 25-én. megtortént, az elsd szakasz Tarmopatisi
Szerzédése hét alkalomrmal Keriilt modositasra. A masodik szakaszra vonatkozd tAmogatasi
szerzédés 2016. julius 20-4n jott Jétre, két alkalommal keriilt madositésra.

Az elsé szakasz zir6 beszdmoldjat az Iranyitd Hatdsag 2016.04.26-4n ellefogadta, a mésodik
szakasz zard beszamoldja 2021. jinius 30-4n benydjtasra kerillt. A zird beszamold
elfogaddsanak feltétele a vizjogi lizemeltetési engedélyek bemutatdsa.

A BKISZ projekt miiszaki tartalma
Valamennyi beruhazasi elem milszaki atadds-atvételi eljardsa eredményesen lezarult.

BKISZ I. Tender

1. részajanlat 1V, és XITIL. keriileti esatornak
2. részajdnlat XIV., és XV. kertileti csatornak
3. részajanlat XTX., és XX, keriileti csatorndk

BKISZ II. Tender

1. részajanlat XI. és XII. Keriileti csatornék és 4temeld

2, részajanlat . I1. ¢s 1. keriileti csatornak és 4temelSk- (kiegészitd beruhazasokkal egyiitt)
3. részajanlat X., XVI. és XVII. keriileti csatornak és atemeldk (kiegészitd beruhazdsokkal
egyiitt) _

4. részajanlat XVIII. keriileti csatorndk és atemel6k (kiegészité beruhdzasokkal egyiitt)

5. részajanlat XVIII és XXIII. keriileti csatornék és atemeldk (kiegészité beruhazasokkal
egyiitt)




BKISZ HI. Tender
1. részfeladat

A-T  csop. Dél-budai felvezetés
A-II  csop: Dél-budai fégyiijté
A-TIT  esop. Vastit utcai atemeld.
A-IV csop. Viza utcai dtemeld
A-V  csop. Duna keresztezés

2. részfeladat )
E-I  ¢sop. Eles sarok atkdtese

BKISZ IV. Tender
1. részfeladat: Dél-budai hdldzatfejlesztés 1.

CI csop. Budafok belvarosi blozet

C-II  csop.  Viagohid utcai - S6rhaz utcai dblozet

2. részfeladat: Dél-budai halézatfejlesztés I1. (kiegészits. beruhdzasokkal egyiitt)
C-IIT  csop. Haros utcai &blézet

3. részfeladat: Dél-budai hélozatfejlesztés I11.

C-IV  csop. Novény utcai Sblozet

4, részfeladat; Dél-budai hildzatfejlesztés IV. (kiegészitd beruhdzasokkal egyiitt)
C-V  csop. Véza utcai 6blézet

5. részfeladat: Dél-budai halozatfejlesztés V.

C-VI csop. Vasit utcaj 8blozet

BKISZ V. Tender: J-I. Budaérsi bevezetés
(lebonyolitol feladatok kiilon megdllapodas keretében)

BKISZ VI Tender: Budapest 1L, XXII XVIL., XIX., XXL, XXI. és XVIIL keriileti
BKISZ VII Tender: Budapest IIL, IV., XL, XII., XVIL,XVIIL, XXIL, és XXIIL kerilleti

BKISZ VIII Tender: budatisi kiegészits beruhdzdsi elemek
(lebonyolitdi feladatok kiiltn megallapodés keretében)

Jii. A Projekttel kapcsolatos Feladatok 2022, évben

A Tirsasdg a Projektte] sszefliggésben ellatia a Keretmegdllapodas 1. sz. melléklet C.
pontjaban meghatarozott feladatokat,

A Projekttel dsszeftiggésben 2022, évben ellétandé feladatok kiilnosen, de nem kizdrolagosan:
- aktivaldsok lezarasa,

- zar OJelentessel kapcsolatos hianypétlasok teljesitése az iizemelietd FCSM Zrt. bevondsaval,

- tulaj donjogi rendezések, ehhez kapesolodéan vazrajzok beszerzése, értékbecslések elkészitése
soran egyiittmiikddés a BFVK-val, megallapodasok elSkészitése és koordmalasa egyeztetés a
tulajdencsokkal, majd a foldhivatali tgyintézés,

- garancialis ligyek kezelése.

A Téarsasag a Feladatait a 2014, november 28. napjin a Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése projekt megvaldsitdssal Ssszefiiggs szervezési/koordindcios feladataira
létrejétt, 6 alkalommal modositott és 2022. szeptember 30, napjan megsziint megallapodasban
foglalt feladataival jogfolytonosan latja el.




2. Budapesti Kézponti Szennyviztisztité és kapcsolodo létesitményei Projekt (BKSZT)
i. A Projekt leirdsa

Az Eurépai Uni6 Kohézios Alap (KA) Bizottsaga 2004. december 17-ei, CCI 2004 HU 16 C

PE 001 szému hatarozataban dontstt a "Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és

kapesolddd 1étesitményei” (BKSZT) projekt megvalositasat célz6 tdmogatds odaitélésérdl. Az
EU 91271/EGK Irdnyelv és a Nemzeti Telepillési Szennyviz-elvezetési és -tisztitdsi

Megvalositasi Programrél szs16 25/2002. (I1. 27.) kormanyrendelet szerint 2010. december 3 1

1g a 15.000 lakosegyenériék terhelést meghaladd szennyvizkibocsatdst szennyviz-elvezetdsi
agplomerdcidk teriiletén meg kell oldani 4 bioldgiai szennyviztisztitdst, Ennek eléfeltétele és
része a szennyvizek Ssszegylijtése és a nszutotele_pre_vezetese

Budapest Févaros teriiletén a csatorndzéssal osszegyiijtott kommundlis és ipati szennyvizek
mintegy 60%-a tisztitatlanul 6mlétt a Dundba. Ez a kérnyezeti terhelés stlyosan kérositja az

816 vizfolyés vizmindségét. A hosszi tavon tarthatatlan helyzet komplex megolddsa érdekében

valt szikségessé a szennyvizek Osszegylijtése, a Budapesti Kozponti (Csepeli)
Szennyviztisztitd Telepre vezetése, megtisztitasa, a tisztitott viz Dundba vezetése, valamint a.
szennyvizbél kivont szerves iszap kezelése és végleges elhelyezése. A tisztitotelephez tartozo
213 km2 vizgytijtd teriilet magaban foglalja Budapest legsiirtibben beépitett kdzponti részét,

mely a véros teriiletének mintegy 40.%-a, tovabb4 a viroson kiviili agglomerdcit.

Kozép-Pest vizgylijtd terliletérél (az V., VL, VIL, VIIL, IX. keriilet egésze, a X. keriilet
talnyomo része, a XIII,, XTIV, XVIIL., XIX. és XX. kerulet kisebb hanyada) elvezetett szenny-
és csapadékvizeket a FerencvarOSI szwattyutelep juttatta tisztitatlanul a Dunéba.

A budai oldalon a Budapesti Kézponti Szennyviztisztits Telep vizgyiijtd teriiletéhez az 1. és a
XII. kertilet egésze, a Il és XI. kertilet nagyobbik, a II. és XXII. keriilet kisebb hanyada
tartozik. A- vizgylijté teriileten Ssszegyiilekezd szenny- és csapadékvizeket az tizemeld negy
nagyobb szivattytitelepen (Zsigmond téri, Batthyany téri, Kelenfoldi, Albertfalvai) kiviil t6bb
parti kivezetésii csatorna (ezek kéziil a legnagyobb mennyiséget az Ordosg-drok) juttatta a
Dunéba.

Budan a tisztitémire vezetés érdekében kellett kidpiteni a fogyiijt§ csatornat (amelyre rakothets
a teljes meglévd csatornahdlézat), ami a szénnyvizet a Kelenftldi ‘szivatiyutelepre vezeti,

‘ahonnan az (a Duna alatti 4tvezetésen keresztiil) a Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd

Telepre keriil.
A BKSZT projekt részeként megvaldsult projektelemek:
2010 év végéig megvaldsitoit projekielemek.
- Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep
-- Budai Duna-parti f6gyijté csatorna
- Atemeld Telepek (Ferencvéros, Kelenfsld, Albertfalva)
- Foly6 alatti dtvezetések
- Arvizyédelmi Toltés
- Kiilsd Kézlekedési Infrastruktira
- Prébatizemi iszapkezelés

- TA szolgaltatasok (szakértdi bazis, Duna vizmin8ség mérés, general koordinétor,
‘pénziigyi audit)
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- 3 db szivattyutelep zaporoldali bévitései

- Tehermentesité csatorndk COL1, COL2 (VI., VIIL, IX., X, XL, XIV. ker.)

- Kérnyezetvédelmi monitoring eszkozok beszerzése

- Uj FIDIC Mémak(sk) az 1j projekt elemek megvalositasahoz (2009 — 2010)

- Uj PR Tandcsado(k) az & projekt elemek megval6sitdsahoz (2009 — 2010)

-. Tehermentesitd esatorndk COL3 (IL., VIIL, IX., X., XI., XIV. ker.) elﬁkésiitési munkdak
Csatornaépités, szivattyutelep bovités &s nyomocsopar tehermentesité csatoina,

klsatemelok COL4 (XX1.ker,) elokészitési munkak

- Szennyezett talaj elszallitdsa

- Duna vizminéség mérés

2012 év végéig megvaldsitott projektelemek:
- Tehermentesit$ csatornak COL3 (IL, VIIL,, IX., X., XL, XIV. ker.)

- Csatomaépités, szivattyltelep bévités és nyomocsdpdr, tehermentesitd csatorna,

kisdtemelSk COL4 (XX ker.)

- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kérhaz szennyvizelvezetése, kizteriileti atemels, illetve

jarulékos miitdrgyak)
2013. év végéig megvaldsitott projektelemek:

= Csatornaépités, szivattyttelep bévités és nyomocsopar, tehermentesitd csatorna,
kisatemel6k COL4 (XX1. ker.)

- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
- I, tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszi tavii kezelése, artalmatlanitasa, hasznositdsa
targyban MegvalGsithatosagi tanulmdny készitése (NF U egyeztetés szerint)

- Uj FIDIC Mérngk(6k) a 2013-ig megvalosithatd épitési munkak mérnski felugyeletére
- Uj PR Tan4csad6(k) a.2013-ig megvalésithaté projektelemekre.

2020. év végéig megvaldsitott projektelemek:
- Halézatfejlesztés XXI. Keriilet teriilétén.

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2022. évben

A Tarsasag a Projekttel Gsszefilggésben ellatja a Keretmegallapodas 1. sz. melléklet C.
pontjiban meghatirozott feladatokat.

A Projekttel dsszefitggésben 2022, évben ellatando feladatok kiiléndsen, de nem kizardlagosan:
- kdzremiikodik a fenntartasi id8szakban felmertild feladatok teljesitésében,
- kozremiikadik a birdsagi és egyéb hatésigi eljarasok sordn (dokumentécié és irat eldkészités,
jogi, szakmai és technikai timogatéas a Jogi Féosztallyal egyiittiniikadve), igy kilonosen:
- a WTP harmadik tisztitisi fokozat. késedelmes teljesités targydban 14. Gf.
40.040/2022. tigyszamon folyamatban 1évé perrel kapcsolatban;
- az SVC szerz6dést érintden a Mérnok 4ltal tamasztott potmunkaigények tirgyaban.
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- kézremiikadik a folyamatban 1évd €s a garancidlis idészak alatt fellépé toyabbi garancialis,
jotallasi problémak kezelésében, egyéb szavatossagi, javitasi munkak .hyom‘o'n kévetésében és
ellendrzésében,

= elldtja a ,,Vallalkozasi szerz6dés a Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Teleper 2022. évben
a Févérosi Vizmiivek Zrt altal vallalt munkak kivitelezésének elvégzésére” targyn szerzédés

teljesitésével kapesolatos miiszaki ellendrzési feladatokat,

- A Fbvaros megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV Kit. kozszolgaltatasi
szerzddésben nevesitett feladatok ellatasa:

- a kzszolgéltaté munkajanak nyomon kévetése, ellenérzése

- javaslattétel a teljesitések igazolésara.

A Térsaség a Feladatait a 2021. december 22. napjan a Budapesti Kézponti Szennyviztisztité
Telep €s kapesolédo Iétesitményei beruhdzds 2022. évi feladataira 1étrejott és 2022. szeptember

30. napjén megsziint megallapodésban foglalt feladataival jogfolytonosan 14tja el.
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3. Budapest  Févdros  viztermeld \kitjainak fejlesztése, vizmindségi és
kapacitaskockazatok kezelése Projekt

i. A Projekt leirasa

A Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program éves fejlesztési keretének:
megéllapitasarol sz616 1084/2016. (I1. 29.) Korm. hatérozatban nevesitésre keriilt__,-,Budapest
Févaros viztermeld kutjainak fejlesziése, vizmindségi és. kapacitédskockizatok kezelése™
megnevezésii projekt, melyet Budapest Févaros Onkormanyzata a 2014-2020 programozasi
idészakban a szenny\#'izelvezet'é"si-és - tisztitasi, a hulladékpazdalkodasi €s az ivévizmindség-
javitd beruhdzasok megvaldsitasarol sz616 339/2014. (X11.19.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kfi.-vel kétott, Konzorciumi
Egylittmiksdési Megéllapodés keretében valdsit meg.

A projekt célja Budapest ivoviz-halézatin a haldzati eredetl vizmindségi kockazati elemek
c'sﬁkkentésg-_,- a szolgaltatott ivoviz minéségének biztositasa, a hidravlikai viszenyok javitdsa,
az ellatasbiztonsdg, a viztakarékossag és a hatékonysigjavulds. A tervezett. beavatkozasok
megvaldsitasa eredményeképpen csokkenni fog a. fogyasztéi vizmindségi kifogdsok
eléforduldsa, a halozat tizemeltetése alacsonyabb energia-felhasznéléssal totténhet és a vizbazis
terhelése az dkolégiai fenntarthatdsag érdekében csikkenthetd.

A projekt fobb miiszaki tartalma:

- I. Csapos kutak felgjitasa: 50db

- II/1. Dél-Budai fonyomé vezeték: NA1200GOV vezeték (930fm)

- II/2. Budafoki medercsé: NAI200GOV vezeték (390fim), NA1100KPE vezeték

(530ftm) |
- I1/3. RSD Medercsé: NAI00O lagybélelés (rekonstrukeid 210fm), NA1000 GOV
vezeték (155fm)

- 11/4. Dél-Pesti fényomé vezeték (1200): NA1000 GOV vezeték (1.340fm)
- I1/5. Dél-Pesti fonyomé vezeték (1000, 700): NA600 GOV vezeték (2.210fm)
- I Olom bekotések atépitése: 2.956 db

- 10 db. csapos kat felujitas,

- NA1200GOV vezeték (280fin, Dél-Budai fny.),
- NA600 GOV vezeték (4635 fm, Dél-Pest fny.)

ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2022, évben
A Tarsasag a Projekttel Osszefiiggésben elldtja a Keretmegallapodas 1. sz. melléklet B.
pontjaban meghatdrozott feladatokat.
A Projekttel sszefliggésben 2022. évben ellatandé feladatok kiilsndsen, de nem kizarélagosan:

- a Konzorciumi Egylittmitkddési Megallapodasban a Févéaros részére meghatarozott jogok és
kotelezettségek teljesitését a Févaros az Enviroduna Kft. bevondsaval g__yakorolja és teljesiti
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- kozremiksdik az engedélyeztetések soran a fovéarosi oldalon szitkséges feladatok ellatédsiban

(nyilatkozatok eldkészitése, egyeztetéseken valé részvétel, egyéb szervezetekkel valé
egyeztetés)

- az Utemtervek és az eldrehaladas folyamatos nyomon kivetése,

- az esetleges kockazatok feliardsa, javaslattétel a Kezelésitkre

- a pénzligyi elorehaladas nyomon kovetése, kdzremilkodés a teljesités igazolasok
eldkészitéséhen €s ellendrzésében

- a kivitelezés nyomon kévetése

~ részvéte] a kooperdcidkon, egyéb megbeszéléseken.

A Térsasag a Feladatait a 2021, december 15. napjén a Bud_a_pe_st' Févéros viztermeld kitjainak

fejlesztése, vizminSségi és kapacitdskockdzatok kezelése cimii projekt megvaldsitisaval
kapcsolatos koordinécios feladatok elldtdsara Ié'trta_i 8it és 2022, szeptember 30. napjan megsziint
megallapoddsban foglalt feladataival jogfolytonosan latja el
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4. ﬁnkorményza_ti tulajdoné csatorndk, dtemelfk és szennyviztisztitok 2022-2023. évi

feldjitdsi és a 2022-2024. évi beruhazasi feladatai Projekt
i. A Projektleirdsa

A Projekt részeként eldirdnyzott Onkorményzati tulgjdonti csatorndk, &temeldk és

szetinyviztisztitok feltjitdsa, rekonstrukcidja — 2022-2023. évi felnjitasi feladatok:.

- Bszak-pesti Szennyviztisztité - Biologia - "A" vonal levegézteté rendszer korszeriisitése 1.
litem
- Szennyvizdtemelés - SzivattyGtelepek - Gépészeti bereridezések, és szivattyik pétlésa,
feltjitésa
- Szivattyitelepek - Technolégiai berendezések, szerelvények, csévezetékek . feh’ijitﬁsa és
potlasa (II. Zsigmond tér, IX. Ferencvéros, XI. Kelenfsld, XXI. Kikt6 ., XXII. Artér u.)
~Eszak-pesti Szennyviztisztits - Biolégia - "B" vonal levegdztetd membranck cseréje
- Bszak-pest - Biologia - gépészeti felijitasok

a) Csatorna iszap fogadé 1-es vonal gépészeti 4talakitésa, felujitasa

b) Banénkeverﬁk'iitemeztatt CSeréje miildkét 'biolégia’i vonalon ésa tartdszerkezetek

,,,,,,

elevemszap_os medence_lb_en

- Szivattyitelepek - Miltargyak, Iétesitmények: -felﬁjit’;isa. A IIL ker. Pok utcai #terneld
szivattyugéphéz oldalan a klinker tégla diszité és takard burkolat helyreallitésa.

Onkormanyzati tulajdont csatorndk, 4teimel6k és szennyviztisztitok fejlesztése, korszetdisitése
—2022-2024. évi beruhazasi feladatok:

- Bp. HL ker. Pinkssdfiirdé u-i leeresztételep befedése és biofilteres levegd tisztitasa,
szagtalanitsa. (tervezés, kivitelezés)

- Ferencvérosi szivattyutelep 3 v_éSZkiijmlﬁj'énék gerendazara helyett rozsdamentes acél
betéttabla bedpitése (NA 2600x6000) kiemeld szerkezettel, az elektromos csatlakozds
kiépitésével (a fodém szerkezet szikség szerinti aiépitésével) és a betét tablak tarold

kaloddjanak elkészitésével.

it. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2022. évben

A Tarsasdg a Projekttel Osszefliggésben ellatja a Keretmegallapodds 1. sz. melléklet A.
pontjaban meghatarozott feladatokat.

A Projekttel Gsszefiiggésben 2022. évben elldtandé feladatok kiilonésen, de nem kizarélagosan:
- az tizemeltetd FCSM Zrt. altal elékészitett miiszaki dokumentéciok kapcsan a kdzbeszerzést

eljarasok lefolytatdsdhoz sziikséges kozbeszerzési dokumentumok elokészitése,

- a kdzbeszerzési eljarasok elokészitése, a kezdeményezéshez sziikséges iratok Ssszedllitasa,

- kozremiik6dés a kozbeszerzési eljardsok lefolylatésaban a Kozbeszerzési  és
Projektmenedzsment, illetve a Varostizemeltetési Foosztallyal egyiittmiikodésben,

- iitemtervek, jelentések készitése.
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A Tarsasdg a Feladatait a 2020. december 23. napjan vizgazdalkodasi, hulladékgazdalkodasi,
‘mély-és. magasépitési és  kOmnyezetvédelmi projekték  elkészitésével Ssszefiiggd

szervezési/koordinicios feladataira létrejott és 2022. szeptember 30. napjan megsziint
megallapodésban foglalt feladataival jogfolytofiosan ldtja el.
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5. Rémai-part arvizvédelmi ltesitmény megvalésithatésagi _ta_nulm'ain_y elkészitése és
kapcsolédé tervezési feladatok

i. A Projekt leirasa

‘A Rémai-part Budapest II1. keriiletében, a Duna jobb partjan, az Aranyhepyi-patak és a

Piinkosdflirdd utca kozotti 5 km hosszan hizédé partszakasz. Arvizvédelmi szempontb6l a
Buda-Eszak arvédelmi szakasz része, mely a Csillaghegyi-6blézet dunai arvizek elleni
védelmében jatszik szerepet.

A Févarosi Kozgytilés 257/2020.(111.25.) Fév. Kgy. hatarozatival déntstt arrdl, hogy az

Aranyhegyi-patak és a piinkosdfirdsi védvonalszakaszok fejlesztésének, tovébbd a
Punkosdfiirdé utca és Aranyhegyi-patak koziti 4rvizvédelmi mii megvaldsithatosagi

tanulmanyénak koltségei, ez utébbinak részeként a Romai-part jovoképét és fejlesztési tervét
megalkotd kozosségi tervezés koltségei, valamint a két projekielem tervezési és kivitelezési
ksltségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosité szam.,,Csillaghegyi-oblozet védelme”

targyt, 2016. majus 17-én megkststt — 2018. oktdber 1. és 2021, Julius 23. napjan médositott.

— tamogatasi szerzddés keretében, KFEHOP timogatds igénybevételével keriiljenek
elszamolasra.

2021. julius 23. napjan alafrasra keriilt 2 KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonositdszami
.Csillaghegyi 6blozet védelme” cimii projekt Tamogatdsi Szerzédésének 2. szamii médositésa,
mellyel a projekt megvaldsitasba fordult at, lehet6vé téve az eddig févarosi sajat forrdsbdl
elfinanszirozott koltségek forrascseréjét.

A L Rémai-part drvizvédelmi. [étesitmény megvaldsithaiésdgi ranulmany elkészitése ¢és

kapesolodd tervezési feladatok, illetve a Rémai-part fejlesziési koncepeid és. szabadtérépitészeti

terv készitése kizisségi tervezés ditjdn” ‘targyban 2022. mérc. 4-én megjelent kézbeszerzési
el_J aras eredmenyeke_nt két részfeladatra boritva kertil sor arvizvédelmi és k6zosségi tervezésre.

A Tervezesi szerzdés alafrasara 2022. jiilius 29-én kertilt sor,

A projekt miiszaki tartalma

Tervezési teriilet _ _
Budapest, IIL keriilet Romaiftirdé és Csillaghegy varosrészek kivetkezs részei:

» aDuna jobb partjan, az Aranyhegyi-patak és Piinkosdfiirdé utca kézotti 3,1 km hosszan
hiiz6dé partszakasz,

* az emlitett Duna-part és a Nandsi Gt ~ Kirdlyok utja kozti teriilet, amely 4ll a Duna-
menti kavicsos fSvenyb6l, az azt kiséré sétanybél, valamint a legtbb esetben keritéssel
is elvalasztott maganteriiletekb6l, és kozteriiletekbél, kdzhaszndlatl teriiletekbél (pl:
utak, jardak), ide értve a Nianasi Gt — Kirdlyok ttja érintett szakaszat is.
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Tervezési feladatok: |
= megvalésithatosagi tanulmény elkészitése, ennek keretében valtozatelemzés &s dontési

javaslat elkészitése,

= vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentdcid elkészitése,

= avédmihdz, illetve a védmit megvaldsitdsdhoz szilkséges kozteriileti és egyéb teriiletek
atalakitdsahoz kapcsoldds. tovabbi sziikséges engedélyezési tervdokumentéciok
elkészitése,

= vizjogi létesitési engedély és egyéb, a védmi megvalositasshoz sziikséges engedélyek
beszerzése,

= kiviteli tenderdokumentéeié elkészitése

B opcio: kdrnyezeti hatdsvizsgalat.

ii. A Projekttel kapcsolatos Feladatok 2022. évben

A Téarsasag a Projektte]l osszefiiggésben. ellatja a Keretmegéllapodds 1. sz: melléklet A.
pontjdban meghatarozott feladatokat.

A Projekitel 6‘sszeﬁiggésbe_n 2022. évben ellatando feladatok kitlléndsen, de nem kizardlagosan:
- részvétel a szervezd és koordindlé munkaban,

ériekezletek, egyeztetés, helyszini bejardsok szervezése, levezetése, dokumentalésa
(jegyzOkonyvek készitése),

- részvétel és kozremiikodés az 2. munkarésszel kozds kooperacids értekezleteken,

- projektkontroll tevékenység a miszaki tartalom teljesiilésének és az iitemtervi
eldrehaladdsnak a ‘nyomon kovetésével, kiilonds tekintettel a megvaldsithatésagi tanulmany
elkészitésére,

- kockazatkezelés

- Javaslattétel a Févarosnak a szitkséges beavatkozasokra, dontéselokészités a Projektet érintd,
f6vérosi dontést igényls témdban,

- a Tdmogatoi Szervezet Projektet érinté eljardsainak folyamatdban vald kdzremiikodés,
kdzremiikGdés a tdmogatasi szerz8dés modositasaban, ameénnyiben szitkséges,

- kozremiiksdik a tervezbi teljesitések szakmai teljesités igazolaséban,

- jelentések készitése a projekt elérehaladdsardl.

A Téarsaség a Feladatait a 2020. december 23. napjdn vizgazdélkodasi, hulladékgazdalkodasi,
mély-&s magasépitési s kdrnyezetvédelmi projektek  elékészitésével Osszefiiggd
szervezési/koordindcids feladataira létrejott és 2022. szeptember 30. napjan megsziint
megallapodasban foglalt feladataival jogfolytonosan ldtja el.
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6. Garancialis iddszakban felmeriild feladatok:
i. A Projekt leirdsa

A Térsas_ég lebonyolitasdban megvaldsult aldbbi projektek esetében a garancidlis idészakban

felmeriil6 feladatok ellatasa:

- Béke téri tchermentesitd fégyiijtécsatorna kiviteli tervezési és kivitelezési munkdinak
megval@sitdsa (mitszaki atadas-atvétel: 2021.08.06. jotallds: 60 honap)

- Budapest XIII. keritlet, Béke téri tehermentesité fégylijtoesatornahoz kapesolods.
szivattyitelepi tervezési és kivitelezési munkdk (miiszaki dtadds-atvétel: 2022.09.12. jotallss:
60 honap)

- Budapest, pesti rakpart északi irdnyba t0rténd rendezése, gyalogos sétany kialakitisa a
Kossuth Lajos tér-Jaszai Mari tér kozotti szakaszon (miiszaki atadas-atvétel: 2021.12.01.
jotallas: 60 hénap).

ii. A Projekttel kapcsolatos Feladatok 2022. évben

A Térsasag a Projekttel dsszefliggésben elldtia a Keretmegallapodds 1. sz. melléklet C.
pontjaban meghatarozott feladatokat.

A Projektte] 8sszefilggésben 2022. évben elldtandd feladatok kiilondsen, de nem kizarélagosan:
- kdzremiikdik a garancialis id6szakban felmeriild jotéllasi igények érvényesitésében, szitkség
esetén a vitds ligyek rendezésében,

- kozremiikodik a Projektek tAmogatdsira létrejétt tamogatdsi szerzodések és tamogatoi
okiratok lezardsaban, zard jelentéssel kapcsolatban felmertilé kérdések megvélaszoldsdban, a
sziikséges aldtamasztasok elkészitésében,

- kozremiikodik a fenntartisi id8szakban a tdmogatasi jogviszonyb6l eredé beszamolési
kotelezettségek teljesitésében, helyszini ellendrzések lebonyolitasaban és egyéb, a timogatasi
jogviszonnyal dsszefliggt feladatok teljesitésében.
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7. KEHOP tamogatisbol megvalésulé févarosi 's_zennyvizlicruhézésok:
i. A Projekt leirdsa

A Kormany az 1273/2019.(V.14.) hatdrozatdval déntdtt a KEHOP éves fejlesziési keretének
megallapitasarol sz616 1084/2016. (11, 29.) Korm. hatdrozat modositasardl, melyben t6bb soror,
kiilonbdz0 szennyvizes projektekre forrdst biztositott.

A projektek a csatorndzatlan fSvarosi lakoterilletek szennyvizelvezetését, a fovarosi
szennyviztisztits telepek kozotti vizkormédnyzast biztosité gyiijtScsatorndkat, a Dél-pesti
Szennyviztisztitd telep és a BKSZT iszapvonal fejlesztését tartalmazzak.

A Kedvezményezett kezdeményezte a 339/2014.(X11.19.) Korm. rendelettel kapcsolatos

kivételi kirbe soroldst az egyes projekieknek. A kivételi koibe sorolds nem tortént meg, igy
16bb kérs egyeztet_és' utan megkotésre keritltek a Konzorciumi megéllapoddsok az NFP K ft-
vel 2021 08.06-4n

a) LA haldzati elemek tovdbbi fejlesziése Budapest teljes kérll csatorndzisnak biztositasa
érdekében” (BTCS)

Budapest csatorndzottsaga, bar kozel teljes kord, de toviabbra is vannak a Févérosnak olyan
teriiletef, ahol nines kézesatorna, F8ként a peremkertiletekben az 1j beépitéseknek, illetve
Svezeti atsorolasoknak koszonhetSen alakultak ki olyan ,korzetek”, amelyek szinte teljes
egészében csatorndzatlanok, A projekt megvaldsitasa tobb litemben tervezett. Az I. iitemben
azon utcak csatorndzasa tervezett, melyek esetén a vizjogi engedelyes tervek:a Hatdsdghoz az
fitem zdardsdnak hatdridejére benyujtasra kerliltek, és a vizjogi Iétesitési engedélyek
rendelkezésre dlinak, vagy az engedélyezési eljaras folyamatbai van. Ebben az iitemben
Budapest IIL., IV., XIL, XVL, XVII. és.XXI1. keriiletében mintegy 4,5 km szennyvizcesatorna
valésulhat meg, 4 tervek szerint igy tovabbi 213 ingatlan csatlakozhat a szennyvizesatorna
halézathoz. A II. iitemben azon utcdk csatorndzésa tervezett, melyek esetén a vizjogi
engedélyes tervek a Hatdsaghoz késébb keriiltek benynjtasra, és a vizjogi 1étesitési engedélyek
rendelkezésre Allnak majd. A projektben tervezett a  Pesterzsébet fégyijtd csatorna
kivitelezési munkai” (4+579 - 4+800 szelvények kozotti szakasz)-nak az elszamol4sa is.

b) .Budapest teljes korit csatornézdsnak  biztositisa érdekében. XVII keriileti
csatornafejlesztések™ (BP17)

Budapest XVI. keriilete elvdlasztott rendszerben csatorndzott. A X. _Jészbcr_é'nyi ut. - X.
Keresztiiri it — XVII. Pesti Gt - XVII. Péceli it nyomvonalon haladé Rakoskeresztiri t6gyijté

a Kerepesi attol a XVII. keriileti Zrinyi utcdig tart, hogsza kb. 11,8 km. Az elmilt évtizedek

novekvé terhelése miatt a f6gyitjtd napjainkra elérte kapacitésa hatarat. A fégyiijtén és a hozza

kapesol6dé mellékesatorridkon az ntbbi években gyakori a gravitacios rendszer tilterhel6dése,.

amely a megndvekedett és egyre novekvé szennyviz elvezetési igények kovetkeziében
beavatkozas nélkiil nem oldédik meg, a fogyliité tilterhelt szakaszainak tehermentesitése.
szitkséges, A csatorhahalozat tiilterheltsége-a mélyebben fekvé szakaszok esetében azt jelenti,
hogy ezen a teriileten eldniések kel’etkezne‘k_,- ami a jelentGs anyagi karokon til a budapesti
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kdzlekedés akadilyoztatasat és kbzegészségligyi problémakat is magéval von. Mindezek miatt
4j, partuzamos nyomvonal fogylijt6 csatorna épitése és hozza kapesoldda mellékgytjtdk
kivitelezése sziikséges, ami megoldja a kapacitas hianyt:

- X-XVIL keriilet: 5700 fm DN 600 & fgyljtécsatorna (meglévével fBgylijtdvel
parhuzamosan épitve) '

- XVIL kertilet: 6sszesen 2100 fm DN 400 4 gytijtoesatorna a f6gydijtéhéz kapesolédoan

¢) ,,Délpesti Szennyviztisztito telep vizgyjts tertiletéhez kapesold fejlesztések — 1. {iteni™

A Del-pesti Szennyviztisztité Telepen rendelkezésre 4ll6 7000 m3 tdrozé kapacitds nem
elegendd a vizgy(jté teriiletr6] érkezd tartds, nagy intenzitdsi zdporvizek visszatartdsara, ezért
a Népjoléti-arokban, a telepl tarolobol €rkezd higitott szennyviz visszavezetés elétt 1,
kombinatt racsmiltérgy kialakitdsa tervezett, durvardcs és vizszintes oldalrécs beepltessel

A BIOFOR szilirbmiitargy lizembe helyezése 6ta eltelt idészakban a szennyviz szennyezdanyag
koncentricidja jelentds mértékben megemelkedett, aminek kovetkeztében az aktudlis
nitrogénterhelés. mintegy 30-35 %-kal meghaladja a tervezett értéket. A kibocsatasi
hatarértékek folyamatos és lizembiztos tartasa érdekében a harom darab, szerkezetileg meglévs:
nitrifikalé sziiré gépészeti, villamos €s: irdnyitastechnikai tizembe helyezését, a sz{irSk
bovitését, felujitasat teszi szitkségessé. A technolégiai és lizembiztonsdg megteremtéséhez a.
levegbellatas és-a villamos halozati teljesitmények nivelése sziikséges.

d) ,,Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep iszapvonal fejlesztés”

A projekt célja a Budapesti Kozponti ‘Szetmyviztiszits Telep (BKSZT) iszap elGkezelési
technologidjanak fejlesztése, anriak kapacitisnévelésével és sfruvit eltavolitassal. A beruhdzas
targya a BKSZT anaerob iszapkezelésének fejlesztése. A BKSZT-re beérkezé szennyezfﬁ'anyag.
mennyisége az elmlt években szédmos paraméter tekintetében meghaladta térvezési
paramétereket. A rendszer sziikGssége elsdsorban az iszapvonalon mutatkozott meg. Az
eléilepitd kapacitdsit meghaladd lebegBanyag terhelések miatt a beérkezé szetves anyag nagy
része az eleveniszapos biologiai tisztité medencékben keriilt lebontdsra, ilyen médon
megnovekedett mind a nyers, mind a biologiai iszapmennyiség. Mivel a kezelends
iszapmennyiség tovibbi névekedése varhatd, elkeriilhetetlenné valt a Jelenlegi rendszer
feliilvizsgalata.

e) ,Budapest Févéros és Pilisborosiend Kozség Onkormanyzatai kozos derogacios. szennyviz-
elvezetési projektje”

A projekt négy részbél all:

- Pilisborosjendi hdlézatfejlesztés:

Pilisborosjend kozség Budapest (E’szak—P.e_st) szennyvizelvezetési agglomeraciohoz val6
csatlakozasanak megvalositdsa, csatornaépités.

- Urémi dtemel bévitése

- III. ker. POk utcai temeld telep fejlesztése:

A szivattyttelep vizgylijté teriiletérdl az agglomeraciés Gvezetbdl érkezd vizmennyiség
elvezetése érdekében a fejlesztések szikségesek. (nyomdakna épitése és szivattyl kapacitas
bévitése) '

- 1L ker. Zs6fia utca - Aranyvlgy utcai fgytijt
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A Pilisborosjend f6varosi haldzatra torténd csatlakozasanak egyik eldfeltétele, a 1. Zsofia utca
~ Aranyvolgy utcai fégyiijté, melynek épitése befejez6dstt 2020-ban

il. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2022. évben

A Térsasag a Projekttel sszefiiggésben elldtja a Keretmegallapodds 1. sz. melléklet A-B.

pontjaiban meghatdrozott feladatokat.

A Projekttel dsszefliggésben 2022. évben ellatandé feladatok kilsndsen; de nem kizardtagosan:

- déntéseldkészitd anyagok, jelentések szitkség szerinti készitése, véleményezése,

- a BP17 €s BPP projekt tervezési feladatainak koordindldsa/lezardsa,

--egylittmikodés a projektben érintett szervezetekkel,

- kertileti megallapodasok elSkészitése és egyeztetése az érintett szervezeti egységekkel,

keriileti 5nkorményzatokkal (BTCS),

- engedélyeztetéshez és a megvaldsitdshoz kapesolodd tulajdonj ogi megdllapodasok
el6készitése,

- részvétel az NFP Nonprofit Kft. altal lefolytatasra keriilé kozbeszerzési eljérasokban (BPP),

- kozremiikadik a korizoreiumi megéllapoddsokban a Févaros szdmara meghatérozott feladatok

teljesitésében.

A Térsasdg-a Feladatait a 2020. december 23. napjan vizgazdalkod4si, hulladékgazdalkodasi,
mély-és magasépitési és komyezetvedelrm projekiek el8készitésével Ssszefliges
szervezési/koordinaciés feladataira Iétrejott és 2022. szeptember 30, napjdh megszlint
megallapodasban foglalt feladataival jogfolytonosan latja €l.
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/B Hivataliizemelteiési és Intézményfejlesztési Foosztilyhoz tartozd Projektek
felsorolasa

8. Fovarosi Onkormanyzat és intézm ényei épiileteinek energetikai korszeriisitése Projekt
i. A Projekt leirdsa

A Févarosi (jlil{o'mlény;'at ¢és intézményei épiileteinek energetikai korszer(isitésére KEHOP-
5.2.2-16-2017-00116 szamon 2018. jannar 10-én jott 1étre tAmogatdsi szerzédés a Févérosi
Onkormanyzat és a BMSK Z1t, alkotta Konzorcium valamint a Tamogaté Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP Iranyitd Hatosaga kozott,

Az egyes épiiletek, intézmeények energetikai feltjitasa részben kivitelezési szakaszban, 1észben
pedig elokészitési szakaszban van. Tarsasdgunk ezen utébbi, a timogatasi szerzbdésbe (utblag)
bevonni kivént intézményekre vonatkozé elékészité munkat végzi. A kozbészerzések
elékészitése magaban foglalja a helyszini bejardsokon alapulé meiszaki dokumenticié
Gsszedllitisat illetve -annak részét képezé tervesomag elkészitését, az energetikai auditok
elkészitését, a tervezés €s kivitelezési kdzbeszerzési eljardsok miiszaki dokumentumainal.
osszeallitasat, kilsd kozrermikdd tervezd bevonasaval.

Tervezd illetve szaktervezd kzremilk6dd bevondsival a kivetkezdkben felsorolt intézmények,
epliletek felmérése, energetikai tanfisitdsa és a tetvezett energetikai korszeriisitési feladatok
rogzitése, valamint a kozbeszerzési dokumentumok miiszaki részeinek Ssszeallitisa tortént meg
a kivitéli tervezés és kivitelezés targyn kdzbeszerzési eljarasok inditasdhoz:

I. iitem

1. 1142 Budapest, Rékosszeg park 4. BMSZKI Rékosszeg park Csalddok &tmeneti
Otthona hrsz. 29978/131

2. 2100 G6dslld, Dézsa Gysrgy Ut 65. Févarosi Onkermanyzat Godolisi 1dések Otthona

Ozory-Héaz” hrsz. 8048/2

3. 1112 Budapest, Kamaraerdei Gt 16. Févarosi (jnkorményzat Kamaraerdei ati Id6sek
Otthona ,,A” €piilet hrsz. 37

4. 1097 Budapest, Kiils6-Mester utca 84. BMSZKI Kiilsé-Mester utcai hajléktalan
atmeneti szallas hrsz. 38250/1/C

5, 1097 Budapest, Tablas utca 31. BMSZKI Tabl4s utcai hajléktalan atmeneti sz4llas hrsz.

38236/733
6. 1087 Budapest, Konyves Kalmény krf. 84. BMSZKI Konyves Kalman kérati éjjeli

menedékhely és nappali meleged$ ,,G” épiilete lrsz. 388191191

7. - 1087 Budapest, K6banyai it 22. BMSZKI K8bényai uti éjjeli menedékhely ,,H” épiilete
hrsz, 38819 |

8. 1087 Budapest, K&banyai Gt 22. BMSZKI Kébanyai uti €jjeli menedékhely ,,I” épiilete.
hrsz. 38819

9, Budapest, Ulli it 255. Fovarosi Szabé Ervin. Konyvtar XIX/1. Tagkonyvtaranak
épitiete hrsz, 161406/13 1138 Budapest, Dagdly utca 9. Févarosi Szabd Ervin Konyvtal XI11/8.
Tagkonyvtaranak épiilete hrsz. 25865/11
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10. 1138 Budapest, Dagaly utca 9. Fovarosi Szabé Ervin Kényvtar XIII/8. Tagksnyvtaranak
épiilete hrsz. 25865/11

1. 1039 Budapest, Fiist Milan utca 26, F&varosi Szabo. Frvin Konyvtar II/5.
Tagkényviaranak épiilete hrsz. 65552/60

12. 1183 Budapest, Thoksly ut 5. Févarosi Szabé Ervin Konyvtar XVIIL/3.
Tagkonyvtatanak épiilete hrsz. 155447/20

13, 1201 Budapest, Virdg Benedek utca 36. Févarosi Onkormanyzat Alacskai titi 1d8sek
Otthona Virag Benedek utcai telephely B2, B3, B4, BS hrsz. 179963/1

14. 1125 Budapest, Kitvolgyi ut 20-22, Févarosi Onkormanyzat Kutvolgyi ti Idések
Otthona hrsz. 10174/1 |

15. 1173 Budapest, Pesti Ut 117. Févirosi Onkornidnyzat Pesti uti Idések Otthona ,.C™
épitlet hrsz. 125932/4

16. 1173 Budapest, Pesti it 117. Févarosi Onkormanyzat Pesti Gti Idések Otthona D”
épiilet hrsz. 125932/4:

7. 1142 Budapest, Rékosszeg park 6. BMSZKI Rékosszeg park Csalddok #tmeneti
Otthona hrsz. 29978/130 |

1L {item:

Févérost Onkotményzat Vamosmikolai Idések Otthona 263 5 Vémosmikola, Ipolysagi it 9-11.
622 ¢é5 621/1 hrsz, alatti telephely kézépiiletei:

1. A. épiilet (Ipolysagi 1t és Laktanya utca keresztezbdésében talalhatd, 2005-ben épiilt Gj
épiilet)

2. B. épiilet (Ipolysagi Gt meitén, A. és C. épiilet Hsszekotd épiilet)

3. C. épiilet (Ipolysagi Gt mentén taldthato foépitlet, 1930-as években épiilt)

4. D. épiilet (Ipolysagi it mentén taldlhato épiilet, 1989-ban éptilt, jelenleg iroda, konyha)

5. E. épiilet melléképiilet (Laktanya utca feldl taldlhato épiilet)

6. F. éptilet melléképiilet (Laktanya utca fel6] talalhats épiilet)

Févérosi Onkorményzat Godollsi Idések Otthiona 2100 Godolis, Dézsa Gydrgy tit 65. 8048/1
hrsz. alatt telephely kzépiiletei:

7. A. épiilet (1970-es években épiilt Volan éptilet)

8. C-D-E-F. épiiletek (1996-ban €piilt, foldszintes pavilonsor épiiletegytittese)

9. B. épiilet (1996-ban épiilt, jelerileg konyha és kazanhdz) - kazancsere |

10. G. épiilet (1996-ban épiilt, jelenleg mosoda, kazanhéz) — kazancsere

Févarosi Onkorményzat Szombathelyi Id6sek Otthona 8153 Polgdrdi, Somlysi u. 2. 034/26
hrsz. alatti telephely kézépiiletei:

11. vadaszkastély

12. templom (034/27 hrsz. alatti épiilet, melyre a 176/2008 (V1.30.) Korm. rendelet 1.§.d)

pontja alapjan energetikai tanusitvany készitése nem vonatkozik)

13. lakoépitlet (2005-ben épiilt §j bévités)

Fovarosi Onkormanyzat Szombathelyi Idések Otthonia 9700 Szombathely, Bogati iit 72. 11782
hrsz. alatti telephely kozépiiletei:

14, Bngiti-Kastély (volt Festetich-Kastély, 1860-ban épiilt miiemlék épiilet)

15. Kis-Kastély (1860-ban épiilt miiemlék épiilet)

16. Pavilon (1986-ban épiilt épiilet).
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ii. A Projekttel kapesolatos Feladatok 2022. évhen

A Tarsasag a Projekttel Gsszefiiggésben ellatia a Keretmegallapodas 1. sz. ‘melléklet A.
pontjaiban meghatatozott feladatokat.

A Projekttel Gsszefiiggésben 2022. évben ellatandd feladatok kiilondsen, de nem kizarolagosan:
- az I. titem épiileteire elkésziilt kozbeszerzést dokumentumok kapesan kozremitiksdik a BMSK

Zrt. altal lefolytatdsra keriild kozbeszerzési eljarasok lefolytatdsaban, ennek részeként

kozremikodik a konzorciumi egyiittmikddési megdllapodasban a Févdros részére a

kozbeszerzést eljardsok lefolytatdsival dsszefliggésben meghatirozott feladatok teljesitésében,

- 4z elkésziilt tervekkel kapcsolatos kérdések, észrevételek megvalaszoldsa, a felmeriilt
javitasok atvezetése,

-a IL litem épiileteire vonatkozé kozbeszerzési dokumentumok elSkészitése, kozremiikodés a
mindségbiztositasi eljarasban és a kozbeszerzési eljarasok lefolytatdsaban.

A Tarsasag a Feladatait a 2022. jinius 30. hapjan Févarosi Onkorményzat és intézményei
éplleteinek energetikai korszeriisitése projekthez kapcsolédd mfiszaki elbkészitési és
koordindcids feladatok ellatasara létrejdtt és 2022. szeptember 30. napjan megsziint
megallapodasban foglalt feladataival jogfolytonosan latja el.
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I/C Virostervezési Foosztilyhoz tartozd Projekiek felsoroldsa

9. Romai-part fejlesztési koncepcié és szabadtérépitészeti terv készitése kozdsségi
tervezés ttjan

i.. A Projekt leirdsa

A Romai-part Budapest emblematikus rekredcids helyszine, _am'elyen szamos funkcié —
vizisportok, vendéglatis, iidiilék stb. — osztozik, mikézben a teriilet hasznalatiban meghatarozd
tényez6 az drvizvédelem. A Févarosi Onkorményzat partnerségberi a III kerillet
onkormanyzataval 2020-ban arra vallalkozott, hogy az arvizvédelemmel kapesolatos dontések
meghozatala elétt a kozossépl tervezés modszertandval feltirja a teriilettel kapecsolatos
leglontosabb elvérdsokat; elképzeléseket, és ezek alapjan felvézolja a- Romal—part JovBképét.,

A 2020 szeptembere és novembere kozitt lezajlott tarsadalmi- parbeszéd, majd egy wGjabb
véleményezési szakasz eredményeként 2021 mérciusaban elkésziilt , A Romai-part jsveképe”
cimii dokumentum. A dokumentumban lefektetett pricritasok, viziok adjdk az alapot a projeki
1. részének targyét képezé arvizvédelmi tervezéshez, valamint az ezzel parhuzamosan zajlo 2.

részének targyat képezd kozdsségi tervezéshez, igy elésegitve a térsadalmi szuksegletek és az
arvizvédelmi megolddsok &sszhangjat. Az arvizvédelmi fovédvonal nyemvonaldrél. ezek
eredményeként fog végsd déntést hozni a Févarosi '@nkorinényzat'.

A-projekt elszdmolhaté Ssszegének 100%-a KEHOP-1.4.0 fortashol, a KEHOP-1.4.0-15-2015-
00001 azonosité szami timogatasi szerz6dés keretében keriil finanszirozdsra.

A Projekt miiszaki tartalma
. Kozossegl tervezés lefolytatisa a ROmai-parti érintettekkel a vallalkozé altal elkészitett

munkaterv szefint, a Jovokepben meghatérozott viziékbol levezethetd részletes fejlesztési

javaslatok meghatdrozasara €s a. konﬂlktusoskent azonositott problémateriiletek feltarasara,

megoldasok azonositasira.

. A koz6sségi tervezés eredmeényei alapjdn, illetve a Jovokép felhaszndldsaval a Romiai-
part komplex kdzéptavu fejlesztési koncepcidjanak elkészitése. A fejlesztési koncepeié leitja a
Jovéképben rogzitett viziokkal kapcsolatos hely-zeteket_a problémékat, konflikiusokat, valamint
meghatérozza ezek tilkrében a vizidk eléréséhez szitkséges lépéseket, intézkedéseket, becsiilt
koltségvetést és relativ litemezést készit.

. A kozosségi tervezés eredményei alapjan a Duna-parti kézhasznalatt teriiletekre
(minimdlisan 4 sétdnyra és a csatlakozé ufcdk torkolatéra) és a Duna-parti sdvra
szabadtérépitészeti koncepeid &s koncepcidtery elkészitése az érintettek bevonasdval.

. Nyilvanos kézisségi tervezési platform felallitisa és miksdtetése.

. A kiozbsségi tervezés folyamatdnak Gsszehangolasa az 1. rész tervezési folyamatdval,
ennek érdekében kooperacits értekezletetek tartasa.
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il. A Projekttel kapcsolatos Feladatok 2022, évben

A Térsasig a Projekttel osszefliggésben elltia a Keretmegallapodas 1. sz. melléklet A.

L N

A Projekttel dsszefliggésben 2022. évben ellatands feladatok kitlonésen, de nem kizardlagosan:
~ kozremiikddik a koordindlé munkaban (dokumentumokat készit el6, informidciot gyiijt és

szolgaltat, koordindl, szervez és dokumentdl stb.),
- egyiittmitkédik a projekt megvaldsitds itemtervének kialakitdsaban, folyamatos

aktualizalasaban,

- projekikontroll tevékenységet végez a 'miiszaki tartalom teljesiilésének ¢és az titemtervi
elérehaladdsnak a nyomon kdvetésével, killonds tekintettel a ‘megfelelé szimu kozosségi
eseményekre, munkacsoporti iilésekre,

- egylittmitkodik valamennyi érintett szervezet megfeleld mformaldsaban, timogatja, szervezi
a szitkséges egyeztetéseket,

- egylittmikddik a projekt megvalositasdnak: folyamatéaban,

- kbdzremiikodik az [H €s egyéb szervezetek projektet érintd eljdrsainak foly'amatéban,_

- a-vallalkoz6 altal készitett dokumentumok ellendrzése, |

- a projekt vonatkozdsaban jelentéstételi, elszamoldsi és teljesités igazoldsi feladatok
végrehajtasa sordn a Févarossal val6 egyiittmikodés:

A Tatsasdg a Feladatait a 2020. december 23. napjan vizgazdalkodasi, hulladékgazdélkodési?
mély-és magasépitési és kornyezetvédelmi projektek elokészitésével Osszefiggd
szervezési/koordinacios feladataira létrejdtt és 2022. szeptember 30. napjan megsziint
megéllapodésban foglalt feladataival jogfolytonosan 'létj ael.
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J.szamit melléklet: Kapcesolattartoi adatlap

Kapesolattarto személyek

A Fovares részér6l kijelolt kapesolattartok:

Vérosiizemeltetédsi Féosztaly

Név: Németh Laszl6 foosztalyvezetd.

Telefon; +36 1 327-1132
E-miail: nemethl@budapest.hu

_HivataIﬁze-n”iEItetés'i és Intéziményfeilesztési Fosztaly

Név: Szabé Nandor féosztdlyvezetd
Telefon: +36 1327-1749.
E-mail: szabo.nandor@budapest.hu

Varostervezési Foosztaly

Név: Erd Zoltén gazdasagi igazgat6
Telefon: +36'1 327-1582
E-mail: ero.zoltan@budapest.hn

A Févéros részérdl eljdrd pénziigyi kapesolattarto(k):
Név: Berente Katalin gazdasagi igazgaté

Telefon: +36 1 327-1027

E-mail: berente.katalin@budapest.hu

A Tarsasag részérf) eljard kapcsolatiarté:
Név: Wertdn Zsolt Zoltén iigyvezetd
Telefon: +361 327-0298 _

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu
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