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VALLALKOZASI SZERZODES
a Budapest lll. kerillet plinkdsdfiirddi zéldfeliilet fejlesztés I. iitemének megvaldsitasara

1. SZ. MODOSITAS
(a tovabbiakban: Szerzédés 1. sz. médositasa)

amely |étrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

térzsszam: 735638

addszam: 15735636-2-41

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012
képviseli: Kardcsony Gergely fépolgarmester

(a tovabbiakban: "Onkormanyzat” vagy “Megrendeld”),

masrészrél

Fovarosi Kertészeti Zartkdériien Miikod6é Nonprofit Részvénytarsasag
székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.,

cégjegyzékszam: 01-10-042452

adoszam: 10903894-2-42

szamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10102093-05222003-00000006
képviseli: Zakar Andras vezérigazgaté

(a tovabbiakban: JFOKERT" vagy “Vallalkozé”),

(a tovabbiakban egyitt: ,Felek”) kozott alulirott napon és helyen az aldbbi feltételeknek
megfelelben.

1. El6zmények

A Fovarosi Kézgyiilés 1596/2017.(12.08.) Fév. Kgy. hatarozataban déntdtt az ,Aranyhegyi-
patak és Punkosdflirddi védvonalszakasz arvizvédelme” feladat megvaldsitasarol. Ezt
kévetben a Fbévarosi Kozgyllés 2018. junius 13-i llésén kotelezettséget vallait az
JAranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitmény megvalésitasa®, a ,Pinkdsdflird6i arvizvédelmi
létesitmény megvaldsitasa”, valamint a ,Pinkosdfurddi védvonalszakasz zoldfellilet
fejlesztési munkai” megnevezésli feladatokhoz sziikséges fedezet biztositasara.

A Fdvarosi Kézgyl(ilés ezt kévetben 240/2019.(03.27.) Fév. Kgy. hatarozataban déntétt arrdl,
hogy jovahagyja, és megkdti a Fovarosi Kertészeti Zartkérien Mikddé Nonprofit
Részvénytarsasaggal a Budapest Ili. kerlllet punkdsdfirddi zéidfelllet fejlesztés 1. Gtemének
megvalositasara vonatkozo vallalkozasi szerzédést (tovabbiakban: Szerzddés).

A Felek a Szerzddést 2019. majus 8. napjan irtak ala. A Szerzédésben targyat képezd feladat
(tovabbiakban: ,Feladat”) kivitelezésének teljesitési véghatarideje a Szerzédés 3.2. pontjaban
meghatarozottak szerint 2020. majus 31.



A Feladat megvalositasa Budapest Févaros Onkormanyzata és intézményei beruhazasi és
felujitasi tevékenysége elbkészitésének, jovahagydsanak és megvalbsitasanak rendjerd|
sz6l6 50/1998. (X.30.) Fév. Kgy. rendeletének (tovabbiakban: Beruhdzasi Rendelet) hatalya
ald tartozik.

. A Szerzédés 1. sz. modositisanak indokai

Vdllalkozé 2019. november 18-i keit 506/2019. iktatdszamu levelében (1. sz. melléklet)
akadalykozléssel élt hivatkozassal arra, hogy a Feladat kivitelezéséhez nem &ll munkatertilet
rendelkezésére. A munkavégzés a munkateriilet biztositasat kovetbéen az id6jarasi
koriimények fuggvényében kezdhetd meg.

Fentiek okan a Feladat kivitelezését a FOKERT nem kezdte meg.

A Feladat kivitelezésének 2020. majus 31-i teljesitési véghataridejére tekintettel a teljesitési
véghataridé médositasa valik szilkségessé.

A Fovarosi Kézgy(ilés 2020. januar 29-i ilésén dontétt arrdl, hogy a Feladat miiszaki tartalmat
— kozosségi bevonasftervezés és Obuda-Békasmegyer Onkormanyzataval térténd
egyeztetés alapjan — felil kell vizsgalni. Az Obuda-Békasmegyer Onkormanyzataval térténd
egyeztetések eredményeként kialakulé koncepcié ismeretében a Szerzédés muszaki
tartalmat Felek a késébbiekben modositjak. E modositas a terlleten azonnali beavatkozast
igényld feladatokkal kapcsolatos intézkedésekrdi is rendelkezik majd.

. Szerzodés 1. sz. médositasa

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés. 3.2. pontja helyébe a kovetkezd rendelkezés lép
(modositott rész félkévér, dolt betltipussal jelblve):
LA kivitelezés teljesitési véghatarideje: 2021. majus 31.”

. Eqyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen 1. sz. mddositassal nem érintett rendelkezesei
valtozatlan tartalommal hatélyban maradnak.

A Szerz6dés jelen 1. sz. médositasa a Felek altali kélcsonds alairasanak napjan lép hatalyba.
Ha az alairasok nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutolsé
alairas napja.

A Szerzédés jelen 1. sz. médositasa 8 eredeti példanyban készilt, amelybdl 5 eredeti példany
a Févarosi Onkormanyzatot, 3 eredeti példany a Vallalkozot illeti.

A Szerz8dés jelen 1. sz. modositasanak elvalaszthatatlan részét képezi az alabbi melléklet:
1. sz. mellékiet: A Vallalkozé 2019.11.18-an kelt 506/2019. iktatészamu akadalykdzlése
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A Szerzddés jelen 1. sz. médositasat a Felek elolvastak, megértetiék, s mint akaratukkal
mindenben megegyez6t az alairasra felhatalmazott képviseldjuk utjan alairjak.
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Budapest Févaros
Onkormanyzata

A fépolgarmester hataskérében eljarva:;

Fovarosi Kertészeti Zartkoriien
Miik6dd Nonprofit Részvénytarsasag
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EARTKORCEN MOKODG NONFRO!
RESZVENYTARSASAG

Zakar Andras
vezérigazgatd

Megegyezik a Kizgyltés &ital elfogadott tervezettel
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NONPROFIT ZRT. TEL. +38 1342 1720
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WEB: www.lokert.hius
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opsztilyvezetd ar
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Bird Borbala/Benedek Barbara
fellesztes@fokert.hu
+361 242 1720

Budapest Févaros Fdpolgarmesteri Hivatal
Beruhazasl és Projekimenedzsment Fiosztaly

CiM: KerteszP@budapest.hu

Tisztelt Osztalyvezets Url

Hivatkozva Budapest Févaros Onkormanyzata és a FOKERT Nonprofit Zrt. kéz6tt 2019,05.08-
én létrejott a ,Budapest Il keriilet pinkasdfiirddi zoldfelllet fejlesztés 1. Gtem” ¢. megvaldsitasi
megaliapodasra és in house szerzédéses kételezettségtnkre, eztton kérjik akadalykoziésiink
elfogadasat tekintettel arra, hogy az el6zetes igéretekkel szemben Tarsasagunk a zéidfelleti
kivitelezéshez ez iddig nem all rendelkezésre munkateriilet, s ezt kévetben az iddjarasi
korulmények 2020 tavaszaig ellehetetienitik a munkavégzeést. Ennek kdvetkeztében varhatéan
ebben az &vben a zéldfellleti kivitelezési munkalatok nem kezdfdhetnek meg.

A Févarosi Onkormanyzattal kotott szerzodésiinkben vallalt hataridénk (2020.05.31) ennek
kévetkeziében nem tarthato.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a Fépolgarmester Ur dontése értelmében Tarsasagunk
kotelezettségvallalast engedély nélkiil nem tehet és a kivitelezés megkezdesét kézbeszerzesi
palyaztatas és anyagbeszerzési kdtelezettségvéllalds elbzi meg ezért, feltétlenil kérjuk irasos
engedélylket a kivitelezés elbkészitésének megkezdésehez.

Kezdeményezzik a hataridé modositasat.
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