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MEG{&LL{&POD’AS’
3. SZAMU MODOSITASA

(a tovibbiakban: 3. sz. Médositas) amely 1étrej6it

egyrészril Budapest Févaros Onkormsinyzata
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Kardcsony Gergely fopolgdrmester
Torzskényvi azonositd szam: 735638

Adészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
AHTI azonosité: 745192

mint Fvéros (tovabbiakban: Févaros)

masrészré)

az ENVIRODUNA Beruhazas Elokészité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285

Adbszam: 12804980-2-41

Bankszamlaszdm: OTP Bank Nyrt. Kézponti Fiok 11794008-20511966
Képviseli: Wertdn Zsolt Zoltdn tigyvezeid,

mint Tarsasag (tovabbiakban: Tarsasag)

(Févaros és Tarsasdg a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a
tovabbiakban Fél) kozott, az alulirott helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

Felek kozott 2018. julius 3-d4n j6tt létre megallapodas az Aranyhegyi-patak és
piink&sdfiirdéi arvizvédelmi létesitmény megvaldsitasaval (tovabbiakban: Projekt)
Osszefiiggd szervezési/koordinicios feladatokra (tovabbiakban: Megéllapodas). Felek
a Megallapodést két alkalommal, 2018. december 11-én és 2019. december 19-én
modositottak.

Felek a Megallapodasban szabilyozzdk a Projekt megvalositasaval Osszefiiggd
szervezési‘koordinacids feladatokkal kapcsolatos jogaikat és kotelezettségeiket.

1. A 3. SZ. MODOSITAS INDOKA

1.1 A Févaros 2019. januar 10-én kotdtt vallalkozési szerzédést ,,Aranyhegyi-patak
arvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelez€si munkéi” targyban. Az
Aranyhegyi-patak bal partjanak régészeti érintettsége okén a szerzdés szerinti
hataridében a teljes (Szentendrei 1t és a Néandsi 0t kozotti) szakasz nem épiilhet ki,
miutan a Véllalkozé — a régészeti érintettség miatt szilkséges — miiszaki tartalom
moédositisara vonatkozdan 2019, szeptember 10-én benyujtott Esszerlisitési
javaslatdban olyan miiszaki megolddst mutatott be, ami koOzbeszerzesi
jogszabalyoknak megfelelé vallalkozasi szerzédésmoddositas keretei kozdtt nem
valdsithaté meg. Az drvizvédelmi beruhdzés befejezésére 0j kdzbeszerzési eljarassal
nyilik lehetSség, amelynek elkészitéséhez szikséges a Tarsasag kdzremiikddése.
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1.2

1.3

A Févarosi Kozgytlés 257/2020.(03.25.) F6v. Kgy. sz. hatarozataval Uigy dontdtt,
hogy hatdlyon kivill helyezi a 609/2019. (V. 29.) Fév. Kgy. hatérozatot annak
érdekében, hogy az Aranyhegyi-patak és a pinkosdfirdéi védvonalszakaszok
fejlesztésének, tovabba a Pimkdsdfiirdd utca és Aranyhegyi-patak kdzotti rvizvédelmi
mil megvaldsithatosagi tanulmanyanak koltségei a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
azonosito szamu ,,Csillaghegyi-oblizet védelme” targyd, 2016, méjus 17-én megkotott
és 2018. oktéber 1-én mddositott tdmogatési szerz8dés keretében KEHOP tamogatas
igénybevételével keriiljenek elszamolasra. A KEHOP tamogatds igénybevételéhez
kapcsolédé  projektdokumenticié  elGkészitéséhez  szilkséges a  Tarsasig
kdzremiikodése.

Az 1.1 és 1.2 pontokban meghatérozott feladatok ellitisa érdekében sziikséges a
Megallapodas 2. sz. mellékletét képez6 Feladatmeghatarozas kiegészitése, tovabba a
Megéllapodas idSbeni hatilyinak és a kdltségtérités keretosszegének modositisa.

2. MODOSULO RENDELKEZESEK

21

2.2

23

A Megillapodas 4.7 pontjinak helyébe az alabbi rendelkezés 1ép (mddositott széveg
vastagon szedett, dolt betlivel jelezve):

A Tdrsasag a Fovarosndl rendelkezésre allo, alabbi keretosszeg mértékéig jogosult
onkdoltségét elszamolni.

Felek rogzitik, hogy a kodltségtérités fedezete Budapest Féviros Onkormdnyzata
koltségvetésében, a ,, Piinkosdfiirdo védvonalszakasz drvizvédelmi Iétesitménye”
feladaton  beliil 41 995 000,- Ft + AFA, azaz negyvenegymillio-
kilencszézkilencvendtezer forint + AFA, az Aranyhegyi-patak védvonalszakasz
drvizvédelme feladaton beliil 74 168 000,- Ft + AFA, azaz hetvenvennégymillio-
szdzhatvannyolcezer forint + AFA forint, mindosszesen 116 163 000 forint + AFA,
azaz sudztizenhatmillid-egyszdzhatvanhdromezer forint + AFA keretésszeghben
rendelkezésre all. ”

A Megiéllapodas 6.1 pont els§ bekezdésének helyébe az alabbi rendelkezés 1ép
(mddositott szbveg vastagon szedett, dolt betlivel jelezve):

wJelen Megdllapodas valamennyi Feél dltali aldirds napjan lép hatdlyba. Jelen
Megallapodas hatarozott idére, a Projekt megvalositasdaig, de legkésébb 2020,
december 31. napjdig jon létre.”

A Megéllapodas 2. sz. mellékletét képez§ Feladatmeghatarozas helyébe a jelen 3. sz.
Moddositas 1. sz. melléklete szerinti médositott Feladatmeghatérozés 1ép.

3. ZARO RENDELKEZESEK

3.1

3.2

A Megallapodas jelen 3. sz. Moddositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal tovéabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.

Felek rogzitik, hogy a 3. sz. Mddositas 4ltal nem szabalyozott kérdésekben a
mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.



3.3  Fentiek bizonysagaul a szerz6dé felek ezennel jelen 3. sz. Modositist, annak

atolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kelld
felhataimazas alapjan, jévahagyolag 6 eredeti példanyban alairjak.
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1. 5z. melléklet

Feladatmeghatarozas
(Médositasokkal egységes szerkezetben, a 2020...-an elfogadott 3. sz. Mddositas
rendelkezései dilt betitkkel szedve)

A Térsasag feladatai a projekt egyes szakaszaiban

A Projekt elSkészitési feladatait a Tarsasdg a Preambulum E. pontjdban meghatirozott, ,,a
Csillaghegyi-oblozet 4rvizvédelme projekt el6készitési és a megvaldsitassal Osszefliggd
szervezési/koordinicidés feladataira” 1étrejott megéllapodas részeként végezte el Jelen
megallapodisban meghatarozott feladatok nem érintik a Tarsasignak ,,a Csillaghegyi-6blozet
arvizvédelme projekt eldkészitési és a megvaldsitassal Gsszefiiggs szervezési/koordinicios
feladataira” 1étrejott megallapodasban meghatarozott feladatait.

A projekt kivitelezésének szakasza

A projekt kivitelezésének idGszakdban a Térsasag:
- dontés ecl6készitést végez minden, a projektet érintd fOvarosi  dontést
1gényl6 téméaban,
- kockézatkezelést végez,
- atfogo projekt kontroll tevékenységet végez, kiilonds tekintettel a kovetkezd tevékenységek
eseteben:
- a muszaki tartalom
- a mindség,
- a koltségek és az {litemtervi el6rehaladas folyamatos nyomon kovetése, és ellenbrzése
(monitoring),
- elszdmolhatdsag tekintetében;

- javaslatokat tesz a FGvarosnak a sziikséges beavatkozéasokra,

- kizremikodik a tdmogatdsi jogviszony Iétesitésével és modositdsaval Osszefliged
dokumentumok elokészitésében, kdzremiikidik az azzal kapcsolatos egyeztetéseken,

- kozremiikodik a projektelemek szakaszolt megvalositisdval felmeriild eldkészitési feladatok
ellatdsiban, ide értve kiilondsen a kizbeszerzési dokumentumok elkészitési feladatait,

- a jelentési rendszer szerint jelentéseket készit a Fovaros szerzddéses partnerei és az érdekelt
hivatalos szervezetek adatszolgaltatasai felhasznaldsaval, tovabba a projekt elérehaladasardl,

- kozremiikodik a szerzGdések (tamogatasi, kivitelezési, stb.) mddositdsa sorén,

- értekezleteket, egyeztetéseket, helyszini bejérdsokat szervez, megtart, dokumentil
(jegyz6konyvek készitése),

- részvétel ¢€s kozremlkodés a Projekt megvaldsitdsdval kapcsolatos kooperdci6s
értekezleteken,

- a tamogatoi szervezetek Projektet érintS eljarasainak folyamatidban vald kézremiikodés,

- tamogatja a beruhazas auditilésa sordn elrendelt ellenGrzéseket, segiti az ellendrzést végzd
szervek munkajat,

- jelentéseket készit a projekt eldrehaladasarol.

A projekt befejezésének szakasza
A projekt befejezésével Gsszefiiggésben a Tarsasag:

- értekezletek, egyeztetések, helyszini bejarasok megszervezése, megtartdsa, dokumentélasa
(jegyz6kdnyvek készitése),



- gondoskodik arrdl, hogy a projektdokumenticié a sziikséges minSségi szintnek megfeleljen,
ellendrzi a zard elszdmolasokat, egyiittmiikddik a projekt kdnyvelésének lezarasaban,

- k6zremiikédik az elkésziilt projekt, vagy egyes részeinek miiszaki atadaséban,

- gondoskodik a szerzGdések adminisztrativ és jogi lezarasardl,

- kozremiikodik a garancialis igények érvényesitésében, ellendrzi a garancidlis igényeket €s
javitasokat (gondoskodik az alatamaszté dokumentumok hatéridében torténd rendelkezésre
allasahoz sziikséges intézkedések elokészitésérdl €s teljesitéserol),

- kozrem{ikodik a zard beszamold elkészitésében.

A Tarsasag a Projekt valamennyi szakaszdban egyiittmiikodik a gazdaségi €és muszaki
tervezést el6készit6 és végzd, valamint az lizemeltetdi feladatokat ellaté FCSM Zrt-vel.



