
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

                                

                 

a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi I. ütemében nevesített 

műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására 

amely létrejött az egyik részről, mint 

Budapest Főváros Önkormányzata 

törzskönyvi azonosító: 735638, 
adószám: 15735636-2-41, 
bankszámlaszám: 11784009-15490012, 
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 
képviseli:  főpolgármester, 

(továbbiakban: Önkormányzat, vagy Megrendelő) a másik részről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1138 Budapest XIII. Váci út 182., 
cégjegyzékszáma: 01-10-042451, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, statisztikai 
számjele: 10898824-3600-114-01, 
adószáma: 10898824-2-44, 

bankszámlaszáma: 10401000-50526680-56751006, 

képviseli: vezérigazgató és  fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) 
(a továbbiakban: Vállalkozó vagy FV Zrt.) 

együttesen szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 
23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi 
Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel 
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős. 

Fentiek alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettsége Budapest területén a 
közüzemi ivóvíz-ellátás szolgáltatásról való gondoskodás. 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 21. pontja értelmében 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 

pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó 

feladatainak ellátása tekintetében: a Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik. 

Felek között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség 
ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés 
formájában. Felek a korábban alkalmazott vagyonkezelési konstrukció bérleti és üzemeltetési 
konstrukcióra történő módosításáról döntöttek, ennek megfelelően 2022.12.22. napján 
Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodást (továbbiakban: BÜSZ) 
kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba. 
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A Vállalkozó a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 4089/2016 számú 

határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.  

A BÜSZ 1.6. pontja alapján a Vksztv. 29. § (3) és (4) bekezdése értelmében a víziközmű-

fejlesztésről a BÜSZ fennállása alatt az ellátásért felelősnek, azaz az Önkormányzatnak kell 

gondoskodni. Ha a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, az kizárólag a 

víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 

végezhető.  

A BÜSZ 1.7 pontja úgy rendelkezik, hogy Feleknek a víziközmű-fejlesztés ellátására külön 

vállalkozási vagy a megvalósításra irányuló egyéb megállapodást szükséges kötniük.   

Fentiekre tekintettel Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű 
fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, 
amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 
Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 
körű megvalósítására.  

A Keretszerződés értelmében GFT FPT I. ütemében meghatározott, jelen Egyedi vállalkozási 
szerződésben részletezett feladatok végrehajtására, finanszírozására, egyes részletszabályok 
meghatározására a jelen Szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés). 

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in house feltételeknek továbbra megfelel, a Vállalkozó 

erről szóló 2025. január 15-én kelt nyilatkozatát a jelen Szerződés 4.sz. melléklete tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az 
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 
 
 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Az előzményekre hivatkozva a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
Gördülő Fejlesztési Terv (2025-2039) Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemében szereplő 
nevesített feladatok megvalósítását (továbbiakban: együtt Feladatok, külön-külön: Feladat) az 
1. sz. mellékletben részletezett műszaki tartalommal. 

2.2. A nevesített Feladatok elvégzéséhez kapcsolódó munkák minden esetben magukban 
foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak 
szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a műszaki üzembe helyezést, a műszaki átadást, illetve 
egyes Feladatokra vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését és a megvalósulási 
dokumentumok elkészítését.  

2.3. A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat 
saját felelősségére megvizsgálta a Feladatokat, és meggyőződött a munkavégzést, a vállalkozói 
díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a Feladatok 
megvalósítására vonatkozó, előzetesen rendelkezésre álló tervekre, egyéb dokumentumokra. A 
Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a nevesített feladatok elvégzésével érintett helyszíneket 
megismerte és azokat a Feladatok elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a Feladatok 
végrehajtását zavaró, illetve a Feladatok teljesítésével összefüggő körülményeket szakvállalattól 
elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a kivitelezésnél irányadó 
jogszabályi és hatósági előírásokról.  
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3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt valamennyi Feladat teljeskörű teljesítését 

2026. augusztus 31. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok számlázása a jelen 

Szerződésben meghatározott módon történik.  

3.2. A nevesített feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a teljesítési 

határidőben a Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges 

dokumentumokat a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az üzempróba és 

a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul. 

3.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses feladatai során olyan akadályba ütközik, illetve 

olyan okból szenved késedelmet, amely a Megrendelőnek, illetve az érdekkörében eljáró 

személyeknek tulajdonítható vagy a Megrendelő kockázatát képezi (ide értve többek között, de 

nem kizárólag bármely jóváhagyás vagy utasítás késedelmét, a Vállalkozó ajánlattételekor előre 

nem látható helyszíni körülményeket, a jogszabályok változásai miatt szükséges kiigazításokat 

és a vis maiort) a szerződéses határidők az okozott késedelem mértékével meghosszabbodnak.  

A szerződéses határidő a vállalkozói késedelem szabályainak alkalmazása nélkül ugyancsak 

meghosszabbodik a hatóságok által okozott késedelemmel, azzal, hogy a hosszabbítás alapjául 

az előírt hatósági ügyintézési határidő maximumát meghaladó késedelem szolgálhat. 

Megrendelő előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a Feladatok 

engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását. 

 

4. A VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

A Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Szerződés, valamint a 

Keretszerződés szabályozza. 

4.1. Vállalkozó kötelezettségei 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott nevesített feladatokat teljeskörűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, és azt a műszaki ellenőr és Megrendelő részére a teljesítési határidő 

megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadni. Vállalkozó a Műszaki 

Ellenőrt a Feladat ellátásának megkezdéséről haladéktalanul igazolt módon értesíti az ellenőrzési 

feladatának határidőben történő ellátása érdekében. 

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt 

tájékoztatni a Feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 

Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik, továbbá köteles 

az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható intézkedést 

megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és kijelenti, hogy 

a vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 

feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 

szükséges engedélyekkel. 
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Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles 

eljárni. 

Vállalkozó köteles a Feladatok teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal 

vagy jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal 

együttműködni.  

Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 

Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, 

továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben foglalt feladatok megvalósításának ütemtervét 

elkészíteni és azt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen szerződés hatályba lépését 

követő 5 munkanapon belül megküldeni. Vállalkozó köteles továbbá az ütemtervet annak a 

véghatáridőre kiható módosulása esetén, de a negyedéves jelentés elkészítésekor mindenképpen 

aktualizálni és a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére megküldeni. 

Vállalkozó negyedéves előrehaladási jelentést küld az elmúlt időszak eseményeiről a Műszaki 

Ellenőr és Megrendelő részére a Keretszerződés szerint (3. sz. melléklet). A jelentés mellékletét 

képezik a Feladatok tárgynegyedévben történt előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi 

táblák, cash-flow terv a várható kifizetésekről, havi bontásban. 

Vállalkozó köteles gondoskodni a Feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyek, 

jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről és az ezt megelőző eljárások lefolytatásáról. 

 

4.2. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

Megrendelő köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 

nyilatkozatok megadásában észszerű időn belül közreműködni.  

Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt a Műszaki Ellenőr útján a kivitelezési 

tevékenységet bármikor ellenőrizni, amely ellenőrzés azonban nem veszélyeztetheti a Feladatok 

Vállalkozó részéről történő folyamatos ellátását. 

Megrendelő – a Műszaki Ellenőr közreműködése mellett - köteles a szerződésszerűen teljesített 

munkát átvenni, és a jelen Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat szerződésszerűen 

megfizetni. 

Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 

Megrendelő köteles a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait az előre egyeztetett határidőre megválaszolni. 

A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  

 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megállapított átalány 

díjakat a szokásos piaci ár alapján – az Enviroduna Kft. által is alátámasztott módon  
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(2. sz. melléklet) - határozták meg. Enviroduna Kft. árszakértői véleményt készíttet legkésőbb 

2025. március 31-ig, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni. 

5.2. Vállalkozói Díj összesen nettó 2 882 765 739 Ft + Áfa, összesen bruttó 3 661 112 489 Ft,  

azaz hárommilliárd-hatszázhatvanegymillió-száztizenkétezer-négyszáznyolcvankilenc 

forint, amely az alábbi tételekből áll: 

 

- Alapdíj: nettó 2 853 659 346 Ft + Áfa, bruttó 3 624 147 369 Ft, azaz hárommilliárd-

hatszázhuszonnégymillió-egyszáznegyvenhétezer-háromszázhatvankilenc forint. 

(Ebből az 1. melléklet szerint nettó 1 342 723 280 Ft + Áfa, azaz egymilliárd-

háromszáznegyvenkétmillió-hétszázhuszonháromezer-kétszáznyolcvan forint összegben 

a fordított adózás szabályai szerint, és nettó 1 510 936 066 Ft + Áfa, azaz egymilliárd-

ötszáztízmillió-kilencszázharminchatezer-hatvanhat forint + Áfa összegben az általános 

szabályok szerint kell kiállítani a számlákat.) 

 

- Tartalékkeret: nettó 29 106 393 Ft + Áfa, bruttó 36 965 120 Ft, azaz 

harminchatmillió-kilencszázhatvanötezer-százhúsz forint. A tartalékkeretre az 

Önkormányzat által biztosításra kerülő fedezet kiterjed, és amely bármely, az 

Engedélyokirat által jóváhagyott, 1. számú melléklet(ek) szerinti feladatok esetleges 

keretátlépése esetén, Megrendelői jóváhagyás esetén felhasználható, azzal, hogy 

amennyiben a felhasználás másik egyedi szerződést is érint, úgy az érintett szerződések 

módosítása szükséges 

A Vállalkozói díj kifizetésére a BÜSZ 2.5.2. pontját alkalmazzák a Felek. 

5.3. Tekintettel arra, hogy több olyan egyes Feladat kerül kivitelezésre, amely hatósági 

engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött építési-szerelési munka, amely 

ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással történő megszüntetésére 

vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányulnak, ezekben 

az esetekben az általános forgalmi adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) b.) pontja szerint a szolgáltatás Megrendelője fizeti 

(fordított adózás). Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás nyújtója, vagyis a Vállalkozó a jelen 

Szerződés 1. sz. melléklete alapján nyilatkozik, hogy mely Feladatok hatósági engedély- illetve 

bejelentésköteles tevékenységek, melynek függvényében kerül sor a fordított ÁFA 

megfizetésére. 

Felek nyilatkoznak, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan 

jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető. 

5.4. Felek rögzítik, hogy az 1. mellékletben meghatározott egyes Feladatot önálló 

teljesítéseknek tekintik, azaz nem minősül jelen Szerződés viszonylatában az egyes Feladat 

teljesítése a Feladatok részteljesítésnek. A Vállalkozó tehát az egyes Feladat tekintetében 

jogosult az adott Feladatra meghatározott díjra. 

5.5. Vállalkozó minden egyes Feladatra vonatkozóan külön-külön előleg felvételére jogosult, 

melynek összege az adott Feladat díjának 5%-a. Vállalkozó az előlegről előlegbekérőt állít ki, 

amely a 2024. augusztus 14-én kelt, FPH061/103-72/2024 iktatószámú BÜSZ 2. sz. módosítás 

2.5.2. pontja alapján kerül kifizetésre: az előleg esedékességekor annak összegét Megrendelő 

(előlegbekérő kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kiadott) jóváhagyását követően a 

Vállalkozó pénzforgalmi bankszámlájára köteles átutalni. Vállalkozó a bankszámláján történő 

jóváírás napjával, mint teljesítési időponttal előlegszámlát állít ki. 

Az előleg elszámolására a Keretszerződésben foglaltak szerint kerül sor. 
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5.6. A munkaterület átadást és a munkakezdési engedélyt a Vállalkozó írásbeli kérésére a 

Műszaki Ellenőr maximum 8 napon belül kiadja. Műszaki átadás-átvétel külön-külön egyedi 

Feladatonként történik. 

5.7. A Megrendelő a műszaki átadás–átvétel lezárását követően haladéktalanul 

teljesítésigazolást állít ki a Keretszerződés 6.6 pontja alapján, úgy, hogy a Vállalkozó az ÁFA tv. 

163.§ (2) c) pontja szerinti határidőn belül eleget tudjon tenni a számla-kibocsátási 

kötelezettségének. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a Vállalkozó teljeskörűen 

rendelkezésre bocsássa az átadáshoz szükséges dokumentumokat. A Keretszerződés 3.2 pontja 

alapján a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Megrendelő részéről annak Műszaki Ellenőre 

írja alá, mely az elvégzett munka teljesítésének Megrendelő által történő elfogadását tanúsítja. 

A Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház 

u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír alapon 1 (egy) eredeti 

példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 

Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be, vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott 

számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg a számla 

keltét követő 3 (három) napon belül. A számlán a teljesítés időpontja az egyes Feladat sikeres 

műszaki átadás-átvétele időpontja. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 

2000. évi C. örvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla 

helyesbítését kéri. Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig, továbbá a számla 

késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt 

Vállalkozó a számlájában az igénybevett közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 

 

5.8. A Megrendelő a 2024. augusztus 14-én kelt, FPH061/103-72/2024 iktatószámú BÜSZ 2. 
sz. módosítás 2.5.2 pontjában foglaltakra figyelemmel a számla keltét követően, a 20 napos 
fizetési esedékesség időpontjáig köteles a számla – fordított Áfa alkalmazása esetén nettó, amúgy 
– bruttó összegét a Vállalkozó pénzforgalmi bankszámlájára. 

 

6. A LÉTREJÖVŐ VAGYONNÖVEKMÉNY TULAJDONJOGA, AKTIVÁLÁSA ÉS 

ÜZEMELTETÉSE 

6.1. A jelen Szerződés szerint megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő 

vagyonnövekmény a Megrendelő tulajdonát képezi. 

 

6.2. A Feladatok ellátása során megvalósult beruházások aktiválását a Vállalkozó által a 

Megrendelő felé kiállított számlák alapján az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 

6.3. Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 

elkészült terveket, az aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely 

tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb 

dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, 

gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, kapacitás stb.), ahol értelmezhető, tételesen szükséges 

szerepeltetni a leltárban.  

 

Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő megbízásából eljáró 

Műszaki Ellenőr tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által bemutatott átadási megvalósulási 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez 

szükséges dokumentumokkal együtt. 

 

6.4. A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 

hatályos számviteli törvényt, valamint a későbbi üzemeltető, azaz a Vállalkozó vonatkozó 

szabályzatait, előírásait. Az így elkészült dokumentumot a Műszaki Ellenőr köteles ellenőrizni. 

Bármilyen, a rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló rendellenesség esetén 

Vállalkozó köteles a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig az adott Feladat 

kivitelezése megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes. 

 

A selejtezésre vonatkozólag a BÜSZ III. fejezet 3.4 pontjában foglaltak az irányadóak.  
 

7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

Vállalkozó köteles [legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 

(harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie: 

(a) a Szerződésen kívül okozott károkra, 

(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

(c) kereszt-felelősségbiztosításra, a közreműködőkre is kiterjesztve, és 

(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra. 
 

Felek a Vállalkozó szerződés aláírásakor élő felelősségbiztosítását a jelen pontban részletezettek 

szempontjából kielégítőnek tekintik.  
 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

A szerződésszegés, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén a Keretszerződés rendelkezései 

az irányadók. 
 

9. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 

9.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot 

írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, 

postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

 

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött 

értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-

mailre egyébként írásban válaszol. 

 

A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő 

képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 
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9.2. Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 

Név: főosztályvezető 

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: 

E-mail cím: 

Műszaki Ellenőr részéről: 

Név:  

Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon: 

E-mail cím: 

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 

Név: fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

Cím: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: 

E-mail cím: 

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

10. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

10.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit. 

10.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során a 

rendelkezésükre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik. Személyes adatokat csak és kizárólag a 

jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, 

közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 

azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 

hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat az Info tv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 

megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 

beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

10.3. Felek megállapítják, hogy a másik Fél az Info tv. alapján helyi önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak 

minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Info tv. rendelkezései szerint 

közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges 

módosításának az Info tv. szerinti közzétételéhez. 

 

10.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem 

teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. 

 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

11.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírást követően, a szokásos piaci árnak való megfelelést 

igazoló árszakértői vélemény Megrendelő általi igazolt átvételének a napján lép hatályba. 

 

11.2. Jelen Szerződés hatálya Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesüléséig tart, vagy a 

Jelen Szerződés 5. pontban rögzített keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2026. augusztus 

31. napjáig, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva továbbra is 

hatályban kell maradjanak.  

 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármelyik Fél rendes felmondással 

kizárólag akkor szüntetheti meg, ha a Felek a BÜSZ-t a beruházások kezelése tekintetében akként 

módosítják, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészében meghatározott beruházásokat nem az 

FV Zrt. végzi és emiatt a Vállalkozási Keretszerződés megszűnik. 

 

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik Fél rendkívüli 

felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

 

11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott feladatok időbeni 

átütemezésére lenne szükség, vagy ha időközben a műszaki tartalom módosítása szükségessé 

válik, Felek – összhangban a Keretszerződés 2.3. pontjában foglaltakkal – jóhiszeműen 

együttműködnek a jelen Szerződés megfelelő módosítása érdekében. 

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

Megrendelő és Vállalkozó a hatályos BÜSZ megállapodás és a Keretszerződés szerint járnak el. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Vksztv. és egyéb kapcsolódó jogszabályokaz irányadók.  

 

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés 

megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 
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Melléklet: 

1. számú melléklet – Nevesített műszaki tartalom 

2. számú melléklet – Enviroduna Kft. által biztosított árszakértői vélemény 

3. számú melléklet – Negyedéves előrehaladási jelentés 

4. számú melléklet – A Vállalkozó in-house feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozata 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

vezérigazgató     fejl.,fennt. és innov. igazgató 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

gazdasági igazgató 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a 
63/2025. (I.28.) számú határozattal elfogadott 

tervezettel. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási 

igény 
megnevezése

A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-

határidő
Jelleg Ber. jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) 
VSZ esetén FV keret 

(n Ft)

bruttó Ft
Előleg 
felvétel 

Részteljesítés

Engedély-
köteles 

(fordított 
Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 
(n Ft)

Összesen, 2025. évi 
FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 
FÖ kifizetéssel (b Ft)

1

XIII. Üteg u. 
ivóvezeték 
átépítés + gépház 
megszüntetés
(Országbíró 
sétány-
Pethneházy u. 
között)

2018. és 2022. között 3 db meghibásodás történt a 
kereszteződésben húzódó 1981-ben fektetett DN400 mm 
átmérőjű azbesztcement vezetékünkön, valamint még 
további 4 db a DN200 ac vezetéken. A vezeték cserét az 
Üteg utcai gépház megszűntetésével együtt kell tervezni.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és magas 
pénzügyi kockázat.

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás
 építés, 
bontás 

90 405 075,65           114 814 446,07      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 2 214 924,35                  5 881 370,00          111 746 030,00      

2

XVII. Kerekeskút 
u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rózsaszál u. és 
Rezgő u. között)

A Rózsaszál u. és Rezgő u. között az 1958-ban fektettt DN80 
ac vezetéken 20db meghibásodás volt.
A vezeték a hibák gyakorisága és jellege alapján a 
műszakilag várható élettartamát elérte, ezért cseréje 
indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
augusztus

Felújítás  építés, 
bontás 

71 839 921,91           91 236 700,83         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 1 760 078,09                  4 673 600,00          88 798 400,00        

3

XXII Erzsébet 
királyné u ivóvíz 
rekorekonstrukci
ó
(Csiperke u.-
Móricz Zs. U. 
között)

A Csiperke u.-Móricz Zs. U.  DN80 ac (1958) 25 hiba vezeték 
elérte várható műszaki élettartamát, a cseréje indokolt a 
komplex kockázatértékelés alapján

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 építés, 
bontás 

52 308 443,14           66 431 722,79         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 1 281 556,86                  3 402 965,00          64 656 335,00        

4

XVII. Összekötő u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Pesti út-
Összekötő u.12. 
között)

Az Összekötő u.-ban a Pesti út-Összekötő u.12. közti 
szakaszon az 1962-ban fektetett DN80 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 18 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
augusztus

Felújítás  építés, 
bontás 

66 861 883,85           84 914 592,48         5% -                   igen 1 638 116,15                  86 995 000,00        -                             

5

XIII. Agyag u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Göncöl u.-Tomori 
u. között )

Az Agyag u.-ban a Göncöl u.-Tomori u. közti szakaszon az 
1946-ban fektetett DN100 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték 
elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 
kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt a kerületi útépítéssel összhangban.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
augusztus

Felújítás  építés, 
bontás 

25 378 233,28           32 230 356,27         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 621 766,72                      1 651 000,00          31 369 000,00        

6

XXI. Kórus u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Szent István út és 
Kecsege u. 
között)

A Szent István út és Kecsege u. között az 1960-ban fektetett 
DN80 ac vezetéken 17 db meghibásodás volt.
A vezeték a gyakori meghibásodás alapján a műszakilag 
várható élettartamát elérte. A komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján magas kockázatú a vezeték cseréje 
indokolt a kerületi útépítést megelőzően.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
október

Felújítás
 építés, 
bontás 

137 725 719,86         174 911 664,23      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 3 374 280,14                  8 959 850,00          170 237 150,00      

7

XXII. XIV. u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Dózya Gy. Út-
Ispliáng u. között)

Dózsa Gy. út-Ispiláng u.  DN80/100 ac vezetékén (1953) 21 
hiba, vezeték cseréje a komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 építés, 
bontás 

174 094 680,33         221 100 244,02      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 4 265 319,67                  11 325 860,00        215 191 340,00      

8

XV. Rekettye u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rákos út-
Kolozsvár u. 
között)

A(z) Rekettye utca-ban a(z) Rákos út-Kolozsvár u. közti 
szakaszon az 1952-ban fektetett DN80 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 15 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 építés, 
bontás 

186 090 775,99         236 335 285,51      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 4 559 224,01                  12 106 275,00        230 019 225,00      

9

II. Dombos u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Kisasszony u.-
Csatlós u. között)

A Dombos u.-ban a Kisasszony u.-Csatlós u. közti szakaszon 
az 1958-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 14 db meghibásodás volt. A vezeték 
elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 
kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
augusztus

Felújítás
 építés, 
bontás 

148 999 511,96         189 229 380,19      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 3 650 488,04                  9 693 275,00          184 172 225,00      



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási 

igény 
megnevezése

A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-

határidő
Jelleg Ber. jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) 
VSZ esetén FV keret 

(n Ft)

bruttó Ft
Előleg 
felvétel 

Részteljesítés

Engedély-
köteles 

(fordított 
Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 
(n Ft)

Összesen, 2025. évi 
FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 
FÖ kifizetéssel (b Ft)

10

XI. Bereck u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Sasadi út és 
Brassó út között)

A Sasadi út és Brassó út között húzódik az 1933-ban 
fektetett DN80 öntöttvas vezeték. A vezetéken az elmúlt 5 
év alatt 8 db meghibásodás volt a komplex kockázat 
értékelés eredménye alapján a vezeték cseréje indokolt. 

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és magas 
pénzügyi

2025. 
február

2025. július Felújítás  építés, 
bontás 

26 549 536,36           33 717 911,18         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 650 463,64                      1 727 200,00          32 816 800,00        

11

XII. Bartha u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
( Szendrő u.-
Fodor u. között)

A Fodor u.-Szendrő u. között húzódik az 1934-ben fektetett 
DN80 öv vezeték. A vezetékeken az elmúlt időszakban 14 db 
meghibásodás volt.
A vezetékek cseréje a komplex kockázat értékelés alapján 
indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése.
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése.

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi.

2025. 
február

2025. 
október

Felújítás  építés, 
bontás 

57 979 502,20           73 633 967,79         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 1 420 497,80                  3 771 900,00          71 666 100,00        

12

I. Szirtes út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Mihály u. és 
Tündérlaki mélyút 
között)

A Mihály u. és Tündérlaki mélyút között  1929-ben fektetett 
DN 150 öv vezetéken az elmúlt időszakban 10 db 
meghibásodás volt, a vezeték cseréje a komplex kockázat 
értékelés eredménye alapján  indokolt. Tárgyi beruházás 
elmaradása, az esetlegesen  bekövetkező csőtöréseket 
követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
október

Felújítás  építés, 
bontás 

39 531 478,77           50 204 978,04         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 968 521,23                      2 571 750,00          48 863 250,00        

13

XXII. VII.u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Terv u.-Dózsa Gy. 
Út között)

A VII.u.-ban a Terv u.-Dózsa Gy. Út közti szakaszon az 1966-
ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az elmúlt 
időszakban 9 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 
műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
augusztus

Felújítás
 építés, 
bontás 

53 635 919,96           68 117 618,35         5% -                   igen 1 314 080,04                  69 786 500,00        -                             

14

XI. Beregszász 
köz, tér 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
Előpatak közben 
és a Sasadi út-
Beregszász út, 
Beregszász köz-
Sümegvár u. 
között

A Előpatak közben és a Sasadi út-Beregszász út, Beregszász 
köz-Sümegvár u. között az 1931-ben fektetett DN 75 öv és 
1954-ben épült DN80 ac vezetéken 25 db meghibásodás 
volt. A vezetékek rossz állapotúak és elérték várható 
élettartamukat a cseréjük indokolt, emellett a komplex 
kockázat értékelés eredménye alapján is magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás  építés, 
bontás 

65 446 559,30           83 117 130,31         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 1 603 440,70                  4 257 675,00          80 895 825,00        

15

XI. Mohai köz 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(lakótelep Mohai 
út-Bártfai u.)

A(z) Mohai köz-ban a(z) lakótelepi vezetékeken az 1950-ban 
fektetett DN100 azbesztcement szakaszon az elmúlt 
időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 
műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás
 építés, 
bontás 

51 342 118,11           65 204 490,00         5% -                   igen 1 257 881,89                  66 802 000,00        -                             

16

III. Ibolya u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Ürömi út-Kőfal u. 
között)

A(z) Ibolya u.-ban a(z) Ürömi út-Kőfal u. közti szakaszon az 
1961-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 8 db meghibásodás volt. A vezeték elérte 
a műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás
 építés, 
bontás 

29 087 359,69           36 940 946,80         5% -                   igen 712 640,31                      37 846 000,00        -                             

17

XI. Brassói út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rákó u.-
Cenkhegy u. 
között)

A Cenkhegy u. és Rákó u. között az 1970-ben fektetett DN80 
ac vezetéken 7 db meghibásodás volt. A vezeték cseréje 
indokolt a komplex kockázat értékelés eredménye alapján.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás
 építés, 
bontás 

24 011 713,03           30 494 875,55         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 588 286,97                      1 562 100,00          29 679 900,00        
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Ssz.
A beruházási 

igény 
megnevezése

A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-

határidő
Jelleg Ber. jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) 
VSZ esetén FV keret 

(n Ft)

bruttó Ft
Előleg 
felvétel 

Részteljesítés

Engedély-
köteles 

(fordított 
Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 
(n Ft)

Összesen, 2025. évi 
FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 
FÖ kifizetéssel (b Ft)

18

XI. Csóka u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Bartók B. út-
végig)

A(z) Csóka u.-ban a(z) Bartók B.út-Csóka u. 11-13. közti 
szakaszon az 1941-ban fektetett DN100 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 13 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
november

Felújítás  építés, 
bontás 

41 434 846,27           52 622 254,76         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 igen 1 015 153,73                  2 695 575,00          51 215 925,00        

19
Gépházi kapacitás 
fejlesztések

Az adott zónán, településen a fogyasztási igényekhez 
igazodó folyamatos szolgáltatás biztosítása. Gúla utcai gh. 
Alsó és Felső zóna 

Folyamatos, zavartalan 
vízellátás biztosítása. 

Biztonságos vízellátás 
kockáztatása. 

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  gép, jármű 110 883 357,74         140 821 864,32      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 2 716 642,26                  7 213 600,00          137 058 400,00      

20
Budaörsi úti 
gépház: akna 
fedlap felújítás

A Budaörsi úti gépház elkerített részén kívül eső közterületi 
akna födémszerkezetének helyreállítása szükséges. Az akna 
födém szerkezetének korróziója olyan mértékű, hogy új 
födém kialakítása elengedhetetlen. Ennek alátámasztására, 
illetve előzményeként statikai vizsgálat is készült. Mivel a 
födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a 
betontól, ezért alsó vasalását teherbírásra nem lehet 
figyelembe venni, fokozottan balesetveszélyes. Nem lehet 
biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a sérült födém 
bontása és új födém építése szükséges.

A balesetveszélyes akna 
födém helyreállítása. 

Balesetveszély továbbra is 
fennáll.

2025. 
február

2025. július Felújítás  építés, 
bontás 

12 298 682,28           15 619 326,50         5% -                   nem 301 317,72                      16 002 000,00        -                             

21 Írhás gépház 
tetőszigetelés

Az Irhás gépház tetőszigetelése rossz állapotban van, a 
gépház nagy esőzéseknél beázik. A beázás veszélyezteti a 
0,4 kV-os elosztó berendezéseket, ez által a gépház villamos 
rendszerének működését. A gépház feletti tetőszigetelés 
cserére szorul.

Biztonságos vízellátás 
biztosítása.

Vízszolgáltatás kimaradás, 
vízhiány.

2025. 
február

2025. 
október

Felújítás  építés, 
bontás 

36 993 655,44           46 981 942,41         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 906 344,56                      2 406 650,00          45 726 350,00        

22
SZÜM 
terhelésszakaszol
ók kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 
beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 
megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 
költsége alapján indokolt a kiváltás

Éves szinten 1 
trafóépületben 15 db 
terhelésszakaszoló cseréje 
korszerű távműködtethető 
megszakítóra
Stratégia szerint  Horány III 
trafóállomás villamos 
rekonstrukciója

Termelési zavarok
2025. 

február
2025. 

december
Felújítás  gép, jármű 86 285 993,17           109 583 211,32      5%

 Önkormányzat 
jóváhagyása 

esetén 
 nem 2 114 006,83                  5 613 400,00          106 654 600,00      

23
Sánc utcai gh. 0,4 
kV-os 
rekonstrukció

Sánc utcai gh. elosztó 0,4 kV-os rekonstrukciója

Az üzembiztonság 
növelése, meghibásodások, 
üzemkiesések számának 
csökkentése. Karbantartási 
javítási költségek 
csökkentése.

 A villamos energia ellátás 
biztonságának csökkenése.

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  gép, jármű 77 598 828,70           98 550 512,45         5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 1 901 171,30                  5 048 250,00          95 916 750,00        

24

Kábelcsere 
program (Horány 
III. és surányi 
BHTR között)

Horány III. és Surányi BHTR közötti 1 -es és 2-es KÖF kábel 
cseréje (2 x 4,0 km) szükséges. A jelenlegi régi 
kábelszakaszon jelentős db számú hiba keletkezett az utóbbi 
években, melyek javítása költséges. A kábelszakasz kiesése 
során az üzemeltetéshez szükséges jelentős létesítmények / 
berendezések energiaellátása kerül veszélybe.

Ellátásbiztonság és 
üzembiztonság növelése

A jelentős db számú 
kábelhibák miatt fennáll a 
veszélye, hogy elmaradás 
esetén az üzemeltetés 
biztonsága 
csökken,gyakoribb hibák 
esetén többször esnek ki 
létesítmények az üzemből.

2025. 
február

2026. 
augusztus

Felújítás  építés, 
bontás 

345 073 694,49         438 243 592,00      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 8 454 305,51                  22 449 028,00        426 531 532,00      

25
Krisztina 10kV 
kapcsolótér rekó

A Krisztina gépház egy 4 zónát ellátó kiemelt jelentőségű 
gépház, melynek a 10kV-os berendezései elavultak, 
meghibásodás esetén nehézkes vagy nem lehetséges az 
alkatrészek utánpótlása. A 10 kV-os berendezések cseréje 
szükséges a járulékos építési munkákkal (szekrények, 
megszakítók, védelmek vészvilágítás, kábelek, stb.) együtt a 
biztonságos vízellátás érdekében.

A műszakilag elavult 
berendezések cseréje. 
Nagyobb műszaki biztonság 
elérése.

Életkorból eredő 
meghibásodások száma 
növekszik. Nagyobb 
meghibásodás esetén, az 
alkatrész utánpótlások 
hiánya miatt tartós vízhiány 
alakulhat ki 4 zónát ellátó 
gépház üzemében.

2025. 
február

2026. május Felújítás  gép, jármű 345 073 694,49         438 243 592,00      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 8 454 305,51                  22 449 028,00        426 531 532,00      

26
Csepeli gépház 
rekó 1. ütem

Csepeli gépház rekonstrukciója, gépházi motorok és 
hajtásszabályzók cseréje, ehhez kapcsolódóan a 10 kV-os 
kapcsolótér átépítése, felújítása, továbbá az erősáramú és 
gépészeti felújítással az épületek építészeti felújítása, 
korszerűsítése figyelembe véve az energiahatékonyságot, 
környezetvédelmet, illetve a beépített berendezések 
illesztése a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.. 

Gépházi kapacitás illesztése 
a jelenlegi vízigényekhez és 
energiahatékonyság szem 
előtt tartásával új korszerű 
berendezések beépítése, 
telepítése. 

Beépítéett berendezések 
szervízelése és alkatérsz 
utánpótlása nem minden 
esetben megoldott (VHJ 
szabályzók), ezáltal az 
üzembiztonság csökken

2025. 
február

2026. 
augusztus

Felújítás  gép, jármű 197 184 968,28         250 424 909,71      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 4 831 031,72                  12 828 016,00        243 732 304,00      



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási 

igény 
megnevezése

A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-

határidő
Jelleg Ber. jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) 
VSZ esetén FV keret 

(n Ft)

bruttó Ft
Előleg 
felvétel 

Részteljesítés

Engedély-
köteles 

(fordított 
Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 
(n Ft)

Összesen, 2025. évi 
FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 
FÖ kifizetéssel (b Ft)

27
Energiahatákonys
ág projekt (Diana)

A gépházak gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai 
felújítása, korszerűsítése szükséges az alacsonyabb költségű, 
energiahatékony berendezések alkalmazásával. Tervezett 
helyszín: Diana gh. 

Az üzemeltetési költségek 
csökkentése

Fokozatosan növekvő 
üzemeltetési költségek

2025. 
február

2026. 
január

Felújítás  gép, jármű 86 268 423,62           109 560 898,00      5%
 Önkormányzat 

jóváhagyása 
esetén 

 nem 2 113 576,38                  5 612 257,00          106 632 883,00      

28
Terhelésszakaszol
ók kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 
beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 
megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 
költsége alapján indokolt a kiváltás. 2026-ban tervezett 
helyszín: Szigeti I.

Éves szinten 1 
trafóépületben cca. 15 db 
terhelésszakaszoló cseréje 
korszerű távműködtethető 
megszakítóra
Stratégia szerint Szigeti I. 
trafóállomás  villamos 
rekonstrukciója

Termelési zavarok, 
energiaellátási zavarok 

2025. 
február

2026. május Pótlás  gép, jármű 87 847 730,60           111 566 617,86      5%  ?  nem 2 152 269,40                  5 715 000,00          108 585 000,00      

29
Csatorna szellőző 
magasítások

14 db ivóvíz csatornán lévő szellőző magasítása árvízi 
kockázat csökkentése érdekében (Északi Rocla csatorna - 
Monostor III kútsortól délre és északra, Keleti csatorna 
szellőzői)

Árvízi helyzetben az üzem- 
és vízbiztonság fenntartása.

Amennyiben árvíz esetén a 
Duna vízállása 
következtében a jelenlegi 
szellőző szintek már nem 
nyújtanak védelmet, úgy a 
Duna víze az 
ivóvízcsatornába folyhat, 
ami kiemelt vízbiztonsági 
kockázat és jelentős 
negataví hatású lehet az 
ivóvíz minőségére, az 
üzemeltetés biztonságára.

2025. 
február

2025. június Felújítás
 építés, 
bontás 

101 024 890,19         128 301 610,54      5%  nem 2 475 109,81                  131 445 000,00     -                             

30
Monostor II 
kútgépház 
gépfödém

Kútgépházba vízbetörés jelentkezett, falak átáztak 
gépfödém megrongálódott.  Statikus vizsgálatot követően 
gépfödém helyreállítása, injektálás, vízszigetelés, faljavítás 
szükséges.

Üzembiztonság 
helyreállítása

Elmaradás esetén az 
építmény állaga tovább 
romlik, ez által üzemeltetési 
kockázatot jelent.

2025. 
február

2026. június Felújítás  építés, 
bontás 

24 402 147,39           30 990 727,18         5%  nem 597 852,61                      -                            31 750 000,00        

31 Tartalékkeret

Nevesített feladatok pótmunkáira, vagy előre meg nem 
nevezett, de rendkívüli feladatra (pl.: X. ker. Kápolna u. 
DN1000-es rekonstrukció előkészítésére, esetleg 
kivitelezésére), vagy előkészítésre, hálózat pontszerű 
feladatokra átcsoportosítással (Engedélyokiratuk azonos)

Vállalkozási szerződés 
módosítása nélkül 
végrehajtható 
változáskövetés

Bárminemű változáskövetési 
szüksgészerűség esetén 
szerződés- és 
engedélyokirat-módosítás 
egyaránt szükséges, az 
azokhoz előírt döntések 
meghozatalának folyamatait 
is beleértve

2025. 
február

2026. június Felújítás
 építés, 
bontás 

29 106 393,36           36 965 119,57         0%  feltehetően 713 106,64                      1 661 160,00          36 209 605,00        

Összesen:      2 882 765 739,39       3 661 112 489,02    nettó                70 627 760,61         574 153 284,00       3 176 656 461,00    
bruttó                89 697 255,98     bruttó    3 750 809 745,00    



 
   Vállalkozási szerződés 3. sz. melléklete  

 
 
 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi I. ütemében 
szereplő nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási 

feladatok megvalósítására 
 

2025.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Feladat adatai 

Feladat megnevezése: 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi 
I. ütemében: Előkészítés 

 

Engedélyokirat szám:  

A teljes költség (nettó): 2.882.765.739,- Ft. 

 
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, 
események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta 
eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza. 
 

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta  

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján) 

 

Előrehaladás az 
adott időszakban: 

  
  

Feladat megnevezése 

Ütemterv 
szerinti 

befejezési 
dátum 

Előrehaladás szöveges leírása 
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések 

XIII. Üteg u. ivóvezeték 
átépítés + gépház 
megszüntetés 

2025. 
szeptember 

  

XVII. Kerekeskút u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
augusztus 

  

XXII Erzsébet királyné u 
ivóvíz rekorekonstrukció 

2025. 
december 

  

XVII. Összekötő u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
augusztus 

  

XIII. Agyag u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
augusztus 

  

XXI. Kórus u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
október 

  



XXII. XIV. u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
december 

  

XV. Rekettye u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
december 

  

II. Dombos u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
augusztus 

  

XI. Bereck u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. július   

XII. Bartha u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
október 

  

I. Szirtes út ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
október 

  

XXII. VII.u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
augusztus 

  

XI. Beregszász köz, tér 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
szeptember 

  

XI. Mohai köz 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
szeptember 

  

III. Ibolya u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
szeptember 

  

XI. Brassói út ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
szeptember 

  

XI. Csóka u. ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
november 

  

Gépházi kapacitás 
fejlesztések 

2025. 
december 

  

Budaörsi úti akna fedlap 
felújítás 

2025. július   



 
 
 
 

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat: 

 

 

Írhás gépház 
tetőszigetelés 

2025. 
október 

  

SZÜM terhelésszakaszolók 
kiváltása 

2025. 
december 

  

Sánc utcai gh. 0,4 kV-os 
rekonstrukció 

2025. 
december 

  

Kábelcsere program 
(Horány III. és surányi 
BHTR között) 

2026. 
augusztus 

  

Krisztina 10kV kapcsolótér 
rekó 

2026. május   

Csepeli gépház rekó 1. 
ütem 

2026. 
augusztus 

  

Energiahatákonyság 
projekt (Diana) 

2026. január   

Terhelésszakaszolók 
kiváltása 

2026. május   

Csatorna szellőző 
magasítások 

2025. június   

Monostor II kútgépház 
gépfödém 

2026. június   

Tartalékkeret 2026. június   



 
Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.): 
 
 

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról: 
 
 
 
mellékletek: 
 

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban 
2. Cash-flow terv a szerződés 4.1. pontja alapján 
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Városüzemeltetési Főosztály 
 főosztályvezető úr részére 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 
igazgatóság 
Ügyintéző:  
E–mail:

Tárgy: Nyilatkozat In-house jogcímről, a 2025. évben MM és VSZ keretein belül elvégzendő feladatokról 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Hivatkozással a 2025. január 15-i megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Alulírott Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg:01-10-

042451; adószáma:10898824-2-44; képviseli: vezérigazgató és  fejlesztési, 

fenntarthatósági és innovációs igazgató) az alább felsorolt 4 (négy) vállalkozási szerződésekkel és 2 (két) 

megvalósítási megállapodás megkötésével kapcsolatban kijelentjük, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) pontjában foglalt feltételek a Fővárosi Vízművek Zrt. 

vonatkozásában – annak tulajdonosi szerkezetére is figyelemmel – fennállnak, továbbá tudomásul vesszük, hogy 

ugyanezen feltételeknek e szerződések és megállapodások teljes időtartama alatt fenn kell állniuk: 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi 
I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, 
nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében; 

- VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2025. évben 
elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
beruházási feladatok elvégzése érdekében. 

Budapest, dátum elektronikus aláírás szerint 

Tisztelettel: 

 
vezérigazgató fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
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