
             

BKSZTT Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2025., 1. sz. módosítása FV Zrt. – Önkormányzat 

                  

                  

1/3 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a 2025. évben elfogadott, a 
Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítási-pótlási munkák kivitelezésének 

elvégzésére létrejött 

Vállalkozási Szerződés 

1. számú módosítása 

a továbbiakban: 1. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 
15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-
11., képviseli: főpolgármester), 
továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő, 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

 vezérigazgató és , fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató) továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó 

között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények 

1. A 2025. évi felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok egy részét az FV Zrt. saját 
kivitelezésben – a Felek által a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága 
72/2025 (01.28.) számú határozatának megfelelően, 2024. március 25. napján kötött in 
house vállalkozási szerződés (továbbiakban Vállalkozási Szerződés) keretében – látja el 
abból a célból, hogy a BKSZTT rendeltetésszerű üzemmenete folyamatosan biztosított 
legyen. 

2. A Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja szerint a szokásos piaci ár alátámasztására az 
Enviroduna Kft. árszakértői véleményt (2. számú melléklet) készíttetett, amely 
2025. március 28-án kiadásra és 2025. április 10-én kiegészítésre került a szerződés 
tárgyát képező feladatok (tételek) vonatkozásában. 

II. A Vállalkozási Szerződés 1. sz. Módosításának indokai 

1. A szerződésmódosítással érintett tételek műszaki tartalma és/vagy díja az árszakértői 
véleményben foglaltakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletét 
az alábbiak miatt indokolt módosítani. 

1.1. Az 1-4. feladatok esetében a vállalkozói díj piacilag elvárt fedezetet nem tartalmaz, így a 
feladatok műszaki tartalmának változatlansága mellett a díjak módosítása szükséges 

1.2.Az 5. feladat szerint „a BKSZTT informatikai rendszere korszerűtlenné vált, az üzembiztos 
működéshez szükségessé vált a DC eszközök cseréje.” 
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A gerinchálózat elkészülte után hirtelen megszaporodó váratlan hibák a hálózati 
kapcsolatban már nem visszavezethetők a gerinchálózat bizonytalan működésére. A 
tesztelésekből kiderült, hogy a végponti hálózati eszközök hibás működése felelős a 
váratlan hibákért. Ezért a mérnökszakértői vélemény alapján az eredetileg tervezett 8 db 
helyett összesen 12 db új hálózati eszköz beszerzésére kerül sor. E beszerzéssel stabil 
működés biztosítható a SCADA végpontoknak.  
Ezen kívül a ,,szerverkorszerűsítés” helyett a ,,hálózati kommunikáció korszerűsítés” 
szöveg szerepeltetése indokolt az 5. feladat kapcsán, mivel a DC switch cserék nem a 
szervernél, hanem az adat kommunikációs hálózat más pontján szükségesek. ,, 

 

1.3. A 6. feladat szerint „az üzemirányítást biztosító Citect SCADA rendszer 
szoftvertámogatásának biztosításához a rendszer upgrade-ja szükséges.” 

A Vállalkozó által beszerzett indikatív ajánlatok alapján a feladatra vonatkozó vállalkozói 
díj alulkalkulált, ezt az árszakértő is megerősíti szakvéleményében, így a feladat műszaki 
tartalmának változatlansága mellett a díj  módosítása szükséges. 

 

1.4. A 7. feladat szerint „a BKSZTT informatikai rendszere korszerűtlenné vált, az üzembiztos 
működéshez szükségessé vált az Office access switchek és WiFi cseréje.”  

Tekintettel arra, hogy 10 db eszközt a Vállalkozó sürgősség okán egyéb forrásból cserélt, 
a 12 db helyett 2 db eszköz cseréje indokolt.  

 
1.5. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás II. 1.1-1.4. pontjaiban szereplő feladatok díjait 

a szokásos piaci ár alapján határozták meg, melyet alátámaszt az Enviroduna Kft. által 
készíttetett 2025. március 28-án és annak kiegészítéseként 2025. április 10-én kelt 
árszakértői vélemények  összefoglaló táblázataiban szereplő kalkulációk eredménye is. 

 
 
III. A Vállalkozási Szerződés 1. sz. Módosítása 

 
1. A Vállalkozási Szerződés 4.9 pontja folytatólagosan kiegészül az alábbi 

rendelkezéssel:  
 
„Ezen kívül a Vállalkozó külön cash-flow adatszolgáltatást nyújt havi rendszerességgel 
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgató Iroda Gazdálkodási 
Koordinációs Osztálya számára.” 
. 

2. A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 1. sz. Módosítás 1. 
számú melléklete lép. 
 

3. A Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékletét képező 8433 számú 
engedélyokirat helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 3. számú melléklete lép. 
 

 
IV. Egyéb rendelkezések 

 

1. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, 
hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
2. A Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 1. sz. Módosítással összhangban, az abban 

meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 
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A jelen 1. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki tartalom, a 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és 
költségterv Feladatonként 1. számú módosítása 

2. számú melléklet: piaci árnak való megfelelést igazoló szakértői vélemény 
3. számú melléklet: A Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékletét képező 8433 

azonosító számú engedélyokirat 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

vezérigazgató        fejlesztési, ft-i és in. ig. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

………

főpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

gazdasági igazgató 

Megegyezik az FPH061 /113 - 42 /2025 
iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi 
Bizottság által 2025. április 29-én jóváhagyott 
dokumentummal. 
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Ssz. A beruházási igény megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) 

leírása
célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése

vég-

határidő
Jelleg

Ber. 

jellege

a) BKSZTT MM esetén 

alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)

bruttó Ft

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) (n 

Ft)

Összesen, 2025. 

évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

Összesen, 2026. 

évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

1
Gépészeti pótlások: Utóülepítő 

kotróhidak felújítása

Utóülepítő kotróhid tartozékainak 

gépészeti pótlása

Kábelcsévélő hajtómű, 

kerekek+hajtómű

Elvárt és üzembiztos működés 

biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek.  

Tisztítás technológiai berendezések és 

egységek üzemképtelenné vállnak. Az 

elvárt kibocsátási határértékek nem 

tarthatóak.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
40 187 993,00                      51 038 751,11    984 605,83                             52 289 710,00     -                           

2
Analitikai mérőeszközök pótlása:  

Távadók cseréi

Távadók cseréi (SC60-SC4500) - On-line 

analitikai mérőműszerek pótlása.

A mérőműszerek üzembiztos 

működésének fenntartása. A 

mérőműszerek 24 órás üzemben 

vannak, jelentős kémiai és fizikai 

igénybevétel mellett.

A telepi tisztítástechnológia hatásfoka 

nem ellenőrizhető, a szabályzások a 

valótlan adatok miatt hibásan 

történnek. A kifolyó határértékek nem 

tarhatóak, szennyvízbírságra lehet 

számítani.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
42 601 136,00                      54 103 442,72    1 043 727,83                         55 429 150,00     -                           

3
Erősáramú berendezések pótlása: 

világítótestek cseréi "C" épület I. ütem
Világítótestek cseréi - I. ütem

Elvárt és üzembiztos működés 

biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket.

Hiányos világítás és pazarló villamos 

áram fogyasztás

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
26 709 244,00                      33 920 739,88    654 376,48                             34 752 280,00     -                           

4
Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Kültéri világítótestek cseréi 

Kültéri világítótestek cseréi - Az 

üzemeltetés támogatását szolgáló 

létesítmények épületszerkezetinek, 

eszközök helyreállítása, állagmegóvása.

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
37 751 420,00                      47 944 303,40    924 909,79                             49 118 520,00     -                           

5

Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: hálózati kommunikáció 

korszerűsítés - DC switch csere

Hálózati kommunikáció korszerűsítés 

(DC switch csere)

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
47 812 830,58                      60 722 294,84    1 171 414,35                         62 209 680,00     -                           

6
Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Citect SCADA upgrade
SCADA

Szofvertámogatás hiányában a 

rendzser üzembiztonsága nem 

szavatolható

Szofvertámogatás hiányában a 

rendzser üzembiztonsága nem 

szavatolható

2025. 

február

2025. 

május
Pótlás

 gép, 

jármű 
17 471 500,00                      22 188 805,00    428 051,75                             22 733 000,00     -                           

7

Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Office core switch és Office 

switch csere

Informatikai rendszerkorszerűsítések 

(Office core switch és Office switch)

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
7 495 159,00                        9 518 851,93      183 631,40                             9 752 063,80       -                           

Összesen:                   220 029 282,58      279 437 188,88    nettó                         5 390 717,42       286 284 403,80                               -      

bruttó                         6 846 211,13     bruttó     286 284 403,80    

1. sz. módosítás szerint
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