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A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében 
szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 

kivitelezés érdekében létrejött 

Egyedi Vállalkozási Szerződés 

3. számú módosítása 

a továbbiakban: 3. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2- 
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 

főpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő, 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

 vezérigazgató és , fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató), a továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó 

között – a továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények 

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési 
feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, amely 
2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 
Tervrészben (a továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 
körű megvalósítására. 

Felek között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében 
szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében tárgyban a Főpolgármester 347/2024 (06.05.) számú határozatának 
megfelelően 2024. június .07. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (Egyedi Vállalkozási 
Szerződés) jött létre, melyet Felek 2024. október 1. és 2024. december 20. napján 
módosítottak. 

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében (Előkészítés műszaki tartalom) 
foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált 
indokolttá: 

A műszaki tartalomban szereplő 

- 34. GFT sorszámú, II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció, 
- 35. GFT sorszámú, II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció, 
- 40. GFT sorszámú, XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció, 
- 39. GFT sorszámú, XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció és 
- 42. GFT sorszámú, XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció 
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megnevezésű Feladatok várható teljesítési határideje 2025. június 30-ról 2025. november 30-ra 
módosul. A módosítást az indokolja, hogy a vízjogi létesítési engedélyek kiadására illetékes 
hatóság a jogszabályban rögzített határidő eltelte ellenére nem adta ki az engedélyeket, azok 
kiadásának ideje bizonytalan. 

 
Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 3. számú 
módosítást az alábbi tartalommal: 

 

 
II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása 

 
1.)   Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe 

jelen 3. számú Módosítás 1. számú melléklete lép. 
 
2.)   Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pont első mondata 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi Feladat teljesítését 
2025. november 30. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok teljesítési 
határidejét az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá ezek számlázása a jelen 
Szerződésben meghatározott módon történik.” 

 
3.)   Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.3. és 5.4. pontjaiban a 3 

(három) nap helyett a továbbiakban 3 (három) munkanapot értenek.  

 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 
1.) A jelen 3. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 

ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, 
hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
2.) Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 3. sz. Módosítással 

összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 
 

3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
 
 
A jelen 3. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest 
főváros ivóvízellátó rendszerén - Előkészítési tartalom feladatai - 3. sz. módosítás 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

képviseletében 

vezérigazgató        fejlesztési, ft-i és in. ig. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

főpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

…

gazdasági igazgató 
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Megegyezik az FPH061/112–57/2025 iktatószámú 
előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 
2025. június 24-én jóváhagyott dokumentummal. 



 

 

 

 
Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén 

- Előkészitési tartalom feladatai - 3. sz. módosítás 

 
Sor- 

szám 

 
GFT 

sszám 

 
Munka megnevezése 

 
Szakaszhatárok/ 

Helyszín 

 
Rövid műszaki leírás 

 
Célkitűzés 

 
Előleg felvétel 

 
Részteljesítés 

 
Nettó Vállalkozói 

díj (Ft) 

 
Bruttó Vállalkozói 

díj (Ft) 

 
Tervezett 

indítási időpont 

 
Tervezett 

átfutási idő 

Vállalkozó 

tervezett 

teljesítési 
időpontja 

 
Könyvelési 

kategória 

1. 33. 
II. Dombos u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Kisasszony u.-Csatlós u. 
680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 
csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sérülés szám és fenntartási 

költség csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése. Személyi és 

vagyoni károkozás kockázatának 

minimalizálása, megszüntetése. 

Vízminőség és vízbiztonság 

javítása. 

0% 70% 3 772 660 4 791 278 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

2. 34. 
II. Jókai utca vízvezeték 
rekonstrukció 

Hidegkúti út - Honvéd utca 
305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 
csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 1 692 140 2 149 018 2024.06.01 6 hónap 2025.11.30 építés 

3. 35. 
II. Nyár u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Szabadság u.-Hidegkúti út 
245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 
csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 1 359 260 1 726 260 2024.06.01 6 hónap 2025.11.30 építés 

5. 43. 
III. Ibolya u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Ürömi út-Kőfal u. 
145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 
csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 804 460 1 021 664 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

6. 36. 
XI. Bereck u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Sasadi út-Brassó út 
110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

7. 40. 
XI. Brassó u. 2-10.,12/a 
vízvezeték rekonstrukció 

Brassó köz-Cenkhegy u. 
110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01 6 hónap 2025.11.30 építés 

8. 41. 
XI. Csóka u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Bartók B.út-Csóka u. 11- 
13. 

230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 1 184 040 1 503 731 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

9. 37. 
XI. Mohai köz vízvezeték 
rekonstrukció 

végig 
110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 1 544 400 1 961 388 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

 
10. 

 
38. 

XI. Pajkos utca vízvezeték 

rekonstrukció 

Hadak útja - Kondorosi út, 

Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor 
u. 

300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

 
0% 

 
70% 

 
3 140 280 

 
3 988 156 

 
2024.06.01 

 
6 hónap 

 
2025.06.30 

 
építés 

11. 39. 
XI. Sükösd u. vízvezeték 
rekonstrukció 

Solt u.-Egér út 
145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 746 460 948 004 2024.06.01 6 hónap 2025.11.30 építés 

12. 42. 
XI. Vőfély utca vízvezeték 
rekonstrukció 

Neszmélyi út- Menyecske 
u. 

85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 437 580 555 727 2024.06.01 6 hónap 2025.11.30 építés 

13. 32. 
XII. Diós árok vízvezeték 
rekonstrukció 

Városmajor u.-Szamóca u. 
370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 
szerelvényekkel, házi bekötésekkel 

0% 70% 2 171 160 2 757 373 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 építés 

 
26. 

 
8. 

 
Sánc 0,4 rekonstrukció 

 
Sánc utcai gépház 

 
Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója . 

Üzembiztonság és 

ellátásbiztonság növelése. 

 
0% 

 
0% 

 
864 000 

 
1 097 280 

 
2024.06.01 

 
6 hónap 

 
2024.11.30 

építés/gép 

50-50% 

28. 9. 
Balparti II-es 0,4-es 
elosztócsere 

Balparti II. gépház Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója . 
Üzembiztonság és 
ellátásbiztonság növelése. 

0% 0% 432 000 548 640 2024.06.01 6 hónap 2024.11.30 
építés/gép 

50-50% 

 
29. 

 
22. 

Krisztina 10 kV + MOSCAD 

terv felülvizsgálat 

 
Krisztina gépház. 

 
Elavult, régi10 kV-os berendezések rekonstrukciója . 

Üzembiztonság és 

ellátásbiztonság növelése. 

 
0% 

 
0% 

 
10 800 000 

 
13 716 000 

 
2024.06.01 

 
6 hónap 

 
2024.11.30 

 
gép 

 
30. 

 
új tétel 

 
Budaörsi úti gépház külső 

akna födém 

 
Budaörsi út 

A födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a betontól, ezért alsó 

vasalását teherbírásra nem lehet figyelembe venni, fokozottan 

balesetveszélyes. Nem lehet biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a 
sérült födém bontása és új födém építése szükséges. 

 
Személyi- és üzembiztonság 

növelése. 

 
0% 

 
0% 

 
1 400 000 

 
1 778 000 

 
2024.10.01 

 
2 hónap 

 
2024.12.31 

 
építés 

Összesen:      31 481 000 39 980 870     
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