
             

                 

Egyedi Vállalkozási Szerződés – „Nevesített” 2025., 2. sz. módosítása FV Zrt. – Önkormányzat 

                  

1/2 

A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi I. ütemében 
nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására létrejött 

Egyedi Vállalkozási Szerződés 

2. számú módosítása 

a továbbiakban: 2. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 

 főpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő, 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

 vezérigazgató és , fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató) a továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó 

között – a továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I.  Előzmények 

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési 
feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, amely 
2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 
Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 
körű megvalósítására. 

Felek között a Keretszerződés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 
2025. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítása 
tárgyában a Tulajdonosi Bizottság 63/2025 (I.28) számú határozatának megfelelően 2025. 
március 25. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (Egyedi Vállalkozási Szerződés) jött létre, 
melyet Felek korábban egyszer módosítottak (2025. május 26. napján: 1. számú módosítás). 

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő 30 feladatból 14 esetében 
(1., 2., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 14., 17., 20., 22., 25. és 29. sorszámú feladatok) az eredetileg 
rögzített teljesítési véghatáridő a Vállalkozó részéről nem tartható, figyelemmel az Egyedi 
Vállalkozási Szerződés hatálybalépésének elhúzódására, ezért e feladatok teljesítési 
véghatáridejének módosítása szükséges. 

Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 2. számú 
Módosítást. 

II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 2. számú Módosítása 

Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe 
jelen 2. számú Módosítás 1. számú melléklete lép. 
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III. Egyéb rendelkezések 

1. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, 
hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

2. Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban a jelen 2. sz. Módosítással 
összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

A jelen 2. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Nevesített műszaki tartalom feladatai 2. számú módosítása 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

képviseletében 

vezérigazgató        fejlesztési, ft-i és in. ig. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

…  

főpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

…

gazdasági igazgató 

 Megegyezik az FPH061/112–57/2025 iktatószámú 

előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 

2025. június 24-én jóváhagyott dokumentummal. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként

2. számú módosítás
FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A fejlesztési igény 

megnevezése
A  fejlesztési igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése
vég-határidő Jelleg

Ber. 

jellege

Alaptételekre 

vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft)

Opciókra vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft) 

a) BKSZTT MM 

esetén alvállalkozói 

keret / b) VSZ esetén 

FV keret (n Ft)

bruttó Ft
Előleg 

felvétel 
Részteljesítés

Engedély-

köteles 

(fordított 

Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 

(n Ft)

Összesen, 2025. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

1

XIII. Üteg u. ivóvezeték 

átépítés + gépház 

megszüntetés

(Országbíró sétány-

Pethneházy u. között)

2018. és 2022. között 3 db meghibásodás történt a 

kereszteződésben húzódó 1981-ben fektetett DN400 mm 

átmérőjű azbesztcement vezetékünkön, valamint még 

további 4 db a DN200 ac vezetéken. A vezeték cserét az 

Üteg utcai gépház megszűntetésével együtt kell tervezni.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és magas 

pénzügyi kockázat.

2025. 

február
2025. október Felújítás

 építés, 

bontás 
90 405 075,65         -                              90 405 075,65         114 814 446,07    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 2 214 924,35                5 881 370,00        111 746 030,00    

2

XVII. Kerekeskút u. 

ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Rózsaszál u. és Rezgő u. 

között)

A Rózsaszál u. és Rezgő u. között az 1958-ban fektettt 

DN80 ac vezetéken 20db meghibásodás volt.

A vezeték a hibák gyakorisága és jellege alapján a 

műszakilag várható élettartamát elérte, ezért cseréje 

indokolt.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február
2025. október Felújítás

 építés, 

bontás 
71 839 921,91         -                              71 839 921,91         91 236 700,83       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 1 760 078,09                4 673 600,00        88 798 400,00       

3

XXII Erzsébet királyné u 

ivóvíz rekorekonstrukció

(Csiperke u.-Móricz Zs. U. 

között)

A Csiperke u.-Móricz Zs. U.  DN80 ac (1958) 25 hiba 

vezeték elérte várható műszaki élettartamát, a cseréje 

indokolt a komplex kockázatértékelés alapján

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
52 308 443,14         -                              52 308 443,14         66 431 722,79       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 1 281 556,86                3 402 965,00        64 656 335,00       

4

XVII. Összekötő u. 

ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Pesti út-Összekötő u.12. 

között)

Az Összekötő u.-ban a Pesti út-Összekötő u.12. közti 

szakaszon az 1962-ban fektetett DN80 azbesztcement 

vezetéken az elmúlt időszakban 18 db meghibásodás volt. 

A vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 

komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 

kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február
2025. október Felújítás

 építés, 

bontás 
66 861 883,85         -                              66 861 883,85         84 914 592,48       5% -                       igen 1 638 116,15                86 995 000,00      -                           

5

XIII. Agyag u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Göncöl u.-Tomori u. 

között )

Az Agyag u.-ban a Göncöl u.-Tomori u. közti szakaszon az 

1946-ban fektetett DN100 azbesztcement vezetéken az 

elmúlt időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték 

elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 

kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 

vezeték cseréje indokolt a kerületi útépítéssel összhangban.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

szeptember
Felújítás

 építés, 

bontás 
25 378 233,28         -                              25 378 233,28         32 230 356,27       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 621 766,72                   1 651 000,00        31 369 000,00       

6

XXI. Kórus u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Szent István út és Kecsege 

u. között)

A Szent István út és Kecsege u. között az 1960-ban 

fektetett DN80 ac vezetéken 17 db meghibásodás volt.

A vezeték a gyakori meghibásodás alapján a műszakilag 

várható élettartamát elérte. A komplex kockázat értékelés 

eredménye alapján magas kockázatú a vezeték cseréje 

indokolt a kerületi útépítést megelőzően.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

november
Felújítás

 építés, 

bontás 
137 725 719,86       -                              137 725 719,86       174 911 664,23    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 3 374 280,14                8 959 850,00        170 237 150,00    

7

XXII. XIV. u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Dózya Gy. Út-Ispliáng u. 

között)

Dózsa Gy. út-Ispiláng u.  DN80/100 ac vezetékén (1953) 21 

hiba, vezeték cseréje a komplex kockázat értékelés 

eredménye alapján indokolt.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
174 094 680,33       -                              174 094 680,33       221 100 244,02    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 4 265 319,67                11 325 860,00      215 191 340,00    

8

XV. Rekettye u. 

ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Rákos út-Kolozsvár u. 

között)

A(z) Rekettye utca-ban a(z) Rákos út-Kolozsvár u. közti 

szakaszon az 1952-ban fektetett DN80 azbesztcement 

vezetéken az elmúlt időszakban 15 db meghibásodás volt. 

A vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 

komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 

kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
186 090 775,99       -                              186 090 775,99       236 335 285,51    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 4 559 224,01                12 106 275,00      230 019 225,00    

9

II. Dombos u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Kisasszony u.-Csatlós u. 

között)

A Dombos u.-ban a Kisasszony u.-Csatlós u. közti szakaszon 

az 1958-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 

elmúlt időszakban 14 db meghibásodás volt. A vezeték 

elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 

kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 

vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február
2025. október Felújítás

 építés, 

bontás 
148 999 511,96       -                              148 999 511,96       189 229 380,19    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 3 650 488,04                9 693 275,00        184 172 225,00    

10

XI. Bereck u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Sasadi út és Brassó út 

között)

A Sasadi út és Brassó út között húzódik az 1933-ban 

fektetett DN80 öntöttvas vezeték. A vezetéken az elmúlt 5 

év alatt 8 db meghibásodás volt a komplex kockázat 

értékelés eredménye alapján a vezeték cseréje indokolt. 

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és magas 

pénzügyi

2025. 

február
2025. július Felújítás

 építés, 

bontás 
26 549 536,36         -                              26 549 536,36         33 717 911,18       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 650 463,64                   1 727 200,00        32 816 800,00       



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként

2. számú módosítás
FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A fejlesztési igény 

megnevezése
A  fejlesztési igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése
vég-határidő Jelleg

Ber. 

jellege

Alaptételekre 

vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft)

Opciókra vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft) 

a) BKSZTT MM 

esetén alvállalkozói 

keret / b) VSZ esetén 

FV keret (n Ft)

bruttó Ft
Előleg 

felvétel 
Részteljesítés

Engedély-

köteles 

(fordított 

Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 

(n Ft)

Összesen, 2025. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

11

XII. Bartha u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

( Szendrő u.-Fodor u. 

között)

A Fodor u.-Szendrő u. között húzódik az 1934-ben fektetett 

DN80 öv vezeték. A vezetékeken az elmúlt időszakban 14 

db meghibásodás volt.

A vezetékek cseréje a komplex kockázat értékelés alapján 

indokolt.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése.

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése.

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi.

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
57 979 502,20         -                              57 979 502,20         73 633 967,79       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 1 420 497,80                3 771 900,00        71 666 100,00       

12

I. Szirtes út ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Mihály u. és Tündérlaki 

mélyút között)

A Mihály u. és Tündérlaki mélyút között  1929-ben 

fektetett DN 150 öv vezetéken az elmúlt időszakban 10 db 

meghibásodás volt, a vezeték cseréje a komplex kockázat 

értékelés eredménye alapján  indokolt. Tárgyi beruházás 

elmaradása, az esetlegesen  bekövetkező csőtöréseket 

követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
39 531 478,77         -                              39 531 478,77         50 204 978,04       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 968 521,23                   2 571 750,00        48 863 250,00       

13

XXII. VII.u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Terv u.-Dózsa Gy. Út 

között)

A VII.u.-ban a Terv u.-Dózsa Gy. Út közti szakaszon az 1966-

ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az elmúlt 

időszakban 9 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 

műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 

értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 

cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

augusztus
Felújítás

 építés, 

bontás 
53 635 919,96         -                              53 635 919,96         68 117 618,35       5% -                       igen 1 314 080,04                69 786 500,00      -                           

14

XI. Beregszász köz, tér 

ivóvízvezeték 

rekonstrukció

Előpatak közben és a 

Sasadi út-Beregszász út, 

Beregszász köz-Sümegvár 

u. között

A Előpatak közben és a Sasadi út-Beregszász út, Beregszász 

köz-Sümegvár u. között az 1931-ben fektetett DN 75 öv és 

1954-ben épült DN80 ac vezetéken 25 db meghibásodás 

volt. A vezetékek rossz állapotúak és elérték várható 

élettartamukat a cseréjük indokolt, emellett a komplex 

kockázat értékelés eredménye alapján is magas kockázatú, 

a vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

november
Felújítás

 építés, 

bontás 
65 446 559,30         -                              65 446 559,30         83 117 130,31       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 1 603 440,70                4 257 675,00        80 895 825,00       

15

XI. Mohai köz 

ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(lakótelep Mohai út-Bártfai 

u.)

A(z) Mohai köz-ban a(z) lakótelepi vezetékeken az 1950-

ban fektetett DN100 azbesztcement szakaszon az elmúlt 

időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 

műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 

értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 

cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

szeptember
Felújítás

 építés, 

bontás 
51 342 118,11         -                              51 342 118,11         65 204 490,00       5% -                       igen 1 257 881,89                66 802 000,00      -                           

16

III. Ibolya u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Ürömi út-Kőfal u. között)

A(z) Ibolya u.-ban a(z) Ürömi út-Kőfal u. közti szakaszon az 

1961-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 

elmúlt időszakban 8 db meghibásodás volt. A vezeték 

elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 

kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 

vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

szeptember
Felújítás

 építés, 

bontás 
29 087 359,69         -                              29 087 359,69         36 940 946,80       5% -                       igen 712 640,31                   37 846 000,00      -                           

17

XI. Brassói út ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Rákó u.-Cenkhegy u. 

között)

A Cenkhegy u. és Rákó u. között az 1970-ben fektetett 

DN80 ac vezetéken 7 db meghibásodás volt. A vezeték 

cseréje indokolt a komplex kockázat értékelés eredménye 

alapján.

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

november
Felújítás

 építés, 

bontás 
24 011 713,03         -                              24 011 713,03         30 494 875,55       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 588 286,97                   1 562 100,00        29 679 900,00       

18

XI. Csóka u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció

(Bartók B. út-végig)

A(z) Csóka u.-ban a(z) Bartók B.út-Csóka u. 11-13. közti 

szakaszon az 1941-ban fektetett DN100 azbesztcement 

vezetéken az elmúlt időszakban 13 db meghibásodás volt. 

A vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 

komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 

kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 

fenntartási költség 

csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése; 

Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 

biztonsága és közepes 

pénzügyi

2025. 

február

2025. 

november
Felújítás

 építés, 

bontás 
41 434 846,27         -                              41 434 846,27         52 622 254,76       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 igen 1 015 153,73                2 695 575,00        51 215 925,00       

19
Gépházi kapacitás 

fejlesztések

Az adott zónán, településen a fogyasztási igényekhez 

igazodó folyamatos szolgáltatás biztosítása. Gúla utcai gh. 

Alsó és Felső zóna 

Folyamatos, zavartalan 

vízellátás biztosítása. 

Biztonságos vízellátás 

kockáztatása. 

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás  gép, jármű 110 883 357,74       -                              110 883 357,74       140 821 864,32    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 2 716 642,26                7 213 600,00        137 058 400,00    



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként

2. számú módosítás
FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A fejlesztési igény 

megnevezése
A  fejlesztési igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése
vég-határidő Jelleg

Ber. 

jellege

Alaptételekre 

vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft)

Opciókra vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft) 

a) BKSZTT MM 

esetén alvállalkozói 

keret / b) VSZ esetén 

FV keret (n Ft)

bruttó Ft
Előleg 

felvétel 
Részteljesítés

Engedély-

köteles 

(fordított 

Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 

(n Ft)

Összesen, 2025. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

20
Budaörsi úti gépház: akna 

fedlap felújítás

A Budaörsi úti gépház elkerített részén kívül eső közterületi 

akna födémszerkezetének helyreállítása szükséges. Az akna 

födém szerkezetének korróziója olyan mértékű, hogy új 

födém kialakítása elengedhetetlen. Ennek alátámasztására, 

illetve előzményeként statikai vizsgálat is készült. Mivel a 

födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a 

betontól, ezért alsó vasalását teherbírásra nem lehet 

figyelembe venni, fokozottan balesetveszélyes. Nem lehet 

biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a sérült födém 

bontása és új födém építése szükséges.

A balesetveszélyes akna 

födém helyreállítása. 

Balesetveszély továbbra is 

fennáll.

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
12 298 682,28         -                              12 298 682,28         15 619 326,50       5% -                       nem 301 317,72                   16 002 000,00      -                           

21 Írhás gépház tetőszigetelés

Az Irhás gépház tetőszigetelése rossz állapotban van, a 

gépház nagy esőzéseknél beázik. A beázás veszélyezteti a 

0,4 kV-os elosztó berendezéseket, ez által a gépház 

villamos rendszerének működését. A gépház feletti 

tetőszigetelés cserére szorul.

Biztonságos vízellátás 

biztosítása.

Vízszolgáltatás kimaradás, 

vízhiány.

2025. 

február
2025. október Felújítás

 építés, 

bontás 
36 993 655,44         -                              36 993 655,44         46 981 942,41       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 906 344,56                   2 406 650,00        45 726 350,00       

22
SZÜM terhelésszakaszolók 

kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 

beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 

megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 

költsége alapján indokolt a kiváltás

Éves szinten 1 

trafóépületben 15 db 

terhelésszakaszoló cseréje 

korszerű távműködtethető 

megszakítóra

Stratégia szerint  Horány III 

trafóállomás villamos 

rekonstrukciója

Termelési zavarok
2025. 

február
2026. április Felújítás  gép, jármű 79 854 463,17         6 431 530,00           86 285 993,17         109 583 211,32    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 2 114 006,83                5 613 400,00        106 654 600,00    

23
Sánc utcai gh. 0,4 kV-os 

rekonstrukció
Sánc utcai gh. elosztó 0,4 kV-os rekonstrukciója

Az üzembiztonság 

növelése, 

meghibásodások, 

üzemkiesések számának 

csökkentése. Karbantartási 

javítási költségek 

csökkentése.

 A villamos energia ellátás 

biztonságának csökkenése.

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás  gép, jármű 77 598 828,70         -                              77 598 828,70         98 550 512,45       5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 1 901 171,30                5 048 250,00        95 916 750,00       

24

Kábelcsere program 

(Horány III. és surányi 

BHTR között)

Horány III. és Surányi BHTR közötti 1 -es és 2-es KÖF kábel 

cseréje (2 x 4,0 km) szükséges. A jelenlegi régi 

kábelszakaszon jelentős db számú hiba keletkezett az 

utóbbi években, melyek javítása költséges. A kábelszakasz 

kiesése során az üzemeltetéshez szükséges jelentős 

létesítmények / berendezések energiaellátása kerül 

veszélybe.

Ellátásbiztonság és 

üzembiztonság növelése

A jelentős db számú 

kábelhibák miatt fennáll a 

veszélye, hogy elmaradás 

esetén az üzemeltetés 

biztonsága 

csökken,gyakoribb hibák 

esetén többször esnek ki 

létesítmények az üzemből.

2025. 

február

2026. 

augusztus
Felújítás

 építés, 

bontás 
345 073 694,49       -                              345 073 694,49       438 243 592,00    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 8 454 305,51                22 449 028,00      426 531 532,00    

25
Krisztina 10kV kapcsolótér 

rekó

A Krisztina gépház egy 4 zónát ellátó kiemelt jelentőségű 

gépház, melynek a 10kV-os berendezései elavultak, 

meghibásodás esetén nehézkes vagy nem lehetséges az 

alkatrészek utánpótlása. A 10 kV-os berendezések cseréje 

szükséges a járulékos építési munkákkal (szekrények, 

megszakítók, védelmek vészvilágítás, kábelek, stb.) együtt 

a biztonságos vízellátás érdekében.

A műszakilag elavult 

berendezések cseréje. 

Nagyobb műszaki 

biztonság elérése.

Életkorból eredő 

meghibásodások száma 

növekszik. Nagyobb 

meghibásodás esetén, az 

alkatrész utánpótlások 

hiánya miatt tartós vízhiány 

alakulhat ki 4 zónát ellátó 

gépház üzemében.

2025. 

február

2026. 

augusztus
Felújítás  gép, jármű 341 029 944,00       4 043 750,49           345 073 694,49       438 243 592,00    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 8 454 305,51                22 449 028,00      426 531 532,00    

26
Csepeli gépház rekó 1. 

ütem

Csepeli gépház rekonstrukciója, gépházi motorok és 

hajtásszabályzók cseréje, ehhez kapcsolódóan a 10 kV-os 

kapcsolótér átépítése, felújítása, továbbá az erősáramú és 

gépészeti felújítással az épületek építészeti felújítása, 

korszerűsítése figyelembe véve az energiahatékonyságot, 

környezetvédelmet, illetve a beépített berendezések 

illesztése a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.. 

Gépházi kapacitás 

illesztése a jelenlegi 

vízigényekhez és 

energiahatékonyság szem 

előtt tartásával új korszerű 

berendezések beépítése, 

telepítése. 

Beépítéett berendezések 

szervízelése és alkatérsz 

utánpótlása nem minden 

esetben megoldott (VHJ 

szabályzók), ezáltal az 

üzembiztonság csökken

2025. 

február

2026. 

augusztus
Felújítás  gép, jármű 197 184 968,28       -                              197 184 968,28       250 424 909,71    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 4 831 031,72                12 828 016,00      243 732 304,00    

27
Energiahatákonyság 

projekt (Diana)

A gépházak gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai 

felújítása, korszerűsítése szükséges az alacsonyabb 

költségű, energiahatékony berendezések alkalmazásával. 

Tervezett helyszín: Diana gh. 

Az üzemeltetési költségek 

csökkentése

Fokozatosan növekvő 

üzemeltetési költségek

2025. 

február
2026. január Felújítás  gép, jármű 80 026 202,62         6 242 221,00           86 268 423,62         109 560 898,00    5%

 Önkormányzat 

jóváhagyása 

esetén 

 nem 2 113 576,38                5 612 257,00        106 632 883,00    

28
Terhelésszakaszolók 

kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 

beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 

megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 

költsége alapján indokolt a kiváltás. 2026-ban tervezett 

helyszín: Szigeti I.

Éves szinten 1 

trafóépületben cca. 15 db 

terhelésszakaszoló cseréje 

korszerű távműködtethető 

megszakítóra

Stratégia szerint Szigeti I. 

trafóállomás  villamos 

rekonstrukciója

Termelési zavarok, 

energiaellátási zavarok 

2025. 

február
2026. május Pótlás  gép, jármű 

 A 31. soron szereplő 

"Tartalékkeret" 

terhére, 

végleges terv alapján 

kerül elszámolásra. 

 A 31. soron szereplő 

"Tartalékkeret" 

terhére, 

végleges terv alapján 

kerül elszámolásra. 

 nem 

 A 31. soron szereplő 

"Tartalékkeret" terhére, 

végleges terv alapján 

kerül elszámolásra. 

 A 31. soron szereplő 

"Tartalékkeret" 

terhére, 

végleges terv 

alapján kerül 

elszámolásra. 

 A 31. soron szereplő 

"Tartalékkeret" 

terhére, 

végleges terv alapján 

kerül elszámolásra. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként

2. számú módosítás
FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A fejlesztési igény 

megnevezése
A  fejlesztési igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése
vég-határidő Jelleg

Ber. 

jellege

Alaptételekre 

vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft)

Opciókra vonatkozó 

megajánlás rész

(n Ft) 

a) BKSZTT MM 

esetén alvállalkozói 

keret / b) VSZ esetén 

FV keret (n Ft)

bruttó Ft
Előleg 

felvétel 
Részteljesítés

Engedély-

köteles 

(fordított 

Áfával érintett)

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) 

(n Ft)

Összesen, 2025. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

Összesen, 2026. évi 

FÖ kifizetéssel (b 

Ft)

29
Csatorna szellőző 

magasítások

14 db ivóvíz csatornán lévő szellőző magasítása árvízi 

kockázat csökkentése érdekében (Északi Rocla csatorna - 

Monostor III kútsortól délre és északra, Keleti csatorna 

szellőzői)

Árvízi helyzetben az üzem- 

és vízbiztonság 

fenntartása.

Amennyiben árvíz esetén a 

Duna vízállása 

következtében a jelenlegi 

szellőző szintek már nem 

nyújtanak védelmet, úgy a 

Duna víze az 

ivóvízcsatornába folyhat, 

ami kiemelt vízbiztonsági 

kockázat és jelentős 

negataví hatású lehet az 

ivóvíz minőségére, az 

üzemeltetés biztonságára.

2025. 

február

2025. 

december
Felújítás

 építés, 

bontás 
101 024 890,19       -                              101 024 890,19       128 301 610,54    5%  nem 2 475 109,81                6 572 250,00        124 872 750,00    

30
Monostor II kútgépház 

gépfödém

Kútgépházba vízbetörés jelentkezett, falak átáztak 

gépfödém megrongálódott.  Statikus vizsgálatot követően 

gépfödém helyreállítása, injektálás, vízszigetelés, faljavítás 

szükséges.

Üzembiztonság 

helyreállítása

Elmaradás esetén az 

építmény állaga tovább 

romlik, ez által 

üzemeltetési kockázatot 

jelent.

2025. 

február
2026. június Felújítás

 építés, 

bontás 
15 220 222,00         9 181 925,39           24 402 147,39         30 990 727,18       5%  nem 597 852,61                   -                          31 750 000,00       

31 Tartalékkeret

Nevesített feladatok pótmunkáira, vagy előre meg nem 

nevezett, de rendkívüli feladatra (pl.: X. ker. Kápolna u. 

DN1000-es rekonstrukció előkészítésére, esetleg 

kivitelezésére), vagy előkészítésre, hálózat pontszerű 

feladatokra átcsoportosítással (Engedélyokiratuk azonos)

Vállalkozási szerződés 

módosítása nélkül 

végrehajtható 

változáskövetés

Bárminemű 

változáskövetési 

szüksgészerűség esetén 

szerződés- és 

engedélyokirat-módosítás 

egyaránt szükséges, az 

azokhoz előírt döntések 

meghozatalának 

folyamatait is beleértve

2025. 

február
2026. június Felújítás

 építés, 

bontás 
116 954 123,96       -                              116 954 123,96       148 531 737,43    0%                     -      2 865 376,04                7 376 160,00        144 794 605,00    

Összesen:      2 882 765 739,39       3 661 112 489,02    nettó               70 627 760,61         449 280 534,00       3 301 529 211,00    

bruttó               89 697 255,98     bruttó    3 750 809 745,00    
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