



Iktatószám:
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Önkormányzata
Projekt címe: Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében
Projekt azonosítószám: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Támogatási Szerződés

2. számú módosítása egységes szerkezetben

(a módosítások **vastag dőlt** betűvel szedve)

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390

Adószám: 15303392-2-41

másrészről Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Azonosító szám (törzs-szám): 735638

Adószám: 15735636-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [REDACTED]

Aláírásra jogosult képviselője: **Karácsony Gergely** főpolgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-5.3.1 - Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016. november 29-i napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy,



amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2017. év január hó 2. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2021. év március 15. nap.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021. év október hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. év november hó 30. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 250 000 000 Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 250 000 000 Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: 250 000 000 Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumi tag vonatkozásában a Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 552 500 Ft, azaz Egymillió-ötszázötvenkettőezer-ötszáz forint.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. konzorciumi tag vonatkozásában a Projektben igényelhető

támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 2 343 750 Ft, azaz Kettőmillió-háromszáznegyvenháromezer-hétszázötven forint.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat konzorciumi tag vonatkozásában a Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 231 260 000 Ft, azaz Kettőszázharmincegy millió-kettőszázhatvan ezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

250 000 000 Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei a projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően Szerződés módosítással felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek¹.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

¹ Amennyiben releváns

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c), illetve m) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

I. A projektfejlesztés során az alábbi feltételek teljesítendőek:

1. A „kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátor tekintetében vállalást kell tennie a projektfejlesztés során, legkésőbb az engedélyezési tervdokumentációhoz köthető mérföldköhöz tartozóan – a megalapozott számításoknak megfelelően.

2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt.

3. A Kedvezményezettnek be kell mutatnia a projekt fenntartásának pénzügyi és szervezeti hátterét, eszközparkját.

4. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d1) pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.

5. A Kedvezményezettnek részletesen be kell mutatnia, hogy a projekt miként felel meg az alábbi kiválasztási kritériumnak:

- Illeszkedés a fővárosi területfejlesztési programhoz,
- Integráltság,
- Illeszkedés a fővárosi vagy kerületi ITS-ben meghatározott akcióterülethez,
- Kapcsolódás a főváros vonatkozó Tematikus Fejlesztési Programjához.

II. A tulajdonviszonyok rendezettségét a Felhívás 3.4.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, legkésőbb a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö teljesítéséig kell igazolni.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Budapest Főváros Önkormányzata Kedvezményezett Karácsony Gergely főpolgármester P.H. Kelt: Budapest, 2021. év 02. hónap 02. napján.	 Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató h. P.H. Kelt: Budapest, 2021. év 04. hónap 15. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Adatfeldolgozási Szerződés – nem releváns
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
12. melléklet - Kommunikációs terv
13. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
14. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként/ költségelemenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. melléklet - Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség-típus	Megnevezés	Meny-nyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	4 687 500	0	4 687 500
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	39 370 079	10 629 921	50 000 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Térület-előkészítési költség	Térület-előkészítési költség	1	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	119 003 937	32 131 063	151 135 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	9 842 520	2 657 480	12 500 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 968 504	531 496	2 500 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	1 968 504	531 496	2 500 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek	1	1 968 504	531 496	2 500 000

	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	dokumentumok költségei	szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv				
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat		Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	625 000	0	625 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	393 701	106 299	500 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	937 500	0	937 500
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	90 551	24 449	115 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							250 000 000


Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

2021. MARCH 02.

Kelt: Budapest, 2021. év hónap ...
napján.



Kelt: Budapest, 2021. év hónap 15.
napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
II. egyéb támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	250 000 000	100,00%
Projekt elszámolható költsége	250 000 000	100,00%

Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

2021 MARCH 02.

Kelt: Budapest, 202... év ... hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 202... év ... hónap ... napján.



2021.03.02



P.H.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.20.	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése civil és szakmai szervek észrevételeinek beépítésével.
2.	2018.11.30.	Engedélyezési szintű tervek leszállítása
3.	2021.03.15.	Építési engedélyezési eljárás befejezése, kiviteli vagy tender tervek elkészítése, kivitelező kiválasztása
4.	2021.05.31.	Az engedélyes és kiviteli tervvel rendelkező szakaszok megépítése, az építési munkák 25%-ának teljesítése
5.	2021.07.31.	Az engedélyes és kiviteli tervvel rendelkező szakaszok megépítése, az építési munkák 50%-ának teljesítése
6.	2021.08.31.	Az építési munkák 100 %-nak teljesítése
7.	2021.08.31.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása
8.	2021.10.31.	A tervezett projekt teljes körű megvalósítása, kitűzött célok hiánytalan elérése, projektzárás.

[Redacted]
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Kedvezményezett
 Karácsony Gergely főpolgármester

P.H.

2021. MÁRC. 02.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ...
 napján.

[Redacted]
 Pénzügyminisztérium
 Regionális Fejlesztési Operatív Programok
 Irányító Hatósága
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 202... év hónap 15
 napján.



2020.07.01



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Kapcsolódó kerékpárosbarát infrastruktúra-fejlesztés kivitelezése	A kivitelezési munkák 100%-ának elvégzése	1	kerékpárosbarát településrész	közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát területi fejlesztés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

[Redacted]

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

2021 MARC 02

Kelt: Budapest, 202... év hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ... napján



[Redacted signature]

10

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárosbarát települések településrészek száma	-	-	2021.10.30.	1	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2017.01.02.	0	2021.10.30.	1	1	1


Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármestert helyettesítő jogkörben eljárva
Kiss Ábrus Karácsony Gergely főpolgármester általános főpolgármester-helyettes 2021. MARC 02.
P.H.
Kelt: Budapest, 202... év hónap ... napján.


Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 202... év hónap ... napján.

SZÉCHENYI



6 sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGALLAPODÁSOK

EUROPAI UNIO

Központi költségvetési
szolgálat

BIZTOSÍTÁS ÉS JÓVORE





...

Kemzetgazdasági Minisztérium
RFP Helyettes Államtitárság

1051 Budapest, József nádor tér 2. a

Tisztelettel Kérnyitő Hatoság!

[illegible]

Hyattsville, Maryland, a suburban town of 12,000 people.

- szerepeit az Ált. Tör. 8. §-a pontja szerinti közzétételre kötelezi.

Abstract

47:57:36

Page 24

Abstract

BAK Zhdanov: Kuznetsov, Kuznetsov
Zhdanov: Kuznetsov, Kuznetsov
Kuznetsov: Kuznetsov, Kuznetsov

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

14

Europa: Uno
L'Europa è un continente
che si estende da nord a sud
e da ovest a est.

DIFFERENZE A JOVONE

SZÉCHENYI

SZÉCHENYI

KEZELTGAZDASÁGI MINISZTERHATÁRSÁG
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

vezérigazgató

BKK ZRT
1075 Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.

TÁRGY: biztosítékmentesítésre irányuló
kérelem jóváhagyása

IKTATÓSZÁM: 1054/35-19/2016/1054

ÜGYINTÉZŐ:

TISZTELT VEZÉRIGAZGATÓ ÚR!

Tájékoztatom, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott VEKOP 5.1.1-16-2016-00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 2016. december 7. napján benyújtott, 1054/35-19/2016/1054 iktatószámú, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (X) 5. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés m) pontja szerinti biztosíték mentesség iránti kérelmet megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a Rendeletben foglalt feltételek fennállnak, így a projekt kedvezményezettjeként mentesül a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

Budapest, 2016. december 12.

Tisztelettel:

főosztályvezető

Sz. Péter

vezérigazgató

Kezeltgazdasági Miniszterhatalárság
Regionális Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Tel.: 06-1-475-2200, Fax: 06-1-475-2201

Európai Unió

Kezeltgazdasági Miniszterhatalárság
Regionális Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság

BEVÉRTETÉS A JÖVŐHE

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGALLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő/ konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Budapest Főváros Önkormányzata	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	275 590 Ft	nemzeti nyílt	egyesbírás alapján
BKK Budapesti Köznevelési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kivitelezés	158 189 000 Ft	nemzeti nyílt	-

Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

P.H.

2021 MÁRC 02.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ...
napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

irányító szám	település neve	közterület neve, jellege	házsorszám (ha releváns)	helyrajzi szám(ok)	helyrajzi szám hiányában pontos területlehatárolás, vagy nyomvonalas létesítmény esetében az érintett közút száma és a beavatkozás kezdő- /végszelvényének száma
1026	Budapest	Törökvész lejtő		11799/2	
1025	Budapest	Törökvész út		12544/2	
1026	Budapest	Törökvész lejtő		12544/6	
1025	Budapest	Törökvész út		12544/8	
1026	Budapest	Törökvész lejtő		12546/3	
1025	Budapest	Móricz Zsigmond Gimnázium előtti közterület		12544/8	
1025	Budapest	Törökvész úti Általános Iskola előtti közterület		12544/6	
1025	Budapest	Pitypang utcai Általános Iskola előtti közterület		15769/1	
1025	Budapest	Áldás utcai Általános Iskola előtti közterület		12929/4	
1022	Budapest	Fillér utcai Általános Iskola előtti közterület		12104/1	
1024	Budapest	Ady Endre utcai Általános Iskola előtti közterület		13326	



Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

P.H.

2021 MÁRC 02.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ...
napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Az akcióterület csatlakozik a 2010. évben a bel-budai városközpont rehabilitációja során kialakított kerékpáros-barát területhez, megteremtve ezzel a Millenáris környékének több irányból történő megközelíthetőségét.

A Csatárka úti – Zöldlomb utcai kerékpáros sáv folytatásra kerül a Törökvész útig. A Törökvész út mentén, egészen a Pusztaszeri Köröndig, vagyis a Gábor Áron utca – Pusztaszeri út – Törökvész út kereszteződésénél található körforgalomig kiépítjük a kerékpárosbarát útvonalat. A Törökvész út felső szakaszán és a Görgényi úton keresztül a tervezett erdei túraútvonalakkal létesül kapcsolat, illetve a Szalonka út és a Nagybányai úton keresztül lehet összekötni ezt az útvonalat a Hűvösvölgybe futó kerékpáros úttal.

A kerékpárosbarát fejlesztés területén található iskolák megközelítési lehetőségei javulnak. (Móricz Zsigmond Gimnázium, Törökvész úti Általános Iskola, a Törökvész úti Óvoda és Bölcsőde, Fillér utcai, Áldás utcai, Marczibányi téri általános iskolák). A fejlesztések hatására a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal is könnyebben lesz kerékpárral elérhető.

A kerékpárforgalmi létesítmények Csatárka úti szakasza a felső részen összekötésre kerül a Pitypang utcai Általános Iskolával, az alsó szakaszát pedig – a Szépvölgyi út mentén – a Pálvölgyi Barlanggal.

Kerékpártárolók lesznek kialakítva a Pusztaszeri Köröndnél, a fontosabb buszmegállóknál, buszvégállomásnál, és mindegyik iskola előtti közterületen. A Retek utcában és a Széna téren a nyomvonal kerékpáros-barát volta erősítésre kerül, jobban el lesz különítve a gyalogos forgalomtól, különös tekintettel a keresztezésekre, lámpás gyalogos/kerékpáros átkelőkre.

Biztonságosabbá lesz téve a kerékpáros átkelés a Margit krt-on keresztül a Varsányi Irén utcában már kiépített kerékpáros létesítmények felé.

Ivóutak telepítése tervezett a Törökvész út mentén, a kerékpártárolókhoz kapcsolódóan.

Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

P.H.

2021 MÁRC 02.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ...
napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy egyéni gépjárműhasználat előtérbe helyezésével a közlekedési igények nem elégíthetők ki a városlakók életminőségének romlása nélkül. A fenntartható közlekedési módok előtérbe helyezése jelentette és jelenti a világ minden táján a megoldást. A fenntartható módok aránya Budapesten belüli közlekedésben 65%, a kerékpározásé 2,3%. A Főváros célkitűzése a Balázs Mór-tervben a fenntartható módok arányának növelése 80%-ra, kerékpáros közlekedés 10%-os részarányának elérése 2030-ig). Ennek egyik eszköze a kerékpáros közlekedés fejlesztése. A kerékpározás elterjedése a városok élhetővé tételének eszköze és eredménye. A pályázatot megalapozó stratégiák: Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, Balázs Mór-terv. A város megfogalmazott céljai egybevágóak a felhívás fő céljával. A támogatási kérelem benyújtásához Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. és Budapest II. ker. Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A megvalósuló kerékpárosbarát fejlesztés illeszkedik a Fővárosi és a kerületi ITS, céljaihoz, akcióterületeihez.

A II. Kerület és a környező települések motorizáltsága az európai élmezőnybe sorolható, ugyanakkor – a Budai-hegyek közelsége és kertvárosias jellege miatt – a szabadidő-sportoknak, a természetjárásnak és a kerékpáros közlekedésnek nagy hagyományai és távlati lehetőségei vannak ebben a régióban. A gépjárműforgalom okozta problémák csökkentése érdekében szeretnénk, ha a gyalogos és kerékpáros közlekedés az eddigieknél nagyobb szerephez és vonzóbb feltételekhez juthatna. A fejlesztés akcióterületét a mellékelt helyszínrajz tartalmazza. Az akcióterület csatlakozik a 2010. évben a Bel-Budai városközpont rehabilitációja során kialakított kerékpáros-barát területhez, megteremtve ezzel a Millenáris környékének több irányból történő megközelíthetőségét. Cél a teljes terület kerékpárosbarát fejlesztése, az elkészítendő kerékpáros hálózati terv alapján. Konkrét útvonalakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseink a már meglévő kerékpárforgalmi létesítményekhez ill. nyomvonalakhoz kapcsolódnak: A Csátárka úti – Zöldlomb utcai kerékpáros sávot folytatjuk a Törökvész útig. A Törökvész út mentén, egészen a Pusztaszeri Köröndig, vagyis a Gábor Áron utca – Pusztaszeri út – Törökvész út kereszteződésénél található körforgalomig folyamatossá tesszük, kiépítjük a kerékpárosbarát útvonalat. A Törökvész út felső szakaszán és a Görgényi úton keresztül a tervezett erdei túraútvonalakkal létesül kapcsolat, illetve a Szalonka út és a Nagybányai úton keresztül lehet összekötni ezt az útvonalat a Hűvösvölgybe futó kerékpáros úttal. A kerékpárosbarát fejlesztés területén található iskolák megközelítési lehetőségei javulnak. (Móricz Zsigmond Gimnázium, Törökvész úti Általános Iskola, a Törökvész úti Óvoda és Bölcsőde, Filler utcai, Áldás utcai, Marczibányi téri általános iskolák) A fejlesztések hatására a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal is könnyebben lesz kerékpárral elérhető. A korábban kiépített és most kiteljesedő kerékpárforgalmi létesítmények Csátárka úti szakaszát a felső részen összekötnénk a Pityang utcai Általános Iskolával, az alsó szakaszát pedig – a Szépvölgyi út mentén – a Pálvölgyi Barlanggal. Kerékpártárolókat alakítunk ki a Pusztaszeri Köröndnél, a fontosabb buszmegállóknál, buszvégállomásnál, és mindegyik iskola előtti közterületen, Szintén korábban kiépített kerékpárút nyomvonal található a Retek utcában és a Széna téren. Ezen a két helyszínen a nyomvonal kerékpáros-barát voltát erősítenénk, jobban elkülönítenénk a gyalogos forgalomtól, különös tekintettel a keresztezésekre, lámpás gyalogos/kerékpáros átkelőkre, azok biztonságos használatát segítve elő. Biztonságosabbá tennénk a kerékpáros átkelést a Margit körúton keresztül a Varsányi Irén utcában már kiépített kerékpáros létesítmények felé. Ivóutakat





tervezünk telepíteni a Törökvész út mentén, a kerékpártárolókhoz kapcsolódóan. A fent ismertetett javaslatok megvalósítása a jövőben további fejlesztés lehetőségeit teremti meg Óbuda felé, illetve a Duna mentén futó kerékpáros nyomvonalakhoz, továbbá erdei kerékpáros túraútvonalak felé a Görgényi út vonalában –, az egykori hármashatárhegyi vitorlázó repülőtér mellett.

2. Kommunikációs célok meghatározása

Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

3.1 A beruházások által közvetlenül érintett, lakossági célcsoportok

A projekt fontosságának és várható eredményeinek, céljainak megismertetése mellett, nagyon fontos a beruházás kivitelezésének **konkrét, részletes, pontos** információinak eljuttatása felénk.

Az ellenérzések, ellenérdekeltség csökkentését a **nyílt, minden részletre kiterjedő** kommunikációval lehet csökkenteni. A szervezett fórumokon túl, nagyon fontos, hogy a célcsoport tagjainak lehetőségük legyen **bármikor hozzáférni** (amennyire lehet teljeskörűen) a számukra fontos, őket érdeklő, akár legapróbb részleteket is tartalmazó információkhoz. Ebben például a tájékoztató kiadvány vagy az internetes oldal segíthet, amely alkalmas arra, hogy sok információt, jól strukturált módon, vagyis a felhasználó számára könnyen elérhető formában tartalmazzon.

E célcsoportnál kulcsfontosságú a **teljes körű tájékoztatás** lehetőségének megteremtése. Amennyiben a hatásokról, eseményekről (pl.: a kivitelezéssel, a következményekkel, illetve az életterület hosszú távú befolyásoló hatásokkal kapcsolatban) szóló, konkrét, tényszerű és részletes információhoz nem férnek hozzá, mert nem adott a lehetőség az ezekről való tájékozódásra, vagy ezek az információk csak nehezen hozzáférhetők, akkor arról találgatásokba kezdenek, fél- vagy téves információk alapján ítélik meg, ez pedig nyilvánvalóan rontja a projekt kivitelezési lehetőségeit, támogatottságát.

A kommunikáció főbb jellemzői röviden összefoglalva e célcsoport esetében:

- könnyen hozzáférhető,
- a közvetlen környezetükre vonatkozó teljes körű információk,
- közérthető megfogalmazásban, adott esetben segítségnyújtással az értelmezéshez (pl. térképek, illusztrációk, magyarázatok stb.),
- nyílt kommunikáció (pozitív és várható negatív hatásokról egyaránt),
- interaktív kommunikációra alkalmas eszközök esetén valós párbeszéd lehetőségének megteremtése,
- konkrétumokat és pontos részleteket tartalmazó információk,
- proaktivitás,
- naprakészség és rugalmasság biztosítása.

3.2 Közvélemény

Ezen célcsoportba soroljuk a projekt megvalósulásának szélesebb körben, közvetve érintett, hasznélvező célközönségét, Budapest lakosságát, illetve az országos nyilvánosságot.

E célcsoport esetén a projekt általános információinak, **ernyőüzeneteinek eljuttatása a cél**: pozitív hatások, hosszú távú célok, eredmények közérdeklődésre számot tartó formában.

A célcsoport elsősorban a tömegkommunikációs eszközök segítségével valósul meg, így

- a sajtónyilvános események, sajtóközlemények hatására megjelenő cikkek, híradások,
- az internetes oldal általános részei, valamint
- a kihelyezett táblák



segítik a feljükk történő kommunikációt.

Az üzenetek tartalmával a főbb célokra, mérföldkövekre, eredményekre érdemes koncentrálni. A kommunikáció pozitív megítélését az általános információkon túl az érdekességek (tények, adatok, események, érdekes minták, példák stb.) megjelentetése segítheti.

3.3 Civil szervezetek

E célcsoport esetén a fő cél a **projekt támogatása**, melyet a kommunikáció ernetűzenetének és adott szervezet érdeklődéséhez, érintettségéhez igazított alüzeneteinek eljuttatásával segíthetünk elő. Amennyiben erre nyitottak, mindenképpen érdemes **bevonni őket a kommunikációs folyamatba**, így nem csak, mint célcsoport, hanem mint az üzenetek közvetítői is részt vállalhatnak a kommunikációs aktivitásban (pl.: sajtónyilvános események).

3.4 Sajtó képviselői

A sajtó képviselői a kommunikációs tevékenység végrehajtása során a közvetítő szerepet töltik be.

A sajtót célzó konkrét aktivitások célja **megjelenések generálása** mellyel, a közvélemény, illetve kisebb részben a helyi lakosság, valamint a többi célcsoport tájékoztatása valósul meg közvetett formában. Cél minél nagyobb arányban olyan megjelenések generálása, melyek a projekt megítélését támogató hangvételben íródnak és a célcsoportok számára érdekes, közérthető formában, valamint a számukra szükséges, elvárt mélységben valósítja meg a tájékoztatást.

Fontos ezért, hogy az információk feldolgozását segítsük a sajtó képviselői számára, az aktivitások során minden szükséges és elégséges háttér információt könnyen kezelhető (pl. szerkeszthető leiratok, felhasználható fotók stb.) módon bocsátunk a rendelkezésükre.

A sajtó képviselőinek elérését és a kommunikációba történő bevonását célzó eszközök:

- sajtótájékoztatók a projekt indításához kapcsolódóan,
- sajtónyilvános események,
- sajtóközlemények,
- internetes oldal sajtóinformációs részei.

A sikeres sajtókapcsolati tevékenység alapja a naprakész sajtólista összeállítása, a megfelelően időzített és megfelelő csatornán keresztül eljuttatott meghívók a sajtóeseményekre, valamint a megfelelő háttéranyagok biztosítása.

A sajtó képviselőivel történő együttműködés során plusz lehetőségek biztosítását (pl. egyéni interjúk, riportok készítésének lehetősége, fotók felhasználásának engedélyezése stb.) is érdemes megoldani.

A sajtó képviselői számára eljuttatott üzenetek a lakossági és széles körű nyilvánosság számára szánt üzenetek körével egyeznek meg.

Míg a közvetlenül érintett célcsoport esetén az üzenetknél az általános információkon túl kifejezetten a konkrétumokra, a részletekre kíváncsiak a célcsoport tagjai, addig a nagyobb nyilvánosságot elérő eszközök esetén a tartalomnak sokkal inkább a nagyobb léptékű, hosszabb távú, globális eredmények kommunikálására kell hangsúlyt fektetni.

A sajtó képviselői esetén az üzenetek körének meghatározásakor a képviselt média hatóköre a döntő. Míg a regionális, helyi szinteket elérő, azokra koncentráló orgánumok esetén a Projekt általános jellemzőin túl érdemes a részleteket is megismertetni az újságírókkal, addig az országos nyilvánosságot elérő csatornák esetén a Projekt főbb jellemzőit, céljait, hatásait, lehetőségeit,

pozitívumait érdemes a sajtó képviselői számára könnyen közvetíthető formában átadni.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében” című projekt keretében megvalósuló kötelező tájékoztatást segítő kommunikációs tevékenység alapvető céljai:

- A projekt által érintett célcsoportok teljes körű, folyamatos, naprakész, pontos szóbeli és írásbeli tájékoztatásának biztosítása, a projekt sikeres végrehajtásának segítése a kommunikációs eszközökkel. Fontos, hogy az érintettek tájékoztatása megvalósuljon, mind az alapvető információk (pl.: projekt időtartama, várható eredményei, hatásai, előnyei stb.), mind a folyamatos tevékenységekhez kapcsolódó információk körére vonatkozóan (pl.: projekt előrehaladása, időzítés, munkafolyamatok stb.).
- A kommunikációs tevékenységgel ösztönözni kell a projekt által érintett lakosság valamint civil szervezetek részvételét és együttműködését.
- További cél a célcsoportok megismertetése a projekt műszaki tartalmával, valamint a várható eredmények, folyamatok bemutatása. A nyílt és teljes körű tájékoztatás segíti a projekt végrehajtásával járó esetleges kellemetlenségek elfogadtatását az érintett területen élő, vagy ott közlekedő lakossági, vállalkozói, civil szervezetek stb. célcsoportjainak körében.
- Cél a közvélemény elérését, a széles nyilvánosságot biztosító, kommunikációs közvetítő szerepet betöltő sajtóorgánumok képviselőinek tájékoztatása a projekt részleteiről, a közigazgatás és egyéb résztvevő szervezetek (pl. üzemeltető, civil szervezetek) szerepéről a beruházás finanszírozásában, valamint a Projekt megvalósításában.

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-4) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1.	Kommunikációs terv készítése	2016. december	1	-	0
2.	Nyomatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése				
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	2017. szeptember	1	http://budapest.hu/Lapok/2017/kozlekedesbiztonsagi-es-kerekparosbarat-fejlesztések-budapest-ii-keruleteben.aspx	
4.	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése				
5.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021. március	1		0
6.	Sajtónyilvános események szervezése				
7.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2021. március	1	Min. 3 mm vastag, műanyag „B” típusú tábla	60.000

8.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan				
9.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2021. július	1	Min. 8,0 MP felbontású Legalább 4 alkalommal, 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép	50.000
10.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése				
11.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021 augusztus	1		0
12.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése				
13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2021 augusztus	1		0
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2021 augusztus	1	Min. 3 mm vastag, műanyag „B” típusú tábla	5.000

Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett
Karácsony Gergely főpolgármester

P.H.

2021 MÁRC 02.

Kelt: Budapest, 202... év hónap ... napján..



2021.03.02



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Dr. Walter Katalin Irén** (születési név: Dr. Meggyes Katalin Irén, született: Budapest, 1974. szeptember 18. napján, anyja születési neve: Márkus Ágnes Rozália) 1124 Budapest, Tamási Áron utca 8. A. épület földszint 1. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.0110046840** cégjegyzékszámú **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) (a továbbiakban: **Cég**) képviselőre jogosult **vezérigazgatója (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:



közjegyző

Budapest V., 4.sz.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/6.



KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11079/Z/20/2021

----- **Tanúsítvány** -----


---**Tanúsítom** [redacted] **ügyfél** (születési neve: [redacted], született: [redacted] napján, anyja születési neve: [redacted])

[redacted] szám alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott [redacted] számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig az [redacted] számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valódiságát.** -----

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri. -----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

---Kelt Budapest, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év január hónap 19. (tizenkilencedik) napján. -----



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Karácsony Gergely Szilveszter** (született: _____, anyja neve: _____, szám alatti lakos, mint a **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.) főpolgármestere, a Budapest Főváros Önkormányzata nevében akként írok alá, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott, nyomtatott neve alá nevemet önállóan írom alá az alábbiak szerint:



_____ közjegyzői iroda
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. 6.
1372 Budapest 5. Pf.: 467.
Telefon: _____


Ügyszám: 11079/H/1752/2019/2.

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítom, hogy **Karácsony Gergely Szilveszter** (született: _____, anyja neve: _____), aki személyazonosságát az előttem felmutatott, _____ számú személyazonosító igazolványával, lakcímét az _____ számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. _____


Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. _____

Budapest, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hónap 18. (tizennyolcadik) napján. -



ALÁÍRÁSI CÍMFÉLDANY

Alulírott **Őrsi Gergely Ferenc** születési neve **Őrsi Gergely Ferenc** (született: Budapest, 1985. február 28., anyja neve: Szabadváry Krisztina Mária, kijelentése szerint magyar állampolgár) 1027 Budapest, Ganz utca 15. 5 em. 2 a. szám alatti lakos, mini **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat** (székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. törzskönyvi azonosító száma: 735650, adószáma: 15735650-2-41, statisztikai száma: 15735650-8411-321-01) **polgármestere** a képviselői jog gyakorlása során az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett levélhez a nevemet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hónap 13. (tizenharmadik) napján kelt „MEGBÍZÓLEVÉL” alapján önállóan az alábbiak szerint írom:



11015/H/1584/2019. ügyszám

Alulírott közjegyző tanúsítom [REDACTED] születési neve [REDACTED] (született: [REDACTED] anyja neve: [REDACTED] kijelentése szerint magyar állampolgár) [REDACTED] alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott [REDACTED] számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a [REDACTED] számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezen az „ALÁÍRÁSI CÍMPELDÁNY” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának valóságát. -----

-----A közjegyző kitanúztatását és kérdését követően [REDACTED] kijelenti, hogy az aláírási
cím-példány, valamint jelen hitelesítési záradék szövegét elolvasta, megértette, azok nyelvét érti,
tolmács alkalmazását nem kéri, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján akként nyilatkozik, hogy az
Önkormányzat a saját nevében jár el.-----

Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.-----

-----A közjegyző a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet előzetesen tájékoztatta az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Közjegyzőkről szóló törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

---Kelt Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hónap 21. (huszonegyedik) napján.--

[REDACTED]
[REDACTED] KÖZLEGYZO
[REDACTED]
[REDACTED] KÖZLEGYZO
[REDACTED]

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kiss Ambrus (született: [REDACTED] anyja születési neve: [REDACTED]), [REDACTED] alatti lakos, mint a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.) főpolgármester-helyettese, Budapest Főváros Önkormányzata nevében akként írok alá, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott, nyomtatott neve alá nevemet önállóan írom alá az alábbiak szerint:

[REDACTED]



[REDACTED]
budapesti közjegyző

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. 6., Telefon: [REDACTED]

e-mail cím: [REDACTED]


Hivatali tárhely elérhetőség: MOKKIT, KRID: 342479118

11079/Z/164/2020/2. ügyszám

Tanúsítom, hogy ezt az aláírási címpéldányt Kiss Ambrus (született: [REDACTED] anyja születési neve: [REDACTED], [REDACTED] alatti lakos, aki személyazonosságát a [REDACTED] számú személyazonosító igazolványával, lakcímét az [REDACTED] számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.-----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.-----

Kelt Budapesten, 2020. (kettőezer-huszedik) év február hónap 11. (tizenegyedik) napján.-----



[REDACTED]
közjegyző

www.budapesti-alkalmazottak.hu

közjegyző

Budapest V., 4. sz.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/6.



KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11079/Z/323/2020

----- **Tanúsítvány** --------**Tanúsítom, hogy ez a túloldali hiteles másolat az előttem felmutatott okirat tartalmával mindenben megegyezik.**-----

---Az okirat, amelyről a másolat készült, egyszerű rátekintés alapján eredetinek tűnik. -----

---Kelt Budapest, 2020. (kettőezer-huszonezer) év március hónap 26. (huszonhatodik) napján.---


közjegyzőhelyettes

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Alulírott Órsi Gergely polgármester, mint Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 azonosító számú, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	7 500 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	625 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 000 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	5 000 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	151 135 000	utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 500 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 500 000	utófinanszírozás		

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	2 500 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési díja	2 000 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	7 500 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges hattertanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	2 500 000	utófinanszírozás		
Összesen			243 760 000			

Kelt: Budapest, 2021. 03. hónap 16. napján

.....
Kedvezményezett/ Konzorciumi tag
P.H

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00003
Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹ BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alulírott Dr. Walter Katalin vezérigazgató, mint BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselője, a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 azonosító számú, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 687 500	utófinanszírozás		
Összesen			4 687 500			

Kelt: Budapest, 2021. 04. 04. hónap 06. napján

Kedvezményezett/ Konzorciumi tag



¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

