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MEGÁLLAPODÁS
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: 4. sz. Módosítás) amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata 
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
mint Főváros (továbbiakban: Főváros)

másrészről

az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-704285 
Adószám: 12804980-2-41
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető, 
mint Társaság (továbbiakban: Társaság)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban 
Fél) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2018. július 3-án jött létre megállapodás az Aranyhegyi-patak és 
pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósításával (továbbiakban: Projekt) 
összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra (továbbiakban: Megállapodás). Felek a 
Megállapodást három alkalommal, 2018. december 11-én, 2019. december 19-én és 
2020. június 29-én módosították.

Felek a Megállapodásban szabályozzák a Projekt megvalósításával összefüggő 
szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

1. A 4. SZ. MÓDOSÍTÁS INDOKA

1.1 A Főváros 2019. január 10-én kötött vállalkozási szerződést „Aranyhegyi-patak 
árvízvédelmi létesítménye - tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban. Az 
Aranyhegyi-patak bal partjának régészeti érintettsége okán a szerződés szerinti 
határidőben a teljes (Szentendrei út és a Nánási út közötti) szakasz nem épülhet ki, 
miután a Vállalkozó - a régészeti érintettség miatt szükséges - műszaki tartalom 
módosítására vonatkozóan 2019. szeptember 10-én benyújtott Ésszerűsítési 
javaslatában olyan műszaki megoldást mutatott be, ami közbeszerzési jogszabályoknak 
megfelelő vállalkozási szerződésmódosítás keretei között nem valósítható meg. A 
Projekt befejezésére az Aranyhegyi-patak hiányzó árvízvédelmi szakaszának 
tervezésére és kivitelezésére irányuló új közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
nyílik lehetőség.
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1.2 A Fővárosi Közgyűlés 257/2020.(03.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával úgy döntött, hogy 
hatályon kívül helyezi a 609/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot annak érdekében, 
hogy az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői védvonalszakaszok fejlesztésének, 
továbbá a Pünkösdfürdő utca és Aranyhegyi-patak közötti árvízvédelmi mű 
megvalósíthatósági tanulmányának költségei a KEH0P-1.4.0-15-2015-00001 
azonosító számú „Csillaghegyi-öblözet védelme” tárgyú, 2016. május 17-én megkötött 
és 2018. október 1-én módosított támogatási szerződés keretében KEHOP támogatás 
igénybevételével kerüljenek elszámolásra. A KEHOP támogatás igénybevételéhez 
kapcsolódó projektdokumentáció - mely az Aranyhegyi-patak hiányzó árvízvédelmi 
szakaszának megvalósítását is tartalmazza - elkészült és az abban foglaltak alapján a 
Projekt várható befejezési dátuma 2022. októbere.

1.3 Az 1.1 és 1.2 pontokban rögzített indokok - figyelemmel arra, hogy a Projekt teljeskörű 
befejezéséhez elengedhetetlen a Társaság közreműködése - szükségessé teszik a 
Megállapodás időbeni hatályának módosítását.

2. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Megállapodás 6.1 pont első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép 
(módosított szöveg vastagon szedett, dőlt betűvel jelezve):

„Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba. Jelen 
Megállapodás határozott időre, a Projekt megvalósításáig, de legkésőbb 2022. 
december 31. napjáig jön létre. ”

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

3.2 Felek rögzítik, hogy a 4. sz. Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3.3 Fentiek bizonyságául a Felek ezennel jelen 4. sz. Módosítást, annak átolvasása és 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás 
alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapesten, 2020. Kelt: Budapesten, 2020.

Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Wertán Zsolt Zoltán 

ügyvezető

Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva: 
Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes
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Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Kelt: Budapest, 2020..................hó...... nap

Nágel Ilona
Aljegyző

2020.12.07
r\i ioz.iiai 114.59.41 +oroo

Dr. Digitálisan 
aláírta: Dr. Barta

Barta Krisztián 
Dátum:
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