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MEGÁLLAPODÁS
5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: Módosítás) amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
mint Főváros (továbbiakban Főváros)

és

másrészről az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Cégjegyzékszáma: 01-09-704285
Adószám: 12804980-2-41
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,
mint Társaság (továbbiakban Társaság)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban 
Fél)

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Felek között 2014. november 28. napján megállapodás jött létre a Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs 
feladataira (továbbiakban: Megállapodás). Felek a Megállapodást négy alkalommal, 2015. 
augusztus 3., 2016. december 20., 2017. december 19. és 2019. április 24. napján 
módosították.

1.2. Felek a Megállapodásban szabályozzák a Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése projekt (BKISZ) - fővárosi ellátási területét érintő szakaszok - 
megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogaikat és 
kötelezettségeiket.

2. A módosítás indoka

2.1 A Megállapodás határozott időre, 2021. január 31. napjáig jött létre. Az egyes 
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje 
alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a 
BKISZ projekt megvalósítására 2016. július 20-án létrejött támogatási szerződés szerinti, 
a projekt fizikai befejezésének határideje 2021. március 31. napjára módosult. A projekt 

2



utolsó építési elemeként a BKISZ VII tender műszaki átadás-átvételére 2020. decemberben 
kerülhet sor, melyet követően a 2021. első negyedévben szükséges gondoskodni a projekt 
záró jelentésének elkészítéséről. 2021. évben további feladatot jelentenek az elkészült 
beruházások aktiválási feladatai, továbbá a megépült csatornák tulajdonjogi rendezési 
feladatai. A Megállapodás alapján ellátandó szolgáltatásokat ezzel összefüggésben a 
meghosszabbodott határidőig kell a Társaságnak ellátnia, amely körülményre tekintettel 
szükséges a Megállapodás időbeli hatályának módosítása 2021. december 31. napjáig.

2.2 A Megállapodás 4.7 pontjában Felek meghatározták továbbá a megvalósítással összefüggő 
szervezési/koordinációs feladatok ellenértékének keretösszegét. A keretösszeg a BKISZ 
projekt 2021. január 31. napjáig terjedő időszakára vonatkozó feladatok ellenértékét 
foglalja magában. A 2.1 pont alapján meghosszabbodott időtartamra tekintettel Felek a 
Megállapodásban rögzített keretösszeg módosítását látják indokoltnak.

2.6 Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást, annak 9.5 pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítják.

3. Módosuló rendelkezések

3.1 A Megállapodás 4.7. pontjának helyébe az alábbi pont lép (módosított rész vastagon 
szedve):

„A Társaság a rendelkezésre álló alábbi keretösszeg mértékéig jogosult önköltségét 
elszámolni:
A költségtérítés fedezeteként a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése ” feladat 
4124 sz. engedélyokiratának megfelelően, Budapest Főváros Önkormányzata 
költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címrend „Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése” feladat előirányzatán, illetve későbbi éves ütemein 
1.199.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg, azaz egymilliárd-százkilencvenkilencmillióforint 
+ ÁFA rendelkezésre áll. ”

3.2 A Megállapodás 5. pont első mondatának helyébe az alábbi pont lép (módosított rész 
vastagon szedve):

„Jelen Megállapodás határozott időre, a Keretmegállapodás időtartamán belül, 2021. 
december 31. napjáig jön létre. ”

4. Záró rendelkezések

4.1 A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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4.4. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen Módosítást, annak átolvasása és 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, 
jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapesten, 2020. ... Kelt: Budapesten, 2020. ...

Főváros Társaság
Budapest Főváros Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes

ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Kelt.:..........

Dr |_|rirriri Digitálisan aláírta: űr. nuruyDr HorogDóra

Nágel Ilona 
aljegyző
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