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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1166 /2020. (IX.30.) Föv. Kgy. határozat Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
iszapvonal fejlesztés előkészítés

A feladat jellege:

címe: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
121 IBudapest, XXL Nagy-Duna sor 2

Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: nem kötött

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége: 7,620 m Ft A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja:

2020-2021

A feladat adatai
A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 
Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 
A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 
Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 
A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 
Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

Nincs

... Föv. Kgy. hat
Előkészítés és tervezés
2020. év 09. hónap
2021. év 07 . hónap

. év . hónap
. év . hónap

Becslés
7,620 mFt
Budapest Főváros Önkormányzata

0,000
Műszaki megoldások vizsgálata
Előzetes költségbecslés összeállítása
Előzetes terület igénybevétel összeállítása 
Kockázat elemzés
Döntés előkészítő anyag összeállítása, változatok 

elemzése, az előző pontok összefoglalása
Szennyvíztisztító telepi fejlesztések, Csatorna és 

közműkiváltás(ok), szükséges közmű- és egyéb 
építés/vízjogi létesítési engedélyes tervei

Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon 
elemzés
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A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e:

A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatla

használója/üzemeltetője
n jelenlegi
tulajdonosa

az ingatlan­
megszerzés módja

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése 2019
terv

2020 
terv

2021
terv

2022 
terv

2023 
terv

További 
évek

Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás
ej gépjármű
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági tervezés
J) lebonyolítás 2,500 2,500 5,000

g) egyéb
- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés
- közbeszerzés 1,000 1,000

h) tartalék
I. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül)

3,500 2,500 6,000

II. általános forgalmi adó 0,945 0,675 1,620

III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen 4,445 3,175 7.620

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 2019
terv

2020
terv

2021
terv

2022
terv

2023 
terv

További
évek

Összesen

a) önkormányzati ktv. előirányzat 4,445 3,175 7.620

b) beruházási hitel
c) központi ktv. források összesen

- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás

d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen 4,445 3,175 7,620

Ebből: visszaigényelhető áfa 0,945 0,675 1,620
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás 
főbb feladatai

a megbízott 
kiválasztás 

ának 
módja

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

Kbt 
vonatkozó §-a 

beírásával
2015. év 2016. év 2017.év 2018. év 2019. év 2020.év 2021. év 2022.év 2023.év 2024. év

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) előkészítés tényleges 
időtartama
b i építés, bontás
ci gép, jármű
d i ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági 
tervezés

X X X X

fi lebonyolítás X X X X
g)egvéb

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés
- immateriális javak 
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés 
(próbaüzem)

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Kormány az 1273/2019.(V.14.) határozatával döntött a KEHOP éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, melyben 2950 mFt. forrást 
biztosított a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztésére.

A projekt célja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszap előkezelési technológiájának 
fejlesztése, annak kapacitásnövelésével és struvit eltávolítással.
A beruházás tárgya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep anaerob iszapkezelésének fejlesztése. A 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre (továbbiakban: BKSZTT vagy telep) beérkező 
szennyezőanyag mennyisége az elmúlt években számos paraméter tekintetében (lebegöanyag KOI, TN) 
meghaladta tervezési paramétereket. A rendszer szűkössége elsősorban az iszapvonalon mutatkozott meg. 
Az előülepítő kapacitását meghaladó lebegőanyag terhelések miatt a beérkező szerves anyag nagy része 
az eleveniszapos biológiai tisztító medencékben került lebontásra, ilyen módon megnövekedett mind a 
nyers mind a biológiai iszapmennyiség. Mivel a kezelendő iszapmennyiség további növekedése várható, 
elkerülhetetlenné vált a jelenlegi rendszer felülvizsgálata.
A rothasztásra kerülő növekvő iszapmennyiség kezelésének - különös tekintettel az iszap előkezelésének 
- vizsgálata mellett szintén a projekt részét képezően szükséges az iszapvonalon gyakori üzemeltetési 
problémákat okozó, az iszapkezelési folyamat során termelődő magnézium-ammónium-foszfát ( MAP ), 
vagy ásványi nevén struvit rendszerből való eltávolítása és kinyerése. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás 
során, az iszapban akkumulálódott foszfát egy része az anaerob rothasztás folyamán oldatba kerülhet. 
Ami a környezetben jelen levő ammónia és magnézium hatására struvitként inmobilizálódik. A struvit 
(MgNH4PO4- 6H2O) a semleges, savasabb pH-nál jól oldódik, de 8-as körüli pH-n kikristályosodik és a 
tisztítóegységeket összekötő csővezetékekben kirakódik. A MAP kinyerését olyan technológiával kell 
megoldani, aminek a végterméke olyan vízoldható magnézium alapú ammónium foszfát, melynek 
szemnagysága alkalmassá teszi a mezőgazdasági hasznosításra

A jelen okirat hatálya alatti munkák célja a projekt tervezés tárgyú közbeszerzési szerződés megkötéséhez 
szükséges előkészítési feladatok elvégzése, továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) részeként megkötendő támogatási szerződéshez szükséges előkészítési feladatok - így 
többek között előzetes költségbecslés és terület igénybevétel, kockázat elemzés, döntéselőkészítő 
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tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés, továbbá az ezekhez kapcsolódó 
lebonyolítói feladatok - teljesítése.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A projekt célja:
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású 
szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek annak 
érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. 
A beruházás keretében megvalósul a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonalának 
fejlesztése.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, 
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korín, határozat módosításáról szóló 1273/2019. (V. 14.) 
Korm. határozat alapján a projekt KEHOP-2.2.2. részeként valósul meg. Projekt indikatív támogatási 
kerete 2,50 Mrd Ft és a megtéríthető indikatív önerő 0,45 Mrd Ft).

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Egyéb rendelkezések:
A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Föv. 
Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak 
figyelembevételével kerül sor.

Dátum: 2020 OKT 21

osztályvezető 2020 OKT 12.

Főpolgármester megbí

Dorosz D:

osztály vezető 2020 OKT 12.

Ellenjegyző:
Főjegyző megbízás;

Nágel Ilona 
aljegyző
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