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Beruházási Terv1

1 a nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelete alapján



I. ütem (2021)

I.1. Szennyvízelvezetés

I.1.1. Béke tér projekt I. ütem - Béke utcai tehermentesítő csatorna (Béke tér - Rozsnyai utca 
között) DN 1600 méretű gravitációs főgyűjtő csatorna építése (tervezés, engedélyeztetés, 
kivitelezés)

M=1:12500

I.1.3.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

itt .DN16I

NI,

I.1.1.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

A BP. XIII. ker. Béke tér a főváros és kerület szempontjából kiemelt jelentőségű belvárosi terület, 

számos közintézménnyel, és egészségügyi szolgáltató egységekkel. A Béke tér geodéziai adottságait tekintve 

mélyen fekvő terület, melynek vízgyűjtő területe közel 110 ha. A Béke téren több nagy vízhozamú egyesített 

rendszerű csatorna csatlakozik a Lehel út - Béke út vonalon húzódó DN 1700-1900 méretű főgyűjtő 

csatornára.

Az említett nagy vízhozamú csatornák találkozásánál az utóbbi években gyakori a gravitációs rendszer 

túlterhelődése. A terület mély fekvése miatt zápor idején jelentős mértékű elöntésekre is sor kerül, melynek 

ellehetetlenítik közintézmények, illetve egészségügyi létesítmények működését. Az elöntések kezelése 

érdekében a meglévő hálózat bővítése szükséges, párhuzamos tehermentesítő főgyűjtő építésével.



1.1.1.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

A Béke tér projekt I. ütemében megvalósítandó hálózatbővítésben a meglévő DN 1700-1900 méretű 

főgyűjtővel részben párhuzamos új tehermentesítő főgyűjtő csatorna épül Béke tér és Rozsanyai utca között. 

Az új DN1600 méretű csatorna az Angyalföldi Szivattyútelep közelében csatlakozik a Rozsnyai utcai DN 2300­

3100 méretű befogadó főgyűjtő csatornára, mely így a Béke téren torlódó vizek gyorsabb leürítését teszi így 

lehetővé. A projekt során tervezett mintegy 1350 folyóméter új vasbeton csőcsatorna építése, illetve két ponton 

a meglévő és új főgyűjtőcsatorna között üzemi kapcsolatok kialakítása DN 1000, illetve DN 800 mérettel.

1.1.1.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

Az Angyalföldi Szivattyútelep vízgyűjtő területe egyesített rendszerben csatornázott, kiterjedése összesen 

8300 hektár ezen belül a Rákos - patak menti főgyűjtőkhöz együttesen, kereken 7000 hektár tarozik.

A szivattyútelephez tartozó vízgyűjtő csatornahálózatára szóló Általános Terv-ben:

- Angyalföld esetében, a Duna és a Béke utca közötti 2 éves,

- Angyalföld Béke utcától K-re eső területén 1 éves

- Zugló területén ugyancsak 1 éves gyakorisági csapadékhozamokat határoztak meg.

- A nagy terjedelmű hálózat fogadja a Kelet - Pesti elválasztott rendszerű vízgyűjtő, és agglomerációs 

települések szennyvizét is.

Az útvonalon a közbülső fekvésben épült villamosvágányok között lévő 0190 cm méretű csatorna 559 fm-en 

és a 0170 cm-es csatorna 83% hosszban 1,0^ alatti (jellemzően 0,5-0,6 %o) lejtésű, az Ált. Terv a 0190-nél 

1,0, a 0170-nél 1,1 %o-el számolt, a valós kapacitás ahhoz képest tehát rosszabb. A csatorna a befogadó 

Rozsnyai útcai csatornára fenékszinten, és a Rákos patak menti jóval jelentősebb vízhozamú főgyűjtők 

csatlakozási pontjai mögé érkezik.

A 10 éves gyakoriságú vízhozamok a Béke utcai csatorna mentén végig 0150-es bővítés kellene ~990 fm, 

elhelyezése a Ny-i útpálya alatt lehetséges. A járatos csőméret 0159 cm, beépítésre ez kerülhetne, a két 

gyűjtő között üzemi kapcsolatokat a becsatlakozó oldalági csatornáknál fenn kell tartani.

A Rozsnyai utcai főgyűjtő szakasz a számított vízhozamra megfelel, még maradna kapacitása is (de a METRO 

műtárgy nyilván ront ezen). A lapítás utáni alvízi 0 310-es szakasz mellé (a Vízafogó u. felőli oldalon) 

párhuzamcső kellene a műtárgy 0180-as szelvényét kibontva és folytatva az Esztergomi útig 0215; 1,0 %o; Qt 

= 5464 l/s; L ~ 230 m.

1.1.1.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

A beruházás a rendszer technológiájában változást nem eredményez.

1.1.1.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

A beruházáshoz nem kapcsolódik hatósági dokumentum. A vízjogi létesítési engedélyek száma:
35100/6405/2020



1.1.1.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A tervezett létesítmény közterületen halad, magáningatlanokat nem érint.

1.1.1.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat 
maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

Nyilatkozzuk, hogy a a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

1.1.3.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

A beruházás elmaradása esetén a Béke tér és környezetében további súlyos károkat okozó elöntések 

várhatók.

1.1.1.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.) 2. 
§ (1) j)

Beruházás várható költségének meghatározására a korábbi hasonló jellegű beruházások során előállt

Összesen: nettó 2 328 972 ezer Ft

A megvalósítás becsült költsége nettó 2 328 972 ezer Ft

uniós támogatás, önerő támogatás, sajat forrás



I.1.2. Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös derogációs 
szennyvízelvezetési projektje

I.1.2.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

1.1.2.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

Pilisborosjenő településnek a budapesti szennyvízelvezetési agglomerációba történő átsorolása miatt válik 
szükségessé a projekt megvalósítása.

1.1.2.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

Zsófia utca - Aranyvölgy utcai főgyűjtő kiépítése Pilisborosjenő csatlakozása miatt.

1.1.2.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

Jelenleg nem áll rendelkezésre.

1.1.2.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

Gravitációs és kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés, új építés, technológiai változást nem eredményez.

1.1.2.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

A beruházáshoz nem kapcsolódik hatósági dokumentum. A vízjogi létesítési engedélyek száma: FKI-KHO: 
1273-1/2017

I.1.2.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vizilétesitmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A kivitelezés után geodéziai bemérés alapján az érintett ingatlanokon szolgalmi jog bejegyzésre lesz 
szükség.



I.1.2.8. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

Pilisborosjenő nem tud csatlakozni a fővárosi hálózathoz.

I.1.2. Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös derogációs 
szennyvízelvezetési projektje - III. Pók utca

I.1.2.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

M=1:25000

cím: Bp. III. Nánási út 1/a.

ÉSZAK-BUDAPESTI 
J SZENNYVÍZTISZTÍT 
T TELEP

I.1.2.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

Csapadékeseménykor a telep terhelése jelentősen megnő. Az elvezetésre kerülő vízmennyiségeken kívül, az 
elvezetéssel párhuzamosan, a mögöttes egyesített rendszerű csatornahálózatban ugyanakkor jelentős 
mennyiségben kerül betárolásra szenny- és csapadékvíz, amely a csapadékesemény mérséklésekor, 
megszűnése után kerül továbbításra a befogadóba.

Amennyiben újabb vízgyűjtő terület kerül becsatlakoztatásra, akkor a szennyvíz és csapadékvíz mennyisége, 
így a 3 X-os hígítású vízmennyiség is növekedni fog. Jelenleg a beépített szenny- és hígítottvíz kapacitás 
megfelelő, elégséges. A csapadékvíz elvezető képesség nem elégséges. A 2013. évi árvíz során folyamatosan, 



csapadékeseménytől függetlenül, olyan mennyiségű víz érkezett be a telepre, mely a folyamatos, teljes üzemi 
kapacitás kihasználására kényszerítette a telepet. 2015. évi extrém intenzitású csapadékesemény során, 
alacsony Duna vízállásnál, maximális üzemi kapacitás mellett, rövid ideig, de a havária átemelőt is működtetni 
kellett a gyorsabb elvezetés érdekében.

A hálózati fejlesztésekkel párhuzamosan a telep kapacitását is felül kell vizsgálni. Amennyiben kapacitáshiány 
jelentkezik még a hálózati változások üzembehelyezése előtt szükséges a kapacitás bővítés kiépítése. A telep 
nyomóaknán keresztül, amely egyben osztóakna is, biztosítja a vizek továbbítását a különböző befogadási 
irányokba. Jelen állapotban a nyomóakna csak korlátozottan biztosítja a megfelelő vízkormányzást. A 
szennyvíz Észak-pesti tisztítótelepre történő átadás a sodorvonali és/vagy a parti kiömlés működése esetén 
csak korlátozottan valósul meg. A sodor vagy parti irány nyitásakor a tisztítótelepi feladás visszaesik. Fenti 
állapot előfordulásának oka, hogy a vizek szabályozása egy közös nyomótérből induló, csővezetékekre épített 
kétállású zsilipekkel történik. A víz minden esetben a kisebb ellenállás irányába áramlik, így a legnagyobb 
ellenállást jelentő, tisztítótelepi irányba csökken a vízelvezetés, ha működésbe lép a sodor vagy a parti 
elvezetés. A távlatban megjelenő kapacitás igénnyel párhuzamosan szükséges kezelni a nyomóakna 
átalakítás kérdéskörét is. (akna átalakítás, magasítás)

I.1.2.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

A hálózat vonatkozásában tett fejlesztési javaslatok megvalósítása esetén az egyes csapadékesemények 
vizeinek a szivattyútelepet terhelő elérési ideje változik.

A szivattyútelep feladata:

• a szennyvizek háromszorosan hígított mennyiségének továbbítása az Észak Pesti Szennyvíztisztító 
telepre 0 l/s-750 l/s mennyiségben

• szennyvízátlag háromszorosan hígított mennyiségén felüli vízmennyiségek továbbítása átemeléssel 
a Duna sodorvonalába (0-750 l/s feletti 750 l/s)

• az 1 500 l/s feletti vízmennyiség továbbítása a befogadó Dunába, nyomóaknán keresztül, parti 
kiömléssel (1 500 l/s)

A telep beépített névleges szivattyúkapacitása 2 x 1 500 l/s. A telepet megkerülve havária üzemre további 2 
X 204 l/s-os szivattyú áll rendelkezésre.

1. Vízgyűjtő és telep minősítése

A Pók utcai Szivattyútelep vízgyűjtő területe - XIII. 2. kötet 2.3.1.2. fejezete alapján - a Békásmegyeri 
szennyvizeken felül saját vízgyűjtőként az alábbi fő és mellékgyűjtőkből áll:

Pók utcai főgyűjtő

A főgyűjtő a Kinizsi utca - Pozsonyi utca - Nagyvárad utca - Kalászi utca - Záránd utca- Pákász utca - 
Nánási út nyomvonalon halad. Az Észak-Buda vízgyűjtő területének vizeit vezeti a Pók utcai 
Szivattyútelepre, a Békásmegyeri Szivattyútelep nyomócsöve a Kinizsi utca és a Mátyás király út 
kereszteződésében csatlakozik a főgyűjtőre.

Gyűjtői:

Pozsony utcai gyűjtő



• Kanóc-Ringató-Gladiátor utcai gyűjtő, melyhez csatlakozik a távlatban kiépítendő Zsófia u. - 
Aranyvölgy u-i szennyvízgyűjtő.

• Szentendrei úti gyűjtő

A jövőbeni csatornahálózat fejlesztésekkel kapcsolatban a vízgyűjtő területre vonatkozó, 2006-os Általános 
Csatornázási Terv tesz megállapításokat, valamint további gyűjtők kiépítését irányozza elő.

Távlati gyűjtőcsatornák:

• Zsófia-Aranyvölgy utcai szennyvízgyűjtő (Bécsi úti szennyvízgyűjtő - Gladiátor utcai gyűjtő között)

• Saroglya utcai szennyvízgyűjtő (Saroglya utca - Zsófia utcai szennyvízgyűjtő)

• Római part (Pünkösdfürdő utca - Királyok útja - kerülethatár - Duna által határolt terület)

• Római part (Pók u.- Nánási út - Királyok útja - Pünkösdfürdő u. - Duna folyam)

• Ezüsthegy

• Északi Városkapu fejlesztési terület (Ország út - Hadrianus út - Királyok útja - kerülethatár)

• Csillaghegy

• Mocsárosdűlő

• Aranyhegy - Ürömhegy - Péterhegy

Távlatban figyelembe vett további települések

• Solymár,

• Pilisborosjenő

• Pilisszentiván

• Pilisvörösvár

Tervezett fejlesztések:

• A meglévő nyomóakna átalakításával, két nyomó tér kialakítása. Egyik biztosítja a tisztítótelepi 
feladást, még a másik a sodor/parti elvezetést. A tisztítótelepi feladás mennyiségi határának 
elérésekor és a felett kerül bevezetésre a többletvíz a sodor/part nyomóakna részbe. Ezen 
beavatkozás rendkívül költség- és időigényes. Kapacitásbővítést nem eredményez. Becsült 
költségvonzat: ~120 000 000 Ft

• Meglévő szivattyúkapacitás bővítése hosszabb távon megoldható, költséges, de üzemeltetés 
biztonságát jelentősen emelő megoldás. Kapacitás bővítést is eredményez.

A meglévő szivattyú szívóakna két oldalára hozzáépítéssel új épületrész kialakítása, új 3 + 1 
kiosztású (Q= 500 l/s/db H= 15 m) száraz beépítésű szivattyúk telepítése. Az új szivattyúállomás a 
meglévő Észak-pesti szennyvíztisztító telepre menő csővezetékre nyomja a vizet, kizárva a meglévő 
osztóaknát. Becsült költségvonzat: 175 000 000 Ft

Ebben az esetben az osztóaknánál beavatkozásra nincs szükség. A távlati hálózati fejlesztések 
okozta kapacitásigény növekedése miatt ez a megoldás különös tekintettel vizsgálandó.

I.1.2.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)



A vízgyűjtő terület két fő, elkülönülő részre bontható. A Békásmegyeri szivattyútelep szennyvízága jelenleg 
maximum 695 l/s vízmennyiséget juttat a Pók utcai vízgyűjtő csatornarendszerébe egy átadási ponton közel 
állandó terhelést biztosítva. A Pók utcai szivattyútelep ezt és a saját vízgyűjtőterületéről érkező szennyvíz és 
csapadékvizek fogadását és továbbítását, befogadóba vezetését végzi.

A Pók utcai szivattyútelepre érkező 280 cm átmérőjű csatorna teltszelvényű vízszállító kapacitása 13 534 l/s, 
2,2 m/s áramlási sebesség mellett.

A távlati tervek szerint várható a szárazidei szennyvízterhelés óracsúcsának 425 l/s-ra történő növekedése, 
mely maga után vonja a 3 x-os hígítású szennyvízterhelés és az átlagok ennek megfelelő módosulását.

Pók utcai szivattyútelep

szivattyú 
üzemi 

kapacitás

jelenlegi terhelés várható terhelés

szivattyú 
kapacitás 

hiány
átlag óracsúcs átlag óracsúcs

[m3/s]

szárazidei szennyvíz tisztítótelep felé 0,6 0,148 0,252 0,276 0,403 nincs

szennyvíz átlag 3x hígításig tisztítótelep felé 0,9 0,444 - 0,828 - nincs

szennyvíz átlag 3x hígításig tisztítótelep felé, 
ezen felüli vizek Duna sodorvonalba

1,5 1,194 - 1,500 - nincs*

Duna parti 
kiömlő 

vízelvezetés

Közép 
Duna 
vízállás

csapadékvizek 
átemelése

1,5 1,8** 2,3** >1,5 van

MÁSZ Duna 
vízállás

csapadékvizek 
átemelése

1,2 1,1*** 1,16*** >1,5 van

* Nyomóaknán keresztül a tisztítótelepre történő feladás sodorvonali és/vagy a parti kiömlés működése 
esetén csak korlátozottan valósul meg, a feladás visszaesik

** Előforduló extrém intenzitású csapadékos nap számított adatai

*** Magas Duna vízállás esetén előforduló csapadékos nap számított adatai

1.1.2.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

A telepen technológiai változás nem jelentkezik.

1.1.2.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

A tervezett létesítmény kapacitásbővítéséhez nem kapcsolódik engedély vagy kötelezés



1.1.2.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A beruházás megvalósításához nem szükséges szolgalom bejegyzése.

1.1.2.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat 
maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

Nyilatkozzuk, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

1.1.2.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

A telepi kapacitás bővítésének elmaradása esetén számolni lehet a túlterhelődés okozta elöntésekkel a 

vízgyűjtő területen.

1.1.2.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.) 2. 
§ (1) j)

Meglévő tervek szerint, vállalkozói árajánlat alapján az adott évre tervezett becsült költség nettó 37 400 ezer 
Ft.

Uniós támogatás, önerő támogatás, saját forrás.



I.1.3. XVII. Kerületi csatornafejlesztések (tervezés) I. ütem

I.1.3.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

1.1.3.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

A kerület városfejlődése miatt a jelenlegi főgyűjtő és gyűjtő csatornahálózat kapacitását bővíteni szükséges.

1.1.3.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

A Keresztúri úton a meglévő gyűjtővel párhuzamos nyomvonalon a Kabai út ás a Kis utca között kb. 5400 fm 
DN600 méretű csatorna építése,

- a mellékhálózat egyes szakaszain párhuzamos DN400 méretű csatornák építése kb. 2100 fm-en./

1.1.3.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

Számítások nem kapcsolódnak jelenlegi szinten.

1.1.3.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

Technológiában változást nem eredményez.

1.1.3.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

Nem kapcsolódik hatósági kötelezés vagy engedély

1.1.3.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)



Jelenlegi fázisban nem ismertek.

1.1.3.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat 
maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

A Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

1.1.3.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

A hálózat fejlesztés elmaradása esetén a városfejlődéshez szükséges csatornarendszer nem fog 
rendelkezésre állni.

1.1.3.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.) 2. 
§ (1) j)

Beruházás várható költségének meghatározására a korábbi hasonló jellegű beruházások során előállt 

költségek alapján került sor, melynek összege: nettó 39 200 ezer Ft

uniós támogatás, önerő támogatás, saját forrás.

I.2. Szennyvízátemelés

I.2.1. Békásmegyeri Szivattyútelep mechanikai szűrésének fejlesztése

I.2.1.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

'0160

080;

'0210

BEKASMEGYERI 
SZIVATTYÚTELEP

I.2.1.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b) 



A Békásmegyeri Szivattyútelepre érkező záporvizekben úszó darabos hulladék kiszűrésére vízmennyiségtől 
függően 20 illetve 100 mm pálcaközű rácsok szolgálnak. Csapadékos időben hatékonyságuk csökken, ennek 
kiküszöbölése indokolja a fejlesztést.

I.2.1.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

Hegyivíz csatornán 20 mm-es durvarács telepítése a tartozékos rácsszemét mosó, tömörítő berendezéssel, 
konténerrel, fedett kivitelben. A rács multirake típusúra történő cserélése célszerű.

Záporvíz csatornán a meglévő 100 mm-es durvarácsok 20 mm-re történő cseréje a záporvíz oldali 
műtárgyban, új mosó, tömörítő, ellennyomó préscsiga berendezéssel, multirake típusú rácsokkal. Záporvaz 
oldali hordalékfogó műtárgy teljes építési és technológiai korszerűsítése.

Szennyvíz oldali műtárgy két régi 20mm-es rácsainak új, korszerű berendezésre történő cseréje szükséges.

A fentiekhez kapcsolódóan energiaellátási és irányítástechnikai fejlesztések szükségesek.

1.2.1.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

A telep kapacitása:

- Szennyvíz és hígítottvíz oldal: 1,62 m3/s (2,1 m3/s)

- Záporvíz oldal: 6,0 m3/s

- Hegyivíz csatorna: 6,0 m3/s

A hegyivíz oldali és záporvíz oldali műtárgysor elvezető csatornája parti kitorkolású, fokozottan 
szükséges hatékony szűrést biztosítani.

1.2.1.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)



MŰKÖDÉSI VAZlAT

DUNA VlZA.1 (ASA ♦ 2.15 • 5.5Ű M

1.2.1.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

Az említett beruházással kapcsolatosan előzetes állásfoglalásról szóló hatósági dokumentumok nem állnak 

rendelkezésre.

1.2.1.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A tervezett beruházás közterületet érint.

1.2.1.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat 
maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

Nyilatkozzuk, hogy a a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

1.2.1.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

A fejlesztés elmaradása a megnövekedett elvárások teljesítését ellehetetleníti, az úszó darabos hulladékok 
leválasztásának hatékonysága nem megfelelő mértékű marad.

I.2.1.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.) 2. 
§ (1) j)

Beruházás várható költségének meghatározására a korábbi hasonló jellegű beruházások során előállt 

költségek alapján került sor, melynek összege: nettó 275 000 ezer Ft 

bérleti használati díj



II. ütem (2022-2025)

II.1.  Szennyvízelvezetés

II.1.1. Bp. XII. ker. Nagykapos utca - Irhás árok (Konkoly-Thege Miklós út - Magas út)

II.1.1.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

Cím: Bp. XII. ker. Nagykapos utca - Irhás árok (Konkoly-Thege Miklós út - Magas út)

M= 1:25 000

II.1.1.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

A szakaszon húzódó 30 cm méretű gravitációs rendszerű beton csatorna az '50-es évek elején épült az Irhás­
árok nyomvonala mentén. Az utóbbi évek rendkívüli csapadékeseményei kapcsán az árok medre oly mértékű 
erodálódott, hogy a kimosódások a csatorna környezetét is elérték, hosszabb szakaszon alámosva annak 
nyomvonalát, illetve megrongálták a rendszer felszíni műtárgyait.



A terület jelenleg sűrű növényzettel borított véderdő, Natura 2000 terület, ebből kifolyólag a közcsatorna 
megközelítése, esetleges karbantartása nehézkes, jelentős szakaszon akadályozott.

A vezeték környezetében kialakult jelentősebb mértékű alámosások miatt 2015-ben és 2016-ban több 
alkalommal alakult ki üzemzavar a csatornában, melyek elhárítását a sűrű növényzet, illetve a rendezetlen, 
nehezen járható terep rendkívüli mértékben nehezítette.

Az érintett csatornaszakasz üzemeltethetősége, illetve a területen esetleges jövőbeni elöntésének elkerülése 
érdekében a KFKI és Csillebérci üdülő terület szennyvízelvezetésétúj, üzemeltetési szempontból alkalmas 
nyomvonalon kell megvalósítani.

11.1.1.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c)

Jelenlegi tervezési fázisban vizsgálat változat: szennyvíz átemelés a KFKI előtti buszfordulónál elhelyezett 
átemelővel a Magas útig, onnan gravitációs elvezetés a Magas út alatt a meglevő 30 cm-es befogadóig. Ez a 

változat kb. 690 m nyomóvezetéket és 1280 m gravitációs gerincvezetéket jelent.)

11.1.1.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

Vízmennyiségi adatok:

A nyilvántartás szerint lekötött szennyvíz kontingensek: Csillebérci Szabadidő Központ: 302 m3/nap, 12 órás 

lefolyás, KFKI 1376 m3/nap, 10 órás lefolyás.

II.1.1.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

A beruházás során a gravitációs úton vezetet szenny és csapadékvizek részben nyomott, részben pedig 
gravitációs úton kerülnek levezetésre..

II.1.1.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

Az engedélyes tervek alapján automata átemelő telep létesül, illetve 690 fm nyomóvezeték, majd azt 
követően 1280 fm gravitációs gerincvezeték épül a befogadó gravitációs rendszerig.

Vízjogi létesítési engedély száma: FKI-KHO:3528/2018.

II.1.1.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A tervezett létesítmény közterületen halad.



11.1.1.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben 
foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

Nyilatkozzuk, hogy a a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

11.1.1.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

Az új hálózati nyomvonal kiépítésének elmaradása esetén vízelvezetési zavarok léphetnek fel, melyek 
elöntéshez vezetnek.

11.1.1.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.) 
2. § (1) j)

Beruházás várható költségének meghatározására a korábbi hasonló jellegű beruházások során előállt 

költségek alapján került sor, melynek összege: nettó 814 750 ezer Ft

DN 300 gravitációs csatorna építése: 500 M Ft

Nyomóvezeték építése: 200 M Ft

Átemelő építése: 114,75 M Ft

bérleti használati díj



II.1.2. Béke tér projekt I. ütem - Béke utcai tehermentesítő csatorna (Béke tér - Rozsnyai utca 
között) DN 1600 méretű gravitációs főgyűjtő csatorna építése (tervezés, engedélyeztetés, 
kivitelezés)

M=1:12500

III.1.2.1. Átnézeti helyszínrajz (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) a)

.DN16I

Nli

II.1.2.2. Beruházás szükségességének indoklása (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) b)

A BP. XIII. ker. Béke tér a főváros és kerület szempontjából kiemelt jelentőségű belvárosi terület, 

számos közintézménnyel, és egészségügyi szolgáltató egységekkel. A Béke tér geodéziai adottságait tekintve 

mélyen fekvő terület, melynek vízgyűjtő területe közel 110 ha. A Béke téren több nagy vízhozamú egyesített 

rendszerű csatorna csatlakozik a Lehel út - Béke út vonalon húzódó DN 1700-1900 méretű főgyűjtő 

csatornára.

Az említett nagy vízhozamú csatornák találkozásánál az utóbbi években gyakori a gravitációs rendszer 

túlterhelődése. A terület mély fekvése miatt zápor idején jelentős mértékű elöntésekre is sor kerül, melynek 

ellehetetlenítik közintézmények, illetve egészségügyi létesítmények működését. Az elöntések kezelése 

érdekében a meglévő hálózat bővítése szükséges, párhuzamos tehermentesítő főgyűjtő építésével.

II.1.2.3. Műszaki leírás (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) c) 



A Béke tér projekt I. ütemében megvalósítandó hálózatbővítésben a meglévő DN 1700-1900 méretű 

főgyűjtővel részben párhuzamos új tehermentesítő főgyűjtő csatorna épül Béke tér és Rozsanyai utca között. 

Az új DN1600 méretű csatorna az Angyalföldi Szivattyútelep közelében csatlakozik a Rozsnyai utcai DN 2300­

3100 méretű befogadó főgyűjtő csatornára, mely így a Béke téren torlódó vizek gyorsabb leürítését teszi így 

lehetővé. A projekt során tervezett mintegy 1350 folyóméter új vasbeton csőcsatorna építése, illetve két ponton 

a meglévő és új főgyűjtőcsatorna között üzemi kapcsolatok kialakítása DN 1000, illetve DN 800 mérettel.

11.1.2.4. Műszaki leírást alátámasztó számítások (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) d)

Az Angyalföldi Szivattyútelep vízgyűjtő területe egyesített rendszerben csatornázott, kiterjedése összesen 

8300 hektár ezen belül a Rákos - patak menti főgyűjtőkhöz együttesen, kereken 7000 hektár tarozik.

A szivattyútelephez tartozó vízgyűjtő csatornahálózatára szóló Általános Terv-ben:

- Angyalföld esetében, a Duna és a Béke utca közötti 2 éves,

- Angyalföld Béke utcától K-re eső területén 1 éves

- Zugló területén ugyancsak 1 éves gyakorisági csapadékhozamokat határoztak meg.

- A nagy terjedelmű hálózat fogadja a Kelet - Pesti elválasztott rendszerű vízgyűjtő, és agglomerációs 

települések szennyvizét is.

Az útvonalon a közbülső fekvésben épült villamosvágányok között lévő 0190 cm méretű csatorna 559 fm-en 
és a 0170 cm-es csatorna 83% hosszban 1,0^ alatti (jellemzően 0,5-0,6 %o) lejtésű, az Ált. Terv a 0190-nél 

1,0, a 0170-nél 1,1 %o-el számolt, a valós kapacitás ahhoz képest tehát rosszabb. A csatorna a befogadó 

Rozsnyai útcai csatornára fenékszinten, és a Rákos patak menti jóval jelentősebb vízhozamú főgyűjtők 

csatlakozási pontjai mögé érkezik.

A 10 éves gyakoriságú vízhozamok a Béke utcai csatorna mentén végig 0150-es bővítés kellene ~990 fm, 

elhelyezése a Ny-i útpálya alatt lehetséges. A járatos csőméret 0159 cm, beépítésre ez kerülhetne, a két 

gyűjtő között üzemi kapcsolatokat a becsatlakozó oldalági csatornáknál fenn kell tartani.

A Rozsnyai utcai főgyűjtő szakasz a számított vízhozamra megfelel, még maradna kapacitása is (de a METRO 

műtárgy nyilván ront ezen). A lapítás utáni alvízi 0 310-es szakasz mellé (a Vízafogó u. felőli oldalon) 

párhuzamcső kellene a műtárgy 0180-as szelvényét kibontva és folytatva az Esztergomi útig 0215; 1,0 %o; Qt 

= 5464 l/s; L ~ 230 m.

11.1.2.5. Technológiai leírás és folyamatábra (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) e)

A beruházás a rendszer technológiájában változást nem eredményez.

11.1.2.6. Beruházás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó más hatóság által 
kibocsájtott okirat /hatályos engedélyek és kötelezések másolata/ (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) f)

A beruházáshoz nem kapcsolódik hatósági dokumentum. A vízjogi létesítési engedélyek száma: 
35100/6405/2020



11.1.2.7. Beruházás megvalósítása, valamint létrehozott vízilétesítmény üzemeltetése érdekében 
szolgalommal terhelendő, vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi számai (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) 
g)

A tervezett létesítmény közterületen halad, magáningatlanokat nem érint.

11.1.2.8. Benyújtásra kötelezett nyilatkozata arról, hogy a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben 
foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette. (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) h)

Nyilatkozzuk, hogy a a Vhr. 90/D § (7)-(10) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul figyelembe vettük.

11.1.2.9. Beruházás esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése (61/2015. (x. 21.) 2. § (1) i)

A beruházás elmaradása esetén a Béke tér és környezetében további súlyos károkat okozó elöntések 

várhatók.

11.1.2.10. Várható beruházási költségek bemutatása részletes költségszámítással (61/2015. (x. 21.)
2. § (1) j)

A megvalósítás becsült költsége nettó 316 000 ezer Ft

uniós támogatás, onero támogatás, sajat forrás
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